

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Cooperativa Agropecuária dos Produtores Familiares de Niquelândia
Project Title:	Food Products from the Forests in the Cerrado, Brazil
Grant Number:	CEPF-100464
Hotspot:	Cerrado
Strategic Direction:	1 Promote the adoption of best practices in agriculture in the priority corridors
Grant Amount:	\$78,950.00
Project Dates:	February 01, 2018 - May 31, 2021
Date of Report:	October 14, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

Instituto Educacional Tiradentes: Ajudou na divulgação do projeto e concessão de imóvel equipado com ar-condicionado, internet, água e energia para implementação da Casa da Agricultura Familiar (local de venda direta dos agricultores (as) beneficiados do projeto ao consumidor). realizou toda formação e certificação com reconhecimento do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Ajudou a articular novas parcerias entre os beneficiários do projeto e a Anglo American e Humanize. Articulou em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente audiência pública para debater temas como produtor de águas e implementação do "Serviço de inspeção Municipal".

Beija Flor Cerrado: Realizou a gestão da segunda fase do projeto.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niquelândia Goiás: Realizou audiência pública para debater temas como produtor de águas e implementação do "Serviço de inspeção Municipal".

Secretaria Municipal de Educação: Articulou com a divulgação do projeto nas escolas públicas.

Coopeag (Cooperativa Agroecológica dos Produtores Familiares de Niquelândia Goiás: Incorporou os beneficiários do projeto em seu e-commerce (<https://coopeag.com.br/>) facilitando a venda dos produtos agroflorestais da região, criou rotas de comercio entre o quilombo muquém e a cidade.

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Niquelândia Goiás: Articulou com a divulgação do projeto nos assentamentos locais.

SEBRAE: Implementou um e-commerce no período de pandemia para realização da venda dos produtos dos beneficiários.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Formação gradativa de uma maior porção arborizada nas comunidades e assentamentos que, em até 5 anos, com a presença de espécies perenes arbóreas e arbustivas, contribuíra para um melhor microclima local, atração de avifauna potencialmente dispersora de sementes, controle de processos erosivos no solo, dentre outros fatores.	Com a implementação das agroflorestas esse resultado ao longo dos anos será a cada dia mais visível, graças aos impactos das áreas recuperadas.
Aumento de 30% participação das mulheres nas instâncias públicas de representação na comunidade.	Com a grande participação das mulheres na formação das oficinas oferecidas e agroflorestas implementadas, foi criado um espaço dentro da COOPEAG para tratar de temas específicos da áreas, sendo desenvolvido rodas de conversa de acesso a justiça e geração de renda com a criação de uma linha de produtos produzidos por mulheres https://coopeag.com.br/produto/acafrao-229g/ .

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Aumento de 100% da oferta e variedade de produtos produzidos pelas 30 unidades do MAES implantados nas unidades produtivas familiares integrantes do Projeto já no primeiro trimestre de Projeto.	No início havia apenas dois produtos: licor e banana. Atualmente estamos com mais de 30 produtos a serem comercializados na região, apoio esses graças a capacitação dos agricultores (as) familiares, criações de rotas de comercio e apoio na comercialização via loja virtual, feiras e merenda escolar https://coopeag.com.br/ .
Fim do uso de fertilizantes químicas e da prática do fogo através da adoção de práticas agroecológicas em todas as famílias participantes até o fim da proposta.	Esse impacto foi alcançado não só nos beneficiários das agroflorestas mas como nos alunos praticantes das formações agroecológicas.
Aumento da renda dos produtores familiares (30 mulheres e 30 homens) com os MAESs já implementados em 50% até o fim do primeiro semestre de projeto.	Os números não foram coletados de cada produtor. Algumas entrevistas de produtores foram realizadas após a colheita dos legumes: cerca de R\$ 1000,00 /mês de renda adicional. Esse resultado foi alcançado com a implementação das agroflorestas e com a criação da loja virtual https://coopeag.com.br/ para a realização das vendas da produção. A regulamentação e formalização dessa produção também foi alcançada pela implementação do Selo de Inspeção Municipal em Niquelândia Goiás.
Documentação da experiência desse projeto de demonstração para promover este incentivo econômico e a replicação da metodologia para a melhoria das práticas de produção agrícola e promovendo paisagens produtivas sustentáveis em outros lugares.	Foi realizado com sucesso, sendo aplicado técnicas de produção sustentáveis agroflorestais expandindo em todo território de Niquelândia, hoje chegando até o município de Cavalcante, sendo Niquelândia com referência devido as áreas implementados pelo CEPF.

Impact Description	Impact Summary
Influência a articulação de um Programa Municipal para a Aquisição de Produtos Agrícolas Familiares.	Foi realizado em 2020 audiência pública com o Prefeito Municipal de Niquelândia Fernando Carneiro, Secretário Municipal de Educação Wesley Campos, o gestor do projeto CEPF 100464 Manoel Júnior, Secretária Municipal de Assistência Social Juliana Campos e o Sr. Michael Becker do IEB para promover a compra da produção da agricultura familiar para o ano de 2021. Graças a esse esforço a Prefeitura Municipal lançou em 2021 edital específico para agricultura familiar para compra de alimentos e doação de cestas aos alunos da rede pública no período de pandemia.
Recuperação/restauração de pelo menos 10 áreas de APPs e Reserva Legal	Foram implantadas 100.000m2 de agrofloresta no município de Niquelândia Goiás, sendo que os dez beneficiários assinou termo de compromisso com a preservação de suas apps e reservas legais, sendo hoje áreas de proteção graças ao esforço do CEPF.
Restauração ambiental de áreas degradadas do Cerrado através a valorização de 5 espécies 'gatilho' do KBA Múquem GO74 contribuindo a conectividade do território.	Foi restaurado 100.000m2 de área através de sistemas agroflorestais, tendo o baru como grande foco de preservação.

Unexpected impacts (positive or negative)?

A parceria entre os CEPF abriu grandes portas para nossa comunidade e nossas instituições, essa parceria facilitou o contato com a UFG - LAPIG, atualmente parceiro do CEPF. Essa parceria entre LAPIG, Instituto Educacional Tiradentes e COOPEAG irá restaurar mais 50.000m2 de área degradada no Cerrado, projeto firmado em 2021 com apoio do programa "Rural Sustentável do Cerrado".

Também em 2021, foram realizadas palestras de apoio psicológico e apoio judicial para mulheres participantes do projeto CEPF 100464, essas atividades tiveram apoio da empresa Anglo American, custeando todo o evento.

Atualmente, além da parceria com o LAPIG os beneficiários do projeto irão inaugurar em outubro de 2021 a "Casa da Agricultura Familiar" espaço doado pelo Instituto Educacional Tiradentes aos beneficiários do projeto CEPF para a realização das vendas de suas produções. A empresa Anglo American realizou toda parte de compra de mobiliário e com o decreto de Inspeção Municipal vigente iremos formalizar todos os beneficiários do projeto, sendo que os mesmos passam a serem contribuintes fiscais conforme suas produções, garantindo assim os direitos de aposentadoria e geração de renda. Também está sendo implantado o reconhecimento TICCAS no quilombo de Muquém pelo parceiro do CEPF, a Universidade de Brasília (UNB).

Parceria firmada entre Humanize possibilitou a formação dos beneficiários do projeto nas áreas de empreendedorismo e coleta de sementes do Cerrado, com isso formalizamos uma rede de catadores de sementes do Cerrado e fechamos contrato para cinco toneladas de baru para o ano de 2021.

Todos esses impactos inesperados foram causados graças ao apoio que tivemos pelo CEPF, que resultou não só em uma grande restauração de área do Cerrado mais como o também o fortalecimento de nossa comunidade.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

O projeto inicial tinha como meta de restauração ambiental por meio de sistemas agroflorestais de 10.000m². Com a entrada da gestão da Beija Flor Cerrado e o senhor Manoel Júnior, foram restaurados 100.000m² por sistemas agroflorestais e capacitados cinquenta jovens em diversos cursos de sistemas agroflorestais e agroecologia sem adição de novos recursos do CEPF, também foi implementado no período de pandemia uma loja virtual (<https://coopeag.com.br/>) para ajudar na comercialização dos produtos dos beneficiários, uma vez que muitas feiras foram fechadas na pandemia. Foram criadas rotas de comércio entre o quilombo Muquém e a cidade, facilitando o escoamento da produção quilombola.

O projeto ainda realizou uma capacitação de empreendedorismo no Cerrado na comunidade Kalunga sem custo ao CEPF, atualmente as comunidade de quilombolas de Muquém e Kalunga estão iniciando uma troca de conhecimentos nas áreas de comercialização e TICCAS.

Durante a implantação do projeto, foi realizada diversas audiências públicas para a implementação do decreto municipal nº 117/2018 que regulamenta a venda e produção dos produtos animais e vegetais artesanais. Esse decreto foi sancionado em 2018 e nunca havia sido implementado pela Prefeitura local, dificultando a venda dos produtos artesanais oriundos da agricultura familiar, com a implementação do projeto 100464 no município de Niquelândia -Goiás, voltamos a discutir a implementação do selo de inspeção municipal "SIM" com o poder público local, sendo hoje uma realidade para o nosso município e para mais de 3.500 agricultores familiares.

No decurso do projeto, foi publicado um artigo científico (Projeto Empreendedor do Cerrado) o mesmo foi publicado pelo Instituto Federal Goiano e divulgado em todas as universidades e faculdades federais do Brasil. Também está sendo realizada uma tese de mestrado sobre a qualidade do solo do Cerrado em sistemas convencionais e agroflorestais, a tese está sendo desenvolvida pelo Biólogo Rafael Tokarski da Universidade Estadual de Goiás (EUG), foram coletados análise dos solos das agroflorestas implantadas.

Também no decorrer do projeto foi realizado debate de empoderamento feminino, facilitando o acesso de canais de acesso a justiça a essas mulheres.

Devido ao grande sucesso e impacto causado pelo projeto CEPF 10464, foi concedido ao senhor Manoel Júnior honraria da Assembleia Legislativa de Goiás pelos relevantes serviços prestados à causa ambiental no Estado de Goiás.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Seleção e comprometimento de Agricultores Beneficiados	2.1	50 jovens, sendo 25 mulheres do público total, selecionados(a) para realização de capacitação profissional na área agroecológica como demonstrado pelo termo de compromisso Agroecológico e Patrimonial a ser realizado pela Beija Flor Cerrado.	Foram realizado a capacitação dos jovens (50 jovens, 22 mulheres), sendo realizado também entrega de certificados na câmara municipal de vereadores, contando com a presença de membros da equipe do IEB. 10 assinaram o compromisso, mas um foi implementado na área de Muquem com a população tradicional.
6.0	Mutirões Comunitários	6.2	Mapas de identificação geográfica das áreas de preservação permanentes nas propriedades beneficiadas	Foram realizadas todos mapas de identificação das áreas de preservação permanentes.
7.0	Oficinas de análise de viabilidade da produção agroecológica, construção de plano de negócio, e de acesso a mercados	7.2	10 jovens, sendo 5 mulheres do público total, treinados(a) para elaboração de plano de negócio com foco agroecológico.	Fizemos o treinamento como 10 jovens e 5 mulheres em empreendedorismo agroecológico nos baseando no padrão de consumo dos principais produtos na cidade de Niquelândia Goiás, os mesmo foram anexados aos relatórios de atividades. Foi levantado também os valores de cada produto, nos levando um norte para realizarmos a escolha das principais frutas consumidas na cidade. Esse curso foi ainda expandido com um outro doador da Aliança Cerrado e conseguimos capacitar adicionalmente 118 jovens como a perspectiva de termos um curso online gratuito.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
7.0	Oficinas de análise de viabilidade da produção agroecológica, construção de plano de negócio, e de acesso a mercados	7.3	10 jovens sendo 5 mulheres do público total, capacitados(a) em estratégias de comercialização de produtos da agricultura familiar como demonstrado pelos relatórios destas oficinas	Como estratégia de comercialização foram criadas rotas de comercialização bem como uma feira no muquém e uma loja virtual www.coopeag.com.br Treinamos 10 jovens e 5 mulheres. Esse curso foi ainda expandido com um outro doador da Aliança Cerrado e conseguimos capacitar adicionalmente 118 jovens como a perspectiva de termos um curso online gratuito.
5.0	Seleção dos (as) produtores beneficiários e entrega de Certificados	5.2	10 produtores beneficiários com um certificado	Foram entregues os certificados dos 10 beneficiários após conclusão da formação profissional. Conforme fotos e lista anexa as atividades.
1.0	Visita guiada ao Sítio Semente	1.1	50 jovens, sendo 25 mulheres do público total, sensibilizados(a) quanto ao Sistema Agroflorestal de Produção como demonstrado pela lista de participantes, material de sensibilização e relatórios de avaliação pós-atividade	Foram realizado a capacitação dos jovens, 22 mulheres e 28 homens, sendo realizado também entrega de certificados na câmara municipal de vereadores, contando com a presença de membros da equipe do IEB.
3.0	Curso de Sistemas Agroflorestais	3.1	50 jovens, sendo 25 mulheres do público total capacitados (a) na prática de produção e no manejo agroflorestais (coleta de sementes, produção de mudas e plantio) como demonstrado pelos relatórios de avaliação pós-atividade	Foram realizado a capacitação dos jovens, 22 mulheres e 28 homens, sendo realizado também entrega de certificados na câmara municipal de vereadores, contando com a presença de membros da equipe do IEB.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
4.0	Curso de Associativismo e Cooperativismo com foco em Empreendedorismo e elaboração de Projetos	4.1	50 jovens (25 mulheres do total), treinados(a) em associativismo, cooperativismo e empreendedorismo e técnicas de elaboração e gestão de projetos como demonstrado pela lista de participantes, material de treinamento e relatórios de avaliação pós-atividade	Foram realizado a capacitação dos jovens, 22 mulheres e 28 homens, endo realizado também entrega de certificados na câmara municipal de vereadores, contando com a presença de membros da equipe do IEB.
6.0	Mutirões Comunitários	6.1	Realização de 10 mutirões para implantação das áreas dos produtores selecionados a partir dos critérios de presença, aptidão, engajamento, responsabilidade ambiental e assinatura de compromisso, encaminhando aos vídeos das áreas implantadas e mapas (...).	Foram realizados dez mutirões para implantação das agrofloresta nas regiões de Muquém, Cachoeirinha, lago serra da mesa, traíras, assentamento água forra, assentamento julião ribeiro, assentamento brueiro e assentamento rio vermelho.
5.0	Seleção dos (as) produtores beneficiários e entrega de Certificados	5.1	10 produtores beneficiários selecionados (as)conforme critérios estabelecidos de engajamento, aptidão, compromisso socio ambiental e assinatura do termo de compromisso.	Para implantação das agroflorestas foram selecionados dez produtores compromissados a realizar uma transição agroecológica bem como aptidão para implantação das áreas. Todos os produtores assinaram um termo de compromisso para a implementação da agroflorestal e preservação ambiental. Todos os 10 compromissos foram apresentados.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
7.0	Oficinas de análise de viabilidade da produção agroecológica, construção de plano de negócio, e de acesso a mercados	7.1	10 jovens, sendo 5 mulheres do público total, com uma análise de viabilidade da produção, como demonstrado pelos relatórios delas oficinas	Foi realizado visitas nas áreas dos dez beneficiários para constatar a viabilidade das áreas a serem implantadas.
8.0	Vídeo	8.1	Vídeo do impacto socio ambiental causado pelo projeto, com relatos dos beneficiados e áreas implantadas.	Durante o projeto foram realizados das áreas implantadas e das beneficiários: https://www.youtube.com/watch?v=WfBIIU_TAfs https://www.youtube.com/watch?v=_aQTJMI_dXE&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=AFTM6rolZ7A&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=MhG1ey2fGsw https://www.youtube.com/watch?v=HokXkGbyxRI
9.0	CEPF project management and monitoring for compliance	9.1	Aumento da capacidade institucional e compreensão das questões de gênero por meio da Ferramenta de Acompanhamento da Sociedade Civil e da Ferramenta de Rastreamento de Gênero no início e final do projeto	Durante o projeto foi realizado rodas de conversa para tratar do temas de gênero, em especial apresentar os meios de comunicação de acesso a justiça contra violência doméstica. Com outros parceiros a questões de gênero foi debatida com a CooperAgroFamiliar e isso influenciou positivamente o GTT (+17). O CSTT também melhorou principalmente após o processo de auditoria (+27.5).
9.0	CEPF project management and monitoring for compliance	9.2	As políticas do envolvimento das partes interessadas e de gênero implementadas e	Foi realizada as políticas de envolvimento de gênero, bem como estamos dando continuidade a esse tema após o encerramento do projeto.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			monitoradas como demonstrado pelo relatório a cada 6 meses	
9.0	CEPF project management and monitoring for compliance	9.3	Os relatórios financeiros e programáticos do CEPF são enviados on-line a tempo e com precisão	Foram entregues todos relatórios financeiros e programáticos ao CEPF através do conservationsGranst, tivemos alguns atrasos devido a dificuldades com manuseio do site mas foi logo resolvido.
9.0	CEPF project management and monitoring for compliance	9.4	Os impactos do projeto são monitorados e relatados on-line no final do projeto.	Os projetos foram entregues e monitorados durante o final do projeto, bem como a entrega de toda documentação do projeto.
9.0	CEPF project management and monitoring for compliance	9.5	Materiais de comunicação e informações georreferenciadas produzidos pelo Projeto compartilhados com o RIT por email ou outro software de transferência de dados on-line	Todo material de mapas e coordenadas foram anexadas aos relatórios de atividades para acompanhar o monitoramento das áreas.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

A criação da loja virtual (<https://coopeag.com.br/>) foi um produto que facilitou a venda da produção dos beneficiários, contribuindo na geração de renda dos mesmo. A inclusão das mulheres como 50% dos participantes com metodologias inclusivas em salas de aula, hoje resultaram em uma linha de produtos exclusivos de mulheres da loja virtual, empoderando as mesma para o mercado de trabalho.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
1.1	At least six sustainable technologies and production best practices in the agriculture sector identified and disseminated to ensure protection of biodiversity, maintenance of ecosystem services and food security.			3	Durante as atividades foram desenvolvidas técnicas de produção agroflorestal em consórcio com abelhas, tendo os alunos essas experiência de produção, sendo aplicadas também técnicas de coletas de sementes do Cerrado para uso gastronômico e para produção de mudas
3.2	Innovations regarding seeds, seedlings and planting that result in greater efficiency and lower cost in ecological restoration activities demonstrated in at least ten sites, especially in Permanent Preservation Areas (APPs) and Legal Reserves (LRs).			1	Recuperação das áreas através do fortalecimento da produção agroflorestal e formação profissional no tema.
1.2	At least four financial incentives for sustainable land-sparing agricultural and livestock practices promoted			1	Em 2021 formalizamos também uma parceria com a Central do Cerrado para facilitar a venda do Barú para os beneficiários do projeto CEPF 100464 que

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	among commodity chains in priority corridors.				tinham garantia de venda/escoamento da produção. Parceria essa só possível ao cadastramento dos coletores de sementes durante a o projeto CEPF. Além disso, embora não seja um incentivo financeiro, tivemos o apoio de três outros fundos para continuar o CEPF 100464 após seu encerramento em áreas ainda não apoiadas pelo CEPF. Apoiadores: Rural Sustentável Cerrado; Anglo American e Humanize. Com os novos apoiadores estamos ampliando as áreas agroflorestais implantadas pelo CEPF, bom como a abertura de uma loja física, aumento de capacitação profissional na área agroecológica e fortalecimento da mulher no campo.
1.3	At least two consistent public policies (legislation, policies, programs, public-private partnerships, etc.) created or adjusted to promote			1	Foi realizado a implementação do decreto municipal nº117 para a formalização da produção artesanal no município de Niquelândia Goiás. Essa foi um lei municipal instituída como a ajuda do projeto.

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	conservation and sustainable use of biodiversity.				Estão ainda em discussão na câmara municipal os seguintes projetos: (1) a implementação do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Ambos devem dar garantia de compra e escoamento da produção do pequeno agricultor. Em debate se encontra também a lei de produtor de águas em Niquelândia Goiás, que prevê uma isenção fiscal os produtores em sistemas agroflorestais. Ainda sem previsão de implementação.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Niquelandia	GO75		7

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
Sem Nome (aglutinação de todos os agroflorestais implementados)	-14.352395	-48.321352	10	Realizarmos treinamentos agroecológicos com praticas de plantios agroflorestal consorciando plantas nativas e exóticas com potencial econômico. Essas espécies são espécies frutíferas, não-invasoras e sempre foram plantadas em áreas degradadas. Em nenhum dos casos foram utilizados agroquímicos. Os (as) beneficiários foram contemplados com todos os insumos para a implantação de uma agrofloresta em suas propriedades, bem como acesso ao mercado consumidor, planejamento econômico, criação de rotas de escoamento

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
				da produção e criação de loja virtual para venda no período de pandemia. Durante os treinamentos e implantações das áreas agroflorestais foram realizadas visitas em no Câmpus Avançado de Agricultura Familiar Sítio Bagagem, para que os beneficiários pudessem na prática vivenciar uma propriedade de produção agroecológica lucrativa.

Benefits to Individuals

- Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
27	23	Sistemas Agroflorestais, Implantação de safes em consórcio com plantas nativas do Cerrado, Serviços Ecosistêmicos em Safes, Manejo agroflorestais, Técnicas de Podas, Boas práticas para o extrativismo no Cerrado, Oficinas módulo I,II e III de Cooperativismo com foco em empreendedorismo e elaboração de projetos, Oficina de análise e viabilidade da produção agroecológica, Oficina de Plano de Negócio, Oficina de Acesso ao Mercado.

- Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
5	5	Os beneficiários somente das agroflorestas foram considerados e receberam insumos para implantação de um hectare de agrofloresta cada, incluindo preparo do solo, sistema de irrigação, mudas, fertilizantes

Number of Men - Cash Benefits	Number of Women - Cash Benefits	Description of Benefits
		orgânicos. Com o aumento da produção agroflorestal os beneficiários estão comercializando seus produtos em feiras, lojas virtuais e físicas. Estimamos que houve um acréscimo de R\$1.000,00 por mês por beneficiário.

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Muquém	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brazil	3	3				

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Decreto nº117/18	Local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)	Local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
1	Brazil	June 07, 2018	Regulamentação da venda de produtos de origem vegetal e animal de pequenos agricultores familiares e produtos artesanais.	Roda de conversa com o poder público local (Prefeito, Secretário da Agricultura, Secretário do Meio Ambiente, representantes do IEB). O decreto acima mencionado foi sancionado em junho de 2018, porém nunca foi aplicado, dificultando a comercialização dos produtos artesanais e derivados da agricultura familiar. Após inúmeras reuniões com o poder local, demonstrando os investimentos que o CEPF realizou em nosso município, conseguimos que a Prefeitura local contratasse um técnico

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
				responsável para implementar o "Serviço de Inspeção Municipal".
2	Brazil	January 01, 2019	Aumento da compra pública por escolas via cooperativas da região. Assim a CooperAgrofamiliar tb foi beneficiada (PNAE + PAA)	Trabalho de advocacy junto ao Secretário Municipal de Educação.

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

Lições aprendidas: Realização de plantio por sistemas agroflorestal de forma mecanizada, facilitando o plantio e colheita. A mecanização do sistema agroflorestal é o um dos grandes desafios para a sustentabilidade do sistema e do agricultor, sistemas que não permitam a entrada de máquinas para a realização de roçadas, aplicações de adubos e colheitas são muito criticados pela agricultura convencional e pelos agricultores que implantaram sistemas agroflorestais. Com a mecanização do sistema agroflorestal de forma correta conseguimos manter o alto número de espécie e a rentabilidade financeira esperado pelo agricultor (a).

Outra prática que aplicamos foi a exigência do grupo familiar para recebimento dos benefícios, com a participação da família em todas as etapas do processo a chance do sucesso aumenta muito, sendo responsável pelos empreendimentos agroflorestais não apenas um indivíduo mas todo grupo familiar, bem como nas tomadas de decisões, em especial a mulher, que sempre participa de todas as ações mas nunca recebe o reconhecimento merecido.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

O grande desafios relacionados à sustentabilidade do nosso projeto é a implementação de toda cadeia produtiva. No nosso projeto tivemos recursos para formação profissional em técnicas de sistemas agroflorestais e no final implementação de sistemas agroflorestais produtivos, mas temos que imaginar que ao longo do tempo esses beneficiários necessitarão também de rotas de escoamento de sua produção, mercado de compra de sua produção e regulamentação de processamento (geleias, doces) de seus produtos. Com isso nosso grande desafio foi formar rotas de escoamento, ter acesso ao mercado e legislação que formalize suas produções como doces e compotas.

Com ajuda de vários parceiro conseguimos fechar essa cadeia, mas não foi um processo simples, em especial quando dependemos do poder pública para regulamentação de leis e frequência de produção para ganhar credibilidade no mercado consumidor.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Sempre exibimos o telephone de contato e e-mail de ouvidoria durante os nossos encontros. Não recebemos nenhuma queixa dos envolvidos em nosso projeto.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Recomendamos que nos próximos projetos possamos estreitar os laços com o CEPF em todas as etapas do projeto, em especial no relacionamento com o poder público com a facilitação de diálogo com políticas públicas para a produção agroflorestal e da agricultura familiar.

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding	\$18,000.00
---	-------------

Actually Secured (USD)	
Breakdown of Additional Funding	Recebemos o valor total de \$18000 dos parceiros Anglo American, Sebrae, Humanize, Fundo Casa Sócio Ambiental para implementar uma loja virtual, uma loja física, realização de treinamentos extrativismo, plantas não convencionais, rodas de conversa sobre violência doméstica na pandemia, produção de 10.000 mudas do Cerrado para realização de doações e restaurações.

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Cooperativa Av. Brasil, nº 260, SL.02, Vila Pirenópolis Niquelândia Goiás 062 9 8415-1754
 cooperagrofamiliar@hotmail.com