

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación para el Desarrollo de la Ecología

Título del Proyecto: Implementing Basic Infrastructure for Local Area Networks (LAN), Internal Telephone Communications and a WAN Network Between the National Herbarium of Bolivia and the Bolivian Fauna Collection

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:

- Proyecto Inventario Florístico en la Región del Madidi (Áreas Protegidas Madidi, Pílon Lajas y Apolobamba), desarrollado por Missouri Botanical Garden (MO) y el Herbario Nacional de Bolivia.
- Elaboración de una red de información para el Corredor Vilcabamba-Amboró, desarrollada por el Museo Noel Kempff Mercado.

Fechas de Implementación del Proyecto: 18 de marzo del 2005

Fecha de Informe (Mes/Año): 16 de Junio 2005

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

Este proyecto es el primer paso para lograr establecer una Red LAN a nivel de todo el Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, lo que permitirá:

- Mantener una relación e intercambio de información constante y estable con otras instituciones involucradas con la investigación científica, a nivel nacional e internacional.
- Fortalecimiento del IE, mediante el flujo permanente de información entre sus departamentos de investigación y el incremento en la disponibilidad y acceso a información actualizada para todo su plantel de investigadores y estudiantes.

El propósito de este proyecto fue la realización de redes tanto de computación local como de telefonía en el área del Herbario nacional de Bolivia (LPB) y la Colección Boliviana de Fauna (CBF).

III. PREGUNTAS NARRATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

- Dotar de la infraestructura básica para la instalación de una red de área local (LAN)
- Implementar un sistema de comunicación telefónica interna y una red WAN entre el Herbario Nacional de Bolivia y la Colección Boliviana de Fauna.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

El proyecto fue exitoso por que se cumplió con los objetivos planificados.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

Este proyecto no se pudo llevar a cabo en el tiempo concedido por CEPF, debido a que se tardó mucho en conseguir cotizaciones de empresas que pudieran realizar la implemetación de una red LAN, debido a esto solicitamos una ampliación del tiempo de ejecución del proyecto, el cual fue concedido.

Durante la implemetación de este proyecto se vieron algunos problemas ya que algunas computadoras de la institución son muy antiguas y se vio la necesidad de adecuarlas y en algunos casos es necesario comprar otras computadoras, en un futuro inmediato

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Este proyecto es la primera fase del proyecto “Desarrollar un mecanismo de información para mejorar la Gestión conservación en el Corredor Vilcabamba- Amaboro” que se presento a CEPF. Con la implementación de la segunda fase del proyecto se podrá hacer un seguimiento a este proyecto.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

En anexos se tiene todas las especificaciones técnicas del proyecto implementado.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

**Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:*

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

Esperamos que nos aprueben la segunda fase de este proyecto.

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: **HIPERVÍNCULO** "<http://www.cepf.net>" www.cepf.net , y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí _____

No _____

Contactarse con :

Herbario Nacional de Bolivia
Campus Universitario (UMSA)
La Paz Bolivia
Telef/fax : 00591 2 2770962
Stephan Beck lpb.dir@accelerate.com
Rosa Isela Meneses lpb@accelerate.com