

# FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

## I. BASIC DATA

**Organization Name:** Fundación Altrópico

**Project Title:** Foro Regional Previo a la Cumbre Ecológica de la Region Norte de Esmeraldas

**Project Dates:** Octubre 2002 – Julio 2003

**Date of Report:** Abril 22, 2004

## II. OPENING REMARKS

*Provide any opening remarks that may assist in the review of this Report.*

El presente reporte, de las actividades desarrolladas por El Comité de Coordinación Interinstitucional, en el marco del foro Regional comprende el período de tres días, entre el 13 al 15 de noviembre de 2002.

## III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE ECUADOR

*Project Purpose: Enter project purpose from the Logical Framework worksheet of the project proposal*

### Planned vs. Actual Performance ECUADOR

Indicator	Actual at Completion
Purpose-level:	

<p><i>Indicator 1.1</i> Definidos y validados los procedimientos y mecanismos para el diálogo y concertación entre los diferentes actores involucrados en el que hacer del Comité.</p>	<p>Se definió y validó los procedimientos y mecanismos para el diálogo y concertación entre las partes involucradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se definió la implementación de políticas locales tanto en el área ambiental como en desarrollo.</li> <li>• Se definió y validó procedimientos para coordinar el trabajo con las ONG,s en la región.</li> <li>• La legitimación y encargo del Comité de Coordinación Interinstitucional, por parte de las comunidades, para llevar adelante el proceso de concertación y diálogo con los diferentes sectores: palmacultores, madereros, estado y otros para asegurar el éxito de la Cumbre.</li> </ul>
<p><i>Indicator 1.2</i> Delineadas las estrategias generales para la implementación de la agenda de conservación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecidos acuerdos mínimos con las ONG,s e instituciones locales, acciones en la implementación de la agenda de conservación y desarrollo de la región norte de Esmeraldas.</li> <li>• Coordinar el apoyo de los organismos internacionales de cooperación para impulsar el desarrollo de la región y la conservación de la biodiversidad.</li> <li>• Establecidas las alianzas entre los Gobiernos locales, organizaciones étnicas, sociales, ONG,s e instituciones del estado y comunidades, para la implementación de la agenda de conservación y desarrollo de la región norte de Esmeraldas.</li> </ul>

***Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.***

El proceso de organización, convocatoria y realización del Foro Regional estuvo a cargo del Comité de Coordinación Interinstitucional del Proceso Cumbre, con una fase de socialización y una activa participación de jóvenes de colegios del cantón San Lorenzo en el proceso Cumbre, así como en la convocatoria y apoyo logístico del evento, en permanente coordinación con el equipo organizador, lo que generó buenas condiciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el evento.

- Las comunidades se preparan para plantear acciones tendientes a lograr su desarrollo local en armonía con la naturaleza.
- Las propuestas generadas y analizadas en el proceso de concertación de la Cumbre sean validadas por los representantes de la sociedad civil presente.
- Se eleve el nivel de participación y apoyo de la ciudadanía hacia la consecución de los objetivos de la Cumbre.

***Were there any unexpected impacts (positive or negative)?***

Positive:

- El surgimiento en el desarrollo del Foro Regional, de alianzas inéditas entre ONGs, organizaciones sociales de base y de segundo grado y municipios, de los cantones San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas.

- El fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la validación de las propuestas de la Agenda de Conservación y Desarrollo del Norte de Esmeraldas, respaldando al concepto de la Cumbre.
- Haber interesado a nuevos actores nacionales e internacionales de la región del choco en estos procesos de establecimientos de mecanismos locales para la conservación de la biodiversidad y de bosques nativos.
- Haber puesto el tema de la conservación de la biodiversidad, en la agenda de desarrollo de los gobiernos locales de la región.
- La participación de los sectores productivos en la validación y discusión de las propuestas de la Agenda de Conservación y Desarrollo del Norte de Esmeraldas.

Negative:

- La no asistencia de personeros principales Municipales de los cantones Eloy Alfaro y Río Verde.
- La no presencia de representantes del Gobierno en el Foro Regional.
- El ambiente de elecciones presidenciales, que se vivió en esos momentos en el Ecuador.

#### IV. PROJECT OUTPUTS ECUADOR

**Project Outputs:** Enter the project outputs from the Logical Framework for the project

##### Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<b>Output 1:</b>	
<b>Output 2:</b>	
<i>Indicator 2.1</i> Contacto, comunicación permanente con las organizaciones de base, para fortalecer las alianzas locales y regionales.	De las 80 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la región norte de Esmeraldas, se ha mantenido contacto, en el marco de la Cumbre Ecológica y de Desarrollo.
<i>Indicator from LF</i>	
<b>Output 3: Socios, participantes del proceso</b>	
<i>Indicator 3.1</i> Foro Regional de la Cumbre Ecológica y de Desarrollo del Norte de Esmeraldas.	Se realizó exitosamente el Foro Regional programado, donde asistieron un total de 189 participantes, 80 organizaciones sociales, de base, segundo y tercer grado, 20 ONGs, 10 organizaciones gubernamentales.
<i>Indicator 3.2</i>	

**Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.**

- **Actores potenciales contactados**

Con el objeto de asegurar una mayor y mejor convocatoria al Foro Regional y al Proceso Cumbre se realizaron contactos con el Ministerio del Ambiente, Universidades, ONGs, organismos de cooperación internacional, organizaciones de Segundo y Tercer Grado, Empresa Privada y Gobiernos locales. Como Universidad Vargas Torres, Comarca Afroecuatoriana (CANE), Federación de Centros Awa del Ecuador (FCAE), Confederación de Nacionalidades de la Costa (CONAICE), Gobiernos Locales (San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Conservación Internacional(C.I.), Organización Mundial para las Migraciones (OIM) PETROECUADOR, Servicio de Cooperación Técnica Alemana (DED), GTZ, Amigos de la Tierra /Suecia, Fundación ALTROPICO, fundación MAQUIPUCUNA y Unidad Coordinadora de Esmeraldas. Se consolidó una base de datos que incluye nombre de la institución, correos electrónicos y teléfono. Un impacto favorable del proceso fue el de haber integrado nuevos aliados locales, regionales y nacionales potenciales.

- **Realización del Foro**

Con el objeto de socializar con las representaciones comunitarias el proceso de concertación, análisis y validar con ellos los acuerdos por establecer con el Estado y las organizaciones gubernamentales, las organizaciones no-gubernamentales, las empresas privadas y los gobiernos municipales de la región, se procedió a realizar previamente una campaña de socialización en escuelas, colegios, universidades e instituciones de los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde.

Los eventos de socialización se realizaron en las escuelas: Armada Nacional, Eleodoro Ayala, Mariscal Sucre, colegios: 10 de Agosto, 22 de Marzo, Técnico San Lorenzo, Universidad Luis Vargas Torres, Asociación de Pequeños Palmacultores y Base Naval en San Lorenzo, Colegio 16 de Octubre, Camilo Ponce Borbón y Municipio en Eloy Alfaro, Organización de Segundo Grado UOCAMER, Municipio, en Río Verde, provincia de Esmeraldas, las ONG,s tuvieron un papel importante en este proceso para el éxito del Foro Regional.

Como resultado del proceso de socialización, se obtuvo una importante participación de la sociedad civil de los tres cantones al Foro Regional; y como resultado del Foro Regional, la consolidación de alianzas y mecanismos importantes para la conservación de la biodiversidad y de los bosque chocoanos de la región Norte de Esmeraldas.

***Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?***

<b>V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS</b>
--

***Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.***

- Las acciones del proyecto Cumbre y de la Agenda de Conservación y de Desarrollo deben orientarse con mayor profundidad en el marco de las políticas locales para el uso sustentable de los bosques y la conservación de la biodiversidad en el norte de la provincia de Esmeraldas.
- La vinculación de los gobiernos locales en el proceso de la Cumbre Ecológica y de desarrollo en el norte de Esmeraldas, como actores autónomos abre una oportunidad en la gestión de la Biodiversidad y el Medio Ambiente, para consolidar las acciones de la Cumbre.

## VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT

***Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.***

Ecuador:

- Haber dado la oportunidad de reunir en el Foro Regional a más de 80 organizaciones, de base, conservacionistas, de desarrollo, delegados gubernamentales, municipales y de organizaciones sociales, con el objetivo de consolidar capacidades y mecanismos para fortalecer la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable, representa un hecho importante de unidad en la región.
- Haber contribuido a desarrollar un conocimiento amplio de la Cumbre Ecológica y de Desarrollo del Norte de Esmeraldas, en los participantes del Foro Regional y de la sociedad civil, sus objetivos y que esperamos, debe significar la consolidación de un proceso participativo de la región en el marco de la Cumbre, para generar propuestas innovadoras para la conservación de bosques en la región.

***Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)***

En general, el proyecto ha contribuido favorablemente en el cumplimiento de los resultados propuestos para el Foro Regional, sin embargo, dos observaciones son necesarias dejar consignadas:

- Si bien es cierto, se han validado con éxito las propuestas de la Agenda de Conservación y Desarrollo del Norte de Esmeraldas con las organizaciones de base y la sociedad civil. Sin embargo para que el Proceso Cumbre pueda hacer práctico estas propuestas, necesita de mucho apoyo, de los aliados potenciales.
- Establecer una estrategia regional para fortalecer los mecanismos locales para la conservación y el desarrollo sustentable, debe significar un reto de todos los actores y en especial de los organismos de cooperación internacional.

***Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)***

- El trabajo de equipo y la coordinación lograda entre las ONG,s y las organizaciones de base del Proceso Cumbre, ha sido exitosa y contribuyó a los resultados alcanzados.
- La confianza en el equipo organizador factor fundamental que aseguró el cumplimiento de lo programado.

## VII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS

Recomendación Adicional:

Establecer una estrategia de cooperación nacional e internacional para fortalecer mecanismos locales, tendiente a incentivar la conservación de la biodiversidad y de los bosques en la región del norte de Esmeraldas, es una situación prioritaria en los actuales momentos. Sin embargo los esfuerzos realizados durante el proceso Cumbre hasta ahora, están apoyando a la generación de alianzas estratégicas para la aplicación de las acciones de la agenda de conservación y desarrollo de la región a nivel local, pero este proceso también debe coordinarse a niveles de la cooperación internacional, que vienen trabajando en la zona.

**Para obtener más información sobre este proyecto, favor de contactar:**

Jaime Levy  
Fundación Altropico  
Calle los Muros N27 - 211 and González Suárez  
PO Box 17 - 15 - 144C  
Quito, Ecuador  
Tel: 593 - 2 - 252 – 9394  
Fax: 593 - 2 - 252 - 9394  
altropico@access.net.ec