

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Office National pour l'Environnement Renforcement du système d'indicateurs environnementaux pour le suivi de l'état de l'environnement à Madagascar et mise à jour du Tableau de Bord Environnemental de la Région Menabe
Project Title:	
Grant Number:	Réf 004/16/BIO0
CEPF Region:	MADOI
Strategic Direction:	2 - Appuyer la société civile pour renforcer l'intégration de la protection de la biodiversité dans les processus de décision politiques et économiques
Grant Amount:	57 600 000 MGA
Project Dates:	5 septembre 2016 – 5 octobre 2017
Date of Report:	23 mars 2018

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Région Menabe : Autorité principale dans la région Menabe – propriétaire du document TBE produit

DREEF Menabe : Service technique déconcentré représentant le Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts dans la région Menabe, Principal interlocuteur pour la collecte de données

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Le projet avait pour objectif de fournir et partager des informations et données permettant le suivi de l'état de l'environnement notamment l'état des écosystèmes et les espèces menacées

Données sur la pauvreté et la santé humaine ont été également fournies et partagées

Le projet contribue à l'atteinte de la 2e Direction stratégique du CEPF "Appuyer la société civile pour renforcer l'intégration de la protection de la biodiversité dans les processus de décision politiques et économiques"

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
LongTerm Les indicateurs environnementaux sont mis à jour et largement diffusés en ligne pour permettre une prise de décision pour les processus de planification de développement ou de conservation	Les données mises à jour des indicateurs pour les thèmes suivants : Biodiversité, Sol et couvert végétal, Littoral, Eaux continentales, Changement climatique, Environnement urbain sont disponibles. Les tendances des données et les analyses spatiales sont en ligne

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
ShortTerm	

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Il est souvent difficile d’avoir des données à jour lors des planifications pour la conservation ou le développement.

Intégrer les parties prenantes dans le processus notamment lors de l’identification des indicateurs, les encourager à fournir les données thématiques à jour et validées toutes les données des indicateurs recueillies sont les principaux défis à relever. Les données ont été fournies et mises en ligne

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Non.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
Result 1	Le système d’information environnemental de l’ONE est renforcé et tient compte des enjeux de l’évaluation des services des écosystèmes et du bien être humain	Activity 1.1 :	Identifier les indicateurs pour suivre l’état de l’environnement au niveau national	Les indicateurs ont été identifiés utilisant le Cadre de Développement de Statistique Environnementale (CDSE) qui tient compte du modèle FPER (Force Motrice – Pression – Etat – Impact – Réponse) et considère les trois conventions signées à Rio et les Objectifs de Développement Durable.
		Activity 1.2 :	Faire valider les indicateurs par les parties prenantes y compris la société civile	Un atelier national a été organisé pour présenter les résultats des analyses effectuées par l’équipe de l’ONE et pour prioriser les indicateurs (ceux qui sont mesurables et mis à jour régulièrement au niveau national)

		Activity 1.3 :	Elaborer les fiches des indicateurs en ligne et intégrer les données provenant des parties prenantes	Des fiches des indicateurs avec des données fournies par les parties prenantes et traitées par l'ONE ont été développées et mises en ligne
Result 2	Le TBER de Menabe est mis à jour avec la participation des acteurs intervenant dans la Région ainsi qu'au niveau des sites clés pour la Biodiversité dans la Région	Activity 2.1	Elaborer les fiches des indicateurs de la Région Menabe avec les données existantes au niveau national	Les données des indicateurs sur la Région Menabe ont été compilées. Elles ont été traitées et des fiches pour chaque indicateur avec les données et cartes existantes ont été développées.
		Activity 2.2	Effectuer la collecte de données au niveau des parties prenantes et des gestionnaires des ressources dans la Région Menabe	Un atelier a été organisé à Morondava avec la participation des parties prenantes au niveau de la Région. Les fiches des indicateurs ont été présentées et validées. Les données manquantes ont été identifiées puis collectées.
		Activity 2.3	Faire valider les données des indicateurs et des données spatiales pour le suivi de l'état de l'environnement de la Région Menabe	Un atelier de validation a été organisé à Morondava avec la participation des parties prenantes au niveau de la région Menabe. Chaque fiche d'indicateur a été présentée. Le résultat du traitement d'image ayant permis d'élaborer les cartes d'occupation du sol et de la déforestation de la Région Menabe a été présenté et a été validé.
Result 3	Faire valider les données des indicateurs et des données spatiales pour le suivi de l'état de l'environnement de la Région Menabe	Activity 3.1	Elaborer le résumé du TBER Menabe	Un résumé du TBE Menabe a été élaboré pour montrer l'état de l'environnement

		Activity 3.2	Editer le résumé du TBER Menabe	Le résumé a été édité en 200 exemplaires
		Activity 3.3	Officialiser et diffuser les résultats du projet	Le TBER a été présenté officiellement durant la foire régionale de Menabe en 2017. La présentation concerne surtout les étapes, l'approche méthodologique ainsi que les résultats. Tous les documents produits ont été remis officiellement au chef de région Menabe. Une distribution des documents aux parties prenantes au niveau de la région a également été effectuée.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Résumé TBE Région Menabe 2017
Brochure TBE Région Menabe 2017

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

D'une manière générale, les parties prenantes, notamment les institutions détentrices des données, sont disposées à partager leurs données si et seulement si :

- **Le système proposé est robuste, clair et transparent avec des méthodologies appropriées**
- **Leur contribution est reconnue**
- **Le feed back est assuré : les informations issues du système/processus sont mises à la disposition de tous les acteurs et de tout public y compris les décideurs cibles**
- **Des indications claires sur l'utilisation effective des résultats leur sont fournies**

Pour la revue des indicateurs du TBE National :

- **L'équipe de l'ONE a revu les problématiques par thème, les objectifs et les indicateurs à mesurer**
- **La considération du CDSE a permis non seulement d'avoir des indicateurs répondant aux conventions de Rio et de l'ODD mais également de prendre en compte le modèle DPSIR**
- **L'utilisation de standard est également l'un des points forts de la revue des indicateurs**
- **L'aspect participatif de l'identification des indicateurs a grandement facilité ceux qui sont prioritaires**

Pour le TBER Menabe :

- Tout au long du projet, l'ONE a travaillé avec un interlocuteur au niveau de la région Menabe qui a assuré la coordination de la collecte de données et leur remontée pour le traitement
- L'appropriation des parties prenantes du processus est nécessaire. Elles sont les détentrices des données et futurs utilisateurs.
 - o L'officialisation du TBE a été faite lors de la foire régionale de Menabe où des acteurs aussi bien régionaux que nationaux ont pu y participer
 - o Dans le futur, une convention avec les institutions détentrices de données devrait être établie afin de s'assurer de la mise à disposition des parties prenantes des données
- Les indicateurs traités dans le TBE Menabe 2017 reflètent les grandes lignes des questions environnementales qui se posent pour la Région.
- La mise à jour du TBER de Menabe a fait ressortir des situations souvent jugés critiques des indicateurs de l'état de l'environnement de la Région. Parmi les problèmes les plus préoccupants figure la déforestation qui évolue dans une proportion incontestablement inquiétante et qui risque de continuer si les mesures adéquates ne sont pas prises sérieusement et sans plus attendre. Le taux de déforestation régionale (5,31% par an) est plus de trois fois le taux national, les superficies incendiées ont quadruplé entre 2014 et 2017, en plus les rendements des cultures ont baissé, les systèmes d'irrigation ne sont pas adaptés, l'insécurité a fortement augmenté (toute la Région est classée zone rouge) ...

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Les données collectées sont considérées comme une référence de la région. Les décideurs politiques et économiques y compris les gestionnaires de projets de développement et environnementaux et les organisations de la société civile (de la Région Menabe en particulier et de Madagascar en général) ont donc à leur disposition des informations structurées, plus ou moins complètes, fiables et à jour qui vont leur permettre de prendre des décisions en faveur du développement durable de la Région Menabe et de Madagascar. Les impacts du projet se mesureront, sur le moyen et long termes, par l'amélioration des conditions de vie de la population à travers la prise de décision éclairée et tenant compte de l'environnement de la part des décideurs

La mission de l'ONE s'arrête à la mise à disposition des informations pertinentes et formatées selon les besoins des décideurs mais il appartient à ces derniers de les mettre à profit et de les intégrer dans leur prise de décisions et dans les processus de planification. C'est pour dire que les impacts de ce genre de projet dépendent fortement de l'utilisation par les parties prenantes et cibles des outils qui leur sont fournis.

Le TBE en général et le TBER Menabe en particulier ont été revus et structurés de manière à ce que les acteurs et responsables régionaux puissent mettre à jour de manière plus ou moins indépendante les données et informations. Il s'agit donc d'un outil pérenne tant qu'il y a une volonté politique et disponibilité des parties prenantes. L'appropriation par les acteurs régionaux est donc une condition sine qua non de la durabilité de cette action.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

Il n'y a pas de mesures de sauvegardes particulières identifiées dans la réalisation de cette action. Notons toutefois la participation effective de toutes les parties prenantes dans une approche inclusive et dans le respect de la représentativité. Bien que le TBE cible les décideurs en première ligne, les aspirations de tous ceux qui ont besoins d'informations environnementales ont été traduites dans le choix des indicateurs environnementaux.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

n/a

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Name : Mr Jean Roger Rakotoarijaona

Organization : Office National pour l'Environnement (ONE)

Mailing address : Avenue Rainilaiarivony, Antaninarenina, Antananarivo 101 - Madagascar

Telephone number : +261 20 22 25999 - +261 32 07 82210

E-mail address : die.one@pnae.mg ; one@pnae.mg