

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Asociación de Ecosistemas Andinos
Project Title:	Strengthening Management and Financial Sustainability of Five Protected Areas in the Northeast Corridor of Peru
Grant Number:	66164
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$121,657.00
Project Dates:	July 01, 2016 - October 31, 2017
Date of Report:	August 17, 2018

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

1.- SOCIOS DE IMPLEMENTACION.

- Juntas Directivas, delegados comunales y líderes de las comunidades campesinas: San Lucas de Pomacochas y Yambrasbamba, que ayudaron en la coordinación, convocatoria y aprobación de los acuerdos y planes de gestión
- Líderes de las asociaciones locales (Comité de Turismo y el representante del club vigilancia) apoyaron en la coordinación, de convocatoria y socialización de las actividades realizadas por el proyecto.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
This project will ensure long-term sustainability of CEPF priority KBAs of Rio Utcubamba and Cordillera de Colan, as well as Abra Patricia-	<ul style="list-style-type: none"> • El Plan de Marketing y los nuevos paquetes turísticos han ayudado a Abra Patricia y Huembo posicionarse en el mercado de Turismo Especializado (Aviturismo y

<p>Huembo, by maintaining connectivity between Cordillera de Colan (PER 29) and Rio Utcubamba (PER 84) through actions of conservation and protection of five private conservation areas in this buffer zone.</p>	<p>Ecoturismo) de la Ruta Norte Peruana. La sostenibilidad de las iniciativas de conservación de ECOAN en Huembo y Abra Patricia son sostenibles en un gran porcentaje, en base a los mayores ingresos de turistas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Planes de Manejo se han constituido en una hoja de ruta de suma utilidad para los líderes locales que les permite gestionar actividades identificadas como prioritarias y gestionar sus propios proyectos para la protección de sus espacios de conservación. • La capacitación realizada para los guarda parques de las comunidades campesinas San Lucas de Pomacochas, Yambrasbamba, guarda parques del Santuario Cordillera del Colan, Zona reservada del Rio Mayo, ACP Abra Patricia y los guarda parques del BPAM, han creado capacidades para implementar acciones coordinadas de control y vigilancia a fin de mitigar y contrarrestar las amenazas de invasión, deforestación y otras eventualidades que se puedan presentar tanto en el área de conectividad, como en las comunidades y ACP. Los planes de manejo y los planes de control y vigilancia para las 04 ACPs aseguran también la sostenibilidad de estos espacios.
<p>It will also improve the management of five PCAs (Monte P'uyo, San Lorenzo, Alto Shipasbamba, Arroyo Negro, and Copal-Cuilungo), totaling 24,526 hectares.</p>	<p>El proyecto promovió la participación de las comunidades campesinas en la elaboración de los planes de gestión y planes de control y vigilancia (PCV) para las áreas de conservación privada, estos documentos se han constituido como los primeros instrumentos de gestión ambiental que se han elaborado en estas comunidades y está permitiendo gestionar las actividades identificadas como prioritarias para cada comunidad. Además estos instrumentos buscan mejorar la capacidad de gestión de estas áreas y colocarlas bajo designación legal compatibles con la conservación para mitigar las amenazas y crear apoyo local para su conservación. A través del proyecto se han elaborado: 02 planes de gestión y PCV aprobados por la CC San Lucas de Pomacochas para las ACPs Arroyo Negro y San Lorenzo. 02 planes de gestión y PCV aprobados por la CC de Yambrasbamba para las ACPs Monte Puyo – Bosque de Nubes y ACP Copal – Cuilungo. Cómo se informó previamente, no fue posible trabajar con la CC de Shipasbamba por problemas internos en la comunidad y por priorización de otros intereses opuestos a la conservación. Con la redimensionamiento de las extensiones de las 04 ACP ahora contamos con un total de 19,073.62 hectáreas que cuentan con instrumentos que permitirán mejorar su gestión.</p>

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>1. Connectivity maintained and no new threats observed, particularly new invasions, deforestation, or land trafficking, between the Cordillera de Colan and Rio Utcubamba KBAs due to improved management of five priority private protected areas within the communities of Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas.</p>	<p>La elaboración de los planes de gestión ha permitido un continuo dialogo con las comunidades y otro actores, ha permitido que la gente local tenga un mayor conocimiento sobre el tema ambiental y la importancia de la conservación de sus espacios, así como la creación de áreas de conservación privadas. Se han establecido algunos acuerdos en pro de la protección y conservación de estos espacios, no se puede decir que las diversas amenazas hayan disminuido en un 100% en el área de conectividad, pero si podemos afirmar que los planes de manejo de las ACP en las dos comunidades (San Lucas de Pomacochas y Yambrasbamba) contribuirán a frenar especialmente las principales amenazas como son la invasión de tierras y la deforestación.</p>
<p>2. Three management plans approved for the Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas, covering 24,526 ha.</p>	<p>En total se han elaborado cuatro planes de gestión: 02 planes de gestión aprobados por la Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas (ACP Arroyo Negro y ACP San Lorenzo) y 02 planes de gestión aprobados por la Comunidad Campesina de Yambrasbamba (ACP Monte Puyo – Bosque de Nubes y ACP Copal – Cuilungo). Estos documentos fueron aprobados el 16 de setiembre en la C.C. San Lucas de Pomacochas y el 22 de setiembre en la C.C. Yambrasbamba. Las cuatro ACPs cubren un total de 19,073.62 hectáreas. Durante la implementación del proyecto la comunidad de Shipasbamba presentó problemas internos que imposibilitó el trabajo en esta zona.</p>
<p>3. Increased patrolling and enforcement for five private protected areas (Monte P'uyo, San Lorenzo, Alto Shipasbamba, Arroyo Negro, and Copal-Cuilungo), totaling 24,526 hectares, due to approval and implementation of new control and vigilance plans and due to the training and equipping of 12 park guards and 100 local police.</p>	<p>Mediante la implementación del proyecto se han creado las condiciones para el incremento de patrullajes en la zona. Actualmente se cuentan con instrumentos de gestión y capacidades que permiten facilitar las labores de control y vigilancia dentro de las ACPs y los espacios de conectividad entre las ACBs Cordillera de Colán y Río Utcubamba. - Se cuenta con cuatro planes de Control y Vigilancia para las ACPs: Arroyo Negro y San Lorenzo de la Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas y; Monte Puyo – Bosque de Nubes y Copal – Cuilungo de la Comunidad Campesina de Yambrasbamba. - Se cuenta con 23 guardaparques capacitados en: Control y Vigilancia; Control de incendios y Primeros Auxilios. Todos fueron provistos de un kit básico (mochila, poncho, botas, linterna y machete), La meta de capacitar a 100</p>

	miembros de las rondas campesinas fue reformulada (por problemas que presentó la organización en la región norte). En su lugar, ECOAN presentó una reformulación para abordar problemas de límites y de tenencia de tierras al interior de las comunidades, el asesor legal de ECOAN capacitó a miembros de las juntas directivas sobre los alcances de la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, Ley de Uso y Tenencia de Tierras.
4. 20% increase in visitors to Abra Patricia lodge (from 350 to 420 overnight visitors) and to Huembo lodge (from 45 to 80 overnight visitors), due to improved marketing.	Se ha logrado incrementar en 21% el número de visitantes a los lodges Abra Patricia y Huembo. En la Servidumbre Ecológica Huembo se registró un incremento en el número de visitantes, pasaron de 89 visitantes en el 2016 a 108 visitantes en el 2017. En ACP Abra Patricia se registró también un incremento en el número de visitantes, pasaron de 354 visitantes en el 2016 a 430 visitantes en el 2017. El incremento en el número de visitantes se debió principalmente a: actualización de la página web (que logró mayor cobertura y alcance entre los interesados del turismo de naturaleza); la promoción de los paquetes turísticos y difusión de las nuevas trochas para avistamiento de aves y; la implementación del plan de marketing.
5. 15% annual increase in tourism revenues to Abra Patricia and Huembo lodges with the addition of two new trails extending 3.5 additional kilometers to further conservation activities in these areas.	Se ha logrado el incremento anual del 15% de los ingresos entre los dos lodges que se encuentran bajo la administración de ECOAN. En Abra Patricia las recaudaciones pasaron de USD 104,439 en el 2016 a US\$ 124,696.41 en el 2017. Y en Huembo las recaudaciones pasaron de USD 11,247 en el 2016 a USD 13,945 en el 2017. Las nuevas trochas para avistamiento de aves que se han implementado con el proyecto han permitido atraer nuevos visitantes y generar mayores ingresos. La trocha Willy que se ubica en Abra Patricia tiene una extensión de 1.5 km; y la trocha Gallito de las Rocas que se ubica en Huembo también tiene una extensión de 1.5 km, lo que permite tener un total de 3 nuevos kilómetros para actividades de turismo vinculadas a la conservación.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Entre los éxitos identificados se cuenta con:

- **Los actuales miembros de las juntas directivas de las comunidades de Pomacochas y Yambrasbamba se encuentran empoderados e identificados como aliados de la conservación y de los fines que esta persigue. Las comunidades cuentan con una agenda de trabajo en tema ambiental aprobada por la comunidad para ser implementada por las futuras juntas directivas; ya que estas se renuevan cada dos años.**

- Las zonas identificadas por las comunidades de Pomacochas y Yambrasbamba como áreas para conservación cuentan con herramientas de gestión y pronto contarán con una designación legal para su protección. El tema de protección y conservación ha calado en los pobladores de estas dos comunidades, quiénes están comprometidos a cuidar, proteger y preservar sus áreas de conservación.
- Las experiencias y logros alcanzados en temas de conservación y reforestación por las comunidades de Pomacochas y Yambrasbamba, es reconocida y valorada por las comunidades vecinas, las que están buscando oportunidades para replicar la experiencia.
- La sostenibilidad de las iniciativas de conservación de ECOAN en Huembo y Abra Patricia están encaminadas a alcanzar su sostenibilidad financiera, en base a mayor número de turistas y la generación de mayores ingresos económicos.

Entre los retos identificados se cuenta con:

- Buscar socializar a mayor escala estas experiencias y así no ser víctimas de los problemas o cambios políticos, que se den con la renovación de las juntas directivas.
- Buscar que Huembo alcance su sostenibilidad financiera y que obtenga rentabilidad para compartirla con la Comunidad San Lucas de Pomacochas, con quien se tiene firmado el Convenio de la Servidumbre Ecológica.
- Buscar gestionar más proyectos y generar capacidades para que las comunidades sean autosostenibles.
- Involucrarse más con los gobiernos locales y ayudar en estos temas relacionados de gestión y conservación de esta región de Amazonas.
- El funcionamiento de las cabinas teleféricas en la zona arqueológica de Kuelap, ha incrementado el número de turista, dinamizando el sector turismo en la región, hecho que puede ser aprovechado por ECOAN para trabajar y promover el Turismo Especializado (Avi Turismo y Ecoturismo), por lo que se necesita trabajar más coordinadamente con los entes locales, regionales y ministeriales competentes.
- Los problemas presentados en Setiembre del 2016 en la zona de Afluentes en el BPAM a mano de organismos locales de Rondas Campesinas, traficantes de terrenos y traficantes de flora y fauna en el BPAM y alrededores; ha creado la desconfianza de seguir trabajando con las Rondas Campesinas, por lo que se hace necesario buscar estrategias que permitan resolver el problema y poder involucrar a las Rondas Campesinas en las acciones de conservación.
- Los conflictos de superposición de terrenos o límites comunales entre el Área Protegida de Cordillera de Colan con la Comunidad Campesinas de Yambrasbamba y la Comunidad Nativa de Chayuyacu, ha creado una total desconfianza, desinformación y conflicto social, que es aprovechado por gente al margen de la ley que usa este tema para continuar con sus actividades ilícitas, creando discordia y la negativa de los pobladores de algunos anexos comunales. ECOAN, espera continuar trabajando con las comunidades vecinas para sensibilizar, concientizar y difundir la importancia de las zonas de conectividad entre las ANP y las ACBs. Así como lograr la designación legal de las ACP que se ubican en estas zonas.
- Las actividades vinculadas a Turismo no son del todo aceptadas por la población, porque sus beneficios sólo llegan a un reducido número de personas, por ese motivo se deben buscar alternativas que generen beneficios a un número mayor de personas en cada comunidad.
- Actividades de deforestación y quemadas anuales producidas por inmigrantes provenientes de regiones como Cajamarca y Piura hacen peligrar cualquier iniciativa. Por ello, se hace necesario trabajar con las poblaciones inmigrantes para evitar acciones que pongan en peligro las áreas destinadas a la conservación.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

POSITIVOS:

- Las nuevas juntas directivas de Pomacochas y Yambrasbamba después de un trabajo enorme de esclarecimiento, transparencia y cooperación; dan una mayor disposición a la conservación, planteando una conservación en forma tradicional y con acuerdos internos, así de esa manera lidiar con los temas socialmente internos en cada comunidad.
- Se ha logrado que en cada asamblea comunal, por lo menos se trate un tema relacionado a la conservación y protección de sus recursos naturales (tierra, bosques y agua). Lo que significa un gran avance en tema ambiental para las comunidades.
- El acompañamiento y asistencia del equipo técnico del proyecto a las juntas directivas de las comunidades logró que muchos de sus procesos fueran agilizados, de esta manera se redujo el tiempo en la toma de decisiones y en la ejecución de sus actividades programadas. Los tiempos invertido por la actual junta directiva en comparación con las anteriores gestiones es mucho más eficiente.
- La participación de operadores internacionales en los talleres de turismo y marketing, abrieron espacios de aprendizaje tanto de experiencias locales, como de diferentes realidades y regiones. Lo que ha permitido evaluar y reconocer la importancia biológica y turística de estas zonas.
- El apoyo legal proporcionado por el proyecto permitió atender y superar temas inherentes a los conflictos de superposición de los límites comunales y otros temas de carácter legal. Ahora las comunidades tienen mayor claridad sobre sus límites.
- Se promovió el interés e involucramiento del sector privado en las iniciativas de turismo, la Corporación Nor Amazonica de Avi Turismo (CONAVE) contribuyó con el proyecto, financiando los pasajes de los operadores internacionales que participaron del I Taller de empresarios de turismo de observación de aves y ecoturismo de la ruta norte del Perú.
- Las iniciativas de turismo (plan de marketing, talleres y trochas) generó expectativas en los directivos de numerosas Áreas de Conservación Privada y de algunas Áreas de Conservación Nacional. Los mismos que están tomando como referencia el Plan de Marketing para implementar acciones relacionadas al ecoturismo en sus áreas de conservación.
- El proyecto ha permitido levantar las últimas observaciones que las comunidades tenían para lograr la declaratoria de las ACPs. Tanto los planes de manejo, como los planes de control y vigilancia y el plan de marketing fueron herramientas útiles, en el proceso de la creación y sostenibilidad de las áreas protegidas privadas de las comunidades.

NEGATIVOS:

El proyecto no ha generado impactos negativos.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Three management plans approved by ECOAN and community leaders for Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas.	1.1	Management consultant hired to support participatory workshops and joint preparation of the management plans.	De acuerdo a lo establecido en el convenio, y siguiendo los requerimientos solicitados, se lanzó la convocatoria con los TdR para el consultor, solo se presentó un postulante, se contrató al Blgo. Darwin Miranda Romero para la elaboración de los planes de gestión de las ACPs. El profesional cuenta con experiencia en el trabajo con Áreas de Conservación Privadas y Áreas de Conservación Regionales. El trabajo de campo comenzó en setiembre del 2016, realizó el reconocimiento de todas las zonas involucradas en el proyecto, acompañado del Coordinador del Proyecto Norte Peruano - ECOAN. Las comunidades visitadas fueron: C.C. San Lucas de Pomacochas, C.C. Yambrasbamba y C.C. Shipasbamba."
1	Three management plans approved by ECOAN and community leaders for Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas.	1.3	Monitoring plan prepared in consultation with community leaders to monitor progress and success in achieving financial, technical and sustainability goals.	El plan de monitoreo fue elaborado participativamente por el presidente, coordinador y asesor legal de ECOAN, y las juntas directivas de las comunidades de Yambrasbamba y San Lucas de Pomacochas. El plan fue socializado entre los comuneros y aprobado en Asamblea General.
1	Three management plans approved by ECOAN and community leaders for Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas.	1.4	Participatory development of management plans by management consultant through 14 consultations based on the TdRs, held	A fin de no duplicar esfuerzos, los talleres que se realizaron en las comunidades abarcaron temas transversales al proyecto, en ese sentido el total de talleres efectuados fue de 22 y 06 reuniones. Reuniones realizadas: - C.C. Shipasbamba 03 talleres realizados - C.C. San Lucas de Pomacochas: 08 talleres y 04 reuniones - C.C. Yambrasbamba: 11 talleres y 03 reuniones

			with ECOAN and local community leaders.	
1	Three management plans approved by ECOAN and community leaders for Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas.	1.5	Request for approval submitted and obtained from ECOAN and community leaders from Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas for management plans, and shared with SERNANP and regional authorities.	<p>Los planes fueron socializados con las comunidades y aprobados en Asamblea General:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 planes de gestión aprobados por la Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas (ACP Arroyo Negro y ACP San Lorenzo) el 16 de setiembre del 2017. - 02 planes de gestión aprobados por la Comunidad Campesina de Yambrasbamba (ACP Monte Puyo – Bosque de Nubes y ACP Copal – Cuilungo). 22 de setiembre del 2017. <p>La presentación formal ante SERNANP aún no se ha producido, porque se está esperando la emisión de las resoluciones directorales por parte del SERNANP dirigidos hacia el MINAM, una vez realizado este trámite, el MINAM emitirá las resoluciones de creación de las ACPs. Después de la emisión de las resoluciones de creación de las ACPs y su publicación oficial en el Diario El Peruano hecho por el MINAM, estaremos presentando los planes de gestión al ente correspondiente. A la fecha del presente informe el especialista del SERNANP Blgo. Jorge Leal nos informo que se viene programando para fines del mes de mayo la inspección in situ de las ACPs. Lo que significa que en unos meses más saldrán las resoluciones ministeriales y su publicación en el Diario Oficial El Peruano, de inmediato presentaremos por mesa de partes las solicitudes con todos los documentos.</p>
2	Improved enforcement of environmental laws and regulations in five PCA's through community capacity building.	2.1	Formulation of a Control and Vigilance Plan through 8 meetings between ECOAN and local community leaders. The plan will be created in collaboration between Constantino	Se ha completado y aprobado los planes de control y vigilancia para cada ACP. Estos planes fueron aprobados por las dos comunidades beneficiadas (C.C. San Lucas de Pomacochas y C.C. Yambrasbamba) en el mes de octubre del 2017 y fueron presentados oficialmente por los presidentes de las comunidades durante el taller de control y vigilancia realizado en las instalaciones del ACP Abra Patricia – Alto Nieva el 25 de octubre del 2017.

			(President of ECOAN), Walter (Northern Project Coordinator), and workshop participants.	
2	Improved enforcement of environmental laws and regulations in five PCA's through community capacity building.	2.2	Increased capacity for 12 community park guards (at five future PCAs) to create a more developed network of local guards at the area with the support of the existing ones at Abra Patricia and Huembo reserves.	Se ha realizado con éxito el curso taller en "Control de Incendios Forestales, Primeros Auxilios y Uso de Extintores y manejo de Conflictos". El taller se llevó a cabo los días 24 y 25 de octubre del 2017 en las instalaciones del ACP Abra Patricia – Alto Nieva. Asistieron en total 06 guarda parques de del C.C. Yambrasbamba, 04 guarda parques de la C.C. San Lucas de Pomacochas, 03 del ACP Abra Patricia – Alto Nieva, 04 del Bosque de protección Alto Mayo (BPAM), 04 del Santuario nacional Cordillera de Colán y 02 de la Zona reservada del Río Nieva. En total se tuvo la participación de 23 guarda parques. El taller fue dictado por 03 comandos de Fuerzas especiales del Ejército peruano y 05 integrantes de la DINOES de la Policía Nacional del Perú.
2	Improved enforcement of environmental laws and regulations in five PCA's through community capacity building.	2.3	100 local police (ronderos) trained in monitoring, patrolling, security, fire control, conflict management, and at least 30 provided with park equipment.	Esta meta fue dejada de lado debido a los serios acontecimientos ocurridos con las Rondas Campesinas en setiembre del 2016 en el Bosque de Protección Alto Mayo, acontecimientos que terminaron con el secuestro de 10 guarda parques, 15 policías y 03 fiscales por parte de ronderos, traficantes de tierras en el sector de El Afluente. Ante este hecho y por acuerdo de la Sectorial de rondas campesinas acordaron no tener ningún tipo de trabajo con las autoridades y organizaciones no gubernamentales como ECOAN. Informamos también que después de estos hechos nefastos actualmente dentro del BPAM hay zonas liberadas, controladas por las rondas campesinas, también persiste la consigna de no trabajar con ninguna institución gubernamental y menos con ONGs. En su lugar, ECOAN presentó una reformulación para abordar problemas de límites y de tenencia de tierras al interior de las comunidades, el asesor legal de ECOAN capacitó a miembros de las juntas directivas sobre los alcances de la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, Ley de Uso y Tenencia de Tierras.

3	Increased revenues through ecotourism promotion in five PCAs.	3.1	Marketing plan updated for Yambrasbamba, Pomacochas, and Shipasbamba, in order to strengthen local tour operators' engagement.	Las actividades realizadas son: - Diagnostico de calidad de servicio en Owlet Lodge, las potencialidades que se puede tener. - Análisis del Macro entorno (técnica PESTE), Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y de Competencia (herramienta Porter). Resultado: identificación del nicho de mercado que viene abarcando Owlet Lodge son los observadores de aves Hard core. Se realizaron visitas a los principales operadores turísticos y autoridades competentes en las regiones de San Martín, Amazonas y Lambayeque, realizando una agenda de los principales operadores, obteniendo los nexos necesarios para el desarrollo del Plan de Mercadeo. Ejecución del "TALLER DE EMPRESARIOS DE TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES Y ECOTURISMO DE LA RUTA NORTE DEL PERÚ", del 25 al 28 de febrero 2017 en Owlet Lodge - ACP Abra Patricia - Alto Nieva. Al taller asistieron representantes de DIRCETUR San Martín y Amazonas y una ex directora de DIRCETUR Lambayeque, así como todos los integrantes de CONAVE y representantes de agencias de Panamá. El segundo taller se realizó en la Ciudad de Chachapoyas, aprovechando "La Semana Turística de Chachapoyas" en el mes de agosto del 2017.
3	Increased revenues through ecotourism promotion in five PCAs.	3.2	A marketing plan to help coordinate and share efforts with local tour operators of the Amazonas and San Martin regions, to promote as a tourist destination the places which are within the programs managed by CONAVE and PROMPERU.	El Plan de Marketing fue presentado ante DIRCETUR- Amazonas el 22 de setiembre del 2017 con documento N° 001-2017-CAC-ECOAN-CUSCO. Este plan fue aprobado por DIRCETUR-Amazonas el 22 de setiembre mediante el informe N°001-2017-GRC-DIRCETUR-AMAZONAS. También se realizó la presentación oficial del plan de mercadeo en las diferentes actividades de la semana turística de Amazonas; en la que estuvieron presentes DIRCETUR, CARETUR, AGOTUR, CAM, ARA, INTRM, MPCH, APECO, ECOVERDE, RED AMA, SIERRA EXPORTADORA y público en general. Posterior a la presentación oficial, ECOAN por medio de su área de turismo envió sus propuestas de paquetes turísticos a las agencias turísticas a nivel nacional e internacional y así generar más atención para la siguiente estación y año comercial.
3	Increased revenues through	3.3	Increased number of visitors to the	Se contrató a un profesional para la actualización y optimización de la pagina web de la Institución; la primera versión fue lanzada a fines del 2016.

	ecotourism promotion in five PCAs.		website, Facebook, and ECOAN's other social media pages through improved social media marketing. Those visits are measured by the monthly summaries of visitors to these web pages.	Paralelamente se ejecutó una encuesta virtual para reunir la información de la observación de aves en Perú de la ruta nor-amazónica; esta nos indicará las necesidades y requerimientos de nuevos mercados que están interesados en visitarnos y también se aplica el emponderamiento de las redes sociales especialmente Facebook por ultimo utilizando google analytic para analizar nuestro posicionamiento en internet. Durante los meses de enero a marzo del 2017 se hizo ls primeras correcciones a la pagina web, bajo la opinión de los socios y miembros de ECOAN; así como también por parte de todos los operadores turísticos y personas interesadas. La página web se terminó de actualizar en diciembre del 2017 con los ajustes finales. Durante todo el periodo 2017 el número de sesiones realizadas fue de 425. Este numero indica un incremento del 19% con referencia al año anterior.
3	Increased revenues through ecotourism promotion in five PCAs.	3.4	New tourism packages developed and promoted in collaboration with local tour operators for birders, naturalists and ecotourists for the northern Peru Birding Route which include birdwatching combined with activities such as visits to caves and waterfalls.	Se han elaborado tres nuevos paquetes turísticos, uno de 20 días, y el segundo de 10 días, y el tercero de 04 días; estos dos paquetes ya están siendo promocionados entre los operadores turísticos. A la fecha del presente reporte, cuatro agencias ya han solicitado estos nuevos paquetes turísticos, siendo una respuesta rápida.
3	Increased revenues through ecotourism promotion in five PCAs.	3.5	Design of two new trails to include an environmental impact assessment and worker safety provisions.	En el mes de febrero del 2017 se contrató al Ing. Paul Estrada para la elaboración de los dos expedientes técnicos de las dos trochas, una para la Trocha en Owlet lodge y otra para Huembo Lodge. Los expedientes estuvieron listos para inicios del mes de abril del 2017, estos expedientes fueron entregados personalmente por el presidente de ECOAN a Michelle Zador en Washington.

3	Increased revenues through ecotourism promotion in five PCAs.	3.6	Two new trails constructed at the Abra Patricia and Huembo Reserves based on the Tourism Plan in ECOAN's Master Plan for these reserves.	Se construyeron dos trochas las mimas que están operativas desde agosto del 2017. <ul style="list-style-type: none"> - La Trocha Willy en el ACP Abra Patricia tiene una longitud de 1500 metros, esta trocha se encuentra ubicada frente a la puerta principal de acceso a Owllet Lodge en Abra Patricia. - La Trocha Gallito de las Rocas en Huembo con una extensión de 1500 metros.
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.	4.1	A technical progress report (every six months) and financial progress report (every three months).	Los reportes financieros se presentaron en los plazos establecidos, los informes de progreso también se presentan en el plazo establecido en el convenio.
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.	4.2	Compliance with the requirements of annual monitoring of the project impact through indicators on the portfolio and global levels of CEPF.	Se ha cumplido con presentar los informes financieros trimestrales y el reporte de progresos del proyecto en su debida oportunidad. Además, a inicios de julio del presente 2017 La coordinadora de CEPF, Odile Sánchez, realizo una visita de inspección al ámbito del presente proyecto, constatando los avances logrados por el proyecto. Finalmente se ha elaborado y presentado el informe final y de impacto.
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies,	4.4	Establishment and operation of a system of complaints, regarding the activities and performance	Todos los procesos se llevaron de acuerdo a lo establecido en los convenios firmados entre ECOAN y las comunidades campesinas.

	performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.		of the project, within the framework of the Management Committees of the protected areas.	
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.	4.5	Establishment of baseline and final METT reports for each protected area.	Se han cumplido con la presentación de la herramientas requeridas por esta actividad.
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.	4.6	Establishment of baseline and final Civil Society Tracking Tool (HCCS) for ECOAN to assess capacity.	Se han cumplido con la presentación de la herramientas requeridas por esta actividad.
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and	4.7	Financial audit prepared and sent for the entire project.	Se han presentado todos los informes financieros. La auditoria financiera se realizó los días 17, 18, 19 y 20 de abril del 2018.

	sustainability of interventions.			
1	Three management plans approved by ECOAN and community leaders for Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas private protected areas.	1.2	14 workshops conducted with the communities of Yambrasbamba, Shipasbamba and Pomacochas and with local and regional stakeholders to identify management priorities as part of a community needs assessment.	<p>Los talleres se terminaron de ejecutar en el mes de agosto del 2017, lo que concluyo con la aprobación de los planes de manejo por parte de las Asambleas Generales de cada comunidad en el mes de setiembre del 2017. En total se realizaron 22 talleres y 06 reuniones en las comunidades de Yambrasbamba y San Lucas de Pomacochas.</p> <p>Reuniones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C.C. Shipasbamba 03 talleres realizados - C.C. San Lucas de Pomacochas: 08 talleres y 04 reuniones - C.C. Yambrasbamba: 11 talleres y 03 reuniones
4	Effective management of the project in regards to compliance with social safeguards policies, performance indicators, programming activities and sustainability of interventions.	4.3	Compliance with CEPF safeguard policies related to 1) access limitations to natural resources, 2) mitigation of environmental impacts, and potentially 3) indigenous people, implemented, monitored and reported.	<p>Se elaboró el plan de salvaguardas, que tenía prevista las acciones a realizar en caso que se incurra en algún problema social o ambiental, para ello se mantuvo una estrecha coordinación con las juntas directivas comunales, y otras autoridades locales para responder ante cualquier eventualidad.</p> <p>Favorablemente durante toda la implementación del proyecto, no se ha presentado ningún reclamo o queja por parte de las partes involucradas en el proyecto, ni de otros miembros de la comunidad.</p> <p>Todos los procesos se llevaron de acuerdo a lo Programado en el proyecto y a lo establecido en los convenios firmados entre ECOAN y las comunidades campesinas.</p>

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Cuando las autoridades comunales se acercan al fin de su gestión y hay cambio de autoridades, las autoridades salientes se concentran en realizar sus balances y rendiciones financieras; además de planificar una posible campaña de reelección. Esto hace que el interés en las acciones que benefician a sus comunidades sea dejado de lado o les prestan poca importancia; en otras palabras, anteponen los intereses personales a los intereses comunales. Es necesaria la participación directa en las actividades sociales de las comunidades; para ello se ha producido material (banners, trifoliales, dípticos) así mismo se ha instalado un stand en las Ferias Agropecuarias de las comunidades con el objetivo de informar y divulgar las acciones y beneficios que brindan a la comunidad la conservación de las áreas protegidas. Los coordinadores de Amazonas y San Martín; realizan coordinaciones directas con la Rede de ACP de Amazonas y con el Comité de Gestión del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM); también con la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y San Martín; debemos mencionar también que el Presidente Ejecutivo de ECOAN mantiene reuniones mensuales con las autoridades antes mencionadas.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

- se contara con planes maestros y de manejo aprobados y firmados por las comunidades involucradas.
- Los planes de manejo seran una herramienta de gestion para las comunidades en actividades prioritarias como: produccion de reforestación, turismo entre otros, que ayudaran al acceso a posibles financiamientos ante las agencias estatales como Gobierno Regional, SERFOR y tambien a fondos privados.
- Los planes maestros y de manejo serviran como instrumento para poder solucionar conflictos locales.
- El departamento de turismo de ECOAN enviara a las agencias de turismo a nivel nacional e internacional propuestas de programas locales para incentivar el turismo para el siguiente año.
- Las comunidades pueden vender la madera de sus bosques de produccion, incrementando sus ingresos.

- Una vez aprobados las ACPs se buscara mas oportunidades de fondos relevantes como en temas REED o servicios ecosistemicos.
- Identificar y posicionar a las comunidades del proyecto como puntos de inversion, turismo y otros.
- ECOAN es una organización que participa en ferias internacionales, donde ayudara a promocionar a las comunidades mediante la propaganda que llevara a estos eventos.al estar siendo posicionandose y ser reconocida dentro del Turismo Especializado a nivel global.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

No hay impactos negativos sobre el medio ambiente en ninguna de las áreas de conservación privadas de las dos comunidades C.C. San Lucas de Pomacochas y C.C. Yambrasbamba.

Las salvaguardas fueron elaboradas con la participación de las juntas directivas comunales.

Posteriormente fueron presentadas a los comuneros en Asamblea General en cada comunidad beneficiaria. También se comunicó el procedimiento de quejas y/o sugerencias en las charlas y talleres ejecutados para los planes de gestión.

Tampoco existen impactos negativos sobre las comunidades, los comuneros tienen una aceptación completa y agradecen haber sido informados de todos los documentos con los que se cuenta para tener una mejor administración de sus áreas de conservación.

No se presentaron quejas de los miembros de las comunidades ni de ningún otro actor clave durante la ejecución del proyecto. El proyecto se ejecutó con apoyo de las comunidades. El aspecto positivo que se refleja es el optimismo y solicitud por parte de la junta directiva comunal de la C.C. San Lucas de Pomacochas para que ECOAN los pueda ayudar en el procedimiento ante SERNANP para solicitar la ampliación en extensión del ACP San Lorenzo, lo que demuestra que están tomando conciencia e interés real de la importancia de conservar sus bosques.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

No se cuentan con otros fondos para este proyecto.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

Walter Guillermo Cosio Loaiza, Asociacion Ecosistemas Andinos, Urb. La Florida, Pasaje los Pinos D-1B, Wanchaq - Cusco, cosioloaiza@hotmail.com, 984903605; Constantino Aucca Chutas, ECOAN, Urb. La Florida, caucca@ecoanperu.org, 084-227988