



Projet : « Restauration du paysage forestier et amélioration de capacités des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles dans le fokontany Ambongamaranitra, Commune Andranofasika et le Fokontany Betaimborona, Commune Ankijabe (District Ambato Boeny, Région Boeny) »

RAPPORT D'ACTIVITE TECHNIQUE FINAL DU PROJET

(09 AVRIL 2018 au 30 SEPTEMBRE 2020)

SEPTEMBRE 2020

Rapport technique d'exécution

1. Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Restauration du paysage forestier et amélioration de capacités des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles dans le fokontany Ambongamaranitra, Commune Andranofasika et le Fokontany Betaimborona, Commune Ankijabe (District Ambato Boeny, Région Boeny) », l'association TAFITA a reçu un financement de la fondation Tany Meva par le biais du Fond de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF : Critical ecosystem partnership fund) pour une période de 18 mois au début mais avec une extension suite à une raison d'ordre administratif et du contexte de la pandémie COVID 19. La conservation des ressources naturelles dans ces deux zones d'intervention est compliqué à cause des différents problèmes entre autre le non maîtrise des feux de brousses, l'insuffisance des bois pour assurer les besoins de droit d'usage, la dépendance de la population aux ressources naturelles, et la manque d'accompagnement et/ou d'encadrement des communautés locales de base. De ce contexte, les enjeux sont l'existence des besoins des ménages ruraux, l'économie locale et régionale ainsi que le maintien d'un équilibre environnemental fragile. Cette situation engendre une menace compromettante à la gestion durable des ressources naturelles locales dont les populations rurales en sont à la fois bénéficiaires et victimes.

Pour contribuer à la résolution de ces situations, ce projet a fixé un objectif global de contribuer à la restauration de paysage forestière et à l'amélioration de capacités des acteurs sur la gestion des ressources. Les objectifs spécifiques sont ainsi d'appuyer les communautés de bases par la préservation de la biodiversité puis la restauration de paysage forestier et enfin de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales par la promotion d'une bonne gouvernance.

Le présent document couvre le rapport final du projet.

2. Résultats atteints et indicateurs renseignés

Les résultats atteints sont :

- Les collectes des données au niveau de 02 sites (Ambongamaranitra et Betaimborona).
- L'établissement de rapport de diagnostic et le draft du plan de gestion de feux pour le fokontany Ambongamaranitra.
- La préparation et les réalisations des ateliers de validation de plan de gestion de feux au niveau des deux sites d'intervention du projet (fokontany Ambongamaranitra et fokontany Betaimborona).
- La mise à jour des versions du plan de gestion local des feux selon les résultats de l'atelier de validation dans chaque site
- La préparation et la réalisation de formation sur la gestion de feux dans chaque site
- les achats et la dotation des équipements de lutte : 40 angady, 16 coupe-coupe, 50 polos
- la confection, la dotation et l'installation des 04 petits panneaux en bois et des 26 grands panneaux en bois avec écriture de message
- La réalisation de 1,875 km de pare feux dans chaque site en 2018. Suite à des sensibilisations menées, la population ont réalisés 500 m de pare feux à Ambongomarnaitra en

2019 et 1000m de pare feux en 2020. Pour le site Betaimborona 2050 m de pare feux réalisé en 2020.

- La création et la formation d'un CLFB par site.
- La création et la formation d'un Polisin'ala ou VNA par site.
- la commande de polo pour les VNA, CLFB, les techniciens et les autorités
- la distribution de polo pour les VNA, CLFB et les autorités et la préparation des badges
- La conception et la production des supports de sensibilisation
- L'organisation de quinze séances de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse.
- le suivi des actions de lutte contre les feux. Cette activité a été effectuée avec d'autres activités telles que la réalisation d'un recyclage du plan de gestion des feux, organisation sur la mise en place de pare feux et des panneaux, le suivi des actions de reboisement commune et individuels des arbres fruitiers et forestiers, l'encadrement de patrouille des VNA et des CLFB, la sensibilisation sur le transfert de gestion des ressources au niveau de Communauté de base, l'organisation des pare feux, la dotation des panneaux et l'identification des emplacements des panneaux, l'encadrement de patrouille des VNA et des CLFB et d'autre part dans l'encadrement de sensibilisation sur les actions de lutte contre les feux.
- La préparation et la réalisation de formation sur la technique de reboisement de l'arbre fruitier dans chaque site
- la préparation et la réalisation de formation sur la technique de reboisement des arbres forestiers dans chaque site
- La préparation de la mise en place de pépinière dans chaque site
- la distribution et le reboisement des arbres fruitiers à titre individuel dans chaque site
- le reboisement et la restauration en plants forestiers dans chaque site
- le reboisement de bambou
- le suivi de reboisement et de restauration en plants forestiers et fruitiers dans chaque site
- l'établissement du renouvellement d'un plan d'aménagement et de gestion (PAG) du VOI Lovainjafy Ambongomaranitra.
- la collecte et le complément d'outils sur le Plan d'aménagement et de Gestion pour le site Ambongomaranitra.
- l'élaboration du Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) à Betaimborona. Deux activités ont été menées. La première sur la création et structuration de VOI AVOTRA et l'autre sur la collecte des données sur la délimitation, le zonage et le plan de travail.
- La réalisation de quarante-trois patrouilles de VNA et des CLFB. Sur ce, vingt patrouilles sans encadrement de l'association TAFITA a été réalisé.
- L'établissement d'un rapport d'encadrement des missionnaires de Tafita. L'encadrement de l'association TAFITA dans le cadre de sensibilisation sur le reboisement et la distribution des invitations de reboisement des arbres forestiers, l'encadrement de regarnissage à Betaimborona et Ambongomaranitra et le suivi de reboisement
- le suivi et l'accompagnement des activités au niveau des deux sites cibles. A ce propos, six activités ont été touchées : le suivi des actions de reboisement, de restauration, de

reboisement individuel des arbres fruitiers et forestiers, l'encadrement sur le transport des jeunes plants, l'encadrement de pare feux et l'installation des panneaux.

➤ le suivi et évaluation des capacités techniques des associations, cette activité a été axée sur la planification des activités et le suivi de VOI Avotra Betaimborona nouvellement créée à Betaimborona

➤ la préparation et la réalisation de la formation sur la gestion durable des ressources naturelles.

➤ la validation et la restitution ainsi que l'officialisation de document de transfert de gestion dont le PAG de VOI Lovainjafy Ambongamaranitra

➤ l'élaboration du Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) à Betaimborona. Quatre activités ont été menées à savoir : l'encadrement de comité de gestion pour la déposition des dossiers au niveau de la Commune Ankijabe, la validation et la restitution de document de transfert de gestion dont le PAG, la préparation et l'officialisation de contrat de transfert de gestion et sensibilisation contre les feux et transfert de gestion.

3. Public atteint (dont femmes et jeunes)

Pour la collecte des données en vue d'élaboration du plan de gestion de feux, 267 personnes ont participé dont 146 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 121 pour le fokontany de Betaimborona.

Pour les ateliers de validation de plan de gestion de feux au niveau des deux sites d'intervention du projet (fokontany Ambongamaranitra et fokontany Betaimborona), 87 personnes ont participé dont 43 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 44 pour le fokontany de Betaimborona.

Pour la formation sur la gestion de feux, 49 personnes ont participé dont 27 dans le fokontany Ambongamaranitra et 22 pour le fokontany de Betaimborona

Pour la séance de sensibilisation sur la lutte contre les feux, 284 personnes étaient présent dont 26 femmes. A ce propos les outils distribués sont : 11 affiches A3, 23 dépliants portant la charte de responsabilité des acteurs dans la lutte contre les feux, 18 dépliants portant la réglementation sur les feux, 15 dépliants sur les impacts des feux.

Pour la création des VNA et des CLFB, ce sont les hommes actifs qui étaient présents, de même pour la formation.

Pour la formation sur la technique de reboisement de l'arbre fruitiers, 88 personnes ont participé dont 42 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 46 pour le fokontany de Betaimborona.

Pour la formation sur la technique de reboisement des plants forestiers, 103 personnes ont participé dont 47 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 56 pour le fokontany de Betaimborona.

Pour la préparation de la mise en place de pépinière, 50 personnes ont participé dont 27 dans le fokontany Ambongamaranitra et 23 pour le fokontany de Betaimborona

Pour le reboisement des arbres fruitiers, 89 personnes ont bénéficié dont 46 dans le fokontany Ambongamaranitra et 43 pour le fokontany de Betaimborona.

Pour le reboisement des plants forestiers, 56 personnes ont bénéficié dont 29 dans le fokontany Ambongamaranitra et 27 pour le fokontany de Betaimborona

Pour la séance de suivi des actions de lutte contre les feux, cinq suivis dans le fokontany Betaimborona, 106 personnes ont participé dont 07 femmes. Huit suivis effectués dans le site d'Ambongamaranitra, 186 personnes ont participé dont 26 femmes

Pour la formation sur la gestion durable des ressources naturelles 52 personnes ont participé dont 27 dans le fokontany Betaimborona (aucune femme) et 25 dans le site d'Ambongomaranitra (aucune femme).

Pour l'établissement du renouvellement d'un plan d'aménagement et de gestion (PAG) du VOI Lovainjafy Ambongomaranitra, 244 personnes ont participé dont 34 femmes.

Pour l'élaboration du Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) du VOI AVOTRA à Betaimborona, 178 personnes ont participé dont 14 femmes.

Pour le suivi et l'accompagnement des activités au niveau des deux sites ciblés. 72 personnes étaient présentes dans le fokontany Ambongomaranitra dont 07 femmes. 38 personnes étaient présentes dans le fokontany Betaimborona.

Pour le suivi et évaluation des capacités techniques des associations, 59 personnes ont participé dont 48 dans le fokontany Betaimborona et 11 dans le site d'Ambongomaranitra

Pour l'encadrement de l'association TAFITA, 185 personnes ont participé dont 78 dans le fokontany Betaimborona (03 femmes) et 107 dans le site d'Ambongomaranitra (04 femmes).

4. Activités mises en œuvre et/ou livrables produits

Les activités mises en œuvre dans ce projet sont au nombre de cinquante et présenté dans le tableau ci-dessous :

<i>Activité</i>	<i>Livrable associé</i>	<i>Date indicative</i>	<i>Suivi</i>
<i>1. Collecte des données pour l'élaboration du plan local de gestion de feux du fokontany Ambongamaranitra</i>	<i>Rapport de mission Fiche de présence Rapport d'encadrement PV des réunions</i>	<i>07 mai au 11 mai pour le fokontany Ambongamaranitra ; 24 mai – 28 mai 2018 pour le fokontany Betaimborona</i>	
<i>2. Préparation de l'atelier de validation des plans local de gestion de feux</i>	<i>02 rapports de mission de préparation</i>	<i>13 oct. au 16 oct. 2018</i>	
<i>3. Atelier de validation de plan local de gestion de feux du Fokontany Ambongomaranitra</i>	<i>Rapport d'atelier PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>18 oct. 2018 mai pour le fokontany Ambongamaranitra ; 19 oct.2019 fokontany Betaimborona</i>	
<i>4. Rédaction rapport de diagnostic et draft de plan de gestion de feux, Fokontany Ambongamaranitra</i>	<i>Rapport de diagnostic Draft de plan de gestion de feux</i>	<i>27 juin</i>	
<i>5. Mise à jour de la version du plan de gestion de feux de Fokontany Ambongomaranitra et le fokontany Betaimborona</i>	<i>Version finale du Plan de gestion de feux de Fokontany Ambongomaranitra et le fokontany Betaimborona</i>		
<i>6. Formation sur la gestion de feux</i>	<i>Rapport de mission</i>	<i>22 nov. 2018 pour Betaimborona ; 23 nov. 2018 pour Ambongomaranitra</i>	

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
7. Sensibilisation sur le feu de brousse	PV de réunion Rapport de mission Fiche de présence	18 mai 2018 01 nov.2018, 16 fév.2019, 21 fév.2019, 23 fév. 2019, 13 aout.2019, 05 aout 2020 ; 15 septembre 2020, 23 septembre 2020 pour Ambongomaranitra ; 04 novembre 2018, 19 fév. 2019, 21 fév.2019, pour 22 juillet 2020, 23 septembre 2020 Betaimborona	Suivi des actions de lutte sur les feux : association Tafita
8. Encadrement de sensibilisation sur le reboisement et distribution des invitations de reboisement des arbres forestiers	Rapport de mission Invitation Accusé de réception	07 février 2020 pour Ambongomaranitra 10 février pour Betaimborona	
9. Création VNA et formation	Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence Rapport de formation	21 mai 2018 pour Ambongomaranitra ; 21 juin et 22 juin 2018 pour Betaimborona	Suivi des actions de lutte sur les feux : association Tafita
10. Création CLFB et formation	Rapport de mission Rapport de formation PV de réunion Fiche de présence	22 mai – 23 mai 2018 pour Ambongomaranitra ; 23 juin – 24 juin 2018 pour Betaimborona	Suivi des actions de lutte sur les feux : association Tafita
11. Patrouilles des VNA et des CLFB	Rapport Fiche de pointage PV de réception du fokontany	Patrouille n°01 : 06 oct. 2018 Patrouille n°02 : 08 oct. 2018 Patrouille n°03 : 24 oct. - 25 oct. 2018 Patrouille n°04 : 08 oct. 2018 Patrouille n° 05 : 22 nov. 2018 Patrouille n°06 : 21 nov. 2018	Suivi des actions de lutte sur les feux : association Tafita (patrouille N°1 à 4)
		Patrouille n°01 : 11 déc. 2018 Patrouille n°02 : 05 jan. 2019 Patrouille n°03 : 10 jan 2019. Patrouille n°04 : 10 fév. 2019	

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
		Patrouille n° 05 : 15 fév. 2019 Patrouille n°06 : 26 fév. 2019	
		Patrouille dans le site Ambongomaranitra : 08 aout 2019	
		Pour Betaimborona : 03, 06, 16 février 2020 Pour Ambongomaranitra : 13 février 2020	
		Pour Ambongomaranitra : 09, 18, 20 février 2020 ; 13 mars 2020 ; 20 avril 2020 Pour Betaimborona : 05, 26 mars 2020 ; 09, 28 avril 2020	
		Pour Betaimborona : 18 juin 2020 ; 21 aout 2020 Pour Ambongomaranitra : 20 juin 2020	Encadrement de patrouille des VNA et des CLFB
		Pour Ambongomaranitra : 02, 30 juin 2020 ; 25 juillet 2020 ; 05, 20 aout 2020 ; 02 septembre 2020 Pour Betaimborona : 04 juin 2020 ; 01, 23 juillet 2020, 10, 28 aout 2020, 14 septembre 2020	
12. Mise en place des pare feux	Rapport Fiche de pointage PV de réception du fokontany	24 -25 – 26 mai et 07 juin 2018 pour Ambongomaranitra ; 9 juin – 10 juin 2018 pour Betaimborona	Suivi des actions de lutte sur les feux : association Tafita
13 Organisation des pare feux, dotation des panneaux et identification des emplacements	Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence Accusé de réception	Pour Ambongomaranitra : 31 mars 2020 Pour Betaimborona : 07 avril 2020	
	Rapport de mission PV de réalisation	Pour Ambongomaranitra :	Suivi et accompagnement

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
	<i>Fiche de présence</i>	<i>15 avril 2020, 23 avril 2020 Pour Betaimborona : 30 avril 2020</i>	
<i>14. Suivi des actions de lutte contre les feux : la réalisation d'un recyclage sur le plan de gestion des feux et organisation sur la mise en place de pare feux et des panneaux</i>	<i>Rapport de mission PV de formation Fiche de présence</i>	<i>24 avril 2019 pour Ambongomaranitra ;</i>	
<i>15. Suivi des actions de lutte contre les feux : encadrement de pare feux dans la zone de reboisement</i>	<i>Rapport de mission PV de réalisation Fiche de présence</i>	<i>Pour Ambongomaranitra : 14 mai 2019 ; 16 mai 2019 ; 02 février 2020</i>	
<i>16. Suivi des actions de lutte sur les feux</i>	<i>Fiche de présence PV de réunion</i>	<i>Pour Ambongomaranitra : 18 aout.2019</i>	<i>Suivi des actions de lutte sur les feux : CEPF et association Tafita</i>
<i>17. Conception de support de sensibilisation</i>			
<i>18. Production des supports de sensibilisation</i>	<i>Quatre supports de sensibilisation produits</i>	<i>05 sept au 28 sept 2018</i>	
<i>19. Préparation de la formation sur la technique de reboisement de l'arbre fruitier</i>	<i>Fiche de réception</i>	<i>29 oct.2018 pour Betaimborona 26 oct. 2018 pour Ambongomaranitra</i>	
<i>20. Formation sur la technique de reboisement de l'arbre fruitier</i>	<i>Rapport de formation Support PV de formation</i>	<i>01 nov.2018 pour Ambongomaranitra ; 04 novembre pour Betaimborona</i>	
<i>21. Préparation de la formation sur la technique de reboisement des arbres forestiers</i>	<i>Fiche de réception</i>	<i>04 déc. 2018 pour Ambongomaranitra ; 05 déc.2018 pour Betaimborona</i>	
<i>22. Formation sur la technique de reboisement des arbres forestiers</i>	<i>Rapport de formation Support PV de formation Fiche de présence</i>	<i>07 déc.2018 pour Ambongomaranitra ; 09 déc 2018 pour Betaimborona</i>	
<i>23. Encadrement sur le transport des jeunes plants</i>	<i>Demande de jeunes plants auprès de la Direction Inter Régional de l'Environnement et du développement</i>	<i>07 février 2020 pour Ambongomaranitra et pour Betaimborona</i>	<i>Suivi et accompagnement</i>

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
	<i>Durable (DIREDD) Boeny Betsiboka Accusé de réception</i>		
<i>24. Mise en place de pépinière (Ambongamaranitra et Betaimborona)</i>	<i>Rapport de mission Accusé de réception des matériels Fiche de présence</i>	<i>22 nov. 2018 pour Betaimborona ; 23 nov. 2018 pour Ambongamaranitra</i>	
<i>25. Distribution et reboisement des arbres fruitiers à titre individuel (Ambongamaranitra et Betaimborona)</i>	<i>Lettre d'engagement Accusé de réception Rapport de mission</i>	<i>Pour Betaimborona : 30 nov. 2018 au 09 mars 2019 ; 22 fév. 2019 Pour Ambongamaranitra : 02 déc. 2018 au 10 mars 2019 ; 21 fév. 2019</i>	
<i>26. Reboisement de bambou</i>		<i>Pour Betaimborona : 01 déc. 2018 au 20 fév. 2019 Pour Ambongamaranitra : 01 déc. 2018 au 14 fév. 2019</i>	
<i>27. Reboisement des plants forestiers et restauration (Ambongamaranitra et Betaimborona)</i>	<i>PV de réalisation, Fiche de présence Rapport de mission</i>	<i>Pour Betaimborona : 05 fév. 2019 au 27 fév. 2019 Pour Ambongamaranitra : 12 janvier 2019 au 27 février 2019 ; 11 février 2020</i>	
<i>28. Reboisement</i>	<i>Rapport de mission PV de réalisation Fiche de présence</i>	<i>Pour Ambongamaranitra : 11 février 2020 ; 13 février 2020 Pour Betaimborona : 10 février 2020 ; 16 février 2020</i>	
<i>29. Suivi de reboisement des plants forestiers et restauration, reboisement des arbres fruitiers</i>	<i>Rapport de mission, PV, Fiche de présence</i>	<i>Pour Betaimborona : 28 - 29 mai 2019 ; 10 aout 2019 ; 03 février 2020 ; 05 et 06 février 2020 Pour Ambongamaranitra : 14 avril 2019 ; 23 avril au 25 avril 2019 ; 15 mai 2019 ; 11 juillet 2019 ; 31 janvier 2020 ; 01 février 2020</i>	

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
30. Confection des petits panneaux en bois avec écriture de message	04 petits panneaux en bois confectionnés	28 déc. 2018 au 20 fév. 2019	
31. Confection des grands panneaux en bois avec écriture de message	26 grands panneaux en bois confectionnés ; Contrat de prestation de service Facture	28 déc. 2018 au 27 fév. 2019 ; 25 et 26 février 2020	
32. Dotation des panneaux en bois	13 grands panneaux et 04 petits panneaux	Pour Ambongomaranitra : 18 mai 2019 Pour Betaimborona : 28 mai 2019	
33. Achat des équipements de lutte	Facture Pro-forma, Factures	01 fév. 2019 au 13 fév. 2019	
34. Dotation des équipements de lutte (Ambongomaranitra et Betaimborona)	Accusé de réception	24 avril. 2019 au 29 avril. 2019	
35. Commande de polo	Pro-forma, Facture	09 fév. 2019 au 05 avril 2019 (avance 60%)	
36. Distribution de polo pour les VNA, CLFB et les autorités et préparation des badges	PV de réception, Fiche de décharge	Pour Betaimborona : 05 juin 2019 Pour Ambongomaranitra : 06 juin. 2019	
37. Planification des activités	Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence	29 et 30 janvier 2020 pour Ambongomaranitra ; 03 février 2020 pour Betaimborona	Suivi et évaluation des capacités techniques
38. Suivi de la capacité et accompagnement de VOI	Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence	17 septembre 2020 pour Betaimborona	
39. Préparation de la formation sur la gestion durable des ressources naturelles	Rapport de mission Invitation Fiche de présence sur l'acquisition de l'invitation à la formation	29 juin 2020 pour Ambongomaranitra ; 01 juillet 2020 pour Betaimborona	
40. Formation sur la gestion durable de ressources naturelles et	Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence	08 juillet 2020 pour Ambongomaranitra ; 06 juillet 2020 pour Betaimborona	

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
<i>des structures mise en place</i>	<i>Support de formation</i>		
<i>41. Sensibilisation sur le transfert de gestion des ressources au niveau de Communauté de base</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>Pour Betaimborona : 16 février 2020</i>	
<i>42. Etablissement du renouvellement d'un plan d'aménagement et de gestion (PAG) du VOI Lovainjafy Ambongomaranitra</i>	<i>Rapport de mission</i>	<i>Pour Ambongomaranitra : 12 -13 avril. 2019 ; 18- 19 avril 2019 ; Pour Betaimborona : 22 fév. 2019 ; 23-24 avril 2019</i>	
<i>43. Collecte et complément d'outils sur le Plan d'aménagement et de Gestion</i>	<i>Rapport de mission Fiche informative sur les membres de comité de gestion du VOI Lovainjafy</i>	<i>Pour Ambongomaranitra : 13 février 2020</i>	
<i>44. Création de VOI et structuration à Betaimborona</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence PV de création de VOI Règlement intérieur de VOI Statut de VOI Demande de transfert de gestion</i>	<i>Pour Betaimborona : 13 mars 2020</i>	
<i>45. Collecte des données du PAG : délimitation, zonage, plan de travail</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>Pour Betaimborona : 22 mars 2020</i>	
<i>46. Encadrement de comité de gestion pour la déposition des dossiers au niveau de la Commune Ankijabe</i>	<i>Lettre justifiant la liste les dossiers de VOI déposé au niveau de la Commune Ankijabe</i>	<i>24 juin 2020 pour VOI Avotra Betaimborona</i>	
<i>47. Validation et restitution de document de transfert de gestion dont le PAG de VOI Lovainjafy Ambongomaranitra</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>15 juillet 2020 pour Ambongomaranitra</i>	
<i>48. Validation et restitution de document</i>	<i>Rapport de mission</i>	<i>13 juillet 2020</i>	

Activité	Livrable associé	Date indicative	Suivi
<i>de transfert de gestion dont le PAG de VOI AVOTRA Betaimborona</i>	<i>PV de réunion Fiche de présence</i>		
<i>49. Préparation de l'officialisation de contrat de transfert de gestion et sensibilisation contre les feux et transfert de gestion</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>22 - 23 septembre 2020 pour Ambongomarnaitra ; 23 septembre 2020 pour Betaimborona</i>	
<i>50. Ritualisation et officialisation de contrat de transfert de gestion de VOI Lovainjafy Ambongomarnaitra et VOI Avotra Betaimborona</i>	<i>Rapport de mission PV de réunion Fiche de présence</i>	<i>24-25 septembre 2020</i>	

5. Difficultés rencontrées

Des difficultés ont été rencontrées entre autres :

Au niveau de l'organisation des réunions villageoises des deux sites d'intervention, il faut négocier bien avant la date de réunion qui permet au villageois de se libérer.

La réalisation de la mission et la remise de rapport par l'administration forestière dépend de leur disponibilité.

L'insécurité pour les patrouilles et surveillances des zones loin du village pour le site Ambongamaranitra et dans tous les villages pour le site de Betaimborona à cause du passage des bandits voleurs de bovidés trois fois successives.

Le mauvais temps et l'inaccessibilité de la zone de Betaimborona durant la saison de pluie entraine le changement dans la planification prévue

Dans le cadre du respect de la procédure financière sur les factures Proforma, il n'y a pas de numéro statistique et du NIF au niveau de quelques activités comme la sonorisation, sur l'achat des plants, la confection de panneaux, les matériels de lutte, ...

Il existe beaucoup d'illettré présent à la formation qu'on a changé la méthode d'évaluation de la formation

L'association TAFITA a constaté que certaine rubrique en manque dans le fond de financement du projet, entre autre les travaux de secrétariat, les frais de fournitures pour les rapports techniques, les frais de photocopies des pièces pour le rapport et frais des scans. En outre, les travaux de bureau comme la rédaction de rapport et la compilation des parties technique engagent beaucoup temps pour certain membres notamment le responsable de projet alors qu'il n'y a pas de rubrique correspondant à ses travaux autre que l'indemnité de mission sur le terrain.

Le retard de la redynamisation sur la structuration de VOI Lovainjafy à Ambongamaranitra afin d'avoir un comité de gestion opérationnelle. Cette situation ne permettrait pas de distribuer les équipements de lutte contre les feux et l'installation des panneaux ainsi que d'entamer le renouvellement du PAG. Pour pouvoir officialiser le PAG du VOI Lovainjafy, on devait procéder à la structuration des VOI : révision de statut, règlement intérieur, composition du comité de gestion et la formation sur la vie associative

06 missions n'ont pas des photos à cause de la mauvaise qualité de piles qu'on avait achetées, et aussi sur l'erreur de manipulation lors de transfert des photos vers l'ordinateur, ainsi les photos n'ont pas pu être ouvertes. Les missions concernées par ces situations sont les suivantes :

- Collecte des données et constatations de terrain de plantation des arbres fruitiers dans le fokontany Ambongamaranitra (Ordre de mission N° 038 bis / 18-ASS.TAFITA du 04 décembre 2018)
- Collecte des données et constatations de terrain de plantation des arbres fruitiers dans le fokontany Betaimborona (Ordre de mission N° 039 bis / 18-ASS.TAFITA du 05 décembre 2018)
- Préparation de reboisement des arbres forestiers dans le fokontany Betaimborona (Ordre de mission N° 045 / 19-ASS.TAFITA du 04 Février 2019)
- Encadrement de reboisement des plants forestiers à Anjiakely, fokontany Betaimborona (N° 059 / 19-ASS.TAFITA du 18 Février 2019)
- Encadrement sur la sensibilisation de lutte contre les feux dans le fokontany Ambongamaranitra (Ordre de mission N° 062 / 19-ASS.TAFITA du 18 Février 2019)
- Encadrement de patrouille sur le suivi des actions de lutte contre les feux dans le fokontany Ambongamaranitra (Ordre de mission 118/20 -ASS.TAFITA du 17 juin 2020)

La perturbation de la planification à cause de l'urgence sanitaire au COVID 19 ;

6. Complémentarité (travail en partenariat ou en coordination)

Une demande de dotation des jeunes plants a été faite auprès de la Direction Régionale de l'Environnement et de Développement Durable Boeny Betsiboka pour assurer le regarnissage de reboisement. Cette situation entre également dans la contribution à propos de la politique de l'état actuelle en matière des actions de reboisement.

7. Pérennisation / Appropriation

- Renforcement de capacités des acteurs locales à travers la formation.
- Adoption de l'approche participative dans la mise en œuvre des activités.
- Adoption et application de la formation reçue par les acteurs locaux : gestion de feux, reboisement des arbres fruitiers, gestion durable des ressources naturelles.
- Existence de structure opérationnelle et efficace : polisin'ala et comité de lutte contre les feux de brousse
- Acceptation des nouvelles organisations sur la gestion des feux par la population selon le plan de gestion de feux.
- Population active
- Prise de conscience de la population à protéger le reboisement effectuée
- Sensibilité de la population sur l'importance de la protection de l'environnement
- Dotation de fond de démarrage pour le fonctionnement de la gestion menée par le VOI

8. Recommandations pour la suite

Possibilité de vulgarisation de l'approche appliquée dans le cadre de ce projet dans d'autres sites.

Fait à Mahajanga le 30 septembre 2020



LE RESPONSABLE DU PROJET

Fanjana
RAKOTOARISETRA Fanja Nirina
Docteur Ingénieur