

Pequenas Subvenções - Relatório de Conclusão e de Impacto do Projeto

Razão Social da Organização	Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados.
Nome do projeto	<i>“CUIDANDO DO CERRADO E PROMOVER A VIDA”</i>
Número da Subvenção	<i>CEPF/03-2018/P6.2/16892-005</i>
Data do Relatório	Maio de 2021
Hotspot	Sertão Veredas-Peruaçu e Serra do espinhaço
Direção Estratégica	Direção Estratégica 2 - Apoiar a criação/expansão e a gestão eficaz das áreas protegidas nos corredores prioritários.
Valor da Subvenção	R\$ 199.000,00
Período do Projeto	Junho/2019 a Maio/2021.



PARTE I: VISÃO GERAL

1. Parceiros de Execução para este Projeto (liste cada parceiro e explique como estiveram envolvidos no projeto);

Parceiro de Execução	Como estiveram envolvidos no projeto
CEPF_Cerrado / IEB;	Apoio financeiro para a execução das atividades. Além de prestação de assessoria técnica em boas práticas de gestão para a execução do projeto.
Comunidades Geraizeiras pertencentes à RDS;	Se envolveram nos processos de formação e participaram de diferentes reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação das ações do projeto. Além disso, as comunidades foram as beneficiárias diretas pelas ações do projeto, recebendo capacitações e treinamento, bem como as tecnologias sociais.
Associações comunitárias locais;	As associações foram as organizações que contribuíram diretamente com os processos de mobilização das comunidades, divulgando as informações e as agendas, bem como, difundindo das o conhecimento para as comunidades.
ACEBEV – Associação Casa de Ervas Barranco de Esperança e Vida;	Contribuindo diretamente com as ações de capacitação e treinamento sobre a utilização sustentável das plantas medicinais do Cerrado.
CAA/NM	Contribuiu nos processos de apoio técnico e assessoria as comunidades. E apoio ao STR durante a execução das atividades do projeto.
Cooperativa Grande Sertão	Ações voltadas para inserir os produtos nos diferentes canais de mercados.

SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural;	Contribuindo com a realização de capacitação para os agricultores famílias e extrativistas do território da RDS;
Poder publico	Liberação de documentos (alvará de funcionamento) para o STR;
Câmara de vereadores	Está contribuindo com os processos de elaboração e análise do projeto de lei que está sendo escrito, para o reconhecimento da RDS como área de interesse para o município de Riacho dos Machados/MG;

2. Faça um resumo dos resultados/impactos gerais do seu projeto

O projeto proporcionou alcançar resultados que estavam planejados, e também alguns que não foram planejados anteriormente. Planejado no projeto a curto prazo, destacamos a realização das atividades, como visitas técnicas, capacitações buscando aumentar a compreensão das comunidades Geraizeiras sobre os processos da RDS, entendendo como instrumento de fortalecimento da permanência das famílias no campo, bem como o seu potencial da sociobiodiversidade, tendo em vista a conscientização das famílias sobre a necessidade de preservar o meio onde vivem, com a possibilidade da geração de emprego e renda nas próprias comunidades. Bem como a conscientização sobre as boas práticas de manejo de forma sustentável.

A longo prazo, esperamos que os agricultores possam ter maior capacidade em participar e ocupar os espaços de decisão e o alto reconhecimento da sua identidade, contribuindo efetivamente com a conservação do Cerrado, com maior capacidade técnica de difundir as tecnologias sociais e os conhecimentos adquiridos no decorrer do projeto para as comunidades do entorno.

Dos resultados não planejados foi possível promover a comercialização dos produtos das comunidades durante a realização das ações de enfrentamento as consequências causadas pela pandemia de Corona Vírus, onde o STR juntamente com outros parceiros locais e regionais, conseguiram organizar várias toneladas de alimentos, sendo a maioria

adquiridos dos agricultores familiares e distribuindo para as famílias em vulnerabilidade social.

Efetivamente as ações realizadas para o alcance dos resultados e impactos a curto e médio prazo foram:

- Construção das tecnologias de água de reuso;
- Distribuição de mudas frutíferas e apoio as tecnologias de manejo dos quintais produtivos;
- Elaboração de pequenos viveiros comunitários experimentais para a produção de mudas frutíferas para os moradores das comunidades;
- Implantação de áreas experimentais com a plantação de maracujá irrigado utilizando a própria água tratada no sistema de reuso;
- Realização de capacitações, treinamentos, oficinas, reuniões e visitas técnicas, para dialogar com as comunidades sobre os processos de gestão de execução do projeto e gestão comunitária.

3. Descreva brevemente o progresso real de cada impacto planejado a curto e a longo prazo (conforme declarado na proposta aprovada). Liste cada impacto a longo prazo da sua proposta

a. Impactos Planejados a Curto Prazo - de 1 a 3 anos (conforme declarado na proposta aprovada).

Descrição do Impacto	Resumo do Impacto
Compreensão do processo da RDS, entendendo como instrumento de fortalecimento da permanência das famílias no campo, bem como o seu potencial da sociobiodiversidade, Tendo em vista a conscientização das famílias sobre a necessidade de preservar o meio aonde vivem, com a possibilidade da geração de emprego e renda nas próprias comunidades;	<p>Durante a realização das atividades do projeto, principalmente as visitas técnicas e capacitações, foi possível aprofundar sobre a importância da consolidação da RDS para as comunidades e também para o próprio município de Riacho dos Machados.</p> <p>Todas as famílias visitadas durante as atividades de assessoria técnica individualizadas, foram questionadas sobre o conhecimento que possuem sobre a RDS, a grande maioria demonstrou ter entendimento</p>

	<p>sobre a importância para a região, mas apresentando a necessidade de continuar as orientações sobre esse tema para difundir o senso comum entre todos e assim fortalecer a luta pela conservação da área.</p> <p>Todas as famílias demonstraram ter compreensão sobre a necessidade de realizar um manejo sustentável das suas áreas para assim contribuir com a conservação do Cerrado. Nesse contexto, as comunidades vêm sobrevivendo, plantando e colhendo alimentos para o sustento da família e comercializando o excedente para os mercados locais.</p>
--	---

b. Impactos Planejados a Longo Prazo - mais de 3 anos (conforme declarado na proposta).

Descrição do Impacto	Resumo do Impacto
<p>Agricultores com maior capacidade em participar e ocupar os espaços de decisão e o alto reconhecimento da sua identidade, conservando o Cerrado e promovendo a vida;</p>	<p>O STR sempre buscou envolver as comunidades em momentos de formação, visando capacitar as lideranças comunitárias para ocupar espaços e momentos de decisão. Desde visitas técnicas, viagens, intercâmbios e treinamentos são oferecidos aos agricultores familiares visando promover a senso crítico e construção para a importância do auto reconhecimento e a conservação do Cerrado.</p> <p>As ações desenvolvidas com o apoio do projeto, intensificaram ainda mais a ideia da conservação do bioma e identidade das comunidades Geraizeiras. Por meio das capacitações e das visitas técnicas, que normalmente além do técnico do projeto, também participava um ou mais diretores (as) do STR, para tirar todas as dúvidas dos agricultores (as) e também orientar sobre as</p>

	<p>boas práticas de manejo e as técnicas agrícolas, dialogando e apresentando o tema dos direitos da sociedade perante o poder público. Hoje lideranças dessas comunidades já ocupam cargos tanto na diretoria do STR como fazem parte do CMDRS do município.</p>
<p>Agricultores familiares com capacidade técnica de difundir as tecnologias sociais do conhecimento adquiridos no decorrer do projeto para as comunidades do entorno;</p>	<p>Foram desenvolvidos três tipos diferentes de tecnologias sociais de baixo custo para a implantação. A primeira, foi a implantação do sistema de reuso, seguindo dos quintais produtivos e dos viveiros de mudas frutíferas. Uma inovação foi desenvolver um sistema de produção experimentação de maracujá irrigado utilizando água tratada no sistema de reuso. Nem todas as famílias das comunidades foram sorteadas para receber as tecnologias sociais, mas todas as famílias envolvidas foram capacitadas e receberam instrução quanto a construção, projeto e instalação dos sistemas em suas casas.</p> <p>Outras comunidades limítrofes, também visitaram as experiências implantadas, e já estão levando os projetos para serem instalados em suas comunidades.</p>

4. Descreva os êxitos ou desafios no projeto para a realização dos seus impactos de curto e longo prazo

Ao iniciar as etapas para a execução do projeto, houve vários momentos de reuniões para planejar as ações e atividades junto as comunidades Geraizeiras. Todo o planejamento foi realizado de forma participativa e a implementação das ações sendo realizadas conforme a orientação e acordos firmados em reuniões com as comunidades beneficiárias. Ao decorrer da execução do projeto, os desafios foram aparecendo, dessa forma podemos listar abaixo os mais relevantes:

- Algumas poucas pessoas das comunidades acabaram não aderindo as ações do projeto, justificando não ter agenda ou mesmo, da dificuldade em participar dos momentos de formação;

- As comunidades são distantes dos centros urbanos, dessa forma a logística para chegada nas comunidades é sempre desafiador, as vezes (época do ano), há necessidade de utilizar veículos mais altos para acessar as comunidades;
- Um outro desafio encontrado é que o próprio município não possui muitos fornecedores de produtos e materiais, dessa forma houve a necessidade de realizar aquisição em outras regiões;
- Por fim o maior desafio de todos, foi e está sendo a pandemia, obrigando as instituições a mudar completamente as rotinas de trabalho e suas metodologias de atuação junto as comunidades.

5. Houve impactos inesperados (positivos ou negativos)?

Impactos negativos:

- Inicialmente esperávamos que todas as famílias iriam se aderirem as ações do projeto, mas algumas poucas famílias optaram por não participar no primeiro momento, relatando dificuldades de agenda para participar de reuniões e capacitações. Após a implementação das tecnologias sociais, algumas dessas famílias voltaram a participar dos momentos de capacitações e formação;
- A Pandemia pelo Covid-19, foi um grande impacto para a realização das atividades do projeto, com destaque para as ações de caráter coletivo. Houve a necessidade de rever o planejamento para a execução das atividades. Além disso, houve aumento exorbitante dos preços dos produtos e materiais de construção.

Impactos Positivos:

- Negociação de um projeto com o ISPN, visando apoiar sobre o tema TICCAS nas comunidades da área da RDS. O objetivo geral de fortalecer as iniciativas de produção, gestão, conhecimento e capacitações nas 06 comunidades rurais dentro do território no município que compõem a da RDS Tamanduá e Poções. Desenvolvendo ações de: Fortalecer e ampliar a mobilização das comunidades pertencentes à RDS do município de Riacho dos Machados no sentido de sensibilizar para a importância da gestão territorial e consolidação da reserva de desenvolvimento sustentável; Aplicação das estruturas e acompanhamento técnico

as comunidades pertencentes ao território da RDS; Troca de conhecimentos e fortalecimento das ações de gestão produtiva e comercial, dos produtos das comunidades rurais pertencentes ao território da RDS; Conservação e proteção do Cerrado com a realização de práticas agroecológicas de cerceamento de nascentes e repovoamento de áreas degradadas com uso de frutos nativos do Cerrado.

- Mesmo diante os desafios causados pela pandemia, o STR conseguiu reorganizar e implementar todas as ações do projeto nas seis comunidades Geraizeiras.

PARTE II: COMPONENTES E PRODUTOS/RESULTADOS DO PROJETO

6. Componentes (conforme declarados na proposta aprovada – Plano de Trabalho/Monitoramento).

(Liste cada componente e produto/resultado da sua proposta e descreva os resultados para cada produto:)

Componente		Produto		
N	Descrição	Sub-N.	Descrição	Resultados para o Produto
1	Fortalecer o STR e ampliar a mobilização das comunidades rurais geraizeiros pertencentes à RDS do município de Riacho dos Machados no sentido de sensibilizar para a importância da capacitação e formação;	1.1	No mínimo 70 pessoas mobilizadas, georreferenciadas, mapeadas e cadastradas, das 06 comunidades geraizeiras pertencentes ao território da RDS, participando	O processo de mobilização das comunidades com foco nas ações do projeto iniciou-se durante as etapas de elaboração da proposta, recebendo a notícia da aprovação do projeto a equipe do STR começou a divulgar as atividades para as 06 comunidades envolvidas na proposta de consolidação da RDS. Já com o apoio do projeto foi implementada as ações. Reuniões internas para o planejamento e nas comunidades para a

		<p>dos processos de capacitação e formação;</p>	<p>divulgação e apresentação do projeto, sendo realizadas visitas técnicas as famílias, com foco em promover a divulgação e mobilização das comunidades e também da sociedade rural e urbana, foi realizada uma cavalgada de apresentação do projeto.</p> <p>Além disso, houve a realização de treinamentos e capacitações com objetivo de fortalecer as comunidades.</p> <p>Em resumo, mais de 144 famílias foram mobilizadas e orientadas sobre a importância da RDS para o município e para toda a região.</p>
	1.2	<p>Equipe técnica do STR ampliada, com melhoria na estrutura de acompanhamento técnico as comunidades</p>	<p>Visando a ampliação e qualificação das atividades do STR, foi possível manter pelo projeto uma equipe de técnicos (início do projeto havia apenas 01 colaborador, com o projeto foi possível manter o colaborador e contratar uma empresa de consultoria que possui em seu quadro 03 técnicos que estão à disposição das atividades do</p>

			<p>pertencentes ao território da RDS;</p>	<p>STR), o foco da equipe é realizar visitas técnicas, capacitações, treinamentos e implementaram as atividades nas comunidades e contribuíram para a divulgação das ações do projeto para todas as partes interessadas. Todas as ações desenvolvidas nas comunidades sempre tiveram a participação da diretoria do STR, buscando fortalecer os elos com as comunidades. A equipe técnica vem contribuindo com STR em diversas instâncias, desde a implementação das atividades do projeto ao planejamento estratégico do STR a curto, médio e longo prazo. Principalmente no atual momento em que o movimento sindical de classe da agricultura familiar, está cada vez mais afetado pelas novas políticas impostas pelo atual governo.</p>
2	<p>Ampliar o conhecimento das comunidades sobre tecnologias sociais, através de</p>	2.1	<p>70 famílias visitadas e capacitadas sobre tecnologias</p>	<p>O STR conseguiu cadastrar, georreferenciar mais de 144 famílias. Realizando capacitações e treinamentos sobre as tecnologias sociais de</p>

capacitações e implantação dos quintais produtivos em bases agroecológicas;		<p>sociais de convivência com o semiárido e quintais produtivos em base agroecológica;</p> <p>- Maior número de mulheres e jovens envolvidos;</p>	<p>água de reuso, quintais produtivos, manejo das águas residuais e principalmente buscando motivar os extrativistas a aprenderem e pôr em prática as técnicas de convivência com o semiárido.</p> <p>O STR não havia contabilizando os número de jovens e mulheres que vinham participando das ações, mas com a execução do projeto foi possível envolver mais de 174 jovens e mais de 301 mulheres nos processos de capacitações, formação e treinamentos. Além das tecnologias sociais que estão sob a gestão das mulheres e dos jovens das comunidades.</p>
	2.2	<p>70 famílias beneficiadas com a implantação de quintais produtivos em bases agroecológicas, tecnologias</p>	<p>Mais de 144 famílias foram beneficiadas com as ações do projeto, não apenas com as tecnologias sociais, mas também em assuntos distintos e de importância para as comunidades, como por exemplo capacitações sobre a produção de frutas e processamento de polpas congeladas, entre outras</p>

			<p>sociais de convivência e sistema de beneficiamento e produção de alimentos conectando a comercialização com a Cooperativa Grande Sertão;</p>	<p>capacitações que foram ministradas pelo SENAR, que as famílias estão utilizando desse conhecimento para agregar valor aos produtos e também comercializar para outros canais de comercialização (como entrega em supermercados da cidade, feira da cidade, e feira da cidade de Porteirinha/MG), incluindo a parceria com a Cooperativa Grande Sertão com a entrega de frutas, farinha, rapadura, açúcar mascavo, derivados do pequi e maracujá. Nesse contexto mais de 90 famílias entregaram produtos para a Cooperativa Grande Sertão. Dessa forma contribuindo diretamente com a geração de renda para as famílias das comunidades.</p>
3	Fortalecer as estratégias de formação, visando aumentar a compreensão das famílias Geraizeiras sobre a importância da	3.1	Capacitar no mínimo 70 famílias de agricultores (as) e agroextrativistas em	Mais de 144 famílias pertencentes as seis comunidades beneficiárias, foram capacitadas em temas específicos sobre a RDS e a conservação do Cerrado, sempre buscando promover o manejo sustentável das áreas de

	RDS - Tamanduá e Poções para o município de Riacho dos Machados;		técnicas de conservação do Cerrado com ampliação do uso sustentável dos produtos da sociobiodiversidade;	produção e extrativismo de uso das comunidades. Os principais temas trabalhados foram: capacitação em coleta e produção sustentável de polpas congeladas de frutos do Cerrado; Técnicas de manejo de galinhas caipiras como forma de geração de renda para os agricultores (as) familiares; Capacitação em produção de mudas frutíferas; Capacitação em produção de doces, queijos e biscoitos caseiros; Capacitação para manejo de quintais produtivos; Capacitação para implantação das tecnologias de reuso.
		3.2	70 famílias sensibilizadas e com conhecimento ampliado sobre RDS, através de troca de experiências e intercâmbios;	Mais de 144 famílias foram cadastradas e mapeadas. Essas ações de sensibilização foram realizadas para as pessoas que compõe o grupo familiar não apenas para o líder da família. Isso é importante por contribuir com a mobilização e difusão das informações entre todos da comunidade. Realizou-se 03 intercâmbios entre comunidades,

				com destaque na troca de conhecimento sobre as tecnologias sociais, que até então, era algo novo para as comunidades.
4	Comunicação das ações, resultados e impactos do projeto;	4.1	As ações, resultados e impactos do projeto são comunicadas aos diversos públicos;	Houve a contratação de uma comunicadora popular, para contribuir com os processos de divulgação das ações do projeto. Dessa forma os impactos e resultados alcançados com as ações do projeto foram comunicadas e estão e continuará sendo divulgadas para todos os públicos parceiros e interessados.
5	Implementação as Políticas de Salvaguardas do CEPF;	5.1	Políticas de salvaguardas implementadas e monitoradas a cada 6 meses;	As políticas de salvaguardas foram observadas e monitoradas.
6	Monitoramento e relato dos resultados e impactos do projeto, considerando indicadores do projeto, do CEPF para o Cerrado e	6.1	Os resultados e impactos do projeto são monitorados e relatados nos relatórios	Os resultados e impactos do projeto foram e estão sendo, observados monitorados e relatados nos relatórios técnicos de progresso e financeiro.

indicadores Globais do CEPF;	técnicos do projeto;	
------------------------------	----------------------	--

7. Descreva e apresente as principais ferramentas e/ou produtos que resultaram desse projeto ou contribuíram para os resultados:

Considerando as ferramentas obtidas como resultados durante a execução do projeto, podemos citar as seguintes:

- O STR conseguiu consolidar uma metodologia de trabalho, com uso das redes sociais por meios virtuais de comunicação direta com as comunidades e superar os desafios do distanciamento social causado pela pandemia;
- A elaboração de um formulário técnico para obtenção das informações sócio técnicas, econômicas e ambientais das comunidades. Mas também de todas as famílias que estão envolvidas nas ações do STR, poderão ser cadastradas mapeadas e estudadas para avaliação situacional e construção de propostas de apoio;
- Foram implantadas as tecnologias sociais de água de reuso, visando o melhor aproveitamento das águas utilizadas;
- Tecnologias de manejo dos quintais produtivos, visando a produção de frutas para o comercio e também para o próprio consumo;
- Pequenos viveiros comunitários experimentais para a produção de mudas frutíferas para os moradores das comunidades;
- Áreas experimentais com a plantação de maracujá irrigado utilizando a própria água tratada no sistema de reuso;

PARTE III: LIÇÕES, SUSTENTABILIDADE, SALVAGUARDAS, FINANCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

LIÇÕES APRENDIDAS

8. Descreva as lições aprendidas durante a concepção e execução do projeto, assim como as informações relacionadas com o desenvolvimento organizacional e capacitação.

Durante muitos anos o STR promoveu reuniões e momentos de planejamento com todas as comunidades, tanto as 06 (seis) comunidades que estão na área prevista para a consolidação da RDS, como também, as demais que estão envolvidas com as ações do Sindicato. Esses momentos possibilitaram que a equipe técnica elaborasse uma proposta de um projeto que de fato viesse a contribuir com as necessidades e anseios das comunidades. O objetivo do presente projeto em capacitar e fortalecer as capacidades técnicas das organizações (associações comunitárias), principalmente difundir as boas práticas de gestão do território para as comunidades, visando a consolidação da RDS Tamanduá e Poções, está sendo alcançado, ainda é uma fase intermediária, mas é observado a satisfação dos agricultores e extrativistas que foram beneficiados com as ações do projeto e a compreensão sobre a importância da conservação do Cerrado.

Um grande desafio, mas que não está no controle das organizações, é a necessidade de adaptação as novas metodologias de trabalho, agora considerando o distanciamento social. Mas é sempre um aprendizado, em momentos difíceis o planejamento colaboração são essenciais para a boa execução do projeto.

Em termos de lições aprendidas e aprimoradas podemos concluir, que, para alcançar sucesso nas ações propostas, é necessário que durante a concepção do projeto as comunidades estejam envolvidas participando dos momentos de construção, expondo as ideias e que a equipe técnica seja sensível, com experiência e sabedoria para conduzir a elaboração. Durante a execução e implementações das ações do projeto, é necessário reuniões com as comunidades e suas lideranças, visando a transparência na execução.

SUSTENTABILIDADE / REPLICACÃO

- 9. Faça um resumo dos êxitos ou desafios para garantir a sustentação ou replicação do projeto, incluindo quaisquer atividades não planejadas que podem resultar em aumento da sustentabilidade ou replicação.**

O projeto se torna sustentável por haver uma conexão em diferentes aspectos que envolvem o bioma Cerrado e as 06 comunidades Geraizeiras que vivem nessa região,

praticando o manejo sustentável para a própria sobrevivência. As ações do projeto foram planejadas com foco em promover as boas práticas de gestão do território da RDS, a conservação do Cerrado e a construção do conhecimento entre as comunidades com a equipe técnica do STR. Nesse sentido, foram planejadas a realização de inúmeras capacitações e treinamentos, além da implementação das tecnologias sociais de água de reuso, quintais produtivos e viveiros comunitários para promover a difusão de novos conhecimentos para as comunidades, reforçando o debate sobre como conviver com o semiárido utilizando as práticas de manejo sustentável.

Uma atividade não prevista mas inovadora, foi a implementação de áreas experimentais de produção de maracujá irrigado utilizando a água tratada no sistema de reuso, além de outras espécies frutíferas que são mantidas por esse sistema. Essas frutas, estão sendo entregues para a Cooperativa Grande Sertão, dessa forma contribuindo diretamente com a geração de renda para as comunidades.

De modo geral, as comunidades estão envolvidas com os benefícios recebidos, dando importantes e distintos usos as tecnologias sociais. Dessa forma, podemos concluir que com o envolvimento das famílias e a liderança do STR, o projeto de promoção da RDS será cada vez mais fortalecido.

Importante ressaltar uma das ações que o STR vem realizando, com os processos de elaboração de projetos para apoiar as ações de conservação, manejo e viabilidade da RDS. Uma dessas ações foi a elaboração de uma proposta para o ISPN no contexto das TICCAS e proteção dos territórios. Esse projeto foi aprovado e terá o início previsto para o segundo semestre de 2021. Além disso o Instituto Prístino também passou a ser um parceiro do STR, envolvendo outras comunidades do entorno, para o diálogo sobre o potencial da região para a consolidação da RDS.

SALVAGUARDAS

10. Se não estiver listado como um componente separado do projeto e descrito acima, resuma a implementação de qualquer medida requerida relacionada às salvaguardas sociais ou ambientais que o seu projeto possa ter estimulado.

O projeto aciona 02 salvaguardas. Salvaguarda Ambiental e Social. Durante a execução do projeto, foram apresentados e debatidos os temas durante a realização das reuniões e capacitações. Os planos de salvaguarda foram lidos, apresentados debatidos de forma coletiva, os agricultores entenderam a importância e os cuidados das salvaguardas, considerando um bom desenvolvimento do projeto.

A equipe gestora do projeto ficou responsável por contribuir diretamente nos processos de esclarecimentos, facilitação e execução dos planos de Salvaguardas ao longo do projeto, bem como, monitorar e divulgar para as partes interessadas. As comunidades ficaram com a responsabilidade de monitorar localmente e difundir o tema internamente, comunicando com o STR e demais organizações parceiras sobre os resultados. De modo geral os planos de Salva Guarda foram apresentados da seguinte forma:

- Nos momentos das reuniões de apresentação e divulgação do projeto;
- Foram levados os planos de salva guardas em versão impressa aos beneficiários diretos do projeto;
- Foram distribuídos no grupo de whatsapp e também por e-mail dos beneficiários;
- Esses documentos estão disponíveis no escritório em local público para toda comunidade ter acesso e fazer a leitura.

Além de orientar as comunidades sobre as salvaguardas e mecanismos de reclamação, orientamos também sobre os principais cuidados relacionado ao combate a pandemia. Falando sobre as práticas de higiene, o uso de equipamentos de segurança individual (mascaras), também o uso de álcool 70% e sobre as técnicas de distanciamento social, buscando formas de amenizar os impactos e possibilidades de contágio na região.

FINANCIAMENTO E OUTRAS CONTRAPARTIDAS ADICIONAIS

11. Forneça detalhes sobre qualquer financiamento ou contrapartidas adicionais que apoiaram este projeto e qualquer financiamento garantido para o projeto, organização ou região, como resultado do investimento do CEPF

Doador	Tipo de Financiamento*	Valor	Observações
--------	------------------------	-------	-------------

Parceiros locais, doações não financeira.	<i>Projeto Co-Financiado:</i> Apoio a logística de produtos e assessoria técnica para a realização de capacitações.	R\$ 10.000,00	São valores estimados. Uma contrapartida dos parceiros locais.
---	--	------------------	---

**Categorize o tipo de financiamento como:*

A Projeto Co-Financiado (outros doadores ou sua organização contribuiu para os custos diretos deste projeto).

B Alavancagem do Beneficiário e Organizações Parceiras (outros doadores fizeram contribuições para sua organização ou organização parceira como resultado direto dos êxitos deste projeto financiado pelo CEPF).

C Alavancagem Regional/Portfólio (outros doadores fazem grandes investimentos na região, devido ao investimento CEPF ou êxitos relacionados a este projeto).

Não houve financiamento direto para as atividades. No entanto houve investimento do ponto de vista de apoio técnico, logístico e operacional para as ações desenvolvidas pelo STR. Nesse sentido podemos estimar o valor médio de R\$ 10.000,00. Esse valor foi destinado pelos parceiros, CAA/NM e Cooperativa Grande Sertão, no apoio as iniciativas de comercialização de produtos nativos e cultivados, bem como, em apoio a distribuição de cestas de alimentos para as famílias do município.

COMENTÁRIOS/RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

12. Teria recomendações ou observações a compartilhar sobre o seu projeto ou sobre o CEPF? Utilize este espaço abaixo.

A conservação do Cerrado é uma das formas mais nobres de conseguir contribuir com a melhoria de vida de milhares de comunidades tradicionais espalhadas em diferentes estados e municípios. Conectando as práticas agrícolas tradicionais dessa população em novas maneiras de aprender e também de ensinar, uma metamorfose de conhecimentos entre comunidades, instituições de apoio, técnicos, pesquisadores, construindo um novo saber, mas sem perder a essência do conhecimento tradicional. Esse universo que parece complexo, se traduz em uma serie de nuances de oportunidades que promove e preserva a vida das populações tradicionais que habitam e sobrevivem no Cerrado. O projeto CEPF Cerrado, é catalizador para as ações de conservação, promoção e divulgação da importância do Cerrado e de suas riquezas para o mundo.

COMUNICAÇÃO

13. Compartilhe links de materiais de comunicação produzidos durante o projeto ou figuras dos materiais impresso. Utilize este espaço para fornecer links de qualquer material de comunicação.

Publicações realizadas ao longo da terceira parcela:

<https://www.instagram.com/p/CHvP-7XJ0Vj/?igshid=1rvdx5rucx3kk>
<https://www.instagram.com/p/CH0fPO0JssF/?igshid=nj5x4n2mnunz>
<https://www.instagram.com/p/CH5Sky3J-eY/?igshid=1hh0jldbfdsq8>
<https://www.instagram.com/p/CH-oHabJx1V/?igshid=18legg4oai1rd>
<https://www.instagram.com/p/CIECe1gpwHp/?igshid=heg9v5f96alz>
<https://www.instagram.com/p/ClyN5o0JB1T/?igshid=18dgru38ilao9>
<https://www.instagram.com/p/CJL-t0qp2oV/?igshid=161dpryxoutbu>
<https://www.instagram.com/p/CJgPUkqp2EL/?igshid=12mwcip1k8230>
<https://www.instagram.com/p/CKAEZNdP2yk/?igshid=36x07eipxicf>
<http://folhadeporteirinhaeregiao.blogspot.com/2020/11/sindicato-de-riacho-dos-machados.html>
<http://folhadeporteirinhaeregiao.blogspot.com/2021/03/geraizeiros-querem-criar-reserva-para.html>

- **Distribuição de cestas de alimentos:**
 - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3021815284570572&id=245927812159347
 - *SINDICATO CONSTRÓI PARceria E FIRMA PROJETO QUE GERA RENDA E SOLIDARIEDADE ENTRE AGRICULTORES DE RIACHO DOS MACHADOS - Leia no blog da Folha de Porteirinha e Região:*
<http://folhadeporteirinhaeregiao.blogspot.com/2020/09/sindicato-constroi-parceria-e-firma.html>
- **Projeto de lei - Riacho dos Machados:**
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR É APROVADO POR UNANIMIDADE PELOS VEREADORES <http://folhadeporteirinhaeregiao.blogspot.com/2020/10/riacho-dos-machados-projeto-de-lei-de.html>
- **Prosa Rural - O podcast do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados**
<https://anchor.fm/helen-cavalcante-borborema/episodes/Prosa-na-comunidade-neste-tempo-de-pandemia-eju7ri>
- **Datas comemorativas: Tradição da folia de reis entre as comunidades tradicionais de Riacho dos Machados.**
<https://www.instagram.com/p/B7mN8HlJU7l/?igshid=e2bbmzi6dxgs>
- **7Participação da plenária em Belo Horizonte:**
<https://www.instagram.com/p/Bv0FFUgAsEj/?igshid=1x6z0a5ix19kc>
- **Distribuição de alimentos: DIA DO CERRADO É CELEBRADO COM FARTURA E DOAÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS EM RIACHO DOS MACHADOS.**
<http://folhadeporteirinhaeregiao.blogspot.com/2020/09/dia-do-cerrado-e-celebrado-com-fartura.html>

PART IV: IMPACTO NO PORTFÓLIO E NÍVEL GLOBAL

CONTRIBUIÇÃO PARA OS INDICADORES DE PORTFÓLIO

14. Se o CEPF atribuiu um ou mais Indicadores de Portfólio ao seu projeto durante a fase de preparação de toda a proposta, liste-os abaixo e relate as contribuições do projeto para com eles.

Indicador	Narrativa
Pelo menos 500.000 hectares de paisagens produtivas com melhoria na gestão, visando a conservação da biodiversidade ou uso sustentável, dentro dos corredores prioritários para investimentos do CEPF.	- Pode-se considerar que as ações do projeto alcançou 54.000 hectares que é a área prevista para a consolidação da RDS Tamanduá e Poções. - Considerando áreas de manejo (área de produção), em média 576 hectares receberam orientação sobre práticas sustentáveis.
Pelo menos seis tecnologias sustentáveis e melhores práticas de produção no setor agrícola identificadas e divulgadas, para garantir a proteção da biodiversidade, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e a segurança alimentar.	- 04 Categorias diferente de tecnologias sustentáveis foram implementadas e divulgadas para as comunidades. Sistema de reuso; Quintais produtivos; viveiros de mudas frutíferas e Área experimental de maracujá irrigado utilizando água tratada no sistema de reuso.
Pelo menos 60 comunidades locais e indígenas habilitadas e diretamente beneficiadas para ações de uso sustentável dos recursos e/ou restauração da conectividade ecológica, na escala da paisagem.	- 06 Comunidades receberam capacitação sobre as melhores práticas. Córregos, Marimbo, Pa-Tapera, Córrego Verde, Cabaceiras e Poções, comunidades localizadas nas áreas previstas a consolidação da RDS Tamanduá e Poções. Mais de 144 famílias foram beneficiadas com as ações de capacitação e orientação pelo projeto.

CONTRIBUIÇÃO PARA OS INDICADORES GLOBAIS

Informe todos os Indicadores Globais (seções 15 a 24) que se relacionam ao seu projeto:

Se o projeto não contribuir para alguns dos indicadores escreva "não se aplica" na primeira linha das tabelas.

KBA

15. Manejo das Áreas-chave para a Conservação da Biodiversidade

Nome da KBA	Número de hectares com gestão reforçada *	A KBA não está protegida (NP), está parcialmente protegida (PP) ou totalmente protegida (TP)? Selecione um: NP / PP / TP
MG86 – Peixe Bravo	294 hectares com gestão reforçada – área de manejo sustentável	PP
MG135 – Vacaria	156 hectares com gestão reforçada – área de manejo sustentável	PP
MG41 – Gorutuba	126 hectares com gestão reforçada – área de manejo sustentável	PP

*Não conte os mesmos hectares mais de uma vez. Por exemplo, se 500 hectares foram melhorados devido à implementação de um regime de gestão de incêndios no primeiro ano, e 200 destes mesmos 500 hectares foram melhorados devido à remoção de espécies invasoras no segundo ano, o número total de hectares com gestão aprimorada é 500.

16. Áreas Protegidas

16a. Número de hectares de áreas protegidas criadas e/ou expandidas

Nome da AP *	País(es)	Número de hectares	Ano de declaração legal ou expansão	Longitude**	Latitude**
Não se aplica					

16b. Manejo da área protegida

Se tiver recebido instruções para enviar uma Ferramenta de Rastreamento da Eficácia no Manejo (METT), siga as instruções abaixo. Caso não tenha recebido nenhuma instrução sobre a METT, vá diretamente à seção 16.

Para maiores informações sobre o monitoramento da eficácia no manejo de áreas protegidas e a ferramenta de rastreamento (em inglês), clique [aqui](#).

Baixe o modelo METT que pode ser encontrado [nesta página](#) e preencha-o com as autoridades da área protegida. Acesse o site do *Protected Planet* [aqui](#) e procure sua área protegida no banco de dados para registrar seu código WDPA associado. Preencha a seguinte tabela:

Código WDPA	Nome oficial da AP	Data da METT*	Pontuação total da METT
Não se aplica			

*Indique quando o modelo METT foi preenchido pelas autoridades ou dê uma estimativa, se não souber a data exata. Forneça apenas METTs com menos de 12 meses.

Não se esqueça de enviar o modelo METT completo juntamente com este relatório.

17. Indique o número de hectares de paisagens de produção que tiveram um manejo reforçado da biodiversidade, graças ao investimento do CEPF. Definimos como paisagem de produção uma paisagem onde ocorre a exploração da agricultura, silvicultura ou produtos naturais.

Número de Hectares**	Número de Hectares**	Latitude***	Longitude***	Descrição da Intervenção
65	Comunidade/Cabaceiras	S 16°02'43.2"	w 042° 47'39.8"	Área de manejo pertencente as 06 comunidades da área prevista para a consolidação da RDS – Tamanduá Poções.
61	Comunidade/Poções	S 16°00'18.4"	w 042°46'57.3"	
61	Comunidade Córrego Verde	S 16°09'12.7"	w 042°55'16.4"	
95	Comunidade/Pa-Tapera	S 16°06'15.7"	w 042°55'58.6"	
44	Comunidade/Córregos	S 16°04'55.8"	w 043°03'26.6"	
250	Comunidade/Marimbo	S 16°01'17.3"	w 042°59'08.0"	

18. Beneficiários

18a. Número de homens e mulheres que recebem formação estruturada.

Número de homens que recebem formação estruturada*	Número de mulheres que recebem formação estruturada*
246 – duzentos e quarenta e seis homens	223 – duzentos e vinte e três mulheres.

18b. Número de homens e mulheres que recebem benefícios pecuniários.

Número de homens que recebem benefícios pecuniários*	Número de mulheres que recebem benefícios pecuniários*
Em média 246 – homens receberam apoio financeiro com a comercialização dos produtos para os diferentes mercados, como entrega para a Cooperativa Grande Sertão, venda para as feiras locais e também para pequenos supermercados do município.	Em média 223 – mulheres receberam apoio financeiro com a comercialização dos produtos para os diferentes mercados, como entrega para a Cooperativa Grande Sertão, venda para as feiras locais e também para pequenos supermercados do município.

19. Benefícios para as Comunidades

19a. Indique todas as comunidades que se beneficiaram do início até a conclusão do projeto.

Nome da Comunidade	Características da Comunidade (Marque com X)							Tipo de Benefício (Marque com X)									Número de Beneficiários	
	Economia de Subsistência	Pequenos proprietários de terras	Povos indígenas	Pastores/nômade	Migrantes	Comunidades urbanas	Agricultores Familiares	Maior acesso à água potável	Maior segurança alimentar	Maior acesso à energia	Maior acesso a serviços públicos (ex. saúde, educação)	Maior resiliência às mudanças climáticas	Melhora na posse de terra	Melhora no reconhecimento do conhecimento tradicional	Melhora na representação e tomada de decisão nos fóruns/estrutura de governança	Melhora no acesso aos serviços ecosistêmicos	Número de homens e meninas que recebem benefícios	Número de mulheres e meninas que recebem benefícios
Comunidade/Cabaceiras	X	X					X		X			X		X	X			
Comunidade/Poçoões	X	X					X		X			X		X	X			
Comunidade Córrego Verde	X	X					X		X			X		X	X			
Comunidade/Pa-Tapera	X	X					X		X			X		X	X			
Comunidade/Córregos	X	X					X		X			X		X	X			
Comunidade/Marimbo	X	X					X		X			X		X	X			

*Se tiver marcado "Outros" para descrever as características da comunidade, por favor explique:

19b. Geolocalização de cada comunidade

Nome da Comunidade	Latitude	Longitude
Comunidade/Cabaceiras	S 16°02'43.2"	w 042° 47'39.8"
Comunidade/Poções	S 16°00'18.4"	w 042°46'57.3"
Comunidade Córrego Verde	S 16°09'12.7"	w 042°55'16.4"
Comunidade/Pa-Tapera	S 16°06'15.7"	w 042°55'58.6"
Comunidade/Córregos	S 16°04'55.8"	w 043°03'26.6"
Comunidade/Marimbo	S 16°01'17.3"	w 042°59'08.0"

20. Políticas, Leis e Regulamentos

20a. Nome, escopo e tema da política, lei ou regulamento que foi alterado ou promulgado como resultado do seu projeto

Número	Nome da Lei, Política ou Regulamento	Escopo (Marque com X)			Tema(s) abordado(s) (Marque com X)															
		Local	Nacional	Regional/Internacional	Agricultura	Clima	Manejo Ecosistêmico	Educação	Energia	Pescas	Silvicultura	Exploração de Minas e Pedreiras	Planejamento / Zon	Poução	Áreas Protegidas	Proteção de Espécies	Turismo	Transporte	Comércio de Espécies Selvagens	

20b. Para cada lei, política ou regulamento listado acima, indique as informações solicitadas de acordo com o seu número atribuído.

Número	País(es)	Data de promulgação/ alteração MM/DD/AAAA	Impacto esperado	Medidas adotadas para alcançar esta mudança
1	Brasil		Lei municipal Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). Que os recursos do CFEM sejam aplicadas de forma transparente para as comunidades.	As comunidades rurais (organizadas em associações), poderão apresentar projetos para captação desse recurso.

21. Mecanismos de Financiamento Sustentáveis

21a. Detalhes sobre o mecanismo

Número	Nome do mecanismo de financiamento	Propósito do mecanismo*	Data de Constituição**	Descrição * * *	Países
	Não se aplica				

21b. Performance do mecanismo

Número	Intervenção do Projeto*	\$ Valor disponibilizado para projetos de conservação**	Período sob Revisão (MM/AAAA-MM/AAAA)***
	Não se aplica		

22. Práticas Favoráveis à Biodiversidade

Número	Nome da empresa	Descrição da prática favorável à biodiversidade adotada durante o projeto
Não se aplica		

23. Redes & Parcerias

Número de redes e/ou parcerias criadas e/ou fortalecidas:

Número	Nome da Rede	Nome da Parceria	Ano de criação	Seu projeto criou esta rede/parceria? S/N	País(es) envolvido(s)	Propósito
1	06 Associações organizadas que representam as comunidades pertencentes a área prevista a consolidação da RDS. As comunidades organizadas não possui um nome específico, mas as		2020	S	Brasil	Articulação e troca de informações

lideranças das associações se reúnem com o STR, buscando melhorias, sempre discutindo sobre a importância da RDS para o município.						
--	--	--	--	--	--	--

24. Ferramentas de Acompanhamento de Gênero (GTT) e da Capacidade Organizacional da Sociedade Civil (CSTT)

CSTT: <https://enketo.ona.io/x/#qLhU5RaU>

GTT: <https://enketo.ona.io/x/#zpKHXayO>

Essas ferramentas serão preenchidas diretamente pelo link.

PARTE V. INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E POLÍTICA CEPF

Indique os seus dados para contato:

Nome: Joeliza Aparecida de Brito Almeida.

Organização: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados.

Endereço: Avenida Juscelino Kubitscheck, 170 – Centro. CEP: 39529-000.

Telefone: 38 3823-1200 Celular: 38 9 9941-1419

E-mail: striacho@gmail.com