

## **CEPF Final Completion and Impact Report**

<b>Organization's Legal Name:</b>	Profonanpe
<b>Project Title:</b>	CEPF Regional Implementation Team in the Tropical Andes Hotspot - Perú
<b>Grant Number:</b>	CEPF-109310
<b>Hotspot:</b>	Tropical Andes II
<b>Strategic Direction:</b>	7 Provide strategic leadership and effective coordination of CEPF investment through a regional implementation team.
<b>Grant Amount:</b>	\$300,583.36
<b>Project Dates:</b>	October 01, 2018 - April 30, 2021
<b>Date of Report:</b>	October 06, 2021

### **IMPLEMENTATION PARTNERS**

A inicios del proyecto y durante la implementación del mismo, los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco y Cusco, así como los gobiernos distritales de Kosñipata y San José de Lourdes fueron socios que apoyaron todas las acciones emprendidas en las KBA priorizadas en Perú. Muchos de ellos lideraron las acciones para establecer áreas de conservación regionales y locales y también aprobaron lineamientos y ordenanzas en favor de la conservación, a través del involucramiento de las oficinas responsables: Autoridades o Gerencias Regionales Ambientales, oficinas Distritales de promoción de Turismo, Comisiones Ambientales Regionales, entre otros.

Instituciones del Estado peruano como el Ministerio del Ambiente, el SERNANP, SERFOR apoyaron y brindaron asistencia técnicas en procesos donde su competencia era requerida (por ejemplo en el otorgamiento de autorizaciones para acceso e investigación, o en su participación clave en la construcción del Plan de Acción de primates amenazados en la Región Amazonas). También el SERNANP apoyó a Profonanpe en las coordinaciones y actividades desarrolladas por el socio ECA Chayu Nain (co-gestor de la Reserva Comunal Chayu Nain), principalmente cuando las condiciones de confinamiento y aislamiento de las comunidades indígenas limitaban las comunicaciones.

Las 14 organizaciones de la sociedad civil entre ellas ONGs locales, nacionales e internacionales socias de CEPF en Perú fueron claves para alcanzar todos los resultados en temas de conservación y alcanzar los impactos propuesto en el proyecto. Cada organización donataria -a su vez- conectó con otros aliados locales para favorecer el cumplimiento y continuidad de sus intervenciones.

El CONREP como instancia en la evaluación de propuestas fue otro socio clave, sus recomendaciones permitieron que se obtuviera una mejor calidad de las propuestas. Todas

estos socios han contribuido para que el portafolio de proyectos en Perú sea uno de los más representativos en la región.

## CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Salvaguardar los hotspot de biodiversidad, desarrollar medios de vida sostenibles para la población local y fortaleciendo el liderazgo de conservación local</p>	<p>Los socios de CEPF en la región y en el Perú han trabajado junto a las comunidades para obtener avances y logros importantes en materia de conservación y protección de la biodiversidad en las áreas claves y corredores priorizados, con énfasis en las especies de importancia global y sus hábitats. La conservación de los recursos naturales y la mejora de medios de vida fueron temas intrínsecamente relacionados en la implementación de los proyectos y en las acciones desarrolladas por los socios de CEPF. Los proyectos, promovieron el desarrollo económico y social bajo diferentes premisas y con diferentes enfoques, trabajaron en el fortalecimiento de capacidades y en la diversificación de las fuentes de ingreso, en seguridad alimentaria y en mejorar las condiciones de vida de las comunidades, reduciendo la vulnerabilidad de las familias y aumentando su resiliencia.</p>

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Se ha implementado una estrategia de comunicación que permitirá visibilizar los resultados de las inversiones de CEPF en la región, a partir del primer trimestre del 2019 hasta el final del proyecto. La página web del Hotspot cuenta como mínimo con 1000 visitas al final del proyecto.</p>	<p>Profonanpe desde inicios del 2019 lideró el componente de comunicación en la región, los productos diseñados fueron difundidos entre todos los socios y actores estratégicos. Los productos tuvieron buena acogida y se recibieron excelentes comentarios relacionados a la calidad de estos. Profonanpe desarrolló la estructura y contenido de la Página web del Hotspot Andes Tropicales, que fue la plataforma digital principal del programa regional, que compartió información sobre el Fondo y los socios. Al cierre del programa, la página web registró un total acumulado de 61 mil visitas. Cifras que supera ampliamente el número de visitas propuestas como meta para este impacto.</p>
<p>El 100% de las ACB priorizadas en el hotspot de los Andes Tropicales de Perú (7 ACBs) cuentan con apoyo financiero del CEPF para agosto del 2020</p>	<p>86% de las KBA priorizadas contaron con apoyo financiero de CEPF. A través de las grandes y pequeñas donaciones se han financiado proyectos en 6 de las 7 ACB priorizadas para Perú. En el KBA Abra Pardo de Miguel (PER 6), no se han financiado proyectos. Este área está en una zona poco accesible y no se cuenta con información suficiente</p>

Impact Description	Impact Summary
	sobre su estado actual, no hay comunidades ni organizaciones que estén trabajando en este KBA. En esta fase del programa, no se obtuvo suficiente información para emprender acciones de conservación en esta KBA.
Mejorar la protección y el manejo de las áreas clave de biodiversidad (KBA por su sigla en inglés) priorizadas en los 4 países que hacen parte del hotspot Andes Tropicales con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.	Los socios de CEPF en Perú han contribuido en mejorar la protección y el manejo de 6 KBA priorizadas. Se tiene así que se ha logrado la protección legal de 83,452 hectáreas, se ha mejorado la gestión de 291,249 hectáreas que se ubican en las KBA priorizadas y se cuenta con 135,774 hectáreas de paisaje de producción con gestión fortalecida de la biodiversidad que se ubican en las KBA y corredores priorizados en Perú.
80 % de los beneficiarios del CEPF entregan sus informes financieros y programáticos a tiempo, como resultado del entrenamiento del RIT en los temas administrativos del Fondo (presentación de cartas de intención, presentación de informes financieros y programáticos, reporte de indicadores, salvaguardas, herramienta HSSC y de Género)	Más del 80% de los beneficiarios de CEPF en Perú entregaron sus informes financieros y programáticos a tiempo, así como las herramientas y salvaguardas respectivas.
En Perú al menos dos donantes del CEPF conocen los resultados de la inversión del CEPF en los Andes Tropicales para agosto del 2020.	Más de dos donantes de CEPF conocen los resultados de inversión del CEPF en Perú. Profonampe facilitó la participación en el III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, elaboró material de difusión y un hermoso stand que permitió visibilizar el importante trabajo que CEPF realiza en la región. Al congreso asistieron más de 3,000 personas de más de 30 países, entre ellos socios y donantes de CEPF como la Unión Europea con quienes se realizaron reuniones para determinar acciones futuras en la región. En octubre 2019, La directora de donaciones del CEPF y la coordinadora país en Perú se reunieron con el director de la oficina de Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en Perú; con la Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón y el punto focal GEF para intercambiar información sobre el CEPF, identificar oportunidades de colaboración e informar de los avances del portafolio de donaciones en Perú. Y a nivel regional, en octubre y noviembre 2020, por las limitaciones impuestas por el Covid-19, se realizaron encuentros virtuales con representantes de la Unión Europea y AFD para informar sobre los avances a nivel del Portafolio del Hotspot y sentar bases para coordinaciones y trabajo conjunto.
Se ha implementado una herramienta de monitoreo de los indicadores portafolio a nivel país y de la región, a partir del segundo trimestre del 2019.	Se ha implementado una herramienta de monitoreo de indicadores globales, que ha contribuido a: la elaboración del informe de medido término; preparar reportes de avance; presentar cifras de los

Impact Description	Impact Summary
	principales logros en la región a donantes; elaboración de documentos y productos comunicacionales que han permitido una mayor posicionamiento y visibilidad del programa y; que en el último periodo está contribuyendo a proporcionar datos finales de los alcances de los principales indicadores globales para la elaboración del informe de evaluación final del programa.
Apoyar a CEPF para lograr las metas anuales de inversión definidas para Hotspot de los Andes Tropicales y lograr una inversión de US\$ 10 000 000 al cierre del proyecto para agosto 2020	A través de los procesos de convocatoria y selección de proyectos, se logro adjudicar US\$ 9´476,879 para implementar acciones de conservación en los cuatro países (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia); lo que representa el 94% de los 10´000,000 de dólares que fueron destinados para esta II fase de implementación. En Perú se adjudicó 2´232,454 que representa el 25% del moto total adjudicado en la región y que fue destinado a financiar acciones de conservación a través de las 14 organizaciones socias en Perú, más lo destinado a la administración del Portafolio Nacional.
Se promoverá que los proyectos aprobados por CEPF contemplen dentro de sus objetivos la conservación de las 25 especies priorizadas en el Perfil del Ecosistema, para agosto 2020	La meta de 25 especies a nivel regional ha sido altamente superada, producto de las inversiones de esta segunda fase las acciones de conservación se han centrado en 70 especies priorizadas en peligro crítico (CR) o en peligro (EN) o de distribución restringida; y 216 especies no priorizadas a través del desarrollo e implementación de planes de acción de conservación de especies, incorporación de la conservación de especies en planes de gestión y manejo, inventarios, planes de monitoreo, mapas de distribución; y la evaluación de la presencia, el estado, la ubicación y los hábitats. En Perú las acciones vinculadas a especies se centraron en 35 especies priorizadas y 135 no priorizadas; se reportaron 7 nuevas especies para la ciencia y 43 posibles nuevas especies. Gracias al trabajo de los socios de CEPF y Profonanpe: CORBIDI, APECO, Practical Action, ProNaturaleza, U. Kansas, Yunkawasi y NCI Perú.
Al menos 70% de los beneficiarios de CEPF en Perú, identifican como valiosa y oportuna la gestión del RIT a partir de las encuesta post proyecto elaborada por CEPF.	Los resultados de la evaluación serán proporcionados por CEPF.

### Unexpected impacts (positive or negative)?

La Pandemia COVID19 afectó en el retraso en la ejecución de los proyectos que contemplaban actividades predominantemente en campo y capacitaciones presenciales. Sin embargo, frente a este escenario se agendaron reuniones con las organizaciones ejecutoras para realizar ajustes a las propuestas y adendas a los convenios, para adaptarse a las nuevas condiciones por la inmovilización obligatoria dispuesta por el gobierno peruano. Afortunadamente la mayoría de proyectos que contemplaban estudios e inventarios

biológicos, ya habían concluido sus expediciones en campo, y se realizaron los ajustes para concentrar los esfuerzos en la sistematización y obtención de productos en gabinete como artículos científicos, modelos y mapas temáticos e informes. Además, los proyectos que contemplaban reuniones presenciales, en los casos que fue posible se modificaron para que se realicen de forma virtual, y los casos en que fue requerida la participación presencial de algún socio, se aseguró que se tomaran todas las medidas de bioseguridad.

## PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

### Overall results of the project:

- El portafolio de proyectos de Perú fue el que mayor número de proyectos aprobó e implementó en la región (26 proyectos aprobados e implementados: 15 de grandes donaciones y 11 de pequeñas donaciones). También fue el que gestionó mayor número de pequeñas donaciones.
  - Se gestionaron satisfactoriamente las 11 pequeñas donaciones a cargo de Profonanpe, se cuenta con todos los informes tanto técnicos como financieros aprobados.
  - Se apoyo a CEPF en el seguimiento y monitoreo de los proyectos de grandes donaciones, 13 culminaron satisfactoriamente y dos pasaron para la tercera fase del programa.
  - Se dio respuesta oportuna a los requerimientos de enmiendas y reajustes a los proyectos que demandaron cambios en su implementación por la afectación de la pandemia y por los protocolos de seguridad establecidos por CEPF.
  - Se diseñaron productos de comunicación para difundir los logros y alcances del programa a nivel regional, se creó la página web del programa Hotspot Andes Tropicales el mismo que contó con 6 mil visitas al término del proyecto, superando la meta establecida a inicio del proyecto. También se trabajaron con redes sociales como Facebook e Instagram con un considerable número de visitas. Se incluyeron noticias y publicaciones que fueron compartidas por los socios y otras que Profonanpe desarrolló para dar a conocer los resultados de las inversiones de CEPF en la región.
  - Se prepararon infografías, bochure, boletines y un portafolio de proyectos, material que fue usado en talleres y eventos para promocionar y visibilizar el programa.
  - Se elaboraron videos para mostrar la riqueza biológica del hotspot y otros para orientar algunos procesos regionales.
  - Se diseñó e implementó un repositorio de productos de los proyectos que se implementaron en la región (96 proyectos sin considerar los 4 correspondientes a los RIT).
  - Se actualizó la matriz de indicadores globales de CEPF con información de los 89 informes de impacto que elaboraron los socios de CEPF en la región (siete proyectos no elaboraron informes de impacto porque pasaron para ejecutar acciones en la siguiente fase de implementación del programa).
  - También se elaboró información cualitativa de los alcances de los proyectos, con información generada en los 89 informes de finales presentados por los socios en la región.
  - Se generaron bases de datos con información sobre especies, financiamiento, herramientas de sociedad civil, género y METT.
  - Se generó información para la elaboración de los resultados del marco lógico regional.
  - Se generó información para la elaboración del informe de medio término y el informe de evaluación final.

**Results for each deliverable:**

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Coordinar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Trocicales con el RIT y con la secretaría de CEPF	1.1	Registro de reuniones de coordinación entre el Equipo Regional de Implementación y la Secretaría del CEPF (entre octubre 2018 y diciembre 2020)	<p>Las reuniones de coordinación entre el Equipo Regional de Implementación (RIT) conformado por los coordinadores país de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú y la Secretaría del CEPF ha sido permanente. En promedio, durante todo el periodo de implementación del proyecto, se han realizado dos reuniones por semana. Las reuniones y coordinaciones estuvieron enfocadas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar la inversiones e implementación del portafolio a nivel regional y por país.</li> <li>• Determinar prioridades y planificar la intervención a nivel región y por país.</li> <li>• Planificar las convocatorias y elaborar los términos de referencia</li> <li>• Organizar los concursos y facilitar las evaluaciones</li> <li>• Realizar evaluaciones de propuestas regionales</li> <li>• Coordinar y participar en reuniones con actores, donantes y socios de CEPF</li> <li>• Participación en procesos regionales: Fortalecimiento de capacidades; Visión de Largo Plazo; Perfil del Ecosistema; Evaluación RIT.</li> <li>• Evaluaciones del programa</li> </ul>
1.0	Coordinar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes	1.2	Plan Operativo Anual 2019 y 2020 (en noviembre 2018 y	Profonanpe, a inicio de cada año elaboró un Plan Operativo Anual, uno en Enero 2019 y

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Tropicales con el RIT y con la secretaría de CEPF		diciembre 2019 respectivamente)	otro en Enero 2020. Estos documentos fueron elaborados en base al cronograma de implementación del Proyecto y sirvieron para hacer seguimiento a los compromisos que como miembros del RIT habíamos asumido. De igual forma con los coordinadores RIT y con la Directora del Portafolio de donaciones de CEPF se realizaron reuniones para planificar el trabajo del periodo 2019 y 2020.
1.0	Coordinar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Tropicales con el RIT y con la secretaría de CEPF	1.3	Registro de participación de las capacitaciones realizadas por la Secretaria del CEPF, sobre la administración del Portafolio de los Andes Tropicales, (entre octubre 2018 y julio 2020)	CEPF durante la implementación del programa desarrollo diversas capacitaciones para asegurar una adecuada administración del Portafolio, las capacitaciones y orientaciones estuvieron enfocadas en: procesos de convocatoria, preparación de informes, orientación sobre salvaguardas, protocolos, uso del sistema Conservation Grants y temas relacionados a comunicaciones. A dichas capacitaciones, asistió el equipo de implementación del proyecto en Profonanpe: la Coordinadora RIT, la Asistente Técnico Financiero y la Especialista en Comunicaciones.
2.0	Comunicar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Tropicales	2.1	Un Plan Anual de Comunicaciones para la región preparado con aportes de los Coordinadores Nacionales RIT y aprobado por la Secretaría de CEPF (enero 2019 y enero 2020)	A inicio del 2019 Profonanpe asumió la responsabilidad del componente de comunicación en la región, y con participación de los coordinadores RIT de los cuatro países (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) elaboró el Plan de Comunicaciones, el cual se ejecutó durante los años 2019, 2020 y enero-febrero 2021; Las actividades y herramientas

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				implementadas en este Plan de comunicaciones se enfocaron en difundir a los donantes de CEPF, donatarios, y potenciales donatarios información relevante sobre el Hotspot, las inversiones de CEPF en la región y los logros de los proyectos. Se adjuntan el plan de comunicaciones y los informes de su implementación correspondientes a los años 2019 y 2020 (que incluye periodo enero-febrero 2021)
2.0	Comunicar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Tropicales	2.2	Una página web Andes Tropicales y redes sociales implementado con aportes de los puntos focales de comunicación o coordinadores país (entre febrero 2019 y diciembre 2020)	Profonanpe desarrolló la estructura y contenido de la Página web de CEPF Hotspot Andes Tropicales, fue la plataforma digital principal del programa regional, que compartió información sobre el Fondo, el RIT, los valores de biodiversidad del Hotspot, procesos de convocatorias, artículos de noticias sobre la implementación de los proyectos, y además funcionó (y sigue funcionando) como un repositorio digital de los principales productos desarrollados por el programa. El éxito en visibilidad de la web de se mide con el tráfico o número de visitas al mes, obteniendo así, al cierre de febrero 2021 un total de 61 mil visitas con un promedio 104 visitas por día. También Profonanpe impulsó las redes sociales como estrategia clave de difusión digital, e implementó un perfil en Facebook del Hotspot Andes Tropicales, se realizaron 159 publicaciones y se cuenta con 2364 seguidores y en el 2020 se creó un perfil de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				Instagram para potenciar el rango de audiencia; contando a la fecha de cierre (febrero 2021) con un total de 31 publicaciones y 227 seguidores.
2.0	Comunicar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Tropicales	2.3	Boletín electrónico trimestral implementado con aportes de los puntos focales de comunicación o coordinadores Nacionales RIT (desde febrero 2019 hasta finalizar el proyecto)	Se desarrolló un Boletín Digital titulado "Conectandes", con el objetivo difundir los logros más relevantes obtenidos por la implementación de los proyectos y por los socios de CEPF en la región, Profonanpe procuró que en cada número del boletín se difundiera una o dos noticias por cada uno de los 4 países de la región, además de incorporar temas de interés y alcance regional. Los artículos compartidos en cada boletín fueron redactados y ajustados en base a la información provista por los donatarios de los cuatro países. Hasta febrero 2021 se elaboraron y publicaron 7 boletines, que se enviaron en promedio a 540 contactos. El promedio de visualización fue de 150 personas con una tendencia creciente al cierre del programa. Además se ha elaborado un Boletín Final con los resultados de la Inversión de CEPF en la Fase II de Andes Tropicales.
2.0	Comunicar la inversión de CEPF en el Hotspot Andes Tropicales	2.4	Kit Informativo para comunicación de terceros (principalmente para posibles donantes) con aportes de los puntos focales de comunicación o	Profonanpe elaboró diversos materiales de comunicación, entre los que destacan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafolio de Proyectos, material digital e impreso con un resumen de todos los proyectos financiados por CEPF en la región.</li> </ul>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			coordinadores Nacionales RIT (abril 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brochure, material digital e impreso con información sobre el Hotspot, indicadores y alcances del programa.</li> <li>• Infografía (digital e impreso) que muestra la riqueza del hotspot Andes Tropicales.</li> <li>• Documento sistematización Lecciones Aprendidas</li> <li>• Material gráfico para el protocolo COVID de CEPF para ser difundido a los socios a nivel regional.</li> <li>• Calendario Hotspot 2021 que fue distribuido a los socios de CEPF en los cuatro países.</li> <li>• Video regional que muestra la riqueza del Hotspot y alcances de resultados de la inversión de CEPF, en versión español e inglés.</li> <li>• Video “¿Qué es la Evaluación Final?” para las invitaciones y promoción del Taller de Evaluación final.</li> <li>• Video tutorial Elevator Pitch para orientar a los socios para presentar un resumen de dos minutos de los principales logros y lecciones aprendidas de sus proyectos.</li> <li>• Video resumen del taller de Evaluación Final.</li> </ul> <p>También se elaboraron infografías y artículos de los logros más importantes del programa</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				que fueron difundidos por redes sociales y web.
3.0	Desarrollar la capacidad de la sociedad civil local	3.1	Lista de contactos y registro de revisión del plan de acción y revisión del plan de acción sobre necesidades y prioridades de fortalecimiento de capacidades a los donatarios (1er semestre 2019)	Entre agosto y octubre del 2020, la Consultora Soluciones Ambientales BYOS y la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) a través de una pequeña donación gestionada por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) como miembro RIT que lideraba el componente de Fortalecimiento de Capacidades, desarrollaron el curso el curso virtual "Gestión de Proyectos de Conservación". Esta capacitación fue dirigida a las organizaciones socias de CEPF así como sus aliados. El principal objetivo del curso fue orientar y fortalecer las capacidades de los socios de CEPF para mejorar la planificación y el manejo técnico de los proyectos de conservación y la gestión de los recursos financieros vinculados. El curso contó con la participación de 107 participantes: 26 % provenientes de Colombia; el 25%, de Bolivia, el 24%, de Perú; y el 24%, de Ecuador, correspondiendo el 50 % a mujeres y el 50% a hombres. Profonanpe participó inicialmente en la identificación de las necesidades de fortalecimiento de capacidades de los socios y elaboró la lista de participantes de Perú, además apoyó en difundir la convocatoria y resultados de la capacitación. La FFLA fue la organización RIT encargada de liderar este proceso.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
3.0	Desarrollar la capacidad de la sociedad civil local	3.2	Informe de capacitación a donatarios para la correcta aplicación de los procedimientos para los proyectos CEPF en los Andes Tropicales (informes de capacitación, asesoría, seguimiento, llamadas, visitas a sitio). Desde Octubre 2008 hasta diciembre 2020	<p>Se ha brindado capacitación y asesoría a los donatarios en varias etapas de implementación del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la etapa de postulación; se apoyó a los postulantes absolviendo dudas respecto a los requerimientos y prioridades de inversión de CEPF.</li> <li>• Durante la elaboración de propuestas se acompañó en el llenado de los formatos y en la preparación de las herramientas de CEPF.</li> <li>• Durante la elaboración de Convenios, se asesoró en la preparación y presentación de información organizacional.</li> <li>• Durante la implementación de los proyectos se realizaron reuniones y/o llamadas de coordinación y seguimiento. También se acompañó en la elaboración de los informe técnicos y financieros; así como en el uso e ingreso de información al sistema CG de CEPF.</li> <li>• En el primer semestre del 2020 se asesoró a los socios en los procesos de reformulación de algunas actividades, que se vieron afectadas por las limitaciones impuestas por el estado de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.</li> <li>• En el último trimestre del 2020 se realizaron talleres de capacitación para la correcta elaboración de los informes de impacto. Un taller para los socios de Perú, otro para socios de Colombia y un tercero</li> </ul>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				taller con participación de socios de Bolivia, Ecuador y Colombia
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000)	4.1	Dos convocatorias de proyectos para grandes y pequeñas donaciones realizadas y una matriz con los resultados de evaluación del 100% de los LOI presentados a concurso (primer semestre 2019 y segundo semestre 2020)	Profonampe apoyó en la elaboración de las bases de concurso y difusión de las convocatorias regionales, Perú fue considerado en 4 de las 8 convocatorias que se realizaron en la segunda fase del programa. Y en esas cuatro convocatorias se recibieron 110 Cartas de Intención y se aprobaron 26 proyectos: 15 de grandes donaciones y 11 de pequeñas donaciones, por un monto total de 1.9 millones de dólares; que corresponden al Portafolio de Proyectos de Perú. La matriz con los resultados de la evaluación se presentaron conjuntamente con las actas del proceso, las que se incluyeron en los reportes de los informes correspondientes al periodo de implementación.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000)	4.2	Acta de reunión del Comité Nacional (CONREP) con los resultados de la evaluación del 100% de las LOI y selección de LOI propuestos para recibir financiamiento de CEPF (febrero 2019 y octubre 2019)	El Comité Nacional de Revisión de Propuestas (CONREP) fue conformado por destacados y reconocidos profesionales en Perú, especialistas en la materia, quienes prestaron sus servicio y tiempo para las reuniones y evaluación de las cartas de intención (LOI), en total revisaron 110 cartas de intención e hicieron valiosas recomendaciones para la mejora las propuestas, así como recomendaron acciones para mejorar los proceso de evaluación. También participaron de algunos importantes procesos que CEPF llevó a cabo en la región; como por ejemplo:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				participaron en los talleres de elaboración del Perfil del Ecosistema y Visión de Largo Plazo. Los destacados profesionales miembros del CONREP en Perú, a quienes agradecemos su dedicación y apoyo ad honorem son: Armando Valdés Velásquez; Heidi Rubio Torgler; Humberto Cabrera Nieri; Jorge Chávez Salas; Luis Espinel Cuba; Luis Ríos Arévalo y Silvia Sánchez Huamán.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000)	4.3	Cartas de resultados del proceso de evaluación del 100% de los LOI elaboradas y enviadas a CEPF para su distribución (febrero 2019 y octubre 2019)	Profonanpe apoyó a CEPF en la elaboración de 110 cartas con los resultados de evaluación, correspondientes a las cuatro convocatorias de proyectos. Las 110 cartas corresponden al 100% de las cartas de intención que se recibieron.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000)	4.4	Elaboración y aprobación de propuestas finales (noviembre 2018 - noviembre 2019)	Profonanpe apoyó y asesoró a 10 donatarios de grandes donaciones en la formulación de 15 propuestas finales: NCI: Establecimiento de tres ANPs en el bosque montano del KBA Carpish; Fase I y II SZF: Desarrollo de una Estrategia para el fortalecimiento de Iniciativas de Turismo Sostenible, KBA Kosñipata-Carabaya; Fase I y II PRONATURALEZA: Incorporación de estrategias de conservación en la Planificación Municipal del KBA Kosñipata-Carabaya. Fase I y II PRACTICAL ACTION: Evaluación y planificación de conservación para proteger las aves

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>globalmente amenazadas en el KBA San José de Lourdes. Fase I y II</p> <p>APECO: Fortalecimiento la Participación de los Indígenas Awajún y Campesinos en la Conservación del KBA Cordillera de Colán</p> <p>YUNKAWASI: Conservación de los bosques de las Comunidades en el corredor Noreste de Perú</p> <p>SPDA: Fortalecimiento de la Comunidad y la conservación privada en el Corredor de Conservación Noreste de Perú</p> <p>ECOAN: Fortalecimiento de la gestión y la sostenibilidad financiera de cinco ACP en el Corredor Noreste de Perú</p> <p>APECO: Actualización del estado de la rana Arlequín, KBA a 7 Km de Chachapoyas.</p> <p>DAR: Fortalecimiento de la gobernanza indígena y el apoyo a los medios de vida en la RC Chayu Nain</p> <p>NCI: Fomento de la conservación comunitaria en el KBA Utcubamba</p>
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000)	4.5	Informes de Monitoreo (financiero y programáticos revisados en el CG) e informes de visitas de acompañamiento de proyectos (octubre 2018 - diciembre 2020)	Se apoyó a CEPF en la revisión de más de 120 informes entre técnicos semestrales y financieros trimestrales correspondientes a las 15 grandes donaciones que se aprobaron en Perú. Así como 26 informes finales y de impacto correspondientes al proceso de cierre de 13 proyectos, 2 proyectos que se iniciaron a mediados del 2019 y comienzos del 2020 pasaron para la III fase de implementación del programa, porque las condiciones de la

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>pandemia imposibilitaron la implementación de la mayoría de actividades que estaban programadas y que requerían trabajo en campo. Hasta antes de la pandemia Profonanpe realizó 10 visitas presenciales de monitoreo y seguimiento a los proyectos, a partir del primer trimestre del 2020 durante el estado de emergencia por la Pandemia se han sostenido múltiples reuniones virtuales y llamadas con los donatarios para asegurar una buena comunicación sobre los avances y proceso de cierre de los proyectos.</p>
5.0	Administrar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.1	Una guía que establezca la adjudicación e implementación de donaciones pequeñas (noviembre 2018 - enero 2019)	Se elaboró una guía para las adjudicaciones e implementación de pequeñas donaciones. Se adjunta documento.
5.0	Administrar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.2	Acompañar en la elaboración de propuestas finales de pequeñas donaciones (noviembre 2018 - julio 2019)	<p>Se acompañó a 10 organizaciones en la elaboración de 11 pequeñas donaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APECO: implementó dos proyectos "Mecanismo de Retribución por Servicios Hídricos para el ACP Copallin" y "Promoviendo la investigación en las ACB priorizadas en Perú del Hotspot Andes Tropicales"</li> <li>• PRONATURALEZA: "Evaluación del estado de conservación de las aves endémicas y amenazadas del ACB Carpish, Perú"</li> <li>• SPDA: "Innovando en turismo para la conservación del Corredor Noreste del Perú a través de conservación privada"</li> </ul>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZF-(AVISA): "Consolidación del turismo como estrategia de conservación de la biodiversidad en el valle de Kosñipata"</li> <li>• CORBIDI: "Tesoros por descubrir: Herpetofauna del Santuario Nacional Cordillera de Colán"</li> <li>• RED AMA: "Fortaleciendo el Turismo Sostenible en la Red de Conservación Voluntaria de Amazonas"</li> <li>• ECA Chayu Nain: "Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Administración del ECA Chayu Nain"</li> <li>• SEPAR: "Integrando Políticas Públicas para la Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Carpish-Yanachaga"</li> <li>• University of Kansas: "Prioridades de conservación e incorporación de refugios climáticos en las KBA priorizada en Perú"</li> <li>• Yunkawasi: "Elaboración del Plan de Acción Regional de Mono choro cola amarilla y Mono nocturno en la región Amazonas"</li> </ul>
5.0	Administrar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.3	Convenios de Donación con donatarios de pequeñas donaciones y registro en el CG (noviembre 2018 - septiembre 2019)	Durante la ejecución de las pequeñas donaciones se lograron firmar 11 convenios con los donatarios y un total de 37 addendas. La mayor parte de las addendas fueron elaboradas en el segundo trimestre del 2020 por requerimiento de los donatarios principalmente para extensión de tiempo y ajustes o reprogramación de actividades, y como consecuencia de los efectos limitantes de la pandemia que llevaron a replantear

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				varias actividades. Todos los convenios y addendas se encuentran en el sistema ConserationGrants de CEPF.
5.0	Administrar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.4	Monitoreo, acompañamiento y cierre de pequeñas donaciones (noviembre 2018 - diciembre 2020)	Se recibieron, revisaron y aprobaron un total de 89 informes trimestrales o de progreso (técnico y financiero) y 11 informes de finales de impacto con sus respectivos medios de verificación y productos sustentatorios. Además, previo a la Pandemia se realizaron 9 visitas a los proyectos para la supervisión técnica y financiera de las actividades y gastos; y durante el estado de emergencia por la Pandemia se han sostenido múltiples reuniones virtuales y llamadas con los donatarios para asegurar una buena comunicación sobre los avances, el monitoreo de las necesidades y gestión de ajustes pertinentes a las propuestas. Todos los informes se encuentran en el sistema ConservationGrants de CEPF, se adjunta informes de visitas.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.1	Una matriz de alineación de los diferentes instrumentos de gestión y guía de criterios para la alineación de los indicadores de Portafolio de nuevos proyectos ( noviembre 2018)	En noviembre 2018 se elaboró la matriz de alineación de indicadores, que contemplaba alinear las líneas estratégicas, prioridades de inversión, marco lógico regional e indicadores globales de CEPF. Se adjunto la matriz de alineación y archivo de indicadores globales y su correspondencia con los indicadores del marco lógico regional.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las	6.2	Una base de datos de indicadores de portafolio	Se ha creado un repositorio con información de los 96 proyectos financiados a los socios de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	subvenciones grandes y pequeñas del CEPF		creada (enero - febrero 2019)	CEPF en la región; contempla todos los proyectos de grandes y pequeñas donaciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia (no se considera los 4 proyectos de los socios RIT); para facilitar el acceso de los coordinadores RIT a información de sus proyectos y de los principales productos generados por los mismos. También se crearon sub bases de datos con información correspondiente a especies; financiamiento; METT; CSTT; GTT y lecciones aprendidas porque era información que requería una mayor nivel de análisis. Y cuando fue requerido por CEPF, se generó información relacionada a los indicadores de portafolio.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.3	Un Mecanismo de Monitoreo y Evaluación Regional diseñado e implementado con aportes de los Coordinadores Nacionales RIT y aprobado por la Secretaría de CEPF, desde febrero 2019 hasta finalizar el proyecto	Como mecanismo de Monitoreo y Evaluación Regional se han usado las herramientas de CEPF la matriz de indicadores globales y el marco lógico regional. Para ello Profonampe revisó y sistematizó información de 89 informes de impacto correspondiente a los proyectos de los cuatro países, con esta información alimentó la matriz de indicadores globales y actualizó el marco lógico regional. También reviso 89 informe programáticos finales para apoyar a CEPF en la elaboración del informe final de evaluación del Programa, generando cuadros y gráficos, así como información complementaria para: Resumen de impacto; inversión por país; organizaciones socias y tipo de organizaciones; nuevas áreas

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				creadas; corredores y paisajes productivos; Comunidades beneficiadas; Mejora de medios de Vida, políticas y leyes; redes y financiamiento. Mucha de esta información también fue trabajada con los coordinadores RIT y la Directora de Donaciones de CEPF.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.4	Un Informe de Evaluación de medio termino del progreso del portafolio regional (fecha por definir con CEPF)	La Evaluación de Medio Término del Portafolio de proyectos del Hotspot Andes Tropicales, se llevó a cabo en la ciudad de Quito en Ecuador en el mes de marzo 2019 y contó con la participación de más de 88 representantes de las organizaciones socias de CEPF de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Esta evaluación sirvió para identificar los principales desafíos de la región y establecer la ruta para dar continuidad a las actividades en las zonas prioritarias del CEPF y los resultados aportaron información para la segunda mitad de la fase de inversión. Profonanpe apoyó en la elaboración del informe de Evaluación de Medio Término.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.5	"Report on the Tropical Andes Logframe" 30 de julio 2019 y 30 de julio 2020	Se apoyó en la actualización del ML regional con corte 30 de Junio 2020 y se elaboró un documento con los principales indicadores globales de CEPF. Se adjuntan documento
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.6	Un Informe de evaluación final del portafolio regional (fecha por definir con CEPF)	La Evaluación Final de la Fase II del programa en el Hotspot Andes Tropicales se llevó a cabo mediante un taller virtual en enero del 2021, más de 150 socios de diversas organizaciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia participaron del taller de Evaluación Final, así

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				como representantes del Equipo Regional de Implementación (RIT) y la secretaría del CEPF, además de sus entidades cooperantes, como la Unión Europea y la Alianza Francesa para el Desarrollo. En el taller se presentaron los resultados de la fase II del programa, y a través de trabajos grupales por país, los socios tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los factores de éxito, limitantes y recomendaciones para el RIT y CEPF con el fin de implementar mejoras para las próximas fases del programa. Profonanpe co-organizó el evento; elaboró la convocatoria, la difusión, los videos de las premiaciones, sistematización de los trabajos en grupo y fue el moderador del evento. También apoyó a la elaboración del informe de Evaluación Final. Se adjunta documento de sistematización de los trabajo en grupo y video resumen del taller elaborado por Profonanpe.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.7	Dos informes de supervisión de misiones de CEPF al año (octubre 2018 - diciembre 2020)	Entre el 14 y 25 de octubre 2019, Profonanpe recibió la visita de supervisión de la Directora del Portafolio del Hotspot Andes Tropicales, señora Michele Zador. Durante estos días, se realizaron varias actividades, entre ellas: la participación en el III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe (III CAPLAC), reunión de Planificación del Equipo Regional de Implementación; visita a donantes y reuniones con organizaciones

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				socias de CEPF en Perú: Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Naturaleza y Cultura Internacional (NCI); Practical Action Perú y; Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza). Se junta el informe. La segunda visita de supervisión de CEPF fue programada para el segundo semestre del 2020, debido a la pandemia COVID-19 no se concretó. Sin embargo, el acompañamiento de CEPF al portafolio de país se mantuvo constante en todo el transcurso del 2020 hasta inicios del 2021.
7.0	Colaboración y Difusión a los Donantes	7.1	Informe de visitas y/o reuniones realizadas a los donantes del CEPF para compartir los avances del portafolio del Hotspot de los Andes Tropicales, entre octubre de 2018 y diciembre de 2020	<p>Las coordinaciones con donantes se dieron en diferentes momentos de la implementación del Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, Profonampe realizó las coordinaciones para la participación de CEPF y el RIT; elaboró material comunicacional y un creativo stand que permitió visibilizar el importante trabajo que CEPF realiza en la región. Al congreso asistieron más de 3,000 personas de más de 30 países, entre ellos socios y donantes de CEPF como la Unión Europea con quienes se realizaron reuniones para determinar acciones futuras en la región.</li> <li>• En octubre 2019, La directora de donaciones del CEPF y la coordinadora país en</li> </ul>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>Perú se reunieron con el director de la oficina de Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en Perú; con la Agencia de Cooperación del Gobierno de Japón y el punto focal GEF para intercambiar información sobre el CEPF, identificar oportunidades de colaboración e informar de los avances del portafolio de donaciones en Perú.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En octubre y noviembre 2020, por las limitaciones impuestas por el Covid-19, se realizaron encuentros virtuales con representantes de la Unión Europea y AFD para informar sobre los avances a nivel del Portafolio del Hotspot y sentar bases para coordinaciones y trabajo conjunto.</li> </ul>
8.0	Visión Estratégica	8.1	Registros de reuniones con el RIT para apoyar las actividades relacionadas a la elaboración de un documento con la visión estratégica de largo plazo (20 años) de octubre 2018 a diciembre 2020	<p>Profonanpe participó en la revisión de los TDR de la convocatoria para la consultoría para la elaboración de la Visión Estratégica a Largo Plazo. También en la revisión de las propuestas técnicas de los postulantes y en el proceso de selección de la consultora. Finalmente, el proceso de elaboración de la estrategia de visión de largo plazo se llevó a cabo a través de Talking Transformation Ltd. bajo la supervisión de Patrimonio Natural de Colombia. Durante el proceso se realizaron talleres y consultas con participación de representantes de organizaciones socias de CEPF de los cuatro países (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), además de entidades y profesionales líderes de la región. Profonanpe</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				participó en cuatro talleres y también en la revisión de los documentos preliminares.
9.0	Informes CEPF	9.1	Informes técnicos y financieros de avance y final del proyecto elaborados y presentados a tiempo (Enero 2019 - diciembre 2020)	En el periodo enero 2019 - febrero 2021; Profonanpe ha presentado 10 informes financieros trimestrales y 5 Informes Técnicos Semestrales correspondientes al Convenio CEPF#109310; adicionalmente se presentaron 9 informes financieros trimestrales de Pequeñas Donaciones correspondientes al Convenio CEPF#109347.
9.0	Informes CEPF	9.2	Se ha aplicado y remitido las HSSC y de genero para determinar la línea base y final para monitorear el impacto del proyecto en el desarrollo de las capacidades de Profonanpe (octubre 2018 - diciembre 2020)	Profonanpe, cumplió con presentar las herramientas de sociedad civil al inicio y término del proyecto.

**Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:**

- Plan de Comunicación (2019-2020)
- Informe de implementación de la estrategia de comunicación a febrero 2021.
- Infografía
- Brochure
- Boletines
- Portafolio de Proyectos
- Video de Reclamos y Sugerencias
- Diseño de avisos de protocolo COVID
- Video de premiación de mejores proyectos presentados en el evento de Evaluación Final
- Video de cierre del evento de Evaluación Final
- Video resumen de la Evaluación Final

- Video Elevator Pitch
- Video Hotspot Andes Tropicales
- Calendario
- Presentaciones a donantes
- Guía de Pequeña donaciones
- Informes de visita a Proyectos
- Matriz de indicadores globales
- Matriz de especies
- Matriz de co-financiamiento
- Matriz de herramientas de CEPF
- Matriz de lecciones aprendidas
- Sistematización de lecciones aprendidas (12 casos emblemáticos)
- Reporte de indicadores a junio 2020
- Portafolio de proyectos Perú 2018
- Portafolio de proyectos Perú 2019
- Portafolio de Proyectos Perú 2020
- Check list para cierre de proyectos
- Video de capacitación en llenado de indicadores del informe de impacto
- Sistematización de trabajos grupales del taller de evaluación Final
- Informe de Pequeñas donaciones

## PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
7.1	Al menos 50 organizaciones de la sociedad civil que incluyen como mínimo 40 organizaciones nacionales que participan activamente en acciones de conservación			14	En Perú, a través de los fondos otorgados por CEPF, 14 organizaciones de la sociedad civil participaron activamente de acciones de conservación, contribuyendo a lograr las metas del perfil del ecosistemas. Las organizaciones que implementaron proyectos a

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	orientadas por el perfil del ecosistema. (G2)				<p>través de grandes y pequeñas donaciones fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asociación de Ecosistemas Andinos (ECOAN)</li> <li>2) Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)</li> <li>3) Ayuda para la Vida Silvestre Amenazada Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú (AVISA SZF PERU)</li> <li>4) Biodiversity Institute of Kansas University</li> <li>5) Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)</li> <li>6) Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)</li> <li>7) Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) Chayu Nain</li> <li>8) Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (PRONATURALEZ A)</li> <li>9) Nature and Culture International (NCI)</li> <li>10) Practical Action - Regional Office for Latin America</li> <li>11) RED AMA</li> </ol>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					12) Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR) 13) Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 14) Yunkawasi
7.2	Al menos 30 organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el CEPF garantizan el seguimiento del financiamiento para promover la sostenibilidad de sus donaciones del CEPF.			5	Cinco de las 14 organizaciones socias de CEPF en Perú han conseguido apalancar fondos para dar sostenibilidad a los resultados logrados bajo la donación de CEPF. Por un monto total de 800,000 dólares, lo que equivale al 42% del monto total financiado en Perú, que fue de 1.9 millones e dólares. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nature and Culture International - NCI Perú</li> <li>• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA</li> <li>• Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - PRONATURALEZA</li> <li>• Practical Action</li> <li>• Yunkawasi</li> </ul>
7.3	Se llevan a cabo al menos dos evaluaciones participativas y se documentan las lecciones aprendidas			2	Profonanpe elaboró un documento que busca compartir y dar a conocer las principales reflexiones que surgen del análisis de las experiencias de 12

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	y las buenas prácticas.				<p>casos emblemáticos en la región, contadas por sus protagonistas; y cómo éstas logran aportar al aprendizaje colectivo, el intercambio y la trascendencia de las lecciones aprendidas con miras a mejorar los impactos de la siguiente fase de inversión del CEPF en los Andes Tropicales, u otras iniciativas regionales de conservación.</p> <p>También, elaboró una matriz donde recoge todas las lecciones aprendidas que fueron compartidas con los socios en sus informes finales. Esta matriz contempla las lecciones aprendidas de todos los proyectos que cerraron en esta segunda fase de implementación del programa.</p>

## GLOBAL INDICATORS

### Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
------------------------	----------	----------	-----------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

\*World Database of Protected Areas

\*\*If this is a new protected area, 0 should appear in this column

\*\*\* This column excludes the original total size of the protected area.

## Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management

## Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention

## Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

## Benefits to Communities

View the <b>characteristics</b> column below with the following corresponding codes:	View the <b>benefits</b> column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			

### Characteristics of "Other" Communities:

## Policies, Laws and Regulations

View the <b>topics</b> column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

**“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:**

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

**Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices**

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

**Networks and Partnerships**

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------

**Sustainable Financing**

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

<b>Name of Mechanism</b>	<b>Purpose</b>	<b>Date Established</b>	<b>Description</b>	<b>Country/Countries</b>	<b>Project Intervention</b>	<b>Delivery of Funds?</b>
--------------------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

### **Globally Threatened Species**

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

<b>Genus</b>	<b>Species</b>	<b>Common Name (English)</b>	<b>Status</b>	<b>Intervention</b>	<b>Population Trend at Site</b>
--------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------------

## LESSONS LEARNED

### Convocatorias

En las primeras convocatorias realizadas en la región y en Perú, una de las limitantes que afrontamos para brindar información a los postulantes fue la falta de mapas de ubicación de las KBAs priorizadas. Por lo que se recomienda que los mapas estén disponibles antes de lanzar la primera convocatoria, pudiendo compartir los mapas, shapes o puntos de georreferenciación en la página web del programa.

### Evaluación de Propuestas

Inicialmente se estableció que los miembros del CONREP revisaran todas las propuestas que se presentaban a concurso, sin tener un primer filtro. Lo que llevaba a que proyectos que no cumplían con requerimientos o prioridades de CEPF fueran también evaluados. Los miembros del CONREP invertían tiempo en propuestas que no eran viables. Por lo que se optó con CEPF en realizar un primer filtro a fin de que los miembros del CONREP solo evaluaran propuestas viables de financiamiento.

### Comunicación de Resultados de concurso

Las cartas con los resultados de los concursos demoraron en ser enviadas a los postulantes, principalmente a los que no lograron acceder a financiamiento, lo que causó mucha incomodidad. Se recomienda que se publiquen los resultados de los concursos en la página web señalando que el detalle de los resultados serán enviados en el transcurso de un tiempo determinado. De forma que los postulantes que no accedieron a financiamiento tengan conocimiento de los resultados.

### Formulación de Propuestas completas

La formulación de las propuestas completas demandó inversión de tiempo, muchas veces los socios invirtieron días en ello, pero luego de la primera revisión se identificó que la formulación de los componentes y los objetivos no estaban bien formuladas y con ello todo el resto de la propuesta. En Profonanpe se optó por trabajar con los socios el Marco Lógico, una vez que el ML era aprobado por CEPF los socios procedieron a elaborar la propuesta completa, lo que optimizó el tiempo de los socios en la elaboración de la propuesta final.

### Herramientas de CEPF (CSTT; GTT y METT), Salvaguardas y Mecanismo de reclamos

La preparación de las herramientas de CEPF y Salvaguardas fue un proceso nuevo para muchos socios en la región y también para los coordinadores RIT, se sugiere diseñar un proceso capacitación o inducción para la elaboración de estos documentos, y que tenga un formato didáctico para el aprendizaje. Así como señalar claramente la importancia de la aplicación de esta herramientas y como CEPF utiliza esta información. Profonanpe inició con el desarrollo de propuestas de videos guía sobre la herramienta de Salvaguardas y Mecanismo de reclamos, los cuales sugerimos se tomen en consideración como herramienta de inducción para los socios en una siguiente Fase.

### En comunicación

Profonanpe, como responsables del componente de comunicaciones a nivel regional tuvo como principal desafío generar artículos y noticias destacadas de las intervenciones de los proyectos en la región. Pese a los requerimientos, pocas organizaciones respondieron a la solicitud de enviar uno o dos artículos por trimestre. Y algunos de los artículos enviados no contenían datos suficientes ni fotografías en resolución adecuada para las publicaciones en web o en las redes sociales. Tampoco se contó con un punto focal de comunicaciones en cada país que pudiera apoyar a los socios en la tarea de generar información. Esto exigió una mayor dedicación de horas y trabajo de parte de la asistente de comunicaciones de

Profonanpe, que sumo a sus responsabilidades el trabajo de estar haciendo seguimiento a los socios para que pudieran trabajar en preparar algunas notas. Pese a sus esfuerzos, no siempre encontró la disposición de los socios para proporcionar información o generar notas de sus principales logros. Como lección nos queda sugerir a CEPF que en una próxima fase de implementación del proyecto, se incluya dentro de las actividades de los socios y como parte de su contribución del proyecto, generar notas trimestrales de las principales actividades, acciones o logros generados por el proyecto. También se sugiere se puedan implementar a inicio del proyecto un curso sobre redacción y preparación de notas de corte periodístico, así como un entrenamiento básico en fotografía. De ser posible, se podría contar con una pequeña donación para este tipo de entrenamiento, que contemple la participación de todos los socios de la región. Para el almacenamiento de recursos audiovisuales Google Drive y Google Fotos funcionaron correctamente de repositorios y biblioteca para gestión del RIT. En este sentido por el tamaño en el almacenamiento de dichos archivos, se debe incluir contemplar dentro del presupuesto la compra de paquetes con capacidad promedio o superior a 100 GB.

En cuanto al contenido de las publicaciones en redes sociales del Hotspot, se pudo observar que aquellas publicaciones que tuvieron más éxito fueron las que compartían material educativo en formatos gráficos como la Infografía del Hotspot, e información sobre la importancia de conservación de ecosistemas y especies prioritarias. Se sugiere combinar fuertemente los contenidos sobre noticias de avances de proyectos con este tipo de contenidos educativos (y curiosidades) para ampliar el conocimiento del público general sobre el Hotspot y dirigirlos a la página web del Programa.

#### En Monitoreo

Profonanpe fue responsable del monitoreo de indicadores globales de CEPF a nivel regional. Una de las principales recomendaciones que debemos hacer es que CEPF y la organización responsable del componente de monitoreo definan con claridad y precisión cuales son los alcances y responsabilidades que deberá asumir, de manera que se pueda disponer de los recursos necesarios para cumplir con ellos (tiempo, presupuesto y personal acorde con la carga de trabajo). También se deben definir cuáles son las responsabilidades y diferencias entre el monitoreo de indicadores globales, monitoreo de indicadores de marco lógicos y del portafolio país, considerando que los socios RIT también tienen responsabilidad de monitorear las intervenciones de los proyectos que se implementan en cada país. Ello con el fin de evitar mal entendidos y duplicidad de trabajo y esfuerzo. Por lo que se sugiere y recomienda que para la siguiente fase del programa se definan niveles de responsabilidad en el monitoreo y seguimiento de indicadores (globales y regionales) y estos sean acordados y asumidos por el responsable regional de monitoreo y las organizaciones RIT. Otro tema vinculado al monitoreo tiene que ver con la generación de información, la cuál se obtiene de los informes finales y de impacto, se ha observado que los formatos de impacto no proporcionan información suficiente para elaborar los informes de evaluación de medio término o final; y por ello se sugiere revisar los formatos; por ejemplo: cuando se solicita información de áreas creadas no basta con reportar "número de hectáreas", también es necesario que en el mismo formato se incluya en que KBA se ubica y si el total de hectáreas se encuentra dentro de esa KBA; otro ejemplo es el de especies en donde se deben añadir información complementaria necesaria, como si es una especie priorizada o cual es su categoría de amenaza; así también como no es suficiente sólo con saber cuantas personas se capacitaron, sino también es necesario saber en que temas. Por lo que se sugiere una revisión minuciosa de los formatos.

También, cuando se formulan los proyectos, los indicadores de corto y largo plazo no responden directamente a los indicadores del marco lógico regional (que está contemplado en el Perfil del Ecosistema). Lo que muchas veces dificulta a los socios elaborar los informes finales y de impacto. Se recomienda que los proyectos de la siguiente fase se elaboren considerando su contribución directa a los indicadores del marco lógico regional.

En este sentido, ayudaría mucho desarrollar fichas de los indicadores clave del Programa, de esta manera se estandariza la forma en la se recogerá, analizará y difundirá la información para todos los miembros del RIT. Éstas deberían incluirse como parte clave del Plan de Monitoreo y Evaluación, que debería ser elaborado para una siguiente Fase, con el fin de tener mayor claridad sobre las responsabilidades y funciones a asumirse por el RIT durante la ejecución de todo el Programa.

Las funcionalidades que ofrece el servidor Conservation Grants podría ser mejor aprovechadas por el RIT como elemento clave del sistema de información, almacenamiento y obtención de reportes automatizados. Se sugiere revisar dichas oportunidades de mejora y realizar los ajustes e inducción a los socios que lo utilizarán -de ser el caso- en una siguiente Fase.

Por otro lado, y en parte al contexto resultados de las implicancias y limitaciones por la pandemia, más del 50% de los proyectos se cerraron en el último trimestre del programa. Lo que llevo a una sobre carga de trabajo que además se juntó con otros procesos regionales que se dieron al final del programa. Por lo que se recomienda que para una siguiente fase del programa se procure una mejor distribución de la cantidad de proyectos por año y que los proceso regionales (como evaluación RIT, Perfil del Ecosistema y Visión de Largo Plazo) sean mejor distribuidos en el último año de implementación del programa.

## **SUSTAINABILITY/REPLICATION**

### Éxitos:

Uno de los éxitos en el seguimiento de los proyectos, principalmente de pequeñas donaciones, fue contar con alternativas digitales aprobadas mediante convenio suscrito al inicio de cada proyecto, y esto en aplicación de las políticas de "cero papel" emprendidas por Profonanpe a inicios del 2019 como parte de su responsabilidad social-ambiental. Es así que se desarrollaron formatos y carpetas digitales en entornos que fueron previamente familiarizadas con los donatarios (ej: Google drive) para el seguimiento técnico y financiero, que permitió una adaptación rápida de la gestión de los proyectos al ámbito 100% digital y que fue muy útil en tiempos de pandemia.

Los socios en Perú, gracias a los eventos y actividades organizadas por Profonanpe han podido conocerse entre ellos (contactos, y el trabajo e intervención local realizado) y otros casos fortalecer las alianzas en favor de los temas que impulsan, lo cual se refleja en la cooperación constante que siguen manteniendo en espacios virtuales como el Observatorio de Minería Ilegal (el cual cuenta con un chat de whatsapp en constante actividad).

También la comunicación directa y temprana con los donatarios, iniciada las restricciones de movilidad y confinamiento por la emergencia sanitaria COVID-19, con el fin de adelantar posibles escenarios y realizar ajustes en las actividades previstas y en lo posible, proponer actividades en gabinete ligadas a la investigación, sistematización y comunicación, permitieron que los proyectos se implementaran sin afectación a los objetivos de conservación propuestos por los proyectos.

La comunicación constante con CEPF fue clave para asegurar ayuda humanitaria oportuna a las comunidades indígenas y campesinas en el ámbito de intervención de los proyectos, en respuesta al confinamiento y asilamiento que se impusieron para protegerse de la propagación del virus debido a su alta vulnerabilidad y la carencia de servicio médico y de saneamiento.

### Desafíos:

Los proyectos e intervenciones futuras deben tener en cuenta las limitaciones de las comunidades indígenas y campesinas a nivel de accesibilidad en telecomunicaciones, dado que el trabajo remoto será una nueva forma de abordar las actividades e inclusive las capacitaciones, es fundamental asegurar buenas condiciones de conectividad tanto para el equipo del proyecto como para las comunidades; invertir en mejorar estas condiciones será una labor e inversión que se deberá proponer para facilitar la comunicación y operatividad de la siguiente fase del programa.

Otro desafío que tendrán que afrontar los socios es dar continuidad a los procesos iniciados en las KBAs priorizadas que continuaran en la siguiente fase del programa, considerando las implicancias y los retos que los socios tendrán que afrontar bajo un escenario post COVID-19, donde las limitantes del trabajo en campo aún puedan persistir y donde las prioridades de las comunidades estarán enfocadas principalmente en actividades vinculadas a generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

Los socios rescatan dentro de las recomendaciones realizadas a CEPF, la flexibilidad para poder adaptar los proyectos a las realidades muchas veces variables de los contextos sociales y políticos (sobre todo en los escenarios de inestabilidad actual). Se recomienda tener esto en cuenta para poder adaptar de forma oportuna y pertinente los alcances de los proyectos. Además, frente a los cambios en responsables de las autoridades, se debe sugerir en lo posible que los socios firmen convenios de cooperación con las autoridades para asegurar la continuidad del trabajo.

## **ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS**

El proyecto contempló subdonaciones que por la naturaleza de intervención realizaron sus respectivos Plan de Salvaguardas de involucramiento de actores y Pueblos indígenas, a los cuales dieron seguimiento oportuno y adecuado durante la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, en ninguno de los casos se activó un mecanismo o medidas de acción directa para la prevención o mitigación de los riesgos contemplados.

## **ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS**

Retos de la gestión en un contexto de Pandemia

Se suspendieron las visitas de supervisión a los proyectos, y el seguimiento técnico y financiero se tornó al 100% virtual, a través del uso de herramientas tecnológicas como Google drive, correos, zoom/meet y llamadas telefónicas. Si se mantiene esta comunicación de forma constante, y recordatorios sobre la entrega de informes, formatos y resolución de dudas, se mejora notablemente el cumplimiento de las fechas programadas.

Muchos proyectos que contemplaban realización de eventos y talleres, tuvieron que adaptarse para realizarlos de forma virtual o con todos los protocolos de bioseguridad; o cambiar dichas actividades por otras a nivel de gabinete. Para lo cual se firmaron adendas, para ajustar el cronograma, marco lógico y/o presupuesto total.

Dada la situación vulnerable de una organización indígena donataria, se gestionó un apoyo económico para sus 11 comunidades, con el fin de asegurar la provisión de insumos sanitarios y de pesca.

También se apoyó a las comunidades campesinas ubicadas en el KBA San José de Lourdes para proveer de alimentos y semillas para los huertos familiar, con el fin de asegurar su seguridad alimentaria

El trabajo remoto para el equipo del proyecto representó un reto principalmente por las limitaciones y dependencia de la calidad de conexión a internet. La inversión en compra de módems y contratación de servicio de internet ayudó a superar esta limitación.

## **ADDITIONAL FUNDING**

<b>Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)</b>	
<b>Breakdown of Additional Funding</b>	

## **INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

PROFONANPE; Av. Javier Prado Oeste 2378, San Isidro, Lima 27 - Perú;  
comunicaciones@profonanpe.org.pe