

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Fondation Tany Meva
Project Title:	CEPF Regional Implementation Team in Madagascar and Indian Ocean Islands
Grant Number:	65702
Hotspot:	Madagascar and Indian Ocean Islands
Strategic Direction:	4 Provide strategic leadership and effective coordination of CEPF investment through a regional implementation team.
Grant Amount:	\$1,351,279.39
Project Dates:	February 01, 2015 - September 30, 2022
Date of Report:	October 04, 2022

IMPLEMENTATION PARTNERS

-MEDD Madagascar (Ministère de l'Environnement et du Développement Durable): Partenaires dans le cadre de l'organisation et de la conduite de réunions et ateliers relatifs à la communication ou échanges sur le programmes CEPF

-11 Directions régionaux de l'Environnement et du Développement durable au niveaux des régions d'interventions de CEPF à Madagascar (Amorin'i Mania, Antsinanana, Atsimo andrefana, Betsiboka, Boeny, Diana, Melaky, Menabe, Sava, Sofia et Vakinankaratra) : Partage sur le contextes et les contextes sur les ZCB de chaque région

-Ministère de l'Environnement et de l'Energie aux Seychelles: Partenaires dans le cadre de l'organisation et de la conduite de réunions et ateliers relatifs à la communication ou échanges sur le programmes CEPF

-Ministry of Agriculture and Forestry à Maurice: Partenaires dans le cadre de l'organisation et de la conduite de réunions et ateliers relatifs à la communication ou échanges sur le programmes CEPF

-Ministère de l'agriculture, de la pêche de l'environnement et du tourisme au Comores: Partenaires dans le cadre de l'organisation et de la conduite de réunions et ateliers relatifs à la communication ou échanges sur le programmes CEPF

-91 Organisations de la société civileréparties dans les 4 pays d'interventions: Partenaires de mise en oeuvre des projets CEPF

Anciens Etudiants en Didactique et communication en sciences / Action (AED/Action)

Arboretum d'Antsokay

Arche aux Plantes

Asity Madagascar

Association 2 Mains

Association des Producteurs Privés d'Alevins (APPA)

Association des Volontaires pour la Transmission vers le Développement Durable (AVT2D)

Association du Réseau des Systèmes d'Information (ARSIE)

Association Fanamby
 Association Femmes Entrepreneurs Environnement Mahajanga
 Association Naturalistes, Environnement et Patrimoine de Mayotte
 Association RENIALA
 Association TAFITA
 Association TANJONA
 Association TOSIKA
 ASSOCIATION TSIMOKA
 Association Vahatra
 Association Vehivavy TAMIA Mivoatse

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
(a) Contribution à la protection du Hotspot Madagascar Océan Indien : Diminution du pourcentage d'espèces menacées dans le Hotspot	L'appui à 128 projets ont permis de renforcer la protection de plus de 90 espèces menacées dans le Hotspot.
(b) Renforcement de la participation de la société civile aux actions de conservation de la biodiversité dans le Hotspot Madagascar Océan Indien :	Capacité renforcé des 56 bénéficiaires de projets Small Grant renforcé en termes de gestion technique et financière d'un projet et de la considération de l'aspect genre.
(i) augmentation progressive des actions de conservation initiées par la société civile dans le Hotspot;	Une augmentation des nombres de projets financés a été reçu depuis le début du financement pour mettre en oeuvre des projet permettant de renforcer la gestion de la biodiversité. 128 projet financés.
(ii) Maintien de l'état de la biodiversité: richesse faunistique, floristique	Les appuis de certains projet ont permis de renforcer la protection de certains espèce menacés (plus de 50).

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
(i) Au moins 3 millions USD de grants alloués aux organisations de la société civile dans le hotspot pour soutenir les actions conformes aux directions stratégiques décrites dans le profile d'écosystème. 600,000 USD du grants dans le cadre du small grants	10 864 000USD ont été alloués à 91 Organisations de la société civile dans le hotspot pour des projets conformes aux 3 Directions stratégiques de CEPF dont 882 500USD alloués à des petites subventions;
(ii) Au moins 80 personnes issues de l'OSC du Hotspot ayant amélioré leur connaissance en matière de gestion de projet relatif à la conservation/levée de fonds ou de thématiques phares identifiées	Plus de 400 personnes issus de l'OSC ont amélioré leur connaissance de matière de gestion de projets relatif à la conservation/levées de fonds ou autre thématiques phares à travers les projet relatif à la Directions stratégique 3.
(iii) Des actions de collaboration avec les bailleurs de fonds en conservation dans la région sont menées : co-financement de projet, échanges d'information, visites conjoints	Les actions de collaborations avec d'autres bailleurs de Fond en conservations ont été à travers des consultations pour une synergie des actions parmi lesquelles AFD au Comores, FAPBM et USAID à Madagascar.

Unexpected impacts (positive or negative)?

Malgré les efforts de la RIT a appuyé les petite organisation aux Comores, un projet de Mhachiricho a du être résilié compte tenu de la difficulté du promoteur à respecter les termes du contrat.

Malgrés les efforts de la RIT dans la coordination pour atteindre les objectif foxés par CEPF, les impacts en termes de protection de biodiversité reste un un grand défis vus le contexte relatif à la pauvreté, la politique.... il est à noter que Menabe Antimena a beaucoup diminué en termes de surface, Baie de Baly vient d'être ravagé par un grand feu depuis 19 septembre 2022.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

- Coordination: 128 projets réparties sur les 3 Directions stratégiques de CEPF et au niveau de 68 ZCBs prioritaires par suite à 7 appels à projets ouvert et 1 appel à projet Small Grant restreint
- Un base de données des 61 projets small grants financés mis à jours dans CG
- Participation à l'évaluation de plus de 500 LOI Larges Grants
- Avis et validation des rapports de 67 projets Larges Grant
- Les impacts des projets financés sont comptabilisés: 128 tableau excel des impacts remplis
- 2 réunions de rencontres des grantees CEPF menées (2017 à Ibis, 2019 à Nosy Be)
- 1 atelier d'évaluation à mi parcours menées en Décembre 2019 pour une meilleur orientation de l'investissement
- 1 atelier de partage final mené en Juin 2022 pour des échange et partage des réalisations ainsi que des bonnes pratiques et des leçons tirées
- 1 COS mise en place en 2016: 2 réunions du COS ont eu lieu mais les membres du COS ont été toujours consulté lors des réunions ou ateliers organisé par la RIT
- 1 base de données des participations à des ateliers externes élaboré en 2019: 90 ateliers relatif à la gestion et la conservation de la biodiversité et du climat qui ont fait l'objet de participation de la RIT de 2019 à 2022. Un compte rendu disponible pour chaque réunion
- 2 participation à des rencontres internationales: CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE (Quatorzième réunion) en Egypte en 2018, 26ème CONFERENCE DES PARTIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE à Glasgow
- 6 participations aux missions de supervision du secrétariat CEPF
- Capacités renforcés des 50 organisations bénéficiaires renforcés à travers des appui au démarrage des projets, formation dur le genre, les manuels de passation de marché de l'AFB
- 66 missions de suivis des projets financés au niveau des 4 paysages d'interventions. 95% des projets financés ont fait l'objet d'au moins une visit

Amélioration des capacités administratives et financières de Tany Meva

- Manuel de procédures administration et finance de la Fondation Tany Meva mise à jour
- Opinion sans réserves des auditeurs de 2015 à 2021

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.1	Contrat de recrutement à durée déterminée	Compte tenu du portefeuille, aucun nouveau recrutement n'a eu lieu. Les Gestionnaires de projets ont été gardés au nombre de 3 (Rivo, Rindra, Josué)
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.2	TDR finalisés (Un mécanisme d'échange et de partage entre les "amis du CEPF" dans le hotspot est fonctionnel)	TDR finalisé pour le recrutement d'un consultant pour la fluidification des procédures.
2.0	Redynamisation du COS (La dimension "biodiversité" est prise en compte dans les politiques publiques et dans les actions du secteur privé)	2.1	Des Comptes rendus de réunions attachés aux rapports semestriels au 31 Juillet 2020 et 31 Janvier 2021 (Les documents cadres nationaux prennent en compte la richesse en biodiversité)	Compte rendu des réunions individuelles avec les membres du COS attaché au rapport précédent.
2.0	Redynamisation du COS (La dimension "biodiversité" est prise en compte dans les politiques publiques et dans les actions du secteur privé)	2.2	Un rapport synthétique des feedbacks d'orientation ou d'amélioration proposés par les membres du COS attachés au rapport semestriel au 31 Juillet 2010 et (Le secteur privé dans la zone de Hotspot s'engage	Un compte rendu de la visite des membres du COS pour le partage du rapport d'évaluation à mi-parcours est disponible

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			dans des actions de protection de la biodiversité)	
3.0	Participer à des réunions/ateliers pour une meilleure orientation de l'actuelle et futures phases d'investissement du programme (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont promus)	3.1	Une base de données pour le suivi des (Les acteurs, partenaires techniques et financiers dans le domaine de la conservation et du développement, les autorités nationales et régionales dans le Hotspot connaissent le programme et son évolution dans le temps)	Une Base de données de suivi des ateliers attaché à chaque rapport semestriel.
4.0	Capitalisation et Evaluation du porte feuille CEPF (La société civile dans le Hotspot Madagascar Océan Indien dispose des aptitudes pour assurer le lobbying et la promotion des objectifs CEPF au niveau régional)	4.1	Rapport intermédiaire et final (Un plan de renforcement de capacité des OSCs dans le Hotspot élaboré)	Faisant suite au directive du Directeur de subvention lors de la réunion hebdomadaire en Juillet 2022, il a été convenu qu'un seul rapport de capitalisation sera fait et c'est elle qui va le rédiger.
4.0	Capitalisation et Evaluation du porte feuille CEPF (La société civile dans le Hotspot Madagascar Océan Indien dispose des aptitudes pour assurer le lobbying et la promotion des objectifs CEPF au niveau régional)	4.2	Film documentaire/capitalisation (Au moins 10 membres des OSC dans chaque pays dispose des compétences en matière de montage et de gestion de projets , de lobbying et négociation et sur des thématiques à la vision CEPF)	Un film de capitalisation a été diffusé en Juin 2022 durant l'atelier final à Andasibe.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
5.0	Soutenir l'intégration de la biodiversité dans les politiques publiques et les pratiques du secteur privé (L'allocation de subvention pour les grands projets est bien coordonnée)	5.1	Rapport de missions/Compte rendu(Des demandes de financement supérieur à 20,000 USD reçues dans le temps)	La communication et le partage des informations avec les autorités ont été fait lors des visite sur site à travers des visites de courtoisie et lors de la participation à des ateliers/événement.
5.0	Soutenir l'intégration de la biodiversité dans les politiques publiques et les pratiques du secteur privé (L'allocation de subvention pour les grands projets est bien coordonnée)	5.2	PV de réunions(Les demandes de financement sont analysés et traités à temps et de façon professionnelle)	Tany Meva est membre du plateforme AVG (Alliance Voahary Gasy) et Tany Meva partage les informations à ce plateforme qui travail sur le plaidoyer ou bien la RIT met en relation les grantees à ce plateforme.
6.0	Communiquer l'avancement du programme au niveau régional (Le fonds "petite subvention" est bien géré)	6.1	Plan de communication (Au moins 40 micro-projets de qualité reçoivent des subventions suivant un processus transparent)	Un plan COM élaboré et partagé au Disrecteur de Subvention en Mars 2020.
6.0	Communiquer l'avancement du programme au niveau régional (Le fonds "petite subvention" est bien géré)	6.2	Budget de communication (Les projets soutenus atteignent au moins 80% des résultats fixés)	Un budget COM élaboré et partagé au Diresteur de subvention en Mars 2020.
7.0	Les impacts et changements apportés par CEPF dans le Hostpot sont comptabilisés et diffusés	7.1	Un plan de renforcement de capacité (Juillet 2020) (Mécanismes de collecte et analyse des données relatives aux activités sur terrain opérationnels)	Les besoin en Renforcement de capacité des grantees ont été identifiés mais l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité n'a pas été possible compte tenue des opportunités qui ne s'aligne pas avec les besoin.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
7.0	Les impacts et changements apportés par CEPF dans le Hostpot sont comptabilisés et diffusés	7.2	Fiches remplies par les bénéficiaire(Leçons apprises et mesures d'amélioration du programme documentées et valorisées lors de l'ajustement du programme)	Des fiches ont été remplies par certains bénéficiaires pour des opportunités de financements.
7.0	Les impacts et changements apportés par CEPF dans le Hostpot sont comptabilisés et diffusés	7.3	Rapport de formation des bénéficiaires (Les acquis du projet sont publiés et communiqués)	Parmi les opportunités proposés, il a été finalement impossible d'appuyer les bénéficiaires à cause d'un problème d'indisponibilité à la dernière minute. les renforcements de capacité ont été limités aux formations par la RIT même en collaboration avec le CEPF comme les procédures et les genres.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.1	Rapport de mission attaché au rapport semestriel dans CG (Rapports périodiques sur l'avancement du programme remis à temps au donateur)	Les rapport des missions ont été attaché dans le compte de chaque promoteur.
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.3	Contrat de recrutement disponible	Contrat signé avec Air Consult.
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF	1.4	PV/Compte rendu de réunion Tany Meva/Consultant/Secrétariat CEPF	Compte rendu des réunions et Manuels mis à jours partagé au secrétariat CEPF.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	dans le Hotspot sont bien coordonnés)			
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.5	Compte rendu de mise en oeuvre a travers le rapport semestriel et sur demande ponctuelle du Grant Manager	Sur demande du Directeur de Subvention, les avancements par rapport à la mise en oeuvre ont été partagé parmi lesquelles la formation de l'équipe Tany Meva sur le nouveau manuel, l'adoption des nouveau seuil de passation de marché.
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.6	Confirmer reception a travers les rapports semestriels	Les derniers listes de matériels ont été acquis en Juiller 2021 (5 laptops, video projecteur, imprimante portative, appareil photo et photocopieuse).
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.7	Rapport de formation	
1.0	Renforcement des capacités de gestion de projets (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont bien coordonnés)	1.8	Rapports d'audit à attacher dans les rapports financiers	Tous les rapport d'audit ont été attaché aux rapportx financier. L'audit financier pour Janvier 2022 à Sept 2022 est en cours.
2.0	Redynamisation du COS (La dimension "biodiversité" est prise en compte dans les politiques	2.3	Fiche de présence à l'atelier d'évaluation final avec la participation d'au moins 75% des membres du COS	L'invitation à l'atelier de partage et d'échanges en Juin 2022 a été partagé à tout les membres du COS mais aucun des membres n'ont été disponible. Par ailleurs beaucoup de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	publiques et dans les actions du secteur privé)			membres ont changé de poste ou n'ont plus été joignable.
3.0	Participer à des réunions/ateliers pour une meilleure orientation de l'actuelle et futures phases d'investissement du programme (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont promus)	3.2	Une base de données sur la participation à des réunions/atelier mis à jour semestriellement	Une Base de données de suivi des ateliers attaché à chaque rapport semestriel.
3.0	Participer à des réunions/ateliers pour une meilleure orientation de l'actuelle et futures phases d'investissement du programme (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont promus)	3.3	Compte rendu des événements	Un compte rendu disponible à chaque réunion où la RIT a participé.
3.0	Participer à des réunions/ateliers pour une meilleure orientation de l'actuelle et futures phases d'investissement du programme (Les investissements du CEPF dans le Hotspot sont promus)	3.4	Plan annuel élaboré à partager au secrétariat en : (Mars 2020, Février 2021)	Malgré qu'un plan a été développé, le contexte lié au Covid a empêché à la participation au divers conférences. Néanmoins, le TL et le PCA de Tany Meva a participé au COP 26 à Grasse en Novembre 2021.
4.0	Capitalisation et Evaluation du porte feuille CEPF (La	4.3	Invitations, organisation, Fiche de présence et	Un atelier final a eu lieu en Juin 2022 à andasibe avec plus de 80 participants

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	société civile dans le Hotspot Madagascar Océan Indien dispose des aptitudes pour assurer le lobbying et la promotion des objectifs CEPF au niveau régional)		d'Evaluation de l'atelier par les participants en fin d'atelier.	représentant des bénéficiaires, de la RIT, du secrétariat CEPF.
6.0	Communiquer l'avancement du programme au niveau régional (Le fonds "petite subvention" est bien géré)	6.3	Outils de communications	Des outils de communication telles que brochures, xbanner, roll up, oriflame et film ont été produits en Mai 2022.
6.0	Communiquer l'avancement du programme au niveau régional (Le fonds "petite subvention" est bien géré)	6.4	Un fichier excel des contacts	Un fichier excel des contact a été développé dès le début du projet et a fait l'objet de mise à jour annuellement.
7.0	Les impacts et changements apportés par CEPF dans le Hostpot sont comptabilisés et diffusés	7.4	Fiches d'évaluation	Aucun fiche n'a été de lancé vue que les compétences relatif aux formations disposées sont déjà évalués à travers le CSTT et le GTT.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.2	Analyse de la RIT soumis dans CG	95% des rapports sur les projets larges grants ont fait l'objet de traitement par la RIT: Avis et approbation dans CG.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.3	Rapports de mission inséré dans le compte CG de chaque promoteur	95% des projets financés ont fait l'objet d'au moins un mission de suivi.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.4	Rapport de suivi des recommandations intégrés dans les avis sur les rapports semestriels des promoteurs ou dans les rapports de mission des GPj.	Les rapports de visite sur site incluant les points d'actions sont toujours partagé au promoteur pour avis et approbation et pour mise en oeuvre des action/recommandation.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.5	Fiche de validation du rapport partagé pour les Small grant et avis dans CG.	Les avis/recommandation sur les rapport technique semestriels sont soumis dans CG puis partagé au promoteur par le DS. Pour es small grants, le memo incluant les avis avec signature du Tema Leader, du Manager Programme, du contrôle interne est scannés puis partagés au promoteurs ou bien le Gestionnaires de projets réécrit les commentaires dans un email pour partage au promoteurs.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.6	Calendrier de mission (PJ du Rapport Semetriel)	Les planning de missions mis à jour tous les trimestres ont été attaché au rapport de la RIT. Qua un mise à jour a lieu entre temps, celui ci est partagé au Directeur de subvention par email.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.7	Rapport de mission	Une section sur le suivi de la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde fait partie intégrante du canevas de rapport.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.8	Rapport de mission et rapport d'avancement des grantees	Tous les rapports de mission à partir de Mars 2020 inclus un section sur le moyen de pérennisation des activités du projet

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.9	Rapport de mission révisé partagé au Secrétariat (Avril 2020).	Tous les rapports de mission à partir de Mars 2020 inclus un section sur le moyen de pérennisation des activités du projet.
8.0	Suivre les avancements et impacts des projets (L'avancement périodique du programme est partagé aux donateurs)	8.10	Documents de sauvegarde	Les projets dont des sauvegardes ont été enclanché au début ou au cours de la mise en oeuvre ont été sollicité de remplir un document de sauvegarde. Ces documents ont été insérés dans le compte sur CG de chaque promoteur.
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.1	METT disponible dans CG.	Chaque projet contient un METT final.
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.2	Monitoring du Rapport CG "Projects ended but not closed". "Days since due" ne doit pas dépasser 240 jours.	Tous les clôtures ont été régularisé à temps sauf pour les projets ayant connu des difficultés comme Mhachiricho.
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.3	Comparaison des projets qui ont été clôturés pour une période donnée et existence des mises à jour dans le MEGA-logframe.	Megalogframe mise à jour à chaque clôture.
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.4	Lettres de clôture insérées dans CG	La lettre de clôture définitive est attachée dans CG pour chaque projet.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.5	Vérification assurée périodiquement par le Secrétariat à travers tableau de suivi.	Un échange permanent avec le secrétariat CEPF pour des demande de mis à jours nécessaire.
9.0	Partager au secrétariat les dossiers et les avancements des projets SG	9.6	Date de soumission des rapports dans CG.	Rapport soumis à temps dans CG.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

- 01 film de capitalisation des réalisations publié en 2019
- 01 film de capitalisation des impact publié en Juin 2022
- 4 films sur les projets phares publié (FEEM, Planet Madagascar, C3 Madagascar et MAVOA) et un fi en cours
- 06 articles soumis à des magazine local
- 650 factsheet des projets financés (Résumé sur chaque projets financés)
- 2 types de brochures (Résumé sur le projet, réalisations)
- 4 Flipchart de la cartographie de répartition des projets financés
- Un oriflame (logo CEPF)

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
------------------------	----------	----------	-----------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
------------	---------------------------	------------------------------	------------------------	---

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
------------------------	--	---

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

Quelques leçon apprises durant la 2ème phase d'investissement de CEPF ont émergé de l'atelier de réflexion en interne de Tany Meva afin de capitaliser les expériences dans le cadre de la gestion de CEPF, parmi lesquelles:

_ Des activités de renforcement des capacités des communautés locale sont nécessaires en termes technique (filière, conservation, gestion de projet, administration et finance) avec l'accompagnement de proximité des Partenaires Techniques et Financiers locaux jusqu'à l'autonomie des Organisations Communautaires de Base.

- Il est nécessaire de mettre en place des critères de sélection des projets plus adéquats, tenant compte des capacités et compétences des promoteurs (valorisation des promoteurs expérimentés et renforcement des promoteurs émergents) ;

- Il est nécessaire de financer la préparation des propositions des projets tenant compte des études de faisabilité, d'Etude Environnementale et Sociale, l'intégration du genre, la définition des indicateurs avant l'octroi de financement pour la mise en œuvre ;

- Il est important de renforcer la communication tout au long du processus de sélection et de mise en œuvre des projets au tant en interne qu'à l'externe de Tany Meva ;

- Il est grand temps de digitaliser la gestion des informations/données et du mécanisme de suivi des projets ;

- Il faut renforcer et mettre à jour le mécanisme de gestion de plainte ;

SUSTAINABILITY/REPLICATION

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Fondation Tany Meva; contact@tanymeva.org