

## CEPF Final Completion and Impact Report

<b>Organization's Legal Name:</b>	Yunkawasi
<b>Project Title:</b>	Participatory Conservation Planning and Action in Cordillera de Colán, Perú
<b>Grant Number:</b>	CEPF-113005
<b>Hotspot:</b>	Tropical Andes III
<b>Strategic Direction:</b>	1 Strengthen protection and management of 52 priority KBAs to foster participatory governance, green recovery from COVID-19, climate change resilience, species conservation, and financial sustainability.
<b>Grant Amount:</b>	\$108,796.90
<b>Project Dates:</b>	November 01, 2022 - November 30, 2023
<b>Date of Report:</b>	April 05, 2024

### IMPLEMENTATION PARTNERS

Autoridad Regional Ambiental Amazonas: Lideró el procedimiento para actualizar la normativa que aprueba el Sistema de Conservación Regional de Amazonas.  
 Santuario Nacional Cordillera de Colán: Lideró el proceso de actualización del plan maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán  
 Cooperativa Agraria Cordillera de Colán: Participaron activamente en las escuelas de campo y asistencias técnicas para el manejo y control de la calidad del café.

### CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Al tercer año del finalizado el proyecto, el Santuario Nacional Cordillera de Colán ha mantenido la cobertura vegetal natural del 100% de su territorio asegurando la conservación de especies priorizadas para el KBA tales como <i>Lagothrix flavicauda</i> , <i>Tremarctos ornatus</i> , <i>Aotus miconax</i> , <i>Ateles belzebuth</i> , <i>Poecilotriccus luluae</i> , <i>Loddigesia mirabilis</i> , <i>Xenoglaux loweryi</i> .	Al tercer año de finalizado el proyecto, el Santuario Nacional Cordillera de Colán, ha logrado la preservación del 100% de su cobertura vegetal, brindando protección a especies prioritarias de KBA como <i>Lagothrix flavicauda</i> , <i>Tremarctos ornatus</i> , <i>Aotus miconax</i> , <i>Ateles belzebuth</i> , <i>Poecilotriccus luluae</i> , <i>Loddigesia mirabilis</i> , <i>Xenoglaux loweryi</i> , gracias al cierre del proyecto y el involucramiento y compromiso de los actores locales y regionales en la implementación del Plan Maestro del SNCCO.

Impact Description	Impact Summary
Al tercer año de finalizado el proyecto, la Autoridad Ambiental Regional de Amazonas ha mejorado la gestión de las áreas de conservación en alianza con los gestores de modalidades de conservación a través del desarrollo e implementación de su Sistema Regional de Conservación (SICRE).	Al tercer año de finalizado el proyecto, la Autoridad Ambiental Regional de Amazonas, ha logrado mejorar la gestión de las unidades de conservación ubicadas en el KBA Cordillera de Colán (Santuario Nacional Cordillera de Colán - SNCCO, Reserva Comunal Chayu Nain - RCCHN, Área de Conservación Privada Copallín - ACP Copallín, Concesión para la Conservación Cerro El Adobe - CC Cerro El Adobe), gracias a la implementación del Sistema de Conservación Regional y el reconocimiento de modalidades de gestión impulsadas por los diferentes gestores de las unidades de conservación como los mosaicos de conservación.
Al tercer año de finalizado el proyecto, el Santuario Nacional Cordillera de Colán se gestiona de manera participativa y eficiente en alianza con sus socios locales (miembros del mosaico de conservación Cordillera de Colán y el comité de gestión del Santuario Nacional Cordillera de Colán).	Al tercer año de finalizado el proyecto, el Santuario Nacional Cordillera de Colán se gestiona de manera participativa, eficiente y efectiva, en alianza con sus socios locales: miembros del mosaico de conservación Cordillera de Colán (SNCCO, RCCHN, ACP Copallin, CC Cerro El Adobe) y el comité de gestión del Santuario Nacional Cordillera de Colán.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Al cierre del proyecto, en noviembre 2023, el Sistema Regional de Conservación de Amazonas se encuentra actualizado y listo un informe para su aprobación, con nuevas modalidades de gestión de la conservación como los Mosaicos de Conservación, incorporados y siendo implementados por la Autoridad Ambiental Regional de Amazonas.	Al cierre del proyecto, en noviembre de 2023, el Sistema de Conservación Regional de Amazonas, se encuentra actualizado y validado por la Comisión Ambiental Regional y en proceso de aprobación por parte del consejo regional del Gobierno Regional Amazonas. No se logró la aprobación del SICRE mediante ordenanza regional, debido a que el consejo regional se reúne una (01) vez al mes y fue derivado a la comisión ordinaria de recursos naturales, gestión, promoción y defensa del medio ambiente para su evaluación, por ende aún no se ha reconocido por parte de la Autoridad Regional Ambiental a los mosaicos de conservación.
Al cierre del proyecto, en noviembre 2023, el área protegida Santuario Nacional Cordillera de Colán cuenta con un plan maestro elaborado de manera participativa y aprobado por al menos el 80% de los miembros del comité de gestión y del SERNANP, para el período 2023 - 2028.	Al cierre del proyecto, en noviembre 2023, el área protegida Santuario Nacional Cordillera de Colán cuenta con un plan maestro elaborado de manera participativa y aprobado por el 100% de los miembros del comité de gestión (7 miembros), para el período 2023 -2028. No se logró aprobar el plan maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán por parte del SERNANP debido a que estaba contemplado aprobar de manera provisional la Zonificación del SNCCO, sin embargo ahora el SERNANP solicita que se apruebe la zonificación definitiva del ANP, cuyo proceso se

Impact Description	Impact Summary
<p>Al cierre del proyecto, en noviembre 2023, se han aumentado los ingresos de 15 integrantes mujeres de la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán (60% del total de integrantes) representando el mejoramiento productivo de 30 hectáreas de café.</p>	<p>debe hacer realizando la consulta previa a las comunidades del interior del SNCCO.</p> <p>Al cierre del proyecto, en noviembre 2023, se han aumentado los ingresos de 6 integrantes mujeres de la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán a través del mejoramiento productivo de 30 hectáreas de café, producto del desarrollo de 8 sesiones de Escuelas de Campo y la Asistencia técnica durante la cosecha para la implementación de distintos tipos de fermentación y proceso de café.</p> <p>Los ingresos de las 9 mujeres restantes no lograron incrementarse debido a las dificultades que tuvieron para dar continuidad a su participación en este proyecto, tales como responsabilidades en el hogar, dedicación a otras tareas diferentes a la producción y comercialización de café. El proyecto incluyó una fuerte perspectiva de género para reducir en el mínimo grado las dificultades que podrían ocasionar a las mujeres su continuidad y participación, sin embargo, no fue factible para reducir las brechas de género enquistadas en nuestra sociedad.</p>

**Unexpected impacts (positive or negative)?**

Se logró la reactivación de la Comisión Ambiental Regional y del Grupo técnico regional del Sistema de Conservación Regional.

**PROJECT RESULTS/DELIVERABLES**

**Overall results of the project:**

En el componente 1: "Actualización del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (SICRE) para el fortalecimiento institucional, mejorando la gobernanza ambiental para la conservación del KBA", a través de 9 talleres, se logró revisar y validar la propuesta normativa de actualización del SICRE por parte del Grupo Técnico Regional SICRE y la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Amazonas, que juntos, integran a 38 instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y comunidades con interés y competencias en conservación de la diversidad biológica y que implementan acciones en el departamento de Amazonas. Durante este proceso, contribuimos a la reactivación del Grupo Técnico SICRE, con quienes revisamos cada artículo de la propuesta de norma, así como a la reactivación de la Comisión Ambiental Regional (CAR), con quienes se socializó y aprobó la propuesta de norma ante todos los actores involucrados en la gestión ambiental a nivel regional. La norma aprobada y validada fue sometida a los procesos documentarios propios del Gobierno Regional y al cierre de este informe, se encuentra siendo revisada por la Comisión ordinaria de recursos naturales, gestión, promoción y defensa del medio ambiente del Consejo Regional de Amazonas, donde esperamos sea aprobada en los próximos meses.

En el componente 2: "Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán (SNCCO)", con la participación de aliados locales y regionales, a través de 15 talleres descentralizados en las localidades de Copallin, Aramango y Bagua, se estructuró el contenido del Plan Maestro, logrando finalizar la etapa preliminar y de formulación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán. Participaron instituciones públicas como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Utcubamba, la Agencia Agraria Utcubamba, así como representantes de las comunidades, centros poblados

y caseríos ubicados en el paisaje asociado al SNCC, entre otros. El proceso de actualización del Plan Maestro siguió la metodología y procedimientos señalados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano (SERNANP) y tuvo el liderazgo de la jefatura del SNCCO así como el acompañamiento continuo de la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP. El procedimiento consistió en identificar los elementos ambientales (especies de flora y fauna, servicios ecosistémicos y elementos del bienestar humano), priorizarlos y en base a ellos, elaborar un modelo conceptual que indique los objetivos, sus atributos, las amenazas directas que sufren y los factores que contribuyen al mantenimiento de esas amenazas. Posteriormente, se desarrollaron estrategias y cadenas de resultados para finalmente, diseñar un plan para los próximos 5 años de manera que la gestión del SNCCO contribuya a la disminución de las amenazas identificadas y al mantenimiento del estado de conservación de los elementos priorizados. Todo el proceso garantizó que los diversos actores contribuyan en la elaboración de este plan maestro así como que este tenga un enfoque de cambio climático y priorice especies que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza y que sean clave para la conservación del KBA.

En el Componente 3: "Fortalecimiento de bionegocios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y brindan beneficios equitativos desde un punto de vista de género a las comunidades locales dentro del KBA Cordillera de Colán", se logró que veintiséis (26) socios y socias de la CAC Colán (15 mujeres) cuenten con capacidades fortalecidas para el manejo y control de la calidad del café, así como 6 de ellas pudieron incrementar sus ingresos económicos mediante la comercialización de café de calidad. Esto fue posible a través de la implementación de 08 sesiones con la metodología Escuela de Campo, que consiste en impartir de manera teórica y práctica temas de carácter agronómico y comercial sobre alguna cadena productiva, en este caso, de café. Estas sesiones son diseñadas considerando las condiciones y particularidades locales, así como el ciclo productivo evitando concentrar las reuniones durante épocas de cosecha y comercialización, que es cuando los productores se encuentran más ocupados. Además, han tenido un fuerte enfoque de género, buscando fortalecer las capacidades de las mujeres quienes son las que se encuentran más involucradas en el proceso post-cosecha de café. Este fortalecimiento integral ha contribuido en la generación de mayores ingresos económicos para las familias de la CAC Colán mediante la venta de café pergamino y tostado, así como la generación de alianzas estratégicas con tiendas, empresas y otras organizaciones.

En el Componente 4: "Manejo efectivo del proyecto", se logró contar con los permisos necesarios de los aliados (SNCCO y la CAC Colán) para la ejecución del proyecto, además se implementó una estrategia de comunicación externa, logrando posicionar a Yunkawasi como una organización líder en la conservación de biodiversidad amenazada, tomando como símbolo al mono choro de cola amarilla y como vocera principal a su directora ejecutiva Fanny M. Cornejo. Asimismo se utilizó la plataforma Monday.com, combinada con el uso de Google Suites para el manejo de los procesos administrativos, financieros y de recursos humanos de Yunkawasi, consiguiendo implementar 14 tableros: seis tableros para el área administrativa, cuatro para el área financiera o contable, y cuatro para el área de recursos humanos.

En el Componente 5: "Diseño e implementación de un plan de comunicaciones para la zona de influencia del Santuario Nacional Cordillera de Colán", se logró elaborar un diagnóstico y una estrategia de comunicación, no sólo de la zona de influencia del SNCCO, sino que también de las unidades de conservación del Mosaico de Conservación Cordillera de Colán, logrando realizar el diseño e impresión de banners y afiches digitales del proyecto y de los procesos de actualización del Plan maestro del SNCCO y del SICRE Amazonas. Asimismo, se logró desarrollar notas de prensa y publicaciones continuas en las redes sociales de Yunkawasi y los aliados al proyecto (SNCCO y ARA).

**Results for each deliverable:**

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Actualización del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (SICRE) para el fortalecimiento institucional, mejorando la gobernanza ambiental para la conservación del KBA.	1.1	Reporte y acta de 2 talleres con 20 actores públicos y privados de la Amazonía y KBAs (70% hom-30% muj) para elaborar la propuesta de actualización del SICRE (nov 22 - mar 23).	<p>- Actas de 2 talleres presenciales descentralizados (uno en Chachapoyas y otro en Bagua Grande) donde participaron 56 actores públicos y privados de la Amazonía y KBAs (70%homb-30% muj) para elaborar la propuesta de norma de actualización del SICRE.</p> <p>- Actas de 07 reuniones híbridas (virtual y presencial) del Grupo Técnico Regional del SICRE (GTR-SICRE) donde participaron sus 8 miembros para revisar, modificar y validar la propuesta de norma para la actualización del SICRE.</p> <p>Para la elaboración de la propuesta de actualización del SICRE se había considerado inicialmente recoger el aporte de diversos actores a nivel regional mediante 2 talleres presenciales descentralizados. En el proceso, los actores sugirieron reactivar el Grupo Técnico Regional del SICRE (GTR-SICRE) para que pueda encargarse de la revisión de la propuesta normativa que se diseñó en base a la información recopilada en los dos primeros talleres.</p> <p>La reactivación del GTR-SICRE derivó en que se desarrollen talleres híbridos, con miembros participando de manera presencial y otros de manera virtual. Se desarrollaron 07 reuniones donde se revisó y modificó la propuesta inicial.</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				Finalizado este proceso, la versión final de la norma fue socializada con la CAR, que es parte del entregable 1.2.
1.0	Actualización del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (SICRE) para el fortalecimiento institucional, mejorando la gobernanza ambiental para la conservación del KBA.	1.2	Acta de la CAR en la que se valida la propuesta de actualización del SICRE a través de 1 Reunión Ord. y/o Extraord. de la Comisión Ambiental Regional (CAR) para socializar la propuesta de actualización del SICRE y obtener su validación (Feb - Mar 23).	<p>- Acta de la Comisión Ambiental Regional (CAR) en la que se valida el contenido de la propuesta de norma que actualiza el Sistema de Conservación Regional de Amazonas (SICRE).</p> <p>En paralelo al proceso de elaboración y validación de la propuesta normativa con los actores a nivel regional, identificamos que la CAR se encontraba inactiva debido a que había ocurrido un cambio de responsable en la institución que en ese momento tenía la Presidencia y no se había hecho el traslado de responsabilidades, por lo que la CAR no había sesionado ya por varios meses. Como Yunkawasi, iniciamos las coordinaciones con la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas (DEGA-ARA) para retomar contacto con la presidencia y secretaría de la CAR, así como provocar que estén enterados de este y otros procesos pendientes a ser validados por la CAR. De esa manera logramos que tras unos meses de coordinaciones, la CAR pueda reactivarse y volver a sesionar con normalidad. Ello fue un resultado positivo inesperado en el marco de la implementación de este proyecto.</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.1	1 Diagnóstico ambiental, social y cultural del Santuario Nacional Cordillera de Colán elaborado (Feb - May 23).	1 Diagnóstico ambiental, social y cultural del Santuario Nacional Cordillera de Colán elaborado. Este documento fue elaborado por la Jefatura y especialistas del SNCCO con el acompañamiento técnico de Yunkawasi y la supervisión de la UOF de Políticas y Prospectivas de las ANP de la Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP. Para ello se empleó el formato EP3. Análisis de la situación de los elementos de conservación del ANP. Esta información fue validada en talleres descentralizados con los actores locales asociados a la gestión del SNCCO. Insumos para el adecuado diagnóstico fue la Evaluación del Plan maestro vigente (Formato EP2).
3.0	Fortalecimiento de bionegocios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y brindan beneficios equitativos desde un punto de vista de género a las comunidades locales dentro del KBA Cordillera de Colán.	3.1	Informe de desempeño y evaluación de la capacitación de 15 mujeres de la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán, a través de 8 sesiones de Escuelas de Campo realizadas en La Unión (Ene - Oct 23).	- Informe de desempeño y evaluación de 8 sesiones de Escuelas de Campo de cafés especiales del comité de mujeres (15) de la CAC COLÁN en el caserío La Unión. Se desarrollaron 8 sesiones de Escuelas de Campo con las siguientes temáticas: 1. Variedades de cafés y producción sostenible, 29 participantes (45%homb - 55% muj) 2. Manejo agronómico del cultivo de café, 24 participantes (68%homb - 32% muj) 3. Instalación de pozo de aguas mieles y especies amenazadas en la Cordillera de Colán, 16 participantes (75%homb - 25% muj)

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>4. Beneficio húmedo de café y monitoreo y vigilancia comunal, 20 participantes (30%homb - 70%muja)</p> <p>5. Almacenamiento, control de calidad, catación de procesos y aves migratorias en parcelas agroforestales, 17 participantes (59%homb - 41%muja)</p> <p>6. Valor agregado del café y acuerdos de conservación con SERNANP, 24 participantes (50%homb - 50%muja)</p> <p>7. Comercialización de café, elaboración de costos de producción y servicios ecosistémicos, 21 participantes (38%homb - 62%muja)</p> <p>8. Precios del café según la bolsa de valor, 27 participantes (56%homb - 44%muja)</p> <p>En cada sesión se evaluó el desempeño de los y las participantes, teniendo resultados positivos donde un promedio de 22 personas incrementaron sus conocimientos sobre los temas abordados.</p>
3.0	Fortalecimiento de bionegocios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y brindan beneficios equitativos desde un punto de vista de género a las comunidades locales dentro del KBA Cordillera de Colán.	3.2	Acta de entrega/recepción, fotos, acta de compromiso de buen uso y cuidado de 2 secadoras solares de café en el caserío La Unión instaladas e implementadas (Mar - May 23).	<p>- Fotos, acta de entrega/recepción/compromiso de buen uso y cuidado de 2 secadoras solares de café que se encuentran instaladas e implementadas en el caserío La Unión.</p> <p>Las secadoras solares fueron construidas mediante faenas y la participación de los productores de la CAC Colán divididos por sectores. Se instalaron en los sectores de Pedregal y Bolívar, del caserío la Unión.</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				Finalmente, el buen uso y cuidado de las secadoras solares fue designado al comité de mujeres y cafés especiales de la CAC Colán.
3.0	Fortalecimiento de bionegocios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y brindan beneficios equitativos desde un punto de vista de género a las comunidades locales dentro del KBA Cordillera de Colán.	3.3	Acta de compromiso de buen uso de materiales de 15 mujeres de CAC Colán que han desarrollado dos nuevos procesos de post-cosecha que les ha permitido identificar el perfil de su café para alcanzar puntajes de alta calidad (Jun - Ago 23).	<p>- Acta de compromiso de buen uso de materiales de 15 mujeres de CAC Colán que han desarrollado dos nuevos procesos de post-cosecha (anaeróbico y post fermentación) que les ha permitido identificar el perfil de su café para alcanzar puntajes de alta calidad.</p> <p>Se hizo la entrega de los materiales al comité de mujeres y cafés especiales de la CAC Colán mediante un acta indicando la importancia de garantizar el buen uso de los mismos. Debido a que los materiales se usan en el proceso de post cosecha, fueron entregados a los dos grupos de mujeres que administran los secadores solares, siendo un total de 10 mujeres responsables. Sin embargo, tanto los secadores solares como los materiales serán empleados por todos los socios y socias de la CAC Colán (15 mujeres).</p>
1.0	Actualización del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (SICRE) para el fortalecimiento institucional, mejorando la gobernanza ambiental para la conservación del KBA.	1.3	Reporte de Norma regional para la actualización del SICRE elaborado, Informes técnicos y legales del gore amazonas, Dictamen del Consejo Regional de Amazonas (Mar - Jul 23).	- Informe técnico de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Naturales (DEGRNN) sobre la propuesta que actualiza el Sistema de Conservación Regional de Amazonas dirigido a asesoría legal del Gobierno Regional Amazonas para su pronunciamiento y continuación del oportuno que devenga en su aprobación por parte del Consejo Regional de Amazonas.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>Una vez validada la norma mediante asamblea de la CAR, la DEGRNN de la Autoridad Regional de Amazonas (ARA) elaboró un informe técnico el cual fue derivado a asesoría legal del Gobierno regional de Amazonas. No se logró el dictamen del Consejo Regional de Amazonas en el periodo de este proyecto porque la propuesta de actualización del SICRE viene siendo evaluada por la comisión ordinaria de recursos naturales, gestión, promoción y defensa del medio ambiente, y este es un proceso lento debido a la cantidad de normas que vienen siendo evaluadas actualmente.</p> <p>Cabe señalar que en todo este proceso, Yunkawasi actuó en acompañamiento técnico a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Naturales de la Autoridad Regional Ambiental (DEGRNN-ARA), que sufrió dos cambios de directores durante el periodo de este proyecto y, la ARA, por su parte, sufrió 6 cambios de Gerentes.</p>
1.0	Actualización del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (SICRE) para el fortalecimiento institucional, mejorando la gobernanza ambiental para la conservación del KBA.	1.4	1 plan de trabajo suscrito por las partes para la implementación del SICRE desarrollado durante 1 capacitación y 1 taller con la ARA (70% hom-30% muj) (Jul-Set 23).	No se logró elaborar este plan de trabajo, debido a que aún no sale la ordenanza que aprueba la actualización del SICRE. Sin embargo, debido a que nuestro involucramiento con la ARA es continuo, en marco al Convenio firmado entre Yunkawasi y el Gobierno Regional de Amazonas, hemos identificado como actividad prioritaria en el plan de trabajo anual 2024 darle seguimiento

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				a la implementación del SICRE. Como próximos pasos se busca sumar a los miembros del GTR-SICRE y a los miembros de la CAR en esta importante labor de implementación del SICRE.
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.2	1 documento de priorización de elementos (ambientales, servicios ecosistémicos y bienestar humano) y reporte de construcción de la visión a 20 años y el establecimiento de objetivos para el SNCC (May-jun 23).	1 documento de priorización de elementos (ambientales, servicios ecosistémicos y bienestar humano) y reporte de construcción de la visión a 20 años y el establecimiento de objetivos para el SNCCO Este documento fue elaborado por la Jefatura y especialistas del SNCCO con el acompañamiento técnico de Yunkawasi y la supervisión de la UOF de Políticas y Prospectivas de las ANP de la Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP. Para ello se emplearon los formatos EF1. Elementos para la conservación de la biodiversidad del ANP, EF2. Matriz de condición actual y futura deseada, EF3. Visión y EF4. Objetivos del Plan Maestro. Esta información fue validada en talleres descentralizados con los actores locales asociados a la gestión del SNCCO.
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.3	1 documento de modelo conceptual, análisis y priorización de amenazas directas y oportunidades (Jul - Ago 23).	- 1 documento de modelo conceptual, análisis y priorización de amenazas directas y oportunidades, consolidación de estrategias y cadena de resultados. Este documento fue elaborado por la Jefatura y especialistas del SNCCO con el acompañamiento técnico de Yunkawasi y la

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				supervisión de la UOF de Políticas y Prospectivas de las ANP de la Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP. Para ello se emplearon los formatos EF5. Modelo conceptual, EF6. Matriz de análisis para la priorización de amenazas, EF7. Diseño y priorización de estrategias y EF8. Cadena de resultados. Esta información fue validada en talleres descentralizados con los actores locales asociados a la gestión del SNCCO
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.4	1 documento de zonificación del Santuario Nacional Cordillera de Colán (Ago - Set 23).	- 1 documento de zonificación del Santuario Nacional Cordillera de Colán y 1 acta de socialización y validación de la Zonificación del ANP por parte de los actores locales del SNCCO Este documento fue elaborado por la Jefatura y especialistas del SNCCO con el acompañamiento técnico de Yunkawasi y la supervisión de la UOF de Políticas y Prospectivas de las ANP de la Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) del SERNANP. Para ello se empleó el formato EF11. Diseño de la Zonificación. Esta información fue validada en talleres con los actores locales asociados a la gestión del SNCCO.
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.6	Doc del Plan Maestro del SNCC actualizado y aprobado (Set - Nov 23).	- Documento del Plan Maestro del SNCC actualizado y aprobado por los miembros del comité de gestión. Los formatos, insumos y talleres realizados durante los meses de marzo a noviembre del 2023 fueron empleados para diseñar el

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>documento final del Plan Maestro del SNCCO. Este fue validado por la asamblea del Comité de Gestión del SNCCO el día 20 de noviembre del 2023, donde participaron 08 personas. Para la aprobación definitiva del Plan Maestro por parte de la DGANP - SERNANP, es primero necesario contar con una zonificación, la cual debe ser aprobada mediante Consulta Previa. Esta acción está programada a realizarse durante el año 2024 en el marco del financiamiento que el SNCC recibirá de PdP. Una vez concluida la consulta previa, obtendrán su zonificación definitiva y por ende, la aprobación del Plan Maestro.</p>
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.1	Permiso recibido del Santuario Nacional Cordillera de Colán y la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán para permitir la ejecución de actividades financiadas por CEPF (Nov 22). Medios de verificación: Documentos de permiso del SNCC y la CAC Colán.	<p>- Permiso recibido del Santuario Nacional Cordillera de Colán y la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán para permitir la ejecución de actividades financiadas por CEPF Se realizaron coordinaciones en persona y mediante llamada telefónica con el jefe del SNCCO y el presidente de la CAC Colán para la tramitación de los permisos. En ambos casos el proyecto y el proceso de ejecución fueron socializados con los demás integrantes de ambas instituciones. Posterior a ello, tanto el jefe del SNCCO como el presidente de la CAC Colán proporcionaron a Yunkawasi el permiso solicitado.</p>
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.2	Políticas del MAS implementadas (Safeguard policy 1 and 5),	Políticas del MAS implementadas (Safeguard policy 1 and 5), monitoreadas y reportadas semestralmente para asegurar el pleno

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			monitoreadas y reportadas semestralmente para asegurar el pleno cumplimiento del CEPF, verificadas a través de informes semestrales de avance (abr y nov 23). MV: Reportes semestrales.	cumplimiento del CEPF, verificadas a través de informes semestrales de avance.
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.3	Capacidad Institucional de YUNKAWASI evaluada a través de la presentación al CEPF de la HSSC y la GTT) (Línea Base: Dic 22 / Fin: Nov 23). MV: Documentos de línea base y fin de la HSSC y GTT.	Capacidad Institucional de YUNKAWASI evaluada a través de la presentación al CEPF de la HSSC y la GTT.
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.4	Desempeño de los esfuerzos de conservación y amenazas monitoreadas a través de la presentación del marco de monitoreo METT para el SNCC. (Línea base: dic 2022 / Fin: nov 2023). MV: Documento de línea base y fin del marco de monitoreo METT.	Desempeño de los esfuerzos de conservación y amenazas monitoreadas a través de la presentación del marco de monitoreo METT para el SNCCO.
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.5	Estrategia de comunicación externa institucional de YW, incluyendo actualización de página web institucional, con énfasis en marketing digital	- Estrategia de comunicación externa institucional de Yunkawasi.  Se implementó una estrategia de comunicación externa con el objetivo de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			para fortalecer su imagen y una recaudación de fondos más eficiente (Ene - Abril 23).	posicionar a Yunkawasi como una organización líder en la conservación de biodiversidad amenazada, tomando como símbolo al mono choro de cola amarilla y como vocera principal a su directora ejecutiva Fanny M. Cornejo. Las acciones desarrolladas contemplaron la implementación de una campaña de orgullo enfocada en el mono choro de cola amarilla impulsada por Yunkawasi y la promoción de Cornejo como la principal representante de las acciones por la conservación de esta especie a nivel nacional e internacional.
4.0	Manejo efectivo del proyecto.	4.6	Informe de consultoría y de Plataforma integrada de procesos para la revisión y actualización de procesos de manejo administrativo, financiero y de RRHH mejorada a través de fort de procesos e implementación de plataforma integrada (Ene - Abril 23).	- Informe de consultoría y de Plataforma integrada de procesos para la revisión y actualización de procesos de manejo administrativo, financiero y de RRHH. Se eligió, adaptó e implementó el uso de una plataforma integrada para el manejo de los procesos administrativos, financieros y de recursos humanos de Yunkawasi, que se adapte a las necesidades de la organización. Se utilizó la plataforma Monday.com, combinada con el uso de Google Suites, para integrar en un sistema en línea y amigable con el usuario los procesos de Yunkawasi. Se han implementado 14 tableros: seis tableros para el área administrativa, cuatro para el área financiera o contable, y cuatro para el área de recursos humanos. Sin embargo, procesos adicionales vienen siendo diseñados

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				y próximos a implementarse en esta plataforma.
2.0	Elaboración participativa y aprobación del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán.	2.5	1 documento de actualización de los hábitats de importancia para la especies priorizadas para el KBA (Ago - Set 23).	Este deliverable fue eliminado previa coordinación y acuerdos con el RIT y debidamente comunicado y aprobado mediante correo electrónico de fechas del 1 al 16 de marzo de 2023. Se identificó innecesario este deliverable debido a la actualización de la normativa de SERNANP para la actualización de planes maestros.
5.0	Diseño e implementación de un plan de comunicaciones para la zona de influencia del Santuario Nacional Cordillera de Colán	5.1	Informe de diagnóstico de comunicaciones de la zona de influencia del Santuario Nacional Cordillera de Colán (Nov - Dic 22)	- Estrategia de comunicaciones del Mosaico de Conservación de la Cordillera de Colán que incluye un diagnóstico de comunicaciones de la zona de influencia del SNCCO. Este entregable inicialmente consistió en elaborar un diagnóstico de comunicaciones en la zona de influencia del SNCCO. Sin embargo, debido a la solicitud de los gestores de las unidades de conservación del Mosaico de Conservación de la Cordillera de Colán (MCCColán) de que además de realizar un diagnóstico, se proponga una estrategia, se procedió a complementar el producto inicial teniendo como resultado la Estrategia de Comunicaciones del MCCColán.
5.0	Diseño e implementación de un plan de comunicaciones para la zona de influencia del	5.2	Diseño e implementación del plan de comunicaciones con ejemplos de materiales de difusión (Ene - nov 23).	- Reporte de implementación del plan de comunicaciones con ejemplos de materiales de difusión. Algunos de los productos generados en el marco de la implementación del plan de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Santuario Nacional Cordillera de Colán			comunicaciones fueron los banners y afiches digitales del proyecto y de los procesos de actualización del Plan maestro del SNCCO y del SICRE Amazonas. Asimismo, se desarrollaron notas de prensa y publicaciones continuas en las redes sociales de Yunkawasi y los aliados al proyecto (SNCCO y ARA).

#### **Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:**

La escuelas de campo con la temática de cafés especiales, fue una metodología eficaz para lograr fortalecer las capacidades de los comité de mujeres en el mejoramiento de la calidad de su café buscando insertarlo al mercado de cafés especiales y aumentar así los ingresos de mujeres caficultoras en la cordillera de Colán. Además, las condiciones geográficas en la zona (Caserío La Unión) y su variado clima hace posible que se produzcan cafés de especialidad para el mercado.

### **PORTFOLIO INDICATORS**

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
4.6	Al menos 5000 personas, con un 50 por ciento dirigido a mujeres, reciben capacitación estructurada. (2)	80	Guardaparques (6), especialistas (2), jefatura del SNCC (1) y comité de gestión del SNCC (30), ARA (15), CAC Colán (15), Otros (11) que participarán en los talleres de actualización del SICRE, del Plan Maestro del SNCC y de las sesiones de ECA	120	120 hombres recibieron capacitación en todos los talleres para la actualización del SICRE, del Plan maestro del SNCC y en las capacitaciones de Escuela de Campo se han realizado talleres y capacitaciones estructuradas. En las Escuelas de Campo se tocaron temas relacionados al control de calidad en la cosecha y post-cosecha,

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					tipos de fermentación controlada de café, comercialización de café, entre otros. En los talleres de actualización del Plan Maestro, se priorizaron los elementos ambientales, las amenazas y las estrategias, se construyeron la visión y los objetivos del Plan Maestro y se trabajó en la delimitación de las actividades, metas e indicadores del Plan. Finalmente, en las reuniones del proceso de actualización del SICRE, se construyó la primera versión de la normativa y se revisaron todos los artículos que la componen.
11	Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 personas, reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus recursos biológicos. (1)	1	Caserío La Unión, on the agricultural frontier of the Colán mountain range.	1	El caserío La Unión, donde se ubican los socios y socias de la CAC Colán, irriga sus cultivos con agua de las quebradas que provienen del ACP Copallin, zona de amortiguamiento del SNCC. Mediante el proyecto, se ha logrado que cuenten con mayor resiliencia al cambio climático mejorando el manejo tradicional que tenían con su café hacia uno que reduce el riesgo de

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
					erosión del suelo, mantiene los nutrientes del mismo y reduce el impacto de las lluvias y el calor extremo mediante el sistema agroforestal. Asimismo, se ha logrado la mejora de la toma de decisiones y la gobernanza fomentando las asambleas y toma de acuerdos colectivos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
2.3	Al menos cinco entidades públicas subnacionales en cinco corredores prioritarios incorporan herramientas y resultados de conservación en sus políticas y operaciones. (1)	1	Gobierno Regional de Amazonas tras la actualización de su Sistema de Conservación Regional (SICRE).	0	La contribución del Gobierno Regional de Amazonas se hará efectiva una vez aprobado el SICRE en Consejo Regional.
5	Al menos tres planes o políticas de desarrollo de corredores integran los objetivos de conservación de la biodiversidad.	1	Amazonas Regional Conservation System (SICRE).	0	La contribución se hará efectiva una vez aprobado el SICRE en Consejo Regional. Este documento incorpora los lineamientos para la determinación y actualización de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en la región Amazonas, así como

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					el reconocimiento de modalidades de gestión conjunta y articulada como los Mosaicos de conservación o los corredores de conservación.
10	Al menos ocho territorios indígenas o afrodescendientes y sus comunidades están bajo una mejor gestión y gobernanza de la tierra.	1	ECA Chayu Nain through SICRE y proyecto de cafe	0	La norma que actualiza el SICRE incluye un artículo para el reconocimiento de Mosaicos de Conservación para así fortalecer la gestión articulada en espacios donde diversas unidades de conservación, contiguas o próximas, enfrentan similares amenazas y retos respecto a la gestión de sus áreas. Si bien esta norma aún no ha sido aprobada, su implementación implicará el fortalecimiento en la gestión del ECACHAYUNAIN como ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Chayu Nain, potencial integrante del Mosaico de Conservación Cordillera de Colán.
8	Al menos 5000 mujeres y 5000 hombres reciben beneficios socioeconómicos	15	Members and wives of members of the Cordillera de Colán Agrarian Cooperative.	6	6 mujeres de la CAC Colán reciben beneficios socioeconómicos gracias a la venta de 4994.95kg de café pergamino por un

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
	directos a través de mayores ingresos, seguridad alimentaria, derechos a los recursos u otras medidas de bienestar humano. (1)				monto total de S/50,606.25 y 221.45 kg de café pergamino especial por el monto total de S/. 841.00. Los ingresos de las 9 mujeres restantes no lograron incrementarse debido a las dificultades que tuvieron para dar continuidad a su participación en este proyecto, tales como responsabilidades en el hogar, dedicación a otras tareas diferentes a la producción y comercialización de café. El proyecto incluyó una fuerte perspectiva de género para reducir en el mínimo grado las dificultades que podrían ocasionar a las mujeres su continuidad y participación, sin embargo, no fue factible para reducir las brechas de género enquistadas en nuestra sociedad.
4.2	El 100 por ciento de los proyectos del CEPF que trabajan con comunidades incorporan consideraciones de género y de desarrollo de	1	Local actions to strengthen management of Cordillera de Colán, Perú	1	En todos los talleres para la actualización del SICRE, del Plan maestro del SNCCO y en las capacitaciones de Escuela de Campo se ha fomentado un mínimo de 30% de participación de mujeres. El tercer

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	capacidades para lograr beneficios equitativos de género.				componente está enfocado en el empoderamiento y soberanía económica de mujeres cafetaleras.
1.6	La resiliencia ante el cambio climático ha sido integrada en el 100 por ciento de los planes de gestión a nivel de KBAs e instrumentos de gestión relacionados.	1	Master Plan for the Cordillera de Colán National Sanctuary updated with an ecosystem, gender and climate change approach.	0	Se ha aprobado el Plan Maestro del SNCC en todas sus instancias a excepción del SERNANP. El plan integra resiliencia al cambio climático en su propuesta estratégica.
3.3	Planes de acción desarrollados, aprobados e implementados en dos corredores para combatir el tráfico y la caza ilegal de vida silvestre, con apoyo en especie o monetario proporcionado por entidades gubernamentales o del sector privado para promover su sostenibilidad después del apoyo del CEPF.	2	Regional Conservation System (SICRE) of Amazonas and Master Plan of the Cordillera de Colán National Sanctuary	0	La contribución se hará efectiva cuando ambas propuestas sean aprobadas. En relación al SICRE, este incluye un marco general del involucramiento de las diversas instituciones en la conservación de la diversidad biológica así como la organización para la implementación de planes de conservación de especies de fauna, por ejemplo, en el caso de Amazonas, del Plan de Acción Regional de Conservación de Primates amenazados de Amazonas. En cuanto al Plan maestro del SNCCO, parte de sus elementos priorizados son las especies de fauna bajo

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					alguna categoría de amenaza nacional o internacional, como el mono choro de cola amarilla. Las acciones del SNCCO en la implementación de su plan maestro contribuirán a la reducción de amenazas de esta especie, entre ellas el tráfico.
12	Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 personas, reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus recursos biológicos. (2)	23,000	Población habitante en el distrito de Cajaruro, beneficiarios de 5 microcuencas para el regadío de cultivos desde los 700 msnm a los 2000 msnm	200	200 personas (80 hombres y 120 mujeres aproximadamente) del caserío la Unión, donde se ubican los socios y socias de la CAC Colán, irriga sus cultivos con agua de las quebradas que provienen del ACP Copallin, zona de amortiguamiento del SNCC. Mediante el proyecto, se ha logrado que cuenten con mayor resiliencia al cambio climático mejorando el manejo tradicional que tenían con su café hacia uno que reduce el riesgo de erosión del suelo, mantiene los nutrientes del mismo y reduce el impacto de las lluvias y el calor extremo mediante el sistema agroforestal. Asimismo, se ha logrado la mejora de la toma de decisiones y la

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
					gobernanza fomentando las asambleas y toma de acuerdos colectivos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
4.12	Las comunidades locales de, al menos, cinco sitios prioritarios ha sido sensibilizada en temas de conservación local y derechos y oportunidades relacionados con la gestión de recursos naturales.	1	KBA Cordillera de Colán	1	Los participantes de los talleres de actualización del Plan maestro del SNCCO y de las Escuelas de Campo en café de la CAC Colán habitan al interior del KBA Cordillera de Colán. En el desarrollo de talleres, monitoreamos el fortalecimiento de capacidades de los integrantes de la CAC Colán mediante evaluaciones de entrada y de salida y, en el caso de los talleres del Plan Maestro del SNCCO desarrollamos con ellos el contenido de los formatos proporcionados por la DDE. Este proceso y la frecuencia en que hemos hablado de temas duros de conservación con ellos ha permitido que puedan, a final de este proyecto, haber aumentado sus conocimientos y desarrollado un cambio de comportamiento respecto a la conservación de la

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
					biodiversidad. Como la CAC Colán siendo aportante de la campaña "Achórate", por ejemplo.
2.1	Al menos cinco planes, proyectos, políticas y herramientas de desarrollo locales incorporan la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, con énfasis en el turismo, la minería, la agricultura insostenible y el desarrollo de infraestructura.	2	Regional Conservation System (SICRE) of Amazonas and Master Plan of the Cordillera de Colán National Sanctuary	0	Tanto el SICRE como el Plan Maestro del SNCC incorporan la biodiversidad, servicios ecosistémicos y soluciones climáticas basadas en la naturaleza y además, recogen las necesidades locales gracias a su construcción participativa. Sin embargo, la contribución solo se hará efectiva tras la aprobación oficial de ambos documentos.
1.9	En al menos 15 KBAs existe apoyo a pequeñas y medianas empresas de conservación exitosas con medios de vida sostenibles y equidad de género para las comunidades.	1	El comité de mujeres de la CAC Colán, dedicada a la producción y comercialización de café, ha implementado acciones que, tras el aumento de la productividad y calidad en sus parcelas de café, detienen el avance de	1	La CAC Colán es una organización que agrupa a productores de café que, mediante el proyecto, ha conformado un comité de mujeres quienes han fortalecido sus capacidades para mejorar la calidad de su producto y liderar la participación de su cooperativa en el mercado de cafés especiales y café tostado. Mediante las

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
			la frontera agropecuaria		capacitaciones usando la metodología escuela de campo, han promovido el aprendizaje conjunto, la equidad de género, las prácticas ecoamigables en el manejo de café, la reducción del impacto de los residuos contaminantes en su producción. Así también, han establecido un porcentaje de sus ingresos a ser destinados para promover las acciones de conservación del paisaje de la Cordillera de Colán y la marca de café tostado que comercializan realza los valores de conservación del KBA, en particular la conservación de aves amenazadas como la lechucita bigotona.
2.4	Al menos cinco entidades públicas subnacionales en cinco corredores prioritarios incorporan herramientas y resultados de conservación en sus políticas y operaciones. (2)	1	The Regional Conservation System of the Regional Government of Amazonas will be implemented directly within the Northeast Corridor of Peru.	0	La contribución en el Corredor Noreste de Perú se hará efectiva una vez aprobado el SICRE en Consejo Regional.

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
1	Al menos 2.0 millones de hectáreas cuentan con gestión nueva o fortalecida en 30 KBAs prioritarias. (1)	39,215	Santuario Nacional Cordillera de Colán que cuenta con Plan Maestro actualizado.	39,215	Las acciones desarrolladas para la actualización del PM han fortalecido la gestión del ANP. Los talleres y reuniones contribuyeron al involucramiento de diversos actores y al fortalecimiento del Comité de Gestión del SNCCO. El Plan Maestro ha sido aprobado en todas sus instancias, a excepción del SERNANP. Cabe señalar que el Comité de Gestión del SNCCO se encuentra funcionando con su Comisión Ejecutiva actualizada y reconocida mediante Resolución Directoral.
2.10	Al menos tres proyectos de demostración creados o replicados con cofinanciamiento del sector privado, que integran conservación, servicios ecosistémicos o carbono irrecuperable en sus prácticas de producción.	1	Production and improvement of coffee quality from a gender perspective and resilience to climate change.	1	El componente 3 del proyecto ha contribuido en la creación de un comité de mujeres dentro de una cooperativa agraria (sector privado), el cual además, ha contribuido con mano de obra y materiales para la construcción de secadores solares de café y hasta la fecha han comercializado café tostado contribuyendo monetariamente a la conservación destinando porcentajes de la ganancia

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					a ello y apoyando la campaña "Achórate".
2	Al menos 2.0 millones de hectáreas cuentan con gestión nueva o fortalecida en 30 KBAs prioritarias. (2)	1	KBA Cordillera de Colán sees its participatory management strengthened after the update of the SICRE	0	El SICRE y el Plan maestro actualizado del SNCCO contribuyen al fortalecimiento de la gestión de las KBAs Cordillera de Colán y en el marco del SICRE, también al KBA Río Utcubamba debido a que es un documento que abarca a toda la región Amazonas. La actualización de ambos documentos significaron el fortalecimiento de las unidades de conservación y las organizaciones aliadas a ellas en su conocimiento e involucramiento sobre instrumentos para la gestión coordinada y articulada de la biodiversidad. El reconocimiento de modalidades participativas de gestión como el Mosaico de conservación (que beneficia al KBA Cordillera de Colán) o de ordenamiento articulado del territorio como los corredores de conservación (que beneficia al KBA Río Utcubamba) son dos de las

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					más importantes contribuciones de la actualización del SICRE.
3	Al menos 250 000 hectáreas de paisajes productivos tienen una gestión fortalecida de la biodiversidad.	30	Hectares of coffee under the agroforestry system strengthened and that improve their productivity and quality within the KBA, in the hamlet La Unión.	30	Mediante acompañamiento técnico personalizado y capacitaciones estructuradas con la metodología Escuela de Campo se ha mejorado las prácticas sostenibles en el cultivo de café de 26 personas que acumulan un total de 30 has de café bajo sistema agroforestal.
2.6	Al menos cuatro gobiernos subnacionales en cuatro corredores brindan financiamiento o apoyo en especie a los proyectos financiados por el CEPF. (2)	1	Northeast Corridor of Peru El GORE Amazonas, a través de la ARA contribuye con acceso a ambientes para el desarrollo de talleres y reuniones, con materiales de escritorio para el desarrollo de talleres y reuniones y destinan personal para acompañamiento	1	En el Corredor Noreste de Perú, la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas lidera el proceso de actualización del SICRE, donde la directora de la dirección ejecutiva de gestión de RRNN implementa el proceso personalmente y la ARA ha brindado sus ambientes, materiales y personal administrativo para el proceso de actualización del SICRE.
2.5	Al menos cuatro gobiernos subnacionales en cuatro corredores brindan financiamiento o	1	El GORE Amazonas, a través de la ARA contribuye con acceso a ambientes para el desarrollo de talleres y reuniones,	1	La Autoridad Regional Ambiental de Amazonas lidera el proceso de actualización del SICRE, donde la directora de la dirección ejecutiva de

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
	apoyo en especie a los proyectos financiados por el CEPF. (1)		con materiales de escritorio para el desarrollo de talleres y reuniones y destinan personal responsable del acompañamiento del proyecto		gestión de RRNN implementa el proceso personalmente y la ARA ha brindado sus ambientes, materiales y personal administrativo para el proceso de actualización del SICRE.
4.5	Al menos 5000 personas, con un 50 por ciento dirigido a mujeres, reciben capacitación estructurada. (1)	15	Members and wives of members of the Cordillera de Colán Agrarian Cooperative.	54	54 mujeres contabilizadas entre los integrantes de la CAC Colán, así como participantes de los talleres del SICRE y del Plan maestro participan de las sesiones de Escuela de Campo y reciben acompañamiento técnico individualizado, asisten y aportan en talleres y reuniones para la construcción de documentos de gestión como el Plan Maestro del SNCCO y el SICRE. En las Escuelas de Campo se tocaron temas relacionados al control de calidad en la cosecha y post-cosecha, tipos de fermentación controlada de café, comercialización de café, entre otros. En los talleres de actualización del Plan Maestro, se priorizaron los elementos ambientales, las

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					amenazas y las estrategias, se construyeron la visión y los objetivos del Plan Maestro y se trabajó en la delimitación de las actividades, metas e indicadores del Plan. Finalmente, en las reuniones del proceso de actualización del SICRE, se construyó la primera versión de la normativa y se revisaron todos los artículos que la componen.
1.5	Mecanismos de gestión conjunta que permiten la participación de la comunidad en la gestión y gobernanza del sitio han sido desarrollados o fortalecidos al menos para cinco KBAs.	1	Updated Amazonas Regional Conservation System, which includes the coordinated management modality called Conservation Mosaic.	0	Se ha aprobado la propuesta normativa del SICRE por parte del GTR-SICRE y la CAR pero está en proceso de aprobación por parte del Consejo Regional. El proyecto ha fomentado la reactivación del GTR-SICRE y la CAR renovando el involucramiento y compromiso de los actores que los conforman no solo en el diseño de la norma, sino también en su futura implementación.

## GLOBAL INDICATORS

## Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

<b>Name of Protected Area</b>	<b>WDPA ID*</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>	<b>Country</b>	<b>Original Total Size (Hectares)**</b>	<b>New Protected Hectares***</b>	<b>Year of Legal Declaration or Expansion</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	---	----------------------------------	---

\*World Database of Protected Areas

\*\*If this is a new protected area, 0 should appear in this column

\*\*\* This column excludes the original total size of the protected area.

## Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Cordillera de Col n (IBA)	PER28		39,215

## Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
Caserío La Unión, Cajaruro, Cordillera de Colán	-5.710139	-78.290087	30	Fortalecimiento de capacidades mediante la implementación de sesiones con la metodología Escuela de Campo a pequeños productores cafetaleros para mejorar los procesos post-cosecha del café. Las sesiones fueron complementadas por acompañamiento técnico individualizado con el fin de supervisar que los productores implementen efectivamente las lecciones aprendidas en las sesiones. Finalmente, se han implementado tecnologías para una mejor post-cosecha, con la construcción de secadores solares y la entrega de timbos

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
				<p>para la realización de una fermentación controlada. Todo ello contribuyó a una mejor calidad de producto, incrementando el puntaje de taza y, por ende, el precio de venta. En paralelo, los productores cafetaleros fueron sensibilizados sobre la importancia de los valores de conservación de la cordillera de Colán, buscando compromisos concretos para la conservación de este espacio. Mediante su organización, la Cooperativa Agraria Cordillera de Colán, contribuyeron a la campaña Achorate por el mono choro de cola amarilla con la dotación de café tostado envasado a precio costo. Asimismo, 30 hectáreas de café con sistemas agroforestales fueron fortalecidos, generando resiliencia al cambio climático y reduciendo los impactos de la producción de café en la contaminación ambiental local.</p>

**Benefits to Individuals**

- **Structured Training:**

<b>Number of Men Trained</b>	<b>Number of Women Trained</b>	<b>Topics of Training</b>
120	54	<p>En el marco de las sesiones de Escuela de Campo realizadas con socios y socias de la CAC Colán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variedades de cafés y producción sostenible.</li> <li>- Manejo agronómico del cultivo de café.</li> <li>- Instalación de pozo de aguas mieles y especies amenazadas en la Cordillera de Colán.</li> <li>- Beneficio húmedo de café y monitoreo y vigilancia comunal.</li> <li>- Almacenamiento, control de calidad, catación de procesos y aves migratorias en parcelas agroforestales.</li> <li>- Valor agregado del café y acuerdos de conservación con SERNANP.</li> <li>- Comercialización de café, elaboración de costos de producción y servicios ecosistémicos.</li> <li>- Precios del café según la bolsa de valor.</li> </ul> <p>En el marco de la actualización del SICRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amenazas y necesidades de las instituciones para la gestión y gobernanza en la conservación de la biodiversidad.</li> </ul> <p>En el marco de la actualización del Plan Maestro del SNCCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todo lo relacionado a la priorización de elementos ambientales, amenazas, construcción de objetivos y estrategias, zonificación.</li> </ul>

- **Cash Benefits:**

<b>Number of Men – Cash Benefits</b>	<b>Number of Women – Cash Benefits</b>	<b>Description of Benefits</b>
0	6	6 mujeres de la CAC Colán reciben beneficios socioeconómicos gracias a la venta de 4994.95kg de café pergamino por un monto total de S/50,606.25 y 221.45 kg de café pergamino especial por el monto total de S/. 841.00

## Benefits to Communities

View the <b>characteristics</b> column below with the following corresponding codes:	View the <b>benefits</b> column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting	
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Caserío La Unión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peru	120	80											

### Characteristics of "Other" Communities:

## Policies, Laws and Regulations

View the <b>topics</b> column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Actualización del Sistema de Conservación Regional	Local	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

**“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:**

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
1	Peru	September 22, 2023	Mejorar la gestión de las unidades de conservación en el departamento de Amazonas	Talleres de revisión y validación de la propuesta normativa por parte del GTR SICRE y la CAR

**Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices**

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
Cooperativa Agraria Cordillera de Colán	La CAC Colán aporta a precio costo café tostado para la campaña de recaudación de fondos “Achórate por el mono choro de cola amarilla”	Peru

## Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------------	---------

## Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

## Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

## LESSONS LEARNED

El presente proyecto tiene dos componentes cuyo avance y éxito dependía mucho de la voluntad política y proactividad de actores públicos. Estos son la actualización del SICRE Amazonas y el Plan Maestro del SNCCO. Respecto al primero, lamentablemente, durante el 2023, ha habido bastante cambio de autoridades al interior de la Autoridad Regional Ambiental. En el período del proyecto hubieron 6 gerentes de la ARA diferentes, lo que tuvo su correlato en las direcciones al interior de la ARA. Ello significó un retraso en el avance de la actualización del SICRE debido a que la etapa de socialización de este proceso se retomaba con cada nueva autoridad. Nuestro involucramiento se vio fortalecido por la constante presencia de la especialista de Recursos Naturales contratada en el marco de este proyecto, para así no retrasar las actividades debido a estos impases. Con respecto al SNCCO, no tuvimos estos problemas y hubo bastante proactividad por parte de la jefatura y los especialistas, sin embargo, no se pudo concluir con la aprobación del Plan Maestro a nivel de SERNANP por razones externas a la jefatura y a nosotros.

## SUSTAINABILITY/REPLICATION

El éxito de este proyecto se basa en la información que fue validada artículo por artículo de la normativa que actualiza el Sistema de Conservación Regional, durante 09 talleres con el Grupo Técnico Regional SICRE, cuyo diseño se realizó bajo la normativa vigente teniendo en cuenta cuatro componentes: (a) Autoridad: Autoridad Regional Ambiental, (b) Espacio de gestión: Grupo Técnico Regional SICRE, (c) Base física: modalidades de conservación y (d) documentos de gestión: Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB), Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC), Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE). Logrando así que en este importante documento de gestión se llene aquellos vacíos legales que presentaba la gestión de las áreas de conservación regional, toda vez que la legislación nacional sólo se limita a describir las competencias de los Gobiernos Regionales sobre la materia, pero no reglamenta ni establece criterios procedimentales para aspectos relativos a la designación de jefes de las áreas, celebración de contratos de administración, entre otros.

Además, a través de 15 talleres con diversos actores locales se logró elaborar los insumos que permitieron aprobar con éxito el documento del Plan Maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán, este último por parte de los miembros del Comité de Gestión.

Generando compromisos y alianzas para la gestión participativa y efectiva del Santuario Nacional Cordillera de Colán.

Asimismo, el éxito de este proyecto se demuestra en el mejoramiento de la calidad del café del comité de mujeres (15 productoras) de la CAC Colán, gracias al desarrollo de 08 sesiones de la Escuela de campo y a las asistencias técnicas en la producción según el ciclo fenológico del café. Logrando que durante la ejecución del proyecto se aumenten los ingresos económicos de 06 mujeres caficultoras en la Cordillera de Colán con la venta de 4,995.95 kg de café pergamino y 221.45 kg. de café pergamino especial. Así como también, se logró la creación de la marca de café tostado denominado "Café Kuda", que ya cuenta con registro sanitario y viene siendo comercializado en tiendas y ferias de aliados por la conservación.

Finalmente, se espera que una vez sea aprobado el Plan Maestro del SNCCO este pueda ser impreso y difundido al público en general siguiendo la normativa del SERNANP para ello, se ha coordinado previamente con el SNCCO y PdP considerar presupuesto para la impresión de ejemplares del documento, así como este tendrá acceso virtual a través de la página web de SERNANP.

Con respecto al SICRE, una vez aprobada la normativa, se espera que esta pueda ser socializada a todos los actores mediante una reunión con la Comisión Ambiental Regional.

## ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo 09 talleres para revisar y validar la propuesta de actualización del Sistema de Conservación Regional, 15 talleres para socializar y aprobar el plan maestro del Santuario Nacional Cordillera de Colán y 08 sesiones de la Escuela de campo de cafés especiales con el comité de mujeres de la CAC Colán, en los cuales desde la convocatoria, fechas y horarios se consideró condiciones favorables para la participación de las mujeres y además durante la ejecución de todas las actividades en marco del proyecto no se generó ningún impacto ambiental. Adicionalmente a los talleres se ha realizado la difusión de las actividades del proyecto mediante las redes sociales de Yunkawasi, así como de las instituciones involucradas en este proyecto, como son la ARA - Amazonas y el SNCCO.

Mecanismo de quejas: Se ha socializado el mecanismo de quejas en todas las reuniones y talleres en el marco del presente proyecto a través de la proyección de la infografía que elaboramos al inicio del establecimiento de este proyecto. Es preciso mencionar que en toda la ejecución del proyecto no se ha recibido reclamos.

## ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Gracias al financiamiento de CEPF se podrá mejorar la gestión de las modalidades de conservación en el departamento de Amazonas y contribuir a la conservación de especies endémicas y que están bajo alguna categoría de amenaza. Asimismo, consideramos que muchos procesos empujados gracias a esta fase buscan la consolidación y sostenibilidad y que, lamentablemente aún se requiere financiamiento para ello. Por lo que, sería de mucha ayuda contar con la continuidad del financiamiento por parte de CEPF para consolidar una gestión realmente efectiva y sostenible de espacios tan valiosos como lo es el KBA Cordillera de Colán.

## ADDITIONAL FUNDING

<b>Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)</b>	\$42,822.00
<b>Breakdown of Additional Funding</b>	Contraparte en US\$: Se contó con un fondo adicional de \$9,722.22, provenientes del SERNANP, cuyo presupuesto fue utilizado para complementar los fondos asignados a los talleres descentralizados para la actualización del plan maestro del SNCCO. Asimismo, un fondo adicional de \$1,400.00, provenientes de Yunkawasi que fue utilizado para cubrir el 25% del alquiler de la oficina de Yunkawasi ubicada en la ciudad de Chachapoyas durante los 12 meses de la ejecución del proyecto.

	<p>En especie: El coordinador de políticas y gobernanza ambiental de la organización no tiene presupuesto asignado para sueldo dentro este proyecto, pero dedicó el 50% de su tiempo para brindar asistencia técnica durante la ejecución del proyecto, equivalente a \$833.33 al mes, siendo que para el proyecto de 12 meses, el valor de contrapartida en especie por parte de Yunkawasi es de \$10,000.00.</p> <p>Asimismo, el jefe del SNCCO dedicó el 30% de su tiempo y los 2 especialistas del SNCCO, dedicaron el 70% de su tiempo para realizar las actividades enmarcadas a la actualización del plan maestro del SNCCO, equivalente a \$2,411.11 al mes y \$21,700.00 durante 09 meses del proyecto (mar-nov 2023).</p>
--	---

**INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Asociación civil Yunkawasi / [info@yunkawasiperu.org](mailto:info@yunkawasiperu.org)