

**INFORME FINAL DE TERMINACION  
DEL PROYECTO DEL CEPF**

<b>Nombre Legal de la Organización:</b>	<b>INSTITUTO DOMINICANO DE DESARROLLO INTEGRAL INC. (IDDI)</b>
<b>Nombre del Proyecto:</b>	<b>Asistencia Técnica para la Financiación Sustentable de las ONGs Dominicanas que Trabajan en Conservación de la Biodiversidad</b>
<b>Fecha del Informe:</b>	<b>30 de junio 2015</b>
<b>Autor del Reporte y su Información de Contacto:</b>	<b>Laura Rodriguez /Geronimo Chotin</b>

**Región del CEPF:** Republica Dominicana

**Dirección Estratégica:** Fortalecer a las Ongs que trabajan en conservacion de la biodiversidad

**Monto de la Donación:** US\$ 19,962.00

**Fechas de Implementación del Proyecto:** Del 01 de marzo 2014 al 30 de abril 2015

**Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de participación de cada socio):**

Organizaciones que trabajan en el area de biodiversidad en República Dominicana:  
Bahoruco Oriental, Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Parque Nacional Jose Armando Bermudez, parque Nacional Lago Enriquillo, Loma Nalga de Maco, Loma la Humeadora.

**Impactos sobre la Conservación**

**Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.**

**La Asistencia Técnica para la Financiación Sustentable de las ONGs Dominicanas que Trabajan en Conservación de la Biodiversidad** contribuyó con el fortalecimiento institucional de las organizaciones que trabajan en los Hotspots incluidos dentro de los proyectos del CEPF. Se conocieron nuevas alternativas económicas y nuevos mecanismos de financiación que garantizaran una mayor sostenibilidad a mediano y largo plazo de estas organizaciones.

En los talleres impartidos (Turismo Sustentable en Áreas Protegidas, Financiamiento On Line y la participación del Sector Privado y su relación en el aumento de la capacidad financiera de las organizaciones) se detectaron las diferentes posibilidades de gestionar y obtener nuevas fuentes de financiación, además de contar con nuevas alternativas antes desconocidas por los participantes.

Dentro de estos talleres se incluyeron además varias organizaciones que trabajan dentro del área de la biodiversidad. Participaron alrededor de unas 16 organizaciones (Fundemar, Fundación José Delio Guzman, PRONATURA, Grupo Jaragua, SOH conservación, SOEPA, CAD, ASOCLEM, SODIN, USFS, Fundación Ozama verde, Fundación Progressio, CEBSE, Rincones de mi País, Clave Verde y Red Social de Turismo Interno) todas intercambiaron sus experiencias y lograron realizar alianzas de cooperación entre ellas.

La identificación de potenciales acciones de sostenibilidad, la realización de los estudios y análisis de situación, el análisis de los proyectos in situ y la entrega de cinco (5) propuestas específicas de financiación sustentables para 5 ongs (SOEPA, SODIN, CEBSE, CONSEJO DE DESARROLLO DE CONSTANZA Y FUNDEMAR) lograron identificar actividades generadoras de nuevas fuentes de ingresos, que ayudaran a la sostenibilidad y rentabilidad económica a mediano plazo de estas organizaciones.

**Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.**

**Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):**

Resultado 1. 20 ONGs de biodiversidad dominicanas incrementan sus posibilidades de gestionar de forma sustentable sus proyectos en áreas protegidas con su participación en 3 talleres de buenas prácticas en Relaciones con el sector privado, Turismo sustentable, y Nuevas formas de financiamiento Online.

Resultado 2. 10 ONGs de biodiversidad dominicanas reciben asistencia técnica específica sobre sus posibilidades de diversificar sus ingresos con la presentación de 2 propuestas de financiación sustentable cada una. El proyecto tendrá un total de 8 actividades, cuatro del resultado 1, y cuatro del resultado 2.

- La mejora en la sostenibilidad de las organizaciones
- El uso de nuevas fuentes de financiación, del financiamiento colaborativo, el uso de las plataformas comerciales, las campañas de financiamientos on line, las campañas en líneas, las campañas de recaudación y el turismo sustentable.
- La realización de alianzas entre las organizaciones
- La puesta en marcha de propuestas específicas.
- La obtención de diversificación de nuevas fuentes de ingresos
- Nuevas relaciones y mayor integración del sector privado.

El 100% de las organizaciones que asistieron a los talleres, no tenían conocimientos de una serie de instrumentos que les permite tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento, de forma rápida, barata y confiable. La utilización de las redes sociales, el internet y el crowdfunding (o cooperación colectiva) les permitirá obtener nuevas fuentes de financiamiento, llegando a una mayor cantidad de posibles financiadores, logrando tener un impacto y alcance mayor de lo esperado. Las nuevas alternativas planteadas estuvieron orientadas en ofrecer un turismo más atractivo en las zonas protegidas creando un turismo sustentable y nuevas formas de

incentivar una mayor cantidad de visitantes nuevos, tratando además de incluir a los jóvenes, escuelas y universidades.

### **Progreso real hacia el logro de los impactos a largo plazo al terminar el proyecto:**

#### **Impactos planeados a corto plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):**

El aumento de los conocimientos en temas como: Nuevas Fuentes de Financiamiento On Line, Turismo Sustentable, un mayor apoyo e integración del sector privado en temas de protección de los recursos naturales y áreas protegidas. Aunque el sector privado da apoyo a proyectos que se realizan en áreas protegidas, los recursos no son aprovechados al máximo. Con la realización de estos talleres las organizaciones tienen un mejor y mayor conocimiento de las diferentes vías de financiación que podrá acceder con el apoyo del sector privado.

Los temas tratados en los talleres sobre nuevas fuentes de financiamiento y sobre turismo sustentable eran desconocidos por el 100% de las Ongs participantes de los talleres. La utilización de estos métodos los ayudara a la continuidad de sus proyectos y a la sostenibilidad a corto y mediano plazo de sus organizaciones.

La consultoría realizó un levantamiento de campo (in situ) en varias áreas protegidas acompañadas de los técnicos en terreno de las 5 Ongs seleccionadas, esta visita se realizó dentro del área de ejecución de los proyectos ejecutados y en ejecución de estas 5 organizaciones, logrando identificar potenciales acciones de sostenibilidad que les servirán como nuevas fuentes generadoras de ingresos. La realización de las propuestas, ayudará a reducir la crisis que presentan estas organizaciones y obtener mayores fuentes de ingresos a mediano y largo plazo.

### **Progreso real hacia el logro de los impactos a corto plazo al terminar el proyecto:**

Se fortalecieron las capacidades de gestión y se elaboraron mecanismos de recaudación implementando el método de financiamiento colaborativo (Crowdfunding), inversión colaborativa (Crows equity) donaciones en línea, campañas digitales y de la participación del sector privado. Varias ONGs presentes, realizaron la inscripción para el uso de estos mecanismos de financiación, además conocieron las diferentes diversificaciones de fuentes de ingresos vinculadas dentro del área de la Biodiversidad, el turismo y las diferentes potencialidades de los atractivos de las áreas protegidas.

Las ONGs participantes en estos talleres desconocían la existencia de estos mecanismos que les permitiera lograr una mayor captación de ingresos y de conocer nuevas líneas de financiamientos.

Se obtuvo:

- La mejora de nuevas alternativas de generación de ingresos y mejorar el nivel de sostenibilidad de las organizaciones logrando un aumento de las capacidades financieras.

- Un aumento de nuevos donantes.
- El uso de nuevas fuentes de financiación, del financiamiento colaborativo, de las plataformas comerciales, de las campañas de financiamientos on line, de las campañas en líneas, de las campañas de recaudación, del turismo sustentable y del apoyo del sector privado.
- La realización de alianzas entre las organizaciones.
- La obtención de diversificación de nuevas fuentes de ingresos.
- Nuevas relaciones con el sector privado.
- La realización y puesta en marcha de 5 propuestas con potenciales acciones generadoras de nuevos ingresos.

**Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante: N/A**

Hectáreas Protegidas: **N/A**

Especies Conservadas: **N/A**

Corredores Creados: **N/A**

**Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto y largo plazo.**

**¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)?**

Un impacto positivo e inesperado fue la integración de nuevas ONGs que trabajan en el área de la BIODIVERSIDAD, el uso y puesta en práctica de los mecanismos impartido en los talleres. La socialización del primer taller (Financiamiento On Line) fue bastante exitoso, lo que trajo como resultado que los asistentes al taller socializaran con otras organizaciones los conocimientos adquiridos, acto que ocasionó el interés de nuevas Ongs a participar en los demás talleres, además las ONGs que trabajan con CEPF y las nuevas organizaciones que se integraron al proceso realizaron la creación de grupos o alianzas que se reúnen periódicamente a planear estrategias y soluciones que les permitirá una mejora en la sostenibilidad a largo plazo.

Lo que significa que el público que asistió fue mayor que lo esperado.

Dentro de las nuevas ONGs integradas que están utilizando los mecanismos de Crowdfunding, Crows equity y diferentes alternativas para la implementación de un turismo sostenible, podemos citar: ASOCLEM, Fundación Ozama verde, Red Social de Turismo interno, Rincones de mi país, logrando la consolidación de nuevos grupos.

### Lecciones Aprendidas

**Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados por su**

**organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación.**

**Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o deficiencias).**

Con la realización de un primer taller apoyado por CEPF e impartido por el departamento de sostenibilidad del IDDI a inicios del 2014 se analizaron las diferentes vías de nuevos ingresos propios con que podrían contar las Ongs que trabajan en el área de biodiversidad. Debido a la crisis económica que presentan los países Europeos, la consultoría presentó nuevas alternativas económicas de financiación que les permitirán continuar funcionando trabajando con fondos propios o con nuevas fuentes de financiamientos.

Este taller dio como resultado la realización y diseño de la acción, tratando de buscar más y mejores alternativas económicas y de sostenibilidad para las organizaciones.

Con la realización de esta consultoría las Ongs pudieron conocer nuevas formas y fuentes de financiamiento fáciles y de rápido acceso, adquiriendo los conocimientos para realizar actividades propias, generadoras de ingresos, explotando sus fortalezas, haciendo un turismo más llamativo, incluyendo un público más variado, ofreciendo mejores servicios e incluyendo a los jóvenes de las escuelas y universidades. Este tipo de intervención les permitirá ser auto suficiente y no depender exclusivamente de donantes internacionales que de retirarse, provocarían el cierre o quiebra de estas instituciones. Teniendo iniciativas propias, podrán continuar sus labores a mediano y largo plazo sin temor a desaparecer a causa de la falta de fondos.

Utilizando los nuevos métodos de financiamiento desarrollados en la consultoría, las organizaciones tienen nuevas opciones y oportunidades, realizando una inversión mínima pero con grandes beneficios.

**Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias).**

La comunicación permanente y el intercambio de experiencias fortalecieron las relaciones y conocimientos de los grupos presentes. La participación de organizaciones invitadas que compartieron sus experiencias de éxito en el uso de las nuevas fuentes de financiamiento y realizando un turismo sustentable, dio más seguridad a las organizaciones presentes sobre los beneficios y atractivos de la utilización de nuevas herramientas.

Dentro de las organizaciones invitadas y exponentes podemos citar: El Paquito de Duarte, JOMPEAME, Jerry Bauer (– US Forests Service), Hacienda Cufa, Clave Verde etc.

También hay que mencionar que el intercambio de experiencias, produjo la integración y colaboración entre las organizaciones presente y sirvió para desarrollar ideas, corregir posibles errores y mejorar actividades de importancia para todos.

**Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista:**

La integración de potenciales clientes con los jóvenes de las universidades en lo que es el turismo sustentable fue otro de los puntos o lecciones aprendidas. Se debe hacer una mayor integración de la juventud en temas de desarrollo y turismo en las áreas protegidas, involucrandolos desde la infancia hasta conocer la importancia de la protección, conservación y desarrollo económico y explotación turística de los recursos naturales.

En relación a la búsqueda de financiamiento se observó que muchas veces la aceptación o poca iniciativa ocasionan la pérdida de posibles fuentes de financiamiento. Se observó un mayor empuje a experimentar nuevas corrientes que sirvan de apoyo económico a las organizaciones.

**Financiamiento Adicional**

**Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.**

<b>Donante</b>	<b>Tipo de Donación*</b>	<b>Cantidad en USD</b>	<b>Notas</b>
APORTE DEL IDDI	A	6,286.00	Aporte Local

**\*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías:**

- A** Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este *proyecto del CEPF*)
- B** Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF).
- C** Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).

**Sostenibilidad/Replicabilidad**

**Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los componentes o resultados del proyecto.**

- Se está captando la atención de nuevas fuentes de financiamientos locales e internacionales, utilizando los medios de comunicación masivo (Internet, FaceBook, redes sociales etc.).
- Las ONGs han encontrado alternativas de soluciones conjuntas.
- Las ONGs presentes están realizando nuevos planes y estrategias.

- Las Ongs elaboraron sus perfiles y estan utilizando el método de Crowdfunding.
- Se esta realizando una mayor integración del Sector Privado interesado en la conservación de la biodiversidad.
- Se esta captando un nuevo público para el turismo interesado en la conservación de la biodiversidad
- La realizacion de 5 propuestas especificas de financiacion sustentable para 5 Ongs que las ayudará a realizar acciones sostenibles y sustentables.

**Resume cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.**

Las ONGs del proyecto están socializando los resultados de la misma con las Ongs y organizaciones que no fueron incluidas en la acción. Muchas de ellas están realizando alianzas y utilizando las herramientas impartidas en los talleres.

**Evaluación de las Políticas de Seguridad**

**Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.**

**Comentarios/Recomendaciones Adicionales**

La exponencia de experiencias reales realizada en los talleres dio un mayor y mejor resultado de la acción. Los presentes pudieron constatar resultados concretos y reales de los beneficios del uso de las nuevas fuentes de financiamiento (on line, sector privado, internet, redes sociales etc) y cómo se puede lograr un turismo sustentable teniendo nuevas iniciativas y acciones, ofreciendo mayor diversidad al turista interesado en la conservación de la biodiversidad.

## Compartiendo Información y las Políticas del CEPF

El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

### Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:

Nombre: Laura Rodríguez

Nombre de la Organización: IDDI

Dirección Postal:

Teléfono (809) 534 10 77 ext 232

Fax:

Correo Electrónico: [laurel113@hotmail.com](mailto:laurel113@hotmail.com)

**\*\*\*Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abajo.\*\*\***

**Objetivos Globales del CEPF**

**(Fecha de beca)**

**Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto.**

<b>Resultados del Proyecto</b>	<b>¿Es esta pregunta relevante?</b>	<b>Si lo es, indique el valor numérico para los resultados logrados durante el período anual.</b>	<b>Indique el valor numérico para el proyecto o desde el inicio del apoyo del CEPF hasta la fecha.</b>	<b>Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio al 31 de agosto.</b>
1. ¿Fortaleció su proyecto el manejo de un área protegida guiada por un plan de manejo sostenible? Por favor indique el número de hectáreas mejoradas.				Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una.
1. ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas nuevas o extendidas ayudó su proyecto a establecer				Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de

por medio de una declaración legal o acuerdo comunal?				hectáreas fortalecidas para cada una.
3. ¿Fortaleció su proyecto la conservación de la biodiversidad y/o el manejo de los recursos naturales dentro de un área clave de biodiversidad (KBA) identificada dentro del perfil de ecosistemas del CEPF? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.				
4. ¿Introdujo o fortaleció efectivamente su proyecto la conservación de la biodiversidad en las prácticas de manejo fuera de las áreas protegidas? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.				
5. Si su proyecto promueve el uso sostenible de los recursos naturales, ¿cuántas comunidades locales recibieron beneficios socioeconómicos tangibles? Por favor complete la table 1 a continuación				



