

REPUBLIQUE DE GUINEE

Préfecture Dabola
O.N.G : Colufifa – Guinée
(Comité de lutte pour la fin de la faim)
B .P 29 Dabola
Email: guineecolufifa @ yahoo. fr
djiguineecolufifa@yahoo.fr

Tel (60 32 28 19)

RAPPORT GENERAL DU PROJET **BIODIVERSITE.**

Projet : Implication directe des populations à la base pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de toutes espèces faunes, flores, zones humides dans les préfectures de Dabola et Dinguiraye.

Mr Djibril Diallo

Coordinateur du projet

L'an 2005. 2006 (sept 2005. oct. 2006)

Les chapitres

- **Introduction**

- **Chronogrammes / Timetable**

- **Développement des activités**

- **Les rapports scientifiques**

- **Exécution budgétaire**

- **Conclusion (Demandes et suggestions)**

III

INTRODUCTION :

Le projet de biodiversité du nom : implication directe des populations à la base pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de toutes espèces faunes, flores, zones humides dans les préfectures de Dabola et Dingiraye.

Financé par le **CEPF** (fonds de partenariat de l'Ecosystèmes critiques) sur notre demande a été obtenu depuis septembre 2005. Financé en novembre 2006 à hauteur de **18450 US\$** soit **73. 907.000FG** au taux d'échanges de la monnaie Guinéenne.

Cette demande de financement a été introduite auprès du **CEPF** par Monsieur Djibril DIALLO Coordinateur de l'ONG Colufifa Guinée (Comité de lutte pour la fin de la faim). Elle a été acceptée par **NINA MARSHAL Grant Director** après analyse du document projet en suivant la procédure en la matière qui à abouti à la signature du document financier par **Jorgen Thomsen Senior vice President and Executive Director Critical Ecosystem Partnership Fund**.

Comme prévue le projet Concerne les activités de protection et de sauvegarde des espèces faunes, flores, zones humides dans les sites forestiers d'une surface totale de **5400 Ha** pour la sauvegarde de l'écosystèmes critiques.

Le plan de travail et d'exécution de ce projet consiste à un système d'encadrement avec nos populations communautaires pour mieux gérer, protéger et valoriser les sites forestiers de leurs propres milieux ; ceci par des actions de sensibilisation, d'animation de formation et de développement à travers des micro réalisations par la mise en valeur des ressources naturelles de leurs milieux sans les dégrader.

Le projet a été un appui très positif pour les objectifs de l'O.N.G dans le cadre des ses activités sur la protection de l'environnement en général et la sauvegarde de nos sites forestiers avec toutes les espèces qui y existent ; surtout dans cette zone sensible de l'écosystèmes critiques situé en zone tampons du SAHEL et de la FORET.

Au Regard des résultats positifs obtenus au bénéfice de nos communautés notre souhait est d'obtenir des moyens additifs pour renforcer les acquis sur le terrain pour leur pérennisation. Nous présentons ce projet en suivant le chronogramme tracé des activités pour en ressortir les résultats obtenus de chacune de ces activités en mettant l'accent sur les éléments scientifiques des données recueillies sur les sites forestiers.

Nous ne serons terminé cette introduction sans adresser nos vifs et sincères remerciements à nos honorables bailleurs, particulièrement nos partenaires du **CEPF** (Fonds de partenariat de l'écosystèmes critiques) notamment **NINA MARSHAL Grant Director** qui à su nous faire confiance en nous octroyant les fonds qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs avec ce projet dans l'intérêt de nos communautés pour la sauvegarde de nos écosystèmes critiques qui va en droit ligne dans la conservation de l'environnement concernant toute l'humanité.

Mr Djibril Diallo

Coordinateur

Chronogramme des activités/ Time table Colufifa Guinée

Projet de Biodiversité : implication directe des populations à la base pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de toutes espèces faunes, flores, zones humides dans les préfectures de Dabola et Dinguiraye en Guinée.

Activités	Juillet	Août	Sept	Oct.	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avri l	Mai	Juin
Etudes complémentaires du milieu	←→											
Equipement et suivi	←→											
Aménagement			←→									
Démembrement			←→									
Exploitation agroalimentaire forestière			←→									
Appui à la réglementation		←→										
Formation	←→											

A) Etudes complémentaires du milieu : sur les 7 sites prévus nous avons effectué des études complémentaires par une méthode d'approche du milieu (reconnaissance du terrain, les potentialités faunistiques, florales, marines) qui s'y trouvent ; les communautés de populations vivant en voisinage avec les sites ; ce qui nous a donné un chiffre de populations cibles bénéficiaires en formation **120 personnes** avec une retombée bénéfique de **14 100 personnes** de toutes couches confondues avec dominance féminine 65%.

Nous avons réussi à constituer des comités villageois gestionnaires de ces sites qui ont réussi à vulgariser les méthodes primaires de protection et sauvegarde des espèces au niveau des sites. (Durée 2 mois)

B) Equipement et suivi : Par le financement du CEPF cela nous a permis l'obtention d'un certain nombre d'équipement notamment logistique pour le déploiement du personnel du terrain afin de mener des différentes activités (encadrement, formation) cela à faciliter une meilleur coordination de tout le

programme tant administratif et technique du projet ceci durant toute la phase du projet (12 mois)

C) Aménagement : Suite à la création des comités villageois, les travaux du chantier ont été effectués par les mêmes populations portant : piste d'accès, les ceintures les campement ; ce qui a donné un chiffre total en surface 5400Ha de sites forestiers.

- Piste d'accès = 35,500 km
- Ceinture = 21 km
- Campement = 40 cases prévues dont 15 réalisées
- Durée de travaux 6 mois

D) Dénombrement : Il nous a permis de faire un inventaire avec l'équipe DARWIN de Guinée écologie pour avoir des données scientifiques sur les espèces existante (faunes, flores, espèces marines) voir document scientifique.

Cela nous a permis à identifier une espèce marine qui est menacée, rare dans la contrée, et qui est en voie de disparition il s'agit de l'hippopotame que nous nous proposons comme espèces faunistique marine à sauvegarder dans la deuxième phase du projet. Durée de travaux (4 mois 20 jours)

E) Exploitation agro alimentaire : L'objectif de ce volet est d'amener les populations à mieux valoriser les espèces florales exploitables à travers leur produits (fruits) ceci pour mieux donner de l'importance à l'espèce a fin de les protéger ce qui a permis le projet non seulement d'encourager le processus de valorisation mais aussi sa transformation sur place.

Exemple :

Noms communs	Noms scientifiques
Karité	Vitellaria paradoxa
Néré	Parkia biglobosa
Pain de singe	Endosonia digitata
Caoutchouc sauvage	Endophelia owarensis

F) Formation : Cela a été l'élément principal des activités à travers la création des centres d'alphabétisation (voir rapport) portant sur tout les aspects du projet : élément de connaissance technicité, maîtrise de l'écriture et de la lecture avec un résultat à la base de **120 personnes** formés pour assurer la suite des activités et maintenir les acquis avec une prévision de **12** mois mais exécuter dans **7** mois.

G) Appui à la réglementation : En associant les partenaires de terrain et les élus locaux des séances des sensibilisations sur la connaissance des textes réglementaires régissant la conservation des sites ont été effectuées en milieu communautaire avec un résultat à l'appui par la mise en place au sein des communautés des systèmes réglementaires applicables et adaptables par les mêmes communautés :

Feux de brousse = 0
Coupe de bois = 5
Chasse = 2

NB 0 = pas de cas
5 = cas constaté
2 = cas constaté (petit gibier lapins écureuils)

Difficultés et contraintes rencontrées

Comme toute entreprise humaine dans le processus de mise en place de ce projet nous avons rencontré quelques difficultés et contraintes qui sont entre autres :

- 1 approche du milieu
- 2 L'accès de certains sites
- 3 Mise en place du processus avec les communautés
- 4 Les contraintes budgétaires

Méthode utilisée pour résoudre les contraintes et difficultés

- Entretien formel et informel avec les communautés
- Enquête au sein des familles
- Enquête sur les méthodes d'exploitation forestières

Solutions des difficultés et contraintes

- 1 Approche du milieu** : Cela a suscité une certaine réticence de la part des communautés qui voyaient le projet comme une institution étatique ce qui a fait un certain désintéressement au départ ; là il a fallu bien sensibiliser en donnant des exemples de protection et de sauvegarde de nos sites dans certaines contrées et les résultats qui y sont obtenus.
- 2 Accès de certains sites** : Vu l'enclavement de certains sites à accès difficile avec des pistes trop accidentés, il nous a fallu mobiliser les communautés pour leur ouverture par des travaux des chantiers.
- 3 Mise en place du processus avec les communautés** : Comme tout changement de comportement là aussi cela a suscité certaines incompréhensions au niveau des communautés dont certains membres voyaient une remise en cause de leur position sociale dans la communauté ; pour cela la méthode participative a été suivie en l'adoptant avec la réalité du milieu sur des bases démocratiques ; le tout engendré par une formation très poussée en la matière.
- 4 Les contraintes budgétaires** : Au vue de l'inflation de la monnaie locale certaines de nos prévisions budgétaires ont été réactualisées à la hausse. Exemple : équipements, matériels de formation, carburant, frais de mission, matériels d'appoint des communautés pour les travaux des sites.

Résultats obtenues

Les grands bénéficiaires : ce sont nos communautés directement ou indirectement avec une population estimée à **14100** personnes au total dont **120** personnes formés en matière de conduite des activités de protection et de sauvegarde des sites forestiers par les biais de l'alphabétisation avec un pourcentage suivant par site sur les populations bénéficiaires dans les quatre sites protégés :

Madina = 80%

Diabakanya Kalako = 90%

Sarifoula / Bafing = 75%

Fodékaria / Yalaguéré = 87%

L'organisme pilote du projet l'ONG : A eu des retombées bénéfiques sur :

- Source d'emploi = 11 personnes
- Formation en conduite des sites protégés = 4 personnes
- Acquisition du matériel logistique
- Renforcement des unités de transformation agro-alimentaire.

Les attentes des bénéficiaires :

- 1 - Renforcement des capacités
- 2 - Renforcement de l'appui institutionnel
- 3 - Appui à la formation
- 4 - Renforcement des moyennes logistiques des acquis sur les sites forestiers

a) **Renforcement des capacités** : Il nous permet d'augmenter le nombre de personnel intervenant dans les activités de protection des sites forestiers pour mieux élargir les différents champs d'action.

b) **Renforcement de l'appui institutionnel** : c'est la mise en disposition des moyens tant financiers que matériels au niveau du personnel de suivi administratif du projet pour une bonne coordination.

c) **Appui à la formation** : Pour une bonne maîtrise des données tant au niveau de l'encadrement et des communautés la formation est indispensable est resté l'élément moteur de toutes les activités.

d) **Renforcement des moyennes logistiques des acquis sur les sites forestiers** : Il s'avère utile pour mieux équiper le personnel de terrain pour un bon suivi des activités au niveau communautaires.

Exécution Budgétaire :

<u>Les actions à réaliser</u>	<u>Temps de réalisation prévue</u>	<u>Temps de réalisations effectuées</u>	<u>Les coûts de réalisation en US \$</u>	<u>Les coûts aditifs de l'O NG en US \$</u>	<u>Ressources humaines</u>
<u>Equipement / Administration</u> - Coordination - Gestion administration - Matériels Equipements - Indemnités Total	12mois 12mois Achat 12mois	12 mois	2. 000 8. 00 1. 200 3. 000 <u>7. 000</u>	8.150	Coordinateur + Assistants Secrétaire + Comptable Bureau Personnel de terrain
<u>Dénombrement</u> - Etudes du milieu - Enquêtes préliminaires - Equipement - Expertise Total	4 mois 2 mois Achat 2 mois	4 mois 20 jours	8. 00 3. 00 8. 00 1. 300 <u>3. 200</u>	4. 100	Expert (1) Techniciens (4) Outillage de travaux Expert 2
<u>Aménagement</u> - Piste d'accès - Ceinture - Plaque d'identification - Campements Total	8 mois 2 mois 1 moi 3mois	6 mois	1. 800 500 300 500 <u>3. 100</u>	3. 333	Communautés Communautés Communautés Communautés
<u>Formation / Suivi</u> - Salles de classe/ cours - Outils didactique - Outils pédagogique - Total	12 mois 1 moi 12 mois	7 mois	700 300 1. 500 <u>2. 500</u>	1. 900	Communautés + Moniteur Moniteur +Agent relais Communautaire
<u>Appui à la réglementation</u> - Séances d'informations communautaires - Séminaires - Frais de mission Total	4 mois 2 mois 4 mois	4 mois	500 300 300 <u>1. 500</u>	800	Formateur + Administ locale Communauté + Administration locale Communauté + O.N.G
<u>Unité de transformation agroalimentaire</u> - Machines à presse - Les intrants (unité collecte des produits) - Outillage - Indemnités Total Total	4 mois 3 mois 2 mois 9 mois	4 mois	500 300 300 450 <u>1. 550</u> <u>18.450</u>	2. 000 <u>20.283</u>	Communauté Communautés Communautés Techniciens + Agent relais Communautaire

Budget

Conformément à ce qui est arrêté dans le budget nous avons dépensé selon les chapitres prévus à 95% en apportant un léger changement vu l'inflation de la monnaie locale ; surtout dans les chapitres administratifs et équipements. Néanmoins les autres volets ont été bien suivis en dépenses avec des résultats conséquents. Le budget de l'O.N.G a supporté les dépenses supplémentaires surtout dans le cadre de la formation. Voici ci-joint le budget dépensé.

Conclusion

Dans une vue d'ensemble de ce projet il est à remarquer une nette prise de conscience des communautés en matière de protection et sauvegarde de leurs milieux naturels. Cela a suscité une forte demande de participation des autres communautés voisines qui en sollicitent elles aussi des appuis pour la mise en valeur de leurs milieux. Avec son aspect de formation (biais de l'alphabétisation) de nouveaux comportements en sont sortis, dans un mécanisme de participation active de toutes les composantes du projet :

(O.N.G et communautés)

Pour une pérennisation de tous ces acquis il est intéressant d'envisager la relance de moyens aditifs non seulement pour leur maintien mais aussi une extension des aires protégées au bénéfice de nos communautés pour éliminer certains indicateurs de la pauvreté.