

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico
Project Title:	Earthquake Reconstruction Planning for Three Chachi Indigenous Communities in the Mache-Chindul Ecological Reserve of Ecuador
Grant Number:	66319
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$23,000.00
Project Dates:	January 01, 2017 - September 30, 2017
Date of Report:	November 30, 2017

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Federación de Centros Chachi del Ecuador - FECCHE: Es la organización de segundo grado que agrupa a los centros Chachi del Ecuador, participó desde el diseño del proyecto y en la implementación del mismo, acompañando a los talleres de elaboración de los planes de vida en los temas de manejo de conflictos territoriales. Además con el proyecto se realizó un taller para el fortalecimiento de la FECCHE con el apoyo de la CONAICE.

Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana - CONAICE: Es una organización de 3er grado que agrupa las nacionalidades indígenas de la costa Ecuatoriana entre ellas la FECCHE, ha participado en el proyecto con la asesoría para temas de conflictos territoriales, legales y fortalecimiento organizativo. Además se firmó un convenio para que la CONAICE realice un diagnóstico y fortalecimiento de capacidades de la radio comunitaria de la nacionalidad Chachi.

Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente: Tiene la competencia de la administración de las áreas protegidas en su provincia, en coordinación con el Jefe de Área de la Reserva Ecológica Mache Chindul - REMACH, participó en los talleres de elaboración de los planes de vida, en el tema de zonificación y ordenamiento territorial de los centros Chachi. Además está llevando a cabo un piloto para la consolidación de las áreas protegidas en el Ecuador, en particular con procesos de redelimitación y rezonificación de la REMACH.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Resultados del proyecto: Con el proyecto se logró realizar 3 planes de vida comunitarios con su respectivo análisis de la situación actual, zonificación, ordenamiento territorial y planificación a mediano plazo, 3 reglamentos internos donde se establecen normas para la convivencia, organización y manejo del territorio, además de acuerdos con el Ministerio del Ambiente para la inclusión de guardabosques comunitarios en la gestión de la REMACH, así como la revisión y reactivación de los comités de gestión de la REMACH. Estos planes de vida se han presentado ante instituciones públicas y privadas para dar a conocer la situación de tenencia de tierra en el territorio Chachi, principal problema identificado en los planes, y comprometer a las autoridades ambientales a trabajar en conjunto para la consolidación territorial. Todo esto ha ayudado a fortalecer la gestión territorial y la gestión organizativa de los 3 centros Chachi: Balzar, San Salvador y Chorrera Grande.

Además en la parte productiva se establecieron 3 pilotos de abejas nativas como alternativa productiva aprovechando los recursos no maderables del bosque, 3 planes de mejoramiento productivo para el cultivo de cacao, la seguridad alimentaria y el manejo de recursos no maderables del bosque; se realizaron además gestiones con el Ministerio del Agricultura, el Gobierno Provincial de Esmeraldas y el Programa Mundial de Alimentos para la inclusión de las propuestas productivas en las planificaciones de las instituciones mencionadas. Resultado de esto se logró comprometer el financiamiento de alternativas productivas para la seguridad alimentaria (piscicultura) y el manejo de recursos no maderables del bosque (abejas nativas), además se gestionó ante el Ministerio de Agricultura - MAG el apoyo para el mejoramiento del cultivo de cacao, mediante capacitaciones y asistencia técnica, apoyo que debe concretar la comunidad entregando al MAG un lista de las personas interesadas en recibir la capacitación.

Impactos del Proyecto: Se ha mejorado la gestión territorial de 19.753.70 hectáreas de los 3 centros Chachi al actualizar su zonificación y ordenamiento territorial, así como al definir normas internas para el manejo terrotirial y comunitario, y al definir estrategias para el manejo de conflictos por invasiones a los territorios colectivos.

Además de las 6.492.40 hectáreas de bosque que están como áreas de conservación en el Programa Socio Bosque, se definió en la zonificación y se amplió 9.460 hectáreas más de bosque como áreas de conservación comunitaria, áreas que se mantendrán en buen estado de conservación y las comunidades tienen el interés de ingresarlas al Programa Socio Bosque para ampliar su incentivo económico.

Se ha mejorado además la gestión para el desarrollo por medio de la planificación comunitaria a mediano y largo plazo en los planes de vida, ya que allí se definieron los lineamientos a los cuales deben alinearse los programas y proyectos que intervienen en el territorio, como es el caso de los fondos de los incentivos del Programa Socio Bosque que deben planificarse en base a las necesidades y prioridades identificadas en los planes de vida.

También se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa y organizativa de las comunidades, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los dirigentes y socios comunitarios, es así que las comunidades han realizado gestiones con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Gobierno Provincial de Esmeraldas y organizaciones privadas, y han logrado comprometer el apoyo para el mejoramiento de los sistemas productivos locales,

obteniendo financiamiento para los temas de seguridad alimentaria y manejo de recursos no maderables del bosque.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>1. Aproximadamente 17.600 hectáreas dentro de la Reserva Mache Chindul y pertenecientes a los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande bajo una mejor gestión territorial mediante la implementación de planes de vida comunitarios y normas internas de manejo.</p>	<p>La identificación en los planes de vida de la situación de conflictos territoriales y las propuestas de zonificación de las comunidades, fue el primer paso para la elaboración de estrategias de gestión territorial, en el caso de invasiones por colones, la comunidad de Balzar elaboró una propuesta para la recuperación del territorio la cual fue presentada al MAE para su apoyo, además las propuestas de inclusión de los guardabosques comunitarios en el sistema de monitoreo de la REMACH (guardaparques), fortalece la protección de los territorios Chachi al establecer alianzas con el MAE para la solución de problemas por invasiones y extracción de madera ilegal. También la actualización de los reglamentos internos fue clave para fortalecer la convivencia comunitaria, el manejo sostenible de los recursos del bosque y el manejo de los recursos económicos que tiene la comunidad, ya sea producto del Programa Socio Bosque o por gestión propia. Con estas acciones se ha mejorado la gestión territorial de las 17.600 ha de los 3 centros Chachi: Balzar, Chorrera Grande y San Salvador.</p>
<p>2. Alrededor de 7.861 hectáreas dentro de los centros Chachi y que actualmente están conservadas bajo la figura de compensación económica por parte del Programa Socio Bosque y por los cuales reciben 102.271 USD al año, se mantienen conservadas y los recursos son invertidos en actividades sostenibles identificadas en los planes de vida comunitarios.</p>	<p>En los planes de vida se priorizan proyectos y actividades que fueron consensuadas por la población para el corto, mediano y largo plazo. Esta priorización es la base para la elaboración de los planes de inversión de los recursos que reciben las comunidades del Programa Socio Bosque, facilitando así el buen uso de este incentivo en metas y objetivos trascendentales. En los planes de vida además se ratificó la necesidad de conservar los bosques que están en el Programa Socio Bosque, proponiendo además ampliar estas áreas de conservación para la protección de las fuentes de agua y fomentar el ecoturismo. Así el área de bosque de conservación se amplía a 9.460.40 hectáreas más de los 6.492.40 hectáreas que están actualmente en el PSB.</p>
<p>3. Los 3 centros Chachi dentro de la Reserva Mache Chindul gestionan e implementan alternativas productivas para su seguridad alimentaria y generación de ingresos económicos, en concordancia con el Plan de Manejo de la Mache Chindul y la conservación</p>	<p>La gestión de los planes de vida y las propuestas de mejoramiento productivo permiten priorizar las necesidades de mejoramiento productivo en la zona, es así que en el tema de mejoramiento del cacao se tiene</p>

<p>de los bosques, esto como resultado de la identificación y planificación del mejoramiento productivo de la zona.</p>	<p>el compromiso del Ministerio de Agricultura de apoyar con capacitaciones y asistencia técnica, en el tema de seguridad alimentaria existe el compromiso de ALTROPICO y ya está en fase de implementación 3 pilotos de crianza de peces en estanques, uno por cada comunidad. En el tema de manejo de recursos no maderables del bosque se ha realizado las gestiones para que la crianza de abejas nativas sea considerado un bio emprendimiento priorizado por el MAE para las comunidades que están en el Programa Socio Bosque, esto como parte del Programa de Inversión Forestal, donde el MAE recibirá de cooperación internacional 14 millones de dólares para trabajar con comunidades que tienen el interés de conservar, proteger y restaurar sus bosques.</p>
<p>4. Al menos un 10% de los incentivos económicos que reciben del Programa Socio Bosque se destinan para actividades productivas lideradas por las mujeres Chachi.</p>	<p>Por los problemas de liquidez de fondos y disminución del presupuesto fiscal, el Ministerio del Ambiente ha demorado en cumplir con su compromiso de entregar los incentivos económicos a las comunidades que están en el Programa Socio Bosque. En este año están desembolsando los recursos atrasados de 2 años atrás y se están poniendo al día con la implementación de las actividades anteriores. En los planes de vida y los planes de mejoramiento productivo se identifican las actividades para ser incluidas en los planes de inversión del Programa Socio Bosque, y entre estas actividades están alternativas como el manejo de abejas nativas que son de interés de las mujeres Chachi. En Mayo del 2018 se empezará a planificar los nuevos incentivos que recibirán las comunidades Chachi por conservar sus áreas de bosque.</p>


Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>1. 3 diagnósticos y planes de vida comunitarias utilizados para la gestión ante autoridades públicas y privadas, donde se incluye temas sociales, económicos y ambientales para la reconstrucción de las comunidades afectadas luego del terremoto.</p>	<p>El proceso de elaboración de los 3 planes de vida ha sido fundamental para la construcción de consensos y acuerdos entre la población sobre su visión a futuro como pueblo Chachi, en los planes de vida se visibiliza la situación actual de las comunidades desde varias perspectivas (económica, social, ambiental, cultural, territorial, productiva, etc.) y las estrategias y proyectos para cambiar la situación actual. Estos planes de vida fueron presentados a nivel institucional ante el Ministerio del Ambiente, Gobierno Provincial de Esmeraldas, Gobiernos parroquiales de San Gregorio, Chamanga y Cube, Ministerio de Agricultura, Ecociencia, etc.; convirtiéndose en una importante herramienta de gestión de los presidentes para la</p>

	reactivación de las comunidades luego del terremoto y principalmente para la gestión de su territorio, identificando alternativas para la protección territorial de invasiones y explotación de madera ilegal.
2. Un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para la participación de las comunidades Chachi en la implementación y monitoreo del Plan de Manejo de la Reserva Mache Chindul, esto en el marco de la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto.	Existe el compromiso de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de incluir a las comunidades Chachi en el proceso de regularización de la tenencia de tierra de la REMACH, así como en la redelimitación, rezonificación y recategorización de la REMACH. Para hacer posible esto el MAE Esmeraldas reestructurará el Comité de Gestión de la REMACH, promoverá la creación de una mesa intersectorial para la consolidación de la REMACH y realizará capacitaciones y acreditaciones a los guardabosques comunitarios Chachi para su inclusión en el sistema de monitoreo de la REMACH.
3. Tres planes de mejoramiento productivo para la reactivación económica de las comunidades Chachi afectadas por el terremoto presentados a instituciones públicas y privadas del Ecuador, y de los cuales se logra un acuerdo de financiación de al menos un plan.	Los 3 planes de mejoramiento productivo fueron presentados al Ministerio de Agricultura, Gobierno Provincial del Carchi, GADs Parroquiales de San Gregorio, Chamanga y Cube y a ONG que trabajan en la zona como Ecociencia y ALTROPICO. Resultado de las gestiones Fundación ALTROPICO se compromete a apoyar el tema de seguridad alimentaria con la crianza de peces y a continuar con la actividad de manejo de productos no maderables con el tema de abejas nativas.
4. Al menos un acuerdo de financiación logrado para la implementación de los planes de mejoramiento productivo a través de una campaña para la recaudación de fondos.	Como parte de la campaña de recaudación de fondos Fundación ALTROPICO destinará un recurso de 1.000 USD para la implementación de actividades en el tema de seguridad alimentaria (piscicultura) y manejo de productos no maderables (abejas nativas).
5. Aproximadamente 1255 habitantes de los 3 centros Chachi participan y se benefician de las gestiones para la articulación y financiamiento de la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto.	Las gestiones realizadas con el Ministerio de Agricultura para el mejoramiento del cultivo de cacao en los 3 centros Chachi (Balzar, Chorrera y San Salvador), beneficiarán a 943 habitantes (datos del último censo levantado en el plan de vida). Además las gestiones con la organización Green Empowerment para el establecimiento de viveros de cacao y frutales, así como la construcción de cocinas de leña mejorada benefician a 30 familias de las comunidades Chachi de San Salvador.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

La articulación y gestión realizada con el Ministerio del Ambiente ha sido un factor clave para mejorar la planificación y gestión del territorio, el reto está en mantener la participación en los espacios de coordinación, y que el Ministerio del Ambiente lleve a cabo los compromisos como el de: Establecer



una mesa intersectorial para la consolidación de la REMACH, reestructurar el comité de gestión, e incluir a las comunidades en el proceso de legalización de tierras dentro de la REMACH. Otro factor clave es que los dirigentes comunitarios continúen con las gestiones con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Provincial de Esmeraldas para el cumplimiento de los compromisos en los temas productivos.

De igual manera los dirigentes comunitarios deben aplicar los planes de vida al momento de planificar los recursos que recibirán en el 2018 del incentivo del Programa Socio Bosque, y en especial que los grupos de mujeres gestionen sus propuestas productivas en los planes de inversión según los planes de vida.

Los buenos resultados obtenidos durante este proyecto ha sido por la participación activa y el compromiso de las comunidades para construir un mejor futuro de su pueblo, aquí ha sido importante los talleres y la profundidad de los temas tratados, donde existió el tiempo para la reflexión de la problemática identificada, así como el tiempo para el análisis de las soluciones y lineamientos para el desarrollo comunitario.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

En el proceso de la elaboración de los planes de vida, el centro Chachi de Balzar, al visualizar su situación del conflicto territorial, elaboró una propuesta para recuperar las tierras invadidas y mejorar su gestión del territorio, esto es algo que no estaba planificado en el proyecto, pero resultado de los talleres y apoyo técnico, la comunidad se puso al frente, lo lideró y realizó la propuesta.

Una de las necesidades identificadas en los planes de vida era el mejorar el conocimiento en temas de liderazgo, es así que mediante las gestiones se logró conseguir apoyo para realizar una Escuela de Líderes, la cual se viene realizando con la participación de 28 personas de los 3 centros Chachi.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Fortalecimiento de gestión territorial para reconstrucción post-terremoto en Reserva Mache Chindul con planificación comunitaria en los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande.	1.1	3 planes de vida elaborados de forma participativa con los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande, donde se visualizan sus necesidades, establecen estrategias de gestión territorial y conservación de los recursos naturales.	En este segundo semestre del 2017 se realizó la presentación, aprobación e impresión de los 3 planes de vida de las comunidades Chachi. Se realizó además una presentación del trabajo del proyecto CEPF con los 3 centros Chachi, a las autoridades del Ministerio del Ambiente Esmeraldas, el Director Nacional de Biodiversidad, Jefe de Área de Reserva Mache Chindul, Gobierno Provincial del Carchi - Ministerio de Agricultura, allí se expuso los resultados del trabajo con los planes de vida, la situación actual de los centros Chachi respecto a la tenencia de tierra, las necesidades y estrategias de gestión territorial y conservación de los recursos naturales.
1	Fortalecimiento de gestión territorial para reconstrucción post-terremoto en Reserva Mache Chindul con planificación comunitaria en los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande.	1.2	3 reglamentos internos elaborados de forma participativa donde se incluye normas para el manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la	En este semestre se aprobó los 3 reglamentos por las comunidades, se imprimió y se entregó a las familias de los 3 centros Chachi: Balzar, San Salvador y Chorrera Grande. Se acordó que estos reglamentos fueran considerados modelos para la actualización de estatutos de todos los centros Chachi del Ecuador. La comunidad de San Salvador avanzó más allá de elaborar su reglamento interno y elaboró una propuesta de estatuto considerando las formas de gobierno y gobernanza propias, como es el caso del Gobernador Chachi y la justicia indígena. En los reglamentos se incluyen normas para el manejo sostenible de los recursos naturales y la convivencia comunitaria.

			política ambiental vigente.	
1	Fortalecimiento de gestión territorial para reconstrucción post-terremoto en Reserva Mache Chindul con planificación comunitaria en los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande.	1.3	Los centros Chachi de Balzar, San Salvador y Chorrera Grande establecen acuerdos con el Ministerio del Ambiente para la ejecución y monitoreo del Plan de Manejo de la Reserva Mache Chindul.	La participación del Ministerio del Ambiente - MAE en el proceso de elaboración de los planes de vida fue fundamental para dar a conocer los objetivos del Plan de Manejo y la situación actual de la Reserva, así como para definir una estrategia de manejo de conflictos de tierras en el centro Chachi Balzar, el cual elaboró una propuesta para resolver los conflictos de invasiones y tenencia de tierra de su comunidad. Ante esta situación de conflictos territoriales, el MAE ha seleccionado a la REMACH para llevar a cabo un proyecto de regularización de la tenencia de tierra dentro de las áreas protegidas. Este proyecto será un piloto a nivel nacional para mejorar la gestión de las áreas protegidas, y gracias al proyecto de CEPF se logró abrir los espacios para que sean incluidas los 3 centros Chachi y sus planes de vida en las reuniones de trabajo del MAE. Además en la reunión institucional con el MAE Esmeraldas y demás autoridades, se planteó que se reconozca a los guardabosques comunitarios de los centros Chachi (que están pagados con fondos de Socio Bosque) dentro del sistema de monitoreo de la REMACH, para ello se va a realizar una capacitación y entregar unas credenciales como inspectores honoríficos; esto complementado con el mejoramiento del sistema de monitoreo de la REMACH.
2	Comunidades Chachi construyen propuestas productivas para promover la reactivación económica y así disminuir la presión por los recursos de la Reserva Mache Chindul.	2.2	3 pilotos establecidos para el manejo de abejas nativas, que fomenten una mayor valoración de los recursos del bosque, una mayor participación de la mujeres en las actividades productivas y un aumento en los ingresos económicos	En el II semestre del 2017 se continuó con la construcción de los meliponarios en cada centro Chachi, así como la capacitación en cada centro para la elaboración de cajas colmenas, captura de las abejas en el bosque y manejo de los meliponarios. Actualmente los meliponarios tienen de 2 a 5 colmenas, las cuales han respondido bastante bien al sistema de manejo en cajas colmenas. Por otro lado se evidencia que existe una buena cantidad de colmenas en el bosque, convirtiendo el manejo de abejas nativas en una alternativa productiva asociada al bosque. Los representantes de las 3 familias han participado nuevamente en un taller sobre manejo de abejas nativas realizado en San Lorenzo en el mes de octubre, con lo cual se ha mejorado su experiencia en la meliponicultura. Es importante mencionar que a través de los intercambios, los participantes han logrado conocer otros emprendimientos y existe el interés de replicar estos emprendimientos con fondos del Programa de Incentivos Socio Bosque.

			familiares.	
2	Comunidades Chachi construyen propuestas productivas para promover la reactivación económica y así disminuir la presión por los recursos de la Reserva Mache Chindul.	2.3	Una campaña de recaudación de fondos estructurada e implementada para el financiamiento de actividades productivas, recuperación económica y reconstrucción de la zona afectada por el terremoto.	Entre las actividades realizadas para la recaudación de fondos está la presentación de las propuestas productivas a nivel de las instituciones, como es el caso de la priorización de alternativas como el cacao, turismo y seguridad alimentaria en las agendas de organizaciones públicas y privadas. Con este antecedente se realizó una reunión con personal del Ministerio de Agricultura para conocer la política y programas que tiene la dirección provincial y dentro de lo que hay que resaltar el programa de mejoramiento de cacao, donde se acordó que las comunidades Chachi presenten una solicitud con la respectiva lista de interesados en recibir capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento del cultivo de cacao. También se realizó un acercamiento con el Gobierno Provincial de Esmeraldas para conocer los proyectos del Programa de Fomento Productivo en emprendimientos locales, ante lo cual el GAPE manifestó el interés de revisar el presupuesto para el 2018. Por otro lado también se ha logrado gestionar fondos para el establecimiento de cocinas de leña mejoradas, multiplicación de plantas de cacao, establecimiento de estanques para crianza de peces.
3	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas y las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario)	3.1	Capacidad Institucional de ALTROPICO es evaluada a través de la Herramienta de Seguimiento para la Sociedad Civil (HSSC) y la Herramienta de Seguimiento de Género.	Se aplicó las herramientas al inicio del proyecto y al final del mismo, por el corto tiempo del proyecto (9 meses) los resultados de la evaluación del antes y después son similares, sin embargo son herramientas muy importantes para evaluar la situación de las organizaciones y definir estrategias para sus mejora. En el caso de la Herramienta de seguimiento de Género se participó en un taller de género organizado por la Fundación Futuro Latinoamericana y el RIT CEPF con otras organizaciones socias de CEPF. En el taller se revisaron conceptos y estrategias para la aplicación del enfoque de género en los proyectos que estamos ejecutando. Al final se sugirió que podemos avanzar mucho más con el tema de género y vemos una oportunidad en las convocatorias de CEPF para presentar una propuesta hacia el fortalecimiento de capacidades de enfoque de género en las organizaciones ejecutoras de proyectos CEPF, esto ayudaría enormemente a poder mejorar la intervención de las organizaciones. Quedó pendiente proponer esta sugerencia al equipo de CEPF para participar en la próxima convocatoria.
3	Gestión y	3.2	Cumplimiento	Con los resultados del proyecto se realizó el Informe de

	monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas y las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario)		de los requisitos de monitoreo de CEPF a nivel de portafolio, a nivel global.	impactos de CEPF a nivel de cartera y nivel global. Con el equipo RIT Ecuador se acordó que el METT (Herramienta de evaluación de la efectividad del manejo de áreas protegidas) para la Reserva Mache Chindul sea elaborado por Ecociencia, quien tiene un proyecto de CEPF en la REMACH.
3	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas y las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario)	3.3	Cumplimiento de las políticas de salvaguardia para pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario con su respectivo monitoreo y reporte cada seis meses.	En las reuniones y talleres comunitarios se presentó las políticas de salvaguarda que el proyecto aplica y se entregó a cada comunidad material para información de las políticas y el mecanismo de quejas sobre la implementación del proyecto. En las reuniones con el comité de gestión del proyecto se revisó el cumplimiento de las políticas de salvaguardas en el territorio Chachi sin presentarse alguna novedad al respecto.
3	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas y las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario)	3.4	Comité de gestión del proyecto integrado por los representantes de las comunidades Chachi y ALTROPICO revisan trimestralmente el avance del proyecto.	Se conformó el comité de gestión del proyecto y se realizó una reunión con los representantes de las comunidades Chachi, para revisar el avance semestral de actividades del proyecto, la participación de la FECCHE, el apoyo de la CONAICE y visibilizar los productos obtenidos durante el proyecto. Es necesario mencionar que en los últimos meses la FECCHE está con problemas internos hasta el punto que realizaron un cambio de dirigentes de forma ilegal, situación que afecta los procesos organizativos que se tenían programado con la organización de segundo grado, mas no los procesos con las comunidades, con quienes se está trabajando en varias actividades planificadas como la Escuela de Líderes, Piscicultura, Cocinas mejoradas, etc.
2	Comunidades Chachi construyen propuestas	2.1	3 planes de mejoramiento productivo que incluya	Parte del proceso de elaboración de los planes de vida incluyó un análisis de la situación productiva en los 3 centros Chachi, con esta información se profundizó en la caracterización de los sistemas productivos, los factores

	productivas para promover la reactivación económica y así disminuir la presión por los recursos de la Reserva Mache Chindul.		identificación de alternativas productivas con conservación de los bosques y la biodiversidad de la Reserva, las necesidades de seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos familiares.	que inciden en su desarrollo, los actores que están en la zona y pueden apoyar en los procesos de mejoramiento de los sistemas productivos, y se identificó y priorizó las alternativas productivas representativas que deben mejorarse para: aumentar los ingresos económicos, mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y aprovechar de forma sostenible los recursos del bosque. Estas alternativas productivos son: El cacao en sus fases de producción y comercialización, la seguridad alimentaria con el mejoramiento de las huertas familiares/comunitarias y la piscicultura como fuente de alimento proteínico, y el manejo de productos no maderables del bosque como es el caso de las abejas nativas. Todo esto está reflejado en los 3 planes de mejoramiento productivo para los 3 centros Chachi, planes que en mucho de los casos requiere pocos recursos pero si una buena gestión con los actores locales/provinciales para llevar a cabo las actividades de mejora.
--	--	--	--	--

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

- 3 planes de vida comunitarios, elaborados de forma participativa mediante la metodología Planificación Comunitaria Participativa. - 3 reglamentos internos donde se definen las normas de convivencia, gobernanza y gestión de los recursos. - Un documento con los 3 planes de mejoramiento productivo. - Un informe de la implementación de los 3 pilotos de abejas nativas. - Cartografía en formato shp de los 3 centros Chachi dentro de la REMACH.


Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

En la fase de diseño se incluyó a los presidentes de los 3 centros y la dirigencia de la Federación de Centros Chachi del Ecuador - FECCHE, identificando de forma conjunta la situación de las comunidades, las actividades que se plantearon y los resultados que se esperaban. Esto es parte fundamental para la pertinencia y pertenencia del proyecto.



Los planes de vida además de ser una importante herramienta de gestión, es un proceso de consenso y construcción de lo el pueblo o comunidad quiere ser y hacer, por ello debe hacerse de forma participativa, involucrando a la mayor cantidad de representantes de los grupos dentro de la comunidad. Con el proyecto fue posible realizar de 3 a 4 talleres comunitarios, promoviendo así el espacio para el análisis y construcción colectiva del plan de vida, hacerlo en menor tiempo no es recomendable porque se puede obviar algunos temas importantes. Hay un sinnúmero de propuestas en la metodología de los planes de vida, es necesario elegir la propuesta que promueva la mayor participación comunitaria.

Las organizaciones de 2do grado, como es el caso de la FECCHE, deben acompañar en estos procesos organizativos. La FECCHE lo ha hecho en la mayoría del proyecto, en la parte final hubo problemas internos en la nacionalidad que llevaron a un cambio de dirigentes de la FECCHE. A pesar de estos inconvenientes se logró realizar las actividades del proyecto porque desde un inicio se realizaron acuerdos con las comunidades.

En el transcurso de la elaboración de los planes de vida se fue capacitando a los líderes locales en el uso de las herramientas, con lo cual quedan instaladas capacidades para los procesos de actualización y seguimiento a los planes de vida. Esto fue posible porque se identificó al inicio del proyecto a las personas que mostraron interés en conocer y aprender a usar estas herramientas.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

La metodología utilizada para los planes de vida y los reglamentos internos puede ser replicada a nivel de todos los centros de la nacionalidad Chachi, en la reuniones con los dirigentes de los otros Centros existe el interés que se realicen estos procesos organizativos, se planteó la sugerencia de que se destine los fondos del Programa Socio Bosque para financiar los talleres de los planes de vida y reglamentos internos, esta propuesta fue aceptada y en los próximos desembolsos que tengan las comunidades, van a incluir recursos para estos talleres.

Resultado del proceso de elaboración de los planes de vida se identificó la necesidad de capacitar a los jóvenes y dirigentes en liderazgo, derechos humanos, procedimientos parlamentarios, incidencia, entre otros temas. Se logró gestionar recursos para llevar a cabo una Escuela de Líderes con los 3 centros Chachi, proceso de formación que va a apoyar la gestión e implementación de los planes de vida, los reglamentos internos, propuestas productivas, al formarse gente local que pueda darle continuidad y utilidad a los productos del proyecto.

El proceso de fortalecimiento organizativo a nivel de comunidades también debe ser replicado a nivel de organización de 2do grado (FECCHE), ya que según la estructura de las nacionalidades indígenas, es la organización de 2do grado la que debe dar acompañamiento a sus comunidades filiales. Con la Federación Chachi hay bastante que trabajar en ese sentido, sus problemas internos desestimulan a muchas organizaciones y proyectos para trabajar en el territorio Chachi.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

En el tema de la implementación de las políticas de salvaguardas, desde el diseño del proyecto se elaboró la propuesta en conjunto con los presidentes de los 3 centros Chachi y la dirigencia de la FCAE, siendo las actividades propuestas las requeridas por las comunidades. En la implementación se socializó el mecanismo de quejas para cuando se presenten acciones por parte del proyecto que vayan en contra de sus derechos como pueblos indígenas, también las decisiones que se toman sobre la zonificación, propuesta de ordenamiento territorial, así como las normas en sus reglamentos internos han sido construidas, consensuadas y aprobadas por las comunidades Chachi. También se creó un comité de gestión con los 3 presidentes de las comunidades Chachi, el presidente de la Federación Chachi y ALTROPICO para analizar el avance en la ejecución del proyecto.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Con el proyecto se logró un gran avance en la planificación comunitaria y del territorio, ahora está en mano de los comunidades y sus dirigentes la gestión para el manejo sostenible de su territorio. Pero aún es necesario continuar fortaleciendo las capacidades locales de los dirigentes y líderes, así como promover una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

\$33,700.00

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

A Proyecto de Cofinanciamiento: 15.200 USD

Amigos de la Tierra - Suecia: Este proyecto apoyó para pagar los sueldos de la Directora Ejecutiva 250 x 8 meses = 2.000 USD, la administradora 200 x 8 meses = 1.600 USD, el técnico geógrafo y agropecuario 500 x 8 meses = 4.000 USD, gastos de movilización del personal técnico 2.400 USD, **TOTAL = 10.000 USD**

WWF Bélgica: Con WWF se apoyó en la implementación del piloto de abejas nativas y en la movilización para las capacitaciones = 1.000 USD

ALTROPICO: Contribución en especie de: Uso y mantenimiento de vehículo = 2.400 USD, uso de equipos (computadoras, impresoras, GPS, etc) 1.800 USD, **TOTAL = 4.200 USD**

B Colaboración del beneficiario: 18.500 USD

DVV Internacional: Resultado de las actividades de elaboración de los planes de vida se identificó la necesidad de realizar un proceso de formación en liderazgo, con lo cual se gestionó una propuesta para establecer una Escuela de Líderes en los 3 centros Chachi de la REMACH, escuela que se viene ejecutando ya con 2 talleres de capacitación, el resto de talleres se realizará en el 2018 = 16.000 USD. DVV Internacional también ayudó a imprimir los planes de vida y reglamentos faltantes para ser entregados a las comunidades = 1.500 USD

Green Empowerment - GE: Con GE se gestionó la implementación de un vivero de cacao y frutales, además de cocinas mejoradas de leña = 1.000 USD

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

Marcos Jiménez - Fundación ALTROPICO - Código Postal 170523 - Teléf: 593 232230494 - marcosjj@altropico.org.ec