

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	FUNDACION ALTROPICO
Project Title:	Fostering Altitudinal Connectivity and Conservation in the Cotacachi – Awa Conservation Corridor of Ecuador
Grant Number:	66525
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	
Project Dates:	August 01, 2017 - December 31, 2019
Date of Report:	May 11, 2020

IMPLEMENTATION PARTNERS

List each partner and explain how they were involved with the project.

Gobierno Provincial del Carchi: Es la institución que generó el requerimiento y lideró el proceso de la declaración del ACUS, ya que en sus competencias está la declaración de ACUS mediante ordenanza. Está liderando el Comité de Gestión del ACUS y está a cargo de la implementación del Plan de Manejo del ACUS.

Ministerio del Ambiente Carchi: Es parte del Comité de Gestión del ACUS, ha apoyado el proceso de elaboración y revisión del Diagnóstico y Plan de Manejo del ACUS.

Federación de Centros Awá del Ecuador: Es la organización indígena rectora de las comunidades Awá, se empezó a coordinar y trabajar los temas de los talleres de fortalecimiento organizativo, apoyaron en un inicio en temas de coordinación con las comunidades y participaron en los espacios de capacitación.

Ministerio del Ambiente - Programa Socio Bosque: Con quien se coordinó acciones para la continuidad de las áreas que están en el Programa y el ingreso de nuevas áreas del Territorio Awá.

Gobiernos parroquiales: Quienes apoyaron en la coordinación de actividades para la realización de talleres comunitarios en las fases del Diagnóstico y Plan de Manejo del ACUS.

CONSERVATION IMPACTS

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

El fortalecimiento de capacidades locales a dirigentes y líderes comunitarios del territorio Awá ha permitido mejorar la incidencia de la nacionalidad Awá en las instituciones públicas, convocando a mesas de trabajo donde se han logrado la inclusión de varias acciones como la implementación de un colegio en el territorio Awá, campañas de salud preventiva y curativa, acuerdos para la apertura de carretera en el territorio, mejoramiento de los centros de educativos y comunales, puentes, y proyectos productivos. Además, a nivel interno, el conocimiento adquirido, ha permitido tomar decisiones sobre la gestión y protección territorial, declarando una posición firme en contra de cualquier actividad o proyecto extractivista en el territorio, como es el caso de la minería; conocimiento que les ha permitido tomar decisiones como el cambiar a sus dirigentes que no acataban las disposiciones de la Asamblea. También este conocimiento ha permitido valorizar buenas prácticas ancestrales como la guardia indígena (práctica de épocas anteriores que lo aplican principalmente las comunidades Awá de Colombia), como un mecanismo para fortalecer la gobernanza, es así que algunas comunidades de Ecuador que han participado en estos talleres - intercambios, ya han empezado a crear su guardia indígena para mejorar el control de sus territorios. En la gestión territorial, se definieron áreas de conservación comunitarias con un total de 5.096 ha (Río Bogotá, Reserva del Oso, Pambilar y Palmira), como espacios la protección de las fuentes de agua de las comunidades, conservación de la biodiversidad y espacios de reproducción de fauna. Se está tramitando el ingreso de estas áreas al Programa de Incentivos económicos del Ministerio del Ambiente, se entregaron expedientes de 2 de estas áreas al Programa Socio Bosque: Río Bogotá (1200 ha) y Reserva del Oso (1200 ha). De forma indirecta las áreas de conservación y las capacitaciones a dirigentes comunitarios están aportando a la mejor gestión de 30.000 ha del territorio Awá. El trabajo con el Gobierno Provincial del Carchi-GPC permitió la creación al inicio del proyecto de un ACUS provincial de 77.540 hectáreas, que luego de presiones para realizar actividades mineras en este territorio, el GPC propuso reducir el área del ACUS a 32.669 hectáreas, decisión que todavía debe pasar por la aprobación del consejo provincial. Aunque exista esta reducción, es una importante área que permite la conectividad biológica entre la Reserva Ecológica El Angel, el Bosque Protector Golondrinas, áreas de conservación privadas y el Territorio Awá; así como la protección de varias fuentes de agua que nacen en el ACUS. Este ACUS se suma a dos ACUS más que tiene el Gobierno Provincial del Carchi, siendo la provincia que más ACUS tiene (3) a nivel nacional.

Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Mejorada la protección y gestión del Corredor Cotacachi – Awá que incluye el Área Clave de Conservación ECU 70, mediante el establecimiento del Biocorredor Altitudinal y la interconectividad entre el Territorio Awá, Bosque Protector Golondrinas y Reserva Ecológica el Ángel	Con el proyecto se declaró un área de conservación provincial (ACUS Andes Occidentales) que está conectando la Reserva Ecológica el Ángel, La comuna Pasto La Esperanza, El Bosque Protector Golondrinas, el Territorio Awá y el ACUS Chinambí, formando así un Biocorredor Altitudinal en esta zona.

Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. 4.000 ha de bosques, declarados como áreas de conservación comunitarias dentro del Territorio Awá (ECU 70), forman corredores internos e ingresan al Programa Socio Bosque.	Con el proyecto en el territorio Awá se declararon 5.096 Ha como áreas de conservación, en las siguientes comunidades: Río Bogotá 1.200 Ha, Reserva del Oso 1.200 Ha, Pambilar 1.696 Ha, Palmira 1.000 Ha. De estas se están realizando los trámites para la inclusión en el Programa Socio Bosque de 2.400 Ha correspondientes a Río Bogotá y Reserva del Oso.
2. 50.000 USD apalancados por la dirigencia la Federación de Centros Awá del Ecuador -FCAE y sus comunidades para la conservación, gestión territorial y fortalecimiento de la organización indígena (ECU 70).	Con el proyecto se lograron apalancar 68.450 USD para las comunidades Awá en temas de conservación, gestión territorial y fortalecimiento organizativo, desagregados de la siguiente manera: 8.000 USD de Cultural Survival para fortalecer la radio AmparaSu, 20.000 USD de CEPF para realizar planes de vida y actualización de estatutos y reglamentos, 30.450 USD de WWF para realizar planes de vida y 10.000 de DVV Internacional para dos Escuelas de Líderes en el territorio Awá.
3. 45.000 ha declaradas como un Área de Conservación y Uso Sustentable - ACUS en la provincia del Carchi (Corredor Cotacachi – Awá), son incorporadas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador - MAE dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP.	Con el proyecto se logró declarar el ACUS llamado Andes Occidentales con un áreas de 32.669 Ha. En un inicio el área que se declaró con la gestión del proyecto fue de 77.540 Ha, pero por conflictos con áreas de interés minero el Gobierno Provincial del Carchi presentó la propuesta de reducirlo a 32.669 Ha.
4. Aprobada la ordenanza provincial de la creación del Área de Conservación y Uso Sostenible - ACUS por parte del Consejo del Gobierno Provincial del Carchi.	Con la asistencia técnica del proyecto, el consejo provincial aprobó la ordenanza en octubre del 2018 para la creación del ACUS Andes Occidentales, esta ordenanza fue aprobada por 11 GADs (1 provincial, 3 municipales, 7 parroquiales).
5. Mejor protegidas las zonas de recarga hídrica en el Área de Conservación y Uso Sustentable provincial – ACUS (Corredor Cotacachi – Awá).	Los recursos hídricos existentes en la zona del ACUS- Andes Occidentales, lo constituyen una Cuenca (Mira), dos Subcuencas y 23 microcuencas; las mismas que serán protegidas para beneficio de alrededor de 50 comunidades que hacen uso de este recurso para consumo humano y riego. Adicional se realizó el diagnóstico y línea base de la juntas de agua de la cordillera occidental del Carchi en donde se determinó los aspectos fundamentales para fortalecer las juntas de agua.
6. 250.000 hectáreas de territorios indígenas y áreas de conservación públicas y privadas bajo un mejor manejo mediante la figura del ACUS y el Biocorredor Altitudinal Chiles - Chical, en el Corredor de Conservación Cotacachi - Awá.	Adicional a la declaratoria del ACUS, se trabajó en la conformación de una mesa de articulación interinstitucional, que permita coordinar acciones en favor de la conservación y el desarrollo sostenible de 250.000 hectáreas correspondientes a los territorios de: La Comuna La Esperanza, La Reserva Ecológica El Ángel, El ACUS Andes Occidentales, El ACUS Chinambí, y el Territorio Indígena Awá. Hasta la finalización del proyecto se logró elaborar el reglamento de la mesa de articulación interinstitucional y se realizó una propuesta de estructura para la mesa. Se hizo las primeras reuniones con las instituciones para analizar la propuesta.
7. Especies detonadoras de Áreas Clave de Biodiversidad - ACB como: Atelopus coynei, Odontophorus melanonotus; mejor protegidas mediante el fortalecimiento de la gestión territorial de 250.000 ha (Biocorredor Altitudinal Chiles - Chical).	Complementario al mejor manejo de las áreas de conservación públicas, privadas, y comunitarias, acción que por si ayuda a la protección de la biodiversidad y las especies que están en esta área, se apalancó un proyecto con CEPF para la elaboración 2 planes de conservación para aves y anfibios. Con esto se fortalece las acciones hacia la conservación de las especies detonadoras y en peligro de extinción. Con el nuevo proyecto se están levantando registros de especies detonantes dentro del ACUS.
8. 2 Gobiernos subnacionales y 10 locales, 2 instituciones públicas, 2 organizaciones indígenas y la sociedad civil trabajan en conjunto para la conservación de estas importantes áreas en el Biocorredor Altitudinal Chiles - Chical.	El Comité de Gestión del ACUS-Andes Occidentales, lo constituyen 1 GAD provincial, 3 GAD Municipales y 7 GAD Parroquiales; así como Instituciones Públicas como SENAGUA, MAE, MAG , ONGs y representantes de las Comunidades, quienes gestionan y administran el Área de Conservación y Uso Sustentable en base a una zonificación que considera áreas bajo conservación, recuperación y uso sustentable y protegen estratégicamente la biodiversidad. Adicionalmente las organizaciones que deseen se parte del comité de gestión lo pueden hacer mediante solicitud. En el proceso han

Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives.

El apropiamiento local fue un factor clave para el éxito de los impactos a corto y largo plazo, como ejemplos podemos mencionar las acciones de incidencia que están realizando los líderes comunitarios Awá en espacios parroquiales y provinciales. Esto fue posible con un apropiamiento local gracias a que: 1) Con las capacitaciones a los dirigentes comunitarios se actualizaron las prioridades en el contexto de minería y presión sobre el territorio, estableciéndose compromisos con las comunidades, como iniciar con el fortalecimiento de la gobernanza y luego continuar con la planificación territorial, 2) Se realizó un proceso de formación de líderes comunitarios Awá, que permitió tener gente preparada para la gestión e incidencia en los espacios públicos, esto con fondos complementarios al proyecto (DVV Internacional). Sin estos dos factores no hubiera sido posible el aumento de incidencia de los líderes para la gestión de sus territorios.

Como reto es necesario mencionar la intervención de empresas mineras en la zona, quienes generan incertidumbre y confrontaciones entre la población y familias a nivel local por el ingreso de proyectos de explotación minera; esto afecta el tejido social, la organización comunitaria y aumenta el riesgo de intervención en los ecosistemas que se están protegiendo con las áreas protegidas subnacionales (ACUS) y los territorios indígenas. Aún es necesario fortalecer las capacidades de incidencia de los líderes locales (comunidades mestizas y dirigentes de los gobiernos parroquiales de los lugares donde están los proyectos mineros y las áreas protegidas), para que tengan la información que pueda ser utilizada en tomar las mejores decisiones sobre la gestión del territorio. Parte de esto es el visitar lugares y comunidades donde se han desarrollado este tipo de proyectos y así conocer los impactos en el mediano y largo plazo, si no se realiza un ejercicio efectivo en la gestión de los territorios.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

1) No estuvo programado en un inicio trabajar con el proyecto CEPF en la elaboración de los planes de vida de las comunidades Awá, pero esta necesidad surgió justamente en los talleres de capacitación que realizamos con el proyecto CEPF y de las reuniones que tuvimos en las comunidades. Luego de empezar a realizar el trabajo de campo para actualizar los límites de las comunidades y definir las áreas de conservación, surgieron muchos problemas internos y las comunidades identificaron la necesidad de hacer un trabajo previo para fortalecer la gobernanza y gestión territorial, de allí se priorizó realizar planes de vida comunitarios. Identificada esta necesidad se empezó a gestionar recursos adicionales para establecer un proceso de capacitación en liderazgo (Escuela de Líderes), y actualizar los planes de vida. El hecho que ALTROPICO estuvo implementando el proyecto CEPF en el territorio Awá permitió apalancar estos recursos adicionales y gracias a estas actividades complementarias al proyecto CEPF (Escuela de Líderes y Planes de Vida), hemos logrado obtener buenos resultados en la gestión territorial de las comunidades Awá.

Un ejemplo de este resultado es el cambio de la dirigencia en la FCAE, donde todo el proceso de fortalecimiento de capacidades locales ayudó al ejercicio de

derechos de las comunidades Awá, a una mayor participación de las comunidades en las decisiones del territorio y esto se refleja en una mejor gestión del territorio. Sin el proyecto CEPF no hubiera sido posible apalancar estos recursos complementarios, también mencionar que con un proyecto anterior de CEPF elaboramos 3 planes de vida en las comunidades Chachi de la Reserva Mache Chindul, y en las comunidades Awá se utilizó esta metodología y experiencia para replicarse.

Los impactos de esta complementariedad de acciones con los planes de vida, fue una mayor articulación de las comunidades Awá y la FCAE con el Gobierno Provincial del Carchi, logrando la designación de proyectos para el territorio Awá, como es la terminación de una carretera, que cumpliendo los requisitos ambientales y sociales, ayudará al desarrollo de las comunidades del interior. Además, producto del fortalecimiento de capacidades locales, las 6 comunidades Awá de la Costa gestionaron un proyecto con CEPF para continuar con los planes de vida comunitarios y la actualización de estatutos y dirigentes, de las 6 comunidades eligieron a la comunidad de Pambilar para que presente la propuesta.

2) Con la creación del ACUS Andes Occidentales, se espera que la empresa minera deba incluir en su plan de trabajo, actividades ambientales dirigidas a mitigar los impactos ambientales en el área del ACUS. Esto dependerá de la capacidad de gestión e incidencia de los líderes y autoridades locales.

3) Como otro resultado del proyecto, se presentó una nueva propuesta a CEPF para consolidar el área del ACUS con el monitoreo participativo y elaboración de planes de acción para la conservación de aves y anfibios, proyecto que se lo está implementando en la actualidad, y está aportando a dar mayor valor para la conservación de Corredor Awá Cotacachi.

4) Entre los impactos inesperados negativos se tiene que algunos dirigentes y líderes que en un inicio estuvieron apoyando los proyectos de conservación, luego de los acercamientos con la empresa minera, se opusieron a la declaratoria de áreas de conservación en la zona y a los proyectos de conservación. Esto pasó con la dirigencia de la FCAE y algunos representantes de los gobiernos parroquiales en el área de intervención del ACUS.

La concesión de proyectos mineros en el territorio donde está ubicado el ACUS, no permitió avanzar en la inclusión del ACUS en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y el respectivo reconocimiento del MAE.

5) También mencionar que el cambio de autoridades ambientales y técnicos en el Gobierno Provincial del Carchi y el periodo de elecciones, retrasó la consecución de algunos productos en el proyecto, esto nos lleva a dimensionar las dinámicas de los instituciones públicas con respecto a los plazos de los proyectos de cooperación internacional.

PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Mejorar las capacidades de gestión y gobernanza de la FCAE y sus comunidades para el manejo del territorio Awá (ECU 70), especialmente para la definición de áreas de conservación, legalización y manejo de conflictos en tenencia de tierra.	1.5	Para octubre 2018, preparadas 2 propuestas de desarrollo para la conservación y manejo sostenible del territorio Awá ,estas incluyen la planificación de los recursos del Programa Socio Bosque	Alcanzado: Los participantes de los talleres de capacitación elaboraron una propuesta en temas de Educación, Salud, Territorio y Ambiente y Organización Social en donde se identificó la problemática actual de cada componente y se generaron alternativas de solución, luego se gestionó la conformación de una mesa de trabajo con representantes del gobierno nacional en la Regional 1 en coordinación con SENPLADES. Además elaboraron una propuesta para el Programa del Buen Vivir donde se presentó un proyecto para el fomento de la producción de cacao, otra para Cultura Survival para el fortalecimiento de la Radio Comunitaria de la Nacionalidad Awá (AmparaSu), que contribuyó al fortalecimiento de su identidad cultural, y el proceso de difusión y promoción de sus derechos colectivos en torno a la consulta libre, previa e informada.
1	Mejorar las capacidades de gestión y gobernanza de la FCAE y sus comunidades para el manejo del territorio Awá (ECU 70), especialmente para la definición de áreas de conservación, legalización y manejo de conflictos en tenencia de tierra.	1.3	Para noviembre del 2018, levantada la cartografía de límites de la comunidad Awá de Río Tigre por 6.250 hectáreas, para el proceso de actualización de escritura pública y protección de importantes áreas de bosque comunitarios .	No alcanzado: Luego de los acuerdos iniciales con la comunidad se realizaron las mediciones del territorio, pero por conflictos territoriales con una Asociación y por el desinterés de la dirigencia de la comunidad y la dirigencia de la FCAE, se suspendió las actividades. La dirigencia empezó a tener una posición a favor de la minería y en contra del trabajo de Fundación ALTROPICO y los proyectos de conservación. Para precautelar la seguridad del personal técnico se dejó de trabajar con esta comunidad hasta que envíen una solicitud que quieren retomar el trabajo.
1	Mejorar las capacidades de gestión y gobernanza de	1.1	Para octubre del 2018, elaborado los expedientes	Alcanzado: Se elaboraron expedientes con cartografía y actas comunitarias donde se definieron 5.096 ha, en las comunidades de: Río Bogotá 1.200 Ha, Reserva del Oso 1.200 Ha,

	la FCAE y sus comunidades para el manejo del territorio Awá (ECU 70), especialmente para la definición de áreas de conservación, legalización y manejo de conflictos en tenencia de tierra.		con cartografía y actas comunitarias donde se definen 4.000 ha de bosque como áreas de conservación dentro del Territorio Awá y se preparado los documentos para el ingreso al Programa Socio Bosque.	Pambilar 1.696 Ha, Palmira 1.000 Ha. Se realizaron los trámites para la inclusión en el Programa Socio Bosque de 2.400 Ha correspondientes a Río Bogotá y Reserva del Oso.
1	Mejorar las capacidades de gestión y gobernanza de la FCAE y sus comunidades para el manejo del territorio Awá (ECU 70), especialmente para la definición de áreas de conservación, legalización y manejo de conflictos en tenencia de tierra.	1.2	Para febrero del 2018, preparado y entregado de un expediente a la Secretaría de Tierras para la legalización de 900 hectáreas del territorio indígena Awá Río Bogotá, aumentando así las áreas conservadas con título de propiedad.	Parcialmente alcanzado: Se realizó la medición del área a legalizar, se realizó el plan de manejo y el estudio socio histórico requerido en el expediente, pero no se alcanzó a entregar a la Secretaría de Tierras porque aparecieron conflictos territoriales dentro del área a legalizar. Ante esto la comunidad priorizó y realizó su plan de vida para resolver estos conflictos territoriales.
1	Mejorar las capacidades de gestión y gobernanza de la FCAE y sus comunidades para el manejo del territorio Awá (ECU 70), especialmente	1.4	Para marzo 2018, elaborado un informe de desempeño de la capacitación de 25 dirigentes de la FCAE y sus	Alcanzado: En el 1er trimestre del 2018 se desarrollaron tres talleres comunitarios en los centros Awá el Pailon, El Baboso y Palmira, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los presidentes de las comunidades y dirigentes del consejo de gobierno, y así mejorar sus procesos de planificación comunitaria, fortalecer su estructura orgánica y organizativa, formular estrategias para la conservación y protección de su territorio de las amenazas de

	para la definición de áreas de conservación, legalización y manejo de conflictos en tenencia de tierra.		comunidades Awá formados en temas de organizativos para mejorar sus capacidades de administración y gestión territorial.	actividades extractivas (minería, madereras). El producto de este proceso fue una agenda de trabajo en temas de Educación, Salud, Territorio y Ambiente y Organización Social en donde se identificó la problemática actual de cada componente y se generaron propuestas de solución, también se logró conformar una mesa de trabajo con representantes del gobierno nacional en la Regional 1 en coordinación con SENPLADES.
2	Conformación de un Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial - ACUS en el Corredor de Conservación Cotacachi - Awá, y que garantice la conectividad entre diferentes áreas de conservación.	2.2	Para junio del 2018, elaborado y aprobado el Plan de Manejo del área del ACUS por parte del Gobierno Provincial del Carchi y el Comité de Gestión Interinstitucional.	Parcialmente alcanzado: El plan de Manejo del ACUS fue entregado para la revisión del Gobierno Provincial del Carchi y estamos a la espera de las observaciones para hacer incorporaciones antes de la impresión y divulgación del mismo. El GPC solicitó un plazo para la revisión porque hubo cambio de personal técnico.
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario), y políticas financieras de CEPF	4.5	Sistema de quejas elaborado, difundido y monitoreado con beneficiarios y socios del proyecto en el 1er trimestre del proyecto.	Alcanzado: Los carteles sobre las políticas de salvaguardias tienen detallado el mecanismo de quejas/recomendaciones que las comunidades deben seguir para denunciar afectaciones del proyecto. Hasta la fecha no ha existido ningún reporte, queja o recomendación sobre las actividades del proyecto.
4	Gestión y monitoreo para	4.7	Elaboración de informes	Alcanzado: Se cumplieron según lo programado

	el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF		de avance técnico cada 6 meses e informes financieros cada 3 meses y el informe final a los 60 días de terminado el proyecto.	
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF	4.3	Consulta previa y envío del aval formal de autoridades correspondientes de los pueblos indígenas donde el proyecto trabajará, para la aprobación de CEPF antes de empezar actividades del proyecto	Alcanzado: En las reuniones y asambleas comunitarias del territorio Awá se ha realizado la socialización del trabajo, la respectiva consulta y se obtuvo el aval de las comunidades Awá para iniciar las actividades planteadas.
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales	4.8	Realización de dos auditorias de proyecto basada en el anexo 5 del contrato con CEPF al medio y al final del proyecto.	Alcanzado: Se cumplieron según lo programado

	(pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF			
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF	4.1	Capacidad Institucional de ALTROPICO es evaluada a través de la Herramienta de Seguimiento para la Sociedad Civil (HSSC) y la Herramienta de Seguimiento de Género en el 1er trimestre y al final del proyecto.	Alcanzado: Se realizó la aplicación de la Herramienta de Seguimiento para la Sociedad Civil (HSSC) y la Herramienta de Seguimiento de Género
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF	4.6	Memorias de las reuniones del comité de gestión del proyecto integrado por la FCAE, GPC y ALTROPICO, donde revisan trimestralmente el avance del proyecto.	Alcanzado: Se conformó el Comité de gestión del Proyecto con el Presidente de la FCAE, el Director de Ambiente del Gobierno Provincial del Carchi y el Coordinador General de Fundación ALTROPICO, si bien las 3 personas son las responsables por cada organización, el comité de gestión estuvo abierto a la participación de los demás dirigentes de la FCAE y personal técnico del Gobierno Provincial del Carchi y ALTROPICO. Hubo un cambio de Directora Ambiental en el Gobierno Provincial del Carchi, haciendo necesaria varias reuniones para informar del proceso que se llevaba a cabo con el anterior director, esto sumado a los conflictos internos que tiene la dirigencia de la FCAE, no permitieron realizar las reuniones del comité como estuvieron programadas. Se realizaron reuniones informativas con el Gobierno Provincial del Carchi, siendo una etapa difícil por el periodo de campaña electoral y la expectativas de reelección que tiene el actual Prefecto de la Provincia, quedando paralizadas algunas actividades con el GPC hasta que pase el periodo de elecciones.

2	Conformación de un Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial - ACUS en el Corredor de Conservación Cotacachi - Awá, y que garantice la conectividad entre diferentes áreas de conservación.	2.3	Para febrero del 2019, entregado el expediente al MAE para solicitar la declaración como área de conservación estatal y el ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP	Parcialmente alcanzado: Por las concesiones mineras en el área del ACUS Andes Occidentales, no aplica para la solicitar al MAE como área de conservación estatal y su posterior ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El ACUS queda declarado mediante Ordenanza Provincial y bajo la administración del Gobierno Provincial del Carchi.
2	Conformación de un Área de Conservación y Uso Sustentable Provincial - ACUS en el Corredor de Conservación Cotacachi - Awá, y que garantice la conectividad entre diferentes áreas de conservación.	2.1	Para abril del 2018, elaborado y aprobado el documento con el Diagnóstico Socio Económico y Ambiental del Área de Conservación y Uso Sustentable - ACUS	Alcanzado: El Diagnóstico del ACUS-Andes Occidentales del Carchi, fue presentado y aprobado por los miembros del Comité Técnico.
3	Conformación de una instancia de integración, diálogo y gobernanza entre los actores que hacen parte del Biocorredor Altitudinal Chiles - Mataje, incluyendo organizaciones indígenas, gobiernos	3.1	Para febrero del 2019, elaborada el acta de conformación de mesa de articulación territorial en el Biocorredor Altitudinal Chiles - Mataje con las organizaciones indígenas, gobiernos	Parcialmente alcanzado: Se presentó y entregó una propuesta de reglamento para la mesa de articulación territorial, la aprobación de la misma ha demorado por el cambio de director/a de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del Carchi, quien al integrarse recientemente en el proceso, no disponía de la información del caso para dar continuidad a las acciones. Sin embargo es una actividad que se le dará continuidad hasta que se formalice la mesa de articulación territorial.

	locales y sociedad civil.		locales y organizaciones de la sociedad civil.	
3	Conformación de una instancia de integración, diálogo y gobernanza entre los actores que hacen parte del Biocorredor Altitudinal Chiles - Mataje, incluyendo organizaciones indígenas, gobiernos locales y sociedad civil.	3.2	Para mayo del 2019, elaborada una agenda conjunta de la mesa de articulación territorial del Biocorredor Altitudinal Chiles - Mataje (Corredor de Conservación Cotacachi - Awá) con estrategias para la conservación y desarrollo de la región.	Parcialmente alcanzado: Este producto depende del anterior, y se dará continuidad para su elaboración.
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento involuntario), y políticas financieras de CEPF	4.2	Cumplimiento de los requisitos de monitoreo de impacto del proyecto sobre indicadores de CEPF a nivel de portafolio y a nivel global, al final del proyecto.	Alcanzado: Se tiene elaborado la línea base de los indicadores a nivel de portafolio de CEPF según el formulario de impacto de los proyectos CEPF.
4	Gestión y monitoreo para el cumplimiento de los	4.4	Cumplimiento de las políticas de salvaguardia para pueblos	Alcanzado: Para las comunidades indígenas (Territorio Awá) se elaboró un cartel informativo sobre las políticas de salvaguardas y su aplicación en el tema de Pueblos Indígenas y Restricciones Involuntarias.

resultados del proyecto, sus indicadores, actividades programadas, las políticas de salvaguardia sociales (pueblos indígenas y reasentamiento o involuntario), y políticas financieras de CEPF		indígenas y reasentamiento involuntario con su respectivo monitoreo y reporte cada seis meses.	
--	--	--	--

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

- **Se realizó una adaptación a la metodología del Gobierno Provincial del Carchi y CONDESAN utilizada para la declaración del ACUS de la Cordillera Oriental, donde se utilizó un presupuesto de 600.00 USD, a una metodología de menor costo priorizando la necesidad de la declaración mediante Ordenanza.**
- **También se implementó una metodología sencilla para la construcción de una agenda de incidencia de la nacionalidad Awá, dando como resultado una mayor visibilización de la nacionalidad Awá para la defensa y gestión de su territorio.**
- **Además se adaptó la metodología para la elaboración de los planes de vida comunitarios utilizados en el territorio Chachi hace tres años, y se adaptó para ser utilizada en comunidades Awá.**

LESSONS LEARNED

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings)
- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings)
- Any other lessons learned relevant to the conservation community

La situación inicial del proyecto desde la fase de diseño a la implementación cambió tanto a nivel de técnicos y directivos de las instituciones (Federación de Centros Awá del Ecuador y el Gobierno Provincial del Carchi), como a nivel territorial (interés del gobierno por la explotación de recursos mineros), esto se logró manejar adaptando algunas acciones como la gestión complementaria para

la elaboración de los planes de vida, que ayudaron a fortalecer la gobernanza en la gestión del territorio Awá. Como lección aprendida podemos resaltar que cuando se trabaja con instituciones públicas, es necesario tener en cuenta las dinámicas externas como los cambios de técnicos, directores, los periodos de elecciones, que es donde existirán demoras en la implementación del proyecto; aquí es bueno construir unos protocolos con las instituciones públicas, más allá de los convenios, para la coordinación de actividades, el manejo y la aprobación de la información, esto facilitaría los procesos de transición cuando existen cambios de técnicos y directores.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Parte de los desafíos es la implementación del plan de manejo del ACUS Andes Occidentales por parte del comité de gestión del ACUS. Un gran logro es la declaración del área de conservación, y el siguiente paso es darle vida al ACUS con actividades y proyectos que ayuden a consolidar el desarrollo de las comunidades que están y se benefician del ACUS.

Como Gobierno Provincial del Carchi está el continuar la tarea de liderar la mesa de articulación territorial, que permitirá el trabajo coordinado entre actores sociales, comunitarios, gobiernos locales, empresa privada, etc., para construir una agenda conjunto de desarrollo de la región y sostenibilidad de las áreas de conservación.

En el territorio Awá se debe continuar con las gestiones para completar los planes de vida de los 25 centros comunitarios, para de allí elaborar el plan de vida de la nacionalidad Awá, estos planes además de fortalecer la gobernanza interna y externa, es una importante herramienta para la gestión territorial. Con el proyecto se han formado 2 promotores Awá para la aplicación de la metodología de los planes de vida, que pueden incorporarse en otros proyectos y procesos de réplica.

SAFEGUARDS

If not listed as a separate project component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental or pest management safeguards.

Se realizaron reuniones informativas y de socialización de actividades en las comunidades Awá donde se trabajó los planes de vida comunitarios. Resultado de estas reuniones informativas se obtuvo cartas de aval para trabajar en las comunidades, respetando las decisiones de no trabajar con ALTROPICO como el caso de la comunidad Awa de Río Tigre (por intereses con la minería). Luego se socializó el mecanismo de quejas, explicando los pasos que se deben seguir si existen afectaciones a los derechos colectivos, derechos humanos y en especial las salvaguardas sociales y ambientales. Se dejó un cartel en la comunidad con

información del mecanismo de quejas. En las reuniones par el trabajo del personal técnico se consultó si existía alguna novedad sobre las salvaguardas sociales y ambientales por parte del proyecto, evidenciandose afectaciones por presiones de proyectos mineros en el territorio, más no por el proyecto de CEPF. Podemos decir que el conocimiento de la aplicación de las políticas de salvaguardas, esto sumado al proceso de formación que está implementando ALTROPICO, ayudó a los líderes y dirigentes comunitarios a ejercer sus derechos, esto se evidencia en el segundo semestre del 2019, donde hacen un cambio de la dirigencia de la FCAE por no estar acatando las disposiciones de la Asamblea y la protección del territorio.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF.

Es necesario analizar una segunda fase para el apoyo en la implementación del Plan de Manejo del ACUS Andes Occidentales, mediante la réplica de experiencias y acciones exitosas en temas de emprendimientos, restauración, turismo, gestión del agua, entre otras experiencias, puede ser visitando otras ACUS en el país y/o conociendo otras experiencias a nivel de los países que conforman el programa de Andes Tropicales. Otro tema importante es trabajar en la articulación con otras áreas de conservación de los gobiernos locales, considerando que la provincia tiene 3 ACUS declarados y en el país existen alrededor de 120 ACUS municipales y provinciales.

También es necesario continuar trabajando con la sensibilización de la población que hace parte de estas áreas de conservación y la población que se beneficia de los servicios ecosistémicos de estas áreas, esto es importante para apoyar la sostenibilidad y/o permanencia de las áreas. Esta sensibilización también debe también incluirse a nivel de los gobiernos locales y empresa privada.

En los talleres de las comunidades Awá se analizó las inconsistencias a nivel de límites internos y externos del territorio Awá, por ello se sugiere la implementación de un proyecto para trabajar en la actualización y depuración de los límites del territorio Awá y el límite de las comunidades, esto ayudará a tener información actualizada para los procesos de planificación y ordenamiento territorial en la región.

ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment.

Total additional funding (US\$)

\$74,200.00

Type of funding

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project)
- C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

A: Efectivo = Amigos de la Tierra Suecia: 25.000 USD para cubrir personal y gastos de oficina Quito

A: Efectivo = Fundación MacArthur: 10.000 USD para complementar acciones / intercambios con respecto al ACUS y fondos de agua.

A: Especies = Fundación ALTROPICO: 6.000 USD cuantificado en equipos como: GPS, computadoras, impresoras, copiadora.

- **Utilización de 3 GPS de precisión para las actividades de mediciones en las comunidades Awá de Río Bogotá, Río Tigre, Pambilar y Palmira, para los procesos de legalización y definición de áreas de conservación. El valor estimado del uso de los GPS para el proyecto fue de: 2.400 USD (50 USD/día x 48 días de uso)**
- **Utilización de 3 computadoras correspondiente al personal de la coordinación del proyecto, contabilidad y administración, y fueron utilizadas para las actividades del proyecto. El valor estimado del uso de las computadoras para el proyecto fue de 3.600 USD (150 USD x 24 meses de uso)**

B: Especie = Gobierno Provincial del Carchi: 23.200 USD en personal técnico, información cartográfica, biológica y física respecto al ACUS.

- **Información cartográfica, biológica y física para la conformación del ACUS = 4.800 USD**
- **Trámite jurídico para la ordenanza del ACUS = 4.000 USD**
- **Técnico del GPC = 800 USD/mes x 18 meses = 14.400 USD**

C: Efectivo = DVV Internacional: 10.000 USD para Escuela de Formación en Liderazgo Comunitario

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone number, email address) below.

Marcos Jiménez - Coordinador General - Fundación ALTROPICO. Lizardo García E10-80 y Av. 12 de Octubre Quito Ecuador - 593-989815739 - marcosjj@altropico.org.ec