



UCA - União dos Camponeses e Associações de Lichinga
Projecto: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO POSTO ADMINISTRATIVO DE COBUE
NO DISTRITO DE LAGO, PROVINCIA DO NIASSA

Relatorio Anual – EAM RIT Small Grant Completion



Financiado por: Eastem Afromontane Regional Implementation Team (BIRDLIFE, IUCN e EWNHS)

Av. Juliys Nherere
C.P. 123 Lichinga

Telefone: 271 21803, 82/7052350 / 826720070/ 840605077

Fax: 271 21 803

e-mail: amisse_uca@yahoo.com.br uca_lichinga@yahoo.com.br

Lista de abreviaturas

CGRN – Comité de gestão de recursos naturais;

CLs – Conselhos Locais

ORAM – Organização Rural para Ajuda Mutua

CCS – We Effect – Centro cooperativo Sueco

ITC – Iniciativas de terras comunitárias

CLPov – Conselho local de povoação

SDAE – Serviços distritais de actividades económicas

SPGC – Serviço Provincial de Geografia e Cadastro

SPFFB – Serviços provinciais de Florestas, Fauna e Bravia

DUAT – Direito e aproveitamento de uso de terra

FONAGNI – Fórum das Organizações não Governação do Niassa

CC – Conselhos Consultivos

PESOD – Plano Económico e Social do Desenvolvimento do Distrito

OSC – Organizações da Sociedade Civil

OCBs – Organizações Comunitárias de Base

PES – Plano Estratégico e Social

LOLE – Lei dos Órgãos Locais do Estado

OD – Observatório de Desenvolvimento

FDD – Fundo de Desenvolvimento Distrital

Report Author and Contact Information	Ventura Nunes Amisse – gestor de programas e projectos Celular: 864503123 / 827052350 residente em Lichinga
--	--

CEPF Region: Norte de Moçambique,

Strategic Direction: Província do Niassa, Distrito de Lago, Posto de Cobue

Grant Amount: Total USD 28,955.00, sendo USD 19,905 do CEPF Small Grant e USD 9,050.00 Contribuicao da UCA

Project Dates: De 01 de Novembro de 2013 a 31 de Outubro de 2014

Implementation Partners for this Project (please explain the level of involvement for each partner):

O projecto será implementado pela UCA em parceria com CGRN, Lideres comunitários, projecto Manda Wilderness, Associação Comunitária UMOJI no distrito de Lago e as instituições governamentais tais como SDAE, DPA, SPFFB, SPCAA, Posto administrativo, governo do distrito, ROADS, UPCN, FONAGNI e outros actores directos ou indirectos.

Conservation Impacts

Please explain/describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

A UCA Neste projecto com a parceria da direcção provincial de pescas e direcção província de acção ambiental do Niassa como responsáveis da área em que o projecto pretende colaborar. Estas instituições governamentais estão representadas ao nível do distrito de Lago onde dão um grande contributo nos assuntos de conservação dos recursos naturais e hídricos através de guardas florestais, técnicos extesionistas e agentes da base naval de modo que garantem a continuidade das actividades propostas no presente projecto. Estas instituições governamentais trabalham em colaboração com a UCA. A nível da comunidade a UCA conta em trabalhar com associação comunitária de base “UMOJI (União)”, sediada na sede do posto administrativo de Cobue e comités de gestão de recursos naturais (CGRN) já existentes nas comunidades. A UCA pensou em trabalhar com estes actores de modo que o projecto traga sustentabilidade, visto que a Associação e os membros dos comités de gestão de recursos naturais vivem arredores do posto administrativo de Cobue, tal que facilitara no acompanhamento e o sucesso das actividades.

Este projecto surge como uma resposta na necessidade de apoiar as comunidades das zonas rurais em novas técnicas de protecção e consolidação de conhecimento na área de meio ambiente e gestão de recursos naturais e Aumentar os esforços da sociedade civil para desenvolver e implementar os processos de planificação do governo local e a nível da comunidade para integrar a conservação da biodiversidade que explicitamente abordam as causas da degradação ambiental. Os camponeses são compostos maioritariamente por analfabetos e os mesmos são as pessoas que trabalham mais com a terra e vivem aos redores das florestas, assistindo assim Empresas e pessoas de ma fé destruindo a natureza sem puder fazer nada por falta de conhecimento e de pequenos grupos que possam velar pela protecção dos recursos naturais.

No distrito de Lago há previsão de exploração de carvão mineral a partir de Maniamba até Cobue pela empresa Rio Doce, facto este, faz-nos acreditar que muitas famílias vão perder suas terras e pertences com este investimento. E também haverá muita poluição do meio ambiente devido as máquinas. Através deste projecto queremos fortificar as mesmas de modo que saibam negociar perante ao governo e empresas de exploração e que os mesmos através de comité de gestão de recursos naturais (CGRN), participem em acções concretas de modo que sejam envolvidas nas consultas comunitárias e consigam influenciar nas tomadas de decisões sobre a conservação e protecção dos recursos naturais e faunísticos.

O distrito de Lago onde se registam muitos conflitos de terra com os investidores (reflorestamento, exploração de ouro etc.) por causa de grande riqueza de recursos naturais. O projecto será implementado através de uma equipa capacitada e com experiência nas iniciativas semelhantes, com habilidades para levar acabo a iniciativa usando mais a metodologia de acções de sensibilizações, capacitações e diálogos de interações. Em cada comunidade beneficiária terá um comité de gestão do projecto, fazendo parte varias associações como principais implementadores do projecto. Todos momentos do projecto serão envolvidos todos membros das comunidades (fóruns de mulheres, Associações de camponeses, CGRN e outros grupos de interesse)

Please summarize the overall results/impact of your project against the expected results detailed in the approved proposal.

b) Objectivos Mensuráveis

Melhorar as condições de vida dos beneficiários através de posse de terra e controle dos seus recursos tais como faunísticos, hídricos, florestas e animais das suas comunidades e consequentemente contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do Niassa.

c) Resultados esperados

- Aumentado o número de camponeses com posse de terra nas comunidades abrangidas;
- Melhorado o diálogo entre as comunidades, OSC, empresas, CGRN e o Governo;
- Diminuída abate descontrolados de árvores no posto Administrativo de Cobue;
- Aumentado o conhecimento das comunidades em Lei de terra e regulamento sobre as florestas fauna e bravia;
- Produzidos carvões vegetais por poda e não abate de árvores;
- Produção de comida de forma ecológica, com por exemplo de fogões ecológicos
- Implementação de projectos alternativos que criem riqueza na comunidade (20%)
- Incentivar negócios do exterior (Lodges, retiros) sem reduzir a floresta
- Garantida os 20% de exploração das Empresas as comunidades beneficiarias;
- Melhorada a nível de participação das mulheres no processo de tomadas de decisões;

Resultados alcançados

- 5 Comités revitalizados e capacitados em gestão de recursos naturais e lei de terra;

- 2 Associações e 05 CGRN capacitadas em associativismo, impacto ambiental gestão de ONGs;
- 5 Comitês com certificados de uso e aproveitamento de terra (DUAT);
- Redução de casos de queimadas descontroladas;
- Fortificada a parceria do Manda Wilderness e WWF com a UCA e as comunidades;
- Associação Umodji com políticas de HIV e SIDA e de Género;
- Graça as intervenção do projecto, a Associação Umoji já se beneficiou de um financiamento de USD 50.000,00;
- A UCA convidada pelo governo do distrito do Lago para revitalizar, criar e capacitar os conselhos locais a partir da base ate ao topo em todas as comunidades como reconhecimento das actividades realizadas no âmbito do projecto;
- Mais 02 mulheres com acesso ao fundo do FDD;
- Capacitados 05 comités de gestão de recursos naturais na área de Associativismo, boa governação e gestão de recursos florestais e faunísticos;
- Criada a parceria com o ProSavana a nível da Província do Niassa por reconhecimento do impacto no âmbito de conservação do meio ambiente;
- Melhorada a intervenção da UCA nos encontros de coordenação com outros actores;
- , 5 CGRN capacitados com capacidades de ultrapassar os problemas de abate descontrolado de árvores;
- Sensibilizadas famílias as cinco comunidades no uso do a usarem fogões ecológicos;
- Que os CGRN estejam fortificados e com capacidade de negociar com o Governo os problemas que os afligem;
- Reduzido o alto nível de erosão e abate descontrolado de árvores principalmente nas comunidades de Mandambuzi e Utonga;
- Que ate o final do projecto ver-se criados núcleos de limpeza e higiene nos locais turísticos como é o caso do Lago Niassa.

Please provide the following information where relevant:

- a) **Hectares Protected:** 05 comunidades com áreas delimitadas e com certificados de DUATs (comunidades de Litanda, Mandambuze, Kango, Chicaia e Utonga)
- b) **Species Conserved:** ainda em processo de sensibilização comunitária para não a pesca com redes mosquiteiras porque acabam tirando ate os ovos e eliminando espécies variadas de peixes e outras espécies marinha. Os pescadores já estão acatando a informação fazendo a pesca somente com redes de pesca recomendadas.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives.

Sucessos

O Grande sucesso que a UCA considera de ter atingido e o facto de ver:

- Os CGRN já a funcionarem e bem estruturados;
- CGRNs com áreas delimitadas e com certificado de DUAT;

- Aberto espaço de diálogo aberto entre o governo e as comunidades para discutir a cerca dos impactos ambientais e conservação da natureza;
- Pescadores e a população das 05 comunidades sensibilizados o não uso de redes mosquiteiras para pescar para evitar a destruição das espécies marinhas;
- Mais de 30% de participação das mulheres nos CGRN onde em media tem cerca de 20 membros em cada comité.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Impactos

Embora em um ano é difícil ver o impacto que o projecto trouxe as comunidades, principalmente nos postos administrativos de cobue já existe acções visíveis nas comunidades tais como a valorização da natureza e dos resultados alcançados durante a implementação do projecto acima citadas e as lições aprendidas.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building. Consider lessons that would inform projects designed or implemented by your organization or others, as well as lessons that might be considered by the global conservation community.

Lições Aprendidas e mudanças

- Para que as terras sejam protegidas e necessário que se delimite as áreas das comunidades e atribuição dos DUATs;
- Tem havido uma grande discussão e debate a nível das OSC sobre o uso da melhor ferramenta para o processo de monitoria de prestação de serviços públicos. Cada organização tenta defender as suas ferramentas e intervenções inovadoras. A UCA e parceiros optaram em usar auditoria social como uma ferramenta;
- Participação constante em acções do governo vai melhorar a comunicação e dados harmonizados de todos actores;
- O controlo do sistema de aquisição dos DUATs e recolha de dados deve ser a nível provincial e não nacional para que sejam fáceis a participação das comunidades nas consultas comunitárias;
- A sustentabilidade dos de CGRN deve ser levada em consideração antes da sua criação;
- Mudada consciência da comunidade no aspecto positivo e espírito de voluntarismo;
- Envolvimento das comunidades no processo de participação e consulta comunitária;
- As comunidades já têm conhecimento que para desenvolver o distrito é preciso que haja a participação comunitária;
- Mudanças no seio das comunidades em conhecimentos, praticas, atitudes, habilidades e comportamento;
- Envolvimento das instituições governamentais, privadas e ONGs, como o caso dos SPFFB, DPCAS, WWF, MandaWilderness, ITC, ORAM, SDPI, SDSMAS, INAS, DPOPH-DAS, DPMCAS, SDAE, DPA, SP para melhoria de parceria entre actores;
- Diálogos permanentes entre parceiros através de planificação e execução de acções conjuntas;

Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings)

Aspectos do projecto que contribuíram no alcance dos resultados a curto prazo

- Comités de gestão de recursos naturais já existentes antes de implementação do projecto;
- A parceria existente entre o MandaWilderness, associação Umoji a mais de 5 anos;
- Boas relações entre a UCA e o governo local;
- Reconhecimento das acções realizadas pela UCA a nível da província do Niassa por parte da população e do governo;
- A implementação do projecto de governação e alfabetização de adultos a 5 anos atras no distrito do Lago.

Project Implementation: (aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings)

Durante a execução do projecto aspectos que contribuíram para o sucesso

- Envolvimento de mais mulheres;
- Consultas comunitárias mais abrangentes;
- A boa relação entre associação de base Umoji e as comunidades;

Other lessons learned relevant to conservation community:

Outras lições aprendidas relevantes na conservação comunitária

- As comunidades são organizadas, mas quando não vem alguma organização a realizar acções nas suas comunidades também desorganizam-se, desistem de trabalhar em grupos;
- A implementação do projecto de fogões ecológicos, iniciativa do MandaWilderness pode reduzir significativamente a destruição da natureza, para além de reduzir maior quantidade do combustível (lenha) também evita a poluição ambiental e a sua destruição (abates descontrolados de arvores);
- Enquanto as comunidades não tiverem os certificados do DUAT e delimitados as suas áreas dificilmente evitaram a destruição da natureza;
- Os comités de gestão de recursos naturais devem ter financiamento de pequenas iniciativas (microcréditos) para assegurar a sustentabilidade e motivação dos mesmos, principalmente para as mulheres.

ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
EAST AFROMONTAINE	Financiamento da BIRDLIFE (EARIT)	USD 19.905	Deste valor a UCA recebeu apenas USD 16.000

REGIONAL IMPLEMENTATION TEAM			
COMPARTICIPACAO DA UCA	Contribuicao de outros projectos	USD 9.050	Projectos de Agua e Saneamento – GoTAS e Ajuda Popular da Noroega.

****Additional funding should be reported using the following categories:***

A Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)

Não tivemos mais financiamento durante o projecto a não ser o financiamento de EAM RIT Small Grants, outro valor para a conclusão das actividades foram no âmbito dos programas acima citados porque os projectos são implementados no distrito do Lago.

B Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)

GoTAS – projecto de Agua e Saneamento e Ajuda Popular da Noroega

C Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)

Sustainability/Replicability

Summarize the success or challenge in achieving planned sustainability or replicability of project components or results.

Através dos comités existentes e baseados nas comunidades e as capacitações que serão dadas pela UCA como por exemplo na produção de fogões ecológicos e na divulgação do quadro legal da lei de terra, as comunidades serão encarregues na replica das actividades a outras comunidades e criação de florestas comunitárias como uma das exigências do projecto. A sustentabilidades do projecto será garantida através destes grupos e consequentemente da Associação comunitária de base UMOJI que é sua área de intervenção no posto administrativo de Cobue, para além dos guardas florestais formados pelo governo para a conservação da natureza que continuaram a fazer a réplica e mobilização contínua nas comunidades.

Summarize any unplanned sustainability or replicability achieved.

Embora o tempo do projecto seja curto, e os fundos solicitado ao CEPF sejam insuficiente para as actividades descritas neste projecto, a UCA conta com técnicos já formados, viaturas e motos apropriados para vias de acesso de Cobue e muitas acções do projecto serra implementados pelos grupos já existentes na base (Associação UMOJI, CGRN, Lideres comunitários e outros.). Estas actividades propostas vem complementar aquilo que já são acções do governo e outros

intervenientes ao longo prazo, facto este que nos limitamos somente em trabalhar em cinco comunidades mais desfavorecidas daquele posto administrativo.

Safeguard Policy Assessment

Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.

o projecto ira apoiar a conservação do ecossistema existentes ao longo da costa do Lago Niassa, sobretudo no posto administrativo de Cobue. E numa vez que trabalha em parceria com o Governo e Organizações que operam naquele ponto do distrito, a UCA ira implementar o projecto com base as políticas de desenvolvimento socioeconómico e segundo a lei de terra e decreto que fala sobre florestas fauna e bravia.

Estas zonas planificadas no projecto são habitadas por povos tradicionais e contamos no máximo o seu envolvimento no projecto. As actividades de sensibilização comunitária contra as queimadas descontroladas, erosão, abates de árvores descontroladas, poluição do meio ambiente e limpeza nos locais turísticos e de lazer, estes povos estarão presente através dos CGRN que são grupos comunitários de base e surgem segundo o LOLE (lei de órgão locais do estado).

Additional Comments/Recommendations

1. **Constatações:**

- Estradas e pontes degradadas por causa de excesso de chuvas
- Cortes constantes de energia e sistema de comunicação via satelit
- Vias de acesso em estado grave de degradação;
- Falta de meios circulantes para a deslocação dos supervisores as comunidades;
- Insuficiência de espaços como: hotelaria, restaurantes na sede de Cobue para a realização de seminários e reuniões;
- A fraca colaboração entre a associação Umoji e o parceiro Manda Wilderness;
- Atraso no desembolso dos fundos;
- Com excesso de chuvas as estradas das comunidades que já haviam sido um trabalho de limpeza e controle de erosão já estão a entrar em fases de degradação;
- A erosão esta a destruir pontes e estradas principalmente na comunidade de Kango e estrada principal que liga o poeto administrativo de Cobue e vila de Metangula;
- Única viatura para vários projectos implementados pela UCA, o que origina poucas visitas de supervisão.
- O processo de campanha eleitoral e eleições gerais que iniciou nos finais de agosto ate fim de outubro, afectou o andamento do projecto, facto que fez com que as actividades prolongassem ate o mês de Dezembro de 2014;
- Durante as actividades realizadas notamos que tivemos poucas visitas de monitoria pela equipa do BIRDLIFE, tivemos uma única do Sr Richard Dikson (IUCN);
- O distrito de Lago é muito vasto, facto que foi preciso usar todos os meios possíveis para alcançar os resultados obtidos, como é o caso de motos, viaturas e em alguns momentos apé e trabalhar de noite devido as vias de acesso existentes neste distrito e pontes destruídas;
- Intransitabilidade de algumas vias de acesso.

2. Recomendações

- Que o EAM RIT Small Grant continue a financiar a UCA e promover mais trocas de experiências com províncias ou países que implementam o mesmo tipo de acções;
- O governo deve deixar que os comités de gestão de recursos naturais sejam os gestores das terras visto que já tem o certificado do DUAT e os seus espaços estão legalizados. O que se verifica é que o governo cede os espaços a megas projectos sem consultas comunitárias prévias;
- Há necessidade e urgência da UCA acelerarem a facilitação e simplificação de algumas leis e artigos para que as comunidades façam o devido acompanhamento;
- Flexibilidade no desembolso de fundos;
- Deve-se criar mais parceria com o WWF visto que tem suas acções no posto administrativo;
- Troca de experiências com outros países que implementam projectos de género ou parceiros da BIRDLIFE;
- A UCA e Manda Wilderness devem fazer planificação conjunta para que não haja duplicações de actividades;
- Que logo após a recepção dos relatórios narrativos e financeiros os BIRDLIFE deve dar o seu feedback de modo que não se leve muito tempo para evitar atrasos nos desembolsos dos fundos;
- Questões de arquivos das comunidades e jornais de parede ainda é uma ferramenta importante para as comunidades, daí que é necessário que se reforce esta actividade;
- Que sejam organizadas sessões regulares para o estudo colectivo (governo, empresas e comunidades) no âmbito da protecção da natureza e redução do impacto ambiental;
- Que o financiador apoie na criação e revitalização dos conselhos locais para uma inclusão mais abrangente a todos os níveis visto que os mandatos terminam no mês de Janeiro de 2015, há necessidade de revitaliza-los e capacita-los e envolver os CGRN nos conselhos consultivos;
- Apoio em recursos materiais e financeiros para a realização de seminários de diálogo de interacção entre as empresas, governo e OSC pelo menos duas vezes por ano;
- Recomenda-se que haja mais encontros ao nível dos conselhos locais de povoação e CGRN para a difusão dos papéis e responsabilidade dos membros dos conselhos locais, como são nomeados, duração de mandatos e inclusão das prioridades das comunidades nos PESODs, bem como o acesso a informação.
- Em relação ao tema sobre o relacionamento entre o governo e OSC, após várias intervenções chegou-se à conclusão que a relação não tem sido tão boa porque as comunidades ou a sociedade civil tem deixado tudo que o governo faça, faltando uma acção conjunta na planificação e execução das actividades e conflitos de interesses por parte de líderes comunitários;

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

Name: Ventura Nunes Amisse

Organization name: UCA – União dos Camponeses e Associações de Lichinga

Mailing address: Av Juluys Nherere, rua do Aeroporto, Lichinga - Niassa

Tel: (25827121803)

Fax: (25827121803)

uca_lichinga

<p>E-mail: <i>e-mail: amisse_uca@yahoo.com.br</i> <i>uca_lichinga@yahoo.com.br</i></p>
--

*****please complete the tables on the following pages*****

Performance Tracking Report Addendum

Project Results	Is this question relevant?	If yes, provide your numerical response for results achieved for project from inception of CEPF support to date	Describe the principal results achieved during project period (Attach annexes if necessary)
<p>1. Did your project strengthen management of a protected area guided by a sustainable management plan? Please indicate number of hectares improved.</p>	<p>Sim</p>	<p>Realizamos a actividade de promoção de uso de fogões ecológicos. De momento não temos número exacto dos hectares delimitados, mas foram delimitados as comunidades de Litanda, Chicaia, Kango, Mandambuzi e Utonga, presume-se cerca de 30.000hec.</p>	<p>Please also include name of the protected area(s). If more than one, please include the number of hectares strengthened for each one.</p> <p>Com ajuda do governo a organização OPORTUN em parceria com a UCA, Umoji e as comunidades no ano 2000 e que legalizaram as áreas em referência, e não foi por pessoa, mas sim fez-se uma delimitação por comunidade.</p>
<p>2. How many hectares of new and/or expanded protected areas did your project help establish through a legal declaration or community agreement?</p>	<p>Sim</p>	<p>Cerca de 30.000 hec.</p>	<p>Please also include name of the protected area. If more than one, please include the number of hectares strengthened for each one.</p> <p>OPORTUN, Umoji, UCA, governo e as comunidades.</p>
<p>3. Did your project strengthen biodiversity conservation and/or natural resources management inside a key biodiversity area identified in the CEPF ecosystem profile? If so, please indicate how many hectares.</p>	<p>Sim</p>	<p>Nas 05 comunidades foram realizadas todas as acções planificadas no projecto incluindo a conservação da natureza e biodiversidades. E as áreas são as identificadas acima.</p>	<p>Aproximadamente 30.000 hec e a actividade foram realizadas pela UCA, Umoji, Governo, CGRN</p>
<p>4. Did your project effectively introduce or strengthen biodiversity conservation in management practices outside protected areas? If so, please indicate how many hectares.</p>	<p>Sim</p>	<p>O projecto implementou a questão de biodiversidade, protecção de espécies raras,</p>	<p>Aproximadamente 30.000 hec e a actividade foram realizadas pela UCA, Umoji, Governo, CGRN</p>

<p>5. If your project promotes the sustainable use of natural resources, how many local communities accrued tangible socioeconomic benefits? Please complete Table 1 below.</p>	<p>Sim</p>	<p>Nas (5) cinco comunidades do projecto acima citadas foram realizadas acções de sensibilização do uso equilibrado dos recursos naturais</p>	<p>Aproximadamente 30.000 hec e a actividade foram realizadas pela UCA, Umoji, Governo, CGRN</p>
--	------------	---	--

If you answered yes to question 5, please complete the following table.

Table 1. Socioeconomic Benefits to Target Communities

Please complete this table if your project provided concrete socioeconomic benefits to local communities. List the name of each community in column one. In the subsequent columns under Community Characteristics and Nature of Socioeconomic Benefit, place an X in all relevant boxes. In the bottom row, provide the totals of the Xs for each column.

Name of Community	Community Characteristics							Nature of Socioeconomic Benefit													
	Small landowners	Subsistence economy	Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists/nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Communities falling below the poverty rate	Other	Increased Income due to:				Increased food security due to the adoption of sustainable fishing, hunting, or agricultural practices	More secure access to water resources	Improved tenure in land or other natural resource due to titling, reduction of colonization, etc.	Reduced risk of natural disasters (fires, landslides, flooding, etc)	More secure sources of energy	Increased access to public services, such as education, health, or credit	Improved use of traditional knowledge for environmental management	More participatory decision-making due to strengthened civil society and governance.	Other
									Adoption of sustainable natural resources management practices	Ecotourism revenues	Park management activities	Payment for environmental services									
Comunidade de Mandambuzi						1			1	0						1				1	
Comunidade de Chicaia						1			1	1						1				1	
Comunidade de Kango						1			1	1						1				1	
Comunidade de Utonga						1			1	1						1				1	
Comunidade de Litanda						1			1	0						1				1	
Total						5			5	3					5				5		

If you marked "Other", please provide detail on the nature of the Community Characteristic and Socioeconomic Benefit: no ambito do projecto a UCA trabalhou nas comunidades de Mandambuzi, Chicaia, Kango, Utonga e Litanda. As actividades foram viradas para a sustentabilidades dos recursos naturais, redução de risco sobre as queimadas descontroladas e a participação activa dos comités e dos cidadãos no processo de tomada de decisão, principalmente naquilo que fala de terra e florestas fauna e bravia. Na área de eco turismo, incentivamos mais as comunidades de Chicaia, Kango e Utonga onde tem belas paisagens e tem recebido várias visitas no sentido de se manter os recursos hídricos e naturais em bom estado para aumento de maior número de visitas (turistas)

3. Histórias de VIDA

Meio Ambiente e Governação na comunidade de Utonga

Meu nome é **Atija Samuel Agi**, tenho 55 anos de idade, sempre vivi aqui em Utonga em Cobue. Fiz 12 filhos aqui mesmo e agora tenho netos e bisnetos aqui mesmo. Sou uma das pessoas mais antiga desta aldeia.

Sabe filho...suspeitou, quando eu era criança aqui tudo era mata grande, tinha leões, leopardos e outros animais e nossas casas estavam também próximas das margens do Lago. Eu e meus filhos fazíamos machamba na volta da casa enquanto meu marido era pescador. Nos anos de 90 começamos a ver pessoas a cortar árvores de qualquer maneira porque queriam lenha e outros faziam queimadas descontrolada para caçar animais como ratos, coelhos e outros. Eu que sou velha e viúva não sabia o que fazer ou dizer porque também sentia que o governo não fazia nada.

Nos anos 2000 foi escolhida para fazer parte do comité de gestão de recursos naturais quando foi delimitada toda a zona de Cobue, mas sinceramente eu não sabia o que fazer, o que me limitou a ficar em casa e deixar os homens em frente dos comités.

No ano passado quando a UCA veio de novo na nossa comunidade, sinceramente agradei a deus porque senti que alguma coisa podia mudar. Temos a formação de funcionamento dos comités e sua reestruturação e capacitação sobre a lei de terra, estas capacitações ajudaram-me bastante porque finalmente percebi que eu estava fora do contexto, na reestruturação fui eleita como tesoureira do CGRN, embora não temos dinheiro mais fiquei satisfeita porque tinha algum poder de decisão dentro do comité.

Actualmente nas comunidades ajudamos as pessoas a compreender a importância de protegermos a natureza, evitar as queimadas descontroladas, promover as florestas comunitárias, lutar contra a erosão e proteger as espécies da natureza como e o caso das plantas marinhas e peixes que ainda não estão em condições de ser consumido. Na minha comunidade vi pescadores a discutirem (forma positiva) sobre o mal que faz pescarmos com a rede mosquiteiras, senti que algum conhecimento a população aderiu e isso é vitorioso para nos do comité assim como para o bem da natura. Dificilmente hoje encontramos queimadas descontroladas nas comunidades, as florestas estão ainda virgens, ve-se homens, mulheres, crianças todos sensibilizados na limpeza dos locais históricos e inclusive mais mulheres interessadas em trabalhar em união.

Esperamos que o projecto continue porque queremos abranger mais comunidades que não se beneficiaram do projecto, principalmente das capacitações que beneficiamos, agradecemos a UCA e o financiador BIRDLIFE que nos tem ajudado de forma incansável na protecção do meio ambiente. esta iniciativa.



Elaborado Por: Ventura Nune Amisse
Oficial de Programas e Projectos