

INFORME FINAL DE TERMINACION DEL PROYECTO DEL CEPF

Nombre Legal de la Organización:	Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza, Inc.
Nombre del Proyecto:	‘Fortalecimiento de la Comisión de Seguimiento al Plan de Manejo del Parque Nacional Valle Nuevo como Estructura de Gestión Participativa para su Implementación en las Comunidades El Castillo, Montellano y Pinar Parejo’.
Fecha del Informe:	30 de agosto del 2015
Autor del Reporte y su Información de Contacto:	Ing. José Delio Guzmán III, Presidente Consejo. Jdguzman@claro.net.do Teléfono: (+1) 809-863-0710

Región del CEPF: Hospot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

Dirección Estratégica: Dirección Estratégica 3, Prioridad de inversión 3.1: Apoyar los esfuerzos para construir y fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil para realizar iniciativas y acciones de conservación.

Monto de la Donación: US\$19,872.00

Fechas de Implementación del Proyecto: junio del año 2014 a julio del año 2015

Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de participación de cada socio):

- a) **Instituciones miembros del Consejo:** Asoc. San Rafael (agricultores Montellano) Asoc. El Castillo, Asoc. Pinar Parejo, Junta de Vecinos el Castillo, Fundación José Delio Guzmán. Estas organizaciones se encargan de planificar y coordinar la ejecución de las distintas actividades, actuando también como consejo consultivo.
- b) **Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela de El Castillo** En este caso se trata de una de las organizaciones indirectamente beneficiadas, ya que agrupa a muchos de los comunitarios de El Castillo, y quién actúa de altavoz de las acciones que van a ser realizadas, coordinando las actividades relacionadas con la educación. Sirviéndonos además de antena para el desarrollo de otras actividades realizadas en el área (como es el caso de los diversos procesos de restauración ecológica).
- c) **Autoridades locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.** El proyecto es ejecutado por el Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza (CIDC) y sus socios estratégicos, pero bajo a aprobación del Ministerio, basándose en el Plan de Manejo del Parque Nacional. Además esta institución pública nos ha prestado el apoyo en los distintos procesos de restauración realizados, por ejemplo enviando técnicos a evaluar las áreas de siembra, aportando materias primas y recursos humanos. Tenemos además fuertes vínculos de trabajo con la delegación del Ministerio de Medio Ambiente en el municipio de Constanza.
- d) **Clúster Ecoturístico de Constanza.** Como organización del municipio cuya meta es poner en valor los atractivos turísticos de municipio de Constanza (donde el Parque Nacional juega un importante papel) ha supuesto un importante apoyo para la realización de capacitaciones de las comunidades con las que trabajamos, gracias a la incidencia del CIDC

- e) **Profesores UCATECI, Facultad Agronomía** Con esta Facultad de agronomía radicada en el municipio de Constanza se han realizado varias colaboraciones con el fin de aprovechar los conocimientos técnicos-académicos de los profesores que ha dado varias capacitaciones a los comunitarios. También supone a medio plazo una forma de fomentar pasantías por parte del alumnado en nuestras áreas de trabajo.
- f) **La Universidad de Cornell (NY, USA)** Ha sido la organización (de la mano de Justin Protor, asesor en ornitología) Que empezó hace 4 años a trabajar con el proyecto de la Golondrina Verde, a raíz del cual este proyecto del CEPF toma el testigo durante su ejecución.
- g) **SOH Conservación.** Como una ONG conservacionista no sólo por su amplia experiencia de trabajo, sino también en la gestión de proyectos internacionales. Esta ONG además está trabajando actualmente en el área de Valle Nuevo de la mano de nuestra organización hermana: la Fundación José Delio Guzmán. Son muchas las alianzas en cuanto a compartir recursos técnicos y humanos con el fin de evitar duplicaciones que hemos realizado.
- h) **PRONATURA:** Es como en el caso anterior una ONG de amplio historial ambientalista y además uno de los socios que ejecutan un proyecto dentro del Parque Nacional de Valle Nuevo a los que les apoyamos en el terreno del área protegida y a su vez ellos nos brindan apoyo en Santo Domingo.
- i) **Universidad ISA,** Esta universidad ubicada en Santiago ha sido quién ha trabajado con nosotros (junto con el Ministerio de Medio Ambiente) en la evaluación de las áreas quemadas por el incendio de 2014, definiendo los procesos y protocolos a seguir en cada siembra, acompañándonos posteriormente en varios procesos de revegetación.

Impactos sobre la Conservación

Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.

Esta sesión se analizará siguiendo los distintos productos y sus componentes, pudiendo así hacer una comparativa con la formulación:

Producto 1: Implementando y mejorando las acciones para la protección de Valle Nuevo:

a) **Conservación de la golondrina verde:**

Con la construcción y colocación de 54 cajas para su anidamiento de una manera segura, dentro de una extensión de 4,000 has. Se han reproducido más de 200 pichones de éstas, a partir de la implementación del Proyecto. Aparte, las comunidades involucradas han aprendido sobre el valor e importancia para el Parque, y por ende para su misma subsistencia, de lo que representa la preservación de las mismas dentro de la zona, y como han podido al integrarse en todo el proceso: desde la construcción y ubicación de las cajas, y el monitoreo de las mismas. En este aspecto, la participación entusiasta de los moradores, en los talleres recibidos para la conservación de la biodiversidad, contribuyeron grandemente con la consecución de los propósitos.

b) **Restauración ecológica:**

Una de las partes esenciales del proyecto, ha sido la restauración ecológica, que pese a los tiempos de sequía, hemos podido llegar a cumplir la meta de trabajar en todo el terreno propuesto como meta; y desde el inicio de la limpieza (51 Has.) y revegetación (15 Has.), incluyendo **la construcción de 1,000 metros lineales (m.l.)**

de barreras, que contribuyen también de manera efectiva con el propósito nuestro: recuperación y conservación.

c) **Agricultura Sostenible:**

Aún cuando existe la agricultura dentro del Parque, uno de nuestros mayores objetivos, es precisamente, el que las comunidades foco de nuestro Proyecto, puedan llevar a cabo dicha actividad bajo un esquema de control; y evitar así el crecimiento de fronteras agrícolas. Pero de igual modo, trabajar con la disminución del uso de pesticidas, sustituyendo productos dañinos al medio ambiente, y mejorando la producción, mediante la capacitación en la conservación de suelos, manejo integral de plagas; asimismo, recibiendo un entrenamiento -talleres impartidos- para el manejo integral y adecuado de los residuos sólidos. Como resultado de éstos, pudieron aprender además a producir abono orgánico a partir de los residuos de las parcelas; y aplicar el compost en sus terrenos agrícolas, disminuyendo de tal modo el uso de gran cantidad de productos químicos, que además de reducir los costos de producción, mejoran la calidad de los productos. Y definitivamente, evitan la contaminación y deterioro ambiental.

Producto 2: Fortalecimiento de la Comisión:

- a) Las capacitaciones, encuentros e intercambios, suscitaron el mejoramiento de su capacidad institucional, ayudaron a promover la colaboración y participación de los involucrados e interesados; no solamente a desarrollar actividades productivas en el Parque, sino a integrarse decididamente en el desarrollo de las acciones propuestas,
- b) Capacitación en temas relevantes, tales como la toma de decisiones de manera conjunta, a través de su participación en reuniones y encuentros para la conservación de Valle Nuevo; todo esto como parte de las responsabilidades, como Comisión. Producto de nuestras actividades fueron celebradas varias asambleas para la reorganización de algunas entidades miembro de la Comisión, asimismo el inicio de relaciones de trabajo para la conservación, con zonas vecinas dentro del Parque, tal y como es el caso de San José de Ocoa a través de la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO).

Por favor resume los impactos/resultados generales de su proyecto.

- Cambio de comportamiento y/o mejora de prácticas agrícolas, por la implementación de acciones que se perpetuarán más allá del tiempo de ejecución del proyecto (un año); tales como la capacitación para cambio de uso de productos (pesticidas y otros químicos) no amigables con el medio ambiente, por otros menos dañinos (como son los abonos orgánicos). Asimismo, aumento de las barreras agrícolas, para evitar la erosión de suelos ; el manejo de los residuos sólidos: uso de los desechos agrícolas como compost , y la recogida de los envases plásticos, y destinándolos finalmente a lugares de acopio, para su traslado al vertedero municipal
- La difusión de los logros, mediante las redes sociales (informamos periódicamente de nuestras acciones a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter y la página web) y los boletines entregados a personalidades, instituciones locales (del ámbito de actuación del Valle y la Cordillera Central, a los aliados con los que trabajamos (universidades), otras organizaciones financiadas por el CEPF y a nuestros donantes. , para procurar la adhesión de otras entidades y personas para multiplicar el apoyo, que nos permita replicar en otras localidades, la iniciativa. Trabajando con los miembros de las comunidades, se garantiza el empoderamiento de la gente para la defensa del Parque; pero también otros pueden asimilarlo como proyecto piloto modelo, que pueda ser

adaptado a la naturaleza del lugar en que les interese realizar éstas y/u otras actividades o desarrollar proyectos similares.

- Con la organización y/o reorganización de las entidades de base en las comunidades, se ha conseguido que las reuniones y encuentros se hagan de manera más continua. Asimismo, con talleres y manuales sobre las responsabilidades de los miembros de las organizaciones pertenecientes a la Comisión, se han definido de forma clara y precisa el rol que corresponde desempeñar a cada uno de éstos. Por ejemplo, gracias a una serie de talleres recibidos, pudimos establecer entre todos la misión, visión, valores y objetivos de nuestra Comisión.
- Además, gratamente hemos logrado la colaboración e integración de otras comunidades dentro de los límites del Parque: San José de Ocoa, Bonao y Padre Las Casas, como parte de la Comisión de Seguimiento. Por ejemplo, hemos recibido en varias oportunidades la visita de representantes de instituciones, tales como la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO), una institución emblemática con más de 50 años de trabajo en todas las comunidades de esa Provincia.
- En el eje de **negocios comunitarios**, la construcción y equipamiento de una enramada destinada a la elaboración de mermeladas, cebolla caramelizada y encurtidos con materias primas renovables provenientes del mismo área, por parte de las mujeres de la comunidad de El Castillo. La capacitación en diferentes aspectos que les permita la sostenibilidad.. También fueron formadas en manipulación de alimentos. El régimen en el que están empezando a trabajar es cooperativista. Con la venta de productos (a través de una red logística implementada por el Consejo) en hoteles de Constanza y Santo Domingo obtienen los ingresos, que gestionados por las mujeres de la comunidad, ayudan a reforzar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida.,

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):

a- Sociales:

Fortalecimiento de las organizaciones miembros de la Comisión: Bloque de Campesinos, Juntas de Vecinos, Bloque de Medio Ambiente, que a su vez están conformadas por organizaciones que responden a intereses de acuerdo al trabajo o actividades que realizan, a través de sus estructuras: formadas, claras, definidas y empoderadas que van logrando sus objetivos, el de dar seguimiento a la **implementación del Plan de Manejo**.

b- Ecológicas:

Las comunidades e instituciones velarán y estarán más conscientes del valor de la conservación de la biodiversidad en la Zona; aparte de ser un atractivo para los visitantes y/o turistas.

c- Económicas:

Las comunidades contarán con alternativas innovadoras, adicionales a las actuales para el sustento de sus familias, y la creatividad es una oportunidad para desarrollar otros proyectos sostenibles. Y como producto, se está trabajando en la elaboración de mermeladas, de fresas y moras, en la comunidad de El Castillo, y todas las semanas, las mujeres artesanas elaboran y ofrecen sus productos a visitantes o turistas. Y en un tiempo corto, se estarán ofreciendo en otras localidades, por ejemplo la ciudad de Santo Domingo.

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto:

SOCIALES

Comisión Fortalecida como Estructura de Gestión

Las reuniones realizadas con todas y cada una de las organizaciones que componen la Comisión contribuyeron a sistematizar los encuentros, socializar las capacidades adquiridas. De igual modo, gestionar encuentros con otras instituciones relacionadas con el trabajo de la Comisión, tal y como es el caso del Ministerio de Medio Ambiente, la universidad ISA, la Japan International Cooperation Agency (JICA), Clúster Apícola Dominicano, Y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)

Las tareas y responsabilidades de los miembros, claramente definidas.

ECOLÓGICAS

Áreas Revegetadas

Tal y como aparece señalado en otras partes del presente informe, y siempre dando cumplimiento a lo estipulado en nuestra Carta de Intención al CEPF, se le dio mantenimiento a 51 has y fueron revegetadas 15 has.

También queremos destacar en este punto la importante labor que junto con la Fundación JDG hicimos con los trabajos de mitigación de los incendios forestales que se propagaron por el Parque Nacional en julio de 2014 y entre los meses de abril y mayo de 2015, estas labores se realizaron mediante el reclutamiento de voluntarios, organización de un centro de acopio y labores de organización junto con las demás entidades locales que estaban trabajando. Si bien esto no es un logro en sí, la eficacia del trabajo (de todas las organizaciones públicas y privadas implicadas) permitió que el resto de trabajos pendientes y futuros pudieran realizarse.

❖ Crecimiento de la población de Golondrinas Verdes

Las golondrinas, durante el periodo contemplado de duración de implementación del Proyecto, se han multiplicado de manera tal, que su presencia se ha convertido en un plus para la Zona, el Parque Nacional Valle Nuevo cuenta con nuevos atractivos que, sin ser el objetivo final de nuestras actividades; colateralmente y en conjunción con proyectos hermanos ha colaborado a otros propósitos complementarios: conservación de la biodiversidad y llegada de mayor cantidad de visitantes y conocimiento del Parque fuera del mismo.

ECONÓMICAS

Empoderamiento Sostenible

Aquí debemos destacar dos puntos: 1) el compromiso asumido por parte de las organizaciones de realizar sus reuniones de forma periódica y 2) el haber conseguido en tan poco intervalo de tiempo construir una infraestructura para la producción de mermeladas, encurtidos..., haber capacitado a las mujeres, haber realizado siembras y haber empezado a comercializar los productos (con una alta demanda por parte de los consumidores) que está ya dando beneficios directos a las familias de la comunidad de El Castillo.

Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):

- ❖ Aumento de la capa boscosa, gracias a la revegetación y contrarrestar los efectos del CC, como por ejemplo la sequía prolongada, cambios en el patrón de lluvias y las nuevas modelaciones del clima.

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto:

- ❖ Todas las actividades programadas fueron realizadas de acuerdo al listado anexo.

TALLERES Y REUNIONES	FECHAS	LUGAR/COMUNIDAD
Reunión Bloque de Campesinos	Mayo 2014	Constanza
Taller Manejo de las Golondrinas	Junio 2014	Valle Nuevo
Reunión Comisión de Seguimiento	Junio 2014	Valle Nuevo
Asamblea Junta de Vecinos El Castillo	Septiembre 2014	El Castillo
Taller Fortalecimiento Institucional	Septiembre 2014	El Castillo
Reunión Comisión de Seguimiento	Octubre 2014	Constanza
Taller Fortalecimiento Institucional	Octubre 2014	Constanza
Asamblea Bloque de Campesinos	Octubre 2014	El Convento
Reunión equipo técnico talleres	Octubre 2014	Constanza
Cuatro (4) Reunión equipo técnico talleres	Noviembre 2014	Constanza
Reunión Comisión de Seguimiento	Noviembre 2014	Constanza
Taller Elaboración de Compost	Diciembre 2014	El Castillo
Reunión Asocs. Montellano, Pinar Parejo	Diciembre 2014	El Convento
Reunión Comisión de Seguimiento	Diciembre 2014	Constanza
Reunión Comisión de Seguimiento	Diciembre 2014	Valle Nuevo
Reunión Comisión de Seguimiento	Enero 2015	Constanza
Reunión Bloque de Campesinos	Enero 2015	Constanza
Operativo de Limpieza	Enero 2015	Valle Nuevo
Reunión Comisión de Seguimiento	Febrero 2015	Constanza
Reunión Bloque de Campesinos	Febrero 2015	Constanza
Taller Conservación de Suelos	Marzo 2015	El Castillo
Taller Conservación de Suelos	Marzo 2015	El Castillo
Reunión Bloque de Campesinos	Marzo 2015	Constanza
Visita San José de Ocoa	Marzo 2015	San José de Ocoa
Taller Manejo e Higiene de Alimentos	Abril 2015	El Castillo
Taller Manejo Integral de Plagas	Abril 2015	El Castillo
Taller Manejo Integral de Plagas	Abril 2015	El Convento
Recorrido Proyecto (visitantes)	Abril 2015	Valle Nuevo
Taller Conservación de Suelos	Abril 2015	El Convento
Taller Elaboración de Mermeladas	Abril 2015	El Castillo

Taller Mercadeo Mermeladas	Abril 2015	El Castillo
Lanzamiento Red de Comunicación	Abril 2015	Constanza
Taller Apicultura	Mayo 2015	Constanza
Operativo de Revegetación	Mayo 2015	Valle Nuevo
Taller Manejo Residuos Sólidos	Mayo 2015	El Convento
Operativo de Revegetación	Junio 2015	Valle Nuevo
Reunión Comisión de Seguimiento	Julio 2015	Constanza

Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante:

Hectáreas Protegidas:

66 Hectáreas.

Especies Conservadas:

**Golondrina Verde (Mediante el proceso de ayuda a la reproducción)
Pinus Occidentalis (a través de la reforestación de más de 8000 unidades)
Así como el resto de flora y fauna del área del parque donde hemos trabajado.**

Corredores Creados:

N/A

Describe los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto y largo plazo.

- Comisión trabajando y tomando decisiones basadas en el Plan de Manejo.
- Ampliación del área revegetada en 15 Hectáreas y mantenimiento de 15.
- Aumento en más de 200 nuevos pichones de la golondrina verde
- Aprovechamiento de las moras, en cantidades considerables, y suficientes para comercializar la producción de las mermeladas.
- Producción agrícola con prácticas amigables al medio ambiente.

¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)?

- A causa de la sequía prolongada, debimos posponer la revegetación y extender dos meses el Proyecto, para cumplir con la revegetación. Sin embargo conseguimos que otras entidades y personas voluntarias se integraran al programa de siembra de las plantas para la revegetación, p. e. estudiantes del ISA, clubes locales y miembros de las Pastorales Familiar y Juvenil de la Iglesia Católica.

Lecciones Aprendidas

Describe cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación.

Ampliación de la visión mediante la creación de sinergias con otras organizaciones territoriales.

❖ **Caso de ADESJO**

Partimos de que siempre hemos sido una organización pequeña con un trabajo focalizado territorialmente, cuyas alianzas hasta el momento eran con organizaciones e instituciones locales, y donde Las visitas guiadas a comunidades de San José de Ocoa (apoyadas en este caso por Pronatura) fueron claves para comprobar la importancia de desarrollar capacidades en las organizaciones, como es el caso del mejoramiento de calidad de vida de familias que han podido aparte de diversificar las fuentes de ingresos económicos en base a la conservación de sus recursos naturales, producción sustentable y administración cooperativista. En definitiva, todos los esfuerzos desplegados por esas comunidades, han contribuido a desarrollar una marca que identifica a esa localidad como ejemplo a seguir.

Incidencia en los Medios de Comunicación.

Por un lado el proyecto ha potenciado la visualización de las actividades mediante redes y por otro la ejecución del mismo y las alianzas y productos creados nos ha hecho estar más cerca de los medios de comunicación tradicionales (algo que hasta entonces estaba muchas veces al margen de nuestro trabajo). Este contacto nos ha hecho ver lo importante de tener en cuenta este punto para multiplicar recursos y aliados. Caso especial merece la acción llevada durante el incendio de 2015 donde con el uso de los medios de comunicación se consiguió que decenas de voluntarios y miles de dólares (en especie) fueran aportados durante varios días, para sofocar el incendio forestal que afectó al Parque.

Mecanismos sostenibles asociados.

Caso de la apicultura.

El trabajo mediante formaciones del proceso de producción de miel, desde el inicio (debido a que no había experiencias anteriores en la zona) nos ayudó a ampliar la visión de prácticas asociadas como en este caso donde la sostenibilidad económica (que se consigue con la producción de miel) ayuda a su vez a la polinización de la flora del área.

Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o deficiencias).

- ❖ Definición clara de los objetivos y propuestas alineadas a la real necesidad de la Comisión, para contribuir con la conservación del ecosistema.
- ❖ Propuesta de estrategia de diversificar las actividades propuestas, para abarcar varios ejes, de manera innovadora.
- ❖ Apoyo de otras organizaciones financiadas por el CEPF, como son la Fundación José Delio Guzmán, PRONATURA y SOH Conservación en la ejecución de las actividades.

Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias).

- ❖ La Participación activa de los actores ha sido clave para la estabilidad del proceso de ejecución
- ❖ La disponibilidad de recursos, así como el desarrollarnos en un ámbito local (donde los pagos pueden realizarse con un plazo algo flexible debido al conocimiento que sobre nuestra organización tienen los proveedores) ayudaron a lograr alcanzar las metas a tiempo.
- ❖ Apoyo de entidades y personas interesadas en la conservación, y en el Parque. Incluyendo aquí a actores públicos y privados, locales y nacionales.
- ❖ Participación en la creación de la Red de Biodiversidad. Inclusión de los comunitarios y la participación de las autoridades de Medio Ambiente y las organizaciones que tienen incidencia en el Parque Valle Nuevo y en la ejecución del proyecto.
- ❖ La limitada capacidad técnica (no disponemos de un solo vehículo) y de recursos humanos (formado fundamentalmente por voluntarios) hicieron que la ejecución se viera en algunas ocasiones abocada a ralentización de algunos procesos, que si bien pudieron salir adelante gracias al apoyo de organizaciones amigas.

Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista:

- ❖ Valorización de los aportes en Red de las entidades que trabajan en conservación e intercambio de experiencias,

Financiamiento Adicional

Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.

Donante	Tipo de Donación*	Cantidad en USD	Notas
Consejo	Especie y económicos	6,271.00	
Comunitarios	Especie	7,930.00	
Justin Proctor	Especie	232.00	

*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías:

- A** *Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)*
- B** *Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF).*
- C** *Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).*

Sostenibilidad/Replicabilidad

Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los componentes o resultados del proyecto.

Éxitos:

La planificación estratégica, para dar seguimiento a las acciones implementadas, gestionar otros recursos y apoyo para la sostenibilidad económica de la estructura. Dar seguimiento y monitorear las acciones que son continuas: participación, mantenimiento de los límites fronteras agrícolas, producción abono orgánico, etc.

Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.

La colocación de cajas para apiarios, para polinización y producción de miel, fines negocios comunitarios.

Evaluación de las Políticas de Seguridad

Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.

En todas las actividades se siguieron los lineamientos establecidos por el Manual Básico de Manejo Ambiental para la construcción de infraestructuras elaborado por SOH. De la mano del Ministerio de Medio Ambiente se han implementado las salvaguardas marcadas para el trabajo con los comunitarios.

Comentarios/Recomendaciones Adicionales

Para futuras propuestas se recomienda la realización de un/os estudio/s de áreas incendiadas en caso de que se prevea trabajar en ellas.

También queremos dar las gracias al CEPF y a las otras organizaciones que nos han apoyado y confiado en nosotros para la consecución de estos objetivos.

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF

El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:

Nombre: José Delio Guzmán III

Nombre de la Organización: Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza, Inc.

Dirección Postal:

Teléfono: 809-539-3475 y/o 809-863-0710

Fax:

Correo Electrónico: consejoconstanza@hotmail.com, jdguzman@claro.net.do

*****Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *****

Objetivos Globales del CEPF

(Fecha de beca)

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto.

Resultados del Proyecto	¿Es esta pregunta relevante?	Si lo es, indique el valor numérico para los resultados logrados durante el período anual.	Indique el valor numérico para el proyecto desde el inicio del apoyo del CEPF hasta la fecha.	Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio al 31 de agosto.
1. ¿Fortaleció su proyecto el manejo de un área protegida guiada por un plan de manejo sostenible? Por favor indique el número de hectáreas mejoradas.	si	66	66	Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una. Limpieza de 51 Has. y revegetación de 15 Has. en el Parque Nacional Valle Nuevo
1. ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas nuevas o extendidas ayudó su proyecto a establecer por medio de una declaración legal o acuerdo comunal?	No			Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una.
3. ¿Fortaleció su proyecto la conservación de la biodiversidad y/o el manejo de los recursos naturales dentro de un área clave de biodiversidad	si	8	8	

(KBA) identificada dentro del perfil de ecosistemas del CEPF? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.				
4. ¿Introdujo o fortaleció efectivamente su proyecto la conservación de la biodiversidad en las prácticas de manejo fuera de las áreas protegidas? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.	NO			
5. Si su proyecto promueve el uso sostenible de los recursos naturales, ¿cuántas comunidades locales recibieron beneficios socioeconómicos tangibles? Por favor complete la table 1 a continuación tres (3)	Si	8	8	

