

# CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

## I. BASIC DATA

**Organization Legal Name:** Conservation International – Madagascar

**Project Title (as stated in the grant agreement):** Knowledge Management: Information & Monitoring.

**Implementation Partners for this Project:**

**Project Dates (as stated in the grant agreement):** January 1, 2001 - December 31, 2004

**Date of Report (month/year):** March 2005

## II. OPENING REMARKS

*Provide any opening remarks that may assist in the review of this report.*

Ce projet inclut plusieurs activités pour lesquelles on a constaté que plusieurs importants résultats positifs ont été sortis depuis la mise en oeuvre de ce projet. Les prévisions fixées au début du projet ont été atteintes, voire même dépassées. A savoir :

- Plus de la moitié du personnel a reçu des formations que ce soit génériques ou spécifiques. Le nouveau système de partage d'information est opérationnel et a connu un accroissement important tant au niveau du nombre de personnes intéressées qu'au niveau des outils techniques utilisés.
- Etant membre actif de l'ARSIE, CIMAD a appuyé techniquement et financièrement cette association. La production et le partage des métadatas sont faits régulièrement, au 200 métadatas sont produits annuellement et envoyés à l'ARSIE. Ces produits ont été exposés lors de la manifestation publique effectuée en 2004.
- Recrutement d'un responsable d'un knowledge mangement specialist et d'un responsable bibliothécaire au début même du projet. Ces recrutements entrent dans la mise en oeuvre et le suivi des activités du projet.
- Des achats d'outils logiciels END NOTE ont été faits et ont été distribués aux différents membres de l'ARSIE afin de faciliter le partage et la capitalisation des informations existantes.
- CIMAD a appuyé l'ARSIE en finançant une étude relative à la pérennisation financière de cette association afin que celle ci puisse avoir une autonomie financière.
- Des appuis techniques périodiques ont été faits régulièrement aux différents sites concernés par le projet tout au long de son cycle de vie.

### III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE

**Project Purpose:** Improved biodiversity conservation information and tools used by qualified conservation professionals.

#### Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<b>Purpose-level:</b>	
1.1-At least 50% of project managers trained under CEPF funding continue to use PCM tools beyond the 3 year CEPF funding period	Le taux de réalisation a dépassé les prévisions. 60% des projects managers ont eu des formations génériques et/ou spécifiques.
1.2-The rate of visits to the CI-Madagascar Information System increases by 40% a year after its first year of functioning. This system is maintained and used well beyond the CEPF program.	Une évolution importante a été constatée suite à la mise en place du système d'information bibliographique au sein de CIMAD grâce aux différents outils utilisés.
1.3-Use of the ARSIE Environmental Information Network increases by 30% by the end of CEPF funding and continues to be used at an equivalent rate beyond CEPF.	Suite aux appuis techniques et financiers apportés par CEPF via CI Madagascar, ARSIE a atteint sa phase de maturité et est actuellement en expansion par la capacité de réaliser les activités dans les norms et par l'augmentation du nombre des members (des institutions et des individuals).

**Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.**

Le projet a été un succès tant au niveau interne de CIMAD qu'au niveau de sa relation avec les partenaires via l'ARSIE. La mise en place et l'opérationnalisation du système de partage d'information et la réalisation des appuis aux partenaires membres de l'aRSIE en sont les preuves.

**Were there any unexpected impacts (positive or negative)?**

Les résultats sont positifs étant donné qu'on a atteint ou dépassé les résultats attendus. Cependant, la continuité des efforts déjà faits devraient être continués par le suivi à court et à long terme de des projets afin que ceux-ci soient durables et contribuent effectivement à la conservation de la biodiversité

### IV. PROJECT OUTPUTS

**Project Outputs:** Enter the project outputs from the Logical Framework for the project

#### Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<b>Output 1:</b> Knowledge management program staffed and equipped	
1.1- Knowledge management specialist hired and 1 librarian hired	Ces recrutements ont été faits en 2001.
1.2-. Necessary hardware and software	Les outils matériels et logiciels sont acquis et sont

procured and installed based on equipment requirements during the first half of 2001	opérationnels depuis 2001.
<b>1.3-</b> Improved Connectivity systems installed and maintained	
<b>Output 2:</b> Project Cycle Management system in place and operational	
<b>2.1--</b> Project cycle management practices developed and in use in all CEPF sites during the 1 <sup>st</sup> half of 2001	Activites realisees selon les normes
<b>2.2-</b> Reporting mechanisms in place Project design Performance progress reports	Activites realisees selon les normes
<b>Output3:</b> Links to the ARSIE Environmental Information Network established and maintained	
<b>3.1-</b> Membership oversight carried out throughout CEPF funding period	CIMAD est membre actif de ARSIE en apportant les appuis techniques et financiers nécessaires à l'Association.
<b>3.2-</b> Compilation of metadata completed according to ARSIE schedule throughout CEPF funding period	Des Métadatas sont produits et sont envoyés périodiquement à l'ARSIE en vue de publication aux membres.
<b>Output 4:</b> Project Management System in place and operational	
<b>4.1-</b> Program oversight carried out throughout CEPF funding period	Les assistances périodiques aux différents sites ont été faites périodiquement.
<b>4.2-</b> Administrative systems in place for review and approval process of funding	Un système de suivi des travaux administratifs a été mis en place et est fonctionnel au sein des différents départements/unités.

***Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.***

Comme évoqué ci-dessus, le succès de la réalisation de ces différents outputs fixés s'explique par la réalisation avec succès des activités prévues pour ces outputs. Les impacts des résultats des différents outputs ont été surtout ressentis à travers les partenaires et les intéressés par le projet.

***Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?***

Tous les outputs ont été réalisés mais étant donné que les activités relatives à ces outputs ne sont pas encore terminés, un suivi devrait être assuré.

## V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS

***Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.***

Un des projets financés par CEPF a été l'appui à l'ARSIE qui travaille sur les informations sur la biodiversité. Un des points forts les plus importants de la mise en œuvre de ce projet a été que la centralisation des informations au niveau de l'ARSIE a facilité la recherche sur ces informations plutôt qu'avant, ces informations ont été dispersées au niveau des membres et institutions.

Côté financier, CEPF a permis à l'ARSIE d'être autonome financièrement. Malgré cela, CIMAD ne peut pas prendre en charge toutes les charges de cette association en tant

qu'association à laquelle des membres s'adhèrent. Cependant, les appuis apportés par CIMAD ont été plus ou moins complets permettant ainsi à l'association d'avoir une autonomie financière.

## VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT

***Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.***

Avant la mise en œuvre de ce projet, certaines activités ont traîné, voire même ont été délaissées. Alors que les activités de ce projet ont permis à l'ARSIE de définir les grandes lignes qu'il faudrait suivre pour la bonne marche de l'Association. D'autre part, l'appui aux différents sites ont aussi facilité la réalisation des activités du projet et les activités connexes permettant d'atteindre les objectifs plus globaux fixés.

Ce projet a été à la fois une grande motivation et un guide pour les partenaires dans les différents sites où ce projet a été mis en œuvre.

***Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)***

La stratégie de CIMAD et de Conservation International dans le monde se base actuellement sur le développement de partenariat et la conception même de ce projet CEPF ne diverge pas de cette vision mais a d'autant plus contribué à la mise en œuvre de cette politique. Cela confirme l'aspect positif de ce projet par la réalisation des activités et a tenu compte des relations avec les objectifs des autres projets. Mais la seule contrainte qu'on a pu rencontrer est la continuité de certaines activités étant donné que la politique de développement des partenaires atteint actuellement une ascension remarquable. Néanmoins, le projet a été un succès étant donné que les résultats attendus ont été atteints.

***Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)***

Aucun obstacle majeur n'a été constaté pendant le déroulement du projet. Le projet s'est déroulé dans les normes mais des suivis techniques seront nécessaires pour les activités qui seront encore maintenues à la fin du projet afin d'assurer sa continuité.

## VII. ADDITIONAL FUNDING

***Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.***

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes

***\*Additional funding should be reported using the following categories:***

**A** Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)

- B** *Complementary funding (Other donors contribute to partner organizations that are working on a project linked with this CEPF project)*
- C** *Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)*
- D** *Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)*

**Provide details of whether this project will continue in the future and if so, how any additional funding already secured or fundraising plans will help ensure its sustainability.**

<b>VIII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS</b>
--

<b>VIII. INFORMATION SHARING</b>
----------------------------------

CEPF aims to increase sharing of experiences, lessons learned and results among our grant recipients and the wider conservation and donor communities. One way we do this is by making the text of final project completion reports available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and by marketing these reports in our newsletter and other communications. Please indicate whether you would agree to publicly sharing your final project report with others in this way.

Yes  XXX

No

If yes, please also complete the following:

**For more information about this project, please contact:**

Name: Tokiniana Rasolofoarimanana

Mailing address: BO 5178, Antananarivo 101 Madagascar

Tel: +261 20 22 60979

Fax: +261 20 22 250 29

E-mail: [trasolofoarimanana@conservation.org](mailto:trasolofoarimanana@conservation.org)