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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—PEQUEÑA 
DONACIÓN 

 
I. DATOS BÁSICOS  

 
Nombre de la Organización:  Wildlife Conservation Society 
 
Título del Proyecto: Building Community Capacity to Prevent and Control Forest Fires in Laguna del Tigre 
National Park 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyec to: Asociación BALAM, CONAP, SIPECIF, EBG. 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: Junio 2008 –  Diciembre 2008 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Marzo de 2009 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES  
 

La preservación de las áreas de alta importancia biológica en la Reserva de Biosfera 
Maya, depende en gran parte de como los actores locales (comunidades, instituciones de 
gobierno, y organizaciones de la sociedad civil) aumentan sus capacidades y establecen 
alianzas estratégicas para desarrollar acciones conjuntas relacionadas a la prevención y 
control de incendios forestales. 
 
El presente informe, describe los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades 
ejecutadas, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Control de Incendios financiando por el Critical Ecosistem Partnership Fund 
–CEPF-, de Conservation International –CI-. El proyecto permitió desarrollar acciones para 
mitigar y contrarrestar los incendios forestales, en el área este del Parque Nacional 
Laguna del Tigre en la Reserva de Biosfera Maya, incluyendo su Corredor Biológico a 
través del fortalecimiento de capacidades a grupos comunitarios y a utilizar 
adecuadamente el fuego como herramienta base en sus actividades tradicionales.   
�
Para alcanzar los objetivos previstos en el presente proyecto, fue fundamental la 
participación con Socios locales como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); 
el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF); la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); la Comisión de 
Incendios Forestales Departamental (CIF-PETEN); especialmente de los comunitarios 
involucrados. Además, es importante dar a conocer que este proyecto, ha fortalecido los 
mecanismos de coordinación, así como complementado el sistema de alerta temprana. 
 
El “Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de incendios forestales en 
4 comunidades ubicadas en las áreas de alta importancia biológica y cultural de la Zona 
Este de la Laguna del Tigre”, es una de las iniciativas de protección ambiental, que 
permiten aumentar las capacidades primarias para prevenir y combatir incendios 
forestales, en el momento de que estos ocurran, asegurando de esta forma una tarea más 
eficaz y propiciando a la vez la conjunción de esfuerzos interinstitucionales para atender el 
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tema a nivel local; a través de la organización, capacitación, equipamiento y 
acompañamiento. 
 
También es importante reconocer que a pesar de los logros alcanzados, aún falta mucho 
por hacer para consolidar los grupos comunitarios organizados para la preservación de los 
recursos naturales y culturales de la Biosfera Maya, en Petén Guatemala, de ahí la 
urgente necesidad de sumar esfuerzos para continuar con el proceso, cuyos beneficios 
redundan en beneficio de todos los guatemaltecos y por ende de la humanidad en general. 
 
 
 
 

III. PREGUNTAS NARATIVAS  
 
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?  

 
Contribuir al fortalecimiento de capacidades locales de actores claves en la prevención y 
control de incendios en las áreas de alta importancia biológica, cultural, paisajística y 
económica de la zona este del Parque Nacional Laguna del Tigre y su Corredor Biológico; 
específicamente a los comités de prevención y control de incendios de las comunidades de 
Paso Caballos, Buen Samaritano, Chocop y Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén 
(AFISAP).   
 

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar 
porque y como. 

 
Uno de los objetivos principales fue, establecer la coordinación/comunicación binacional 
Mexico-Guatemala, aprovechando que la funcionarios de FMCN estaba implementando un 
proyecto del lado de México; sin embargo debido al corto tiempo para las convocatorias del 
personal comunitario para viajar a México, especialmente por la consecución de los permisos 
de migración, en su momento hubo la necesidad de replantear los productos del proyecto, a 
manera que las capacitaciones se hicieran en Petén, Guatemala, tomando en cuenta que se 
cuenta con instructores en el tema de Prevención y Control de Incendios Forestales 
certificados por la Oficina de Asistencia para Desastres, OFDA/USAID, además de haber 
conocer la metodología y apoyado en Curso Mesoamericano organizado y liderado por colegas 
mexicanos, además de la experiencia en el tema generada en Petén; habiendose aprobado el 
nuevo planteamiento se procedió a contactar y coordinar con Juan Manuel Fausto, a quien se 
le envió los contenidos de los cursos que nosotros dictamos para que los revisara e hiciera las 
recomendaciones que considerara, pertinente; este planteamiento además permitió capacitar 
un número mayor de comunitarios. 
 
Si bien es cierto, se hizo un replanteamiento, el objetivo principal del proyecto se conservó 
“contribuir con las capacidades locales de actores claves”, además, fue necesario replantear 
los grupos meta, dado a la problemática en el área de la Comunidad nuevo amanecer; en su 
lugar fue incluida la Asociación forestal integral San Andrés (AFISAP), por su ubicación 
estratégica en el área de influencia del Proyecto. 
 

 
3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?  
 

Sí.  El éxito obtenido con el desarrollo del Proyecto radica, en que se cumplió el objetivo 
principal, dado que los grupos comunitarios involucrados, están implementando acciones de 
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prevención y control de incendios forestales en sus respectivas áreas de influencia; poniendo 
en práctica técnicas apropiadas para el uso del fuego y el manejo de combustibles a través de 
elaboración de brechas cortafuego en los límites de sus áreas de responsabilidad.  La 
implementación de calendarios de quema para actividades agrícolas han sido fundamentales 
para prevenir los incendios forestales. 
 
Los resultados temáticos son los siguientes 
 
ORGANIZACIÓN: 
 
Tres Comités de Prevención y Control de Incendios Forestales constituidos en las 
comunidades de Buen Samaritano, AFISAP y Paso Caballos, integrados a los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y al Sistema Nacional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales. En cada lugar se organizaron cuadrillas para desarrollar la limpieza y 
mantenimiento de polígonos comunitarios, y para estar en apresto en caso se suscite incendio 
forestal. 
 
Esto también ha permitido el involucramiento de las autoridades municipales, y fortalecer la 
participación de las instituciones gubernamentales como el CONAP y el  SIPECIF  entre otras. 
 
 

CAPACITACIÓN: 
 

Treinta y dos (32) comunitarios de los grupos meta 
capacitados a través del Curso para Bomberos Forestales, 
en Técnicas de Manejo adecuado del Fuego, Seguridad 
Personal  y Técnicas de Supresión. (El CBF es un curso 
certificado por OFDA/USAID). 

 

 
 
EQUIPAMIENTO: 
 
Las Comunidades de Paso 
Caballos, Buen Samaritano y 
AFISAP, fueron fortalecidas con la 
entrega de equipo para prevención 
y control de incendios forestales, en 
el caso de Paso Caballos y AFISAP 
se complementó equipo donado por 
Plant Family Foundation en años 
anteriores y por la Oficina de 
Asistencia a Catástrofes 
OFDA/USAID en la implementación del Sistema 
de Alerta Temprana. 
 
A las comunidades de Buen Samaritano y 
Chocop, se hizo entrega de equipo mínimo, 
dado a que el proceso es incipiente, esperando 
en el mediano plazo su consolidación, y 
fortalecerlo adecuadamente. 
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El equipo adquirido con fondos del proyecto es el siguiente: 
 

TOTAL Descripción AFISAP Paso 
Caballos 

Buen 
Samaritano  

Chocop 

31 Bombas de Mochila 10 10 6 5 
8 Pulaski 2 2 2 2 
8 Mcleod 2 2 2 2 

40 Cascos Protectores 12 12 8 8 
24 Escobetas de metal 7 7 5 5 
4 Bate fuego 1 1 1 1 

40 Machetes 12 12 8 8 
  46 46 32 31 

 
 
4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, 

explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.  
 

Las limitantes encontradas en el desarrollo del proyecto se relacionan a la ingobernabilidad en 
el Parque Nacional Laguna del Tigre, situación que obligó a replantear los grupos meta, 
eligiendo a actores interesados y estratégicos, quienes se integraron activamente a los 
objetivos de protección en el área y en la ejecución del proyecto. 

 
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda 

servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.  
 

El haber implementado el Sistema de Alerta Temprana (OFDA/USAID), previamente al 
presente proyecto de fortalecimiento de capacidades locales (CEPF), permitió mayor éxito en 
la comunidad de Paso Caballos con relación a Buen Samaritano y  
Chocop; esta lección aprendida nos muestra la necesidad de complementar el proyecto a 
través del proceso “OCEAS” (Organización, Capacitación, Equipamiento, Acompañamiento y 
Seguimiento); debido a que como todo proceso requiere mayor tiempo para su ejecución y la 
integración de actores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales socias, y el 
Sistema de Alerta temprana es una iniciativa simple y sencilla, que fácilmente es apropiada por 
los comunitarios. 
 
La 
participaci
ón y el 
interés de 
los 
comunitari
os a 
involucrar
se en el 
proyecto, 
adoptando 
y desarrollando acciones para utilizar adecuadamente el fuego en sus actividades 
tradicionales, y prepararse para la respuesta ante el aparecimiento de un incendio forestal, nos 
muestra el camino a seguir y a replicar en otras comunidades.   
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6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto. 
 

Las actividades de seguimiento que se están realizando, van enfocadas al acompañamiento y 
fortalecimiento a la organización, a través de reuniones en la comunidad con líderes, 
autoridades locales y agricultores; reunión inter comunitarias con la participación de 
autoridades gubernamentales, como 
resultado se tienen planes integrales de 
trabajo y de apoyo mutuo. 
 
WCS mantiene la asesoría y 
acompañamiento técnico en el área, 
para dar seguimiento al proceso, sin 
embargo se tienen limitantes de 
operativización por la falta de recursos 
financieros, además se cuenta con el 
apoyo del personal de la Estación 
Biológica las Guacamayas. 
 

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor 
otros aspectos de su proyecto cumplido.  

 
EL proyecto finalizó en Diciembre 2008, y en el primer trimestre del 2009, se han habilitado 
más de 44 Kilómetros de límites de polígonos comunitarios como brechas cortafuego (la meta 
es completar 67 Kms. de brecha corafuego) y 3 calendarios de quema controlada han sido 
elaborados y están siendo implementados en el área de influencia del Proyecto. 

 
IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL  

 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyar on este proyecto y de financiamiento recibido 
como resultado de la donación de CEPF o el éxito de l proyecto.  
 

Donante  Tipo de 
Financiamiento* 

Cantidad  Comentarios  

CI B $6,000.00 Fondos de emergencia 
    

*Financiamiento adicional debe reportarse según las  siguientes categorías:  
 
A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con 

CEPF).  
   

B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias 
quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una 

organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF). 
 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o 

éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
Estamos conscientes que a pesar del éxito del proyecto, hay mucho por hacer, por lo cual  
seguimos aportando muestros esfuerzos en la lucha contra incendios no solo en el PNLT, 
sino en otras áreas de la RBM, esperando contar con otros fondos adicionales en 
adelante. Este proyecto vino a completar acciones desarrolladas con apoyo de 
OFDA/USAID en Paso Caballos, AFISAP (estos en el área del proyecto) Carmelita y 
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Uaxactún en 2007 y 2008; además después de concluido este proyecto, dada la 
emergencia y la falta de recursos al inicio de la temporada de verano se requierió apoyo a 
CI, quienes inmediatamente asignaron un fondo de emergencia de $6000.00, para cubrir 
acciones en el área del Escudo, AFISAP, Carmelita y Uaxactún, este aporte fue 
fundamental debido a que nos permitió contar con un puente financiero mientras llegaba el 
Proyecto de Protección de Bosques que actualmente a través de USAID se está 
desarrollando por un período de 18 meses, con énfasis en el área del Escudo que incluye 
el este del PNLT y el Corrdedor Biológico. 
 

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES  
 
El fortalecimiento de las capacidades locales es fundamental para la prevención de los 
incendios forestales, y contribuir con la preservación de la biodiversidad que permita  
mantener la integridad de los recursos naturales y culturales existente en las áreas 
protegidas en la Reserva de Biosfera Maya; razón por la cual se recomienda dar 
seguimiento a estas iniciativas para fortalecer el proceso de fortalecimiento de 
capacidades locales. 
 
Sabemos que el reto es grande, sin embargo también sabemos que hacer, quizá el 
cambio no será inmediato pero las experiencias generadas en estas comunidades no 
enseña la dirección correcto del camino a seguir.  
 
 

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más 
amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de 
proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro 
boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, f avor de comunicarse con: 
 
Nombre:   Roan Balas Mcnab y/o Luis Romero 
Dirección Postal:  Casa No. 3, Avenida 15 de Marzo, Frente el Juzgado de Paz, Flores, 

Petén 
Tel:�� � � (502)- 7867 5152 
Fax:    (502)- 7867 5152 
E-mail:�� � rmcnab@wcs.org        lromero@wcs.org 
 
 


