INFORME FINAL DE TERMINACION DEL PROYECTO

I. DATOS BASICOS

Nombre de la Organizacién: Conservation International-Southern Mesoamerica Program

Titulo del Proyecto: Promoviendo la conservacion para el desarrollo y la integracion
regional: Investigacion cientifica, Monitoreo biologico y Creacion de capacidades para
mejorar el manejo de areas protegidas.

(Promoting Conservation for Regional Development and Unification: Scientific Research,
Biological Monitoring and Capacity-building for Improved Management of Protected
Areas

Date of report: September 2003

Il. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revision de este
informe.

Esta propuesta apoyo tanto financieramente como técnicamente a la realizacion del |
Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas, el cual alberto a los ocho paises de la
region por primera en un evento de esta naturaleza, el evento estuvo compuesto por
temas que fueron abordados a traves de simposios y presentaciones magistrales, asi
como talleres de trabajo. En el caso de Cl y otras organizaciones como UICN,
PROARCA, el CBM, la SMBC y otras, patrocinaron el evento pero tambien desarrollaron
simposios relacionados con el manejo de las areas protegidas.Fue un evento en donde
tanto las entidades gubernamentales, como las ONGs, la academia, los grupos
comunitarios de base, indigenas, sector privado y otros sectores se dieron cita para
conocer el estado actual d elas areas protegidas en cada uno de los paises. Especial
relevancia tuvo la presentacion de los productos parciales generados por Cl-
PROARCA-APM, CBM en conjunto, como lo es el mosaico de mapas y bases de datos
del Corredor Biol6gico Mesoamericano, asi como el mapa impreso y afiche educativo
del Sistema Centroamericano de Areas Protegidas SICAP en version impresa y
electrénica, mismos que fueron distribuidos durante el evento.

lll. LOGRO DEL PROPOSITO DEL PROYECTO

Propdsito del Proyecto: Actualizar y dar a conocer el estado de manejo de los sistemas
nacionales de areas protegidas en Mesoamérica, y definir mecanismos de cooperacién
regional e internacional que contribuyan al fortalecimiento de la gestion de las areas
protegidas.

Desempeiio Planificado versus Desempeio Real

Indicador Real a la Finalizacion
Nivel del Propésito:
Indicador del Propdsito 1 Objetivo cumplido al 100 %. Tanto el mosaico de
Al menos 2 bases de datos sobre los sistemas | mapas de Mesoamerica como las bases de datos
nacionales de areas protegidas de sobre las areas prioritarias protegidas del Corredor




Mesoamérica actualizadas.

B iologico Mesoamericano fueron finalizadas y
distribuidas a la sociedad civil durante el evento,
asi como montadas en la pagina de la CCAD en
los proyectos regionales. http://www.sicanet.org ,
estas bases de datos tambien han sido utilizadas
para la produccion del otro resultado con
PROARCA-APM, Cl y el CBM de la propuesta
regional para fortalecer la participacion de la
sociedad civil en Mesoamerica Sur.

Indicador del Propésito 2

Un mecanismo de cooperacion regional e
internacional sobre protocolos de investigacion
y monitoreo bioldgico a nivel de Mesoamérica
es apoyado y desarrollado.

Objetivo logrado en un 50 %. EI mecanismo de
transferencia de informacion de intercambio de
datos para el monitoreo biologico ha tenido
grandes avances con la implementacion del
Sistema de Informacion Ambiental para
Mesoamerica SIAM. Esta es una iniciativa liderada
por la CCAD, la cual tiene diferentes Fuentes de
apoyo debido a los nodos tecnicos que se han de
implementar. Cl a traves del apoyo del CEPF en
Meso Sur esta trabajando conjuntamente con la
CCAD (Jorge Cabrera y Rafael Guillen) a traves
del apoyo tecnico de Carlos Rodriguez en la parte
estrategica y de Ruth Jimenez en la parte tecnica,
se esta apoyando basicamente el nodo
geoespacial el cual ya tiene adelantos
significativos en el proyecto visual de bases de
datos que generaron un mapa navegable que sera
puesto a disposicion de la sociedad civil en cuanto
este completamente terminado y se inicie con la
etapa de capacitacion a los Ministerios de
Ambiente.

Actualmente los Ministerios de Ambiente estan
trabajando para homogenizar y estandarizar los
indicadores ambientales que se van a tomar en
cuenta para llevar a cabo el monitoreo biologico.
(Por favor ver informes adjuntos de las reunions y
avances del SIAM)

Indicador del Propésito 3

Un sistema de monitoreo biolégico en la region
mesoamericana es promovido y sirve como
mecanismo de intercambio de [Tnformacion

entre los paises de la region.

Uno de los nodos del SIAM es justamente el que
se dedicara a realizar el monitoreo biologico en la
region mesoamericana, para ello la CCAD ha
solicitado el apoyo del INBlo (Erick Matta) debido a
la experiencia que esta institucion ha generado a
traves de los a;os en el manejo de datos biologicos
y de biodiversidad. En la ultima reunion de Belize
en Agosto 2003, el INBlo presento su sistema de
manejo de datos el cua causo una Buena
impression en los Representantes de los
Ministerios de Ambiente. Se ha desarrollado un
Plan de Trabajo para darle seguimiento a este
nodo del SIAM, los participantes de este nodo son
el CBM, INBlo, Cl y otras organizaciones que
seran invitadas posteriormente. La primera tarea
de los Ministerios como podra observarse en el
plan que se adjunta a este informe es trabajar en la
estandarizacion y homogenizacion de los datos a
considerar para el monitoreo.




Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de
impacto y los indicadores de desemperio.

Debido que el propdsito principal del proyecto es “actualizar y dar a conocer el estado de manejo
de los sistemas nacionales de areas protegidas en Mesoamérica, y definir mecanismos de
cooperacion regional e internacional que contribuyan al fortalecimiento de la gestién de las areas
protegidas” se ha logrado significativamente incidir en su proceso de actualizacion, debido a que
Cl es parte conjuntamente con PROARCA y el CBM de entregar el Informe del estado del
avance del Sistema Centroamericano de Areas Protegidas SICAP, esto ha permitido no solo ser
un documento de papel, sino un documento vivo que expresa el estado actual de las areas y las
tendencias futuras para su conservacion y manejo. Los resultados concretos son los siguientes:
1) Documento impreso sobre el estado del avance del SICAP con datos estadisticos de los
ultimos treinta a;0s de su manejo y conservacion
2) Afiche educativo del SICAP (mas de 3000 copias distribuidas a publico en edad escolar)
3) CD con las bases de datos del Corredor Bioldgico Mesoamericano en version digital
4) Presentacion del documento del SICAP a los Ministros de Ambiente en Nicaragua 2003
como parte del esfuerzo conjunto entre PROARCA-CI-CBM
5) Presentacion del documento del SICAP en un canal televisivo de Nicaragua durante la
celebracion del Congreso conjuntamente con UICN
6) Apoyo directo al SIAM conjuntamente con el INBIO y el CBM
7) Apoyo directo al proyecto CCAD-NASA para desarrollar el modelo de elevacion digital
para Mesoamerica (ver presentacion adjunta)
Esto ha permitido que el propdsito de la propuesta vaya mas alla del fondo que fue recibido,
nunca antes se habia logrado una publicacién que procesara mas de 20 a;os de informacién
para ponerla al servicio de la sociedad civil. En adicion a lo anterior, estos productos seran
puestos en la mesa mesoamericana que sera el stand de CCAD en Durban durante la
Celebracion del Congreso Mundial de Parques (Alejandro Robles y Manuel Ramirez)
presentaran este documento conjuntamente con PROARCA y el CBM.

¢Hubo algun impacto inesperado (positivo o negativo)?

Los impactos positivos de este proceso han transcendido increiblemente, el hecho de que Cl-
TNC-PROARCA-APM y el CBM trabajaran juntos es una experiencia que ha permitido estrechar
nuestros lazos no solo de amistad sino también profesionalmente hemos aprendido de esta
alianza la cual ha permitido influir positivamente sobre todo en las conclusiones de los informes
que oficialmente seran presentados en Durban Sept. 2003 por parte de los Ministerios, aunque
nuestros documento es una opiniodn técnica de instituciones trabajando a favor d ela
conservacion, el mismo fue consultado con la CCAD (Mauricio Castro) para obtener posturas
que reflejaran tanto el estado de las areas protegidas segun los informes oficiales de los paises y
ademas la opinién técnica de las instituciones preparando informes extras. Finalmente en
Durban se presentaran los siguientes documentos:

1) El Estado de Avance del SICAP por parte de PROARCA-CBM y ClI

2) Mesoamerica en Cifras por parte de CCAD-CBM y UICN

3) El Estado de las Areas Protegidas en Centroamérica por parte de CCAD con la

colaboracién de UICN
4) Memoria del | Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas en Managua 2003

No hubo impactos negativos dentro de este proceso.



IV. RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados del Proyecto: Incluya los resultados del proyecto proveniente del Marco

Légico para el proyecto.

Desempeiio Planificado versus Desempeiio Real

Indicador

Real a la Finalizacion

Resultado 1: Los Ministros del Ambiente y
Recursos Naturales asumiendo los
compromisos necesarios para homologar las
politicas de manejo de areas protegidas

1.1. Un mecanismo que empuje el desarrollo
de una agenda comun de los Ministros de la
regién sobre compromisos y politicas de
manejo para las areas protegidas es
promovido y desarrollado.

El mecanismo fue establecido en el momento en
que durante el | Congreso Mesoamericano de
Areas Protegidas en Nicaragua 2003, cuando tanto
Ministros de Medio Ambiente de la region como
sociedad civil se dieron cita para discutir la agenda
futura del SICAP con la adicion de México a esta
iniciativa. El documetno que se presentara en
Durban en Sept. 2003 refleja las posiciones tanto
del Gobierno como de la sociedad civil en
consenso, prueba de ello es la Declaracion de
Managua que recoge los pensamientos de la
Sociedad Civil.

Resultado 2: Los Gobiernos reforzando su
responsabilidad y compromiso para declarar y
conservar las areas protegidas

2.1. Politicas regionales sobre gestion de
manejo en las areas protegidas son apoyadas
e implementadas.

Las nuevas politicas que han sido impulsadas por
los gobiernos han sido la EFCA Estrategia Forestal
para Centro America, La Politica Regional para el
Manejo de los Humedales con IUCN y se esta
escribiendo conuntamente con TNC la Politica para
el Manejo de Areas protegidas en Reservas
privadas conjuntamente con la Sociedad Civil.

2.2. Proceso de consolidacion de la presencia
del Foro de la Sociedad Civil dentro del
Consejo Consultivo del SICA-CCAD
continuado y reforzado.

El proceso ha sido apoyado y se continua con las
discusiones con Gandhi Montoya y Alberto
Chinchilla para buscar la mejor forma para avanzar
con el funcionamiento del foro. Por ahora no ha
sido possible desarrollar la siguiente reunion del
foro debido a la falta de fondos para realizar una
asambles pues la CCAD y su Unidad de Dialogo
Ambiental tenia fondos de ASDI para realizar esto
y los fondos han sido retirados por razones del
donante a nivel mundial. El Foro pretende enviar
una propuesta al CEPF para obtener apoyo
financiero para darle seguimeinto a sus reunions,
basicamente ellos necesitan:

1) Concluir con su planeacion estrategica

2) Concluir con su reglamento interno

3) Apoyarles con su capacitacion tecnica

para tener una presencia de calidad en
los foros tematicos de la CCAD

El Foro Permanente de la Sociedad Civil esta
representado en el CC SICA pero su
funcionamiento como consejo consultivo ha sido
cuestionado por diferentes sectores.

Resultado 3: EI Convenio Centroamericano de
Biodiversidad y Areas Protegidas Prioritarias
revisado y firmandose nuevos protocolos




3.1. Agenda comun de trabajo en alianza
estratégica con los firmantes de la
DECLARACION DE HEREDIA definida.

El Grupo de la Declaracién de Heredia se reunira
en noviembre 2003 durane el Congreso de la
Sociedad Mesoamericana para la Bioldgica y la
Conservacion para tratar dos temas de la agenda
comun aun no concluida:
1) TLC — USA es decir el CAFTA Central
American Free Trade Agreement
2) Los impactos de PPP y la incidencia
ambiental en estos proyectos de
infraestructura

Resultado 4: El compromiso de una “Posicion
Mesoamericana sobre Areas Protegidas para
el V Congreso Mundial de Parques y Areas
Protegidas (Declaracion de Managua).

4.1. El compromiso de una “Posicion
Mesoamericana sobre Areas Protegidas para
el V Congreso Mundial de Parques y Areas
Protegidas (Declaracién de Managua).

Concluido en un 100 % esta declaracion fue
emitida por los Ministros de Medio Ambiente de
Mesomerica y la sociedad civil en Managua Marzo
2003. Ver informe final del Congreso que sera
enviado antes de llevarlo a Durban.

Resultado 5: El Informe del Estado Actual de
las Areas Protegidas de Mesoamérica
presentado.

5.1. Informe de avance sobre el estado actual
del SICAP es presentado durante el Congreso
y distribuido a los participantes del Simposio
de Investigacién y Monitoreo conjuntamente
con TNC y el CBM.

Este documento esta en este momento en la
imprenta para su version final, sin embargo, para
efectos de este informe que se presenta un
informe parcial como attachment (ver informe
SICAP)

5.2. Necesidades de informacion cientifica para
el manejo de las areas protegidas definidas.

Teresa Zu;iga del CBM esta terminando de
preparar este informe, sera presentado antes de
enviarlo a Durban Sept. 2003. No puedo entregar
este informe ahora porque esta fuera de mis
manos, es parte del informe completo que se hara
para el informe de Managua como congreso
mesoamericano.

Resultado 6: Una mayor conciencia sobre la
importancia de las areas protegidas de la
region promovida.

6.1. Talleres desarrollados y simposios
celebrados sobre presentacion de casos,
experiencias y estudios de la region.

Se realizo el Simposio mencionado durante el
Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas,
los resultados seran presentados en el informe
final.

6.2. Necesidades generales de capacitaciéon de
los recursos humanos para el manejo de las
areas protegidas en la regién definidas.

Se realizo el Simposio mencionado durante el
Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas,
los resultados seran presentados en el informe
final.

Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos.
El proyecto ha sido exitoso en un 100 %, dado que con poca cantidad de fondos se
pudo hacer un apalancamiento para varios otros productos que seran entregados en
Durban Sept. 2003, los resultados concretos han sido:

1) Documento impreso sobre el estado del avance del SICAP con datos estadisticos de los
ultimos treinta a;0s de su manejo y conservacion

2) Afiche educativo del SICAP (mas de 3000 copias distribuidas a publico en edad escolar)

3) CD con las bases de datos del Corredor Biolégico Mesoamericano en version digital

4) Presentacion del documento del SICAP a los Ministros de Ambiente en Nicaragua 2003
como parte del esfuerzo conjunto entre PROARCA-CI-CBM

5) Presentacion del documento del SICAP en un canal televisivo de Nicaragua durante la
celebracion del Congreso conjuntamente con UICN



6) Apoyo directo al SIAM conjuntamente con el INBIO y el CBM
7) Apoyo directo al proyecto CCAD-NASA para desarrollar el modelo de elevacion digital
para Mesoamerica (ver presentacion adjunta)

¢Hubo algun resultado no logrado? De ser asi, ;como ha afectado ésto al impacto
general del proyecto?

No hubo problemas para ninguno de los indicadores, solo un poco de retraso en la
entrega final de los informes, fuera de eso el proyecto se desarrollo sin problemas.

V. EVALUACIONES DE LA POLITICA DE SEGURIDAD

Ofrezca un resumen de la ejecucion de cualquier accion requerida dirigida hacia
las politicas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto.

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Describa cualquier lecciéon aprendida durante las varias fases del proyecto.
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el
desempeno futuro del CEPF.

1) La alianza PROARCA-CBM-CI funciono muy bien debido que el proceso de
consolidacion de informacion para el documento ocurrio de una manera
transparente y usando las capacidades técnicas de cada partner se logro
obtener bases de datos limpias, claras y homogenizadas para presentar datos
confiables para uso de la sociedad civil.

2) La alianza con CCAD-NASA ha producido un modelo de mapa visual que sera
utilizado por muchas generaciones dentro de la region mesoamericana, cuando
Cl se unio a esta iniciativa fue con el afan de poner su talento y conocimiento y
hemos logrado obtener un producto de mucha calidad. La trasnferencia de
informacién y la transparencia para compartirla es la mejor leccion que nos dice
que podemos lograr productos de alta calidad con pocos recursos.

Proceso de Diserio del Proyecto: (aspectos del disefio del proyecto que
contribuyeron a su éxito o fracaso.)

El éxito de este proyecto esta basado en la continuidad de proyectos que se hicieron
anteriormente en alianza con otras instituciones, la region esta avanzando en su deseo
de trabajar bajo alianzas estrategicas con pocos objetivos pero concentrados en un
mejor nivel de participacién de la sociedad civil. Este proyecto es un ejemplo que puede
ser replicado para buscar posiciones conjuntas ante eventos tan importantes como el
Congreso Mundial de Parques en Durban Sept. 2003, en donde tanto la CCAD como la
sociedad civil tendran una participacion conjunta.

Ejecucién del Proyecto: (aspectos del diseno del proyecto que contribuyeron a su
éxito o fracaso.)



VII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

No tengo comentarios finales, creo que lo que se escribe arriba explica bien lo que se
ha logrado. Por favor revisar los anexos de este informe.
1) Informes de las reuniones del SIAM
2) Informe parcial del documento del SICAP con PROARCA-CBM-TNC y ClI
3) Memorias parciales del | Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas
Managua 2003

Cualquier informacion adicional por favor consultarme que con mucho gusto la
proporcionara.

Carlos Rodriguez Olivet
Representante Regional ClI



