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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización: Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Cultura 
 
Título del Proyecto: The Vilcabamba-Amboro Corridor Biodiversity Information 
Management System: A collaborative internet resource for scientists, educators, and 
conservation managers. 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:  
CDC-La Molina, APECO, Instituto de Ecología, FAN-Bolivia, Museo NKM. 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Enero 2004 – 30 Abril 2008 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Mayo 2008. 
 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
El Museo JP antes de la realización del Proyecto no tenía Pagina Web. La importancia de las colecciones 
de flora y fauna, incluyendo las del corredor Vilcabamba-Amboro y de los numerosos trabajos de 
investigación de esta institución estaban restringidos solo a algunas personas. En consecuencia el 
propósito del Proyecto (desarrollar un mecanismo de intercambio de información)  ha cumplido un papel de 
primera importancia. 
 
 

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Propósito del Proyecto: Desarrollar un mecanismo de intercambio de información para 
mejorar la gestión de conservación en el Corredor Vilcabamba - Amboro.  
 
Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito: Comision de Ambiente 
conformada, organizada, estructurada 
participando en la administracion, manejo y 
conservacion del Parque internacional la 
Amistad y las zonas de Amortiguamiento a 
traves de su legalizacion y capacitacion en la 
toma de desciciones de conservacion de los 
recursos naturales.  

 

Indicador 1: Número de individuos que recurren a la 
pagina web institucional para requerir información 
(hits) 

Se registro el número de individuos de recurren a 
la pagina web del museo ha ido en aumento, no 
solo del Peru, sino de diferentes partes del mundo. 

Indicador 2: Número de documentos publicados en 
la pagina utilizado por los usarios (downloads) 

Durante el desarrollo del proyecto el numero de 
documentos disponibles en la página web se 
incremento desde 2 hasta 107. 

Indicador 3: Número de consultas a la pagina web 
institucional de clientes que reportan el uso de la 

Es difícil determinar el numero de consultas a la 
pagina web del museo porque numerosas 
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información para el proceso de tomas de decisiones 
estratégicas (CI, CEPF, WCS, LIDEMA, WWF, 
SERNAP, IRENA, WB, GEF, CAF, GCF,  USAID, 
IDB, otros). 

personas prefieren no registrar la institución donde 
trabajan. Sin embargo podemos informar que han 
consultado la página web del museo personal de 
INRENA, y de WWF.  

Indicador 4: % del personal de la institución que 
alimenta la pagina web 

La pagina web comenzó con los datos de un 
departamento y al finalizar el proyecto han 
contribuido personal de 8 departamentos del 
Museo. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
Las metas pretendidas en el proyecto fueron alcanzadas en su totalidad. El museo 
cuenta ahora con un mecanismo de intercambio de información, no solo para mejorar la 
gestión de conservación en el corredor Vilcabamba-Amboro, sino para intercambiar 
otros estudios de biodiversidad y conservación en general. 
 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
Hubo una demora significativa en la ultima parte del proyecto. Pero esta fue superada 
por la gestión oportuna del personal de CEPF. 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Resultado 1: Pagina web institucional 
implementada. 

 

                Indicador 1.1: Diseño/desarrollo 
/actualización/implementación de pagina web 
institucional http://www.name.org/ 

La pagía web del Museo fue diseñada, 
desarrollada, implementada y actualizada como 
resultado del proyecto. La pagina web del Museo 
es: http://museohn.unmsm.edu.pe. 

                Indicador 1.2: Pagina institucional en 
operación y accesible a través de portal regional 
www.andesbiodiveristy.org 

La pagina web del Museo no es accesible en un 
portal regional porque este no fue implementado. 
La pagina si esta en el portal de la universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

                Indicador 1.3: Número de documentos 
(listas, mapas, pdf, otros) publicados en la pagina 
web institucional (biodiversidad, conservación, 
recursos educativos) 

Se han publicado en la pagina de la institución 107 
documentos que pueden ser bajados por los 
usuarios que necesiten información sobre fauna y 
flora del corredor. 

                Indicador 1.4: Número de enlaces al sitio 
institucional desde otras páginas web. 

Instituto Nacional de Recursos Naturales, Inrena 
(www.inrena.gob.pe/enlaces); perucultural 
(www.perucultural.org.pe); Instituto Nacional de 
Cultura, Inc 
(www.inc.gob.pe/texto/instituciones.pdf) 

Resultado 2: Metadatos de la institución 
estructurada bajo el sistema/protocolo de 
metadatos de CABS/KMS y publicados en la 
pagina web institucional 
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                Indicador 2.1: Número de información 
(documentos, listas, colecciones, mapas, estudios, 
investigaciones y otros) organizada según la 
estructura del CABS KMS durante el primer año del 
proyecto 

El protocolo de metadatos de CABS/KMS no fue 
implementado por la falta de coordinación con los 
socios responsables de CABS/KMS. Sin embargo 
107 documentos, colecciones y estudios de 
investigación realizados en el Museo fueron 
organizados para la pagina web institucional y 
están a disposición de los usuarios. 

                Indicador 2.2: Número de datos de mapas 
estandarizados bajo el sistema de metadata ESRI 
durante el primer año del proyecto 

Los mapas bajo el sistema de metadata ESCRI no 
fue implementado. El Museo no produce mapas 
pero si listas de especies y trabajos de flora y 
fauna. 

                Indicador 2.3: Número de información 
integrada a la aplicación CABS KMS al cabo del 
segundo año del proyecto 

El protocolo de metadatos de CABS/KMS no fue 
implementado. Sin embargo 107 documentos, 
colecciones y estudios de investigación que 
continenen algunos mapas fueron organizados 
para la pagina web institucional y estan a 
disposición de los usuarios. 

 Resultado 3: Capacidades institucionales 
desarrolladas para un intercambio de informacin 
dinmico y efectivo. 

 

                Indicador 3.1: Número de personal 
capacitado por el webmaster de la institución 

Se capacito a 8 personas del Museo para apoyar 
la actualización del la pagina web del Museo de 
Historia Natural. 

                Indicador 3.2: Número de documentos 
subidos a la pagina web institucional por el 
Webmaster 

La capacidad institucional para poner documentos 
a los usuarios es significativa. 107 documentos en 
pdf  fueron subidos a la pagina web del Museo de 
Historia Natural. De esta manera ha mejorado el 
intercambio de información. 

                Indicador 3.3: Número de documentos 
subidos a la pagina web institucional subido por  
individuo / programa / departamento / proyecto (por 
otro personal además del Webmaster) 

El 90% de los documentos subidos a la pagina 
web institucional han sido subidos por los 
diferentes departamentos del Museo de Historia 
Natural. 

                Indicador 3.4: Proceso de autoevaluación 
para cuantificar el tipo y la calidad de la información 
producida por la institución y su utilidad a los 
actores y clientes 

Se preguntó a los usuarios (35) sobre la calidad de 
la información producida en cuatro encuestas 
realizadas. En base a esta información se ha 
corregido los errores de la pagina web institucional. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
El proposito del Proyecto de desarrollar un mecanismo de intercambio de información, especialmente del 
corredor Vilcabamba – Amboro,  ha sido realizado con éxito y es en la actualidad la forma de comunicación 
más activa del Museo de Historia Natural.  El Museo JP antes de la realización del Proyecto no tenía 
Pagina Web. La importancia de las colecciones de flora y fauna, incluyendo las del corredor Vilcabamba-
Amboro y de los numerosos trabajos de investigación  estaban restringidos solo a algunas personas y 
visitantes. 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado ésto al impacto 
general del proyecto? 
 
La comunicación con otros socios involucrados en la implementación del proyecto fue 
muy lenta. 
 
 

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
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El proyecto tuvo un mínimo o no tuvo impactos ambientales. Todas las actividades del 
proyecto fueron sobre el manejo de información, de manera que el personal del Museo 
de Historia Natural Javier Prado no estuvo expuesto a riesgos de salud. Las 
interacciones con otras personas solo fueron vía Internet. 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
La comunicación con otros socios del Perú y Bolivia fue muy lenta, mientras la 
comunicación y coordinación con CEPF fue muy ágil. De manera la lección aprendida 
para otros proyectos es que se necesita dar mayor importancia a la coordinación entre 
participantes para mejorar resultados.  
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
El éxito del proyecto se debe a que su diseño de organización fue con socios 
independientes. De manera que la falta de coordinación de estos no afectó el éxito 
individual de los socios. Para el Museo de Historia Natural Javier Prado el proyecto es 
un éxito de primera importancia. 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
El éxito del proyecto se debe a que le ejecución de los presupuestos de los socios 
fueron realizados en forma independiente. De manera que la falta de coordinación de 
estos no afectó el éxito de cada socio.  
 

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 

    
    
    
    
*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 
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D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 
debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  

 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
Nombre: Niels Valencia 
Dirección Postal: Apartado 14-0434, Lima 14, Peru 
Tel: (511) 471-0117, (511) 470-4471 
Fax: (511) 265-6819 
E-mail: niels.valencia@gmail.com 
 
  
 


