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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  Naturaleza y Cultura Peru

Project Title:
Establishment of Three Protected Areas in Carpish 
Montane Forest of Carpish - Yanachaga 
Conservation Corridor in Peru

Grant Number: 66120
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 
1 Improve protection and management of 36 
priority KBAs to create and maintain local support 
for conservation and to mitigate key threats.

Grant Amount: $175,000.00
Project Dates: July 01, 2016 - March 31, 2018
Date of Report: July 06, 2018 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental (GRRNGA) de Huanuco. 
Organismo del GOREHCO responsable de los asuntos ambientales en el gobierno reigonal. Fue 
apoyo tecnico y politico necesario al interior del Gobierno Regional de Huanuco para facilitar el 
proceso de creacion del ACR. Asignó un personal full time para coordinar el proceso de 
establecimiento de la propuesta de creacion del ACR, promocionó la propuesta del ACR en el 
portal WEB del Gobierno Regional, organizó reuniones de acompanamiento tecnico con el 
SERNANP, con el Consejo Regional y con las Municipalidades locales para dar legitimidad y 
soporte politico al proceso. Tambien elaboró el informe de Zonificacion Ecologica Economica 
(ZEE), posteriormente aprobado por el Ministerio del Ambiente, en donde el area del ACR 
es categorizada Zona de Protección y Conservación. Y en el marco de la sostenibilidad financiera 
de la propuesta, garantizó S/. 11,661 soles como presupuesto inicial para el año 2017.
2. Comunidad Campesina de Cochabamba: Comunidad campesina adyacente a la propuesta de 
ACR. Está representada en el Comité Pro-Gestión de la Propuesta de ACR. Su rol principal en el 
proyecto fue promover la creación del ACP Unchog para ello eligieron un representante para las 
gestiones ante el SERNANP, además participaron de manera activa en la conformaron un comité 
de vigilancia

Conservation Impacts
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Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

[continuación Project partners, que no pudo completarse por error del sistema / limitación del 
numero de palabras en la sección anterior]
... (Comunidad Campesina de Cochabamba)... La sensibilización en temas de conservación tuvo su 
impacto en la población, que facilitó la organización comunal para postular a fondos públicos en el 
rubro de agricultura sostenible con innovación, logrando obtener un fondo público PNIA de 
260,000 soles para ser desarrollado en el periodo 2017-2019.
3. Comunidad Campesina Patay Rondos: Comunidad campesina cuyo territorio se superpone en 
parte con el ACR (17,000 hectáreas). Se constituyó en un actor clave en la propuesta de creación 
del ACR, acordando incluir parte del territorio comunal en el ACR. Además, la comunidad está 
representada en el Comité Pro-Gestión de la Propuesta de ACR.
4. Comité Pro-Gestión Propuesta ACR Bosque Montano de Carpish: Se trata de un espacio en 
donde se reúnen actores diversos del área de influencia de la propuesta de ACR, con el objetivo de 
apoyar las actividades a favor del establecimiento del ACR. Fue creada por iniciativa del proyecto 
y está conformado por comunidades, centros poblados y principales instituciones públicas 
responsables en la gestión del territorio. El comité está reconocido con Resolución Gerencial del 
GOREHCO y goza de legitimidad entre la población local.  Desde su creación, viene apoyando 
activamente en todas las actividades que se proponen en favor de la creación y establecimiento 
del ACR.
5. Comités de Vigilancia Comunal: Tienen como función articular las coordinaciones con 
autoridades del Estado para vigilar los bosques de la propuesta de ACR, previniendo los usos 
insostenibles del territorio. Existen tres comités, uno por cuenca. Están integrados por 
representantes de comunidades y caseríos de la zona de influencia del ACR. Los tres están 
reconocidos con Resolución Gerencial del GOREHCO. Participan activamente a favor de la 
propuesta de ACR en los distintos espacios públicos (asambleas, medios de comunicación, 
reuniones de comité de gestión).
IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO
La propuesta de un ACR ha generado la adhesión de las comunidades campesinas de la zona 
porque les brinda la posibilidad de: a) organizarse en la protección de un área en común que 
comparten como cabeceras de cuenca (el ACR es cabecera de tres cuencas), como ya se viene 
haciendo con los comités de vigilancia, que se han formado por cada una de estas tres cuencas; y 
b) contar con el respaldo legal y de enforcement del gobierno regional y el gobierno central de 
protección de estos bosques.
En ese sentido, el ACR representa una oportunidad win – win entre el gobierno regional de 
Huánuco (que de esta manera ve atendidos sus intereses de velar por boques que brindan 
servicios eco sistémicos climáticos para las poblaciones agrícolas ubicadas en los valles al pie de la 
cordillera) y las comunidades locales (que ven frenada el lento pero continuo proceso de 
asentamiento en la zona por población migrante). En ese sentido también, el ACR constituye la 
plasmación de un acuerdo colectivo de las comunidades campesinas locales entre sí, y entre ellas 
y el gobierno regional, para conservar los bosques que se encuentran fuera de los territorios de las 
comunidades – pero que sin embargo se constituyen en sus principales fuentes de agua y áreas de 
provisión de servicios eco sistémicos.
Si bien, el proyecto no ha logrado concretar la designación legal que crea el Área de Conservación 
Regional, se cuenta con una categorización de la Zona de Protección y Conservación que permite 
trabajar para: (1) Conservar ecosistemas de las vertientes orientales de los Andes, en especial 
parte de la ecorregión Yungas Peruanas, principalmente en las cuencas de Chinchao y Jarahuasi; 
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(2) Proteger poblaciones saludables de fauna y flora de alto valor para la conservación, 
enfatizando la conservación de aquellas que son endémicas, amenazadas y de distribución 
restringida; (3) Conservar las cuencas altas de los afluentes de los ríos Jarahuasi, con el fin de 
garantizar la provisión del recurso hídrico para los valles adyacentes, reducir la vulnerabilidad 
ante desastres naturales por la erosión de las tierras de protección, mantener la calidad de las 
aguas y preservar las bellezas escénicas; (4) Fortalecer la sostenibilidad y competitividad de las 
actividades económicas en las localidades (comunidades y centro poblados) colindantes de la 
propuesta de ACR “BMC”, garantizando la provisión de servicios eco sistémicos como polinización, 
control de plagas y regulación climática.
Finalmente el proyecto ha contribuido con el Perfil del Ecosistema mejorando la protección de una 
gran parte del ACB Carpish (PER 18) mediante el fortalecimiento de la sociedad civil organizada 
(comunidades campesina) y el gobierno local quienes se han empoderado en los procesos de 
creación y establecimiento del área de conservación regional y el área de conservación privada. El 
área privada será manejada por una comunidad de campesinos. Asimismo el gobierno ha dejado 
de otorgar nuevos permisos de petitorios mineros a fin de asegurar la protección del ecosistema 
de Carpish.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 

Los ecosistemas estratégicos del corredor de 
conservación Carpish – Yanachaga son 
puestos en estado de conservación 
garantizando la protección legal de la 
biodiversidad que alberga.

A la fecha, mediante la propuesta de establecimiento 
del Área de Conservación Regional (ACR) Bosque 
Montano de Carpish, se espera proteger 
aproximadamente 75,534.96 hectáreas que contiene 
valores de biodiversidad importantes para la región, 
para el ACB Carpish y para el corredor de conservación 
Carpish - Yanachaga. Al cierre del proyecto se cuenta 
con la Ordenanza Regional N°047-2016-CR-GRH, que 
aprueba la Propuesta del Área de Conservación 
Regional Bosque Montano de Carpish y su expediente 
técnico. Y el expediente técnico de la propuesta de 
creación para la protección legal está actualmente en 
proceso de revisión por la autoridad nacional 
competente (SERNANP). Cabe destacar que, con el 
apoyo de este proyecto, el Gobierno Regional ha 
aprobado otras normas y acciones de protección 
regional para Carpish incluyendo: a) Resolución 
Gerencial Regional N°009- 2017-GRH/GRRNGA de 
reconocimiento Comité de Pro- Gestión para la 
Propuesta de ACR BMC, b) Resolución Gerencial 
Regional N°002-2018-GRH/GRRNGA y c) Resolución 
Gerencial Regional N°002-2018- GRH/GRRNGA, ambas 
reconociendo los comités de vigilancia comunales 
conformados

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary
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1. Un Área de Conservación Regional de 
alrededor de 124,000 hectáreas del 
corredor de conservación Carpish – 
Yanachaga es aprobada por el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas por el 
Estado.

Se ha elaborado el expediente técnico para la creación 
del Área de Conservación Regional de 75,534.96 
hectáreas ubicadas en el ACB Carpish, en del corredor 
de conservación Carpish – Yanachaga. La reducción del 
área inicialmente propuesta de 124,000 ha es producto 
del saneamiento físico legal llevado a cabo por NCI al 
identificar la existencia de predios privados y de 
comunidades campesinas con títulos de propiedad al 
interior del área, los mismos que fueron excluidos 
respetando su voluntad de no incluir sus predios en la 
propuesta. Actualmente el expediente técnico para el 
establecimiento del ACR se encuentra en el SERNANP, y 
ya cuenta con la aprobación de la primera etapa del 
proceso. Los motivos por los cuales no se concretó la 
aprobación del expediente técnico en el periodo de 
implementación del proyecto se detallan en el acápite 
correspondiente a los retos que afrontó el proyecto. 
Por su parte, NCI y el Gobierno Regional continúan 
trabajando para lograr la aprobación final del 
expediente y obtener el establecimiento legal del ACR.

2. Gobierno Regional y otros donantes 
comprometen recursos financieros para 
financiar al menos el 50% de los costos de 
gestión del ACR Carpish luego de 
finalizado el proyecto de CEPF.

Gobierno Regional Huánuco a través de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales, ha iniciado las 
coordinaciones y trámites para aperturar la partida 
financiera para cubrir el financiamiento y 
administración del ACR Bosque Montano de Carpish 
con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, de aprobarse esta 
partida presupuestal se contaría con ingresos propios 
para el ACR BMC a partir del año 2019. Se ha estimado 
que el ACR tendrá un costo de gestión anual promedio 
a S/. 200,000 soles. Actualmente, el GOREHCO asignó 
S/. 11,611 soles para cubrir algunos gastos que se 
incrementará cuando se establezca el ACR. Además se 
espera contar con Ingresos adicionales provenientes de 
la cooperación internacional y de fondos de los 
municipios locales.

3. Dos Áreas de Conservación Privadas de 
alrededor de 7,000 hectáreas de bosques 
en territorios comunales son establecidas 
por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas del Ministerio del Ambiente.

Se logró obtener la Aprobación de la comunidad 
campesina Cochabamba para dar inicio al proceso de 
reconocimiento del Área de Conservación Privada 
Unchog con un total de 909.55 hectáreas. Y se cuenta 
con un 30% de avance en el expediente técnico del ACP 
Unchog. Los motivos del retraso en logar el 
establecimiento del ACP en la comunidad de 
Cochabamba también fue el tema de saneamiento 
físico-legal del territorio, además del proceso de 
aprendizaje y empoderamiento de los dirigentes de la 
comunidad, para liderar el proceso. Lo que está 
demandando mayor tiempo del propuesto en el 
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proyecto. El establecimiento de la segunda ACP fue 
desestimada por problemas que se presentaron con los 
dirigentes de la comunidad de Incacocha.

4. Tres áreas de conservación propuestas 
por el proyecto cuentan con un Comité de 
Apoyo a la Gestión que asegura la 
gobernabilidad de estos espacios.

Dos áreas de conservación propuestas por el proyecto 
cuentan con Un Comité de apoyo a la gestión 
(Progestión) de la Propuesta de ACR BMC, reconocido 
por el Gobierno Regional Huánuco, mediante 
Resolución Gerencial Regional N°011-2017- 
GRH/GRRGA, quienes garantizarán la cogestión del ACR 
BMC y la implementación de los acuerdos de 
conservación; y un comité de gestión de la propuesta 
de ACP Unchog

5. Se han desarrollado planes de manejo 
de tres propuestas de áreas protegidas e 
iniciado su implementación, incluyendo 
acuerdos comunales y medidas urgentes 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

Se ha desarrollado un plan de manejo adaptativo 
preliminar que incluye el programa de vigilancia 
comunal de la propuesta de ACR BMC. Dicho 
documento ha sido presentado a la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión Ambiental para su 
respectiva revisión y observaciones; puesto que este 
ente regional será quien asuma y lidere las actividades 
establecidas en este documento. Asimismo, para la 
elaboración del mencionado documento se contó con la 
participación del comité de apoyo a la gestión 
(progestión) de la propuesta de ACR BMC y comités de 
vigilancia comunal de las cuencas Chinchao, Jarahuasi y 
Derrepente, quienes identificaron las zonas críticas que 
necesitarían de la vigilancia comunal; además de incluir 
e implementar los acuerdos de conservación para la 
mitigación del cambio climático en las localidades del 
ámbito de influencia de la propuesta de ACR BMC. El 
plan adaptativo se elaboró como documento base para 
la elaboración de los futuros planes de manejo. Los 
planes de manejo no se lograron concretar porque sin 
la aprobación del expediente técnico no se puede 
determinar las zonas de uso y otros criterios para el 
manejo del área.

6. Una red de al menos 10 líderes 
comunales han participado en un 
programa de aprendizaje de co-gestión de 
áreas protegidas en alianza con gobiernos 
locales.

Se cuenta con un total de 64 líderes de las localidades 
(comunidades campesinas, caserío y centros poblados) 
capacitados en cogestión y vigilancia comunal de áreas 
naturales protegidas.

7. El Gobierno Regional adopta un sistema 
de control y vigilancia comunal para la 
protección efectiva de alrededor de 
124,000 hectáreas del ACR Bosque 
Montano de Carpish.

El Gobierno Regional ha adoptado el plan de manejo 
adaptativo que incluye el sistema de vigilancia comunal, 
que cuenta con el comité de Vigilancia comunal de la 
cuenca Chinchao con 23 vigilantes voluntarios, 
reconocidos por el Gobierno Regional Huánuco, 
mediante Resolución Gerencial Regional N°002-2018- 
GRH/GRRNGA; comité de Vigilancia comunal de la 
cuenca Jarahuasi con 13 vigilantes voluntarios, 
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reconocidos por el Gobierno Regional Huánuco, 
mediante Resolución Gerencial Regional N° 004-2018- 
GRH/GRRNGA; y el comité de vigilancia comunal de la 
cuenca Derrepente con 17 vigilantes voluntarios 
elegidos en asamblea mediante acta comunal.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives

Los principales éxitos del proyecto fueron:
•          Avance del 70% en la elaboración del expediente técnico del ACR.
•          Avance del 30% en la elaboración del expediente técnico de un ACP en la comunidad de 
Cochabamba.
•          Aprobación social del proyecto por parte de los caseríos y comunidades campesinas adyacentes 
a la propuesta, lo que se expresa en actas de talleres informativos y de consentimiento.
•          Conformación de 1 comité de gestión y 3 comités de vigilancia comunal voluntaria (uno por 
cuenca) del ACR.
•          Conformación de 1 comité de gestión y 1 comité de vigilancia comunal voluntaria del ACP.
•          Establecimiento de acuerdos de conservación con comunidades.
•          Fortalecimiento de relaciones de trabajo con el GOREHCO y el SERNANP.
•          Compromiso de la Dirección Regional de Energía y Minas de no renovar las concesiones 
mineras caducadas en el área propuesta del ACR.
•          Designación del área de la propuesta de ACR como Zona para la Conservación en el documento 
oficial de Zonificación Económica Ecológica de la región Huánuco.
El proyecto tropezó con varias dificultades no previstas al inicio del proyecto que nos impidieron 
cumplir con los principales objetivos planteados:

• La información oficial proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de 
Huánuco y la Superintendencia Nacional de Registros Púbicos (SUNARP) sobre los derechos 
reales superpuestos al área propuesta para la creación del ACR fue imprecisa e incluso errada 
–siendo ellos los órganos oficiales responsables de brindar dicha información-. NCP tuvo que 
asumir la asistencia técnica para  levantar información geo-referenciada en campo y diseñar 
un mapa de derechos actualizado.  Lo que generó una significativa inversión de tiempo y  
retraso en el avance del proceso de creación del ACR, teniendo que redimensionar en varias 
oportunidades  el polígono de la propuesta de ACR hasta asegurarse que no hubieran 
superposiciones pero que también se conservaran los valores ecológicos del ACR. Con el 
trabajo del saneamiento físico y legal del polígono de la Propuesta de ACR BMC se excluyó los 
siguientes derechos reales: concesiones mineras (17), predios individuales (19) y un predio de 
comunidad campesina (San Pablo de Pillao).  También en ese proceso se identificó la 
superposición con el terreno de la comunidad campesina Patay Rondos que es aliada del 
proyecto y que otorgó su consentimiento para la creación del ACR. Actualmente la propuesta 
de ACR BMC cuenta con 75, 534.96 hectáreas de terreno de libre disponibilidad del Estado o 
con consentimiento comunal para ser declarada ACR. En este proceso, se requirió mayor 
tiempo de apoyo de los técnicos senior de NCI al equipo de NCP Huánuco logrando en su 
conjunto superar este gran reto.

• A lo anterior, se sumó la necesidad, tampoco prevista, de sanear físicamente a seis 
comunidades campesinas (una que se superpone con el ACR y cinco adyacentes). El título de 
propiedad de ninguna de estas comunidades incluía base cartográfica, haciendo muy 
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imprecisos sus límites. Con apoyo del equipo de NCI se logró el saneamiento físico legal de 
estas seis comunidades.

• La oposición a establecer áreas protegidas por parte de algunos sectores de la población (que 
suele expandir la frontera agrícola a costa del bosque), fue también un factor que contribuyó a 
retrasar el proceso, pues el equipo del proyecto tuvo que invertir más tiempo del que 
habíamos planificado en sensibilizar y educar a la población.

• Finalmente, hay que señalar que el SERNANP cambió sus requerimientos procesales para la 
aprobación de expedientes técnicos, y el proceso de creación del ACR ha debido adaptarse a la 
nueva modalidad (“proceso por etapas”).  Actualmente ya se cuenta con la aprobación de la 
primera etapa y avances significativos de la segunda etapa que representan un avance de 70% 
del total del proceso por etapas.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Los impactos inesperados fueron:
1. Suspensión de la meta de creación de la propuesta de Área de Conservación Privada Incacocha - 
ACP Incacocha. Al inicio del proyecto se contaba con la expresión de interés de la comunidad 
campesina Virgen del Carmen de Incacocha y con su Junta Directiva para dar inicio al proceso de 
creación y reconocimiento de la propuesta de Área de Conservación Privada ACP Incacocha. Sin 
embargo con el cambio de la Junta Directiva, y la influencia de personas foráneas la comunidad fue 
influenciada de forma negativa generándose una actitud de indisposición, desinterés y maltrato de los 
comuneros hacia el personal del proyecto, ante esta actitud NCI  decidió suspender el trabajo con esa 
comunidad y  salvaguardar la integridad de su personal.
Los impactos positivos fueron:
1.  Empoderamiento del Consejo Regional del Gobierno Regional de Huánuco con el proyecto de 
creación del ACR Bosque Montano de Carpish. Miembros de este Consejo están apoyando la iniciativa 
de la Gerencia de Recursos Naturales y promueven políticamente la creación del ACR. Todos están 
comprometidos con lograr la aprobación de la propuesta en 2018 antes del cambio de administración 
a un nuevo Gobierno luego de las elecciones regionales de Noviembre. Gracias a este 
empoderamiento NCP y la Gerencia de Recursos Naturales logramos la aprobación de la Ordenanza 
Regional N°047-2016-CR-GRH, que aprueba la Propuesta del Área de Conservación Regional Bosque 
Montano de Carpish y su expediente técnico.
2.  Designación del área de la propuesta de ACR como Zona para la Conservación en el documento 
oficial de Zonificación Económica Ecológica de la región Huánuco.
3.  Compromiso de la Dirección Regional de Energía y Minas de no recibir solicitudes de nuevas 
concesiones mineras y no renovar las concesiones existentes  dentro de la propuesta de ACR. Esto fue 
una de las tareas de la dirección regional de Energía y Minas a solicitud del gobernador en marco al 
establecimiento del ACR.
4.  Actualización de la data de predios que fue compartido con la  Dirección Regional de Agricultura 
(DRA) de Huánuco y la Superintendencia Nacional de Registros Púbicos (SUNARP), de la zona 
correspondiente a la propuesta de creación del ACR. Para lograr la actualización realizamos la 
reconstrucción de los polígonos de los territorios de las comunidades campesinas colindantes con la 
propuesta. De esta manera nos aseguramos que no existe superposición y evitamos conflictos futuros. 
Estos informes técnicos se enviaron a la Dirección Regional Agraria para la actualización de sus datos 
cartográficos.
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Apoyo de nuevos cooperantes de fuentes nacionales como el Programa de Innovación Agraria (PNIA) 
del Ministerio de Agricultura. Este programa ha contribuido con fondos no reembolsables por US$ 
56,700 a los objetivos del proyecto de conservar los bosques de Carpish mediante prácticas de 
agricultura sostenible de la papa en las localidades de Utao y Cochabamba. Asimismo, la Dirección 
Regional de Turismo y empresas turísticas como High Adventures se han comprometido a impulsar los 
objetivos del proyecto mediante la promoción de ecoturismo en la zona propuesta de ACR BMC.
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 Alrededor de 
124,000 
hectáreas de la 
propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish son 
aprobadas por el 
SERNANP y 
fondos 
comprometidos 
para su gestión.

1.1 Un expediente 
técnico para el 
establecimient
o del ACR 
Bosque 
Montano de 
Carpish 
culminado y 
presentado al 
SERNANP.

El expediente técnico de la propuesta de ACR Bosque 
Montano de Carpish fue culminado y presentado al 
SERNANP en Setiembre de 2017 para su revisión. Sin 
embargo, conforme a los nuevos lineamientos del 
SERNANP, desde inicios del 2018, se acordó volver a 
presentar el expediente adoptando el proceso de revisión 
técnica en cuatro etapas. Para ello se conformó un grupo 
técnico de trabajo conformado por la Gerencia de 
Recursos Naturales del GOREHCO, NCP Huanuco, 
abogados y expertos en ANP de NCI Lima y asesores 
técnicos de la Direccion de Desarrollo Estrategico del 
SERNANP. Se ha completado la primera etapa del 
expediente. La segunda etapa fue presentada y esta en 
revision por el SERNANP.

1 Alrededor de 
124,000 
hectáreas de la 
propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish son 
aprobadas por el 
SERNANP y 
fondos 
comprometidos 
para su gestión.

1.2 Proyecto de 
Inversión 
Pública para 
financiamiento 
del ACR 
Carpish 
elaborado y 
otros fondos 
públicos o 
privados 
comprometido
s por el 
Gobierno 
Regional de 
Huánuco o sus 
aliados.

Se ha cumplido con la meta de compromisos de fondos 
públicos y privados. El producto original fue reemplazado 
por tres productos logrados directamente vinculados a la 
meta: 1) Oficio Nº 679-2017-GRHCO/GR de compromiso 
de fondos públicos una vez establecido el ACR Carpish, 2) 
un acta de priorización de inversión pública en la 
Propuesta de Área de Conservación Regional Bosque 
Montano de Carpish por un valor de tres millones de 
soles para el 2019 en marco al presupuesto participativo 
convocado por la Oficina de Planeamiento  del Gobierno 
Regional, 3) Convenio de aprobación de proyecto 
financiado con fondos del Ministerio de Agricultura, 
Programa PNIA por el valor de S/. 260,000 soles para 
nuestros aliados de la Asociación de Agricultores de papa 
nativa de la comunidad campesina de Cochabamba. NCP 
brindó asistencia técnica en el diseño y elaboración de la 
propuesta ganadora. Asimismo. NCI obtuvo 
financiamiento de Andes Amazon Fund para apoyar 
actividades del proyecto CEPF brindando contrapartida 
para apoyo logístico en el proceso de identificación de 
pueblos indígenas IIPIO, apoyo con Especialista SIG para 
levantamiento cartográfico en el campo por un valor de 
US$ 51,000 (Nov 2017 – Oct 2018).  Asimismo, con fondos 
propios se esta apoyando actividades productivas con 
valor agregado.
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1 Alrededor de 
124,000 
hectáreas de la 
propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish son 
aprobadas por el 
SERNANP y 
fondos 
comprometidos 
para su gestión.

1.3 La máxima 
instancia del 
SERNANP 
aprueba el 
expediente 
para el 
establecimient
o del Bosque 
Montano de 
Carpish.

No se logró culminar esta meta por los retrasos que 
generaron los retos descritos del proyecto. Sin embargo 
hemos logrado avanzar con la aprobación al 100% de la 
primera etapa del expediente y presentación de la 
segunda etapa del expediente al SERNANP. Consideramos 
que tenemos un avance del 70% hasta la aprobación final 
del expediente por parte del Consejo Directivo del 
SERNANP. El expediente elaborado incluye la definición 
del polígono por 75, 534.96 hectáreas y análisis de 
derechos reales de la propuesta de ACR Carpish, 
resguardando que no hay superposiciones ni conflictos y 
que se preservan los valores ecosistémicos del ACR.

2 Se cuenta con un 
Plan de Manejo 
aprobado por la 
instancia 
competente 
para la 
propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish y el 
Gobierno 
Regional pone 
en marcha su 
ejecución con el 
apoyo de NCP.

2.1 Comité de 
Apoyo a la 
Gestión de la 
propuesta de 
ACR Carpish 
creado y 
funcionando 
para asegurar 
la gobernanza 
del ACR.

Se cuenta con un Comité de Apoyo a la Gestión 
(progestión) de la propuesta de ACR BMC, reconocido 
mediante Resolución Gerencial Regional N° 009-2017-
GRH/GRRNGA de fecha 14 de Agosto 2017.

2 Se cuenta con un 
Plan de Manejo 
aprobado por la 
instancia 
competente 
para la 
propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish y el 
Gobierno 
Regional pone 
en marcha su 
ejecución con el 
apoyo de NCP.

2.3 Programa de 
Control y 
Vigilancia 
comunal 
implementado 
conforme al 
plan de 
manejo.

Se cuenta con los comités de vigilancia comunal de las 
cuencas Chinchao, Jarahuasi y Derrepente, que articulan 
acciones para el cuidado y protección de sus territorios y 
del bosque montano de Carpish. Así como también, 
coordinan reuniones con el Gobierno Regional Huánuco 
para el levantamiento de información sobre los usos, 
aprovechamiento de recursos naturales e identificación 
de zonas críticas para realizar acciones de vigilancia en la 
zona. Los comités de vigilancia comunal se conforman en 
marco al proceso de construcción del programa de 
control y vigilancia y este último es parte del Plan de 
Manejo Adaptativo.

3 Dos Áreas de 
Conservación 
Privadas creadas 

3.1 Aprobación 
comunal para 
la creación de 

Se cuenta con la aprobación de la comunidad campesina 
Cochabamba para iniciar el proceso de reconocimiento 
del ACP Unchog, con un total de 909.55 hectáreas.
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con alrededor de 
7,000 hectáreas 
de bosques en 
territorios 
comunales

dos ACP.

3 Dos Áreas de 
Conservación 
Privadas creadas 
con alrededor de 
7,000 hectáreas 
de bosques en 
territorios 
comunales

3.2 Ficha técnica 
para la 
creación del 
ACP Incacocha 
y ACP 
Cochabamba o 
Sogobamba 
culminado y 
presentado al 
SERNANP.

No se logró cumplir con este producto en los plazos 
establecidos. Para entregar la ficha técnica al SERNANP se 
debe contar con un polígono saneado y en el caso de la 
comunidad campesina Cochabamba, estamos a la espera 
de la respuesta oficial con los resultados de búsqueda 
catastral de la SUNARP. Una vez que tengamos una 
respuesta oficial (se espera a fines de Mayo), nuestros 
especialistas podrán rectificar el predio de la comunidad y 
obtener el polígono definitivo para continuar con el 
proceso. Sin embargo se ha avanzado con otros aspectos 
del expediente, teniendo un avance del 30%.

3 Dos Áreas de 
Conservación 
Privadas creadas 
con alrededor de 
7,000 hectáreas 
de bosques en 
territorios 
comunales

3.3 Ficha técnica 
que crea el 
ACP Incacocha 
y ACP 
Cochabamba o 
Sogobamba 
aprobado por 
el Ministerio 
del Ambiente.

No se logró cumplir con este producto en los plazos 
establecidos.

4 Dos planes de 
manejo en las 
ACP Incacocha y 
Cochabamba o 
Sogobamba 
aprobados por el 
SERNANP e 
implementación 
de acciones de 
conservación 
inicial.

4.1 Comité de 
Gestión del 
ACP Incacocha 
y Comité de 
Gestión del 
ACP 
Cochabamba o 
Sogobamba 
establecidos y 
capacitados en 
manejo de 
ACPs.

Un Comité de Gestión capacitado en el manejo de la 
propuesta de ACP Unchog de la comunidad campesina 
Cochabamba.

4 Dos planes de 
manejo en las 
ACP Incacocha y 
Cochabamba o 
Sogobamba 
aprobados por el 
SERNANP e 
implementación 

4.2 Planes de 
Manejo de dos 
ACP 
elaborados 
bajo los 
estándares del 
SERNANP.

No se cumplió con finalizar este producto en los plazos 
establecidos debido a retrasos en respuestas de los entes 
oficiales como SUNARP que nos permitirá definir el area 
de conservación y diseñar de forma participativa una 
zonificación apropiada para el manejo del área.
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de acciones de 
conservación 
inicial.

4 Dos planes de 
manejo en las 
ACP Incacocha y 
Cochabamba o 
Sogobamba 
aprobados por el 
SERNANP e 
implementación 
de acciones de 
conservación 
inicial.

4.3 Acciones 
prioritarias de 
los Planes de 
Manejo son 
implementada
s bajo el 
liderazgo de 
los Comités de 
Gestión en dos 
ACP.

No se cumplió con finalizar este producto en los plazos 
establecidos por el proyecto.

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

5.1 La capacidad 
Institucional 
de Naturaleza 
y Cultura Perú 
es evaluada a 
través de la 
HSSC.

Se ha cumplido con la evaluación. Al término del proyecto 
se ha evaluado la capacidad de NCP mediante la HSSC, 
que se adjunta a este reporte.

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

5.2 Elaboración de 
informe de 
avance y final 
técnico (cada 
6 meses) y 
financiero 
(cada 3 
meses).

Se ha cumplido con este producto, presentando en las 
fechas indicadas los informes (avance, final técnico y 
financiero).

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 

5.3 Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s de 
monitoreo 
anual de 
impacto del 
proyecto 
sobre 

Se ha realizado el monitoreo anual del impacto del 
proyecto, de acuerdo a los indicadores señalados en el 
proyecto.
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programación de 
actividades

indicadores a 
nivel 
portafolio y a 
nivel global de 
CEPF

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

5.4 Auditoria 
financiera 
preparada y 
enviado a 
CEPF.

Se ha llevado a cabo la auditoría financiera del proyecto.

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

5.5 Cumplimiento 
de las políticas 
de salvaguarda 
social del CEPF 
monitoreadas 
y reportadas al 
CEPF

Durante todo el proyecto se ha cumplido con la política 
de salvaguarda social y reportado a CEPF. Siguiendo la 
metodología del Ministerio de Cultura, NCP ha realizado 
el levantamiento de información de pueblos indígenas u 
originarios en la zona del proyecto. Además, en todas las 
capacitaciones realizadas en las localidades siempre se ha 
informado de los mecanismos de quejas y proporcionado 
los teléfonos de contacto del personal de campo y 
Gobierno Regional Huánuco (Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión Ambiental).

5 Manejo efectivo 
del proyecto 
para el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades

5.6 Proceso de 
quejas de los 
beneficiarios y 
las partes 
interesadas se 
ha 
desarrollado y 
son 
monitoreadas 
y reportadas 
mensualmente
.

Durante el desarrollo del proyecto se ha recogido las 
dudas e interrogantes de los pobladores de las 
localidades del ámbito de influencia de la propuesta de 
ACR BMC, las cuales fueron absueltas por representantes 
del Gobierno y de NCP durante las reuniones/o talleres de
información y capacitación.

2 Se cuenta con un 
Plan de Manejo 
aprobado por la 
instancia 
competente 
para la 

2.2 Un Plan de 
Manejo 
elaborado y 
acuerdos de 
conservación 
establecidos 

Un Plan de Manejo adaptativo preliminar que incluye el 
programa de vigilancia comunal de la propuesta de ACR 
BMC. Dicho documento ha sido presentado al Gobierno 
Regional Huánuco (Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental) para su respectiva revisión y
observaciones; puesto que este ente regional será quien 



Template version: September 10, 2015 Page 14 of 21

propuesta de 
ACR Bosque 
Montano de 
Carpish y el 
Gobierno 
Regional pone 
en marcha su 
ejecución con el 
apoyo de NCP.

con al menos 6 
comunidades 
(sector 
Chinchao y 
Churubamba) . 
Aunque se 
trabajará con 
11 
comunidades 
para lograr 
acuerdos 
internos con 
todas.

asuma y lidere las actividades conforme a lo descrito en el 
plan de manejo adaptativo. Se tiene nueve (08) acuerdos 
de conservación: Nuevo de Antapucro, San Pedro de 
Carpish, Chinchao, Huanacaure, Tupac Amaru, 
Cochabamba, Challana y Cancejos.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.

Las herramientas, productos o metodologías generadas fueron:
1.  Documento de primera etapa de aprobación del expediente técnico, incluyendo toda la 
justificación biológica, física, ecológica para proponer el establecimiento legal del ACR. Se adjunta 
también acta de reunión con el SERNANP respecto a la primera etapa.
2.  Documento de segunda etapa de aprobación del expediente técnico, incluyendo toda la 
documentación que sustenta el análisis de derechos reales y propuesta de polígono del ACR. Se 
adjunta también acta de reunión con el SERNANP respecto a la segunda etapa.
3. Acta de los talleres informativos realizados con comunidades sobre: 1) acuerdos de conservación y 
estrategias para la mitigación del cambio climático, 2) el establecimiento de acuerdos de conservación 
para el manejo de recursos naturales, 3) las capacitaciones en funciones del comité de apoyo a la 
gestión, 3) las prácticas de agricultura sostenible, 4) la socialización e información de la propuesta de 
ACR BMC, 5) las capacitaciones de control y vigilancia, 6) la conformación del comité de apoyo a la 
gestión; 7) la elección de voluntarios para control y vigilancia comunal, 8) la validación de la 
zonificación de la propuesta de ACP Unchog, 9) la conformación del comité de gestión de la propuesta 
de ACP Unchog, 10) la capacitación a miembros del comité de gestión de la propuesta de ACP Unchog, 
11) la conformación del comité de vigilancia comunal de la cuenca Chinchao y 12) la conformación del 
comité de vigilancia comunal de la comunidad campesina Patay Rondos. La realización de estos 
talleres se realizaron en presencia de la población de cada localidad, haciendo uso de materiales 
audiovisuales; así como explicando de manera sencilla los conceptos, procesos y beneficios de 
conservación en la vida de las comunidades.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
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- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 
success/shortcomings)

- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 
success/shortcomings)

- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Las lecciones aprendidas fueron:
1. La información oficial de predios en Peru debe ser verificada con salidas a campo. Para ello, se 

debe realizar el análisis de saneamiento físico y legal e incluir en el presupuesto del proyecto, 
fondos para trabajo SIG y salidas a campo para levantamiento de información y generación de 
mapas de cada iniciativa que se pretende conservar.

2. Incluir componente de comunicación estratégica en el diseño del proyecto a fin de realizar 
campañas de sensibilización a los actores locales (gobiernos locales, asociaciones civiles, 
organizaciones campesinas) en temas de conservación y gestión de áreas naturales 
protegidas.

Fortalecer los mecanismos de supervisión y monitoreo internos para identificar oportunamente 
cuellos de botella de los procesos y debilidades e implementar acciones inmediatas para superar 
riesgos del proyecto. Con la designación de Isaac Nuñez a cargo de la supervisión general del proyecto 
y la participación de personal senior de NCI Peru, incluyendo la Dirección Ejecutiva, logramos 
fortalecer nuestra estrategia de intervención y mejorar nuestros sistemas de monitoreo.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Al final del proyecto se consolidó el trabajo comunal en las principales comunidades de la zona. El 
Gobierno Regional se empoderó de la propuesta y los líderes distritales que se oponían hoy están a 
favor del ACR. Sin embargo, falta involucrar a centros poblados que no tienen derechos territoriales 
pero hacen uso del área y completar en un 30% el proceso de creación del ACR ante el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP).  Para culminar la revisión del expediente por etapas ante el 
SERNANP se requiere de más presupuesto y tiempo para invertir en asistencia técnica y logística hasta 
la declaratoria del ACR y la completar la creación del ACP que ya cuenta con acuerdo comunal. En la 
segunda etapa del proyecto se va a fortalecer a los comités locales que participaran en la gestión de 
las áreas protegidas junto con el Gobierno asegurando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 
Durante la ejecución de este proyecto se han superado los principales puntos críticos técnicos y 
cuellos de botella técnicos de tenencia de tierras. También estamos en proceso de realizar la consulta 
previa a las comunidades identificadas como parte del pueblo indígena Quechua. Este proceso se 
desarrollará en función a la Ley vigente. El Gobierno Regional está apoyando y facilitando el proceso 
regional, contando con más comunidades involucradas y menos oposición a la propuesta. Con estas 
variables a favor, la intervención será sostenible y se garantiza el éxito del Proyecto.

Safeguards
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If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

NCP ha implementado un a política de salvaguarda socio ambiental y un sistemas de quejas, las cuales 
se han cumplido en todo momento, respetando los derechos de las personas y los derechos colectivos 
de las localidades.
Para salvaguardar los aspectos sociales, el proyecto ha realizado talleres informativos y de consulta 
sobre la propuesta del área protegida con las poblaciones de la zona del proyecto y se han excluido a 
aquellas poblaciones que no están favorables a la creación del área protegida del polígono final sin 
afectar los principales valores eco sistémico de la propuesta. Asimismo se ha trabajado de cerca con la 
Dirección de Agricultura y la Superintendencia de Registros Públicos para asegurar la no afectación a 
derechos de propiedad. Asimismo, personal del proyecto sostuvo reuniones de planificación y 
capacitación con el Ministerio de Cultura para recibir orientación y determinar el plan de trabajo para 
desarrollar el proceso de consulta previa con poblaciones originarias a fin de salvaguardar aspectos 
culturales y sociales en el ámbito del proyecto. Por recomendación de esta entidad se hizo el ingreso a 
estas localidades en pareja (hombre y mujer), además en todo el proceso se ha respetado las 
opiniones, dudas que manifestaban los pobladores.
El proyecto no afectó el medio ambiente. Por el contrario, se promovió acuerdos de conservación con 
comunidades locales para salvaguardar la conservación de los bosques y mitigar actividades que 
causan deforestación.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

Detalle de los anexos cargados al sistema de grants CEPF e incluidos en el link de Dropbox: 
https://www.dropbox.com/sh/gu87vhh5i6booi5/AABHH3odF89jcjZeZJBg_oGma?dl=0
COMPONENTE 1
Producto 1.1

• ACTA APROBACIÓN PRIMERA ETAPA EXP.TÉCNICO
• ACTA EVALUACIÓN SEGUNDA ETAPA EXP.TÉCNICO
• Primera y segunda etapa Lima15-05-18
• Informe Segunda Etapa Expediente ACR BMC junio 2018
• IIPIO Julio 2018

 
Producto 1.2

• Acta de priorización de inversión
• Carta de entendimiento NCI
• Convenio asociación en participación PNIA SEM 20170009
• CONVENIO PNIA AGROMIKEN 2017
• PROYECTO PNIA
• Oficio de sostenibilidad financiera 

https://www.dropbox.com/sh/gu87vhh5i6booi5/AABHH3odF89jcjZeZJBg_oGma?dl=0
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COMPONENTE 2
 

Producto 2.1
1. Acta de Conformación del Comité de Apoyo a la Gestión en el Caserío Tupac Amaru
2. Acta de Conformación del Comité de Apoyo a la Gestión en Caserío San Pedro de Carpish
3. Acta de Conformación del Comité de Apoyo a la Gestión en el Centro Poblado de Huanacaure
4. Lista de asistencia de Conformación del Comité de la Gestión en el Caserío San Pedro de 

Carpish
5. Acta de Taller de capacitación a los miembros del Comité de Apoyo a la Gestión en la 

Comunidad Campesina Cochabamba
6. Lista de asistencia de Conformación del Comité de Gestión a la Propuesta del ACR BMC en el 

Caserío Tupac Amaru
7. Acta de Conformación del Comité de Apoyo a la Gestión en el Caserío Mirador
8. Acta de Conformación del Comité de Apoyo a la Gestión en la Comunidad Campesina de 

Chinchao
9. Acta de Elección de Comité de Pro Gestión de la Propuesta de ACR BMC

10. ACTA CAPACITACIÓN DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE APOYO A LA GESTIÓN
• Acta Carpish 26-09-16
• Acta Chinchao 15-10-16
• Acta Huanacaure 16-10-16
• Acta Tupac Amaru 24-11-16

11. informe de Pro Gestion 23-02-2018
Producto 2.2
2.2.1 ACTA DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

• Acta Cancejos 25-08-16
• Acta Challana 06-08-16
• Acta Chinchao 28-08-16
• Acta de Carpish 07-08-16
• Acta Huanacaure 21-08-16
• Acta Tupac Amaru 31-07-16

2.2.2 ACTA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
• Acta Cancejos 01-09-16
• Acta Carpish 28-08-16
• Acta de Chinchao 17-09-16
• Acta Huanacaure 04-09-16
• Acta Tupac Amaru 18-09-16
• Acta Antapucro 21-08-16
• Acta Cochabamba 28-09-16

2.2.3 ACTA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
• Acta Chinchao 19-11-16
• Acta Huanacaure 20-11-16
• Acta Pedro de Carpish 23-10-16
• Acta Tupac Amaru 29-01-17

2.2.4 ACTA DE AGRICULTURA SALUDABLE         
• Acta Antapucro 18-11-16 
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Producto 2.3.
1. Acta de Asamblea General de Control y Vigilancia en la CC Nuevo de Antapucro
2. Acta de Taller de Control y Vigilancia en el Caserío San Pedro de Carpish
3. Acta de Taller de Control y Vigilancia en el Caserío Tupac Amaru
4. Acta de Taller de Control y Vigilancia en la CC de Chinchao
5. Acta de Elección de Voluntarios para Control y Vigilancia de la Propuesta de ACR BMC 

en el Caserío San Pedro de Carpish
6. Acta de Elección de Voluntarios para el Control y Vigilancia en el Centro Poblado de 

Huanacaure
7. Lista de Asistencia Técnica de Patrullaje de al menos un Comité de Vigilancia Comunal 

en el Caserío San Pedro de Carpish
8. Acta de Elección de Voluntarios de Control y Vigilancia en la CC de Chinchao
9. Lista de Asistencia de Patrullaje del Comité de Vigilancia Comunal en el CP Huanacaure

10. Acta de conformación de Comité de Control y Vigilancia Comunal para la propuesta 
ACR BMC en la CC Cochabamba

11. Conformación del comité de Control y Vigilancia Comunal para la propuesta de ACR 
BMC en el Caserío Challana

12. Conformación del Comité de Control y Vigilancia comunal del ACR BMC en el Caserío 
Santa Rufina

13. Conformación del comité de Control y Vigilancia Comunal para la propuesta de ACR 
BMC en el Caserío Tupac Amaru

14. Conformación del comité de Control y Vigilancia Comunal para la propuesta de ACR 
BMC en el Caserío Mirador

15. Conformación del comité de Control y Vigilancia Comunal para la propuesta de ACR 
BMC en el Caserío San Pedro de Carpish

16. Conformación del Comité de Control y Vigilancia Comunal en el Caserío San Pedro de 
Carpish CUENCA CHINCHAO

17. Acta de Conformación de Comité de Vigilancia Comunal para la Propuesta de ACR 
BMC en la CC.CC. Patay Rondos Anexo Jatun Patay

18. Acta de Conformación de Comité de Vigilancia Comunal para la Propuesta de ACR 
BMC en la CC.CC. Patay Rondos (centro).

19. Acta de Conformación de Comité de Vigilancia Comunal para la Propuesta de ACR 
BMC en la CC.CC. Patay Rondos Anexo Purá-Cutash

20. Acta de Conformación de Comité de Vigilancia Comunal para la Propuesta de ACR 
BMC en la Cuenca del Jarahuasi

21. Acta de Elección de Voluntarios para Control y Vigilancia de la Propuesta de ACR BMC 
en el C.P Santa Rosa de Quives

 
COMPONENTE 3
Producto 3.1

1. Acta de No Aceptación de la Propuesta de ACP Sogobamba
2. Lista de Asistencia de Reforzamiento de la Propuesta ACP Unchog
3. Acta de Asamblea General de Cochabamba 25-02-18 Producto 3.2

3.2.1. Acta de Socialización y Validación de la Zonificación de la Propuesta de ACP Unchog en la CC 
Cochabamba
 
COMPONENTE 4
Plan de Manejo Adaptativo
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Producto 4.1
1. Taller de Conformación a los miembros del Comité de Apoyo a la Gestión de la Propuesta de 

ACP Unchog en la CC Cochabamba
2. Acta de Capacitación del Comité de Apoyo a la Gestión de la propuesta de ACP Unchog en la 

CC Cochabamba 
 

Producto 4.3.
1. Lista de asistencia de Capacitación en Agricultura Sostenible en la CC Cochabamba 

 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN E INFORMACIÓN EN LAS LOCALIDADES EN LA PROPUESTA DE ACR 
BMC                                            

1. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN E INFORMACIÓN 
1. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Huanacaure
2. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Chinchao
3. Acta de Socialización de la propuesta de ACR BMC en Utao
4. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Leon Pampa
5. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Utao
6. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC con autoridades en Patay 

Rondos
7. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Patay Rondos
8. Lista de Asistencia de la Socialización de ACR BMC en Chagllapampa
9. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en San Lorenzo de Chincay

10. Lista de Asistencia de la Socialización de ACR BMC en San Carlos de Derrepente
11. Acta de Socialización de ACR BMC en Santa Rosa de Quives
12. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en La Merced de Purísima
13. Lista de Asistencia de la Socialización de ACR BMC en San Juan de Cayumba Alta
14. Acta de Asamblea General de Socialización de ACR BMC en Santa Rufina
15. Acta de Reunión Extraordinaria sobre ACR BMC en Pueblo Libre de Mayobamba
16. Acta de Socialización en Sogobamba
17. Cerro Verde 26-11-17
18. Acta San Carlos 20-03-18 

 
2. ACTAS DE CONSENTIMIENTO
1. Acta de consentimiento Patay Rondos
2. Acta de consentimiento Santa Rosa de Quives

 
3. POLÍTICAS, LEYES Y REGLAMENTOS
1. OR ACR BMC N°0472016-CR-GRH
2. OR N° 098-2014-CR-GRH
3. OR N°72-2017-GRHCO-Aprobación_GRH_ZEE
4. RGR 002-2018-GRH-GRRNGA
5. RGR 004-2018-GRH-GRRNGA
6. RGR 009-2017 GRH-GRRNGA
 FOTOS
 AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO CEPF 66120
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Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)
$178,712.00

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

A Project Co-financing:
Naturaleza y Cultura Peru: $9,312 (Carpish project expenses not paid by CEPF).
Nature and Culture International: $15,000 (estimated cost of senior staff time in the CEPF project not 
paid by CEPF)
 
B Grantee and Partner Leveraging:
Grants AAF 2016-2018 for Carpish US$ 87,400 (ending Oct 2018)
Office of Natural Resources of the Huanuco Goverment counterpart in staff time and office space, 
equipment, facilities: US$ 10,300 (estimate: $6,300 counterpart budget and $4,000 estimated staff 
time during the CEPF project period)
 
C: Regional/Portfolio:
US$ 56,700 (in execution, until 2019) Grant from PNIA Ministry of Agriculture to partner communities 
in Carpish

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

Silvia Usuriaga, Naturaleza y Cultura, teléfono móvil: 858 259 0374, correo electrónico: 
susuriaga@natureandculture.org
  

http://www.cepf.net/
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