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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN 

 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización:  -ODESEN 
 

Título del Proyecto: Promoting Sustainable Development in the Buffer Zone of 

La Amistad Biosphere Reserve Though Ecotourism in the Naso Community 

Territory Phase II " 
 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: 15 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 ENERO 2006 AL 31 DICIEMBRE DE2006 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): ENERO 2007 
 

 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
Este proyecto se inicia como consecuencia de los logros obtenidos en la fase primera y 
con el objetivo de cumplir algunas metas importantes en Weckso Loge Center. Las 
cuales se cumplieron exitosamente. 
 
 
 
 

III. PREGUNTAS NARATIVAS 
 
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?  
Mejorar la calidad de vida de la población Naso a través de la conservación de la 
biodiversidad. En el negocio de el ecoturismo 
 
2.  Se cambiaron los objetivos Del proyecto Durante su implementación? De ser así, 
explicar por que y como.  
No  se cambiaron los objetivos del proyecto, se mantuvieron siempre los mismos 
objetivos  
 
 
3.  Su proyecto fue exitoso en términos de Haber logrado objetivos planificados?  
 
Consideramos exitoso nuestro proyecto por haber superado los objetivos planificados  
Cuenta con infraestructura para agua 40000 galones, energía eléctrica sala de 
reuniones, capacidad para albergar hasta 50 personas, cuenta con mobiliario, ropa de 
cama para todas las camas 
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4.  Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? 
De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o 
fracasos.  
 
Nuestro equipo siempre fue dinámico, talvez algunas frustraciones a veces, pero nunca 
desilusión por muy de lo contrario siempre estuvieron motivado con el proyecto 
 
5.  Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que 
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.  
Si bien es cierto ha progresado en los siguientes puntos  

• La planificación da resultados positivos. 

• El ajustarse al presupuesto rinde sus réditos.  

• El anunciarse promueve nuestro producto.  

• Un producto mejorado se vende solo. 

• La buena calidad economiza. 

• La promoción trae nuevos visitantes  

• El grupo avanzado en el conocimiento y operación del lodge, ha incrementado 

el concepto de conservación dentro de la comunidad y son reconocido como 

lideres naturales en biodiversidad.  

Todavía a juicio personal, creo que es importante mantener el acompañamiento de un 

administrador externo en lo quehaceres administrativos que ahora el grupo puede 

sostener por sus propios medios. 
 
6.  Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto. 
En el  seguimiento se harán  mejoras en nuestras instalaciones, talleres constantes en 
la comunidad para la conservación de la biodiversidad, Empleo en mano  de obra en el 
proyecto. Disponibilidad para atender a los visitantes.  
 
 
7.  Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender 
mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.  
 
Una cultura orgullosa de sus raíces,  Promoción de la cultura Naso como objetivo a ver, 
tal vez lo más importante el espíritu de conservación que viene incrementándose en la 
población naso que cada día se siente mas identificado con  la conservación  A LA VEZ 
QUE SE CONVIERTE EN UN GUARDIAN DE LA BIODIVERSIDAD. 
 
 

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 

Donante Tipo de 
Financiamiento* 

Cantidad Comentarios 

ANAM OBRAS  10,000.00 Apalancamiento 
como resultado directo de 
éxitos de este proyecto con 
CEPF). 
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*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
ODESEN  
Cree oportuno hacer comentarios muy apropiados. 
Con la contribución del CEPF, hemos logrados las base de un proyecto que ahora camina con 
sus propios pies, hemos traído otros entes interesados en contribuir con este proyecto, tal es el 
caso de ANAM, que se ha convertido en un fuerte aliado de  ODESEN en el desarrollo de sus 
proyectos. 
Con la implementación de este proyecto se han logrado infundar en la comunidad la política de 
conservación la cual ha sido muy provechosa para el PILA y Palo Seco que le quedan 
colindantes  
Los talleres de conservación son una cosa cotidiana en las comunidades Naso, como la 
educación conservacionista, se han incrementado los jardines botánicos y como consecuencia 
son áreas protegidas de la comunidad y cuidada por ellos, a la vez que se convierten en 
santuarios de animales y flora. 
El interés por visitar el centro Weckso crece día con días y tenemos visitantes de todas partes 
del mundo que se van extasiado de la belleza y el trato de este amistoso pueblo, como lo es el 
Naso. 
El grupo quiere mantener su actual gerente para aprovechar sus conocimiento y experiencia el el 
desarrollo de su proyecto. Para la cual ellos cuentan con recursos propios. 
Proyecciones futuras contracción de 4 cabañas dobles para hospedaje y construcción de 10 
habitaciones con mejores condiciones de infraestructura 
El promedio de visitas aumento el año pasado de 360 el 2005 ha 1000, en el 2006, dando un 
ingreso por los $40, 000.00 
 
Weckso Lodge center ya es conocido mundialmente estamos en comentarios y editoriales 
de los periódicos del mundo. 
También en la web se menciona  constantemente este importante punto de destino  
Recomendamos siempre al CEPF mantener estos financiamientos para un crecimiento de 
comunidades marginadas y alejadas, estos proyectos vienen a darle vida y oportunidade 
hacen que sus habitantes tengan otras expectativas  
 

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
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CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de 
indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las 
maneras indicadas.  
Sí ____X___     
No ________ 
 
 
 

http://www.cepf.net/

