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Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de 
participación de cada socio):   
 

Este proyecto ha sido desarrollado conjuntamente entre la Sociedad Ornitológica de la 

Hispaniola (SOH), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República Dominicana, el Municipio de Duvergé y la ONG CIELO - Duvergé. 

 

a) Ministerio de Medio Ambiente: 

Firmó un convenio de colaboración con SOH Conservación para la ejecución del 

proyecto en la Sierra de Bahoruco, en el cual las instituciones son responsables de 

diferentes componentes para la gestión y manejo del área protegida, ayudándose 

mutuamente. También brindó cartas y asumió compromisos en la presentación de otras 

propuestas que continúen los esfuerzos ejecutados con CEPF. El Ministerio aportó en 

contrapartida con tiempo de su personal, a través de las Direcciones de Áreas Protegidas, 

Biodiversidad, Provinciales de Independencia, Barahona y Pedernales, así como la 

Administración local del Parque, de la Reserva, los guardaparques, guardabosques, 

bomberos forestales y brigadistas Se debe resaltar que, durante la ejecución del proyecto, 

se incrementó el número de guardaparques y brigadistas; y se nombraron bomberos 

forestales, esto debido a la información brindada, sugerencias para el manejo y 

necesidades identificadas por la ejecución del proyecto. A su vez, se contó con el apoyo 

técnico para la formulación de los protocolos, elaboración del Plan de Negocios para 



Ecoturismo, documentos, cartelería, material de difusión y educación ambiental, charlas, 

infraestructura, la creación de la primera “Área de Conservación Municipal (ACM) Río 

Las Damas”, reactivación de la UGAM y FOGAM, la elaboración de la política 

ambiental y el acompañamiento en todas las actividades del proyecto. Y el apoyo en el 

uso del centro de visitantes para la realización de charlas y talleres. 

 

Ninguna actividad o iniciativa puede ser realizada dentro de un área protegida sin la 

aprobación del Ministerio. Y creemos que, ya que es la entidad oficial del Estado 

Dominicano, es importante su fortalecimiento para lograr la sostenibilidad de todos y 

cada uno de los proyectos dirigidos hacia la conservación de nuestra biodiversidad. 

 

b) Municipio de Duvergé (incluye a la UGAM): 

Proporcionó el permiso social para todas las actividades de educación ambiental, los 

locales municipales (auditorio, equipos, uso de espacios públicos, oficina), logística y 

apoyo en la difusión de las actividades (personal, energía, insumos) siendo clave para 

realizar las convocatorias para los talleres y eventos de sensibilización; y poner a 

disposición el personal para el fortalecimiento de la gestión del ayuntamiento y la 

UGAM. Así como el tiempo tanto del señor Alcalde Emil Vólquez, el encargado del 

Departamento de Gestión Ambiental Municipal Sr. Menelio Herasme (quien también 

preside la DGAM y UGAM) y del personal administrativo, quienes motivaron a los 

pobladores para participar de las iniciativas del proyecto, interiorizar la responsabilidad 

ambiental y empoderarse de la gestión de su biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Naciendo de parte de ellos la necesidad de proteger al río Las Damas y su cuenca, ya que 

es la única fuente de agua superficial del Municipio, consolidándose el “ACM Río Las 

Damas”. También el programa “Por un Duvergé Verde”, que busca reforestar áreas del 

Municipio con plantas endémicas y en el casco urbano además con frutales. Así mismo, 

se logró la Ordenanza Municipal 01-15 que establece el primer Sistema de Gestión 

Ambiental Municipal de la República Dominicana. 

 

El permiso social otorgado por el gobierno local promueve una participación inclusiva y 

la aceptación de un proyecto por parte de la sociedad con miras al empoderamiento en la 

gestión y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, los pobladores son 

finalmente los verdaderos usuarios y gestores. 

 

c) American Bird Conservancy: 

Organización Norteamericana que conserva las aves y sus hábitats en el continente 

Americano. Proporcionó apoyo técnico en cuanto a entrenamiento del personal en 

identificación de especies, monitoreo y conservación de aves, diseño de material 

informativo Así como en la formulación de propuestas y como contrapartida para la 

obtención de fondos que continúen los esfuerzos realizados con CEPF. 

 

d) Comité de Iniciativas Ecoturísticas Locales (CIELO-Duvergé): 

ONG local que ha sido fortalecida por el proyecto, colaborando en la conformación de la 

UGAM y FOGAM. También en la convocatoria de los representantes de la sociedad civil 

y asociaciones comunitarias para los diferentes talleres y eventos. Motivando el 



empoderamiento local, agendando y realizando acciones para la conservación de la Sierra 

de Bahoruco y sus servicios ecosistémicos. 

 

e) Consejo Económico Social Municipal de Duvergé (CONSESOM) 

Órgano de representación popular donde hay actores de más de 40 organizaciones 

comunitarias, que el gobierno local consulta obteniendo opiniones y necesidades de los 

pobladores para una mejor gestión del Municipio. Este organismo ha participado en todas 

las actividades de educación ambiental y en el proceso consultivo para la aprobación de 

la Ordenanza Municipal 01-15 y la creación de la ACM. 

 

f) Direcciones de los Distritos Educativos de Duvergé y Pedernales: 

Que permitieron las diferentes charlas y asistencia de profesores y del alumnado a las 

actividades de sensibilización. 

 

g) Promotores de la Biodiversidad 

Formados por el Small Grant, (4 de Duvergé, 4 de Puerto Escondido, 4 de Vengan a ver y 

4 de Las Baitoas) han participado y participan activamente en sus comunidades. 

Educando a sus vecinos, en temas de biodiversidad, servicios ecosistémicos, cambio 

climático y especies amenazadas de la Reserva Biológica Loma Charco Azul y el Parque 

Nacional Sierra de Bahoruco, a través de charlas y eventos. El grupo está conformado por 

jóvenes (12 hombres y 4 mujeres). A su vez, se les permitió interactuar con guías 

ambientales y se les brindó la oportunidad de conocer más al ecoturismo como una 

actividad económica alternativa, que a la fecha del presente informe dos de ellos ya 

realizaban guiados en sus comunidades. 

 

h) El proyecto Araucaria (AECID), 

A través del Ministerio de Medio Ambiente, aportaránon infraestructura, personal y 

cierto equipamiento además de su apoyo en las capacitaciones y, al igual que todos los 

anteriores, una asesoría continua y un constante intercambio de ideas para solucionar 

problemas o mejorar algún proceso. 

 

i) Tropigas 

Empresa privada que colaboró y colabora con proporcionar gas para los puestos de 

control y vigilancia de las áreas protegidas. 

 

j) Gobernación Provincial de Pedernales 

Brindó el local de la Gobernación y nos colaboró con apoyo logístico de comida, 

vehículos y combustibles, para las actividades de patrullajes, Incendios forestales y 

operativos conjunto con los cuerpos castrenses de la zona. Se puede decir que el 

gobernador fue nuestro segundo de los dos aliados principales. A parte de todo contamos 

con todo el personal de la gobernación quienes también fueron clave para realizar las 

convocatorias para los talleres y eventos de sensibilización. 

 

k) AGUINAPE y SOEPE: 

Grupos organizados locales que han sido fortalecidos por el proyecto ayudando en su 

formación, reactivando sus actividades para beneficio de la comunidad y el crecimiento 



turístico de Pedernales, a través de soporte técnico. Con estos dos grupos organizado de 

la zona trabajamos partes de las capacitaciones que fueron impartidas a más de 1130 

personas que viven dentro y al margen del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

 

l) Cementos Andino Dominicano y Dovenco: Estas dos empresas mineras de la zona, nos 

fueron de mucha importancia para levar a cabo nuestro proyecto, ya que cuando llegamos 

a la provincia encontramos a un Ministerio de Medio Ambiente desposeído, dígase sin 

vehículos y sin un personal con las capacidades y herramientas de trabajo necesaria. Para 

poder ejecutar el 60% de las actividades de campo tuvimos que contar con el apoyo 

logístico de estas dos empresas quienes se comprometieron a apoyar al Ministerio 

Mientras estén en la zona. 

 

j) Voluntarios periodistas locales, nacionales, grupos de Jóvenes y programas de radios 

(Ambiente y Sociedad, Pedernales y Su Desarrollos, La Z101 Y Radio Enriquillo: 

Nos ayudaron bastante en las convocatorias a las charlas y participando en la logística y 

asistencia de las actividades de educación ambiental. 

 

m) Voluntarios “Amigos de la Sierra de Bahoruco” y Pastoral Juvenil de Duvergé: 

Ayudaron en las convocatorias a las charlas y participaron en la logística y asistencia en 

las actividades de educación ambiental. 

 

Impactos sobre la Conservación  

 
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la 
implementación del perfil de ecosistemas del CEPF. 

 

El proyecto abordó la Línea Estratégica 1: Mejorar la protección y el manejo de 45 áreas 

clave de biodiversidad prioritarias y si bien en la propuesta se consideró específicamente 

la prioridad de inversión 1.1, se lograron contribuciones en la Línea Estratégica 2 en las 

prioridades de inversión 2.1, 2.4 y gracias a la colaboración de CANARI en las Líneas 

Estratégicas 3 y 4. 

 

Se mejoró la protección y manejo esta KBA implementando 28 acciones, contenidas en 

12 Sub Programas, dentro de 6 Programas del Plan de Manejo. En el que están 

identificados, por el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad civil, las necesidades y 

objetivos prioritarios para esta área. Dentro de estos se encuentran: 

 

1. Programa de Uso Público 

a. Subprograma de Recreación e interpretación ambiental 

b. Subprograma de Monitoreo del uso público 

c. Subprograma de Documentación y promoción del uso público 

2. Programa investigación y monitoreo 

a. Subprograma de monitoreo biológico 

3. Programa de relaciones comunitarias e institucionales 

a. Subprograma de desarrollo y gestión comunitaria 

4. Programa de educación, comunicación y difusión 



a. Subprograma de elaboración y difusión de material divulgativo 

b. Subprograma de difusión por medio de Internet, radio y televisión 

5. Programa de manejo de recursos naturales 

a. Subprograma de corredores ecológicos y sitios de protección de la vida 

silvestre 

6. Programa de Operación 

a. Subprograma de control y vigilancia 

b. Subprograma de gestión de personal 

c. Subprograma de infraestructura y mantenimiento 

d. Subprograma de financiamiento 

 

SOH llevó a cabo varios entrenamientos para los administradores, guardaparques, 

guardabosques, bomberos forestales y brigadistas, desarrollando herramientas de 

monitoreo y mejora, ayudando a su vez a la calidad de los reportes técnicos, logrando 

establecer protocolos actualizados para la protección y uso adecuado de las áreas. 

Mejorando el desempeño del personal para la conservación de estas áreas protegidas. 

 

Un plan de manejo sólo es efectivo si existe la participación de los comunitarios. Para 

motivar su involucramiento, se complementó con una intensa campaña de educación 

ambiental que llegó a más de 12,000 personas en 7 comunidades, a través de diversas 

actividades como el Festival de la Cúa, desfiles, concursos escolares, campañas radiales, 

exposiciones fotográficas itinerantes, charlas y presentaciones en escuelas, a grupos 

comunitarios, gobierno local y con el apoyo de voluntarios locales entrenados por SOH. 

Cabe destacar, que en estas acciones se tomaron muy en cuenta la conservación de la 

biodiversidad, las especies amenazadas, la adaptación y los riesgos frente al cambio 

climático, los servicios ecosistémicos y el potencial ecoturístico que nos brindan estas 

áreas protegidas. 

 

En el transcurso del proyecto se consolidó la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de 

Duvergé (UGAM) y el fortalecimiento del Ayuntamiento y CIELO (ONG local) en la 

gestión ambiental. Producto de estos esfuerzos se obtiene el primer “Sistema de Gestión 

Ambiental Local” del país (Ord. 01-15), donde además se establece la política ambiental 

que se basa en 10 objetivos específicos de los que resaltan, en el artículo 5, los incisos g y 

j: 

 

g) Promover una cultura y hábitos en los ciudadanos para la protección y cuidado del 

ambiente natural con énfasis en las áreas protegidas que rodean el municipio (Parque 

Nacional Sierra de Bahoruco, Reserva Biológica Loma Charco Azul y Parque Nacional 

Lago Enriquillo), reduciendo y eliminando las causas de su contaminación o degradación, 

desarrollando acciones preventivas frente al cambio climático y la eventualidad de 

desastres. 

 

j) Promover alternativas de desarrollo económico sostenible como el ecoturismo y 

turismo rural entre los pobladores del municipio, conjuntamente con el apoyo de 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. 

 



Así como la creación de la primera Área de Conservación Municipal (ACM) de Duvergé 

“Río Las Damas”. Reforzados con los 16 Promotores de la Biodiversidad,  producto de la 

pequeña subvención del CEPF, quienes han potenciado la UGAM y la concienciación e 

involucramiento de los vecinos en cuanto a la gestión participativa de su entorno. Este 

grupo se involucra en la toma de decisiones locales. De esta manera, se asegura 

contemplar en las políticas, proyectos y planes de desarrollo locales todo lo concerniente 

a la conservación de la biodiversidad, paisaje, servicios ecosistémicos, desarrollo no 

sostenible y cambio climático. Ayudando a la conservación de los servicios ecosistémicos 

primordiales para estas comunidades como: el ciclo hidrológico, la polinización y la 

fertilidad y formación de suelos. Considerando los efectos negativos de ciertas 

actividades humanas en los proyectos de desarrollo, actuales y futuros; y la promoción 

del ecoturismo como actividad económica alternativa. Reflejado todo esto en esta misma 

ordenanza que establece el Área de Conservación Municipal “Río Las Damas”. 

 

La Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) y el gobierno local han mejorado 

sus capacidades en cuanto la gestión de la conservación de la biodiversidad y al manejo 

de los servicios ambientales primordiales como los recursos hídricos, biológicos y 

recreacionales. Considerando, como ejemplo, una futura estrategia de pago por servicios 

ambientales, especialmente en cuanto a agua, ya que esta área además de proveer el agua 

para uso diario y agrícola, provee energía a través de una hidroeléctrica. 

 

Por otro lado, con el fin de disminuir la presión antrópica sobre las áreas y promover 

medios de vida sostenibles, se logró establecer el Plan de Negocios para el Ecoturismo en 

la Sierra de Bahoruco. Guiados por este plan, se han optimizado la infraestructura y los 

productos ecoturísticos, como la creación de una propia marca “Sierra de Bahoruco”. 

También se realizaron cursos para entrenar guías locales y lograr su acreditación oficial 

por parte del Ministerio de Medio Ambiente para operar en las áreas protegidas. Además 

se ha incrementado la visitación en un 35% y se ha logrado la percepción local de las 

áreas como fuente de ingresos, cimentando los pasos para un ecoturismo modelo como 

cadena productiva inclusiva. Mejorando la resiliencia de las áreas protegidas y de las 

comunidades al diversificar sus fuentes de ingreso y la gestión de su entorno natural. 

 

Una clave para el desarrollo de este proyecto fue identificar actores esenciales para la 

conservación de la Sierra de Bahoruco y lograr involucrarlos como aliados estratégicos, 

gobiernos locales, representantes del gobierno central, empresas privadas, dueños de 

colmados y microempresarios, organizaciones de base comunitarias, cooperativas, 

asociaciones de mujeres, iglesias, entidades educativas y en especial los grupos de 

voluntarios. En la Ladera Sur se reactivaron las organizaciones ambientales, 

AGUINAPE, SOEPE, Grupo de reciclaje y se creó la mesa operativa que cuenta con una 

representación de todos los cuerpos castrenses, la gobernación y periodistas de la zona. 

Se creó el comité de protección de la Sierra de Bahoruco compuesto por haitianos y 

dominicanos y sobre todo cuenta con la presencia de propietarios de terrenos que tienen 

conflicto con los límites del Parque. 

 

A su vez, el Small Grant al que aplicó SOH fue complementario a este proyecto. El cual 

ayudó a mejorar y acelerar el proceso de concientización y empoderamiento comunitario, 



mejorando a su vez,  la conservación de los servicios ecosistémicos, la efectividad del 

manejo del parque y la reserva. Además la UGAM (gobierno local) se ha fortalecido 

obteniendo un grupo de 16 promotores de la biodiversidad, jóvenes activos y capacitados, 

haciendo que un mayor número de comunitarios participen activamente en las jornadas 

de educación ambiental y incrementando el número de aliados estratégicos (directamente 

por el Small Grant la Escuela Vocacional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 

la Sra. Juana Méndez Pre-candidata a Diputada por la Provincia de Independencia, el Sr. 

Reyes Pérez regidor de la Comunidad de Las Baitoas y el Movimiento Cultural Juvenil 

de Duvergé). 

 
Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.   

 

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta 
aprobada): 

 

La Sierra de Bahoruco es un área reconocida en el país por su alto valor de biodiversidad, 

con un Plan de Manejo en ejecución que prioriza este atributo y con personal entrenado 

en el monitoreo de los componentes de la biodiversidad y el uso público del área. Cuenta 

también con la participación activa de las comunidades del entorno y sus actores locales 

en la gestión de la conservación de la Sierra de Bahoruco y su biodiversidad. Además, 

está provista de una adecuada infraestructura para la recepción de visitantes. Las 

experiencias de la aplicación de este modelo de gestión y manejo, son utilizadas en otras 

áreas de importancia para la conservación en República Dominicana. Reducción del 50 % 

por parte del Ministerio de Medio Ambiente de incidentes que amenazan al área y su 

biodiversidad debido al seguimiento de las actividades de monitoreo, control y vigilancia, 

empoderamiento por parte de los habitantes locales y la diversificación de alternativas 

económicas para la población local a través la implementación del Plan de Manejo que 

incluye el ecoturismo y, así como la difusión de la importancia y riqueza biológica del la 

Sierra de Bahoruco. ENMIENDA BAHORUCO ORIENTAL 2015 La efectividad de 

manejo del Monumento Natural Domingo Fuerte es mejorada a través de la realización 

del Plan de Manejo. 

 

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto: 

 

1. La Sierra de Bahoruco es un área clave para la conservación de la biodiversidad 

Dominicana reconocida a nivel nacional e internacional. Debido a un interés local en su 

protección que va cada vez más en aumento, se conformó la comisión para la elaboración 

de la Estrategia de Conservación para la Sierra de Bahoruco, donde se pone énfasis en las 

especies amenazadas de flora y fauna y los servicios ecosistémicos que provee. La 

estrategia buscará continuar con la implementación del plan de manejo y asegurar 

recursos para su continuidad. La Sierra de Bahoruco es también, un área revalorizada 

como atractivo turístico y fuente de ingresos, ya que cuenta con infraestructura y 

señalización para el uso público que se fusionan con el medio natural y son homogéneos 

en las tres áreas protegidas (Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Reserva Biológica 

Loma Charco Azul y Monumento Natural Padre Miguel Domingo Fuertes). Esto, permite 

al visitante familiarizarse con las señales e identificar rápidamente el ingreso hacia una de 



estas, al punto que se han tornado en medios de promoción, ya que la gente gusta de 

tomarse fotos frente a los carteles y subirlas a las rede sociales. Es también un lugar 

preparado para la recepción de turistas locales, nacionales y extranjeros, que brinda 

oportunidades de actividades económicas sostenibles, como el ecoturismo, con 

infraestructura adecuada y acorde a la normativa sectorial y zonificación del Plan de 

Manejo. Además del Centro de Visitantes de Puerto Escondido, ya establecido por una 

iniciativa previa de SOH, la Sierra de Bahoruco posee una torre para observación de aves 

en el Sendero Interpretativo Bosque de Ensueño, un área de acampada con capacidad 

para 18 personas en el Sector de Zapoten, tres puertas-boletería (La Placa, Zapoten y Los 

Arroyos), una guía de uso público que brinda información necesaria al visitante y carteles 

informativos sobre la ejecución del proyecto. Así como herramientas para una mejora 

continua mediante el monitoreo de actividades, senderos y número de visitantes. 

 

2. El modelo de gestión inclusiva y conjunta, para la Reserva Biológica Loma Charco 

Azul y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco en su ladera norte, fue posteriormente 

implementado en la ladera sur a través de una adenda en este mismo proyecto y con 

fondos de otros donadores nacionales e internacionales. También, usando este modelo, se 

realizó una propuesta para el Parque Nacional Valle Nuevo y colaboramos con otras 

áreas protegidas del país en cuanto al mejoramiento de su gestión compartiendo 

manuales, protocolos, formatos y otros documentos que son una fuente de referencia. Así 

mismo, bajo este marco, se han elaborado propuestas para la continuidad de estas 

acciones en la Sierra de Bahoruco. 

 

3. El personal de campo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 

Sierra de Bahoruco, cuenta con equipo básico necesario y entrenamiento en identificación 

de especies para la realización del monitoreo de fauna amenazada (iguanas, aves y 

mamíferos), que permitió recoger datos de presencia/ausencia de poblaciones de interés. 

Dirigiendo así las actividades de protección, conservación y manejo según los datos 

obtenidos y recomendando la investigación en lugares carentes de datos. A su vez, se 

logró obtener imágenes, videos y mejorar la información sobre las especies focales, que 

luego se utilizaron en las campañas de sensibilización y redes sociales. Se realizaron 

entrenamientos en temas de GPS y uso de mapas, manejo básico de áreas protegidas e 

interpretación ambiental, lo que permitió una mejora en la calidad de las actividades de 

control y vigilancia. En el periodo 2013-2014 los incidentes en la ladera norte 

disminuyeron notablemente (-80%). Sin embargo, el periodo 2014-2015 fue muy seco y 

con una fuerte ocurrencia de incendios (más de 35 eventos), haciendo que el personal 

pase la mayoría del tiempo combatiendo los siniestros y no pudiendo atender 

adecuadamente las labores de control y vigilancia. A lo que los transgresores 

aprovecharon las ocasiones para cometer infracciones en el área protegida, 

incrementando así los incidentes. Al iniciarse el periodo de lluvias (que hasta la fecha 

resultan aún escasas) se retomaron las actividades de control y vigilancia con varios 

operativos. Al cierre del presente informe la incidencia de amenazas se ha controlado 

nuevamente, esta vez en un 80% en la Ladera Norte y un 25% en las Ladera Sur. 

 

4. El Ayuntamiento de Duvergé y CIELO – Duvergé (ONG local) fueron fortalecidos 

para desarrollar proyectos propios en cuanto a la gestión y conservación de su 



biodiversidad, servicios ecosistémicos, recursos naturales, desarrollo sostenible y cambio 

climático. Bajo este marco con el apoyo de SOH Conservación, el Ayuntamiento ha 

puesto en marcha las campañas “Por un Duvergé Verde” y “Agua por siempre, para 

nuestro futuro y nuestro presente”, que comprenden difusión, sensibilización y 

reforestación en la cuenca del río Las Damas (desde su nacimiento en la Sierra de 

Bahoruco) y el casco urbano. Además de fondos propios, se ha enviado una propuesta a 

la Mancomunidad de Municipios de la Provincia de Independencia en forma conjunta. 

Por su parte CIELO a través de INDECO (otra ONG local) consiguió un proyecto para la 

producción de miel, criando abejas en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Loma Charco Azul. Todo esto dirigido a conservar y concientizar sobre los 

servicios ecosistémicos que provee la Sierra de Bahoruco y por lo tanto la biodiversidad y 

los procesos que los originan. Pero lo más importante involucrando a la población en la 

gestión y manejo de la biodiversidad, recursos naturales y servicios ecosistémicos. 

 

5. Uno de los organismos clave a fortalecer y en este caso reactivar fue la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal (UGAM) de Duvergé. Según la Ley 64-00 es una 

estructura especializada cuyas funciones son supervisar, coordinar y dar seguimiento a las 

políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de su jurisdicción. 

Con lo que se logró el involucramiento de instituciones y pobladores locales en la gestión 

y promoción del área. Potenciado por una vehemente campaña de educación ambiental 

enfocada en la conservación de la biodiversidad, las especies amenazadas, la adaptación y 

los riesgos frente al cambio climático, los servicios ecosistémicos y el potencial 

ecoturístico que nos brindan estas áreas protegidas. Es así que se obtuvo el primer 

Sistema de Gestión Ambiental de la República Dominicana, para el Municipio de 

Duvergé (Ordenanza Municipal 01-2015), la cual además contempla la Política 

Ambiental del Municipio: “Fortalecer la capacidad de la comunidad de Duvergé para 

proteger, manejar e incrementar su capital ambiental y de recursos naturales para 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, garantizando un ambiente saludable, la 

conservación de los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica, así como la 

protección del patrimonio natural, con miras a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores“. Así como la reactivación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

(UGAM) y la creación de la primera Área de Conservación Municipal “Río Las Damas”. 

 

6. La elaboración del Plan de Negocios para ecoturismo para la Sierra de Bahoruco, 

brinda los lineamientos acorde con el Plan de Manejo y recomendaciones, para la 

diversificación de actividades económicas a los pobladores locales, mejorando su calidad 

de vida y haciendo un uso sostenible de la biodiversidad. Además de incrementar su 

resiliencia frente al cambio climático al ampliar sus fuentes de ingresos. Se cuenta con 

guías entrenados y habilitados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, productos ecoturísticos y se han desarrollado iniciativas locales de servicios de 

alojamiento y alimentación. Siendo el inicio de una cadena productiva inclusiva y 

sostenible, que ha sido y aún resulta fortalecida por las actividades del proyecto. 

 

Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada): 

 



Plan de Manejo en ejecución con resultados obtenidos documentados cada año (periodo 

del proyecto) en términos de actividades planificadas u otra acción de manejo autorizada, 

así como resultados de nuevas evaluaciones directas realizadas en el área, para corroborar 

el estado de conservación de la biodiversidad y especies amenazadas o en peligro.  

 

1) Aumento en un 20% de turistas que visitan el parque. Tanto los responsables de 

manejo del área (Ministerio del Ambiente) como las comunidades locales se benefician 

de la ejecución de este proyecto con la puesta en valor del sendero de observación 

“Bosque Semiseco Rabo de Gato” o “Bosque de Ensueño” a través del establecimiento y 

funcionamiento de áreas de acampada; con herramientas de monitoreo para la supervisión 

de senderos, carretera y áreas de acampada, satisfacción de los visitantes; así como 

también, mapa y guía de uso público.  

 

2) Los servicios ambientales primordiales para estas comunidades como el ciclo 

hidrológico, la polinización y, la fertilidad y formación de suelos se mejoran mediante la 

conservación de 77,798 hectáreas dentro de la Sierra de Bahoruco, a través de la 

implementación de los protocolos de monitoreo de recursos naturales, biodiversidad, 

incidentes, amenazas y uso público, los cuales son ejecutados por personal entrenado y 

puesto a disposición al público-actores claves del área.  

 

3) Se refuerza la efectividad del manejo del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a través 

del uso de la herramienta GEF-METT.  

 

4) El 100% de los visitantes realizan sus visitas siguiendo los lineamientos establecidos 

en la guía de uso público y el plan de manejo de residuos sólidos.  

 

5) Aumento del 40% de pobladores que conocen la importancia de la Sierra de Bahoruco 

y los beneficios ambientales que brinda a las comunidades, pudiendo identificar al menos 

tres de ellos.  

 

6) Al menos 600 personas de las comunidades que rodean el Parque Nacional Sierra de 

Bahoruco, incluyendo técnicos ambientales de las comunidades colindantes con el parque 

en el lado de Haití, asisten a las diferentes actividades y eventos de educación ambiental.  

 

7) Dos organizaciones, Municipio de Duvergé y CIELO son fortalecidas mejorando 

capacidades en cuanto a la gestión de su biodiversidad y recursos naturales, así como en 

el desarrollo de actividades económicas sostenibles.  

 

8) Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) fortalecida con mejores 

capacidades en cuanto la conservación de la biodiversidad y al manejo de los servicios 

ambientales primordiales como los recursos hídricos, biológicos y recreacionales.  

 

9) En consenso con la comunidad y el Ayuntamiento de Duvergé se establece un área de 

conservación municipal. 

 



10) Disminución significativa en un 50% del número de incidentes como deforestación, 

quema ilegal, introducción de animales, extracción ilegal de recursos naturales, etc., 

reflejada en los reportes de patrullajes.  

 

11) Aumento en 30% de la participación de comunitarios en las actividades del proyecto 

(talleres, charlas, monitoreos y eventos) generando iniciativas de protección comunitaria 

y actividades de desarrollo sostenible.  

 

12) Una propuesta para la búsqueda de financiamiento externo estará terminada y es 

presentada a mas de tres donantes, que servirá para la obtención de nuevos recursos que 

permitirán la continuidad de las acciones del Plan de Manejo para la conservación de la 

biodiversidad, con especial énfasis en la cuanto a su vulnerabilidad frente al cambio 

climático.  

 

13) Se obtiene un plan de mercadeo, promoción y desarrollo de productos para 

ecoturismo, que sirve como herramienta para la difusión y conservación del Parque 

Nacional.  

 

14) Un plan de negocios es desarrollado, señalando los lineamientos a seguir para la 

creación futura de oportunidades comunitarias y el desarrollo del ecoturismo.  

 

15) Los actores con incidencia en la Sierra de Bahoruco, se unen para la defensa activa y 

conservación del área, formando una alianza que busca la sosteniblidad ambiental y 

económica local, con el compromiso de al menos dos entidades públicas y tres privadas.  
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16) Se refuerza la efectividad del manejo de la Sierra de Bahoruco ladera sur a través de 

la disminución significativa en un 20% del número de incidentes como deforestación, 

quema ilegal, extracción ilegal de recursos naturales.  

 

17) Al menos dos campañas de reforestación y un vivero de especies nativas activo.  

 

18) Contratación de un coordinador para ayudar en las relaciones locales con el 

Ministerio, comunidad y gobiernos locales mejorando así la protección y gestión de la 

Sierra de Bahoruco Ladera Sur.  
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19) Se refuerza y consolida la gestión integral participativa del área protegida a través del 

plan de Manejo.  

 

20) Bahoruco Oriental (3,300 hectáreas) dispone de un Plan de Manejo para su gestión y 

conservación eficaz. 

 
 
 



Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto: 

 

1) El sendero de observación “Bosque Semiseco Rabo de Gato” cuenta con un cartel 

informativo que permite su fácil identificación y lo asocia como parte de la oferta 

ecoturística de la Sierra de Bahoruco. El sendero “Bosque de Ensueño” además de la 

señalización y la puerta-boletería tiene una torre para la observación de aves, diseñada 

para que se funda con su entorno haciendo la experiencia más cercana al medio natural. 

Por otra parte en el sector de Zapoten se instalaron las áreas de acampada con capacidad 

para 18 personas, brindando así la oportunidad de pernoctar en el Parque e incrementando 

en gran manera su atractivo turístico, ya que antes para llegar a esta zona debían pasar la 

noche en Puerto Escondido o en Barahona, teniendo que salir a las 3 o 4 de la mañana 

para llegar al romper el alba y observar al Zorzal de Bicknell, quedando ahora a solo 10 

minutos de este sector. Durante el periodo 2013-2014 el incremento de visitantes fue de 

un 50% y debido a la gran frecuencia de los incendios y las condiciones climáticas esto 

disminuyó para el periodo 2014-2015. 

 

2) Gracias a los protocolos implementados para el monitoreo de biodiversidad, incidentes 

y amenazas, la conservación del parque se ha efectivizado, creando bases de datos de 

referencia para la toma de decisiones en cuanto a la gestión y manejo del área. A esto se 

suma la intensa campaña de concientización logrando la participación activa de los 

actores locales, dando como resultado la Ordenanza Municipal 01-2015 y la protección 

de la única fuente de agua el Río Las Damas como Área de Conservación Municipal. 

 

3) Se realizó un METT al inicio del proyecto obteniendo 68 puntos o 70.1%. 

 

4) Todos los visitantes que entran al área reciben las instrucciones sobre el uso público y 

normas de comportamiento al interior de las áreas protegidas. 

 

5) El 60% de la población conoce la importancia de la Sierra de Bahoruco, en especial los 

jóvenes y tomadores de decisiones. Los primeros siendo voluntarios en la conservación 

de estas áreas y debido a la alianza con el Ayuntamiento de Duvergé y de Pedernales se 

realizaron varios talleres y charlas con especial participación del Alcalde de Duvergé Sr. 

Emil Volquez, regidores, representantes de las organizaciones de base, sector educativo, 

fuerzas armadas, negocios locales, empresas privadas y representantes de otras 

instituciones públicas y privadas de ambos municipios. Debido al conocimiento de la 

importancia de la sierra y los servicios que provee en Duvergé se logró la Ordenanza 

Municipal ya mencionada, una iniciativa propia para reforestar los alrededores y una 

iniciativa conjunta para el cuidado del río y su cuenca que nace en la sierra. Y en 

Pedernales se conformó la Comisión Bi-nacional para la Protección de la Sierra de 

Bahoruco. 

 

6) Participaron más de 12,000 personas de 7 comunidades (Duvergé, Puerto Escondido, 

Las Baitoas, Vengan a ver, Los Arroyos, Mencía y Pedernales) y 3 comunidades en Haití 

(Main, Anse a Pitre y Trudille), a través de diversas actividades como el Festival de la Cúa, 

desfiles, concursos escolares, campañas radiales, exposiciones fotográficas itinerantes, 

charlas y presentaciones en escuelas, a grupos comunitarios, gobierno local y con el 

apoyo de voluntarios locales entrenados por SOH. Cabe destacar, que en estas acciones 



se tomaron muy en cuenta la conservación de la biodiversidad, las especies amenazadas, 

la adaptación y los riesgos frente al cambio climático, los servicios ecosistémicos y el 

potencial ecoturístico que nos brindan estas áreas protegidas. 

 

Aproximadamente 1300 personas de nacionalidad dominicana, haitina y dominico - 

haitiana conocen sobre el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 22 jóvenes que son parte 

de la Asociación de  Guías de Pedernales reactivan sus actividades eco turísticas como un 

medio económico. 12 jóvenes de las comunidades de La Altagracia y Pedernales forman 

el grupo de reciclaje donde se elaboran manualidades y es utilizado como una actividad 

benéfica para el medio ambiente y a las ves económicas.  Se creó el comité de protección 

de la Sierra de Bahoruco compuesto por 22 personas mucho de los cuales se han 

integrado a las brigadas del Ministerio gracias a sus habilidades después de la llegada de 

proyecto. 14 personas del área administrativa aprendieron a manejar el GPS. 

 

7) El Municipio de Duvergé y el Comité de Iniciativas Ecoturísticas Locales (CIELO-

Duvergé), ONG local, fueron fortalecidos en la gestión de biodiversidad, servicios 

ecosistémicos y la preparación de proyectos propios en cuanto a la gestión y 

conservación de su biodiversidad, servicios ecosistémicos, recursos naturales, desarrollo 

sostenible y cambio climático. Bajo este marco con el apoyo de SOH Conservación, el 

Ayuntamiento ha puesto en marcha las campañas “Por un Duvergé Verde” y “Agua por 

siempre, para nuestro futuro y nuestro presente”, que comprenden difusión, 

sensibilización y reforestación en la cuenca del río Las Damas (desde su nacimiento en la 

Sierra de Bahoruco) y el casco urbano. Además de fondos propios, se ha enviado una 

propuesta a la Mancomunidad de Municipios de la Provincia de Independencia en forma 

conjunta. Por su parte CIELO a través de INDECO (otra ONG local) consiguió un 

proyecto para la producción de miel, criando abejas en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Loma Charco Azul. 

 

8) Se reactivó la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Duvergé (UGAM) y se 

ratificó su nueva junta directiva en la Ordenanza Municipal 01-2015. Actualmente cuenta 

con una estructura organizacional y el apoyo del Foro para la Gestión Ambiental 

Municipal (FOGAM), también fortalecido con el presente proyecto y los Promotores de 

la Biodiversidad (formados a través del Small Grant). 

 

9) Se creó  través de un consenso entre los pobladores y las autoridades del Municipio de 

Duvergé la primer Área de Conservación Municipal “Río Las Damas”, que es el único río 

superficial que abastece a 12,029 personas (ONE, Censo 2010) en 5 comunidades. Que 

además de proteger las aguas del mismo, protege aproximadamente 10,000 Ha de bosque 

de la cuenca, que nace en la Sierra de Bahoruco. A su vez, se considera una futura 

estrategia de pago por servicios ambientales, especialmente en cuanto al agua, ya que esta 

área además de proveer el agua para uso diario y agrícola, provee energía a través de una 

hidroeléctrica. 

 

10) En el periodo 2013-2014 los incidentes en la ladera norte disminuyeron notablemente 

(-80%). Sin embargo, el periodo 2014-2015 fue muy seco y con una fuerte ocurrencia de 

incendios (más de 35 eventos), haciendo que el personal pase la mayoría del tiempo 



combatiendo los siniestros y no pudiendo atender adecuadamente las labores de control y 

vigilancia. A lo que los transgresores aprovecharon las ocasiones para cometer 

infracciones en el área protegida, incrementando así los incidentes. Al iniciarse el periodo 

de lluvias (que hasta la fecha resultan aún escasas) se retomaron las actividades de 

control y vigilancia con varios operativos. Al cierre del presente informe la incidencia de 

amenazas se ha controlado nuevamente, en un 80% en la Ladera Norte y un 25% en 

Ladera Sur. 

 

11) Ver referencias en los puntos 5 y 6. Además se contó con el grupo de Promotores de 

la Biodiversidad se mejoró y aceleró el proceso de concientización y empoderamiento 

comunitario. Esto sumado a las actividades y eventos de educación ambiental donde 

participaron los promotores, voluntarios, ayuntamiento, miembros del Ministerio de 

Medio Ambiente y propietarios negocios locales 

 

12) Se han presentado 7 propuestas y se han elaborado 3. 

 

13) Se cuenta con un Plan de Mercadeo y Promoción para la Sierra de Bahoruco, donde 

se resalta la creación de la marca Sierra de Bahoruco. 

 

14) El Plan de Negocios para Ecoturismo para la Sierra de Bahoruco es actualmente una 

herramienta para el desarrollo del ecoturismo como actividad económica alternativa 

utilizado tanto por el gobierno como por los locales. 

 

15) Se han creado tres comisiones para la conservación de la Sierra de Bahoruco, que 

están conformadas por tomadores de decisiones, representantes de la sociedad civil y 

sector privado.  
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16) Se fortaleció el sistema de control y vigilancia en la Ladera Sur. A esto se le debe 

sumar la diversa campaña de educación ambiental que concientizó a los pobladores y el 

establecimiento de las comisiones para la conservación. Disminuyendo la incidencia de 

infracciones en un 25%. 

 

17) Se realizaron 13 jornadas de reforestación y restauración. Se reconstruyeron dos 

viveros (Los Arroyos y Mencía) con una capacidad actual de producción combinada de 

150,000 plantas. Ambos viveros están a la disposición del Ministerio y la comunidad. 

 

18) Gracias al trabajo y constante permanencia del coordinador en el ámbito del proyecto 

se estrecharon los lazos entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

sector gubernamental, fuerzas armadas, la sociedad civil y el sector privado, permitiendo 

la creación de alianzas que se reflejaron en acciones conjuntas. 
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19) Se elaboró el plan de manejo 



 
Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante: 

 
Hectáreas Protegidas: 

134 351 Ha, representadas por 106 932 del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, 17 419 

de la Reserva Biológica Loma Charco Azul (RBLCA) y 10 000 del Área de 

Conservación Municipal (ACM) Río Las Damas. 

 
Especies Conservadas: 

Plantas: Cedro, Guayacán, Guaconejo, Melón de monte, Caoba, Pino Criollo 

Reptiles: Iguana de Ricord, Iguana Cornuda 

Anfibios: Rana (Eleutherodactylus leoncei) 

Aves endémicas: Perdiz Coquito Blanco, Cotorra, Perico, Cúa, Lechuza Cara Ceniza, 

Torico, Pitanguá, Papagayo, Cao, Cuervo, Cigüita Aliblanca, Chirrí de Bahoruco, 

Canario, Pico Cruzado. 

Aves migratorias: Cigüita Azul Garganta Negra, Cigüita de los Prados, Cigüita Tigrina, 

Zorzal de Bicknel. 

Mamíferos: Hutía, Solenodonte 
 
Corredores Creados: 

Área de Conservación Municipal “Río Las Damas”, que nace en Puerto Escondido y 
desagua en el Lago Enriquillo. 
 
Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a 
corto y largo plazo. 
 
Éxitos: 
Se obtuvo la Ordenanza Municipal 01-2015 que establece el primer Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de la República Dominicana, la creación de la primer Área de Conservación 
Municipal “Río Las Damas”, la Política Ambiental de Duvergé y reactiva la UGAM. Esto de 
manera unánime por parte de la población, lo que es la consolidación y formalización de la 
participación comunitaria en la gestión y manejo de la biodiversidad, recursos naturales y 
servicios ecosistémicos. Lo que a su vez permite que posibles aliados estratégicos quieran ser 
parte de este movimiento, al ver compromiso. Y brinda un marco legal para continuar con 
actividades de conservación y regular cualquier acción que pueda generar impactos ambientales. 
Siendo el empoderamiento local la mejor estrategia de conservación. 
Una cantidad cada vez mayor de acciones y aliados para la conservación de la Sierra de 
Bahoruco, como la creación de la Comisión para la Elaboración de la Estrategia de 
Conservación, más empresas privadas aportando recursos, el creciente interés en el potencial 
ecoturístico del área, entre otros ejemplos. 
La Sierra de Bahoruco actualmente cuenta con un Plan de Negocios, una marca e infraestructura 
básica para la inserción definitiva del ecoturismo como actividad económica sostenible para las 
comunidades aledañas. Teniendo una base sobre que construir esta cadena productiva, la cual 
además de tener un impacto mínimo en los ecosistemas incrementa la resiliencia del entorno 
natural y de las comunidades frente al cambio climático. 
Participación activa de la juventud para la conservación de las áreas naturales protegidas y 
biodiversidad, interiorizando la importancia de estas y exponiéndolo a sus vecinos y tomadores 
de decisiones locales. Compartiendo información de primera mano según las visitas de campo y 
monitoreos realizados. 
Se crearon herramientas para la gestión y manejo de la Sierra de Bahoruco que pueden ser 
adaptadas y utilizadas en otras áreas protegidas del país y del caribe. 
 
Retos: 



La Sierra de Bahoruco al tener parte de sus límites como frontera nacional con Haití hace que el 
manejo del área sea más complicado, ya que en aspectos migratorios quienes tienen injerencia 
son los Ministerios de Defensa y del Interior, haciendo que el tratamiento de infractores haitianos 
comparta varias jurisdicciones al mismo tiempo, terminando por imponerse ninguna y los 
transgresores no enfrenten las penas correspondientes a su mal comportamiento. A esto se le 
suma la presión política sobre el Gobierno respecto a los inmigrantes haitianos que en vez de ser 
procesados son liberados inmediatamente, regresando a la zona a continuar desobedeciendo las 
leyes ya que no hay castigo ni aparente autoridad. Por otro lado, la diferencia idiomática 
representa una barrera que hay que pasar antes de intentar accionar en conjunto. 
Que en la zona fronteriza, los aguacateros, sus allegados y las comunidades entiendan la 
importancia de un área protegida y que hay que conservar para nuestro bienestar, teniendo en 
cuenta este año muy seco y los efectos del cambio climático venideros. Como lo ha demostrado 
la experiencia, contar con un coordinador a tiempo completo hace posible enfrentar y superar 
estos retos, que tenga predisposición a plantear soluciones y no sea conflictivo, pudiendo 
acercarse más fácilmente aún a los comunitarios más renuentes. 
La falta de costumbre de documentar lo sucedido en las áreas protegidas hace más lento el 
proceso de llevar los formatos y aplicar los protocolos, lo que es posible solo con un 
acompañamiento continuo y enseñar las veces que sean necesarias el cómo utilizarlos 
adecuadamente. 
El proceso de selección del nuevo personal y los bajos beneficios que oferta el Ministerio hace 
que eventualmente los buenos elementos vayan perdiendo la identidad hacia la institución. 
 
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)? 

 
Positivos 
Se nota un cambio de actitud en Duvergé y Puerto Escondido después de todo este 
tiempo de ejecución del proyecto. Han nacido iniciativas comunitarias procurando 
mejorar su calidad de vida ya sea conservando o apuntando hacia el desarrollo 
sostenible. Crece un sentimiento de identidad con su medio, de pertenencia a una 
causa. En especial en la juventud, quienes son los más motivados y transmiten el 
mensaje directamente a sus padres logrando que reflexionen al respecto. Además que 
la oportunidad de participar activamente con un objetivo construye confianza en ellos, 
forjando un mejor carácter para enfrentar su futuro. 
Se mejora la calidad de vida de los pobladores locales directamente por las actividades 
y productos del proyecto. El impulso del ecoturismo como cadena productiva brindó 
ingresos en alquileres, guías y contratación de servicios de transporte y alimentación. 
Lo que ha motivado a otros pobladores a prepararse para continuar implementándolo. 
Por otro lado, el hecho que los coordinadores se encuentren in situ, además de lograr la 
aceptación de la propuesta en las comunidades, deja beneficios económicos por la 
compra de insumos así como por la contratación de servicios, ya sea  para las acciones 
del proyecto o a modo personal. 
El proyecto planteaba establecer un Área de Conservación Municipal. Sin embargo, 
dada la sinergia establecida con el Small Grant (en especial la conformación de los 
Promotores de la Biodiversidad y el establecimiento de la Política Ambiental Municipal) 
y las acciones previas llevadas a cabo por SOH en el área, permitieron dar un paso más 
allá y proponer un Sistema de Gestión Ambiental Integral para el Municipio de Duvergé. 
El cual fue expuesto a la comunidad y finalmente aprobado en la Sala Capitular. Este 
sistema brinda los lineamientos para operar la gestión ambiental. Desde los organismos 
competentes y sus responsabilidades, hasta multas y sanciones por delitos 
ambientales. Permitiendo al gobierno local independizarse administrativamente y poder 
establecer una gestión efectiva acorde a sus características particulares y no depender 
de procedimientos de otras partes. 



Una ONG local (INDECO), fortalecida por nuestra iniciativa, logra un proyecto para la 
producción de miel. 
El grupo de Mujeres Criadoras de Abejas, han adoptado a la Sierra de Bahoruco como 
marca para su producto y han propuesto seguir trabajando pero esta vez dirigiendo más 
acciones hacia la conservación del bosque. 
El Alcalde de Duvergé Sr. Emil Volquez, lanza una iniciativa llamada “Por un Duvergé 
Verde” con la finalidad de recuperar áreas verdes al entorno del municipio, la cual es 
aceptada con agrado por la población y se encuentra en proceso de planificación con 
SOH como asesores. Además, se presentó una propuesta en conjunto 
(Ayuntamiento/SOH/UGAM) para un proyecto de concientización municipal sobre la 
nueva ACM Río Las Damas y la importancia de la conservación del agua, el cual fue 
aprobado y dará inicio en el 2016. También, el Comité de Cultura de Duvergé ha 
incluido al Festival de la Cúa como parte del calendario cultural del Municipio. 
 
En Pedernales el sentimiento de que esta población sea pronto uno de los polos 
ecoturísticos más codiciados en la República Dominicana es cada vez mayor, 
acrecentando una identidad casi perdida para con su entorno. 
 
Por otro lado debido a los reportes realizados y la creciente preocupación por la 
conservación en la Sierra de Bahoruco el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales incrementó el personal para protección del área, creando además una 
brigada de 12 bomberos forestales. 
 
Se logró establecer el Primer Grupo de Guías de Naturaleza de Puerto Escondido, que 
actualmente se encuentran realizando guiados para observación de aves. 
 
Se obtuvieron dos videos de la importancia de Sierra de Bahoruco y el proyecto, no 
contemplado en el proyecto. 
https://www.youtube.com/watch?v=L6FdxZAJj4Y 
https://www.youtube.com/watch?v=g_MOgdzU4VE 
 
SOH Conservación se ve fortalecida institucionalmente y mejora, gracias a las 
auditorías, entrenamientos,  uso de redes sociales y sinergas, su capacidad 
administrativa, ejecutiva y promocional con el objetivo de lograr la sostenibilidad, 
recibiendo también reconocimientos a nivel local y regional. 
 
Negativos: 
Debido a las condiciones climáticas y la presencia de fenómenos atmosféricos 
acrecentados por los efectos del cambio climático, los años 2014 y 2015 resultaron muy 
secos, haciendo que la frecuencia de incendios sea muy alta, destruyendo hábitat y 
permitiendo que los infractores agudicen su presencia, ya que el personal de control y 
vigilancia se encontraban combatiendo el fuego. 
 

Componentes del Proyecto  
 
Componentes del Proyecto: Por favor presente un reporte sobre los resultados por 
componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos / 
resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.  

 

Componente Planeado 1:  Programa de uso público 
 



1.1. Sendero de observación “Bosque Semiseco Rabo de Gato” o “Bosque de Ensueño” en 
funcionamiento, con un cartel informativo tallado en madera. 
 
1.2. Área de acampada y mirador en el sector de Rabo de Gato o La Placa establecida y 
operando, que contará con una plataforma, servicios higiénicos básicos y espacio suficiente para 
recibir al menos 8 personas. Facilitando en especial la observación de flora y fauna. 
 
1.3. El área cuenta con dos puertas-boletería, una en La Placa y otra en Zapoten o los Arroyos 
para un control adecuado de los visitantes y transeúntes. Constará de un brazo con contrapeso a 
modo de tranquera. 
 
1.4. Protocolos de monitoreo de senderos, carreteras, áreas de acampada y satisfacción de 
visitantes establecidos y en funcionamiento, cuyos datos son recopilados mensualmente por todo 
el personal, previamente entrenado, del Ministerio y SOH. 
 
1.5. Mapa de las zonas de uso público a disposición de los visitantes, comunitarios y tomadores 
de decisiones, en la guía de uso público. 
 
1.6. Guía de uso público publicada y disponible para los visitantes, comunitarios y tomadores de 
decisiones. Que regulará y orientará la visita del turista. Así como mostrar los atractivos de la 
Sierra y su entorno, de la Reserva de Biosfera, descripción de las comunidades aledañas, los 
teléfonos, dirección electrónica, dirección física y cualquier otra información que sea pertinente 
añadir. 
 
1.7. Tres carteles informativos tallados en madera indicando áreas de ejecución del proyecto en 
Zapoten, Los Arroyos y Pelempito. 
 
1.8. Informe de la evaluación del área protegida utilizando la metodología METT. 
 
Componente Existente 1 al Terminar: 
 
1.1. Se realizaron tres posibles diseños para el cartel y se esperó su aprobación final por parte 
del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez decidido el modelo se envió para su manufactura en 
madera. Ya terminado, se colocó en la entrada del Sendero Rabo de Gato, en coordinación con 
el administrador del área protegida, los vecinos del área y la dueña de Villa Barrancolí, que 
presta servicios de alojamiento y alimentación para los visitantes a la Sierra. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/436677517047382016 
 
1.2. Se escogieron los lugares en coordinación con los representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Se realizaron los posibles diseños (SOH con posibles 
constructores) que sean acordes al entorno evitando la contaminación visual del paisaje y el uso 
de materiales adecuados. Una vez aprobados se procedió a su construcción. Se cuenta con un 
Mirador terminado (19Q 219653, 2031040) en el Sendero Bosque de Ensueño en La Placa, 
Reserva Biológica Loma Charco Azul y áreas de acampada en ejecución en el sector de Zapoten 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 
https://www.facebook.com/cesaraugusto.abrillcaceres?sk=wall¬if_t=share_wall_create 
 
1.3. Se identificaron y aprobaron los lugares para la colocación de las puertas-boleterías en 
Zapoten y Los Arroyos, aunque los lugares fueron identificados, se espera tener respuesta del 
Ministerio de Medioambiente ya que se construirá una nueva caseta en el área de los Arroyos en 
conjunto con nuestra institución y será necesario que se ubiquen en la misma área. Una vez 
aprobado el diseño y lugar de estas, se construyeron siguiendo lo establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y el Plan de Seguridad desarrollados en el presente proyecto para la 
construcción de infraestructura menor y con un mínimo impacto visual acorde con el paisaje. 
 



1.4. Se realizaron reuniones con José Jiménez, Administrador del Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco; Luis Peguero, Administrador de la Reserva Biológica Loma Charco Azul; Teresa Gil 
Directora Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como con el Sr. 
Emil Volquez Alcalde de Duvergé, el Coronel Vargas encargado de la Fortaleza local y 
representantes comunitarios para discutir sobre los aspectos a monitorear y como aunar 
esfuerzos para lograr este objetivo. Los protocolos fueron diseñados y adaptados al sistema de 
control y vigilancia del Ministerio actualizando las fichas constantemente a medida que se 
realizaba el proceso. Además, se proporcionó a cada caseta un cuaderno de registro de 
personas que frecuentan el área. También se gestionaron nuevos brazaletes para tener un mejor 
control del ingreso y pago de los visitantes. El monitoreo es un proceso constante a lo largo del 
año en el que se debe seguir con el reforzamiento del personal en cuanto a la colecta de datos. 
 
1.5. Se generó una base de datos para la elaboración del mapa, identificando áreas para 
turismo, casetas de los guardaparques, senderos, carteles, puertas-boletería y áreas de 
acampada. Se obtuvo un mapa elaborado con la colaboración de Ministerio de Medio Ambiente y 
el US Forest Service). El mapa se insertó en la diagramación de la guía de uso público para su 
difusión. 
 
1.6. Las reuniones para la elaboración de los protocolos de monitoreo también fueron utilizadas 
para recopilar información para la guía de uso público. Obteniéndose entre otros datos, una lista 
de los principales actores para información y emergencias. En coordinación con las autoridades 
locales, se obtuvo información sobre las comunidades, servicios y lugares a tener en cuenta para 
información y emergencias. Así como información sobre las asociaciones de guías turísticos. La 
guía se desarrolló según lo recomendado por el Plan de Negocios para Ecoturismo. 
 
1.7. Se presentaron propuestas de diseños de los carteles al Ministerio de Medio Ambiente, Una 
vez aprobados se colocaron los carteles en las áreas designadas: Los Arroyos, Pelempito y 
Zapoten. Estos carteles resultaron muy llamativos y se han convertido en una herramienta de 
promoción.  
 
1.8. Se realizó un informe METT obteniendo como resultado 68 puntos o un 70.1%. 
 
Componente Planeado 2: Programa investigación y monitoreo  
 
2.1. Se cuenta con equipo necesario para un monitoreo biológico de especies clave para el área, 
con especial énfasis en las especies de fauna (aves y mamíferos) que se encuentran el la lista 
roja de la IUCN. 
 
2.2. Programa de monitoreo biológico elaborado conjuntamente con el Ministerio de Ambiente. 
Todo el personal es entrenado y ejecuta el programa con recopilación de datos mensual. 
 
2.3. Mapa de presencia de especies críticas en las zonas de monitoreo. 
 
2.4. Informe de las actividades de monitoreo. 
 
Componente Existente 2 al Terminar: 
 
2.1. Se adquirieron GPS, cámaras, memorias, pilas, cargador, equipos de seguridad y el material 
para implementar las áreas de acampada. Los que servirán para que el personal de campo 
pueda llevar a cabo las labores de monitoreo, control y vigilancia. 
 
2.2. Se realizaron coordinaciones y reuniones con los Administradores del Parque Nacional 
Sierra de Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul para establecer las especies 
prioritarias a monitorear, basados principalmente en los criterios UICN, CITES y Lista Roja 
Nacional. Se hizo especial énfasis en las siguientes especies: 
Cúa (Coccyzus rufigularis) 



Zorzal de Bicknell (Catharus bicknelli) 
Chirrí de Bahoruco (Caliptophylus tertius) 
Cotorra (Amazona ventralis) 
Perico (Aratinga chloroptera) 
Paloma ceniza (Patagioenas inornata) 
Iguana Rinoceronte (Cyclura cornuta) 
Iguana de Ricord (Cyclura ricordi) 
Así como reportar cualquier rastro de la presencia de solenodonte y hutía en el área.  
Se trabajó con el modelo extraído de la Estrategia Nacional de Monitoreo. También, se participó 
en el “Taller de zootecnia y educación para la conservación de la iguana” en el Zoológico 
Nacional. Se realizó un taller de identificación y monitoreo de anfibios con juntamente con el 
Zoológico de Filadelfia bajo otro proyecto de CEPF, con la participación de administradores del 
PNSB y RBLCA, guardaparques, personal de la brigada Haitiana, personal de SOH y voluntarios. 
En este monitoreo también participaron algunos de los voluntarios del liceo y la pastoral juvenil, 
en especial el monitoreo fue realizado por los Promotores de la Biodiversidad entrenados a 
través del Small Grant. El programa se ejecuta en conjunto con el Ministerio. Además en alianza 
con Humane Society, se vienen realizaron actividades de concienciación sobre la fauna 
amenazada en Santo Domingo. Sin embargo, aún es necesario continuar acompañando las 
salidas de campo con los guardaparques para que perfeccionen su identificación de especies.  
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/491722901385515010 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/489080405673250816/photo/1, 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/489091344015433728/photo/1 
 
2.3. Con los datos obtenidos del monitoreo, se elaboró un mapa de presencia ausencia de la 
Cúa y del zorzal de Bicknell. El cual fue entregado al personal del ministerio como insumo para 
elaborar estrategias y nuevas propuestas de conservación. 
 
2.4. Los administradores de las áreas protegidas incluyeron al monitoreo de especies en sus 
informes institucionales. En base a lo observado se ajustaron las acciones de control y vigilancia, 
así como lo obtenido fue utilizado en las actividades de educación ambiental. Se involucraron en 
el monitoreo de especies además del personal de SOH y guardaparques, los voluntarios que 
mostraron mucho interés en saber de las especies amenazadas y endémicas en el entorno de la 
Sierra. Debido a todas estas actividades se recibieron varios reportes de pobladores sobre 
avistamientos de estas especies. 
 
Componente Planeado 3:  Programa de relaciones comunitarias e institucionales 
 
3.1. El Comité de iniciativas ecoturísticas locales (CIELO) y el Municipio de Duvergé son 
fortalecidos en cuanto a la gestión de sus recursos naturales y biodiversidad, así como en el 
desarrollo de actividades económicas sostenibles, según las necesidades identificadas durante 
el primer taller. 
 
3.2. Se establece y ejecuta un programa de promoción comunitaria de la biodiversidad y 
recursos naturales, con la Municipalidad de Duvergé y la participación de comunitarios e 
instituciones públicas y privadas. El Plan establecerá los roles de cada uno de los organismos 
competentes, reforzando la coordinación. Por lo tanto, la conservación de la biodiversidad y la 
del Parque Nacional Sierra de Bahoruco será una responsabilidad compartida entre: Órgano de 
Gestión de la Reserva, Administración del área, y organizaciones comunitarias que 
voluntariamente demuestren su interés por esta actividad. 
 
3.3. Con el apoyo de representantes del Ministerio de Ambiente, ayuntamientos de la zona de 
amortiguamiento, organizaciones comunitarias de base, y otras organizaciones públicas y 
privadas se obtiene una Unidad de Gestión Ambiental Local fortalecida en cuanto a la 
importancia, protección y conservación de la Sierra de Bahoruco y con presencia activa de 
personal de SOH, Ministerio y gobiernos locales en la gestión de la conservación de la Sierra de 
Bahoruco. 

https://twitter.com/SierraBahoruco/status/491722901385515010


 
Componente Existente 3 al Terminar: 
 
3.1. Se realizaron dos reuniones previas, una con el Alcalde de Duvergé el Sr Emil Volquez y la 
segunda con el presidente de CIELO, el Sr Menelio Herasme, para coordinar las posibles fechas 
a realizar los talleres. Se identificaron las necesidades para el fortalecimiento del Ayuntamiento 
de Duvergé y CIELO, siendo las principales las de realizar un POA ambiental y el entrenamiento 
en elaboración de proyectos y actividades económicas alternativas sostenibles. Durante y 
después de los talleres ambas instituciones participaron activamente en las actividades de 
Educación Ambiental, como organizadores, auspiciadores y participantes, apoyando en la 
difusión de las mismas. En el caso de CIELO, gracias a las actividades del proyecto, se 
reintegraron miembros y se reactivó la organización que pasaba por un periodo de letargia y 
actualmente cuenta con un POA, que enmarca la conservación de la KBA y el Parque Nacional 
Lago Enriquillo. Producto de esta sinergia SOH fue invitada al 1er Expomunicipios de la 
República Dominicana en Santo Domingo a ser parte del stand del Municipio de Duvergé, 
mostrando los trabajos que se realizan en conjunto por la conservación de la Sierra de Bahoruco. 
El tercer taller con el Municipio de Duvergé, trató sobre el proceso de fortalecimiento de la UGAM 
y el planteamiento de ideas para elaborar propuestas que ayuden al desarrollo sostenible. En 
este caso se redactó un proyecto para la realización de invernaderos comunitarios 
conjuntamente con la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Escuela Hogar de 
Duvergé. Además de considerar el componente productivo, se tomó en cuenta destinar una 
porción de los invernaderos para obtener plántulas de especies ribereñas y realizar actividades 
de reforestación en las orillas del Río Las Damas, ahora Área de Conservación Municipal. 
Naciendo posteriormente otro proyecto sobre de reforestación de la cuenca media y baja del rio 
las damas. SOH es parte de todas las acciones oficiales del Municipio resaltando siempre la 
labor conjunta por la conservación de la Sierra de Bahoruco. En el caso de CIELO, con fuerzas 
renovadas, la organización empezó a trabajar en redacción de propuestas, el financiamiento 
para un proyecto de crianza de abejas en el entorno de la Sierra de Bahoruco. CIELO cuenta con 
un POA 2015 que ha venido siendo implementado.  
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/500643480813973504/photo/1 
 
3.2. Se realizaron los talleres para la coordinación del programa, con la asistencia de 
representantes de las organizaciones de base comunitarias, municipio y ONGs locales. Donde 
se estableció que el programa sería complementado por lo establecido en el Small Grant y por lo 
tanto con el apoyo de los Promotores de la Biodiversidad. Se unificó el segundo taller con el 
correspondiente al de la UGAM, ya que en este se reestructuró la Directiva de la UGAM, 
teniendo como resultado al Sr. Tomás Moquete como Coordinador de Protección de la 
Biodiversidad y el Paisaje. Se ejecutó el programa en coordinación con el ayuntamiento y los 
grupos comunitarios. En la Ordenanza Municipal 01-2015, obtenida a través del presente 
proyecto se establece el Primer Sistema de Gestión Ambiental Municipal de la República 
Dominicana, donde se brindan los lineamientos y responsabilidades de cada institución en 
cuanto a la gestión de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y todos los aspectos de 
índole ambiental al interior del municipio. A su vez, este programa sirvió de base para la 
aceptación de la UGAM a nivel comunitario y la creación del Área de Conservación Municipal Río 
Las Damas reflejando el compromiso de los pobladores con la protección del ambiente. 
 
3.3. Se realizaron las coordinaciones para la realización de los talleres, encontrando ciertos 
inconvenientes con el horario y fechas por el periodo de exámenes (para el primer taller) ya que 
algunos de los miembros son educadores y también debido al proceso de reestructuración de la 
UGAM. A solicitud del Ayuntamiento y del Señor Alcalde de Duvergé se realizó un taller para 
dicha reestructuración, en la cual se planteó un modelo de una directiva de 5 miembros con la 
finalidad de que puedan compartir tareas y no recaiga todo sobre una sola persona. Además 
permite la sostenibilidad de la UGAM al ser un equipo con capacidad para seguir construyendo 
capacidades. Actualmente la UGAM cuenta con una directiva establecida, conformada por:  
• Director de la UGAM: Menelio Herasme Planeación, organización, coordinación, dirección y 
control de los procesos y actividades de tipo técnico, administrativo y profesional 



• Sub Director: Adalmiro González Mercedes 
• Coordinador de Saneamiento Ambiental: Agua, aire, suelo, ruido y residuos. Nelson Volquez 
• Coordinador de Protección de la Biodiversidad y el Paisaje: Flora, fauna y paisaje Tomás 
Moquete 
• Coordinadora de Educación Comunitaria: Sary Piedad Pérez Jiménez 
• Secretaria: Asistente Administrativa Erida Pérez 
Siendo corroborada la directiva en la Ordenanza Municipal 001-2015. Después, se procedió a la 
elaboración del Plan Operativo Anual para la UGAM creándose comisiones para las principales 
inquietudes ambientales en coordinación con los coordinadores, Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y SOH Conservación. A lo largo del proyecto se continuaron con reuniones 
de seguimiento para su fortalecimiento, logrando en los últimos meses los proyectos ya 
mencionados en el punto 7 de lo logrado en los objetivos a corto plazo. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/545989729532248064/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/556172692739874816/photo/1 
 
Componente Planeado 4:  Programa de educación, comunicación y difusión. 
 
4.1. Guía de fauna y póster de la Sierra de Bahoruco elaborados y disponibles para los 
visitantes, así como comunitarios, empresas turísticas, y organizaciones públicas y privadas. 
Contendrán a los representantes más importantes dentro de este grupo, como son animales 
endémicos, aves migratorias y fauna amenazada de extinción. 
 
4.2. Una campaña radial sobre la importancia de la Sierra de Bahoruco, con apoyo de los 
ayuntamientos de la zona de amortiguamiento, que será transmitida dos emisoras locales, en 
horarios estratégicos y retransmitida tres veces más a lo largo del periodo del proyecto. 
 
4.3. Por lo menos cuatro presentaciones (esporádicas) radiales a cargo de expertos locales 
sobre la importancia de la Sierra de Bahoruco. 
 
4.4. Un programa de voluntarios establecido, con la participación de al menos cuatro voluntarios, 
quienes apoyarán en las actividades y eventos de educación ambiental, aprendiendo a 
organizarlos y siendo capaces de replicarlos en otras áreas y en el futuro. 
 
4.5. El Segundo “Festival de la Cúa: Especies en Peligro” realizado, como medio de 
concienciación y difusión a nivel local relativo a la biodiversidad de la Sierra de Bahoruco, con la 
asistencia de al menos 300 comunitarios y representantes de las comunidades Haitianas 
colindantes con el parque (esta asistencia permitirá conocer el alcance de la actividad). 
 
4.6. Festival de aves endémicas del Caribe y Festival de aves migratorias, con la asistencia de al 
menos 100 comunitarios y representantes de las comunidades Haitianas colindantes con el 
parque por festival. 
 
4.7. Por lo menos una exposición fotográfica sobre la biodiversidad y las especies amenazadas 
de la Sierra de Bahoruco, dirigido a la comunidad y visitantes. 
 
4.8. Por lo menos dos charlas a la comunidad en general y charlas realizadas en cuatro escuelas 
del entorno de la Sierra de Bahoruco (aproximadamente 200 personas). Así mismo, se realizará 
por lo menos una charla dirigida a una comunidad en el entorno del parque en Haití. 
 
4.9. Por lo menos un pasacalles y un concurso artístico durante fechas especiales en dos 
Municipios del entorno de la Sierra de Bahoruco. 
 
Componente Existente 4 al Terminar: 
 
4.1. Se recopiló y elaboró una base de datos de fotografías con lo que se elaboraron los posters 
y la guía de fauna. La guía presenta un formato portátil y de fácil acceso, conteniendo especies 



emblemáticas fáciles de encontrar así como de especial interés por su estado de conservación. 
Esto en vista de que el principal motivo de la guía es de educación y si contiene solamente 
especies en peligro, que en general son más difíciles de observar, el visitante no tendría una 
oportunidad de usar la guía y mucho menos interesarse en el resto de su contenido. 
Los posters fueron utilizados en las ferias de promoción de la Sierra de Bahoruco. 
 
4.2. Se hizo contacto con dos locutores y dos emisoras radiales para la transmisión de la 
campaña. Se transmitió la campaña los fines de semana por la mañana y al medio día, en dos 
emisoras locales: UVA FM y Escala FM, que cubren toda la Región Enriquillo y tienen alcance 
hasta Santo Domingo, siendo las más importantes y escuchadas a nivel local. También se 
transmitieron "cuñas radiales" (avisos cortos) sobre las actividades de educación ambiental y 
concienciación del proyecto. Se realizaron 8 spots radiales. También se logró un espacio radial 
en el programa “Atención Pueblo”, el segmento se denomina conciencia ambiental donde se han 
tratado temas de servicios ambientales que provee la Sierra de Bahoruco, ecoturismo, 
voluntariado, fauna amenazada y cambio climático. 
 
4.3. Se realizó la primera presentación por el festival de las aves migratorias (incluyendo también 
a las endémicas), por la estación UVA FM, en el programa "De cara al pueblo" que dirige el 
periodista Luis Medrano Volquez, resaltando su valor como componentes clave de la 
biodiversidad local, así como el apoyo de entidades y personas locales para su conservación y el 
compromiso que deben cumplir los comunitarios en la gestión de sus recursos. En la misma se 
recibieron llamadas en vivo desde Duvergé, La Colonia, Mella, Neyba, Barahona e inclusive 
Azua con preguntas al respecto y queriendo iniciativas similares con mayor frecuencia. A la 
segunda asistió uno de los líderes comunitarios jóvenes que ya tenía tiempo como voluntario del 
proyecto y ahora es coordinador del Small Grant que habló sobre los servicios ecosistémicos que 
provee la Sierra de Bahoruco, haciendo énfasis en el agua. Esta emisión también contó con 
llamadas y preguntas en vivo, siendo satisfactorio que personas de Duvergé, Baitoa y Vengan a 
Ver (que están en los alrededores de la Sierra de Bahoruco, así como de Neyba y Azua, que no 
lo están) llamaron para felicitar la iniciativa. La tercera y cuarta fueron en la Ladera sur, 
iniciándose con el coordinador de esta parte para dar a conocer el proyecto. Y posteriormente 
entrevistándose al Director de la Reserva de Biósfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, el Sr. Víctor 
Ferreras. Una quinta se hizo con la Bióloga Rossana Carrera, experta en conservación de 
iguanas, que durante el tiempo al aire también recibió gran cantidad de preguntas y comentarios 
por parte de los radio oyentes. Finalmente se realizó una sexta presentación con el Director 
Ejecutivo de SOH Conservación, el Biólogo Jorge Brocca, quien habló sobre la labor de SOH, el 
proyecto y la necesidad de contar con aliados estratégicos para lograr la conservación. 
 
4.4. Se formó el grupo de Voluntarios Amigos de la Sierra de Bahoruco comprendido por 24 
estudiantes del Liceo de Duvergé y con un grupo de 26 voluntarios de la Pastoral Juvenil de 
Duvergé en la Ladera Norte. Además se deben añadir los 16 Promotores de la Biodiversidad 
entrenados con el Small Grant. En cuanto a la Ladera Sur participaron 16 voluntarios, de los 
cuales 7 son haitianos. También se contó con el apoyo de 5 voluntarios en la Capital. Estos 
voluntarios que se involucran en actividades de educación ambiental y monitoreo, son 
principalmente jóvenes locales, estudiantes y también se cuenta con adultos. 
https://www.facebook.com/groups/189237915150/?fref=ts 
 
4.5. Se realizaron las coordinaciones y promoción del Festival de la Cúa obteniéndose 25 
auspiciadores locales entre negocios y comunitarios. Se logró insertar el Festival en las fiestas 
locales, haciéndonos parte del comité organizador de las Patronales de Duvergé. Entre los 
auspicios logrados están la Municipalidad de Duvergé, el grupo de jóvenes de la Pastoral Juvenil 
de Duvergé, la Defensa Civil, la Cruz Roja, tiendas de abasto, ferreterías, comedores, etc. que 
se identificaron con la realización de la actividad. Se contó con la asistencia de 
aproximadamente 450 personas y la participación en los juegos de 50 comunitarios entusiastas. 
A pesar de no estar contemplado en el presente proyecto, a raíz de los dos festivales ya 
realizados, la comisión de cultura del Municipio de Duvergé decidió integrarlo como parte de las 



actividades culturales regulares y propuso elevar el evento a Feria, que en el contexto local 
implica algo más grande que un festival. El mismo está en proceso de planificación. 
 
4.6. Se coordinó con el Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de Duvergé, el Distrito 
Educativo y posibles auspiciadores locales para los festivales. Se realizaron charlas a 
comunitarios, escuelas y estudiantes universitarios, así como concursos de quien sabe más 
sobre estas especies, por el Festival de aves endémicas. El Festival de aves migratorias, cuyas 
actividades se dieron en Santo Domingo durante la ExpoMunicipios 2014, donde se hicieron 
concursos y exposición de videos. Se contó con la participación de aproximadamente 150 
personas. Además, estas actividades se complementaron con charlas en las escuelas de 
Duvergé y Pedernales. A pesar de haber alcanzado la meta, se pretende continuar con estas 
actividades. A través de la alianza con Birds Caribbean, con quienes después de invitarnos a un 
curso sobre educación a jóvenes para la conservación de aves del Caribe, obtuvimos además 
material y un pequeño fondo para realizar un programa de educación dirigido a profesores de las 
escuelas locales sobre las aves endémicas y migratorias. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928795920483426.1073741830.115276011835425
&type=1&pnref=story 
 
4.7. Después de coordinar con los representantes del Ministerio, ayuntamientos, distritos 
educativos y organizadores de otros eventos, se realizaron 20 exposiciones fotográficas 
itinerantes. La primera exposición durante la Semana Santa (que es un fin de semana especial 
donde se reciben muchos visitantes y parientes de los comunitarios) en el parque central de 
Duvergé, durante dos días por la tarde y noche (750 personas participaron en esta actividad). 
Una segunda exposición en el Liceo Enriquillo durante una mañana y una tarde 
(aproximadamente 200 estudiantes). La tercera en el centro comercial Sambil en Santo 
Domingo, durante la Expo Municipios 2014 como parte del stand del Municipio de Duvergé. 
Posteriormente se realizaron exposiciones en las ferias para la promoción de la Sierra de 
Bahoruco (Festicafé, Expomunicipios, Feria Aventurate, Feria CTN, Feria de la Biodiversidad y la 
semana del medio ambiente en APEC). 
También se llevó hacia la Ladera Sur donde se realizó en el parque, liceo y escuelas. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/510886241915920384/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/456994171786895360/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/469537696117825537/photo/1 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=775055369206597&id=202082586503881 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/474231407179735040/photo/1 
https://www.facebook.com/groups/189237915150/?fref=ts 
 
4.8. Se realizaron coordinaciones con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente, 
Municipalidades y Distritos Educativos para poder llevar a cabo las charlas. En total se dieron 64 
charlas en la Ladera Norte (20 a través del Large Grant y 44 con el Small Grant), llegando a 
1552 pobladores. Estas se brindaron en el Ayuntamiento de Duvergé, las Escuelas Básicas Félix 
María del Monte, Fidelina Andino, Nuestra Señora del Carmen y José Cabrera, el Liceo 
Secundario Enriquillo, Liceo técnico profesional Enriquillo, Iglesias, Centro de la Defensa Civil y 
el Centro de Interpretación del PNSB y RBLCA. Dirigidas a estudiantes, maestros, líderes de 
asociaciones comunitarias, personal del ayuntamiento, voluntarios, ONGs locales, asociación de 
criadoras de abejas y UGAM de las comunidades de Duvergé, Puerto Escondido, Baitoa y 
Vengan a ver. En la Ladera Sur se realizaron cuatro charlas en Haiti con la asistencia de 85 
estudiantes y 60 comunitarios de Main, Anse a Pitre y Trudille. Estas trataron temas de la 
importancia de la Sierra de Bahoruco, su biodiversidad, servicios ecosistémicos, cambio 
climático y ecoturismo. Además se realizaron dos charlas en escuelas en la capital, se enseñó la 
importancia que tiene la Sierra de Bahoruco no sólo para las personas que la rodean sino a nivel 
del país. Producto de las charlas fue que se motivaron los voluntarios a ser parte de la 
conservación de la KBA Sierra de Bahoruco. Los mismos contaron sus experiencias durante las 
charlas. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/519999030169194496/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/527866909715619842/photo/1 



https://twitter.com/SierraBahoruco/status/529713252700528642/photo/1.https://twitter.com/Sierra
Bahoruco/status/460594025142046721/photo/1 
https://www.facebook.com/groups/189237915150/?fref=ts 
 
4.9. Se coordinó con el Ministerio de Medio Ambiente y el Municipio de Duvergé para la 
realización de estos eventos. Se realizó el pasacalles (desfile) en Duvergé por el día de la 
Biodiversidad, con la participación de los Administradores y personal del Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul, grupo de voluntarios “Amigos de la 
Sierra de Bahoruco”, los miembros de la “Pastoral Juvenil”, estudiantes del Liceo Enriquillo, 
Defensa Civil, la Banda del Municipio de Duvergé y público en general. Se recorrieron las 
principales calles terminando el desfile en el Parque Central y firmando el banner principal con 
todos los participantes. Para el evento cada participante elaboró un cartel donde expresó un 
mensaje a su comunidad sobre la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. 
Posteriormente se llevó a cabo otro pasacalle a través del Small Grant al siguiente año, 
siguiendo los mismos principios. 
En cuanto al concurso artístico, se decidió innovar promoviendo otro tipo de talento de relevancia 
para la República Dominicana. Es así que nace la idea de realizar un concurso de Rap 
conservacionista. Para esto se convocaron a los participantes y se les solicitó que envíen la letra 
por adelantado para revisarla y dar algunas correcciones previas antes de interpretarlas. Sin 
embargo, estos demoraron mucho en la entrega relegando esta actividad para el final del 
proyecto. Es así que tuvimos que realizar el concurso escuchando las interpretaciones de 
manera directa y seleccionando al ganador a través de un jurado compuesto por 3 personas 
(representante del ayuntamiento, el director de la UGAM y el director de la banda local). Se 
escogió un ganador del cual se está perfeccionando la letra y como parte del premio se le dio la 
oportunidad de grabar su tema, proceso que aún no se ha terminado por los motivos de la 
demora en los participantes, probablemente por el contexto “nuevo” para la interpretación. Sin 
embargo, la actividad motivó que quienes no se animaron en un principio a participar se 
interesen y pregunten cuando será el próximo concurso. 
 
Componente Planeado 5:  Programa de manejo de recursos naturales 
 
5.1. Se crea a través de un consenso local , la primera Área de Conservación Municipal de la 
zona relacionada con la protección de procesos ecológicos que son vitales en cuanto a la 
conservación de la biodiversidad, reduciendo a su vez los impactos hacia especies amenazadas. 
 
Componente Existente 5 al Terminar: 
 
5.1. Primero se planteó la necesidad de que el Río Las Damas, única fuente de agua superficial 
que abastece a todo el Municipio y nace en la Sierra de Bahoruco ante el Alcalde de Duvergé Sr. 
Emil Volquez. Una vez obtenido el visto bueno, se procedió a identificar a los principales 
representantes de entidades públicas, Municipalidad, Instituto Nacional de Recursos Hídricos, 
Instituto Agrícola Dominicano, Defensa Civil, organizaciones de base comunitarias (ganaderos, 
agricultores, pescadores y criadoras de abejas), representantes de la iglesia católica y 
organizaciones privadas y ONGs, para participar de un primer talles para exponer la necesidad 
de darle un manejo adecuado a la cuenca del río. Al finalizar se obtuvo la aprobación social con 
para la creación del área de conservación. Para el segundo taller se hizo una reunión con 
personal técnico del Ayuntamiento, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y SOH 
Conservación, para la evaluación de la propuesta. Seguido, se elaboró el borrador de la 
Ordenanza Municipal para ser presentado ante la Sala Capitular, aprobándose por unanimidad la 
Ordenanza Municipal 01-2015 que crea el Área de Conservación Municipal Río Las Damas, que 
además de proteger las aguas del mismo, protege aproximadamente 10,000 Ha de bosque de la 
cuenca. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/438709400455622656/photo/1 
 
Componente Planeado 6:  Programa de operación 

 



6.1. Elaboración y ejecución de un protocolo de patrullajes en consulta y coordinación con 
representantes comunitarios, con prioridad en hábitats críticos para especies amenazadas, áreas 
que tengan conflictos por uso de tierras, zonas con probabilidad de incendios forestales y zonas 
de extracción de vida silvestre. Este, es aplicado por todo el personal del Ministerio de Ambiente, 
con recopilación mensual de datos. 
 
6.2. Todo el personal está entrenado en manejo básico de áreas protegidas, uso de mapas, 
GPS, interpretación ambiental, identificación de especies y monitoreo biológico. Aplicando lo 
aprendido en todos los protocolos establecidos y en la identificación de posibles amenazas a la 
Biodiversidad de la Sierra. 
 
6.3. Protocolo de mantenimiento de infraestructura y equipos implementado por todo el personal 
del Ministerio y SOH compilando los datos mensualmente. 
 
6.4. Una propuesta para la búsqueda de financiamiento externo, formulada con la participación 
de representantes de la Sociedad Civil y de Instituciones públicas y privadas. Donde se 
plantearán temas críticos relacionados a la adaptación para el cambio climático y como asegurar 
la conservación de la biodiversidad. 
 
Componente Existente 6  al Terminar: 
 
6.1. Se realizaron reuniones con el Administrador del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, el 
Administrador de la Reserva Biológica Loma Charco Azul, la Dirección Provincial del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como con el Alcalde de Duvergé, el Coronel 
encargado de la Fortaleza local y representantes comunitarios para conversar sobre las 
estrategias a seguir aunando esfuerzos para lograr este objetivo. Se identificó la necesidad de la 
protección y vigilancia de las áreas protegidas, pero también la carencia de un instrumento 
normativo municipal para este fin (que después se refleja en la Ordenanza Municipal 01-2015). 
Se desarrollaron formularios para recopilar la información de cualquier incidente hallado durante 
el patrullaje de las áreas protegidas, los que fueron revisados y aprobados por el Ministerio de 
Medio Ambiente. Iniciándose su uso en la Ladera Norte y después en la Ladera Sur. Se procedió 
a entrenar a los guardaparques en el llenado de las fichas. Se evaluaron los reportes reflejando 
una clara disminución de las actividades ilegales en las zonas críticas. Basado en los resultados 
de la evaluación, las fichas tuvieron que ser modificadas dos veces para mejorar la colecta de 
datos, incrementando campos. Los guardaparques aún se encuentran adaptándose a la 
metodología pero ya hemos recibido los reportes. 
 
6.2. Se realizaron las coordinaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de 
los entrenamientos. Se realizó un entrenamiento en uso de GPS en campo con visitas a las 
casetas de control y vigilancia y en Puerto Escondido con una clase teórica. El curso enfatizó el 
marcado de Waypoints y el uso de la herramienta Tracking, además del reconocimiento de 
coordenadas y como tomar estos datos. Este entrenamiento ayuda a mejorar la obtención de 
información clave para la conservación de especies y así para orientar a los tomadores de 
dicciones sobre donde se encuentran los problemas que afectan el área protegida. 
Se recomendó al Gobierno que en cada caseta de vigilancia debería haber un equipo mínimo 
incluyendo un GPS. Los guardaparques y personal del parque cuentan con este entrenamiento 
básico y lo usan en los protocolos de monitoreo y atención al visitante. A su vez son 
herramientas que ayudan en la interacción con los comunitarios pudiendo educarlos de mejor 
manera. Los nuevos guardaparques de la ladera sur, al administrador y el personal de la 
Dirección Provincial, también recibieron capacitación en estos temas. El entrenamiento en 
identificación de especies y monitoreo biológico enfatizó sobre especies amenazadas de aves, 
reptiles y mamíferos, complementándose con el taller multidisciplinario de conservación de 
anfibios https://twitter.com/SierraBahoruco/status/491721103824273408/photo/1. Se brindó un 
curso de interpretación ambiental conjuntamente con la Asociación de Guías e Intérpretes 
Ambientales de Puerto Escondido, ya que hay parte del personal que pertenece a la misma y 
fomentando esta actividad como una alternativa económica sostenible, tocando el tema de 



manejo básico de áreas protegidas. Los guías recibieron la acreditación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para guiar oficialmente al interior de la KBA. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/527144543234166784/photo/1 
En este periodo el Ministerio de Medio Ambiente nombró nuevo personal, y ya se ha realizado la 
agenda para su capacitación en estos temas, sin embargo debido a la gran cantidad de 
incendios presentes en el área desde mediados de marzo modificamos las fechas hasta nuevo 
aviso. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/527144543234166784/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/491721103824273408/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/491721103824273408/photo/1 
 
6.3. Se hicieron las coordinaciones con los Administradores para la elaboración del protocolo y 
fichas para la toma datos y reporte de actividades. Se entrenó al personal en la toma de datos, 
sin embargo tomó mucho tiempo que se vayan acostumbrando a llenar los formatos. Como todos 
los formularios desarrollados en el presente proyecto, estos son dinámicos. Esto quiere decir que 
se van adaptando a la respuesta y aceptación por parte del personal sin perder su forma básica. 
 
6.4. Propuestas realizadas y enviadas a 
- USFWS 
- Programa de Pequeños subsidios del UNDP 
- Unión Europea  
- Brugal (semifinalista) 
- NMBCA (aprobada) 
- Programa para el Turismo Sostenible UNDP 
- McArthur Foundation/ABC (aprobada) 
Se viene adaptando la propuesta para posibles próximos donantes. Además de las ya enviadas, 
actualmente en preparación para Green Climate Fund, IAF y Mitsubishi Foundation. 
 
Componente Planeado 7:  Planes de manejo ambiental y seguridad del personal 
 
7.1. Plan de manejo ambiental para el establecimiento y uso de áreas de acampada y puertas-
boletería, establecido y ejecutado. 
 
7.2. Plan de seguridad del personal para el establecimiento de áreas de acampada y puertas-
boletería, establecido y ejecutado. 
 
Componente Existente 7 al Terminar: 
 
7.1. El Plan está elaborado y fue aplicado durante la ejecución de las obras de infraestructura 
para ecoturismo. Documento compartido con el Ministerio para ser usado en otras áreas 
protegidas y aplicado a la Ladera Sur. 
 
7.2. El Plan está elaborado y fue aplicado durante la ejecución de las obras de infraestructura 
para ecoturismo. Documento compartido con el Ministerio para ser usado en otras áreas 
protegidas y aplicado a la Ladera Sur. 
 
Componente Planeado 8:  Plan de mercadeo, promoción y desarrollo de productos para 
ecoturismo en la Sierra de Bahoruco. 
 
8.1. Plan de mercadeo y promoción del destino Sierra de Bahoruco. 
 
8.2. Tres artículos en revistas o diarios nacionales, dando a conocer la biodiversidad de la Sierra 
de Bahoruco, incentivando el ecoturismo. 
 
8.3. Tres entrevistas o presentaciones en programas de televisión sobre las oportunidades de 
ecoturismo en la Sierra de Bahoruco. 



 
8.4. Marca “Sierra de Bahoruco” diseñada. 
 
8.5. Difusión de marca y plan de mercadeo a los actores con incidencia en la sierra. 
 
Componente Existente 8 al Terminar: 
 
8.1. Este producto fue a través de una consultoría externa al igual que 8.4, 8.5 y 9.1. Para lo que 
se elaboraron unos Términos de Referencia, que fueron aprobados por Ministerio de Ambiente. 
La consultora Lourdes Roussa fue elegida para realizar esta encomienda debido a ser la mejor 
oferta en precio/calidad. Una vez terminado el proceso de recolección de datos y entrevistas con 
los comunitarios se elaboró un borrador del Plan para su posterior aprobación por parte del 
Ministerio. Una vez aprobado se llevaron a cabo dos talleres (uno en cada vertiente) para su 
difusión. 
 
8.2. Se realizó el primer artículo en uno de los diarios más prestigiosos del país "Diario Libre" 
este articulo lleva el título de "Promoverán Sierra de Bahoruco como destino ecoturístico" el 
mismo fue realizado en colaboración con Panos y la Sra. Solange de la Cruz Matos. Los demás 
se encuentran disponibles en: 
https://ecoindex.wordpress.com/2014/12/23/conservation-sierra-de-bahoruco/ 
http://www.listindiario.com.do/pagina-verde/2013/10/2/294341/Promoveran-Sierra-de-Bahoruco-
como-destino-ecoturistico 
http://www.dominicantoday.com/dr/tourism/2013/10/4/49179/Groups-set-to-launch-ecotourism-at-
Sierra-de-Bahoruco-National-Park 
https://ecoindexesp.wordpress.com/2014/12/23/conservacion-sierra-de-bahoruco/ 
www.listindiario.com.do/pagina-verde/2013/10/2/294341/Promoveran-Sierra-de-Bahoruco-como-
destino-ecoturistico -- Artículo en el portal de noticias Listin Diario sobre el proyecto y la 
promoción del parque como destino turístico. 
www.dominicantoday.com/dr/tourism/2013/10/4/49179/Groups-set-to-launch-ecotourism-at-
Sierra-de-Bahoruco-National-Park -- Artículo en el portal de noticias Dominican Today sobre el 
proyecto y la promoción del parque como destino turístico. (Disponible en inglés). 
conservationbirding.org/aboutbahoruco.html -- Información sobre Parque Nacional Sierra de 
Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul en el sitio web de American Bird 
Conservancy. (Disponible en inglés). 
 
8.3. Se realizó una presentación en el Canal 5 donde se expresó los avances que se realizaron 
en términos de manejo en la Sierra. Además se invitó a la audiencia a visitar el parque. Se 
distribuyó el video "Yo Amo a la Sierra de Bahoruco" en medios de televisión masiva. Por otro 
lado se realizó un reportaje sobre las oportunidades ecoturísticas que tiene la Sierra de 
Bahoruco, invitando a todos los telespectadores a que nos contactaran. Además en el canal 
Caribbean Travel Network (CTN) y otra en TV Constanza. 
 
8.4. Marca elaborada. Se eligió al Papagayo (Priotelus roseigaster) como imagen principal de la 
marca Sierra de Bahoruco. 
 
8.5. Se realizaron dos reuniones una en Pedernales y la otra en Duvergé, que corresponden a 
las Laderas Sur y Norte respectivamente, con los principales actores clave. 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/504288521184899074/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/505018493553897472/photo/1 
 
Componente Planeado 9:  Plan de negocios para la Sierra de Bahoruco. 
 
9.1. Se cuenta con un plan de negocios para el desarrollo del ecoturismo en la Sierra de 
Bahoruco. 
 
Componente Existente 9 al Terminar: 



 
9.1. Plan elaborado y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. El Plan es actualmente un 
modelo para la realización de planes en diferentes áreas protegidas de la República Dominicana. 
 
Componente Planeado 10:  Creación de la alianza para la conservación de la Sierra de 
Bahoruco con la participación de los actores locales a niveles públicos y privados. 
 
10.1. Una alianza para la conservación del Parque Nacional Sierra de Bahoruco es creada, con 
la participación de al menos dos entidades públicas y tres empresas comprometidas. 
 
10.2. Un calendario de acciones de los actores locales es creado. 
 
Componente Existente 10 al Terminar: 
 
10.1 Las alianzas se han creado desde comienzo del proyecto, la cual se ha formalizado y 
fortalecido. Se firmaron acuerdos con el Ministerio, Ayuntamiento de Duvergé, el Zoológico de 
Filadelfia y la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas en Duvergé, American Bird 
Conservancy (ABC), Comité de Iniciativas Ecoturísticas Locales (CIELO) e INDECO. Además se 
recibió donaciones de empresas privadas como Tropigas logrando que todos los centros de 
vigilancia tengan gas permanente. También se recibieron 7 equipos completos de cocina (ollas, 
vasos, utensilios de cocina, etc. de la empresa ROMER, los cuales de distribuyeron en las 
Casetas de vigilancia y otros se guardaron como equipo para los incendios. Las empresas 
IDEAL Dominicana y Cementos Andino Dominicanos proveyeron de material y agregados para 
las reubicaciones de las casetas. Delta Comercial y Agecnia Bella, brindaron accesibilidad a la 
compra de la camioneta y motocicletas para el proyecto. También se contó y cuenta con el 
apoyo de Kiunzi, Birds Caribbean, Distrito Educativo de Duvergé, Defensa Civil Duvergé, el 
Ayuntamiento de Pedernales, SOEBA, Radio UVA fm, Radio Yadipa FM y UGAM. Además de 
las alianzas ya obtenidas, se logró que se designe la comisión para realizar la Estrategia de 
Conservación para el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.  
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/526068494094581761/photo/1 
https://twitter.com/SierraBahoruco/status/613742552173285376?lang=es 
 
10.2. Se agendaron actividades en los planes operativos anuales de la UGAM y de CIELO, 
donde participan los actores principales del entorno. Esto, además de que cada aliado 
estratégico se comprometió con compromisos puntuales para la implementación del plan de 
manejo. El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Duvergé (Ordenanza Municipal 01-
2015) sienta las bases para le gestión comunitaria de la biodiversidad, recursos naturales y 
servicios ecosistémicos. Identificando también las responsabilidades y deberes da cada 
organismo sectorial para la conservación. También se establecen las directrices para las 
actividades de los proyectos agrarios y cualquier otro proyecto futuro en el ámbito del Municipio, 
minimizando los impactos negativos sobre la Sierra de Bahoruco, evitando el incremento de la 
deforestación, promoviendo el uso de prácticas amigables con el medio ambiente, el buen uso 
de los recursos hídricos, y garantizando la conservación y protección de la biodiversidad que se 
encuentra en los alrededores de esta área. La Comisión para la Elaboración de la Estrategia de 
Conservación de la Sierra de Bahoruco, a su vez identifica las actividades y competencias de 
cada actor a diferentes niveles, lo cual quedará reflejado cuando el documento final esté 
aprobado. 
 
Componente Planeado 11:  ENMIENDA MARZO 2014, Fortalecimiento del manejo, gestión y 
conservación de los hábitats y especies amenazadas de la Ladera Sur del Parque Nacional 
Sierra de Bahoruco. 
 
11.1. Personal del Ministerio en la Ladera Sur es entrenado por el coordinador del área de 
incidencia en uso de GPS, manejo de mapas, identificación de especies en peligro y monitoreo 
biológico. Aplicando protocolos establecidos. 
 



11.2. Estrategia de protección de bosque húmedo establecida en coordinación con gobiernos 
locales, Ministerio de Medio Ambiente y comunidades locales. 
 
11.3. Mínimo 1 cartel del proyecto Sierra de Bahoruco se encuentran en la Ladera Sur. 
 
11.4. Una agenda de actividades para la protección y conservación del bosque húmedo para el 
Zorzal de Bicknell y otras especies en peligro, con la participación del Ministerio, comunidad y 
otros actores claves con incidencia en el área. 
 
11.5. Se establece un vivero de especies nativas en la zona más conveniente para obtener 
plántulas con el fin de reforestar áreas degradas por la expansión de la frontera agrícola en el 
bosque húmedo. 
 
11.6. Se realizan 2 jornadas de reforestación en el bosque húmedo con la participación del 
Ministerio y la comunidad local. 
 
11.7. Al menos 4 charlas sobre la conservación e importancia de la Sierra de Bahoruco en las 
comunidades aledañas de Los Arroyos, Mencía y Pedernales. 
 
11.8. Dos artículos son publicados en periódicos locales y dos visitas a la TV nacional son 
realizadas para mostrar los impactos positivos hacia el área y fomentar la conservación y 
participación activa por parte de las comunidades en la gestión de su biodiversidad y recursos 
naturales. Material que luego estará en las redes sociales (Youtube, Facebook) a disposición del 
público. 
 
11.9. Se logra una alianza estratégica de sostenibilidad con una empresa de incidencia en el 
área y el gobierno local donde se establecen al menos dos acciones de conservación conjunta. 
 
11.10. SOH garantiza que tanto sus actividades implementan las políticas de salvaguarda 
(bioseguridad, seguridad en el trabajo y acceso a los recursos). 
 
Componente Existente 11 al Terminar: 
 
11.1. Se realizaron las coordinaciones con el Ministerio para realizar estos entrenamientos. Diez 
(10) personas de la oficina del ministerio ambiente y 30 personas de campo aprendieron a 
manejar el GPS y sobre todo a identificar posibles zonas de incendios forestales. Además del 
uso de la herramienta Nepasist de la página del Ministerio Ambiente, la cual se utiliza para ubicar 
condenadas geográficas en áreas protegidas. Se realizaron 3 capacitaciones, llegando a 30 
empleados del Ministerio. Aunque como en la Ladera Norte, se refuerza constantemente ya que 
es muy difícil juntar a todo el personal en una sola oportunidad, entrenando individualmente a los 
más necesitados. 
 
11.2. Se realizaron varias reuniones, donde participaron el Director Provincial de Medio 
Ambiente, el Administrador del parque, Cementos Andino Dominicanos, IDEAL Dominicana, 
iglesia católica y evangélica, escuelas y representantes comunitarios de Pedernales, Mencía, 
Aguas Negras, Las Mercedes, La Altagracia y otros empleados del Ministerio. Se elaboró la 
estrategia y según lo establecido en ella se conformaron dos comités de protección que 
apoyaran la estrategia, uno del lado Haitiano y uno del lado Dominicano. Además de todo esto, 
se recibieron ideas de los propietarios que tienen terrenos en conflicto con el parque, como 
cooperar con la construcción de pequeños viveros forestales. 
 
11.3. Se siguió el mismo procedimiento que los carteles en la Ladera Norte y el uso de los planes 
de manejo y de prevención en la colocación y en cada una de las labores de esta índole. Un 
cartel fue instalado en el sector del Aceitillar a la entrada del camino que va al Hoyo de 
Pelempito. Otor fue instalado en el lugar a donde se va a trasladar la caseta de Los Arroyos. 
Además, se pintaron tres murales informativos el pueblo de Pedernales. 



 
11.4. Dentro de las reuniones para la elaboración de la estrategia de protección del bosque 
húmedo se hicieron 3 con especial énfasis en las especies de fauna amenazada y endémica 
como el Zorzal de Bicknell, resaltando la necesidad de realizar acciones especialmente dirigidas 
para su conservación. Se elaboró una agenda de actividades generales para la protección del 
bosque húmedo, donde se establecen todas las actividades a realizar para lograr este objetivo. 
También se logró el apoyo para las actividades de educación ambiental y difusión, siendo lo más 
resaltante el apoyo para la delimitación del parque conjuntamente con ABC para evitar el avance 
de la frontera agrícola y complementando esto con la reforestación en zonas críticas. También se 
piensa reforestar para crear corredores de fauna hasta Haití. 
 
11.5. Se reconstruyó el vivero de Los Arroyos (ambos viveros pertenecientes al Ministerio, pero 
sin mantenimiento) con una capacidad de producción actual de 100,000 plantas y el de Mencia 
con capacidad actual de 50,000. Ambos viveros están a la disposición del Ministerio y la 
comunidad. 
 
11.6. Se mapearon las zonas más críticas de deforestación y agricultura Se realizaron las 
coordinaciones y se coordinó con empresas privadas para incentivar a sus empleados en la 
reforestación. Se llevaron a cabo un total 13 jornadas de restauración y de reforestación. Eso 
nos ha permitido establecer mejores vínculos con las comunidades participantes Pedernales, Los 
Arroyos, Mencia, Aguas Negras, La Manigua, El Bambú y las comunidades de Anse-apitre, Tes 
sous y Fogue en Haití. Se ha logrado que los propietarios con más terreno en áreas conflictivas 
con el parque se interesen por la restauración y protección de los bosques húmedos. 
 
11.7. 12 charlas y dos conferencias sobre las potencialidades de la Sierra de Bahoruco, fueron 
realizadas en la zona de Los Arroyos, Mencía y Pedernales, con un total de 327 personas 
beneficiadas directamente en esta actividad. Y cuatro en la zona fronteriza con Haití, con la 
asistencia de 85 estudiantes y 60 comunitarios de Main, Anse a Pitre y Trudille. Las charlas 
trataron temas de la importancia de la Sierra de Bahoruco, su biodiversidad, servicios 
ecosistémicos, cambio climático y ecoturismo. 
 
11.8. Revisar punto 8.3. Además se ha presentado el proyecto en la radio local. Dos artículos 
fueron publicados en la revista CNN. 
 
11.9. Se han logrado alianzas con 5 empresas: Cementos Andinos Dominicanos, Ideal 
Dominicana, DOVENCO, Hostal Doña Chava y Telemicro (Hermano de Juan Ramón Gómez 
Díaz (Luis Gómez Díaz). Cementos Andinos está comprometido con la donación de agregados, 
plantas y otros aportes materiales. Luis Gómez Díaz, está comprometido con el transporte de 
tierra negra para los viveros de Mencia y Los Arroyos, además del transporte de los materiales 
que serán utilizados en la construcción de casetas de vigilancia. Luis Gómez Díaz, está 
comprometido con el transporte de tierra negra para los viveros de Mencia y Los Arroyos, 
además del transporte de los materiales que serán utilizados en la construcción de casetas de 
vigilancia. 
 
11.10. Para garantizar la seguridad se han implementado medidas de salvaguardas, como 
charlas a las comunidades sobre la presencia de los guardaparques y sus responsabilidades, así 
como equipos de trabajo entregados al personal del Ministerio. Se instaló un buzón de 
sugerencias en la Dirección Provincial que resultó bien aceptado por la gente, para recopilar las 
sugerencias de la gente respecto a las actividades del Ministerio y conservación. 
 
Componente Planeado 12:  Taller de intercambio de experiencias en la embajada de Francia y 
viaje de a la Humeadora 
 
12.1. Se establece un intercambio de experiencias en la embajada de Francia y se realiza viaje a 
la Humeadora. 
 



Componente Existente 12 al Terminar: 
 
12.1. https://twitter.com/SierraBahoruco/status/542050815826223105/photo/1 
http://www.biodiversidad-rd.net/ecosistemas-criticos-la-sociedad-civil-la-vanguardia-de-la-
conservacion 
 
Componente Planeado 13:  ENMIENDA BAHORUCO ORIENTAL 2015, Plan de Manejo 
Monumento Natural Domingo Miguel Fuerte 
 
13.1. 1 Plan de Manejo actualizado por el Ministerio de Medio Ambiente, SOH Conservación e 
IDDI y consensuado con los actores locales, públicos, privados y no gubernamentales. 
Seguimiento de las actividades y productos principales. 
 
13.2. 1 Plan de manejo con estudio socioeconómico y 1 estudio hídrico con mapas de uso de 
suelo actualizados. 
 
Componente Existente 13 al Terminar: 
 
13.1. Plan actualizado y consensuado. Se realizaron varias reuniones con el Ministerio en la 
oficina principal. Se designó el comité técnico que acompañará el plan de manejo por parte del 
Ministerio Ambiente y las ONG. Se contrató al consultor que coordinará el plan de manejo el 
mismo es el licenciado Roberto Sánchez, persona que ha realizado más de 15 planes de manejo 
y fue director de Áreas Protegidas. 
 
13.2. Estudios realizados e incorporados al plan de manejo. 
 

 
¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha 
afectado esto el impacto general del proyecto? 
 
No 

 
Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, 
producto o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los 
resultados. 
 
 
 

Lecciones Aprendidas  
 
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación 
del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la 
capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados 
por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser 
consideradas por la comunidad global de conservación. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a 
su éxito o deficiencias). 
 
Elaborar la propuesta conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y nuestro aliado American Bird Conservancy (ABC), con la cooperación del Municipio de 
Duvergé, ONGs locales como CIELO e INDECO en Duvergé, IDEAC, SOEPE en Pedernales y 
haber llevado a cabo una primera fase del proyecto con ABC y NMBCA, que nos brindó el 
conocimiento previo de las condiciones en campo y de cómo acceder a los actores principales. A 
su vez, este proceso colaborativo aportó el permiso social de las comunidades para la ejecución 



y viabilidad del proyecto. Sin embargo, los formatos para CEPF resultaron en un principio algo 
complicados pero una vez comprendida su dinámica fueron y son muy útiles para poder realizar 
el seguimiento del proyecto y elaborar propuestas nuevas. 
  
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a 
su éxito / deficiencias). 
 
Contar con el apoyo y asesoramiento constante de todos nuestros aliados estratégicos, en 
especial CANARI y ABC, nos ayudó a desarrollar las actividades de la mejor manera y 
aprovechando al máximo los recursos. Así como el seguimiento y asesoramiento constante por 
parte de SOH hacia los administradores de las áreas protegidas, gracias a que los coordinadores 
residen en las principales comunidades del ámbito del proyecto. 
Se lograron productos de las sinergias con otras instituciones gubernamentales, privadas, ONGs 
y asociaciones civiles, además del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ABC, 
NMBCA, Zoológico de San Diego, Municipio de Duvergé, Zoológico Nacional, Kiunzi, CIELO, 
INDECO, Tropigas, Cementos Andino Dominicanos, Ideal Dominicana, DOVENCO, Hostal Doña 
Chava, Telemicro-Pedernales, SOEPE, IDEAC, Distritos Educativos, Defensa Civil, Cruz Roja 
Dominicana, entre otras. Así mismo, debemos insistir en que las empresas aportan beneficios a 
través de cosas que fabrican o venden y preferentemente no dinero. No sólo las empresas 
grandes ayudan, por ejemplo los pequeños negocios de Duvergé nos han donado o disminuido 
los precios en comida y otras mercancías para las diversas actividades de educación ambiental, 
lo que logró que se identificaran con la causa y ser parte de algo. 
A pesar de que la política influye mucho en las decisiones de los comunitarios, hay un creciente 
sentimiento de identificación de los habitantes de las comunidades con sus recursos y riquezas 
naturales, especialmente entre los jóvenes. Un buen ejemplo y debido a las actividades de 
educación ambiental y charlas en centros educativos, nació el grupo de voluntarios “Amigos de la 
Sierra de Bahoruco”. Involucrando a los comunitarios en las actividades y haciéndolos partícipes 
de la preparación de las mismas, en especial a los voluntarios y personal del ayuntamiento, se 
forma un empoderamiento en cuanto a la gestión y conservación de la biodiversidad y recursos 
naturales. La gente local se siente realmente parte de algo y quiere seguir participando. Es 
necesario continuar formando gente con capacidad de gestión y activismo para que continúen 
estos esfuerzos y no se acaben cuando el proyecto concluya. Las personas se sienten 
satisfechas cuando son tomadas en cuenta y a través de la conservación se pueden generar 
voces y votos para fortalecer la sociedad, es una estrategia que está dando resultados. Es 
necesario continuar capacitando gente en gestión y activismo para que continúen estos 
esfuerzos y no se acaben cuando el proyecto concluya y aprovechar el creciente interés de 
organizaciones nacionales en la protección del medio ambiente, lo cual representa una gran 
oportunidad para acercarnos y aunar esfuerzos. 
La sinergia con el Small Grant, permitió obtener resultados complementarios que ayudaron en 
especial al fortalecimiento de la UGAM. 
El fortalecimiento del Ayuntamiento y la UGAM que son los organismos tomadores de decisiones 
en cuanto a la gestión ambiental, logró un empoderamiento formal de la comunidad. La provisión 
de una herramienta legal local para la gestión ambiental fue crítica para poner a funcionar la 
maquinaria conservacionista dirigida por la comunidad. Es muy importante resaltar el apartidismo 
tanto en las reuniones de trabajo como en las herramientas legales, tratando dentro de lo posible 
de tener una representación de cada sector y/o partido, siempre evitando la politización de los 
temas usando un moderador adecuado y bien informado. 
La realización de un Plan de negocios para el Ecoturismo, mientras que al mismo tiempo se 
construían productos y fortalecía a los guías y guardaparques, aceleró el empoderamiento de los 
comunitarios y poder tener una alternativa de calidad de vida distinta. 
 
Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista: 
 
La política de SOH en cuanto a que la conservación sólo se logra si se trabaja con cada 
organismo o grupo del lugar de interés, logra la predisposición al acercamiento con cada actor 
clave. Además tenemos en claro que nuestro papel principal es de mediadores entre la sociedad 



civil y el Ministerio de Ambiente. Involucrar y lograr ese sentimiento de pertenencia ya descrito, 
ayuda a fortalecer el compromiso hacia la conservación de la biodiversidad y los recursos 
naturales. Por otra parte la continua educación ambiental brinda información sobre la importancia 
y necesidad de proteger esta área. 
Resultó una estrategia importante apoyar a las entidades públicas, privadas y comunitarias en 
las diferentes actividades de carácter socio-cultural, creando reciprocidad para la ejecución de 
actividades de conservación. Al mantenerlos informados de las acciones del proyecto, así como 
de los impactos de las mismas, se reforzó la participación de los actores locales, 
comprometiéndose cada vez más. Las autoridades locales participaron constantemente de los 
esfuerzos con iniciativas propias en beneficio de la conservación y cuidado del ambiente, gracias 
al constante involucramiento en las actividades del proyecto. 
El fortalecimiento local, no sólo de gobiernos u organizaciones de base, sino también de otras 
ONGs locales, que son quienes tienen la voluntad de empoderarse más rápidamente ayuda 
también a que estas organizaciones al lograr proyectos propios no sólo den sostenibilidad a las 
iniciativas sino también crean un flujo de valores económicos y empleos locales con fines, en 
este caso, de desarrollo sostenible. Que mejoran su calidad de vida y los empoderan en la 
gestión de su ambiente. 
Consideramos que es necesario el cambio de paradigma de la conservación y que se entienda 
de esta manera “Conservar para conservarnos”, ya que necesitamos ser responsables con 
nuestras acciones y no ponernos en peligro de extinción. La Naturaleza puede vivir sin el ser 
humano pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. 
Lo aprendido conjuntamente con las otras organizaciones beneficiarias de CEPF en cuanto a la 
importancia de la publicidad y el uso de redes sociales como herramienta para la conservación., 
transmitiendo además un mensaje concreto y “seductor” para lograr un mejor impacto en el 
público objetivo, llevó a la conclusión que es necesario planificar un presupuesto para un Social 
Manager que administre estos contenidos. 
Es importante que en todo proyecto de conservación se agende el cambio climático, donde se 
evalúen sus riesgos y se propongan medidas que incrementen la resiliencia de la biodiversidad, 
usando la conservación como una herramienta para combatirlo y usar una nueva perspectiva de 
la que los conservacionistas actualmente utilizamos. 
Finalmente es más provechoso cuando las organizaciones conservacionistas trabajan en 
conjunto. Esto permite aprovechar mejor los recursos y fortalecer las organizaciones 
aprendiendo de las otras También envía un mensaje de seriedad y fortaleza hacia los 
stakeholders. 
 
  



Financiamiento Adicional 
 
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier 
donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como 
resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  
 

Donante Tipo de Donación* Cantidad en 
USD 

Notas 

SOH A 125,650.00 Tiempo de personal y 
asesores, equipos, 
capacitaciones. 

Ministerio de 
Ambiente 

A 130,000.00 Tiempo de personal, uso 
de ambientes 

Ayuntamiento 
Duvergé 

A 10,000.00 Tiempo de personal, uso 
de ambientes 

DIGECOOM, 
MAMDIPROI 

B 6,000.00 SOH-Municipio Duvergé, 
proyecto para conservar 
el agua y ACM Río Las 
Damas 

CIELO A 2,000.00 Organización de 
actividades 

INDECO A 1,000.00 Organización de 
actividades 

PPS B 50,000.00 Para INDECO, Proyecto 
de crianza de abejas. 

Gobernación A 2,000.00 Tiempo de personal, uso 
de salón para charlas, 
disposición, donación de 
alimentos  

Distritos Educativos 
(Pedernales y 
Duvergé) 

A 13,600.00 Tiempo de personal y uso 
de instalaciones. 

Tropigas A 5,000.00 Donacion de gas y 
combustible  

Cementos Andinos 
Dominicanos 

A 4,000.00 Apoyo logísticos para 
actividades ambientales, 
donación de materiales de 
construcción, donaciones 
de plantas frutales y 
forestales 

Dovenco A 500.00 Apoyo logístico para 
actividades ambientales, 
donaciones de 
combustibles para 
operativos y patrullajes 

SOEPE B 300.00 Soporte técnico de campo 
*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que 

contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  
   



B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a 

su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los 
éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 

C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en 
una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto). 

 
 
 

 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los 
componentes o resultados del proyecto.    
 

Éxitos: 
Las herramientas y documentos elaborados a través del proyecto (Plan de Negocios, 
Marca, Plan de manejo ambiental, Plan de riegos laborales, protocolos, etc.) bridan los 
lineamientos para el desarrollo de las actividades de gestión, manejo y conservación de 
estas áreas protegidas y cualquier otra donde se decida aplicar y si fuera necesario 
adaptar. 
 
La Ordenanza Municipal 01-2015, donde se establece el Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal de Duvergé, crea el Área de Conservación Municipal “Río Las Damas”, 
establece la Política Ambiental del Municipio y reactiva a la UGAM. 
Una UGAM fortalecida con el apoyo de los Promotores de la Biodiversidad (jóvenes 
líderes de la conservación) que hacen cumplir la ordenanza y buscan soluciones a los 
problemas ambientales locales. 
 
A través del uso de las redes sociales se establece una bitácora de actividades 
realizadas que puede ser accedida por cualquier otra organización para emularlas o 
adaptarlas a su realidad. 
 
Elaboración de la estrategia de educación ambiental, creación del comité de protección 
de la Sierra de Bahoruco, quienes con la ayuda del proyecto presentaron su primera 
propuesta (Sembrando agua). 
 
Creación de la comisión para la elaboración de la Estrategia de Conservación de la 
Sierra de Bahoruco. 
 
Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.  
 

Aunque se buscaba obtener la política ambiental del Municipio, se logró además el 
primer Sistema de Gestión Ambiental Municipal del país. 
 
La consultora que elaboró el Plan de Negocios para Ecoturismo, por su buen trabajo ha 
elaborado otros planes para diferentes áreas protegidas del País, estandarizando el 
formato así como los contenidos. 
 

Evaluación de las Políticas de Seguridad  
 
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a 
las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.  



 
En todas las actividades se siguieron los lineamientos establecidos por el Manual 
Básico de Manejo Ambiental para la construcción de infraestructuras menores y el 
Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales, elaborados por SOH y compartido 
con otras organizaciones. 
También el haber elaborado la propuesta en consenso con el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ayuntamiento de Duvergé y ONGs locales asegura las salvaguardas para 
con la comunidad y el permiso social. 
Por otro lado, se mostró en todo momento una neutralidad política, haciendo énfasis en 
apoyar las buenas ideas por el bien común. 
 

Comentarios/Recomendaciones Adicionales  
 
Se recomienda que para futuras propuestas se consideren medidas y posibles efectos 
del cambio climático. En especial para el caso de propuestas que tengan componentes 
de desarrollo económico como ecoturismo o agricultura orgánica, es muy importante 
evaluar los posibles riesgos. 
También considerar posibles efectos de eventos climáticos recurrentes que se ven 
intensificados por el cambio climático, como por ejemplo el Fenómeno del Niño, que en 
este año presento efectos a nivel Caribe y el año próximo se prevé incremente su 
magnitud. 
Brindar alternativas de desarrollo económico para los comunitarios es necesario para 
lograr la conservación. 
 



 

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF  
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones 
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 
Nombre:  
Nombre de la Organización: SOH Conservacion 
Dirección Postal: 
Teléfono: +1 (809) 566-6593, +1 (809) 753-1388 
Fax: 
Correo Electrónico: soh@soh.org.do, jorgeluisbrocca@yahoo.com.ar 
 
 

 ***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *** 

http://www.cepf.net/


  

Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor 
responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 

¿Es esta 
pregunta 
relevant

e? 

Si lo es, 
indique el 

valor 
numérico 
para los 

resultados 
logrados 
durante el 
período 
anual. 

Indique 
el valor 
numéric
o para el 
proyecto 
desde el 
inicio del 

apoyo 
del CEPF 
hasta la 
fecha. 

Describa los resultados principales 
logrados desde 1 de julio al 31 de 

agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de manejo 
sostenible? Por favor indique el 
número de hectáreas mejoradas.  

SI 134 341 Ha 
134 341 
Ha 

Por favor también incluya el nombre del 
área protegida. Si es más de una, por favor 
incluya el número de hectáreas fortalecidas 
para cada una. 
106,932 Ha  Parque Nacional Sierra de Bahoruco 
(PNSB), 17,419Ha Reserva Biológica Loma 
Charco Azul (RBLCA), 10,000 Ha Área de 
Conservación Municipal (ACM) Río Las Damas. 
Se debe resaltar que ninguna cuenta con Plan de 
Manejo Aún. Sin embargo, se uso como base 
para las actividades el Plan de Manejo de la 
Sierra de Bahoruco. 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas 
protegidas nuevas o extendidas 
ayudó su proyecto a establecer por 
medio de una declaración legal o 
acuerdo comunal?  

SI 10 000 Ha 10 000 Ha 

Por favor también incluya el nombre del 
área protegida. Si es más de una, por favor 
incluya el número de hectáreas fortalecidas 
para cada una. 
Área de Conservación Municipal (ACM) Río Las 
Damas 



3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la biodiversidad 
y/o el manejo de los recursos 
naturales dentro de un área clave 
de biodiversidad (KBA) identificada 
dentro del perfil de ecosistemas del 
CEPF? Si este es el caso, por favor 
indique cuántas hectáreas.  

SI 124 341 Ha 
124 341 
Ha 

 

4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la biodiversidad en 
las prácticas de manejo fuera de 
las áreas protegidas? Si este es el 
caso, por favor indique cuántas 
hectáreas.  

SI 16 000 Ha 16 000 Ha  

5. Si su proyecto promueve el uso 
sostenible de los recursos 
naturales, ¿cuántas comunidades 
locales recibieron beneficios 
socioeconómicos tangibles? Por 
favor complete la table 1 a 
continuación 

SI 8 8 
Duvergé, Puerto Escondido, Vengan a ver, Las 
Baitoas, Pedernales, Los Arroyos, Mencía, Aguas 
Negras. 
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Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  
 

Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera 
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. 

En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la 
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

 

Nombre de la Communidad 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
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Puerto Escondido x x     x   x x x  x x  x   x x  

Duvergé x x    x x   x  x  x x  x   x x  

Las Baitoas x x     x   x  x  x x  x   x x  

Vengan a ver x x     x   x  x  x x  x   x x  

Los Arroyos x x     x   x  x   x  x   x x  

Pedernales x x    x x   x x x   x  x   x x  

Mencia x x     x     x      x  x x  
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Aguas Negras x x     x     x      x  x x  

Total 8 8        6 2 8  4 6  6 2  8 8  

Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
 

 


