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Informe Final de Proyecto CEPF  

 
Instrucciones: Por favor complete todos los campos, y responden a todas las preguntas, a 
continuación. 
 

Nombre Legal de la Organización Fundación José Delio Guzmán 

Nombre del Proyecto: 
Optimizando la Gestión Integrada y Promoviendo el 
Ecoturismo en la KBA Valle Nuevo, República Dominicana.  
 

CEPF # Numero de GEM  64210 

Fecha del Informe: 20/11/2015 

Autor del Reporte y su 
Información de Contacto: 

José Delio Guzmán 

Autor Información de Contacto jdguzman@claro.net.do /809-863-0710 

 
 
Región del CEPF: Islas del Caribe 
 
Dirección Estratégica: 1. Prioridad 1.1: Mejorar la protección y el manejo de 45 áreas clave de 
biodiversidad prioritarias 1.1 Preparar e implementar planes de manejo en las 17 áreas clave de 
biodiversidad de más alta prioridad. “Elaboración y ejecución de planes de manejo para los 
siguientes ACBs en la República Dominicana: Valle Nuevo”.   
 
Monto de la Donación: USS 83187  
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 01/06/2014 – 31/10/2015  

 

1. Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (enumera cada socio y 
explique el nivel de participación de cada socio) 
 
-a) Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH), quienes por su experiencia ha sido el 
socio clave en el asesoramiento para la Fundación José Delio Guzmán y al proyecto en 
general, desarrollando capacidades locales y promoviendo las alianzas estratégicas en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, complementando las actividades del 
presente proyecto.   
 
-b)Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, ha 
aportado infraestructura, personal y cierto equipamiento además de su apoyo en las 
capacitaciones y, al igual que todos los anteriores, una asesoría continua y un constante 
intercambio de ideas para solucionar problemas o mejorar algún proceso;  
 
-c) Comisión para el Seguimiento del Plan de Manejo de Valle Nuevo, conformado por 
los actores clave para la gestión del área protegida, quienes han sido parte y ha apoyado 
constantemente las actividades del proyecto, logrando sinergias a través de los 
diferentes representantes (junta de regantes, asociaciones agrícolas y apícolas, clúster 
ecoturístico, propietarios de fincas, entre otros).   
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-d) Fondo PRONATURAleza (PRONATURA), quien ha ayudado en los procesos y ha sido 
parte de los relevamientos de biodiversidad en los sectores designados y encargado de 
la elaboración de la herramienta METT del área protegida, Esto se ha visto reflejado en 
el calendario de reuniones que se obtendrá en el producto 3.1. 
 
-e) Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza, es un organismo que 
apoyó en la generación de fondos, acciones y sinergias, compartiendo además oficina y 
recursos con la Fundación en el municipio de Constanza.  
 
-f) PROPAGAS, al tener el comanejo de una parte del Parque y fomentar la elaboración 
del Plan Operativo Anual del área, se buscó una alianza en el desarrollo de sinergias y 
actividades coordinadas para el adecuado manejo del Parque.  También hemos 
trabajado conjuntamente en la formación de guías intérpretes de la naturaleza. 
 
-g) Ministerio de Turismo, ha sido un actor más relevante de lo planificado en un 
principio, habido asumido una gran parte del trabajo de promoción turística nacional e 
internacional. Habiendo organizado un gran taller con medios de comunicación en el 
Parque Nacional gracias a la sinergia creada; 
 
- h) Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), se consultará con esta organización 
debido a su experiencia en el área;  
 
-i) Clúster Eco turístico de Constanza, principalmente implicado en la promoción del 
destino y de las nuevas atracciones y capacitación en ecoturismo; destacando la 
formación de guías (conjuntamente con SOH y el Ministerio de Medio Ambiente) y la 
participación conjunta en Ferias como la de Puerto Plata; 
 
-j) Consorcio Dominicano de Competitividad Turística, podrán ayudarnos con la 
promoción y la conexión entre operadores de turismo dedicado a turismo de naturaleza, 
apoyando en la creación de lazos para su promoción como destino ecoturístico. Esto fue 
llevado a cabo, este apoyo ha sido mayormente realizado a través del proyecto que 
financiado por ellos ha sido ejecutado por el Cluster Ecoturístico de Constanza;  
 
-k) Operadores de turismo, como Explora Dominicana a los cuales se le pedió opinión 
sobre el proyecto e invitó a las actividades con el fin de atraer a mayores operadores al 
área;  
 
-l) Kiunzi, el equipo es experto en temas de comunicación y ha invitado a la Fundación y 
a SOH en actividades de capacitación al respecto, destacando la formación en redes 
sociales así como la participación en la plataforma por ellos creada de la RED DE 
BIODIVERSIDAD; 
 
-m) Zoológico de Filadelfia, que apoyó en el aporte de información relacionada a las 
especies de anfibios amenazados y claves en el área de trabajo, así como consulta para 
el diseño de cartelería, brochures. 
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Impactos sobre la conservación 
 

 

2. Describa los impactos/resultados generales de su proyecto.   
 

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada) 
Cita cada impacto a largo plazo de la propuesta escritor de subvención 

 
1.- La efectividad de manejo de la Ladera Norte del Parque Nacional Juan Bautista Pérez 
Rancier (Valle Nuevo), es mejorada a través de la gestión integrada y compartida con los 
actores claves y locales. 
 
2.- La vertiente norte del PNJBPR, es un destino ecoturístico de importancia nacional, 
atrayendo cada año un mayor número de turistas nacionales e internacionales. 
 
3.- Disminución de las amenazas del parque en su ladera norte en 60% 
 
4.- Se ejecuta un modelo de gestión, que desarrolla una alternativa económica 
compatible con los objetivos de conservación del Plan de Manejo que sirve de modelo 
para la gestión integrada de otras áreas protegidas de características similares, en 
especial en cuanto a lo socieconómico (comunidades que viven al interior de un área 
protegida). 
 
5.- Valle Nuevo es un destino para investigación usado y difundido por las principales 
universidades del país. 

 
 

3. El progreso real hacia los impactos a largo plazo en la terminación 

 

1.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con las ONGs involucradas 
en el proceso de conservación del PNVN trabaja de manera coordinada en la ladera Norte 
del Parque a través (entre otros puntos de encuentro) de la Comisión de Seguimiento al Plan 
de Manejo del Parque Nacional Valle Nuevo en pro de una  gestión incluyente. Ver también 
impactos a corto plazo 1 y 2. 
  
2.- Se ha promocionado el destino en 6 ferias de carácter nacional e internacional durante 
los años 2014 y 2015. Se han publicado más de 7 artículos y notas de prensa a nivel en 
medios escritos que hacen referencia al ecoturismo en el área. Se ha aumentado la 
visitación en un 70 % las visitas al Parque Nacional desde enero – agosto de 2014 en 
comparación con el mismo tiempo del año 2015. Véase impactos a corto plazo 2, 3 y 4. 
 
3.-Durante el periodo de ejecución del proyecto se han producido dos grandes incendios 
forestales (en Julio de 2014 y entre abril y mayo de 2015) que no han favorecido en la 
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disminución de amenazas, aunque durante este tiempo, y  raíz de estos incendios, también 
se han llevado a cabo varios procesos de restauración ecológica que han permitido plantar 
hasta 50,000  pinos en el área afectada por el fuego. Ver impactos a corto plazo número 6 y 
8. 
 
4.- La Fundación junto con el apoyo del Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de 
Constanza ,SOH Conservación y PRONATURA ha realizado varios talleres, cursos e 
inversiones que han empezado ya a  mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
comunidades, estas acciones han tenido la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente 
del país. Relacionado con los impactos a corto plazo 5 y 9 
 
5.- Ya se está trabajando con una universidad nacional, la cual está realizando estudios de 
ecología en el Parque Nacional gracias al trabajo de difusión de la Fundación financiado por 
el proyecto, también se sigue el trabajo con una universidad extranjera con la cual se 
empezó hace 4 años dentro del proyecto de reproducción de la Golondrina Verde. 
Relacionado con impacto a corto plazo número 8. 

 

 

Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada) 

Citar cada impacto a corto plazo de la propuesta escritor de subvención 

 
1- Se refuerza y consolida la gestión integral participativa del área protegida bajo un 
marco institucional formal. 

 
 

2-. Todo el parque cuenta con un Plan Ecoturístico en proceso de implementación. 
 
 

3-. Se cuenta con dos senderos interpretativos que son insertados en las ofertas de al 
menos dos operadores turísticos. 

 
 

4-  Valle Nuevo aumenta el número de visitantes en 30% que benefician a los 
comunitarios y resaltan la importancia del Parque reflejado en el número de tickets 
entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el ingreso al 
área, paralelamente se llevará un registro en un cuaderno de visitantes. 

 
5-. Al menos 10 familias se benefician directamente y 20 indirectamente de las 
actividades ecoturísticas impulsadas por el proyecto y se diversifican prácticas 
económicas sostenibles. 

 
 

6- . Se garantizan los servicios ambientales primordiales para las comunidades en el 
entorno del Parque, como el ciclo hidrológico, la polinización, la fertilidad y formación 
de suelos a través de la conservación y uso ecoturístico sostenible de 12,374 hectáreas 
dentro de Valle Nuevo siendo reflejados en el aumento de comunitarios involucrados en 

Comment [LB5]: Todos estos impactos han sido 
verificado con los impactos que corresponde al 
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las actividades ecoturísticas, los visitantes del área y la disminución de los incidentes 
negativos contra el parque reportados por el Ministerio de Medio Ambiente.   

 
 
 

7-  La Fundación José Delio Guzmán ha potenciado sus fortalezas institucionales a través 
de este proyecto y ha mejorado en un 15% las debilidades identificadas según la 
Herramienta para el Monitoreo del Desarrollo Organizacional de los Grupos con 
Donaciones CEPF. 

 
 

8- El Parque Nacional de Valle Nuevo es un área prioritaria para los centros de estudios 
superiores para llevar a cabo proyectos de investigación, que resaltan la importancia de 
la biodiversidad del Parque, brindando información necesaria para su manejo efectivo y 
conservación. 

 
 

9- Se obtienen fondos de al menos dos organizaciones para la implementación del Plan 
Operativo de Negocios Ecoturístico y gestión del Parque. 

 
 

4. El progreso real hacia los impactos a corto plazo en la terminación 
 

1-. Tras acabar de concluir el periodo del proyecto se han visto fortalecidas  las alianzas 
entre las distintas ONGs  conservacionistas que trabajan en el área protegida y la autoridad 
estatal correspondiente. Durante la primera etapa del proyecto se crearon las alianzas (en 
unos casos con socios financiados por el CEPF, en otros con otros actores públicos y privados 
que trabajaban en el área). Este proceso ha seguido en la segunda etapa del proyecto 
fortaleciendo las uniones consiguiendo así aumentar la incidencia en los procesos de toma 
de decisiones. Destacar aquí la participación en los Planes Operativos y en la Comisión de 
Seguimiento al Plan de Manejo del Parque Nacional Valle Nuevo. 

 
2- Tras la elaboración, socialización y aprobación del Plan de Negocios del Programa de 
Desarrollo Ecoturístico del PN Valle Nuevo se han puesto en práctica varias de las 
recomendaciones aportadas por la consultoría, utilizándose además dichas planteamientos 
para la promoción realizada en las ferias turísticas en las que se participaron durante el año 
2015. 

 
3- Ya se han desarrollado dos senderos con la paneles interpretativos colocados y un tercer 
sendero ha sido geolocalizado y abierto a la espera de definir la información de los carteles 
en función de los levantamientos realizados. En la última feria a la que asistimos se contactó 
con 3 tour operadores interesados en ofrecer estas actividades, con los que actualmente se 
está en proceso de negociación. 

 
4- Lo últimos datos oficiales (hasta agosto de 2015) y en comparación con el año pasado las 
visitaciones han aumentado un 70%, muchas de estas visitas dejan beneficios directos en las 
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comunidades, bien por la compra de víveres u otros productos o por la contratación de 
guías, este aumento no está cifrado debido, en parte, a lo informal de las transacciones.  

 
5- En proceso. La Fundación junto con el Consejo Interinstitucional para el Desarrollo de 
Constanza ya ha formado a 10 mujeres de la comunidad de El Castillo para la elaboración y 
envasado de mermeladas de fresas, moras, cebolla caramelizada y encurtidos, las cuales ya 
se han empezado a vender a los turistas que pasan por la comunidad, contando también 
con un punto de distribución en Santo Domingo. Esto se desarrolla junto con los ensayos de 
plantación de higos, melocotones y ciruelos, cuyos frutos se usarán para la elaboración de 
otros productos una vez se compruebe la viabilidad de los frutos. 4 Guías de las 
comunidades de El Castillo y El Convento fueron formados gracias a la participación de la 
Fundación en los diferentes cursos realizados en el año 2015. Todas estas familias 
beneficiadas directamente han supuesto un incremento del capital del área, beneficiando 
indirectamente a multitud de familias que se dedican a transportar mercancías y personas, 
recolección de frutos… 

 
6.-.El fuerte incendio de 2014  que  afectó a 7,000 hectáreas del Parque Nacional, conllevó 
que en este periodo se realizara, junto con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, 
una evaluación de las áreas más afectadas por el incendio para estudiar el inicio de un 
proceso de restauración ecológica. Estos procesos se han iniciado ya, junto con el Consejo 
Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza,  en el km 25 de la carretera de Constanza 
a San José de Ocoa y en la cuenca del río Las Cuevas. También se están fomentando 
mecanismos para la prevención de incendios y un mejor control de cara a otro que pudiera 
surgir. Ya se realizó un entrenamiento básico de prevención destinado a los comunitarios y 
próximamente impartiremos una segunda formación más específica de bomberos 
forestales.   

 
7- El proyecto ha supuesto un importante apoyo con respecto a las fortalezas institucionales 
de la fundación, quién es invitada y tenida en cuenta como referente en la estrategia de 
política ambiental del Ministerio. Tras valorar la organización con la herramienta indicada, el 
aumento ha sido de un 19%, aumentando 11 puntos absolutos en el total. 

 
8- En proceso: La Universidad de Cornell está actualmente realizando un estudio sobre la 
Golondrina Verde en el área del Parque Nacional en colaboración con la Fundación. Por otro 
lado se está trabajando junto con la Universidad ISA de Santiago de los Caballeros en un 
proceso piloto de restauración, el cual durará varios años y arrojará resultados que servirán 
para definir la línea a seguir en estos procesos de restauración ecológica. . Junto con la 
UCATECI (Universidad Católica Tecnólógica del Cibao) se ha trabajado en varios de manejo 
integrado de plagas y compostaje para reducir el impacto medioambiental de las labores 
agrícolas.  Disponemos trabajamos con el estudio realizado por PRONATURA sobre 
restauración ecológica en áreas incendiadas. 

 
9- Hemos conseguido el apoyo de UNAPRODA, JARDÍN CONSTANZA y Familias propietarias 
de terrenos  para la colaboración en los procesos de restauración ecológica actuales y 
futuros en especies, firmando acuerdos de colaboración. También hemos estado en 
negociaciones con el grupo financiero BHD y la Fundación del Banco Ademi, con quienes 
estamos programando actividades conjuntas para 2016.  Esperamos poder concretar  
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próximamente formalmente algún acuerdo que suponga una donación periódica para estos 
y otros fines previstos en el Plan de Negocios. 

 
 

 
5. Describa el éxito o retos del proyecto hacia el logro de sus objetivos de impacto a 

corto plazo ya largo plazo. 
 
No hay duda que este proyecto del CEPF ha supuesto un importante avance en la 
política de conservación de esta área protegida. 
 
En primer lugar debemos señalar que la propia toma de decisiones que afectan al 
Parque Nacional se toma de manera más consensuada y con la intervención de muchos 
más actores implicados sobre todo en comparación con el inicio del proyecto. 
 
En segundo lugar debemos valorar que con respecto al mejoramiento del ecoturismo 
(como forma de conservación sostenible) ha sido fuertemente apoyado, sirviendo las 
estructuras creadas y las formaciones realizadas para aumentar las visitaciones 
orientadas a este turismo, aunque es aquí donde justamente nos enfrentamos –como 
ONG- a un gran reto: el seguir apoyando estas medidas para evitar que la inversión 
realizada pueda caer en saco roto, así por tanto seguir con el contacto de tour 
operadores y mantenimiento y mejora de las estructuras. 
 
Por último mencionar el factor humano. Las comunidades que habitan dentro del 
Parque Nacional (especialmente en las comunidades de El Castillo y El Convento) han 
mejorado mediante formaciones, talleres y estructuras sus condiciones de vida a la vez 
que han reducido su huella ecológica en el área. Al igual que decíamos en el párrafo 
anterior, esto debe tener un seguimiento continuado de las actuales y también nuevas 
generaciones para evitar un retroceso. 
 
La investigación científica que ha empezado a desarrollarse gracias al conocimiento a la 
visualización que hemos dado del área puede arrojar una serie de datos muy 
interesantes en nuestra andadura como ONG conservacionista. Un ejemplo de esto es el 
inicio en el año 2016 de un programa de pasantía con la Escuela de Ecología de la 
Universidad ISA para iniciar estudios en el área ambiental. 
 
 
 

6. ¿Hubo impactos inesperados (positivos o negativos)? 
 

 
Durante todos estos meses de ejecución del proyecto ha habido impactos de diverso 
tipo. Podríamos mencionar por el lado positivo la enorme eficacia que ha tenido el 
apoyo realizado a los comunitarios, esto es por mencionar un ejemplo lo fructífero que 
fue la visita con un grupo de ellos y junto con la Comisión de Seguimiento al Plan de 
Manejo del Parque Nacional a la provincia de San José de Ocoa (donde una organización 
lleva 50 años de trabajo comunitario con excelentes resultados, marcándose como un 

Comment [LB6]: Importante logro de sinergia 
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referente a nivel nacional). Esta visita contribuyó enormemente en la motivación de los 
comunitarios en las actividades que siguieron.  
 
Por otro lado ya hemos mencionado en otros apartados del informe los dos incendios 
forestales acontecidos en el Parque Nacional durante el tiempo de ejecución del 
proyecto, lo cual supuso un parón en las actividades cotidianas del mismo. Pero no es en 
esto último donde nos queremos centrar, sino en las capacitaciones que a los 
comunitarios se les dieron escasos meses antes del primer incendio, las cuales fueron 
fundamentales para que las personas que más cerca vivían de los incendios pudiesen 
trabajar ordenadamente en pro de su extinción, mucho antes de que pudieran llegar los 
recursos oficiales de foresta. 
 
 

Componentes del proyecto y Productos / Entregables 
 
Componente 1 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Sub-programa de recreación, interpretación y ecoturismo 
 
 

7. Describa los resultados del Componente 1 y cada producto / entregable 
 
1.1  Dos senderos interpretativos acondicionados y con cartelería diseñada basada 
en los relevamientos de flora y fauna con al menos 5 carteles en cada uno. (SOH 
imprime los carteles). 

 
1.1 Se adjunta los tracks e imágenes del sendero y los carteles interpretativos. 
 
1.2  Un Plan Operativo de Negocios para el Ecoturismo en el Parque es elaborado, 
que incluye los objetivos del ecoturismo, áreas de uso público, resumen legal referente 
al ecoturismo en Áreas Protegidas, actividades e infraestructura que se podrían hacer 
para mejorar el ecoturismo, prioridad de inversión, FODA, productos ecoturísticos del 
parque, demanda y oferta y lista de vías de financiamiento y sostenibilidad de 
inversiones, diagnostico vocacional preliminar, la definición de los productos 
susceptibles, identificación de mercados susceptibles y la determinación de programas 
de obras físicas, mercadeo y comercialización, capacitación y un pequeño análisis 
preliminar de sensibilidad económica. 
 

 
1.2 Debido al tamaño del documento no puede indexarse y se incorporará a la carpeta 
de dropbox creada. 
 
 

Componente 2 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
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Sub-Programa de relaciones públicas 
 

8. Describa los resultados del Componente 2 y cada producto / entregable 
 

2.1 Un calendario de reuniones con PRONATURA, el Consejo Interinstitucional para el 
Desarrollo de Constanza, la Comisión de Seguimiento al Plan de Manejo del Parque, y el 
Ministerio de Medio Ambienta y Recursos Naturales( y otros actores de ser necesario) para 
la planificación para la ejecución de actividades conjuntas. 

 
2.1 Se acordaron reuniones trimestrales las cuales se realizaron durante todo el proyecto. Se 
adjuntan fotos y enlaces de publicaciones de Facebook en el que se detallan los resultados 
de éstas. 
 
2.2. Página web de Valle Nuevo que estará a cargo de la Fundación y enmarcada en su 
estrategia de comunicación que brinde información del área, muestre las actividades que 
realizan tanto la Fundación, el Ministerio de Medio Ambiente, PRONATURA, así como otras 
organizaciones y sea un medio de contacto para la promoción del destino. 
 
2.2 Ya se realizó: www.fundacionjdg.org 
 
2.3. Al menos 1 notas de prensa son difundidas en medios nacionales, sobre la importancia 
de la KBA su biodiversidad y la posibilidad de visitarla, enmarcadas en la estrategia de 
comunicación de la Fundación. (SOH Realizara otra y administrara la logística). 
 
2.3 Se adjuntan publicaciones de artículos publicados sobre la importancia de la 
biodiversidad y el ecoturismo del área protegida.  Agregar Revista Iberia. 
 

Links:  
http://puntacanabavaro.com/news/dominican-republics-valle-nuevo.html#comments 
 
http://www.diariolibre.com/revista/encuesta-el-mejor-de-10-destinos-para-visitar-en-repblica-
dominicana-AXDL1060891 
 
http://infoturdominicano.com/rd/?p=18355 
 
http://shapeliferd.com/un-pedacito-de-suiza-en-republica-dominicana/ 

 
 
2.4. Al menos 2 spots sobre el destino ecoturístico Valle Nuevo son publicados en medios y 
redes sociales para promocionar el destino y las actividades del proyecto a nivel nacional e 
internacional. 
 
2.4 Se han realizado y promocionado en redes sociales, MMCC y ferias turísticas. Pueden 
verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Cp5qw4b1TV0 

 
2.5. Una página de Facebook para promocionar el destino y las actividades del proyecto 
 

http://www.fundacionjdg.org/
http://www.diariolibre.com/revista/encuesta-el-mejor-de-10-destinos-para-visitar-en-repblica-dominicana-AXDL1060891
http://www.diariolibre.com/revista/encuesta-el-mejor-de-10-destinos-para-visitar-en-repblica-dominicana-AXDL1060891
http://infoturdominicano.com/rd/?p=18355
https://www.youtube.com/watch?v=Cp5qw4b1TV0
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2.5 La página fue creada a principio del proyecto. Ha promocionado y promociona de 
manera regular las actividades de la Fundación y promueve la visita al área. Vínculo: 
www.facebook.com/fundacionjdg 
 
2.6. Valle Nuevo es promocionado como destino ecoturístico en dos ferias de importancia 
nacional en conjunto con SOH (la FJDG se encargara de una feria y SOH de la otra). 
 
2.6  Se participó promocionando el destino Valle Nuevo en  SEIS EVENTOS DE PROMOCION 
la  Feria Mundial de Ecoturismo una feria en Santiago en conjunto con SOH, en la Feria de 
Aventúrate (16 y 17 de mayo), Feria de la Biodiversidad (20, 21 y 22 de mayo), Feria CTN (22, 
23 y 24 de mayo), Expo Constanza (del 17 al 21 de junio) y La Feria POP de Puerto Plata (8, 9 
y 10 de octubre). La participación en tantas ferias se produce debido a que el público que 
asiste tiene en ellas un perfil y procedencias diferentes, junto al hecho de haber 
economizado mucho en algunas de ellas. Se adjuntan fotos, vínculos web. 
 

Link aventúrate:  http://viverd.com/events/feria-aventurate-2015/ 
 
Link POP: http://www.discoverpuertoplata.com/es/noticias-y-eventos/item/discover-puerto-
plata-marketplace-2015-del-7-al-9-de-octubre-en-lifestyle-holidays-vacation-resort 

 
 
Componente 3 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Sub-programa de educación y extensión ambiental 
 

9. Describa los resultados del Componente 3 y cada producto / entregable 
 

3.1. Al menos 40 estudiantes de 2 escuelas reciben charlas de educación ambiental sobre la 
importancia de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del área protegida, los cuales 
serán motivados e invitados a participar voluntariamente de las actividades a desarrollar 
durante el proyecto. 

 
3.1 Se han realizado las dos charlas sobre la importancia de los servicios ecosistémicos, la 
biodiversidad y especies amenazadas. Estas charlas se realizaron en las escuelas de El 
Castillo y el Convento el días 14 de mayo de 2015 junto con PRONATURA. 
https://www.facebook.com/fondoPRONATURAleza/posts/1134630816552281 
 

 
3.2. Diseño y diagramación de un folleto con información sobre oferta  
ecoturística, los senderos implementados y especies que se pueden observar en los 
senderos en el parque, que será impreso por SOH y se desarrolla en coordinación con el 
Ministerio de Medio Ambiente y el apoyo de la Universidad de Cornell, el Zoológico de 
Filadelfia, SOH y PRONATURA. 

 

http://viverd.com/events/feria-aventurate-2015/
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3.2 Se ha realizado un folleto siguiendo el formato de diseño del folleto que ya había 
publicado el Ministerio anteriormente, esto se debe a que la aprobación del mismo se 
requería con urgencia para poder disponer de él en las fechas. 
Se adjunta diagramación del folleto que se imprimió  
 

 
 
Componente 4 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Alianzas estratégicas y fortalecimiento institucional 
 

10. Describe los resultados del Componente 4 y cada producto / entregable 
 

4.1. Por lo menos 2 empresas están motivadas y comprometidas a invertir en la ejecución de 
las actividades detalladas en el Plan de Ecoturismo del Área Protegida, con el fin de 
garantizar la implementación total del Plan Ecoturísticos. 

 
4.1 Hemos conseguido el apoyo de UNAPRODA y JARDÍN CONSTANZA en los procesos de 
restauración ecológica actuales y futuros en especies, firmándose sendos acuerdos 
Se adjunta MOU 
 
4.2. La Herramienta para el Monitoreo del Desarrollo Organizacional de los Grupos con 
Donaciones del CEPF muestra un incremento en la puntuación obtenida respecto al inicio 
del proyecto. 
 
4.2 El uso de la herramienta al final (en comparación con la primera vez que se pasó) arroja 
un aumento de un 19%, representando esto 11 puntos absolutos en el cómputo total 
Se adjuntan dos documentos, uno con los resultados al inicio, otro con los resultados al 
final. 
 
4.3. Un MOU con la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola y PRONATURA para realizar 
actividades en conjunto y no duplicar esfuerzos, donde se establece entre otras cosas un 
calendario de reuniones periódicas de coordinación entre las organizaciones 
 
4.3 Las reuniones derivadas de este acuerdo han tenido como resultado evitar duplicar 
procesos y realizar actividades en común en principio no planeadas. Ver componente 2.1 Se 
adjunta documento MOU firmado por las tres partes. 
 

 
 

11. Si no completó cualquier componente o entregable, ¿Cómo afectó esto el impacto 
global del proyecto? 
 
Se han completado todos los componentes, en algunos casos superando las 
expectativas iniciales de formulación. 
 
 

Comment [LB8]: OJO… importante y verificable 
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12. Describa y presentar cualquier herramientas, productos o metodologías que 
resultaron de este proyecto o contribuyeron a los resultados 
 

Con relación a los productos 2.1 y 4.3. Al tener tanto PRONATURA, SOH así como el Consejo 

Interinstitucional para el Desarrollo de Constanza, la misma inquietud por la conservación 

de áreas protegidas, éramos organizaciones que nos conocíamos mutuamente, aunque 

nuestros trabajos en común habían hasta entonces sido limitados. Es en parte gracias a la 

apuesta que hace el CEPF en la creación de alianzas lo que nos une de manera más fuerte, 

coordinándonos desde la formulación de los proyectos a las acciones en común, con la 

intención de no duplicar esfuerzos y obtener un mayor éxito en nuestras actividades. 

La unión que surge en un principio se va fortaleciendo a medida que se desarrolla el 

proyecto, permitiendo conocernos y apoyarnos de mejor manera y de este modo asegurar 

mediante estas sinergias la creación acciones y proyectos futuros comunes que conlleven 

una mejor manera de conservación de éstas áreas protegidas y un reforzamiento de 

nuestras organizaciones. 

 

Con relación a los productos: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 3.2.  Sin poder analizar su impacto de 

manera individual, todos estos productos sirvieron para dar mayor visibilidad tanto al 

trabajo de la Fundación (aumentando el número de personas y organizaciones interesadas 

en colaborar con nosotros) como al ecoturismo en el área, convirtiéndonos en el punto de 

información referente sobre esta y aumentando las visitaciones a pesar incluso de los dos 

grandes incendios forestales a los que se vio sometida el Parque Nacional durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Con relación al producto 4.2. Esta herramienta sirvió desde el arranque del proyecto para 

hacernos ver ciertas deficiencias de la organización (como por ejemplo el control del uso de 

los vehículo o la política de dietas) que hasta el momento no habían sido identificadas y que 

una vez puestas en marcha de manera cotidiana facilitaron la gestión. 

 

  
 
CEPF Global de Monitoreo de Datos 
 
Responda a las preguntas y completar las tablas a continuación. Si una pregunta no es relevante 
para su proyecto, por favor haga una entrada de 0 (cero) o n / a (no aplicable). 
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13. ¿Su organización completa de la Herramienta de Seguimiento de la Sociedad Civil CEPF 
(CSTT) al principio y al final de su proyecto? (Por favor, asegúrese de presentar la 
herramienta definitiva CSTT a CEPF si no lo ha hecho.) 

 
 

 Fecha Puntaje Compuesto 

Línea de base CSTT 15 julio 2014 58 

Final CSTT 30 octubre 2015   69 

 
 

14. Lista de las especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico conservados debido a 
su proyecto. 

 
Hectáreas bajo manejo mejorado 

Resultados del Proyecto Hectáreas* Comentarios 

15. ¿Su proyecto de fortalecer la 
gestión de un área protegida 
existente? 

91200ha Parque Nacional Valle Nuevo 

16. ¿Su proyecto de crear una 
nueva área protegida o 
ampliar un área protegida 
existente? 

NO  

17. ¿Su proyecto de fortalecer la 
gestión de un área de 
biodiversidad clave llamada en 
el Perfil del CEPF Ecosistema 
(hectáreas pueden ser las 
mismas que las preguntas 
arriba) 

12,374 
Anote el nombre de cada área clave de 
biodiversidad 

18. ¿Su proyecto de mejorar la 
gestión de un paisaje de 
producción para conservación 
de la biodiversidad? 

12,374 
Anote el nombre o describir la ubicación 
de los paisajes de producción 

 
* Incluya hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización 

 
*Incluya hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización 
 
 
20. En relación con las dos preguntas anteriores sobre áreas protegidas, ¿su proyecto 
completo de una eficacia de la gestión Tracking Tool (METT), o facilitar la realización de un 
METT por las autoridades de las áreas protegidas? Si es así, complete la siguiente tabla. (Tenga 
en cuenta que a menudo habrá más de un METT para un área protegida individual.) 
 
 

Área 
protegida 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 
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de METT de METT de METT 

Valle 
Nuevo 

20 /05/ 
2014 

78     

Valle 
Nuevo 

28/10/2015 98     

       

       

 
 
21. Escriba el nombre de cualquier corredor (nombrado en el Perfil del Ecosistema) en el que 
usted trabajó y cómo usted contribuyó a la mejora de su gestión, en su caso. 
 
 
 
Beneficiarios Directos: Formación y Educación 

¿Su proyecto provee entrenamiento o 
educación para. . . 

Hombre Mujer Total Breve descripción 

22. Adultos para el liderazgo de la 
comunidad o posiciones de 
gestión de recursos 

70 65 135  

23. Los adultos de los medios de 
vida o el aumento de los 
ingresos 

    

24. Niños en edad escolar 29 29 58  

25. Otro -    

 
26. Indique el nombre y tamaño de la población aproximada de cualquier "comunidad" 

que se benefició del proyecto. 
 
 

Nombre de comunidad, distrito circundante, provincia circundante, el tamaño del país Población 
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27. Beneficios socioeconómicos a las comunidades destinatarias 
 
En base a la lista de las comunidades mencionadas, escriba el nombre de las comunidades en la columna de la izquierda abajo. En las columnas 
subsiguientes bajo características y naturaleza de Socioeconómico beneficio de la comunidad, coloque una X en todas las casillas pertinentes. 
 

Nombre de la 
Communidad 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
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El Castillo x X     X  X x X  X  x x  x x X  

El Convento x X     x  x X x  x  X x  x x x  

                      

                      

                      

                      

                      

 
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
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Lecciones Aprendidas 
 

28. Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la 
implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo 
organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos 
diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo 
lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación. 

 
Debido a ser una pequeña ONG local, la lección aprendida más destacable es justamente la 
ejecución de un proyecto de financiamiento internacional así como el control de los tiempos 
fijados. También destacar la importancia de anticiparse a la formulación, pudiendo tener 
margen de maniobra cuando por ejemplo nos vimos sorprendidos por dos veces por 
grandes incendios forestales donde fue necesario cambiar (por cuestión de urgencia) el 
rumbo de las acciones de la Fundación. 
 
La importancia de haber logrado un trabajo bien coordinado con el Ministerio de Medio 
Ambiente, no sólo con el administrador del parque sino también con la propia institución 
central del organismo oficial.   
 
Otra sinergia, que sin duda ha ayudado al éxito del proyecto, ha sido la que se ha creado con 
otras ONGs conservacionistas estatales, con las cuales gracias al trabajo en común realizado 
se han creado un grupo de coordinación para la búsqueda de fondos que permitan el 
trabajo ambientalista en las áreas protegidas de la República Dominicana.  

 
 

29. Proyecto de Diseño de procesos (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron 
a su éxito / deficiencias) 
  
La formulación del proyecto en cuanto al hecho de centrarse en el ecoturismo como 
forma de concienciación y de sustentabilidad del área protegida (pilar básico del 
proyecto) entendemos que ha sido sin duda un acierto, debido a que a fecha de hoy, 
recién concluido el apoyo del CEPF ha empezado a dar sus resultados. Dándole al área 
mucha más visibilidad. 
   
La apuesta por un modelo de gestión más incluyente es otro de los puntos que 
queremos destacar como exitoso de cara a la formulación. Entendemos que esto es así 
porque hemos podido ver el avance en la incidencia de la toma de decisiones, siendo 
ahora más los actores (involucrados en la conservación del área protegida) que 
participamos directamente o al menos somos consultados.  
 
Con respecto a las deficiencias es quizás el hecho de que al ser una pequeña ONG y ser 
este el primer proyecto financiado por el CEPF no estuviéramos acostumbrados a todos 
los procedimiento y tiempos del financiador, lo que supuso que hacia finales de la 
ejecución tuviéramos que pedir una reformulación del presupuesto restante con el fin 
de aprovechar de mejor manera los recursos restantes. 
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30. Implementación del Proyecto (aspectos de la ejecución del proyecto que 
contribuyeron a su éxito / deficiencias) 
 
Queremos destacar aquí el importante papel que ha jugado el equipo humano que ha 
trabajado directa e indirectamente en la ejecución del proyecto. Con esto nos referimos 
al personal contratado, ya sea en calidad de permanente como consultores externos, y 
al que ha rodeado el trabajo del día a día. Así por tanto por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido un importante apoyo la figura del 
administrador del Parque, como por también lo han sido los técnicos de las ONGs 
financiadas por el CEPF que han trabajado en el área, con los que hemos podido crear 
una sinergia muy beneficiosa tanto para la propia implementación como, esperamos, de 
cada una un futuro. 
 
 

31. Describa cualquier otro lecciones aprendidas relevantes para la comunidad de 
conservación 
 
La importancia como ONG de la utilización de determinadas herramientas que hasta 
entonces no habíamos utilizado (como el seguimiento del uso de vehículos o la política 
de dietas) nos han hecho ver su importancia de cara al control interno, las cuales 
seguirán siendo utilizadas. 
 

 
Sostenibilidad / replicación 
 

32. Resuma el éxito o desafíos para garantizar el proyecto se mantendrán o replicados. 
 
El éxito de mantener los activos del proyecto y la búsqueda de su mejoramiento 
dependerán evidentemente de varios factores, pero sin duda el acompañamiento por 
nuestra parte (como ONG que ejecutó el proyecto y tiene más conocimientos del 
mismo) va a ser fundamental. Estar detrás de los nuevos procesos que con este 
proyecto esté relacionados será clave y es a su vez este mismo punto la mayor 
debilidad, debido a que la Fundación tras el proyecto va a verse mermada en la propia 
estructura de recursos humanos. Es entonces la sostenibilidad de la propia organización 
lo que se nos presenta como mayor desafío. 
 
 

33. Resuma las actividades imprevistas que puedan dar lugar a una mayor sostenibilidad o 
replicabilidad. 
 
Si bien no es del todo imprevista porque está en las mentes de las visiones más 
optimistas, un apoyo mucho mayor de los tour operadores, consolidaría la oferta 
ecoturística más rápidamente produciendo una incorporación entre otros de los guías 
intérpretes de la naturaleza y suponiendo que la sostenibilidad financiera de las 
personas en mayor riesgo actualmente mejorara mucho más rápido de los esperado.  
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La restauración ecológica de las áreas afectadas por los incendios forestales en el 
Parque Nacional así como las actividades que favorezcan una sostenibilidad financiera 
de la ONG serían otros puntos a tener en cuenta aquí.  

 
 
Salvaguardias 
 

34. Si no aparece como un componente del proyecto independiente y se ha descrito 
anteriormente, un resumen de la ejecución de cualquier acción necesaria en relación 
con las salvaguardias, o de manejo de plagas ambientales sociales. 

La seguridad del personal, con un kit de primeros auxilios y equipo de protección como lentes de 
seguridad, cascos y guantes. 
 
 Un plan de manejo de residuos sólidos, para asegurar que no haya contaminación.  
 
Plan de mitigación de impactos ambientales y reducción de riesgos de salud. 
 
 
 

 
Otros Comentarios / Recomendaciones 

35. Utilice este espacio para proporcionar otros comentarios o recomendaciones en 
relación con su proyecto o CEPF. 

 
Quisiéramos desde este espacio agradecer la oportunidad que desde el CEPF se nos ha brindado 
mediante el proyecto para mejorar las condiciones humanas mediante los  procesos de conservación de la 
biodiversidad del área protegida. Y también lo que esto representa de cara al fortalecimiento de nuestra 
organización y las sinergias creadas. 
 
No queremos dar a entender con ello que el camino del desarrollo en este aspecto ha terminado, es todavía 
mucha la ayuda que requeriremos para ir logrando resultados como lo hemos hecho hasta ahora, entrando 
con el cierre de este proyecto en un momento de actividad menos intensa que esperamos no suponga un 
problema de cara a mantener la lucha de la misión y principios de la organización. 

 
 
 
Financiamiento Adicional 
 

36. Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y 
cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la 
región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  

 
 

Donante Tipo de Donación* Cantidad en 
USD 

Notas 

Villa Pajón Contrapartida 31,050 En concepto de alojamiento, 
gastos de personal y 
vehículos. 

Ministerio de Medio Contrapartida 52,000 Personal en las oficinas de 
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Ambiente y Recursos 
Naturales 

Constanza, en el área 
protegida y oficina central, 
además de ayuda logística 
para eventos y el desarrollo 
de las actividades del 
proyecto.   

    

    

* Clasifique el tipo de financiación como: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, 
que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  

  
B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes 

contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como 
resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes 

inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos 
relacionados con este proyecto). 

 
Compartiendo Información y las Políticas del CEPF 
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la 
sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales 
de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 

37. Nombre:  José Delio Guzmán III 
38. Nombre de la Organización: Fundación José Delio Guzmán 
39. Dirección Postal: Winston Churchill #1552, Plaza Fernandez I. Santo Domingo DN 
40. Teléfono: 809-863-0710 
41. Fax: - 
42. Correo Electrónico: jdguzman@claro.net.do 

http://www.cepf.net/
mailto:jdguzman@claro.net.do


Revisión por Leida Buglass – RIT- Coordinadora país.  Dic 2015 

 

Template version: September 10, 2015  Page 20 of 20 
 

 

 


