

CEPF 小项目最终项目完工报告

I. 基本信息

组织法定名称: 四川高山生态研究中心 (Sichuan Alpine Ecology Study Center)

项目名称 (以合同中的名称为准): 中国横断山区生态旅游推广

项目实施的合作伙伴: CI

项目时间 (以合同中注明的时间为准): 2004 年 7 月 1 日 - 2005 年 6 月 30 日

报告日期 (月/年): 10, 2005

II. 开场白

该项目的根本和长期目标是通过走发展生态旅游的道路, 提高四川横断山区生态旅游资源在生态旅游市场上的知名度和影响力, 使其重要性和特殊价值在更广的范围和更深的层次上被认可, 最终达到可持续的保护和发展。此项目具体目的是: 宣传保护区的生态旅游资源, 支持保护区工作, 增加保护区及其周边社区的经济收益; 促进社区建设, 培养当地人中的积极分子成为带头人; 导游队伍的能力建设; 收集反馈信息, 为今后制定策略和措施提供参考和依据。通过该项目的实施, 预期将会达到: 在目标区域, 生态旅游者的数量和质量有明显提高, 当地从事生态旅游接待工作的人员收入增加; 社区建设得到进一步促进, 社区居民通过合理、积极的方式增加收入, 居民自觉的生态保护意识、生态环境保护的科学常识显著提高; 建立起一支具备良好职业素质和服务技能的生态旅游专业导游队伍, 成为旅游者与当地人民之间的重要桥梁; 客观地搜集到有参考价值的信息。

III. 叙述性问题

1. 该项目的最初目的是什么?

该项目的最初目的是通过走发展生态旅游的道路, 提高四川横断山区生态旅游资源在生态旅游市场上的知名度和影响力, 使其重要性和特殊价值在更广的范围和更深的层次上被认可, 最终达到可持续的保护和发展。

2. 在实施过程中, 该项目的目标是否有变更? 如果有, 请具体注明变更原因及变更内容。

无

3. 该项目是如何成功达到所预期的目标的？

通过本中心及相关合作伙伴按照以下项目内容和步骤实施并顺利完成：

项目实施摘要	项目实施内容
<p>1 规划设计数条生态旅游路线并实地加以验证，与数家在世界上有较高知名度、有实力的生态旅游机构建立起合作关系，并将设计出来的生态旅游产品在其市场网络中推广</p>	<p>SAESC 的专家小组（由顾问小组和工作小组构成，共 8 人）经过在此项目重点推广地区的一些自然保护区进行实地考察和综合评估后，挑选出以下几个保护区及其周边社区作为今后开展生态旅游活动的重点区域：卧龙、四姑娘山、蜂桶寨、贡嘎山、唐家河。</p> <p>在此项内容实施过程中，本中心邀请了数批海外从事生态旅游的机构、协会和旅行社前来四川，以实地考察、会议座谈等形式进行了深入的交流，使其获得了大量有关这一地区生态旅游资源、生态旅游业现状及前景前景等方面的第一手信息，并从国际生态旅游市场需求的角度初步设计出一些有关上述地区的生态旅游线路和生态旅游产品。</p> <p>在 2004 年 7 月-12 月期间，我们邀请来四川的主要单位有：</p> <p>美国 - Interlake China Tours Golden Tour & Travel Southcross Travel Destin-Asia Smart Travel</p> <p>加拿大 - Charming Holidays Quest Nature Tours</p> <p>瑞典 - Phoenix Travel Special Tour Lotus Travel</p> <p>丹麦 - Albatros Travel</p> <p>芬兰 - Toole Travel</p> <p>英国 - AGS</p> <p>日本 - Naturing Club of Japan Amuse 新和观光 等</p>

<p>2</p> <p>培育社区能力，发展生态旅游的积极分子和带头人</p>	<p>在以上考察活动及其他生态旅游团队运作过程中，我们尝试了展开与当地社区和居民的合作和互动，并通过实际操作帮助这些当地人熟悉生态旅游团队服务的规范和技能，实际体会到生态旅游对当地经济和生态保护带来的好处。比如四姑娘山长坪村地区的明亮，卧龙地区的周怀富等人在本中心实施该项目过程中，参与了大量专业生态旅游团队的实际运行，在服务接待、后勤保障、交通运输等方面掌握了基本的常识和能力，成为了发展生态旅游的积极分子并带动了周围更多居民参与到生态旅游的工作中来。</p>
<p>3</p> <p>建立起一支能够接待国内外各种生态旅游者的专业生态旅游导游队伍（野外观花、观鸟、观野生动物、徒步/登山等方面都有相应人才）</p>	<p>SAESC 在其长期从事旅游接待工作的导游队伍中，挑选了 10 名具有丰富经验、文化素质较高、身体强健、吃苦耐劳并且热爱大自然、积极愿意从事生态旅游事业的导游，由专家小组进行多方面的综合培训。SAESC 购买了大量相关的专业图书、杂志来丰富这些导游的生物生态基础科学知识、野外旅游知识、语言知识等；中心还编写了一些通过实践经验总结的简易教材、组织了一套高山花卉幻灯集；中心定期与不定期结合地进行了共 20 次集中统一培训。通过这些培训，这些导游都具备了基本的生态旅游相关知识和技能，而且其中大部分都参与了生态旅游团队的接待服务实践，将理论知识运用到了实际中；这些导游人员根据自身特点和兴趣爱好逐渐形成了不同领域的爱好者和专家，他们将在实践工作中进一步强化专业技能，做到服务规范、水准高、有特色。</p>

4. 在项目实施过程中，您和您的团队是否经历过任何失望与失败？如果有，请具体注明并解释如何解决失望和处理失败的。

我们在实施项目的过程中，虽然遇到了很多困难和矛盾，但是我们没有过任何失望与失败，而是积极向上完成了项目所要求的各项指标与任务。

5. 请详细描述您或您的组织从该项目中获得的，可与从事类似项目的其他组织分享的任何积极或消极的经验。

通过该项目的实施，取得的主要经验是：**SAESC** 与众多合作伙伴（包括潜在伙伴）在发展横断山区生态旅游上达成了更多的共识，把这一地区的优势生态旅游资源和巨大潜力展现到了一个更高、更广的平台上，推动了其进入国际市场网络、与国际生态旅游者的需求相接轨，引起了更多具有影响力和专业精神的组织机构、旅行社对该地区的关注；存在的不足主要是：相对较有限的实施时间和资金，制约了与更广范围内更多的国际生态旅游单位进行交流与对话。

6. 请注明任何与该项目有关的后续活动。

SAESC 将在本项目实施完成后，在时间、人力、资金上继续投入，以便使此项目获得的成果在今后继续成长，因为生态旅游的发展将是一个持久的事业。

7. 请提供任何可使 CEPF 更完整的了解该项目的信息。

VII. 其他资金

请提供曾经资助过此项目，从而帮助这个项目最终实现或者帮助确保该项目达到 CEPF 目标的其他资助人的详细信息。

资助人名称	资助类型*	金额	说明

* 其他资助一栏需要按照以下的种类填写：

- A. 项目共同资金（其他资助人对 CEPF 这个项目的直接费用有贡献）
- B. 补充的资金（其他资助人对与此 CEPF 项目有关的项目及其实施组织有贡献）
- C. 受赠人和合作伙伴提供的资金（其他资助人提供给贵组织或者该项目的合作伙伴，对此 CEPF 项目的成功实施有帮助的）
- D. 区域性资金或其他投资组合（其他捐赠者因为 CEPF 的投资或此项目的成功实施而在同一地区提供的大额投资）

VIII. 其他评价和建议

通过该项目的建设，有力地促进了四川横断山区的生态多样性的建设与发展。对今后横断山区及中国西部生态旅游资源的保护与开发起到积极的推动作用。从而为生态旅游的可持续发展提供了依据和平台。保证了自然资源丰富的落后地区的社区及当地居民的经济发展与文化交流。

本项目的圆满完成仅仅是一个良好的开端，要彻底实现整个地区的保护与开发还必须以更多形式进行更多的参与与投入。我们有愿望继续配合 CI 及相关的国际组织以及热爱自然的人们通过高山生态研究中心的全体专家与成员去努力实现生态保护与开发的目标，从而把我们所做的课题宣传给整个世界。

VIII. 信息分享

CEPF希望增加在CEPF的受赠人、更广泛的保护组织和捐赠人团体之间的经验、教训和成效的分享。其中的一种方式就是将每个CEPF项目的最终完成报告发布在CEPF的网站 www.cepf.net 或者在CEPF每个月的通讯和其他交流方式中使用。请确认您是否同意通过以上方式将您的最终项目完成报告与他人共享：

- 同意
 不同意

如果同意，请填写以下内容：

如需了解关于此项目的更多信息，请联络：

姓名：四川高山生态研究中心

通讯地址：中国四川省成都市鼓楼南街117号世界贸易中心B座1701

电话：028-86611000

传真：028-86610109

电子邮件（Email）：sae@s-alpine.com