

CEPF 小项目最终项目完工报告

I. 基本信息

组织法定名称: Greensos

项目名称 (以合同中的名称为准): Greensos 成都地区观鸟活动的推广

项目实施的合作伙伴:

项目时间 (以合同中注明的时间为准): **2004. 7.1—2005. 6. 30**

报告日期 (月/年): **2005-7-11**

II. 开场白

提供可能有助于此项目评审的任何开场白。

请注意随报告提交的附件，里面提供了活动图片和部分文稿。

III. 叙述性问题

1. 该项目的最初目的是什么？

在成都地区推广观鸟活动，以使越来越多的人知道，了解和参与观鸟活动。

2. 在实施过程中，该项目的目标是否有变更？如果有，请具体注明变更原因及变更内容。

有，开始目标中没有建立高校观鸟小组这一条，在项目实施过程中我们发现向高校环保社团提供必要的设备，并通过培训培训者的方式来在高校中做推广是最好的方式。因此从项目中拿出了 6600 元帮助 5 个高校社团建立了观鸟小组，并对骨干人员进行了培训。另，项目工作计划写得过大，无法在预期工作时间内全部完成，且由于操作困难，条件不成熟，在实施过程中放弃了与老年体协和幸福公社的合作以及成都观鸟比赛。

3. 该项目是如何成功达到所预期的目标的？

1. 按照工作计划坚持每周搞活动，通过活动吸引有兴趣的爱好者，并使他们留下来继续参加。

2. 项目实施中的一些大事件通过与媒体合作都进行了相当广泛的宣传，后来的部分爱好者正是通过媒体了解到观鸟活动进而加入的。

3. 与政府建立了良好的合作关系，使得成都鸟类调查得以顺利进行并节约了大量经费。

4. 在项目实施过程中，您和您的团队是否经历过任何失望与失败？如果有，请具体注明并解释如何解决失望和处理失败的。

1. 最开始项目计划的重点发展对象是户外爱好者，因为他们有钱有闲又喜欢玩，我们起初认为他们是最容易成为观鸟爱好者的。但在与户外俱乐部合作开展了几次活动后发现很难提高他们对观鸟的兴趣，一是他们对观鸟一无所知，二是即使有所了解也很少有人愿意参加活动，更不用说坚持长期参加了。我想一方面是因为观鸟毕竟是新生事物，大多数人还不了解，而我们的宣传还做的不够，但宣传是一个长期的过程，不可能一蹴而就，需要我们继续努力。另一方面长期的教育缺位使得现在的大部分人缺乏对美的感知和欣赏，对生命的尊重，对自然科学几乎一点也不了解，我接触过的许多人这方面的知识少的可怜。因此在合作几次活动后我们暂时放弃了这个群体。

2. 项目计划的另一发展对象是老年体育协会骑游队，他们有的是时间，也有一定的经济实力，并且由于他们的活动都是骑自行车出去游玩，也是非常合适的发展对象。在给协会的骨干做过一次讲座后，他们表现的也很感兴趣，但后来却因为种种原因没有合作开展过活动。且在项目实施过程中我们发现高校社团更容易合作和开展活动，并且可以持续的发展下去，因此将重点转向了高校社团。

5. 请详细描述您或您的组织从该项目中获得的，可与从事类似项目的其他组织分享的任何积极或消极的经验。

1. 加强与政府的合作。与政府建立好的合作关系不管对项目本身还是组织都有很大的好处，不仅仅是钱和物，政府的支持会使组织有更大更迅速的发展。但与政府的沟通也有很多需要注意的地方，期间会有许许多多的反复的过程。在与成都市林业局野保处协商合作成都地区鸟类调查的过程中，开始我们希望林业局可以发一个文件下来以便我们可以拿去拉赞助，但林业局说政府不能发这种文件让我们去找企业，政府也不会直接给钱，在协商后林业局同意我们首先在报纸上发稿招募志愿者，并且为参加调查的志愿者提供交通和食宿，从而使得调查得以顺利进行。

2. 宣传上多元化，对于有卖点的活动尤其要深入宣传。报纸，电视，杂志，网络等媒体都要利用，讲座，折页，宣传品等也要。针对不同的宣传对象，还可以有不同的宣传手法，如播放 flash, ppt, 在活动中搞小比赛等。

3. 团队建设。只靠一两个人是无法做好项目的，依靠组织的核心价值观可以凝聚一批成员组成一个执行团队，但如何让团队的每个人都能有事情做，并且在最适合他们的位置上做需要不断的摸索。

4. 坚持就是胜利。推广性质的项目在最开始一般都比较困难，很可能做了很多宣传却没什么效果，但只要坚持下去，随着时间的推移情况自然会好转的。

6. 请注明任何与该项目有关的后续活动。

1. 成都鸟类调查将继续进行。
2. 成都观鸟会继续开展有关工作。
3. 各高校社团继续在本校开展观鸟推广活动。

7. 请提供任何可使 CEPF 更完整的了解该项目的信息。

www.greensos.org

www.wwfchina.org/bbs/chengdu.htm

VII. 其他资金

请提供曾经资助过此项目，从而帮助这个项目最终实现或者帮助确保该项目达到 CEPF 目标的其他资助人的详细信息。

资助人名称	资助类型*	金额	说明
成都市林业局	提供调查所需车辆和食宿	约 6000 元	由野保处提供
唐军	双筒望远镜 8 台	1200 元	西藏喜马拉雅旅游公司负责人

* 其他资助一栏需要按照以下的种类填写：

- A. 项目共同资金（其他资助人对 CEPF 这个项目的直接费用有贡献）
- B. 补充的资金（其他资助人对与此 CEPF 项目有关的项目及其实施组织有贡献）
- C. 受赠人和合作伙伴提供的资金（其他资助人提供给贵组织或者该项目的合作伙伴，对此 CEPF 项目的成功实施有帮助的）
- D. 区域性资金或其他投资组合（其他捐赠者因为 CEPF 的投资或此项目的成功实施而在同一地区提供的大额投资）

VIII. 其他评价和建议

1. 不知 CI 和政府，尤其是省政府和市政府的关系如何，在以后的项目中是否能提供这方面的支持？
2. 宣传方面，尤其是与国际上的交流，希望 CI 能促进一下。

VIII. 信息分享

CEPF希望增加在CEPF的受赠人、更广泛的保护组织和捐赠人团体之间的经验、教训和成效的分享。其中的一种方式就是将每个CEPF项目的最终完成报告发布在CEPF的网站 www.cepf.net 或者在CEPF每个月的通讯和其他交流方式中使用。请确认您是否同意通过以上方式将您的最终项目完成报告与他人共享：

- 同意 ✓
- 不同意

如果同意，请填写以下内容：

如需了解关于此项目的更多信息，请联络：

姓名：杜科

通讯地址：成都市青羊北路11号

电话：13568900615

传真：

电子邮件（Email）：gaoshanwujiu@126.com