

**Asociación Comercial y Agropecuaria de Chiriquí Grande (ACADECHI)
Inserción de los Habitantes de las Comunidades de Alto la Gloria, Molejón, Los Chiricanos y la Conga a la conservación de los Recursos Naturales.**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción General

1. **Una breve descripción del estado actual de la ejecución del proyecto:** Al 30 de abril se había concluido con la ejecución de los cuatro componentes del proyecto, que abarcaba las Comunidades de Alto la Gloria, Molejón, Los Chiricanos y la Conga. Es importante destacar que el proyecto sigue en ejecución de manera auto-sostenible, no solo desde el punto de vista económico sino también de manera organizacional ya que ha crecido en membresía y estructura organización.

2. **Describa los principales resultados y logros del proyecto:**
 - ✓ Como parte de los logros importantes, la organización contrato los servicios de un especialista en identificación de especies forestales. Generando un folleto informativo sobre todas las especies maderables de los viveros, usos y características. Además se identificaron árboles padres para la producción de semilla.
 - ✓ Además de continuar con el convenio con la ANAM, se estableció un contrato de producción de 3,000 con una empresa privada, interesada en la reforestación con especies nativas de la región.
 - ✓ Se han creado cuatro sub-capítulos, de la organización, uno por cada comunidad, con su respectiva junta directiva, la junta directiva de cada capítulo es la responsable de velar y cuidar los viveros, monitorear las siembras y velar por la comunidad en general cumpla con la normativa para cuidado de los recursos naturales.
 - ✓ Otro logro importante a nivel de proyección institucional, es el papel de liderazgo a nivel organizacional que esta jugando ACADECHI, en organización y presentación de propuesta de proyectos en el Programa de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro.
 - ✓ Actualmente la organización ha presentado un proyecto al Programa de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro, para continuar con una segunda fase del proyecto financiado por ustedes, con el objetivo de expandir el área de influencia a otros lugares del Distrito.
 - ✓ La organización esta sirviendo como respaldo y modelo a una organización en formación "Asociación de Pesqueros Artesanales de Chiriquí Grande".

3. Describa cualquier problema en el cumplimiento de objetivos y manera de afrontarlos:

- ❖ Una situación adversa que se enfrentó en esta etapa, fue la destrucción total del vivero de la comunidad de Molejón, por miembros de la iglesia, por un aparente problema de comunicación. Para resolver esta situación se tomó la decisión, de aprovechar los materiales y construir un vivero en la comunidad de Chiriquí Grande.
- ❖ Otra situación interesante fue la demora de la puesta en ejecución del convenio con la ANAM para la venta y control de reforestación para los que solicitan permisos de extracción forestal. Hubo conflictos de intereses, que a través de un proceso de negociación se pudo solventar.
- ❖ En cuanto a la organización, también se tuvo problemas con parte de los miembros de junta directiva, esto fue un limitante en el desarrollo del proyecto y crecimiento de la organización. Esto se resolvió con un llamado a asamblea general donde se escogió una nueva junta directiva que fue debidamente ratificada y aprobada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que es la institución que regenta la organización.

4. Describa las modificaciones hechas al proyecto:

En esta etapa del realizamos un pequeña modificación presupuestaria, ya que se construyeron 2 viveros adicionales uno en Chiriquí Grande y otro en Rambala, este cambio causó un sobregiro en la partida establecimiento de vivero, para compensar dicho sobre giro se tomó el monto equivalente de la partida de establecimiento de sistema de producción orgánica.

5. Describa cualquier lección importante aprendida durante este período:

Cohesión de grupo como herramienta fundamental para resolver los problemas de la organización.
Importancia de promover una imagen institucional, organizada para lograr prestigio y presencia en la sociedad.

Comentarios Adicionales:

CONCLUSIONES:

El proyecto de inserción de los habitantes de las comunidades de Alto de la Gloria, Molejón, Los Chiricanos, y La Conga. A la conservación de los recursos naturales. Para tal fin se establecieron previamente cuatro principales objetivos los cuales detallaremos a continuación, con sus logros a la fecha.

- El primer objetivo del proyecto fue el establecido de cuatro viveros forestales. Uno en cada una de las comunidades integradas en el programa. Este objetivo se cumplió exitosamente ya que se logró el establecimiento de los viveros forestales en cada una de las comunidades. Y adicional se estableció un quinto vivero en el corregimiento de Chiriquí Grande. Cada vivero tiene la capacidad para producir más de tres mil plántones. En la actualidad se cuenta con plántones aptos para la siembra y para la venta. Se manejan 12 especies forestales nativas de la zona. Situación que beneficia al proyecto ya que las semillas para los viveros se adquieren localmente. Es importante señalar que en el desarrollo del proyecto, se han realizado jornadas de reforestación en las tomas de aguas y orillas de carreteras, con el uso de plántones generados en los viveros establecidos en las comunidades.
- Como otro objetivo y componente estrictamente necesario para el éxito de cualquier proyecto. Se planificó un sistema de educación y capacitación para los miembros de las comunidades integradas en el programa. Objetivo que también se llevó a cabo con mucho éxito por alta participación ciudadana en los seminarios de capacitación en tales como:
 1. “Técnicas de Producción Orgánica, mediante el proceso de compostaje y el uso de microorganismos eficientes, para la aceleración y eficiencia de los procesos de fermentación.
 2. Manejo integrado de los viveros forestal y reforestación en diferentes áreas.
 3. Importancia del manejo y control de los proyectos entre otros”, importancia de la organización comunitaria, como herramienta para gestión de recursos. Podemos mencionar que se ha logrado organizar y juramentar dos de las comunidades anteriormente mencionadas, que son las responsables directas del manejo, del proyecto en todas sus etapas. Más de 15 personas capacitadas en las técnicas de producción orgánica. Establecimiento de vivero forestal, organización comunitaria.
- El objetivo para implementar un sistema de producción de abono bioorgánico, se logró mediante el establecimiento de una fábrica de producción de abono orgánico, tipo Bokashi, a partir de los desechos que se encuentran en el área. También se localizó un área para establecer una parcela de plátano orgánico. Esta parcela se estableció con fines educativos, y demostrativo, donde se harán entrenamientos y demostraciones tanto a los miembros de la organización con la comunidad en general. También se ha empezado a utilizar la tecnología EM, como una de las

alternativas que se utilizara en el sistema de producción orgánica. Se adquirió EM, Concentrado, y parte del grupo ya sabe como activarlo y aplicarlo. También se ubicó la parcela donde se sembrara la parcela demostrativa de plátano orgánico. Este es un objetivo que requiere de continuidad ya que por sus características tiene proyecciones a largo plazo.

- Como cuarto objetivo y de vital importancia, el proyecto contempló la siembra de árboles mediante jornadas de reforestación en áreas tales como tomas de aguas para el abastecimientos de las comunidades; Y las orillas de carreteras en las comunidades anteriormente mencionadas. Este componente del proyecto tiene proyecciones de largo plazo por lo que requiere de continuidad en toda la zona que conforman las comunidades de Molejón, Altos la gloria, Los chiricanos y la comunidad de la Conga.
- Como conclusión final se puede considerar que el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del proyecto se cumplieron satisfactoriamente permitiendo continuidad de los mismos en una segunda etapa.