

## CEPF Final Project Completion Report

<b>Organization Legal Name:</b>	Horizon Nature
<b>Project Title:</b>	Building a Civil Society Advocacy Alliance to Support Government Agencies in South Kivu
<b>Grant Number:</b>	64710
<b>CEPF Region:</b>	Eastern Afromontane
<b>Strategic Direction:</b>	2 Improve the protection and management of the KBA network throughout the hotspot.
<b>Grant Amount:</b>	\$87,700.00
<b>Project Dates:</b>	July 01, 2014 - December 31, 2016
<b>Date of Report:</b>	March 17, 2017

### Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

- Horizon Nature (HN), est l'organisation porteuse du projet et chargée de son exécution.
- Parc National de Kahuzi-Biega (PNKB). Il est le partenaire étatique du projet, représenté dans tous les processus du projet depuis l'élaboration, l'exécution et la clôture. Il est membre du comité de pilotage.
- ACOCO, ONG. Partenaire et a participé également à toute la vie du projet, de la conception jusqu'à la clôture.
- BANRO sprl. est la seule société investie dans l'exploitation industrielle des mines. BANRO est présent dans toutes les réunions techniques du projet et facilite les visites de terrain, dans sa concession.
- Gouvernement Provincial du Sud-Kivu. Partenaire officiel de Horizon Nature qui assure l'autorité morale du projet par ses interventions solennelles et la présence de ses services techniques.

### Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

- Impact à court-terme : Une charte élaboré et adopté par les membres de l'Alliance est adopté et sera en avril 2017. Elle est un acte d'engagement des autorités politico-administratives, du Parc

National de Kahuzi-Biega, des sociétés du secteur privé (BANRO) ainsi que les organisations de la société civile. Tous visent les activités minières responsables, dans le respect des lois en vigueur. Cet engagement constituera un instrument de réflexion sur les situations observées et qui nécessitent des ajustements. La condition ici est que les membres de l'Alliance poursuivent le monitoring des activités minières et leurs impacts sur le terrain. Les résultats issus de ce monitoring orienteront les actions de l'Alliance vers l'exploitation responsable des mines dans la Province du Sud-Kivu et à long-terme, à un véritable réseau minier de la société civile pour la gestion environnementale des activités minières autour du KBNP.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Creation of a civil society – mining network to enhance environmental management of mining operations around KBNP	

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Agreement from authorities, mining interests, and civil society on roles and responsibilities for better mining and conservation around KBNP	

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

- Au moins 80 % des résultats attendus ont été réalisés malgré les difficultés d'ordre administratif et technique rencontrées durant l'exécution du projet
- La pertinence du projet sur le terrain. Le projet a rencontré du succès pendant son exécution par son contenu jamais approfondis par les différentes organisations.
- Implication et adhésion des personnes et organisations importantes. L'adhésion et la ferme promesse d'implication du Gouvernement Provincial et ses services techniques, BANRO et les miniers eux-mêmes font le succès du projet.
- Production des documents de base: Ligne de base, Plan d'action et de communication de l'Alliance, la Charte, les lois compilées et simplifiées, évolution du mining au Sud-Kivu, rapports ...
- Mise en place d'une plateforme des ONGs. Les acquis du projet et ses perspectives seront exprimés dans cette plate-forme qui se veut citoyenne et sans but lucratif.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- L'adhésion et l'implication des services étatiques, e.g gouvernement provincial et l'Institut Congolais pour la conservation de la Nature. Le gouvernement provincial s'investit dans le projet et a promis son appui dans le plan post projet. L'Institut Congolais pour la conservation de la Nature a décidé de participer dans la recherche des solutions aux questions de déviation des rivières qui alimentent les villages en provenance du Parc.

- 
- Amélioration de l'image de Horizon Nature et ses actions. L'adhésion des services étatiques et de BANRO améliore fortement l'image de Horizon Nature et peut rassurer l'avenir de l'Alliance.
  - Réveil des consciences des miniers artisanaux et des services étatiques sur i) les impacts négatifs que peuvent engendrer les activités minières non responsables,
    - ii) l'importance de mener des activités citoyennes et responsables au quotidien dans les mines ainsi que
    - iii) leurs droits et leurs devoirs sur la base des lois nationales et textes internationaux.

## Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Inventory and monitoring of the mining activities in and around the South Kivu section of KBNP focusing on their environmental management practices.	1.1	Report and map (Baseline) on mining operations in the South Kivu section of KBNP produced.	Pour établir la ligne de base, plusieurs sorties de terrain ont été organisées pour i) reconnaissance du terrain et ii) pour la récolte des données par des équipes pluridisciplinaires. Autour de la forêt de haute altitude du Parc National de Kahuzi-Biega, nous avons travaillé dans 11 sites miniers. Ce sont des sites qui nous ont été accessibles et où nous avons eu des autorisations de collaborer avec les miniers. Ils sont situés sur les axes Walungu, Burhinyi, Kalehe et Luhwinja, dans la province du Sud-Kivu. Les sites étaient localisés (nom, entité administrative et coordonnées géographiques); la description et la gestion du site (des creuseurs et différentes personnes qui travaillent dans les mines (les jeunes qui accompagnent leurs parents, les femmes) ensuite avec des propriétaires de carrières. Par moment, des négociants du premier degré, (minerais recherchés, nature et nombre des miniers, acheteurs et coopératives, mode de transport, présence des femmes et jeunes,...); la situation sécuritaire; les défis environnementaux et les défis sociaux (pratiques, présence ou absence de la biodiversité faunique et floristique, mode de vie des miniers) . La carte de base a été produite et est incluse dans la rapport de ligne de base.
4	Strengthened capacity within Horizon Nature, local administration, provincial officers responsible for mining, agriculture and the environment, Park Authorities and NGOs in the South Kivu Province to	4.1	A functional office to coordinate the project in place with necessary internet infrastructure, staff with contracts covering their project roles.	Un bureau a été pris en location afin de servir de "secrétariat exécutif" du projet, avec un contrat signé par Horizon Nature et le bailleur. Le bureau a été équipé de deux ordinateurs desktops, caméra photos, deux GPS et avec avec internet. Le bureau abrite une grande salle qui accueille les membres de l'Alliance et d'autres organisations partisans du projet, et cela, pour des réunions, des débats et autres séances de travail. Le bureau ainsi que les autres services sont payé chaque mois. Au début du projet, le bureau était situé sur av. P.E Lumumba n°158, Commune d'Ibanda, Ville de Bukavu. En fin 2016, il a été déménagé sur la même avenue, P.E Lumumba n°153, Commune d'Ibanda, Ville de Bukavu. Le motif principal de ce déménagement était lié à l'instabilité du courant électrique dans le bâtiment. Tous les membres du staff du projet ont un job description,

	enforce the mining law			défini et signé de commun accord, qui reprend son rôle dans le projet.
4	Strengthened capacity within Horizon Nature, local administration, provincial officers responsible for mining, agriculture and the environment, Park Authorities and NGOs in the South Kivu Province to enforce the mining law	4.2	An inception workshop and two Project Steering Committee meeting reports available	Une réunion de lancement du projet avait été organisée à Bukavu, en fin 2014. Elle avait réuni les principaux partenaires de HN dans le projet à savoir les membres du gouvernement provincial, les représentants du secteur privé, les ONGs de la société civile et les partenaires officiels de Horizon Nature ou membres du comité de pilotage. Le projet a été présenté, sa motivation, ses objectifs et ses attentes. Quatre réunions stratégiques, au lieu de deux ont été organisées durant le projet. Le projet a connu des situations imprévisibles qui ont nécessité des réajustements techniques et des nouvelles orientations stratégiques pour atteindre l'objectif. Les rapports sont disponibles.
4	Strengthened capacity within Horizon Nature, local administration, provincial officers responsible for mining, agriculture and the environment, Park Authorities and NGOs in the South Kivu Province to enforce the mining law	4.3	A report of the training workshop on the national/provincial mining and biodiversity conservation laws and the international environmental produced	Un atelier a été tenu pour expliciter les résumés simplifiés des standards internationaux applicables et les standards nationaux. Un premier lot de 100 exemplaires a été produit 'In design' et a été disséminé auprès des instances compétentes telles les politico-administratives, les judiciaires, les sociétés minières, et les ONGs. Le lot n'a pas été suffisant et nécessite d'être traduit en langue locale pour les artisans miniers et les bureaux situés dans les villages. Un total de 12 textes internationaux relatifs à la protection de l'environnement dans le cadre de l'exploitation minière en RDC ont été exploités et résumés. A la lumière des textes internationaux applicables en RDC en matière de la protection de l'environnement dans le cadre de l'exploitation minière, 12 principes directeurs ainsi qu'un bref protocole de suivi de la mise en œuvre de ces principes dans la Province du Sud-Kivu. Le résumé des standards nationaux a élucidé les 7 institutions intervenantes et leurs rôles en matière d'exploitation minière, les conditions de l'exploitation minière par rapport à la protection de l'environnement en RDC, les lois sur la protection de l'environnement avec un regard critique sur le code minier en RD Congo
4	Strengthened capacity within Horizon Nature,	4.4	At least four site meetings reports, and	Un total de 6 réunions ont été réalisées dans les sites miniers (3 dont 2 à Kalehe et 1 à Walungu); 1 en faveur des ONGs locales de la société civile du Sud/Kivu et des

	local administration, provincial officers responsible for mining, agriculture and the environment, Park Authorities and NGOs in the South Kivu Province to enforce the mining law		four communications regarding compliance to mining laws produced.	agents des services étatiques; et 1 réunion en faveur des étudiants de l'Université officielle de Bukavu. Quatre rapports sur les sites miniers sont élaborés, notamment sur la faune, la flore, sur la socio-économie et sur les pratiques minières. Les principaux éléments de ces rapports ont été repris dans la baseline produite. Ces rapports ont été présentés dans des séminaires et réunions au niveau de la Province.
5	A strategy to provide sustainable funding for monitoring and advocacy to promote responsible mining developed.	5.1	Report on mainstreaming monitoring, project proposals, and public-private partnerships	Rapport non fait. En Avril 2017.
5	A strategy to provide sustainable funding for monitoring and advocacy to promote responsible mining developed.	5.2	At least one proposal for sustaining monitoring and advocacy submitted to donors	Une proposition est en cours d'élaboration pour la soumission le 15 avril à Small Grants FundGlobal Forest Watch.
1	Inventory and monitoring of the mining activities in and around the South Kivu section of KBNP focusing on their environmental management	1.2	Factsheet of the mining operations produced.	Le fact sheet est disponible. Il a présenté le projet, les partenaires, la vision, les objectifs et les résultats attendus. 200 exemplaires ont été produit en mode 'In design' et distribués aux différents partenaires.

	practices.			
1	Inventory and monitoring of the mining activities in and around the South Kivu section of KBNP focusing on their environmental management practices.	1.3	An Action plan for guiding project partners in addressing the most destructive mining operations in terms of environmental impacts	<p>Un plan d'action et de communication a été élaboré afin de guider les actions du projet dans la recherche des solutions aux actions ayant des impacts environnementaux les plus dangereux sur l'environnement, la biodiversité et sur la vie des communautés riveraines du Parc national de Kahuzi-Biega et des sites miniers. Un plan triennal a fait état de 4 axes stratégiques à savoir 1. La protection de la biodiversité, 2. La compréhension et la mise en application des législations en matière d'exploitation minière 3. La bonne gouvernance en matière de l'exploitation des mines et de la protection de l'environnement 4. Les conflits liés à l'exploitation minière et la protection de la biodiversité. Un Cadre stratégique de communication élaboré avec comme objectifs spécifiques i) Contribuer à une large diffusion des bonnes pratiques de l'exploitation durable des mines et des aires protégées ainsi que leur appropriation effective par les parties prenantes ii) Renforcer les capacités techniques et ou opérationnelles des parties prenantes à l'observance et la pratique de l'exploitation durable des mines et de la conservation de la biodiversité à travers les aires protégées</p> <p>iii) Créer un réseau de communication réunissant un grand nombre des structures de multiplication.</p>
2	Review of compliance of mines in the South Kivu section of KBNP with legal provisions of biodiversity conservation, mining laws and global mining standards.	2.1	Simplified summaries of mining and biodiversity conservation laws in the DRC and the applicable global mining standards produced	<p>Des résumés simplifiés ont été produits sur l'exploitation minière et conservation de la nature en RD Congo : les standards internationaux applicables et les standards nationaux. Un premier lot de 100 exemplaires a été produit 'In design' et a été disséminé auprès des instances compétents telles les politico-administratives, les judiciaires, les sociétés minières, et les ONGs. Le lot n'a pas été suffisant et nécessite d'être traduit en langue locale pour les artisans miniers et les bureaux situés dans les villages. Un total de 12 textes internationaux relatifs à la protection de l'environnement dans le cadre de l'exploitation minière en RDC ont été exploités et résumés. A la lumière des textes internationaux applicables en RDC en matière de la protection de l'environnement dans le cadre de l'exploitation minière, 12 principes directeurs ainsi qu'un bref protocole de suivi de la mise en œuvre de ces principes dans la Province du Sud-Kivu. Le résumé des standards nationaux a élucidé les 7 institutions intervenantes et leurs rôles en matière d'exploitation minière, les conditions de</p>

				l'exploitation minière par rapport a la protection de l'environnement en RDC, les lois sur la protection de l'environnement avec un regard critique sur le code minier en RD Congo.
2	Review of compliance of mines in the South Kivu section of KBNP with legal provisions of biodiversity conservation, mining laws and global mining standards.	2.2	Workshop report on stakeholder engagement in good governance of mining produced	Un atelier de formation sur le « Renforcement du Leadership en Evaluation Environnementale en République Démocratique du Congo » était tenu à Bukavu (RD Congo) en 2015 conjointement avec ARCOS et avec la participation des membres de la société civile de deux provinces de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Uganda. L'objectif de l'atelier a été d'améliorer les compétences en EIE et la capacité de plaidoyer des organisations de la société civile impliquées dans la conservation et la gestion des ressources naturelles dans la partie centrale du Rift Albertin. Et ainsi, assurer leur participation active dans le processus de l'EIE, surtout pour les projets ayant lieu à l'intérieure ou aux alentours des zones clés pour la biodiversité comme le Parc national de Kahuzi-Biega. Le contenu du workshop avait porté sur Le processus Général d'EIE et Rôle de la Société civile; Etude Environnementale Stratégiques et le rôle de la Société civile; Les enjeux émergents, l'impact de l'exploitation minière au Sud_Kivu; Cadrage-TOR, critères pour un cadrage réussi et le rôle de la Société Civile; Les politiques nationales et internationales sur les activités minières et la protection de l'environnement; Les stratégies de communication entre les membres d'un réseau.
3	A capable and functional platform (or forum) of civil society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and	3.1	Terms of reference and charter for the civil society platform/forum agreed.	La plate-forme est établie et sera officiellement fonctionnelle en 2017. Elle est nommée « Alliance pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles au Sud/Kivu », en sigle ADGRN/SK. Elle regroupe des ONGs, Services publics, Entreprises privées et autres parties prenantes au processus de gestion responsable des ressources naturelles au Sud/Kivu. Plusieurs difficultés de plusieurs ordres ont été à la base du retardement de sa mise en place. Actuellement 10 organisations font parties notamment : 4 Services étatiques (Gouvernement provincial, Divisions provinciales de Mines et de l'Environnement, Parc National de Kahuzi-Biega); Une entreprise privée (BANRO) ; 5 ONGs (Société Civile Environnementale et Agro-Rurale du Congo, SOCEARUCO SUD-KIVU ; AEGDK ; ACOCO ; Polepole fondation, POPOF ; Association des Agriculteurs Sans Frontière, AASF BUKAVU). La charte porte sur 9 principes qui appellent à la participation, consolidation, gestion, plaidoyer,

	global processes.			échanges, mobilisations des moyens, participation des femmes et jeunes, conception des programmes d'actions du réseau.
3	A capable and functional platform (or forum) of civil society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and global processes.	3.2	A participatory monitoring system for tracking impacts of mining developed.	L'élaboration des fiches de suivi d'impacts des opérations minières, pour avril 2017
3	A capable and functional platform (or forum) of civil society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and global processes.	3.3	An annual report on the mining operations in the South Kivu section of KBNP produced.	Rapport non produit
3	A capable and functional platform (or forum) of civil	3.4	Three posters on positive actions in mining are	Deux posters ont été produits et disséminés. Le troisième poster sera produit en avril 2017. L'équipe HN est a confectionné deux posters et une brochure à bande dessinée comme matériel didactique dans le cadre de

	society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and global processes.		produced and disseminated	sensibilisation sur les questions de l'exploitation minière et la gestion de l'environnement et de la biodiversité. Ces outils ont été élaborée sur la base des réalités sur le terrain et aux conséquences qu'a l'exploitation minière sur la vie des autres êtres vivants, notamment les humains. Le thème principal a été la perte de la biodiversité et principalement la déviation des cours d'eaux en provenance du Parc qui alimentent les villages.
3	A capable and functional platform (or forum) of civil society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and global processes.	3.5	Six broadcasts on Radio produced and aired repeatedly on local stations	Un total de 96 émissions radiodiffusées sont passées sur les ondes de la radio Maendeleo en 2016, soit près de 280 émissions depuis 2014 car il y a eu des émissions ponctuelles sur la radio Okapi. Cette dernière est une radio nationale suivie sur toute l'étendue et à large audience. Les émissions ont présenté le projet et sa pertinence, ses attentes. En 2015, les émissions radio ont tourné autour des résultats des enquêtes, et la sensibilisation sur les mauvaises pratiques (spécialement la déviation des rivières) et à encourager les bonnes pratiques. En 2016, les émissions ont tourné principalement sur les lois régissant le secteur minier et environnemental.
3	A capable and functional platform (or forum) of civil society organisations in South Kivu is monitoring and advocating for stopping negative environmental	3.6	Four (quarterly) print articles raising the profile of the alliance as a civil society channel for addressing responsible mining issues around KBNP	Un article produit sera imprimé en Avril 2017. Certes, il mettra l'accent sur l'alliance comme un canal de la société civile pour traiter les questions minières responsables autour de KBNP. Cet article qui sera le premier est la charte de l'Alliance, une fois signée et présentée au Gouverneur de la Province et d'autres partenaires.

impacts of mining in the South Kivu section of KBNP and linking to regional and global processes.		produced.	
---	--	-----------	--

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

**-Ligne de base avec la carte des sites miniers prospectés. -Plan d'action et stratégie de communication des membres de l'Alliance -Charte du partenariat des membres de l'Alliance (non signé) - Rapports de formation sur les lois et l'EIE -Lois nationales et internationales compilées -Historique et situation actuelle des activités minières au Sud-Kivu**

## Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

### Leçons apprises

- **Le dialogue avec les miniers, l'accès aux données récentes et aux archives, l'accès sur les sites miniers n'est pas toujours facile. Comprendre les questions minières dans la Province du Sud-Kivu, demande plus du temps et plus d'efforts, pour une ONG, sans intérêt économique ou sans lien avec les opérateurs économiques du secteur. Es-ce le secteur minier est un cercle fermé? es ce une conséquence de la longue crise socio-économique et politique post-guerres dans le pays?**
- **L'adhésion des ONGs au projet relatif à la gestion environnementale et l'exploitation mines n'est pas facile. Es ce parce que les questions environnementales sont très peu abordées dans la société civile du Sud-Kivu? es ce parce que les Ongs sont moins impliqués dans les questions minières car le secteur minier n'est pas si ouverts qu'on ne le croit?**
- **Déficiance des capacités en matière de la gestion environnementale et de l'exploitation minière responsable. Ce manque des capacités s'observe presque à tous les niveaux: politico-administrative, société civile et les miniers eux-mêmes (artisansaux principalement).**

## Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

#### **Principaux succès**

- Mise en place de la plate-forme qui est l'Alliance des organisations de la société civile du Sud-Kivu pour une gestion durable de l'environnement dans les secteurs miniers.
- Mise en place d'un système de communication qui interpelle. Sur la base des éléments réels et objectifs issus des travaux de terrain, nous avons éveillé la conscience des autorités provinciales, des institutions techniques du secteur public et privé, des miniers et des populations voisines de la forêt du Parc National de Kahuzi-Biega et des carrés miniers. En partant des exemples e.g les problèmes liés à la déviation des rivières, beaucoup ont adhéré au projet pour chercher ensemble des solutions qui concilient une gestion responsable de l'environnement et des mines doit être un secteur ouvert et qu'il nécessite le respect des lois et des standards internationaux en vigueur.

#### **Principaux challenges**

- Maintenir et faire fonctionner une Alliance qui s'investit dans le lobbying pour une exploitation minière qui respecte l'environnement. Ceci sous-entend récolter les données, les analyser et en produire des idées d'échanges, de discussions, de sensibilisation et de plaidoyer.
- Renforcer les capacités des acteurs qui ont manifesté l'intérêt à ce projet ou aux projets similaires, bref les acteurs membres de la plate-forme afin d'arriver aux objectifs à court, moyen et long-terme.

### **Safeguards**

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

Le projet a fait état des Informations de base sur les groupes socio\_culturels autour du parc national de kahuzi-biega, les défis environnementaux et sociaux. Cinq principaux groupes ethniques: Bashi (Kabare et Walungu), les Havu, les Tembo et les Rega dans la partie de la basse altitude sont localisés dans le rayon d'action du projet. Le projet a examiné la situation en rapport de:

- l'organisation politique traditionnelle: Notons que pour toutes ces ethnies avec leurs organisations sociales, les lois nationales restent au dessus et elles s'y conforment, bien que parfois les chefs coutumiers se livrent aux spéculations foncières. Cette situation existe parce que le pays est en forte crise socio-politique.
- Conflicts inter Groupes. Durant le projet, aucune situation de conflit inter groupe n'a été trouvé ou signalé.
- la reconnaissance officielle des peuples Shi, Rega, et Havu. La constitution congolaise reconnaît le droit de protection de tout citoyen, de chaque ethnie ou groupe culturel, sur le territoire Congolais. Elle reconnaît également la question des personnes vulnérables qui doivent être protégées. Cette affirmation a été une force dans les travaux de sensibilisation et d'appel au respect des lois nationales en vigueur, pour le secteur minier et environnemental.
- l'Evaluation Sociale du projet. Les impacts négatifs relevés en cours du projet ne sont pas dus à l'exécution du projet mais plutôt à l'exploitation minière par les populations locales.
- Mesures pour éviter les Impacts négatifs et assurer des bénéfices culturelles appropriées: le projet à assurer la participation de toutes les parties prenantes, sans exclusion quelconque, sans préjugés pour

les minorités ou les classes sociales. Nous avons mis en place un processus pour inviter les parties prenantes à participer aux différentes réunions et de s'exprimer, dans les langues de choix.

-Monitoring: Le suivi d'impacts sociaux est inclut dans les activités du post project plan. Les séances de mobilisation, des réunions techniques, de sensibilisations, de lobbying, des enquêtes sur terrain avec fiches seront assurées. Cette évaluation de proximité permettra de détecter à temps un impact négatif inattendu pour être discuté et corrigé avec consensus. Ce serait parmi les meilleurs résultats du projet et qui devront être partagés comme expériences.

## Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Comme Directrice exécutive du projet subventionné par Cefp à Horizon Nature, j'ai beaucoup apprécié l'équipe Cefp, Washington et Nairobi pour i) l'assistance dans l'élaboration de la phase finale du projet ii) la collaboration intense lors de l'exécution du projet. Ceci reflète l'esprit de renforcement des capacités "mutuel", un aspect très important et souhaitable dans le cadre de partenariat nord-sud.

## Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

**Total additional funding (US\$)**

\$11,400.00

### Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A *Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B *Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C *Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

### A. Project Co-financing

Through the MacArthur funded CRAGs project, Horizon Nature provided co-finance for the following aspects:

Project Manager \$ USD 3,000

Project Accountant \$ USD 1,800

Office rent \$ USD 2,400

### B Grantee and Partner Leveraging

- Horizon Nature In-Kind Contributions: \$ USD 3,600



**-Kahuzi-Biega National Park: Supplement to the costs of organizing the inception meeting: \$ USD 600**

### **Information Sharing and CEPF Policy**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

**Name: Chantal Shalukoma, Organization: Horizon Nature, mailing address: Av. P. E. Lumumba, BP 2569, Bukavu, RD Congo; email: chantalshalukoma@gmail.com, Telephone: 00243853190852, 00243978135169**