

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Fundo Mundial para a Natureza
Project Title:	Fortalecimento da Gestão Territorial Integral Nas Áreas Especialmente Protegidas do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu
Grant Number:	CEPF-100440
Hotspot:	Cerrado
Strategic Direction:	2 Support the creation/ expansion and effective management of protected areas in the priority corridors
Grant Amount:	\$187,000.00
Project Dates:	July 01, 2017 - February 28, 2021
Date of Report:	July 27, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

Cooperativa dos Agricultores Familiares e Extrativistas do Vale do Peruaçu Ltda se envolveu no projeto, em parceria com o WWF Brasil de forma a buscar fortalecer as cadeias da sociobiodiversidade, ampliando a coleta dos frutos do cerrado, buscando novos canais de comercialização e coordenando o processo de desenvolvimento de novos maquinários para beneficiamento de frutos como jatobá, baru e pequi de forma a buscar a ampliar a escala de beneficiamento, envolvendo especialmente mulheres, mas também homens, jovens, povo indígena Xakriabá e comunidades tradicionais quilombolas

Cooperativa Regional de Produtores Agrissilviextrativistas Sertão Veredas em parceria com o WWF Brasil buscou ampliar os mercados e cadeias de suprimento de produtos florestais não madeireiros (sociobiodiversidade) envolvendo mulheres, jovens, comunidades quilombolas e de agricultores familiares extrativistas, com destaque especial ao fortalecimento dos programas de compras públicas o Programa Nacional de Alimentação Escolar e entregas a Central do Cerrado

Conselho Mosaico Sertão Veredas Peruaçu: contribuindo na mobilização e participação das reuniões de conselhos, capacitações e no desenvolvimento das atividades, incluso nos eventos e capacitações em si

IEF: Mobilização participação e organização das reuniões dos Conselhos de Unidades de Conservação Estaduais, Planos de Manejo em processo de construção em 5 Unidades de Conservação

ICMBio: Mobilização participação e organização das reuniões dos Conselhos Federais de Unidades de conservação

Funatura: Condução do Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu e encaminhamento das ações resultantes das reuniões enquanto Secretaria Executiva em parceria com o WWF Brasil e demais atores, destacando com apoio e suporte deste projeto, inclusive os 02

técnicos do WWF no processo de construção, discussão e aprovação do Plano de Diretrizes Territoriais em Bases Conservacionistas do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Após 2020, o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais das comunidades do Mosaico serão considerados e utilizados nas capacitações e nos espaços de discussão do Mosaico</p>	<p>Sim, são muito mais reconhecidos, face a continuidade e constância da presença dos membros destas comunidades nos Conselhos fazendo se ouvir e pautando suas demandas. Esta ação certamente será ampliada com o trabalho realizado para que fossem inseridas novas organizações no Conselho do Mosaico em substituição das que não estavam participando a contento, conseguimos uma ampliação substancial da representação das comunidades tradicionais, caso da Associação Central das Comunidades Veredeiras do Norte de MG, Federação Estadual de Comunidades Quilombolas do Norte de MG e a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas e o Núcleo da Cadeia Produtiva do Pequi e outros frutos do Cerrado, sendo que só este último congrega 20 associações, empreendimentos e Cooperativas que trabalham com a sociobiodiversidade.</p>
<p>Após 2020, 300 sócios das 03 Cooperativas, sendo ao menos 120 mulheres e 180 homens são beneficiados pelas ações do fortalecimento do extrativismo sustentável dos frutos do Cerrado</p>	<p>Sim, foram beneficiados de maneira indireta 2.200 famílias beneficiadas com o extrativismo vegetal sustentável no território do Mosaico, considerando as ações de apoio à produção das Cooperativas Agroextrativistas, Capacitações realizadas relacionadas com o tema de extrativismo dos frutos do Cerrado, ações de apoio ao fortalecimento da comercialização, além de outros elos da cadeia extrativista dos frutos do Cerrado. De maneira direta considera-se que foram beneficiados cerca de 300 membros cooperados nas 03 cooperativas (150 Coop. Sertão Veredas, 80 Coopae e 70 Cooperuaçu), estando a produção agroextrativista destas 03 Cooperativas no Mosaico abrangendo mais de 200 comunidades rurais atendidas, sendo dez tipos de frutas nativas coletadas, beneficiadas e comercializadas (pequi, favela, coquinho azedo, maracujá do mato, buriti, araticum, jatobá, cagaita, cajuí, baru entre outros), com cerca de 75 toneladas de frutas, alimentos e produtos da sociobiodiversidade produzidas anualmente até 2019, ou seja, antes da pandemia. Quanto a homens e mulheres, são 155 mulheres e 145 homens.</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>Após 2020 o Conselho do Mosaico envolverá 60 organizações atuando de maneira integrada e formando uma rede efetiva promovendo a conservação e o desenvolvimento sustentável.</p>	<p>Sim. São 50 organizações participando, sendo 25 da representação governamental e 25 da sociedade civil organizada, sendo que algumas destas são Redes ou Coletivos representantes de várias outras organizações como: Cooperuaçu, que busca representar 8 associações comunitárias, do Núcleo Gestor do Pequi, que congrega 20 organizações e a Associação Central das Comunidades Veredeiras do Norte de MG, que congrega várias Associações, a Federação Estadual de Comunidades Quilombolas do Norte de MG e a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas, ampliando a participação e representação para mais de 60 organizações envolvidas</p> <p>Considera-se ainda os outros 09 Conselhos das UC apoiados no âmbito do projeto (1- Parque Estadual (PE) Verde Grande, PE Lagoa do Cajueiro, Reserva Biológica (REBIO) do Jaíba e Área de Proteção Ambiental (APA) do Lagedão 2- PE Mata Seca 3- Rebio Serra Azul e APA Serra do Sabonetal 4- PE Sagarana 5- APA Pandeiros, APA Cochá e Gibão, PE Veredas do Peruaçu e Refúgio da Vida Silvestre Pandeiros 6 – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Acari 7- PE Serra das Araras 8- Parque Nacional Grande Sertão Veredas e 9 PN e APA Cavernas do Peruaçu), que reúnem uma média de 15 a 20 Organizações por Conselho, e que juntos representam mais de 100 organizações</p>
<p>Após 2020, 07 áreas protegidas localizadas no CEPF Priority KBAs contam com um plano de gerenciamento integrado projetado e implementado</p>	<p>Hoje são 6 áreas protegidas Estaduais com plano de manejo em andamento: Parque Estadual (PE) Lagoa do Cajueiro, PE da Mata Seca, PE Verde Grande, PE Veredas do Peruaçu, Reserva Biológica Serra Azul e PE Sagarana, de KBA - PE Sagarana; MG 85, além de outras 3 que finalizaram em 2019: APA Pandeiros, APA Cochá Gibão e Refúgio da Vida Silvestre de Pandeiros, de KBA MG113 RVS Rio Pandeiros Brasil. Fechando as 14 UC Estaduais de MG, temos ainda 4 com planos anteriores ao projeto (APA Lagedão, APA Serra do Sabonetal, PE Serra das Araras e REBIO Jaíba) e uma sem iniciar, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari.</p> <p>Nas UC Federais e Municipais, não houve plano elaborado ou aprovado no período do projeto. Apesar de o projeto não ter incidência direta na elaboração e aprovação destes Planos de Manejo, responsabilidade dos órgãos gestores das UC, contudo, crê-se que por meio das ações de apoio para o funcionamento e implementação dos Conselhos, capacitações, intercâmbios e trocas de experiências, contribuíram de forma objetiva nos</p>

Impact Description	Impact Summary
	<p>processos de elaboração e discussão destes novos planos.</p> <p>Apoio e suporte do projeto e dos 02 técnicos do WWF no processo de construção e aprovação do Plano de Diretrizes Territoriais em Bases Conservacionistas do Mosaico (Funatura/CEPF).</p>
<p>Após 2020, ter o sistema de áreas protegidas do Mosaico Sertão Veredas ampliado para no mínimo 20 Unidades de Conservação, totalizando uma área aproximada 1,6 milhão de hectares somente em áreas protegidas.</p>	<p>Com a inclusão das novas áreas protegidas no Mosaico, em processos apoiados pelo projeto, o número de Unidades de Conservação passou para 28, sendo 14 de Uso Sustentável e 14 de Proteção integral, que juntas representam uma área total de 1.737.044 hectares, além das duas Terras Indígenas Xacriabás de 62.708 hectares, totalizando 30 Áreas Protegidas e uma área total de 1.799.842,00 hectares. Considerando toda área de abrangência do Mosaico, num território que abarque todas as 30 Áreas Protegidas, estima-se uma área superior a 3,5 milhões de hectares.</p> <p>A área foi ampliada abrangendo os KBA de BA 14 – Cocos; BA 48 – RVS Veredas do Oeste Baiano; GO 06 – APA Nascentes do Rio Vermelho. Segue link com matéria à época sobre ampliação do Mosaico no site do WWF</p> <p>https://www.wwf.org.br/?66542/Mosaico-Serto-Veredas-Peruau--ampliado-e-passa-a-ser-um-dos-maiores-do-Cerrado-</p>
<p>Após 2020, ter elaborado e implementado o Plano Integrado de Monitoramento do Uso do Solo e Prevenção e Combate a Incêndios contemplando as 14 Unidades de Conservação e demais áreas protegidas do Mosaico.</p>	<p>Este plano foi cancelado ao longo do projeto, todavia o componente de confecção dos mapas de incêndios florestais foi mantido, contribuindo entre outras ações no monitoramento dos focos e subsidiando as demandas dos órgãos para renovação de suas brigadas de combate ao fogo, em um cenário governamental de corte de recursos.</p>
<p>Após 2020, no mínimo 80 comunidades tradicionais do Mosaico Sertão Veredas Peruau entregarão seus produtos para as Cooperativas do Mosaico, perfazendo uma produção mínima de 100 toneladas de produtos e agregando renda para os beneficiados.</p>	<p>Alcançamos mais de 200 comunidades entregando seus produtos para as Cooperativas da região, com uma produção de 269 toneladas entre 2017 a 2020, mais que o dobro do que o planejado, com 72.3 toneladas em 2017, 56.9 toneladas em 2018, face a que a CoopSertão Veredas não funcionou praticamente neste ano, todavia retomando o seu funcionamento em 2019, onde as três cooperativas alcançaram 90 toneladas de produtos, em um cenário bastante favorável de ampliação em 2020, que infelizmente devido a pandemia não se concretizou, havendo uma demanda muito menor dos compradores, incluso os programas de compras públicas, mas mesmo assim chegou-se a 50 toneladas, superando as novas expectativas iniciais em um cenário tão instável de pandemia, que afeta desde os negócios, passando pelas coletas que normalmente são feitas em grupos, assim como o</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>Até 2020, as três Cooperativas Agroextrativistas do Mosaico comercializarão com no mínimo dez mercados e cadeias de suprimento de produtos florestais não-madeireiros (colhidos e beneficiados de forma sustentável por comunidades tradicionais, em especial grupos de mulheres e jovens).</p>	<p>beneficiamento coletivo na grande maioria das vezes conduzidos por mulheres.</p> <p>As 03 Cooperativas apoiadas tiveram 16 produtos comercializados em maiores quantidades para mercados como Central do Cerrado em Brasília (sede e vários pontos na cidade), São Paulo (box mercado municipal) e loja de comércio eletrônico, destaque a farinha de jatobá e a polpa de pequi. Também comercializaram com o Empório do Cerrado em Belo Horizonte, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos, feiras livres municipais, vendas delivery, grupos de consumo diferenciados.</p> <p>Há redes de comercialização estabelecidas entre as Cooperativas, como no caso das parcerias de entregas á Cooperativa Grande Sertão, de Montes Claros, que processa a raspa de buriti da CoopSertão, produzindo o óleo comercializado com a Empresa Natura, além do destaque ao coquinho azedo da Cooperuaçu, que serve de ingrediente da cerveja de coquinho azedo Bruder e as cestas de produtos agroextrativistas solidárias em mitigação aos impactos da pandemia e escassez de alimentos, com apoio da Fundação Banco do Brasil. Há ainda a rede de comercialização do mel a mercado locais e vendas interestaduais, vendas de óleo de pequi para a Empresa Beraca, e favela para empresas P.V.P e Sanrisil, ambas subsidiárias da farmacêutica Merck, ultrapassando os 10 mercados previstos.</p>
<p>Até 2020, ao menos 05 organizações membro do Conselho Consultivo do Mosaico e dos Conselhos Consultivos de UCs, reforçarão as competências institucionais e técnicas e participarão efetivamente de atividades relevantes de conservação e de ações guiadas pelo perfil do ecossistema.</p>	<p>Sim por meio de eventos como o I Encontro de Mosaicos de Áreas Protegidas Cerrado e Caatinga; II Workshop Nacional de Mosaicos, Curso de Criação de UC e gestão de conflitos, onde nasceu o Grupo de trabalho para criação de uma nova UC (Monumento Natural Municipal), em área cárstica em Januária-MG. Tivemos a aplicação da Ferramenta de efetividade de gestão METT no início e ao fim do projeto junto aos gestores estaduais de UCs e participação na construção conjunta do processo de revisão do Plano de Diretrizes de Bases Conservacionistas do Mosaico, bem como a realização de oficinas de cocriação de tecnologias de beneficiamento de frutos, plantas medicinais e de boas práticas no processamento de frutos.</p> <p>No decorrer do projeto, suas diversas ações envolveram mais de 40 organizações, e destas no mínimo 15 tiveram suas competências ampliadas, a partir das trocas de experiências, intercâmbios, que estimularam a inovação e busca de soluções aos desafios vividos, em especial junto aos Conselhos e Cooperativas. Destaca-se no agroextrativismo, o</p>

Impact Description	Impact Summary
	fortalecimento das organizações de base comunitárias membro do Conselho do Mosaico: 1) Cooperuaçu, 2) CoopSertão Veredas, 3) Associação Indígena Sumaré, 4) Associação Quilombola do Onça. No âmbito do Eixo de Áreas Protegidas,5) IEF-MG e 6) ICMBio.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Até 2020, atualizar as redes sociais e demais canais de comunicação do Mosaico e do WWF-Brasil;	Em redes sociais e campanhas, realizamos o webinar "Convergências para o Cerrado - gestão integrada da biodiversidade e paisagens produtivas sustentáveis" discutiu políticas e estratégias para a proteção do bioma e seus povos. Com o mesmo enfoque, foi realizado o Elos do Cerrado, que contou com uma exposição e 16 Rodas de Conversa. Também foi lançada a Campanha Cerrados, em parceria com a Rede Cerrado, e foi uma das mais assistidas na plataforma Spotify. A atualização do site do Mosaico foi feita em 2019 e 2020, e também foi criada uma agenda de eventos socioambientais do Mosaico no site. Cabe destacar que tivemos outros pontos alto de comunicação por ocasião do Encontro e Feira de Povos do Cerrado, e no lançamento e transmissão ao vivo do evento Água no Sertão de Guimarães Rosa pode acabar em 20 anos, com postagem no site do Mosaico. Tivemos 408 postagens sobre Cerrado nas redes sociais do WWF-Brasil (Twitter, Instagram e Facebook)
Até 2020 criar e fortalecer materiais de comunicação com periodicidade semestral, a fim de ressaltar os benefícios socioambientais e econômicos de proteger o Cerrado e contribuir para que as pessoas fiquem mais informadas e capazes de repassar informações acerca do bioma.	No âmbito do projeto foi apoiado entre 2018 e 2020 a produção e divulgação da Revista do Mosaico denominada "Manzuá", um periódico informativo sociocultural do Mosaico, que além de fortalecer a divulgação dos projetos e ações realizadas no território do Mosaico, compila ações de conservação da sociobiodiversidade do Cerrado e manifestações culturais realizadas e ocorridas pelas e nas comunidades locais e povos tradicionais do território, contribuindo na visibilidade e conservação do Cerrado e nas lutas de seus povos. O WWF-Brasil promoveu uma série de postagens em suas redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook) relacionadas ao Cerrado e a conservação de sua sociobiodiversidade. Apoiamos junto a Rede Cerrado iniciativas como a Campanha Cerrados – Quantos Cerrados cabem dentro do Cerrado? e mais recentemente o álbum on line Histórias do Cerrado https://cerrados.org.br/

Impact Description	Impact Summary
<p>Até 2020, produzir ao menos uma vez por mês materiais de comunicação, como notícias, infográficos e vídeos para o site;</p>	<p>http://redecerrado.org.br/historiasdocerrado/ https://manzua.eco.br/edicoes-da-revista/</p> <p>Superamos a meta de uma notícia por mês, foram a partir de Julho de 2017, 12 matérias, 20 em 2018, 22 em 2019 e 20 em 2020. Fizemos 8 podcasts com a rádio Ser tão Mosaico que foram divulgadas em 3 rádios da região, tendo boa repercussão, e 4 destes foram para o you tube. O nosso vídeo sobre o agroextrativismo, o Cerrado é um pedaço de mim https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNYUzTk&t=220s, teve uma repercussão muito boa no Mosaico como em geral, alcançando mais de 3.430 visualizações. O vídeo resume bem as ações e parcerias do WWF no Mosaico, considerando o CEPF e parceiros. Já a matéria sobre o Barú foram incluídos na newsletter global da Rede WWF e divulgados para todos os países integrantes https://www.wwf.org.br/?72982/Encontro-dos-Povos-como-melhorar-a-cadeia-produtiva-do-baru. Foram 36 notícias veiculadas pela imprensa, 3 programas na Rádio Cultura e veiculação de notícias pela Agência Francesa de Notícias France Presse (AFP). Também os vídeos da Campanha Grande Sertão em 2017, Cultura tradicional do povo sertanejo; O que será do Grande Sertão sem as veredas; Extrativismo sustentável do Jatobá; com oportunidade de realização de a um evento de lançamento on-line dos vídeos e a criação de um hot site https://medium.com/@comunicacao_95799/grande-sert%C3%A3o-6a58c67184d3</p>

Unexpected impacts (positive or negative)?

Sim com o surgimento da pandemia da COVID 19 , e a impossibilidade da realização de reuniões e capacitações para conselheiros programadas os recursos forma direcionados para a aplicação da ferramenta de efetividade de gestão (METT), e também para a finalização do processo de criação de tecnologias cocriadas (maquinários) para beneficiamento de frutos da sociobiodiversidade, fortalecendo o extrativismo vegetal sustentável na região, nas cadeias do pequi, jatobá e baru que com o apoio do CEPF irá beneficiar inicialmente uma Cooperativa, todavia isto permitirá a replicação deste maquinário para outras cooperativas e empreendimentos, alcançando um número maior de famílias extrativas no Norte de Minas, propiciando uma considerável ampliação do rendimento da mão de obra e viabilidade de uma comercialização em escalas crescentes de demanda.

Com a pandemia, as cooperativas estão vivendo um cenário de diminuição do ritmo de produção e beneficiamento dos produtos, face ao cancelamento de vendas, incluso de compras públicas. Neste contexto, procuramos apoiar com recursos de outros projetos apoios emergenciais para que pudessem continuar em funcionamento, sejam em equipamentos, reformas ou outras necessidades. Assim a produção que estava em 90 toneladas em 2019 nas três cooperativas, caiu para 50 toneladas em 2020, todavia inicialmente ter chegado ao final do ano com este número neste cenário, é um número considerável. Esperamos que os novos maquinários criados por eles sirvam de estímulo para a retomada e ampliação dos volumes em consonância com o reaquecimento dos mercados.

Em virtude da pandemia, apenas foi possível aplicar a ferramenta METT nas Unidades de Conservação estaduais, em alinhamento com o órgão oficial do estado de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas, associado as dificuldades no cenário federal de interlocução para aplicação nas UC federais e TI Xakriabá.

Impacto negativo também com a pandemia da COVID 19, foi o fechamento e a consequente diminuição das visitas as Áreas Protegidas do Mosaico abertas á visitação. Os números não paravam de crescer ano a ano, e espera-se que sejam retomados ao menos aos mesmos níveis pós a vacinação.

Os conselhos de unidades de conservação estaduais depois de um certo tempo, retomaram suas reuniões no modo virtual e estão se adaptando a esta nova realidade, todavia nos conselhos de unidades de conservação federais ainda não houve esta retomada, embora esteja planejada segundo os gestores ainda para este ano.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

333 capacitandos dos diversos cursos de formação, sendo 172 participação de mulheres e 161 de homens, revelando uma demonstração do maior interesse, dedicação e busca da construção de transformações socioambientais pelas mulheres, ou ao menos numericamente, em pé de igualdade com os homens.

09 conselhos de unidades de conservação apoiados em suas reuniões de gestão e ainda o Conselho de Unidades de Conservação Mosaico de Sertão Veredas Peruaçu fortalecendo a gestão compartilhada e democrática, gestão de conflitos e construção conjunta de soluções para os desafios.

Conselho Consultivo Integrado do Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba, que anteriormente tinha um Conselho com 12 representantes para 7 Unidades de Conservação, agora tem 3 Conselhos com 18 a 22 pessoas favorecendo a participação qualificada e a gestão democrática e compartilhada.

Desenvolvimento de maquinários de beneficiamento para 03 cadeias de frutos da sociobiodiversidade (pequi, baru e jatobá), ampliando a escala de beneficiamento, potencializando o acesso a canais de comercialização, que demandam maiores quantidades e um produto com uma qualidade superior.

2.200 famílias beneficiadas nas agendas do extrativismo vegetal sustentável, 200 comunidades rurais atendidas, dez tipos de frutas nativas coletadas, beneficiadas e comercializadas (pequi, favela, coquinho azedo, maracujá do mato, buriti, araticum, jatobá, cagaita, cajuí, umbu, entre outros), com. cerca de 269 toneladas produzidas de 2017 a 2020, alcançando o pico de 90 toneladas em 2019,

Mais especificamente no trabalho junto ao fortalecimento das Áreas Protegidas e seus conselhos, temos somado a outras iniciativas e projetos, o aumento de visitação das Unidades de Conservação, como no caso do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu saindo de 3.966 visitantes em 2016, para 6.865 em 2017 e 8.178 em 2018, 9.337 visitantes em 2019. Todavia com a pandemia em 2020, e o fechamento do Parque por um considerável período chegou se a 1242 visitantes.

Contribuição associado aos parceiros do Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu na ampliação do território do Mosaico de 14 para 30 áreas protegidas (sendo 14 destas de proteção integral, outras 14 de uso sustentável e duas Terras Indígenas Xakriabás) em uma área de 1,8 milhão de hectares, para cerca de 3,5 milhões de hectares, e envolvendo um novo Estado da Federação Goiás, para além de Minas Gerais e Bahia.

No quadro geral de aplicação da Ferramenta METT foi possível comparar os resultados de 14 unidades de conservação, das quais apenas duas apresentaram uma pontuação mais baixa e 12 unidades apresentaram uma melhora em relação a pontuação de 2018, evidenciando de forma geral, uma melhora na efetividade de gestão no conjunto das unidades estudadas.

Apoio na realização do IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, via participação de uma comitiva de 34 participantes conselheiros, parceiros , cooperativas e comunidades do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu no IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, após 5 anos sem a realização do evento.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	PROTEÇÃO E MONITORAMENTO INTEGRADO	1.1	Até 2017, um Plano de Monitoramento do Uso do Solo e Prevenção e Combate a Incêndios é criado	O Plano de Monitoramento foi cancelado ao longo do projeto, todavia continuamos produzindo o mapa anual dos incêndios florestais no Mosaico, que tem servido para além do monitoramento, de subsídio para a renovação das brigadas de combate a incêndios florestais do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prev Fogo) - IBAMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) que atua na Terra Indígena Xakriabá
4.0	COMUNICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	4.1	Até 2020, ações de comunicação criadas e estruturadas em um plano para dar visibilidades às atividades realizadas em parceria ou direcionados para os mais variados públicos do Mosaico: governos, populações tradicionais, povos indígenas e sociedade civil	Sim o Plano de Comunicação foi realizado em 2019, balisando as ações de comunicação e compartilhado em relatórios anteriores.
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.1	Até 2020, é apoiado a realização de 60 reuniões de conselhos das unidades de conservação que integram o Mosaico e do conselho consultivo do Mosaico conforme atas das reuniões	Foram 49 reuniões antes da pandemia, e mais 6 depois da pandemia, que estão em fase de aprovação, totalizando 55 reuniões. Com a pandemia muitos conselhos pararam as reuniões face ao isolamento social e alguns destes optarem por realizar as reuniões de forma virtual, o que ainda é um impeditivo

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				para a participação de algumas pessoas das comunidades sem ou com acesso de baixa qualidade a internet. As reuniões presenciais tiveram em suas listas mais de 1.277 assinaturas, mostrando uma participação de mais de 20 pessoas em média por reunião. Cabe ainda destacar a maior presença de homens do que mulheres nas reuniões de conselheiros, fato a ser observado para próximas ações.
4.0	COMUNICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	4.2	Até 2020, o público alvo do projeto reconhece o papel preponderante do Mosaico na gestão do território conforme evidenciado por pesquisa sobre a percepção ser avaliado no início (base line) e final do Projeto.	A linha de base não foi aplicada no início do projeto e não houve como comparar, e também face a pandemia os recursos foram redirecionados a aplicação do METT e construção de maquinários para beneficiamento de frutos da sociobiodiversidade
4.0	COMUNICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	4.3	Até 2020, os resultados alcançados pela implementação do Projeto (CEPF) disseminados e divulgados na imprensa local, nacional e internacional	Superamos a meta de uma notícia por mês, foram a partir de Julho de 2017, 12 matérias, 20 em 2018, 22 em 2019 e 20 em 2020. Fizemos 8 podcasts com a rádio Ser tão Mosaico que foram divulgadas em 3 rádios da região, tendo boa repercussão, e 4 destes foram para o you tube. O nosso vídeo sobre o agroextrativismo, o Cerrado é um pedaço de mim https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNYUzTk&t=220s , teve uma repercussão muito boa no Mosaico como em geral, alcançando mais de 3.430 visualizações. O vídeo resume

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>bem as ações e parcerias do WWF no Mosaico, considerando o CEPF e parceiros. Já a matéria sobre o Barú foram incluídos na newsletter global da Rede WWF e divulgados para todos os países integrantes</p> <p>https://www.wwf.org.br/?72982/Encontro-dos-Povos-como-melhorar-a-cadeia-produtiva-do-baru.</p> <p>Foram 36 notícias veiculadas pela imprensa, 3 programas na Rádio Cultura e veiculação de notícias pela Agência Francesa de Notícias France Presse (AFP). Também os vídeos da Campanha Grande Sertão em 2017, Cultura tradicional do povo sertanejo; O que será do Grande Sertão sem as veredas; Extrativismo sustentável do Jatobá; com oportunidade de realização de a um evento de lançamento on-line dos vídeos e a criação de um hotsite https://medium.com/@comunicacao_95799/grande-sert%C3%A3o-6a58c67184d3</p>
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.2	Até 2020, relatórios da realização três capacitações promovidas para os conselheiros das unidades de conservação e do conselho do Mosaico Sertão	<p>Capacitação em Gestão e Participação em Conselhos de Unidades de Conservação (UC) que contou com 40 participantes de 10 distintos Conselhos de UC, inclusive pertencentes ao Mosaico do Jalapão e Mosaico dos Veadeiros que está em formação em 2018</p> <p>Capacitação em Criação de UC e Gestão de Conflitos com 40 pessoas, sendo 24 homens e 16 mulheres, resultando na criação de um Grupo de Trabalho para a criação da UC</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>Monumento Natural Municipal de Brejo do Amparo em Januária -MG.</p> <p>A terceira capacitação programada para os 3 conselhos novos das Áreas Protegidas do Jaíba (PE Mata Seca, REBIO Serra Azul e APA Serra do Sabonetal e PE Verde Grande, PE Lagoa do Cajueiro, REBIO Jaíba e APA Estadual Lagedão) teve que ser cancelada em função da pandemia, e os recursos foram direcionados para a aplicação da ferramenta METT</p> <p>Todavia, organizamos e participamos do I Encontro de Mosaicos do Cerrado e Caatinga, com a presença de 68 participantes representantes de 05 Mosaicos de Áreas Protegidas (Sertão Veredas Peruaçu, Jalapão, Espinhaço, Capivara Confusões, Amazônia Oriental) e 2 em formação (Veadeiros e Espinhaço Meridional), em 2018 e reportado em relatórios anteriores nesta atividade, alcançando os 3 eventos de capacitação.</p>
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.8	Até 2019, a página WEB do Mosaico exibirá uma plataforma de monitoramento dos projetos executados no território	Essa atividade foi cancelada ao longo do projeto dado ao baixo número de projetos, todavia a atualização do site do Mosaico foi feita em 2019 e 2020, e também foi criado uma agenda de eventos socioambientais do Mosaico no site.
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.3	Até 2019, dois intercâmbios serão promovidos gerando a troca de experiências entre conselhos consultivos de	Foi realizado um intercâmbio de 44 pessoas do Mosaico do Sertão Veredas Peruaçu ao Parque Nacional Serra da Capivara no Piauí/Mosaico Capivara Confusões visando o

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			unidades de conservação e conselhos de Mosaicos, conforme registro fotográfico, lista de participantes e relatórios das visitas de intercâmbio	<p>intercâmbio e a troca de experiências nas temáticas de geração de renda com as comunidades do entorno, turismo, gestão do Parque e Mosaico, entre outros. O projeto apoiou a ida de 5 estudantes (4 mulheres e 1 homem) e um professor do curso de Técnico em Agropecuária do Peruaçu junto a modalidade a distância do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais ligados a Cooperuaçu. Os participantes, 20 homens e 24 mulheres, voltaram bastante entusiasmados com a organização visitada e inspirados a debater ideias de melhorias no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu</p> <p>Workshop Nacional de Mosaicos, com a presença de 06 conselheiros do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, onde foram apresentadas experiências de sucesso em gestão integrada de áreas protegidas, com destaque para o extrativismo sustentável de frutos nativos do Cerrado realizado pelas Cooperativas do Mosaico, com apoio do CEPF. https://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?71602/Extrativismo-sustentavel-no-Cerrado-e-destaque-no-Encontro-de-Mosaicos</p>
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.4	Até 2020, duas novas unidades de conservação federal incluídas e participando ativamente do Mosaico Sertão Veredas	Sim, junto a Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho, abrange os municípios goianos Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse. e ao Refúgio da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano nos

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			Peruaçu, conforme ata e lista de presença das reuniões do Conselho Consultivo do Mosaico	municípios de Jaborandi e Cocos. Assim, o Mosaico Sertão Veredas Peruaçu alcançou o seu terceiro estado da Federação, onde para além de Minas Gerais e Bahia, agora se inclui Goiás.
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.5	Até 2020, seis unidades de conservação pertencentes ao sistema de áreas protegidas do Jaíba inseridas e participando do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, conforme atas e lista de presença das reuniões do Conselho Consultivo do Mosaico	Sim, foram incluídas 7 Unidades de Conservação. Anteriormente eram organizadas em um único Conselho com 12 representantes, o que dificultava a participação e representação das comunidades. Assim, decidiu-se por dividir em 3 conselhos, visando aumentar da participação e ampliar a gestão democrática, sendo assim agora divididos: Conselho do Parque Estadual (PE) da Mata Seca; Conselho da Reserva Biológica (REBIO) Serra Azul e APA Serra do Sabonetal e Conselho do PE Verde Grande, Lagoa do Cajueiro, REBIO Jaíba e APA Estadual Lagedão.
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.7	Até 2020, a ampliação de uma Unidade de Conservação Estadual do Mosaico será avançado conforme notas de reunião com o IEF-MG e atas da discussão deste assunto nas reuniões do Conselho Mosaico	O cenário político estadual de Minas Gerais não favoreceu esta demanda no decorrer do projeto, todavia ela está sendo retomada por outros atores no território e nós do WWF Brasil estamos apoiando na perspectiva da potencial ampliação do Parque Estadual Veredas do Peruaçu e/ou o trabalho de TICCA (Território e Áreas Conservadas por Comunidades Indígenas e Locais) associado ao trabalho de turismo de base Comunitária. Neste contexto já foram pré identificadas oito áreas em potencial de autoreconhecimento.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.6	Até 2020, 12 RPPNs do território do Mosaico estarão incluídas no MSVP conforme atas e lista de presença das reuniões do Conselho Consultivo do Mosaico	Alcançamos 5 RPPN da Fazenda Trijunção na Bahia, São Francisco da Trijunção 162 há, Lagoa do Formoso com 502 ha, Guará 1050 ha, Guará I 321 há, e Reserva do Itaguari 4000 há, totalizando 6.035 há. Cabe destacar que ainda há uma resistência dos proprietários das reservas em participar, pois muitas vezes não moram no território e não possuem gestor.
3.0	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGROEXTRATIVISTA SUSTENTÁVEL	3.1	Até 2020, a cadeia produtiva dos frutos do Cerrado e produtos da agricultura familiar de três cooperativas agroextrativistas do Mosaico estruturadas e fortalecidas conforme relatórios de atividades e de produção das Cooperativas (pré e pós projeto CEPF)	As 03 Cooperativas apoiadas trabalharam na perspectiva da oferta de produtos diferenciados, tendo mais de 40 produtos, e em mais de 10 canais de comercialização, alcançando 269 toneladas de produtos em 4 anos, alcançando mercados como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, entre outros, com vendas desde aos programas de compras públicas, empresas e ao consumidor final. Neste sentido as cadeias de maior destaque são o pequi, o buriti e o coquinho azedo.
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.1	Aumento da capacidade institucional e compreensão das questões de gênero por meio da Ferramenta de Acompanhamento da Sociedade Civil e da Ferramenta de Rastreamento de Gênero no início e final do projeto	Como não foi criada a linha de base no início do Projeto para as três cooperativas, esta atividade foi parcialmente redirecionada para a aplicação da ferramenta METT e a construção das tecnologias cocriadas (maquinário) para beneficiamento de baru, jatobá e pequi. Ainda no caso do WWF Brasil cabe ressaltar o avanço que esta temática de gênero foi ganhando ao longo do projeto, sendo visualizado na pontuação no início (resultado:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>2) e ao fim do ciclo de vida do projeto (resultado 9), o que nos deixou entusiasmados. Atualmente, as questões de equidade de gênero estão ocupando ainda mais espaços nas discussões e estratégias do WWF-Brasil, sendo uma das principais Políticas Sociais e bastante presente nas perspectivas e desafios para a internalização do sistema de salvaguardas socioambientais nos nossos trabalhos.</p> <p>Uma tendência semelhante foi observada com nossas capacidades institucionais (nota inicial de 86 e nota final de 93,5).</p>
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.2	A eficácia da gestão das Unidades de Conservação do Mosaico melhorou, como demonstrado pela comparação dos escores da Ferramenta de Rastreamento de Eficácia do Gerenciamento no início e no final do projeto	Sim das 14 Unidades de Conservação que também estavam na primeira aplicação e puderam ser comparadas, apenas 2 apresentaram uma pontuação mais baixa e 12 unidades apresentaram uma melhora em relação a pontuação de 2018, evidenciando de forma geral, uma melhora na efetividade de gestão no conjunto das unidades estudadas.
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.3	Os relatórios financeiros e programáticos do CEPF são enviados on-line a tempo e com precisão	Sim, cremos que desde o início do Projeto.
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.4	Os impactos do projeto são monitorados e relatados on-line no final do projeto.	Sim agora ao final do Projeto estamos fazendo uma matéria para o site do WWF Brasil com os principais resultados do projeto

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	PROTEÇÃO E MONITORAMENTO INTEGRADO	1.2	Até 2020, o Plano de Monitoramento do Uso do Solo e Incêndios é implementado	Atividade cancelada no decorrer do projeto.
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.5	Até 2020, as políticas de salvaguarda para a restrição involuntária e as pessoas indígenas e quilombolas são efetivamente implementadas e monitoradas, conforme evidenciado pela seção relevante do relatório programático enviado a cada seis meses ao CEPF	Sim, sempre acionamos quando julgamos necessário
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.6	Materiais de comunicação e informações georreferenciadas produzidos pelo Projeto compartilhados com o RIT por email ou outro software de transferência de dados on-line	Há uma pasta compartilhada do projeto que em tempos é atualizada, e será novamente agora ao final do projeto.
5.0	GERENCIAMENTO DE PROJETO DO CEPF E MONITORAMENTO DE CONFORMIDADE	5.7	Até 2017, apresentar relatório de reunião específica com comunidades indígenas e quilombolas do Mosaico para construção do FPIC (Processo de Obtenção de Consentimento Livre)	Sim e foram compartilhados no primeiro relatório. Cabe destacar que na reunião com os Xacriabás de Consentimento, em Outubro de 2017, tivemos a presença de 44 pessoas, sendo 33 mulheres e 11 homens. Já com a Comunidade Quilombola de Onça, foram 19 pessoas, sendo 12 mulheres e 7 homens. Nestas reuniões, participaram do WWF-Brasil, Funatura, organizações contempladas com

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>apoio do CEPF para ações no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Nestas reuniões foram coletados detalhes sobre os três projetos, além de claro promover o consentimento dos participantes para participar das ações futuras em conjunto. As listas de presença e fotos destas reuniões se encontram em anexo. Também foi noticiado à respeito destas reuniões no site do WWF-Brasil e do CEPF Cerrado do RIT.</p> <p>https://www.wwf.org.br/?61562/Indgenas-e-quilombolas-discutem-aes-de-projetos-apoiados-pelo-Fundo-CEPF</p>
2.0	PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVA	2.9	Até 2020, avaliação de gestão de unidades de conservação METT realizada.	<p>Sim foi realizada no início do projeto alcançando 19 Áreas Protegidas, e agora na segunda aplicação em função da pandemia e da dificuldade de interlocução com os parceiros federais, foi aplicada em 14 Unidades de Conservação Estaduais do Instituto Estadual de Florestas, sendo que estas puderam ser comparadas, das quais apenas 2 apresentaram uma pontuação mais baixa e 12 unidades apresentaram uma melhora em relação a pontuação de 2018, evidenciando de forma geral, uma melhora na efetividade de gestão no conjunto das unidades estudadas</p>

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Produto: conjunto de maquinário cocriado para beneficiamento de frutos da sociobiodiversidade (pequi, baru e jatobá) com elaboração de guias técnicos descrevendo o passo a passo para sua replicação, possibilitando a sua replicação e beneficiando

um número maior de famílias e empreendimentos em parceria com a Central do Cerrado e Núcleo da Cadeia Produtiva do Pequi e outros frutos do Cerrado.

Aplicação da ferramenta de efetividade de gestão METT (Management Effectiveness Tracking Tool) em 2020 para análise da eficácia da gestão das unidades de conservação do Mosaico, em relação ao compilado na primeira aplicação da ferramenta de monitoramento de eficácia de gestão METT, em 2018.

Aplicação no Curso de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos da metodologia de visita em campo de uma área com potencial para criação de uma Unidade de Conservação, que já resultou na criação de um Grupo de trabalho para criação da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal de Brejo do Amparo

As capacitações no âmbito do extrativismo sempre foram na metodologia de ao término dos cursos, ter os produtos beneficiados e prontos, reforçando seu potencial de fortalecimento da comercialização, associado a conservação do cerrado em pé e geração de renda para as famílias agroextrativistas

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
2	At least 500,000 hectares of protected areas targeted by CEPF grants with new or strengthened protection and management.			493,995	De acordo com a Portaria no 128, de 24/042009, o Mosaico é composto de 11 UC em 11 municípios dos estados de Minas Gerais e Bahia. Por esta portaria, o território das UCs soma 1.240.706 ha, sendo 6 do grupo proteção integral (350.945 ha) e 5 do grupo uso sustentável (889.761 ha). Após o reconhecimento do Mosaico, em 2009, foi aprovada a inclusão em 2014 de duas UC de Proteção integral (PE de Sagarana e Parque

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					<p>Municipal Salustriano) totalizando 2.343 ha em. Já em 2018 no decorrer do projeto foram incluídas a partir da articulação do projeto e demais parceiros, 15 UCs de proteção integral (186.941 ha) e nove UCs de uso sustentável (307.054 ha) totalizando 493.995 ha, Tivemos ao longo do projeto a entrada de 15 novas áreas novas no Mosaico, reforçando o seu manejo dentro deste arcabouço, totalizando 493.995 ha, sendo duas no âmbito federal, uma na Bahia, o Refúgio da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano e APA Nascentes do Rio Vermelho em Goiás), duas Reservas Biológicas estaduais em MG (Jaíba e Serra Azul), dois Parques Estaduais de Minas (Verde Grande e Lagoa do Cajueiro), duas APA estaduais de MG (Lagedão e Serra do Sabonetal) e uma APA Municipal em Uruana de Minas e um Parque Natural Municipal do Pequi em Mambáí-GO.</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					Nesta área dos 493.995 há também constam 5 RPPN da Fazenda Trijunção na Bahia, São Francisco da Trijunção 162 há, Lagoa do Formoso com 502 ha, Guará 1050 ha, Guará I 321 há, e Reserva do Itaguari 4000 há, totalizando especificamente em RPPN 6.035 ha.
2.1	At least ten studies and analyses carried out to justify the creation or expansion of public protected areas in priority corridors and/or to promote conservation and sustainable use of biodiversity while valuing local and traditional culture within management plans of protected areas.			1	<p>Via o Curso de Criação de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos, foi criado um Grupo de Trabalho para realizar um estudo para a criação da Unidade de Conservação Monumento Natural Cárstico Municipal de Brejo do Amparo, que está em andamento, agora na fase de mobilização da comunidade do Distrito de Brejo do Amáro, município de Januária/MG, para a realização da audiência pública para a criação da Unidade.</p> <p>Assim, concluímos que fechamos com 01 estudo de criação de Unidade de Conservação em andamento.</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					Cabe destacar que há um segundo estudo em andamento apoiado pelo CEPF via AMDA que também estamos apoiando da criação de novas UCs para a ampliação do Parque Estadual Veredas do Peruaçu.
2.2	Five protected areas located in the CEPF Priority KBAs with an integrated management plan designed and implemented.			3	<p>Hoje são 6 áreas protegidas Estaduais com plano de manejo em andamento: Parque Estadual (PE) Lagoa do Cajueiro, PE da Mata Seca, PE Verde Grande, PE Veredas do Peruaçu, Reserva Biológica Serra Azul e PE Sagarana, de KBA - PE Sagarana; MG 85, além de outras 3 que finalizaram em 2019: APA Pandeiros, APA Cochá Gibão e Refúgio da Vida Silvestre de Pandeiros, de KBA MG113 RVS Rio Pandeiros Brasil.</p> <p>Portanto em áreas prioritárias temos uma concluída em 2019 Refúgio da Vida Silvestre de Pandeiros, de KBA MG113 RVS Rio Pandeiros e uma RPPN, a Lagoa do Formoso em 2018 - BA 14 - Cocos,</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					<p>e uma em andamento com previsão de conclusão para 2022, o Parque Estadual Sagarana, de KBA - PE Sagarana; MG 85, fechando duas áreas concluídas e uma em conclusão.</p> <p>Apesar de o projeto não ter incidência direta na elaboração e aprovação destes Planos de Manejo, responsabilidade dos órgãos gestores das UC, contudo, crê-se que por meio das ações de apoio para o funcionamento e implementação dos Conselhos, capacitações, intercâmbios e trocas de experiências, contribuíram de forma objetiva nos processos de elaboração e discussão destes novos planos.</p>
3.1	At least ten markets and supply chains for sustainably harvested non-timber forest products developed or enabled with direct benefit for networks or groups of women and youth in particular.			16	As 03 Cooperativas apoiadas (Coop. Sertão Veredas, COOPAE e Cooperuaçu) tiveram 16 produtos comercializados em maiores quantidades para mercados como a Cooperativa Central do Cerrado em Brasília (sede e vários pontos na cidade), São Paulo (box mercado

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					<p>municipal) e loja de comércio eletrônico, com destaque a farinha de jatobá e a polpa de pequi</p> <p>As Cooperativas também comercializaram no período com o Empório do Cerrado em Belo Horizonte, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos, dos Institutos Federais, feiras livres municipais, vendas delivery, grupos de consumo diferenciados denominados Comunidades que Sustentam a Agricultura, cestas de produtos agroextrativistas solidárias em mitigação aos impactos da pandemia e escassez de alimentos nas comunidades.</p> <p>Há ainda as redes de comercialização estabelecidas entre as Cooperativas, como no caso das parcerias com a Cooperativa Grande Sertão, de Montes Claros, com destaque ao coquinho azedo produzido pela Cooperuaçu, ingrediente da cerveja de coquinho azedo</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					Bruder, assim como a raspa de buriti produzida pela Coop. Sertão Veredas, processado pela Grande Sertão em óleo de buriti, comercializado com a Empresa Natura. Destaque ainda na rede de comercialização do mel a mercado locais e vendas interestaduais, vendas de óleo de pequi á Empresa Beraca, e favela para empresas P.V.P e Sanrisil, ambas subsidiárias da farmacêutica Merck, alcançando 15 diferentes mercados, com ênfase a 11 frutos e 16 produtos.
6.3	At least 40 civil society organizations with developed and strengthened institutional and technical skills (environment, conservation strategy and planning, management, policy advocacy, fundraising and reporting, regulatory frameworks, etc.) to function			15	Mais de 40 organizações. 15 com destaque. No início do projeto foram listadas 5 organizações, todavia no decorrer do projeto foram envolvidas mais de 40 organizações, e destas mais de 15 tiveram com destaque suas competências técnicas reforçadas, a partir das trocas de experiências, intercâmbios e conhecimentos de outras realidades, que estimularam a inovação e

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	effectively and participate in relevant conservation and management actions guided by the ecosystem profile.				<p>busca de soluções aos desafios vividos, em especial junto aos Conselhos, ampliando e fortalecendo a gestão democrática, bem como junto as Cooperativas, onde se destacam as seguintes organizações: 1) Cooperuaçu, 2) Cooperativa Sertão Veredas, 3) Associação Indígena Sumaré, 4) Associação Quilombola do Onça. No âmbito do Eixo de Áreas Protegidas, considera-se o fortalecimento do IEF-MG e do ICMBio, gestores e funcionários das UCs Federais e Estaduais do Mosaico.</p> <p>Todavia destaca-se que as 8 novas organizações da sociedade civil eleitas para também participarem do Conselho do Mosaico, vem de um processo de construção de iniciativas bastante expressivas no território norte mineiro de lutas pelos direitos territoriais e conservação do meio ambiente, representando comunidades veredeiras, quilombolas,</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					extrativistas e dos empreendimentos e associações ligadas a sociobiodiversidade, organizações que devem enriquecer bastante a atuação do Conselho do Mosaico nos próximos tempos. Juntando a experiência dos mais antigos e energia nova dos chegantes vislumbramos um avanço nas ações de conservação gestão, como um legado do projeto
6.5	At least 20 publications (books, manuals, technical reports, websites, etc.) or awareness raising actions (broadcasting spots, public campaigns and media outreach) on the Cerrado biodiversity, ecosystem services, protected areas, restoration, sustainable practices and climate resilience and civil society participation			74	A proposta era a publicação de uma notícia no site por mês totalizando 42 matérias de Julho de 2017 a Dezembro de 2020 e alcançamos 74 matérias. Conseguimos superar a meta, dada a maior demanda de temas para serem noticiadas a partir tanto de desdobramento das ações do projeto, assim como assuntos do bioma com um todo, ampliando sua visibilidade e contribuindo na ampliação do seu conhecimento, a sua defesa e dos povos que nele moram como povos indígenas, comunidades

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	published.				quilombolas, comunidades extrativistas, agricultores familiares, entre outros.
6.2				104	Em eventos como os de Capacitação em Gestão e Participação em Conselhos de Unidades de Conservação, Oficina de criação de UC e gestão de conflitos, I Encontro de Mosaicos do Cerrado e da Caatinga, Workshop Nacional de Mosaicos, Intercâmbio ao PN Serra da Capivara, Educomunicação e Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, alcançamos mais de 100 membros de conselhos de gestão de áreas protegidas e lideranças comprometidas e capacitadas a participação e influência em fóruns e espaços locais, regionais, estaduais e nacionais relacionados a causa socioambiental e a conservação e ao uso sustentável do Cerrado.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
------------------------	----------	----------	-----------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Sao Joaquim	MG117		1,309
Cochos	MG25		1,407
Cocha e Gibao Environmental Protection area	MG3		119,837
Veredas do Peruaçu State Park	MG85		5,040
Serra das Araras State Park	MG83		526
Grande Sertão Veredas National Park	BA34		148,709
Rio Pandeiros Wildlife Refuge	MG113		2,649
Pandeiros Environmental Protection area	MG5		105,228
Pandeiros	MG67		38,435
Cavernas do Peruaçu National Park	MG89		538

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
161	172	Produção e comercialização dos frutos da sociobiodiversidade do Cerrado; Boas Práticas na Produção, Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar; produção e armazenamento de pequi; artesanato da fibra de buriti; plantas medicinais; Cocriação de tecnologias adaptadas ao agroextrativismo por meio da construção de protótipos em segunda versão e finais (terceira

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
		versão) de máquinas de beneficiamento de pequi, baru e jatobá Gestão e Participação em Conselhos de Unidades de Conservação, Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos; Educominação. Encontro dos Mosaicos do Cerrado e Caatinga; Encontro dos Povos do Cerrado, Workshop Nacional de Mosaicos; Intercâmbio ao Parque Nacional Serra da Capivara/PI e Seminário Frutos do Cerrado.

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting	
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Aldeia Indígena Sumaré – povo Xakriabá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brazil	5	23										
Mulheres agricultoras da região do Refúgio da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	1	7

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
Cooperativa de Agricultores Familiares e Extrativistas do Vale do Peruaçu Ltda – Cooperuaçu	Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos resultando consequentemente na comercialização de produtos com melhor qualidade; Proposta de escoamento de alimentos dentro de um paradigma novo de produção e consume, baseado na participação dos consumidores que se tornam coagricultores, a CSA Peruaçu.	Brazil

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
	Desenvolvimento de maquinários facilitando o aproveitamento dos frutos nativos potencializando o seu beneficiamento e consume em escala para frutos como pequi, jatobá e baru.	
Cooperativa Regional de Produtores - Agrissilviextrativistas Sertão Veredas Ltda - CoopSertão Veredas	Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos da sociobiodiversidade e dos quintais resultando consequentemente na comercialização de produtos com melhor qualidade.	Brazil
Cooperativa dos Pequenos Produtores Agro-extrativistas de Pandeiros Ltda - COOPAE	Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos da sociobiodiversidade e dos quintais resultando consequentemente na comercialização de produtos com melhor qualidade	Brazil

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Grupo de Trabalho "Mobilização e articulação para a criação da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal Brejo do Amparo	2019	Brazil	Yes	A partir do curso desenvolvido pelo projeto de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos nasce um Grupo de Trabalho com o objetivo de criação de uma nova Unidade de Conservação no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu: Monumento Natural Cárstico Municipal Brejo do Amparo em Januária-MG
Comunidade que Sustenta a Agricultura - CSA Peruaçu	2019	Brazil	Yes	Criar uma iniciativa na cidade de Januária que aproximasse produtores e consumidores, transformando estes últimos em

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
				coagricultores , fortalecendo a produção de hortaliças, frutas e produtos e da sociobiodiversidade também no município sede da Cooperativa, buscando formas de consumo para além dos mercados tradicionais. https://www.youtube.com/watch?v=x9ghwQ3gkXU&t=54s

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site

LESSONS LEARNED

Com a chegada da pandemia do COVID-19 o contexto foi de na primeira reação, querer manter o planejado, alongando os prazos, mas isso logo você percebe que não será mais possível, a segunda reação é atender o emergencial, e pensar na solução de doações de cestas básicas, mas avaliamos que isso poderia ser feito com outros projetos e outros recursos, e que ao CEPF caberia uma ação mais estratégica, e portanto seria interessante ouvir os parceiros com os quais fizemos as últimas capacitações, e ao ouvir a Cooperuaçu, e na conversa vimos a bela oportunidade de conclusão do processo de desenvolvimento de tecnologias cocriadas (maquinários) para os frutos de sociobiodiversidade, com o qual CEPF já tinha contribuído em sua segunda fase. Portanto o recurso poderia ser redirecionado para que essas máquinas pudessem ter uma terceira versão, buscando chegar pela primeira vez! a uma máquina coconstruída com os materiais de acordo com as normas legais e sanitárias, visando ampliar a escala de beneficiamento da produção, possibilitando conciliar a geração de renda, com a conservação do Cerrado, e posteriormente beneficiar outras cooperativas e empreendimentos neste processo, ampliando a escala e o impacto.

Entretanto as duas primeiras oficinas foram presenciais no clássico modelo que sempre fizemos, o que a pandemia inviabilizou, então fomos instados a apostar no modelo virtual, inicialmente com um certo receio, mas que no decorrer do processo foi se mostrando cada vez mais possível, e que no final deu certo!

A lição aprendida portanto foi apostar na construção coletiva a partir do problema apresentado na pandemia, inovar e ousar em um processo que nunca antes tinha chegado em uma segunda fase, tampouco numa terceira fase e final, com promissores resultados a partir de uma metodologia em que a comunidade levanta o seu problema e constrói em cocriação a solução para o mesmo. Cabe portanto ressaltar que as demais oficinas de cocriação aplicadas em outras regiões como o Distrito Federal, Pará e Goiás, só ficaram na primeira versão e que somos os primeiros a chegar algo tido como uma fase final, mesmo que um ou outro ajuste de melhoria seja bem-vindo a partir do uso pelas cooperativas e empreendimentos, sempre na perspectiva do exercício da capacidade de inovação e criação. Portanto agora já estamos buscando replicar com outros recursos para outras 6 organizações e empreendimentos da região, visando beneficiar mais cerca de 400 famílias extrativistas.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Os desafios relacionados a replicabilidade do projeto no eixo das áreas protegidas são as especificidades e peculiaridades que cada território e Unidade de Conservação dispõe que simplesmente não se pode transportar para outro território, todavia é animador os efeitos que os intercâmbios conseguem tanto em visitações a outras regiões como realizamos ao Parque Nacional Serra da Capivara/Mosaico Serra da Capivara/Confusões, como nos eventos onde conseguimos juntar e trocar experiências nos eventos regionais e nacional entre os Mosaicos do Cerrado, da Caatinga, assim como da Amazônia e Mata Atlântica, podendo inclusive ter apresentado a experiência de sucesso do extrativismo vegetal sustentável no território do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu

Portanto cremos que o trabalho com o extrativismo vegetal sustentável foi um sucesso, apesar dos desafios vividos pela pandemia, que dificulta o essencial ao trabalho cooperativo e associativo, que é a junção das pessoas em atividades coletivas, tais como coleta dos frutos, beneficiamento, reuniões e demais atividades. Cremos que a partir do avanço da vacinação, da replicação dos maquinários de beneficiamento do jatobá, baru e pequi, das reformas de algumas unidades de beneficiamento como a Cooperuaçu e da consolidação de

algumas cadeias chave no território como buriti, baru, mel e pequi, a partir de 2022 já conseguiremos superar as 90 toneladas obtidas em 2019.

Cabe destacar que a partir da experiência conquistada nos 4 anos de projeto CEPF e também nos 10 anos no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu estamos iniciando o trabalho com o extrativismo vegetal sustentável em um novo projeto na região dos cerrados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA) e de Mato Grosso do Sul, com destaque as cadeias do babaçu no Maranhão e Tocantins, e do Baru no Mato Grosso do Sul, e claramente tanto os sucessos como os desafios vividos no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, tem nos tornado mais seguros em desenvolver o trabalho nestes novos territórios.

Assim como no âmbito das áreas protegidas onde passamos ao longo do projeto em processos por ele apoiados, com a inclusão das novas áreas protegidas no Mosaico, em processos, o número de Unidades de Conservação chegou a 28, sendo 14 de Uso Sustentável e 14 de Proteção Integral, que juntas representam uma área total de 1.737.044 hectares, além das duas Terras Indígenas Xacriabás com 62.708 hectares, totalizando 30 Áreas Protegidas e uma área total de 1.799.842,00 hectares. Considerando toda área de abrangência do Mosaico, num território que abarque todas as 30 Áreas Protegidas, estima-se uma área superior a 3,5 milhões de hectares. Daí a busca via participação e organização de eventos para que outras regiões do país tenham seus Mosaicos criados e em pleno funcionamento, como Espinhaço Meridional (agora chamado de Alto Jequitinhonha – Serra do Cabral) e Veadeiros-Paraná, replicando nossa experiência no Sertão Veredas, assim que o cenário político federal se tornar mais favorável. Por fim, temos agora a partir do novo projeto que estamos implementando, tanto a atuação no Mosaico do Jalapão, que abrange áreas protegidas no Tocantins e Bahia, assim como já falado junto as populações extrativistas e suas organizações e empreendimentos nas cadeias da sociobiodiversidade, em especial baru e babaçu, onde temos a oportunidade de replicar iniciativas de sucesso, e lições aprendidas a partir das experiências no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Em relação a salvaguarda social no início do projeto realizou-se reuniões com as comunidades indígenas e quilombolas do território para apresentação dos Projetos apoiados pelo CEPF no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, WWF Brasil e Funatura, visando promover um alinhamento e à capacidade de interação nas ações a serem executadas pelo Projeto, e principalmente para efetivar a assinatura de comunidades sobre as ações a serem desenvolvidas em conjuntos de organizações que representam. Tivemos na reunião de apresentação do projeto e da assinatura do termo de livre consentimento com o Povo indígena Xacriabás em outubro de 2017, a presença de 44 pessoas, sendo 33 mulheres e 11 homens, e com as comunidades Quilombolas no Quilombo de Onça na mesma data tivemos 19 participantes, sendo 12 mulheres e 7 homens.

<https://www.wwf.org.br/?61562/Indgenas-e-quilombolas-discutem-aes-de-projetos-apoiados-pelo-Fundo-CEPF>

Posteriormente já como fruto da reunião de apresentação do projeto e de suas discussões, tivemos em novembro de 2017 a Oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar na Terra Indígena Xacriabá com a presença de 16 pessoas, sendo 13 mulheres e 3 homens, demonstrando o interesse feminino na agenda da sociobiodiversidade e na luta pelo cerrado em pé conciliado com a geração de renda. Nesta atividade de capacitação, tivemos medidas de salvaguarda, como no caso da elaboração do Termo de Consentimento Livre e Informado, Consentimento Pós Esclarecido, Termo de Autorização de Uso de Imagem e a Ficha de Avaliação da Capacitação. Todos estes documentos foram lidos e explicados no início da capacitação e foram assinados por todos os participantes

Em seguida em fevereiro de 2018 tivemos a Capacitação em Produção e Armazenamento de Pequi realizada na Terra Indígena Xakriabá e que contou com 15 participantes indígenas da Associação Indígena Xacriabá, além de membros a Cooperuaçu e COOPAE. Como medida de salvaguarda foi elaborado os principais documentos que foram lidos e explicados para os participantes antes da realização da capacitação: Termo de consentimento livre e informado, Termo de autorização do uso de imagem e Termo de consentimento Pós Esclarecido. Estes documentos foram assinados por todos os participantes. Além disso, foi divulgado e exposto durante uma capacitação, um informe sobre a possibilidade de se fazer uma reclamação ou comentário à respeito da capacitação, sendo divulgado os números de telefone de contato do WWF-Brasil.

Posteriormente as únicas atividades que abordaram precauções relacionadas com as Salvaguardas foram a oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar aos mesmos moldes e a realização de um Vídeo sobre a produção agroextrativista das Comunidades locais do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, porém todos os obrigados foram devidamente informados dos propósitos da vídeo, como todos assinaram um termo de autorização e uso de imagem. Depois não houve nas atividades do projeto novas demandas que avaliamos necessárias de acionar.

https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNYUzTk

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Usaremos este espaço para acrescentar informações importantes que não couberam em alguns tópicos.

1- Mercados para os produtos da sociobiodiversidade

São 11 os frutos nativos que mais trabalhamos junto aos três empreendimentos: Pequi, Coquinho Azedo, Jatobá, Buriti, Cagaita, Maracujá do mato, Umbu, Cajuí, Baru, Araticum e Favela

Cabe destacar outros frutos não nativos que são comercializados pelas Cooperativas como Acerola, Manga, Tamarindo, Caju, Goiaba em especial na forma de polpas de frutas e doces/geleias, bem como outros produtos como mel, farinha de mandioca e doce de leite

Por sua vez são 16 os produtos que as Cooperativas rem priorizados para a comercialização nos diversos mercados a saber: Polpa de pequi em conserva, Castanha de pequi, Farofa de pequi, Óleo de pequi, Creme de pequi, Castanha de baru, Raspa de buriti, Doce de buriti, manga e outras frutas, Doce de leite, Farinha de jatobá, Polpas de frutas, Geleia e compotas de frutas do cerrado e quintais, mel, temperos, biscoitos e favela. Além destes cabe citar outros como arroz de pilão, farinha de mandioca, seiva de jatobá, e açúcar mascavo

2- Ações de fortalecimento das organizações

O fortalecimento destas organizações, Cooperativas e Associações se deu em especial na busca de formas de viabilização da conciliação entre a conservação do cerrado e a geração de renda com a vegetação nativa em pé. Foi realizado na Aldeia Sumaré com o apoio da Associação Indígena Sumaré a Oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar na Terra Indígena Xakriabá com a presença de 16 pessoas, sendo 13 mulheres e 3 homens, demonstrando o interesse feminino na agenda da sociobiodiversidade e na luta pelo cerrado em pé conciliado com a geração de renda. Cabe destacar que a Associação Indígena

Sumaré representa a Aldeia Sumaré, além das aldeias Peruaçu e Dizimeiro fortes fornecedoras de pequi, jatobá e favela para a Cooperuaçu. O projeto ajudou a fortalecer ainda mais esse laço da Associação com a Cooperativa, e seus associados também contribuíram nas oficinas de desenvolvimento e cocriação dos maquinários de beneficiamento de pequi e jatobá.

A Cooperuaçu, uma Cooperativa multiétnica que envolve em sua diretoria e corpo de associados indígenas xacriabás, quilombolas e camponeses extrativistas podemos dizer que foi uma das maiores beneficiadas pelo projeto, com a aquisição de equipamentos aliado ao desenvolvimento do maquinário de beneficiamento de pequi, jatobá e baru, que com o apoio do CEPF pode ser desenvolvido em sua segunda versão e posteriormente finalizado, e agora com apoio de outros projetos pode ser replicado para organizações e empreendimento em parceria com o Núcleo do Pequi e Central do Cerrado, como a Copabase, CoopSertão Veredas, Associação dos Usuários da Subbacia do Rio dos Cochos (Januária), Agreste, Delícia de Agreste (Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares Rurais de Agreste) Delícia de Salto (Associação ds Agricultores Familiares de Salto e Adjacências - Coração de Jesus) e Coopaab (Cooperativa dos Agricultores Familiares Agroextrativas de Água Boa II -Rio Pardo de Minas), o que elevou o patamar da Cooperuaçu a uma pequena cooperativa recém criada no início do projeto, a uma desenvolvedora de soluções (junto com parceiros- Instituto Invento, WWF Brasil CEPF/IIEB e outros empreendimentos) para a cadeia dos frutos da sociobiodiversidade (pequi, jatobá e baru).

A Cooperativa Sertão Veredas também teve o apoio do Projeto buscando consolidar a sua retomada após ficar um ano praticamente parada e voltou bastante ativa, sendo a Cooperativa atualmente com maior produção e beneficiamento no escopo de atuação do projeto, buscou-se fortalecer especialmente a cadeia do pequi em parceria com a Central do Cerrado e o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o apoio técnico do WWF Brasil via outros projetos e o CEPF foram adquiridos equipamentos e a Cooperativa participou de eventos que propiciaram esta retomada.

A Associação Quilombola do Onça e Adjacências é uma das Associações mais atuantes no Vale do Peruaçu e sempre estão presentes na Diretoria da Cooperativa, e são bastante ativos nas entregas de pequi, coquinho azedo e outros frutos do cerrado. Conseguiram aprovar um projeto de instalação de uma padaria comunitária e participaram também do desenvolvimento do maquinário de beneficiamento e apostam no escalonamento da produção em breve.

O ICMBio que teve as reuniões dos conselhos consultivos do Parque Nacional Grande Sertão e do Parque Nacional e da APA Cavernas do Peruaçu apoiadas pelo projeto, aliado ao trabalho do WWF Brasil no decorrer do projeto ter sido Secretaria Executiva dos dois conselhos, ainda continuando do Grande Sertão, de modo a ampliar a qualidade na participação dos diversos conselheiros dadas as reuniões e as oportunidades de capacitação, onde entre tantas, cabe destacar a visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara oportunidade ímpar de troca de experiências de gestão, incentivo ao turismo e organização social das comunidades do entorno.

O IEF/MG que teve as reuniões dos conselhos consultivos apoiadas pelo projeto, onde entre outras ações debateu-se a construção de 03 planos de manejo e o início da elaboração de mais 06 novos planos que estão em construção. Cabe destacar a conquista de ampliar a qualidade na participação dos diversos conselheiros dadas as reuniões, aliada as oportunidades de capacitação. Por fim a aplicação da ferramenta METT comparando a efetividade de gestão no início e no fim do projeto, tendo elementos norteadores aos gestores de melhorias na gestão das Unidades de Conservação.

Cabe destacar ainda organizações bastante ativas nas capacitações, reuniões e eventos durante o Projeto:

- Instituto Rosa Sertão – Cabe destacar as edições da Revista Manzuá e a formação de educadores
- Prefeitura Municipal de Januária/Secretaria de Meio Ambiente –cabe destacar o apoio ao processo de Criação da Unidade de Conservação do Monumento Natural de Brejo do Amparo a partir do Curso de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos apoiado pelo Projeto.
- Fundação Pró Natureza – Cabe destacar que tanto o WWF Brasil como a Funatura tocaram projetos junto ao CEPF em sinergia, onde participamos e contribuimos nas atividades de elaboração do plano de DTBC do Mosaico como a Funatura participou do nosso projeto.
- Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares de Vereda Grande I bastante atuantes nas ações do extrativismo junto a Cooperuaçu, em especial na cadeia do pequi
- Prefeitura de São João das Missões/Secretaria de Meio Ambiente, sempre presente nas capacitações, nas reuniões do Conselho do Mosaico e do Parque Nacional e APA Cavernas do Peruaçu
- Prefeitura de Itacarambi
- Cáritas Diocesana de Januária
- Associação Comunitária Professora Ana Maria dos Pequenos Produtores de Olhos d´ água bastante atuante nas capacitações e no Conselho do Parque Nacional e APA Cavernas do Peruaçu
- Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pandeiros presente nas ações do extrativismo vegetal sustentável e nas capacitações do projeto.

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$1,109,310.00
Breakdown of Additional Funding	<p>Projeto Sertões fase II (01/07/2014 - 30/06/2018): R\$ 2.500.000,00 (cerca de USD 820,800). Só reforçando que esse projeto foi de 2014 a 2018, com os últimos dois anos concomitantemente ao projeto CEPF</p> <p>Projeto Sertões fase III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Humanize (01/07/2018 - 30/06/2019): R\$300.000,00 (cerca de USD 82,280) • Instituto Humanize (01/10/2019 - 31/12/2021): R\$ 1.001.966,48 (cerca de USD 206,230)

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

WWF Brasil - CLS 114 Bloco D Asa Sul CEP 70.377-540 Brasília – DF -
institucional@wwf.org.br