

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	INSTITUTO SOCIEDADE POPULAÇÃO E NATUREZA ISPN
Project Title:	Activism to enhance conservation of the Cerrado in western Bahia, Brazil
Grant Number:	CEPF-103955
Hotspot:	Cerrado
Strategic Direction:	6 Strengthen the capacity of civil society organizations to promote better management of territories and of natural resources and to support other investment priorities in the hotspot
Grant Amount:	\$271,342.08
Project Dates:	September 01, 2018 - August 31, 2021
Date of Report:	December 21, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

Agência 10Envolvimento: tem como missão contribuir para um desenvolvimento orientado pela justiça social e pela sustentabilidade ambiental no Território da Bacia do Rio Grande. A Agência esteve envolvida desde o início do projeto, contribuindo, sobretudo, com a estruturação do conselho do projeto e com a construção e implementação do Curso de Formação de Lideranças-Cerrativistas. Por ser uma organização que está presente há anos no território, tem grande conhecimento das demais organizações atuantes na região, auxiliando na construção de relações de confiança entre os parceiros, aprimoradas ao longo da implementação do projeto. A Agência também teve um importante papel de mobilizar os atores envolvidos com o projeto em âmbito local e manter acesa a chama do comprometimento, mesmo nos momentos mais difíceis, como durante a pandemia de Covid-19.

AATR: a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais atua assessorando as comunidades da região Oeste da Bahia na garantia de seus territórios e direitos. Também estiveram envolvidos na construção e implementação do Curso de Formação de Lideranças-Cerrativistas. Além disso, durante a fase final do projeto, a Associação exerceu a função de assessoria jurídica para as comunidades locais das bacias do rio Grande e Corrente, no Oeste da BA, em casos de violação de direitos, visando contribuir para organização de estratégias políticas e jurídicas para o enfrentamento às situações de conflitos fundiários e socioambientais vividas pelas comunidades.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Área de 5 mil ha dos KBAs BA54 e BA22 melhor gerenciados pelas comunidades envolvidas no projeto.	Os KBAs BA54 e BA22 abrangem os municípios de Barreiras do Piauí, Cristalândia do Piauí, Corrente, Dianópolis, Formosa do Rio Preto, Mateiros e São Gonçalo do Gurguéia. Desses, o projeto realizou ações com comunidades apenas no município de Formosa do Rio Preto, em uma área equivalente a 71.715 hectares.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Dez organizações locais da sociedade civil com capacidade aumentada para participar de ações em defesa do Cerrado e com maior conhecimento sobre o perfil do ecossistema elaborado pelo CEPF.	As organizações que tiveram a sua capacidade aumentada foram: (1) Movimento dos Atingidos por Barragem, (2) Associação Cacimbinha, (3) Associação do Fecho de Pasto de Clemente, (4) Associação de Fundo e Fecho de Pasto de Jacurutu; (5) Associação do Fecho de Pasto de Tarto; (6) Comissão Pastoral da Terra do Centro-Oeste da Bahia; (7) Agência 10Envolvimento; (8) Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais; Sindicato dos trabalhadores Rurais de (9) Formosa do Rio Preto, (10) Santa Maria da Vitória e (11) Cotegipe; (12) Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Correntina (13) Movimento de Mulheres Trabalhadoras na Luta; (14) Comunidade Geraizeira de Ponte de Mateus
Uma rede da sociedade civil no Oeste da Bahia formada e articulada para catalisar ações e políticas integradas para a conservação e desenvolvimento sustentável do Cerrado em apoio ao perfil do Cerrado.	O Conselho gestor do projeto, composto por 16 organizações (Ponte de Mateus; Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais; Projeto de Assentamento Rio Branco; STR São Desidério, Formosa do Rio Preto e Sta Maria da Vitória; Universidade Federal do oeste da Bahia; Agência 10Envolvimento; MAB; Sindtec; Acerfarca; Coletivo de Fecho de Pasto de Clemente; CPT, Movimento de Mulheres Trabalhadoras na Luta), começou a dar forma para essa rede no início do projeto. Ao longo do desenvolvimento das atividades, tais como o curso Cerrativistas e intercâmbios diversos, a interlocução entre conselheiros/as e cursistas contribuiu para ampliar ainda mais essa rede. A divulgação dos resultados positivos obtidos com a execução do projeto chamou a atenção de organizações da sociedade civil de outros estados do bioma Cerrado, e que apresentam desafios parecidos com os enfrentados pelo no oeste da Bahia. Dessa maneira, a rede Cerrativistas encontra-se formada e em condições para catalisar ações e políticas integradas para a conservação e desenvolvimento sustentável do Cerrado, fortalecida não apenas por representantes de organizações da

Impact Description	Impact Summary
	sociedade civil da região oeste da Bahia, mas agregando também integrantes de outros estados que partilham da mesma preocupação com a conservação do Cerrado
Uma rede/aliança da sociedade civil fortalecida, com habilidades aprimoradas para participar de fóruns relevantes e espaços de incidência em políticas públicas.	A rede Cerrativistas, formada pelo conselho gestor do projeto, cursistas e demais parceiros ao longo da execução das atividades, teve sua atuação fortalecida nos territórios. Muitos membros de organizações da sociedade civil passaram a atuar em diversas instâncias de incidência política, tais como os conselhos municipais, em Correntina, Barreiras, Formosa do Rio Preto, Tabocas do Brejo Velho, Santa Maria da Vitória, Serra Dourada e Cristópolis, municípios que compõe as bacias hidrográficas dos rios Grande e Corrente.
Pelo menos 15 (quinze) membros de espaços de incidência e conselhos de governança (nacional, estadual e/ou municipal) com capacidade fortalecida para participar e influenciar em temas relacionados a conservação e uso sustentável do Cerrado.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Eldo Barreto: Suplente do representante de comunidades de Fundos e Fechos de Pastos no Conselho Nacional de Povos e comunidades tradicionais 2) Fernanda Hehn: Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Grande, Conselho Gestor do Parque Natural da Cidade Engenheiro Geraldo-Barreiras. 3) Martin Mayr: Conselho Estadual do Meio Ambiente 4) Amanda Santos Silva: Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Grande 5) Abner Costa: Conselho Gestor da APA-Rio Preto 6) Vilma Araújo (município de Serra Dourada): Conselho de assistência social, Conselho da criança e do adolescente, Conselho de desenvolvimento sustentável, Conselho de Meio Ambiente; coordena o colegiado de desenvolvimento Territorial da Bacia do Rio Corrente; membro titular da sociedade civil no comitê de bacias hidrográficas do Rio Corrente. 7) Aliene Silva (Correntina): Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb; Conselho de Meio Ambiente 8) Guiomar (Tabocas): Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social 9) Josué Martins (Santa Maria da Vitória): Conselho de Saúde; suplente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb 10) Eromar (Formosa do Rio Preto): Conselho de Desenvolvimento Sustentável 11) Maria José (Cristópolis): Conselho de Educação 12) Cleine dos Santos (Wanderley): Conselho de Cultura

Impact Description	Impact Summary
<p>Pelo menos 10 (dez) organizações da sociedade civil fortalecidas em seu desenvolvimento institucional, melhor qualificadas em temas políticos e técnicos, tais como: meio ambiente e ecologia do Cerrado; gestão de recursos e territórios tradicionais; advocacy; ativismo socioambiental; direitos humanos; e, legislações e políticas públicas voltadas à conservação do Cerrado e proteção dos povos e comunidades tradicionais para que possam atuar de forma qualificada na conservação e uso sustentável do Cerrado, em conformidade com o perfil ecossistêmico do Cerrado.</p>	<p>As organizações que tiveram a sua capacidade aumentada foram: (1) Movimento dos Atingidos por Barragem, (2) Associação Cacimbinha, (3) Associação do Fecho de Pasto de Clemente, (4) Associação de Fundo e Fecho de Pasto de Jacurutu; (5) Associação do Fecho de Pasto de Tarto; (6) Comissão Pastoral da Terra do Centro-Oeste da Bahia; (7) Agência 10 Envolvimento; (8) Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais; Sindicato dos trabalhadores Rurais de (9) Formosa do Rio Preto, (10) Santa Maria da Vitória e (11) Cotegipe; (12) Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Correntina (13) Movimento de Mulheres Trabalhadoras na Luta; (14) Comunidade Geraizeira de Ponte de Mateus</p>
<p>01 (uma) publicação sobre a participação da sociedade civil na defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais e conservação do Cerrado por meio do uso sustentável.</p>	<p>Foram apoiadas 2 publicações. A primeira, de autoria de uma das conselheiras do projeto, denominada 'A sede do capital', tem por objetivo estimular o pensamento e a ação coletiva da sociedade civil sobre diversos problemas que ocorrem na região do oeste da Bahia, principalmente aqueles relacionados ao uso e disponibilidade de água das bacias hidrográficas da região. A segunda, denominada "Cerrativismo: uma experiência inspiradora para a formação de agentes de mudança", é um registro metodológico do curso que ocorreu no âmbito do projeto (Cerrativistas), responsável pela formação de 20 lideranças. A sistematização dessa experiência tem por objetivo disseminar a metodologia utilizada para outros territórios, contribuindo para ampliar o ativismo e a defesa dos mesmos, e assim qualificar a participação da sociedade civil na defesa de seus direitos e na conservação do Cerrado.</p>
<p>Em torno de 15 comunidades diretamente envolvidas, por meio dos cursos e participação no conselho.</p>	<p>Ao todo, 23 comunidades se envolveram diretamente com o projeto: (1) São Manoel, (2) Aparecida do Oeste, (3) Praia, (4) Jacurutu, (5) Vazante, (6) Vereda, (7) Riacho do Meio, (8) Cacimbinha, (9) Cantinho, (10) Nova Colônia, (11) Assentamento São Francisco de Assis, (12) Povoado Sitio de Cima, (13) Brejo Verde, (14) Aldeia, (15) Arroz, (16) Ponte de Mateus, (17) PA Rio Branco, (18) Silvania, (19) Couro de Porco, (20) Pinhengo, (21) Macaco Gerais, (22) Vaquetal (23) Porteira de Santa Cruz. As 23 comunidades aqui mencionadas não são as mesmas 25 comunidades mencionadas na entrega 2.2: aqui trata-se de 23 comunidades diretamente envolvidas no curso e participando do conselho; a entrega 2.2 menciona comunidades assessoradas pela AATR, que não estiveram diretamente envolvidas nem no curso nem no conselho.</p>

Unexpected impacts (positive or negative)?

A pandemia de COVID-19 trouxe impactos negativos para o projeto. Algumas atividades que eram responsáveis por entregar resultados importantes, como a realização dos Diagnósticos Organizacionais Participativos (DOPs) e o apoio ao registro de comunidades locais no aplicativo Tô no Mapa não puderam ser realizadas em virtude das medidas de proteção impostas pela pandemia. Considerando que a transição das ações presenciais para virtuais ainda está em processo, tanto no mundo do trabalho, como na sociedade de maneira geral, e que muitas das comunidades em questão não têm acesso satisfatório à serviços de internet nem condições materiais (computador ou smartphone) que permitam a participação nessa condição virtual, as atividades tiveram que ser canceladas. Como forma de tentar melhorar as condições estruturais das comunidades, o projeto apoiou a inclusão digital por meio da aquisição de equipamentos (notebooks, impressoras, Datashow e caixa de som) para algumas organizações do conselho gestor do projeto.

Como impacto positivo é possível citar a replicação, a curto e médio prazos, do projeto Cerrativismo nos estados do Piauí e Tocantins, que certamente irá contribuir para a conservação do Cerrado a partir da formação de lideranças e ativistas ambientais da sociedade civil organizada.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

O projeto conseguiu alcançar resultados importantes nos 4 componentes que o compunham. Para o primeiro componente, de Fortalecimento da articulação da sociedade civil no Oeste da Bahia, o principal resultado alcançado foi a criação do conselho gestor do projeto, com representações das principais organizações da sociedade civil da região, responsável por construir o curso de formação de lideranças, monitorar o desenvolvimento dos alunos e as intervenções na realidade da região. O conselho também se reuniu periodicamente para tomar decisões sobre a continuidade das ações do projeto em momentos importantes, tais como o da pandemia de COVID-19 que teve impacto no projeto. O espaço do conselho também foi avaliado pelos membros como fundamental para o compartilhamento de agendas entre atores e para a integração das pautas das bacias do rio Grande e Corrente. A rede formada, tanto pelos conselheiros quanto cursistas, também chamada de Cerrativistas (assim como o curso realizado), segue ativa e também configura um resultado importante, demonstrando capacidade para manter a articulação após a conclusão do projeto.

Dentro do segundo componente, de Formação de lideranças no Oeste da Bahia, foi possível alcançar resultados importantes. O mais significativo deles foi a formação de 20 lideranças nos territórios abrangidos pelo projeto, a partir do curso Cerrativistas, que ocorreu ao longo do ano de 2019 e começo de 2020. No total 20 lideranças das organizações sociais da região foram formadas, sendo que 60% dos participantes era da bacia hidrográfica do rio Corrente e 40% da bacia do rio Grande. 70% dos participantes foram mulheres e 30% homens. A maior parte dos participantes eram jovens, mas também havia pessoas mais idosas; essa diversidade intergeracional possibilitou a troca de conhecimentos entre os participantes e contribuiu para aumentar ainda mais o respeito dos mais jovens pelos que estão há mais tempo lutando pela conservação do Cerrado. 15 participantes relataram explicitamente ter experiência e militância prévias na defesa do Cerrado; 14 relataram atuação no âmbito comunitário e associações; 7 atuavam em organizações de articulação em âmbito regional ou municipal, 3 em Escolas Família Agrícola. O processo de formação aconteceu por meio de três módulos presenciais, intercalados por dois entre-módulos e por momentos de intercâmbio de experiências realizadas dentro e fora do território. A realização do curso teve um grande impacto positivo nos cursistas; estes, por sua vez, através do desenvolvimento dos projetos individuais nos territórios, engajaram mais pessoas nas

comunidades, de maneira que se estima que o projeto chegou a mobilizar em torno de 1.300 pessoas. Foi feita uma publicação sobre a experiência metodológica do curso, com a tiragem de 1.590 exemplares que permitirá replicar o curso em outras regiões. Outro resultado importante no âmbito desse componente foi a assessoria jurídica promovida pela AATR no acompanhamento dos seguintes casos de violação de direitos de povos e comunidades tradicionais: 5 comunidades de Fundo e Fecho de Pasto de Capão do Modesto, totalizando 26 famílias; 9 comunidades no Fecho de Pasto de Porcos-Guará-Pombas, totalizando 54 famílias; 5 comunidades do Fecho da Vereda da Felicidade, totalizando 32 famílias. A AATR também auxiliou no acompanhamento das Ações Discriminatórias Administrativas para alguns desses territórios, instauradas pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA) a pedido das comunidades, o que demonstra que a posse tradicional da área é reconhecida pelo poder executivo por meio do órgão estadual de terras. A AATR também acompanhou 7 ações discriminatórias judiciais que abrangem uma área de 320 mil hectares ocupada por 11 comunidades. Este componente também acolheu atividade de apoio à inclusão digital de comunidades locais e organizações de assessoria visando dar melhores condições de equipamentos para organizações estratégicas da região, melhorando a segurança e o acesso à informação. No total, dez organizações do conselho do projeto foram beneficiadas com 9 notebooks, 8 impressoras, 2 datashow e 1 caixa de som. O componente também viabilizou o início do que pretende ser a integração do aplicativo Tô no Mapa com a base de dados global de Territórios e Áreas Conservadas por Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e Locais (TICCAs) visando apoiar o fortalecimento dos territórios das comunidades. Para isso, foi contratada a Cooperativa de Trabalho Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão (Studio Eita), responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, que inseriu no mesmo portas de acesso a informações sobre TICCAs (o que são, como fazer para se tornar uma TICCA, organizações envolvidas com o tema no Brasil e no mundo, etc). Esse é um primeiro passo no caminho de disseminar informações que contribuam para aumentar o número de comunidades reconhecidas como TICCAs no país.

O terceiro componente, de Fortalecimento das organizações sociais do Oeste baiano, apresentou como resultado importante 2 organizações da sociedade civil com propostas para captação de recursos aprovadas em diferentes editais, totalizando um valor captado de aproximadamente 51,994 USD. Além disso, também foram impressos 2 mil exemplares do Guia de Elaboração de Pequenos Projetos Socioambientais, um material elaborado pelo ISPN, voltado para organizações de base comunitária com dicas, princípios e técnicas para a elaboração de projetos. A divulgação desse material entre as comunidades certamente irá subsidiar a elaboração de propostas mais robustas aumentando as chances de captação de recursos. Considerando que uma ameaça cada vez mais presente na região é o uso indiscriminado de agrotóxicos, outro resultado importante dentro desse componente foi a elaboração de minuta de Projeto de Lei (PL) para apoiar os municípios do estado da Bahia a ampliarem o controle social no uso dessas substâncias, reivindicando o uso seguro e possibilitando a proteção de mananciais e da saúde. A elaboração da minuta de PL irá subsidiar o debate nas câmaras legislativas municipais do estado, contribuindo para avanços na proteção do meio ambiente e das comunidades. Ainda na mesma temática, o projeto também apoiou a revisão do Dossiê Baiano de Impactos dos Agrotóxicos, elaborado por um consórcio de 40 organizações, e que traz informações relevantes sobre o uso dessas substâncias, estudos de caso, além de propor alternativas que contribuem para a conservação do Cerrado e manutenção da saúde das populações.

Por fim, o quarto componente, de Gestão, monitoramento e comunicação foi responsável pela entrega dos relatórios financeiros e de progresso das atividades, apresentando como principal resultado a viabilização da gestão do projeto. Adicionalmente, a realização de dois encontros entre as pessoas que participaram do curso Cerrativistas após pouco mais de um ano de sua conclusão, visando a atualização das informações sobre a atuação em seus territórios, a apresentação dos resultados dos seus projetos individuais e a troca sobre

como o curso contribuiu para a atuação de cada um nos territórios, somada à realização de uma oficina de encerramento, permitiu coletar informações importantes sobre as principais lições aprendidas no processo, compartilhar o que foi mais importante para cada participante e pensar ações para dar continuidade à articulação dos Cerrativistas na região. Nesse sentido, um resultado importante foi a mobilização de parceiros em outros estados do bioma Cerrado, mais especificamente no Piauí e no Tocantins, para a replicação do processo de formação de lideranças nesses estados, em regiões que também apresentam a necessidade de alavancar a atuação da sociedade civil para a conservação do Cerrado. O ISPN já possui propostas aprovadas para o desenvolvimento dos projetos nestes dois estados nos próximos anos, sendo a União Europeia a fonte de recursos para o trabalho no Piauí, com 28,250USD e a Avina para o Tocantins com 200,548USD.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Fortalecimento da Articulação da Sociedade Civil no Oeste da Bahia	1.1	Conselho gestor do projeto estabelecido e plano regional de fortalecimento da sociedade civil pactuado.	O estabelecimento do Conselho gestor faz parte do 1º componente do projeto: Fortalecimento da Articulação da Sociedade Civil no Oeste da Bahia, e ocorreu em um encontro realizado no final de 2018. A escolha de membros para compor o conselho foi fruto de um amplo processo de diálogo mantido desde o início do projeto e culminou com a participação de 16 organizações titulares, sendo elas: AATR; ISPN; Comunidade Geraizeira de Ponte de Mateus; Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais; Projeto de Assentamento Rio Branco; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Desidério, Formosa do Rio Preto e Santa Maria da Vitória; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Agência 10Envolvimento; Movimento dos Atingidos por Barragem; Movimento das Mulheres Trabalhadoras na Luta; Escola Família Agrícola Padre André; Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Correntina; Comissão Pastoral da Terra do Centro-Oeste da Bahia; Coletivo de Fecho de Pasto. Ao longo da execução do projeto foram realizadas 4 reuniões do conselho. A existência do conselho foi apontada em diversos momentos pelos participantes como de extrema importância para o bom

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				andamento do projeto. O conselho também propiciou o fortalecimento da sociedade civil.
2.0	Formação de lideranças no Oeste da Bahia	2.1	20 lideranças formadas e atuantes em organizações sociais e/ou em espaços de incidência política como demonstrado pela consistência do plano de ação (projeto individual de cada participante).	<p>Das 20 lideranças formadas, 17 elaboraram projetos individuais que contribuíram para envolvimento das comunidades e sensibilização para a importância da conservação do Cerrado.</p> <p>Os temas dos projetos desenvolvidos foram:</p> <p>Vida saudável: realizar intercâmbio de agricultores na Escola Família Agrícola</p> <p>Projeto Candida: construção de abrigo no Fecho de Pasto</p> <p>Buriti tem sede: Seminário água no Cerrado e seus povos</p> <p>Resgate de saberes: Dia de campo sobre plantas medicinais</p> <p>Protegendo o Fecho: Cercamento do Fecho</p> <p>Lagoa Viva: Audiência Câmara Municipal-Angical, passeata e Seminário</p> <p>Articulação em torno da defesa das águas: Romaria do Cerrado - Coribe</p> <p>Vereda no Cerrado: Seminário para comunidade conhecer mais o bioma</p> <p>Cejuma no Cerrado: Gincana para jovens</p> <p>Cavalgada Caliandra: Fortalecer a luta pelo território das comunidades de Formosa do Rio Preto</p> <p>Águas, um debate pela vida: Roda de conversa do MAB</p> <p>Arrojado limpo: Debate sobre o saneamento do rio Arrojado</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>Unidos para semear: Implantar horta comunitária em Cotegipe</p> <p>Produzindo muito com pouco: Implantar sistema de reuso de água cinza</p> <p>Semeando o futuro: Produção de mudas para recuperação do Cerrado</p> <p>Unidos pela água: Audiência Pública sobre a baixa do rio Grande</p> <p>Protegendo a nascente: Cercamento nascente rio Serra Dourada</p>
3.0	Fortalecimento de Organizações Sociais do Oeste baiano e disseminação da experiência	3.1	Dez Diagnósticos Organizacionais Participativos (DOPs) aplicados, com seus respectivos planos de mudança organizacional.	A realização dos Diagnósticos Organizacionais Participativos foi inviabilizada pela Pandemia de COVID-19. Eles estavam previstos para ocorrer no primeiro semestre de 2020. Por ser uma atividade de caráter coletivo e participativo, sua execução ficou comprometida. Devido ao caráter do trabalho, foi avaliado que não seria adequado realizá-lo de maneira virtual. O DOP pretende gerar uma reflexão coletiva sobre a organização, o que traz à tona, muitas vezes, questões conflituosas e delicadas, que precisam ser tratadas com muito cuidado. Além disso, muitas das comunidades em questão não têm acesso satisfatório a serviços de internet nem condições materiais que permitam a participação nessa condição virtual.
4.0	Gestão, monitoramento e comunicação do projeto.	4.1	Relatórios financeiros e programáticos do CEPF enviados on-line a tempo e com precisão	Todos os relatórios financeiros e programáticos foram entregues no tempo previsto.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
4.0	Gestão, monitoramento e comunicação do projeto.	4.2	Plano de monitoramento de resultados e impactos do projeto	Os principais impactos do projeto estão apresentados na seção 3 (Project impacts). Ao final do projeto, foram realizados dois encontros entre os cursistas, onde foi possível aos participantes atualizarem as informações sobre a atuação em seus territórios, apresentarem os resultados dos seus projetos individuais e conversarem sobre como o curso contribuiu para a atuação de cada um nos territórios. Realizou-se ainda uma oficina de encerramento, que contou com a participação de 32 pessoas, onde foi possível pontuar as lições aprendidas, compartilhar o que foi mais importante para cada participante e pensar ações para dar continuidade à articulação dos Cerrativistas na região. Como estratégias para a continuidade das ações foi proposta a realização de oficinas regionais periódicas, a construção de um comitê interestadual, e a replicação do projeto com as devidas adequações para outros estados do Bioma. Estiveram presentes representantes das Universidades Federais do Piauí e do Tocantins, que ficaram bem impressionados com os resultados alcançados pelo projeto, e animados para implementar ações parecidas em seus territórios.
4.0	Gestão, monitoramento e comunicação do projeto.	4.3	Plano de Comunicação (interna e externa) do projeto	No âmbito da comunicação interna, a rede de organizações que formaram o conselho gestor do projeto contribuiu para estabelecer a conexão permanente entre os agentes

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>envolvidos, auxiliando no processo de divulgação do curso Cerrativistas e na organização de atividades internas, como os intercâmbios. 1 oficina sobre comunicação comunitária e incidência política também foi ministrada. O processo de formação como um todo foi acompanhado por pessoas da área da comunicação do ISPN, que fizeram o registro fotográfico e entrevistas com cursistas que subsidiaram a elaboração de um vídeo(youtube.com/watch?v=TshRdvDf818&t=602s), usado no âmbito da comunicação externa do projeto. Esses produtos também serviram como material pedagógico e avaliativo, visto que eles documentam o positivo avanço dos Cerrativistas no desenrolar do curso.</p> <p>É importante mencionar o papel central do whatsapp na comunicação entre conselheiros e cursistas na troca de informações, estabelecimento de vínculo, articulação política, divulgação de resultados, experiências, atividades, etc. Tanto o grupo de conselheiros quanto o de cursistas seguem bastante ativos, contribuindo para o engajamento e mobilização dos Cerrativistas. A divulgação das ações do projeto foi feita de maneira constante nas mídias digitais do ISP</p>
4.0	Gestão, monitoramento e comunicação do projeto.	4.4	Plano de Avaliação Social implementado e monitorado conforme evidenciado pelo	O Plano de Avaliação Social constitui o Plano de Salvaguardas do projeto. Como apontado no item 2.5, o projeto não necessitou acionar

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			relatório anual enviado em anexo ao relatório programático submetido todo mês de janeiro e julho ao CEPF	<p>muitas ações de salvaguardas. A ação mais essencial construída foi a ampla participação de membros de povos e comunidades tradicionais e organizações de assessoria no Conselho do Projeto. No total, 13 organizações de povos e comunidades tradicionais estavam representadas no Conselho, além da Agência 10Envolvimento, AATR e ISPN.</p> <p>Além disso, as informações sobre o projeto foram amplamente divulgadas junto às comunidades locais da região por meio das redes sociais e das rádios.</p> <p>O projeto também disponibilizou alguns mecanismos de amplo acesso à reclamações, tais como: ouvidoria no sitio eletrônico do ISPN; endereço eletrônico da ouvidoria do ISPN; telefone e email do ISPN, da equipe de implementação regional do CEPF, do escritório local do Banco Mundial e do diretor executivo do CEPF.</p>
3.0	Fortalecimento de Organizações Sociais do Oeste baiano e disseminação da experiência	3.2	Organizações apoiadas para elaboração e submissão de projetos para captação de recursos, bem como, para propostas relacionadas à incidência política.	<p>Foi feita a reimpressão de 2 mil exemplares do Guia de Elaboração de Pequenos Projetos Socioambientais, material elaborado pelo ISPN, voltado para organizações de base comunitária (agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais) que buscam melhorar a qualidade de vida por meio da conservação e uso sustentável da biodiversidade.</p> <p>Através dos diálogos estabelecidos e divulgação de oportunidades, além do</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>conhecimento adquirido com os projetos individuais, as seguintes organizações apresentaram projetos aprovados até o encerramento do projeto:</p> <p>Associação Comunitária dos Pequenos Criadores do Fecho de Pasto de Clemente, Correntina</p> <p>Título: Fechos de Pastos, territórios manejados e conservados pelas comunidades tradicionais</p> <p>Projeto submetido ao 30º Edital Paisagens Produtivas Ecosociais</p> <p>Duração: 18 meses</p> <p>Valor: R\$153.599,23</p> <p>Comissão Pastoral da Terra-Oeste da Bahia</p> <p>Título: Fortalecimento da Autogestão Territorial Geraizeira nos Fundos e Fechos de Pastos de Capão do Modesto, Porcos, Guará e Pombas – Correntina</p> <p>Projeto submetido ao 28º Edital Paisagens Produtivas Ecosociais</p> <p>Duração: 12 meses</p> <p>Valor: R\$137.500,00</p>
2.0	Formação de lideranças no Oeste da Bahia	2.2	Apoio para o fortalecimento da gestão dos territórios ocupados por comunidades locais como demonstrado pelo relatório de AATR explicando o apoio legal / processos que ajudaram as	No total 30 comunidades, abrangendo mais de 112 famílias foram assessoradas, correspondendo a uma área de, pelo menos, 368 mil hectares. Ao final de 4 meses de assessoria foi possível realizar as seguintes ações com comunidades envolvidas: 2 reuniões virtuais e 3 reuniões presenciais com comunidades e parceiros (tomando os devidos

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			comunidades a seguir para lidar com a ameaça.	cuidados para evitar a disseminação da COVID-19); 2 atividades de campo; 8 ações de incidência junto à CDA (emails, contato telefônico e via whatsapp); entrega de 2 ofícios à CDA, 1 notificação extrajudicial e 1 manifestação em ação judicial; 2 acompanhamentos junto à membros das comunidades à delegacia em virtude de situações de ameaça; 5 ações de incidência na delegacia de Correntina (ligações telefônicas e e-mails). Um fator que dificultou o trabalho da AATR foi a não disponibilização de acesso à procedimentos administrativos por parte da CDA, impedindo o conhecimento de informações importantes. Ainda que tal obstrução tenha prejudicado a construção dos recursos para a defesa dos territórios, a presença da assessoria jurídica permitiu maior incidência nas ações judiciais a fim de garantir os direitos das comunidades, além da assessoria direta no acompanhamento de membros de comunidades à delegacia, diante dos recorrentes casos de violência ocorridos.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Para a construção do curso de lideranças Cerrativistas, que ocorreu no âmbito do projeto, foi elaborada uma metodologia específica de formação de lideranças e agentes de mudanças nos territórios em questão. Participaram da construção dessa metodologia o ISPN, a Agência 10Envolvimento, a AATR, e o Instituto de Desenvolvimento Social (IDS), sendo que este último foi a organização contratada para coordenar esse processo. A metodologia do curso é composta por princípios, objetivos, eixos e dimensões da formação de agentes de mudança, e resultados esperados. Tal metodologia se materializou em um curso composto por 3 módulos, intercalados por entre-módulos onde os cursistas realizavam atividades em suas comunidades; o curso também contemplou a realização de intercâmbios a outras comunidades e realidades e a participação em eventos

diversos. A metodologia previu, ainda, a elaboração de projetos individuais por parte dos cursistas, que puderam colocar em prática aprendizados obtidos ao longo do curso, como mobilização social, diálogo, e prestação de contas, este último apontado como um desafio por vários dos participantes.

Para mais informações, consultar anexo incluído no 'Other Information'.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
7	Number of local civil society organizations with increased capacities actively participate in conservation actions and management of territories guided by the ecosystem profile (target: at least 40).			14	Consulte a lista acima. O curso Cerrativistas contribuiu em grande medida para esse fim, tanto por meio das atividades coletivas, como os intercâmbios e participação em eventos, como através dos projetos individuais. Os projetos individuais como "Protegendo o Fecho", que teve como objetivo fazer o cercamento do fecho de pasto; "Projeto Cândida", que construiu um abrigo para os fecheiros; o projeto "Resgate de Saberes", que promoveu a troca de conhecimento entre os mais velhos e jovens sobre as plantas medicinais do Cerrado, são exemplos de como essas iniciativas individuais contribuíram para valorizar a gestão do território a partir do uso coletivo da terra,

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					<p>contribuindo também para o resgate cultural. Conteúdos como manejo dos territórios, ferramentas de gestão e acordos comunitários também foram abordados ao longo do curso. Além disso, foram promovidos debates sobre Manejo Integrado do Fogo, que resultaram na realização de um seminário em Correntina sobre o tema, apoiado com recursos de contrapartida em 2019. A participação em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados também contribuiu para que os cursistas tomassem conhecimento do alcance do debate sobre a importância da conservação do Cerrado e direitos. A assessoria jurídica da AATR permitiu que diversas comunidades de fundo e fecho de pasto ampliassem seu conhecimento em relação aos seus direitos sobre os territórios que ocupam, contribuindo para fortalecer a gestão coletiva dos mesmos.</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
5	Number of partnerships and networks formed among public, private and civil society actors to facilitate synergies and to catalyze integrated actions and policies for the conservation and sustainable development of the Cerrado in support of the ecosystem profile (target: At least eight).			1	A Rede Cerrativistas formada é composta pelas 16 organizações do conselho gestor do projeto na região; acrescenta-se ainda os representantes de organizações que participaram do curso Cerrativistas e organizações da sociedade civil de outros estados do bioma Cerrado que apresentam desafios semelhantes aos enfrentados na região oeste da Bahia.
3	Number of local and indigenous communities are empowered and directly benefit from sustainable use of resources and/or restoration of ecological connectivity at the landscape scale (target: At least 60).				
6.1	Number of networks and/or alliances of civil society organizations strengthened, with enhanced skills to			1	O projeto contribuiu para fortalecer ainda mais a atuação em rede das organizações AATR, Agência 10Envolvimento, Universidade Federal do

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	participate in relevant forums (target: At least five).				Oeste da Bahia, Comissão Pastoral da Terra, Sindicatos Rurais e outros parceiros em torno das ações para garantir o direito das comunidades aos seus territórios.
6.2	Number of members of governance bodies and councils (national councils, watershed committees, protected areas management boards, Citizenship Territories, state/municipal councils, etc.) with strengthened capacity to participate in and influence forums related to the conservation and sustainable use of the Cerrado (target: At least 100).			12	O projeto contribuiu para que 12 pessoas, lideranças de organizações de diversos municípios do oeste da Bahia da sociedade civil, passassem a atuar em 18 espaços de incidência e conselhos de governança. É possível dizer que os seguintes conselhos foram fortalecidos: <ul style="list-style-type: none"> a. Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Grande (CBHG) b. Conselho Gestor do Parque Natural da Cidade Engenheiro Geraldo Rocha-Barreiras c. Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEPRAM d. Conselho Gestor da APA-Rio Preto e. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb f. Colegiado de desenvolvimento Territorial da Bacia do Rio Corrente

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					g. Comitê de bacias hidrográficas do Rio Corrente Serra Dourada: h. Conselho Municipal de assistência social i. Conselho Municipal da criança e do adolescente j. Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável k. Conselho Municipal de Meio Ambiente Correntina: l. Conselho Municipal de Meio Ambiente Santa Maria da Vitória: m. Conselho Municipal de Saúde Tabocas do Brejo Velho: n. Conselho Municipal de Saúde o. Conselho Municipal de Assistência Social Formosa do Rio Preto: p. Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Cristópolis: q. Conselho Municipal de Educação Wanderley: r. Conselho Municipal de Cultura

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
6.3	Number of civil society organizations with developed and strengthened institutional and technical skills (environment, conservation strategy and planning, management, policy advocacy, fundraising and reporting, regulatory frameworks, etc.) to function effectively and participate in relevant conservation and management actions guided by the ecosystem profile (target: At least 40).			14	As organizações que tiveram a sua capacidade reforçada foram: (1) Movimento dos Atingidos por Barragem, (2) Associação Cacimbinha, (3) Associação do Fecho de Pasto de Clemente, (4) Associação de Fundo e Fecho de Pasto de Jacurutu; (5) Associação do Fecho de Pasto de Tarto; (6) Comissão Pastoral da Terra do Centro-Oeste da Bahia; (7) Agência 10Envolvimento; (8) Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais; Sindicato dos trabalhadores Rurais de (9) Formosa do Rio Preto, (10) Santa Maria da Vitória e (11) Cotegipe; (12) Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Correntina (13) Movimento de Mulheres Trabalhadoras na Luta; (14) Comunidade Geraizeira de Ponte de Mateus
6.4	Number of multi-stakeholder initiatives (MSI) that involve the private			0	O consultor contratado trabalhou diretamente com o Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, que é "um instrumento de

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	sector (global commodity chains), small farmers, traditional communities, governments and donors promoted to identify synergies and to catalyze integrated actions and policies for the conservation and sustainable development of the Cerrado (target: At least two).				<p>controle social que congrega entidades da sociedade civil com atuação em âmbito nacional, órgãos de governo, o Ministério Público e representantes do setor acadêmico e científico” (retirado do site do Forum).</p> <p>No entanto, o projeto não estabeleceu articulação direta com o Forum, nem apoiou diretamente o trabalho do Forum, por isso não inserimos essa iniciativa aqui.</p>
6.5	Number of publications (books, manuals, technical reports, websites, etc.) or awareness raising actions (broadcasting spots, public campaigns and media outreach) on the Cerrado biodiversity, ecosystem services, protected areas, restoration, sustainable practices and climate resilience			2	Foram apoiadas 2 publicações. A primeira foi a cartilha denominada 'A sede do capital', que tem por objetivo estimular o pensamento e a ação coletiva da sociedade civil sobre diversos problemas que ocorrem na região do oeste da Bahia, principalmente aqueles relacionados ao uso e disponibilidade de água das bacias hidrográficas da região; quem elaborou o conteúdo da cartilha foi uma das conselheiras do projeto e que faz parte do

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	and civil society participation published (target: At least 20).				<p>Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). A segunda foi o livro que sistematiza a metodologia utilizada no curso de formação de lideranças Cerrativistas. A sistematização dessa experiência tem por objetivo disseminar a experiência em outros territórios, contribuindo para ampliar o ativismo e a defesa dos mesmos. Além disso, muitos dos projetos individuais desenvolvidos pelos cursistas envolveram ações de conscientização sobre o Cerrado, tais como: a realização de um seminário na Universidade Federal do Oeste da Bahia para debater a importância da água no bioma e seus povos; uma audiência pública na Câmara Municipal de Angical para sensibilização da população para a conservação da lagoa da cidade; produção de mudas para a recuperação de área de Cerrado e cercamento de nascentes para a proteção</p>

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					dos mananciais em Correntina.
1	Number of hectares of production landscapes with improved management for biodiversity conservation or sustainable use within four corridors targeted by CEPF grants (target: At least 500 000).			0	Na área de abrangência do Deliverable 2.2 foi feito um trabalho de assessoria jurídica; não entendemos que esse trabalho seja um aprimoramento do manejo da biodiversidade e sim um trabalho para a garantia do território (improved land tenure).

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares)**	New Protected Hectares***	Year of Legal Declaration or Expansion

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Feira da Mata	BA20		71,715

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
Formosa do Rio Preto	-10.9815	-45.166973	71,715	Foram feitas ações divulgando informações sobre a riqueza do Cerrado, visando conscientizar as comunidades da região sobre a importância da conservação do bioma; além disso, uma das cursistas desenvolveu o projeto individual nessa região, realizando uma cavalgada com os comunitários.

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
6	14	EIXO 1: Ambiente, cultura, política e direitos

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
		<ul style="list-style-type: none"> - Estado e direitos: Constituição Federal, Direitos e políticas públicas; Direitos das Comunidades Tradicionais - Cerrado, Conservação e ameaças: modos de vida e identidade; Cerrado no Brasil e no mundo; Conservação do Cerrado; contradições do agronegócio; Mudanças Climáticas; Meio ambiente e águas - Estratégias de resistência: Experiências e iniciativas de resistência e resiliência <p>EIXO 2: Liderança, desenvolvimento pessoal e empoderamento comunitário</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compreensão de liderança e agente de mudança - Eu como agente de mudança: Práticas de autorreflexão, percepção de si e dos outros - Habilidades do agente de mudança: Mediação de conflitos e autoproteção; Associativismo; Uso coletivo do Território <p>EIXO 3: Experimentos de mudança – planos de ação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compreensão da experimentação na aprendizagem do adulto - Planejamento e gestão de iniciativas ou microprojetos (planejamento, execução, prestação de contas e avaliação)

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
5	12	<p>Das 20 lideranças formadas, 17 pessoas se propuseram a desenvolver projetos individuais em seus territórios de atuação. O valor médio de auxílio que cada um recebeu foi de R\$2.200,00 para elaborar o projeto de desenvolvimento individual. A depender do projeto, o valor variou para mais ou para menos, sendo o valor máximo de R\$3.150,00 e o mínimo de R\$300,00. A ideia foi permitir o desenvolvimento prático de habilidades úteis para se aprimorarem como agentes de mudança. O projeto individual teve como objetivo complementar o engajamento de mais pessoas das comunidades com a conservação do Cerrado.</p>

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Fecho de Pasto de Clemente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brazil	35	30						
Fecho de Pasto de Tarto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Brazil	30	23
Pinhengo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Brazil	40	55
Porteira de Santa Cruz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Brazil	220	280
Fundo e Fecho de Pasto de Capão do Modesto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brazil	49	55
Fecho de Pasto de Porcos, Guar e Pombas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brazil	101	115
Fecho de Pasto Vereda da Felicidade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brazil	59	69

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Fecho de Pasto de Salto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										
Fecho de Pasto Salobro do Jucurutu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										
Comunidade de Couro de Porco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										
Comunidades Geraizeiras do Alto do Rio Preto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										
Fundos de Pasto dos posseiros dos Baixoes da Barra	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										
Posseiros do distrito de Campo Largo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brazil	0	0										

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
Associação dos Pescadores Artesanais da	2020	Brazil	No	Mobilizar e articular os pescadores artesanais da Bacia Hidrográfica do Rio Grande.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Bacia do Rio Grande (Apariogrande)				
Coletivo de Mulheres do Cerrado no Oeste baiano	2020	Brazil	No	<p>O Coletivo de Mulheres do Cerrado no Oeste baiano é composto por mulheres do campo e da cidade, que se organizam para lutar pela defesa da biodiversidade, das águas e da dignidade das populações rurais e urbanas da região. Historicamente as mulheres do Oeste baiano, estão inseridas nas lutas pela terra, pela água, em defesa dos seus territórios, seja nas comunidades, nos movimentos sociais, sindicatos, associações e pastorais sociais. De um modo ou de outro foram construindo a resistência feminina das mulheres do Cerrado.</p> <p>Essas mulheres de luta, pensando na realidade que as aproxima, se organizaram em 2020, no "Coletivo de mulheres pelo Cerrado no Oeste baiano". Desde então mensalmente se encontram, e partilham de suas experiências e vivências.</p> <p>Um dos objetivos do coletivo é que as mulheres possam se reunir, para se conhecerem, promover formação sobre saúde, gênero, sexualidade, violências, direitos, justiça social, exploração e danos que o agronegócio causa sobre a região, e outras discussões ligadas ao Sistema Biogeográfico do Cerrado, com todas as questões que envolvem cultura, modo de vida, agricultura de subsistência e agroecologia, Economia Solidária.</p>
Rede Cerrativistas	2018	Brazil	Yes	A Rede Cerrativistas formada é composta pelas 16 organizações: Comunidade Ponte de Mateus; Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais; Projeto de

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
				<p>Assentamento Rio Branco; STR São Desidério, Formosa do Rio Preto e Sta Maria da Vitória; Universidade Federal do oeste da Bahia; Agência 10Envolvimento; MAB; Sindtec; Acerfarca; Coletivo de Fecho de Pasto de Clemente; CPT, Movimento de Mulheres Trabalhadoras na Luta. Ela começou a ser formada no início do projeto. Ao longo do desenvolvimento das atividades, tais como o curso Cerrativistas e intercâmbios diversos, a interlocução entre conselheiros/as e cursistas contribuiu para ampliar ainda mais essa rede. A divulgação dos resultados positivos obtidos com a execução do projeto chamou a atenção de organizações da sociedade civil de outros estados do bioma Cerrado, e que apresentam desafios parecidos com os enfrentados pelo no oeste da Bahia. Dessa maneira, a rede Cerrativistas encontra-se formada e em condições para catalisar ações e políticas integradas para a conservação e desenvolvimento sustentável do Cerrado, fortalecida não apenas por representantes de organizações da sociedade civil da região oeste da Bahia, mas agregando também integrantes de outros estados que partilham da mesma preocupação com a conservação do Cerrado.</p>

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/ Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

- Se mostrou fundamental um esforço grande no processo de seleção dos participantes do curso – com ampla divulgação, critérios claros e indicações advindas de parceiros e movimentos sociais;
- Importante sempre prever um número maior de participantes em um curso modular considerando uma taxa de evasão de até 20%;
- Foi muito importante ter suporte institucional para os participantes do curso – aqueles que tinham um suporte de uma organização tiveram melhor desempenho que aqueles sem vínculo;
- Intercâmbios, atividades práticas que levem comunitários a conhecer outras iniciativas são ferramentas muito poderosas de engajamento e de formação;
- Membros de comunidades tem muita necessidade de conhecer mais sobre gestão de projetos, boas práticas de prestação de contas e sobre direitos;
- Muito difícil manter o engajamento de membros de comunidades rurais somente por meio de atividades virtuais (prática cada vez mais presente com a pandemia de Covid-19);
- Projetos construídos a partir de diálogos de longo prazo, em bases sólidas de confiança tem maiores chances de sucesso;
- Produzir materiais impressos com linguagem acessível ainda é muito importante quando se está trabalhando com o público rural;
- Envolver organizações parceiras da região na governança do projeto (conselho gestor do projeto) se mostrou eficaz para a sua execução;
- A assessoria jurídica contratada apenas ao final do projeto conseguiu, em pouco tempo, prover informações importantes para as comunidades sobre seus direitos e regularização dos territórios; prever mais tempo para essa ação pode ser frutífero para o projeto;
- Criar uma identidade visual para o projeto foi importante para as organizações e pessoas envolvidas; no caso, o lema 'Somos todos Cerrativistas', criado pelos cursistas, representa hoje a identidade do grupo/rede Cerrativistas que se formou a partir do projeto.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Tivemos muito sucesso no objetivo de integrar as ações e diálogos entre membros da sociedade civil das bacias dos rios Grande e Corrente na região do Cerrado baiano. O conselho do projeto tem servido muito bem a este propósito e tem sido um espaço valioso de desenho de estratégias de atuação, trocas técnicas e políticas, compartilhamento de agendas e informações. Além disso, a troca entre os membros do curso de formação de lideranças, que finalizou há exatos dois anos, segue bastante ativa e também proporciona esta integração entre os atores das bacias.

A estratégia central do projeto Cerrativismo se mostrou tão promissora e efetiva que ela será replicada, a médio prazo, pelo ISPN e parceiros em dois outros estados com outros financiamentos; no Cerrado do Piauí com recursos do projeto CERES apoiado pela União Europeia, e no Tocantins por meio do projeto Vozes do Tocantins, com recursos da Avina. Da mesma forma que ocorreu neste projeto, proporemos a construção de um conselho e promoveremos um processo de formação de lideranças nos mesmos moldes do projeto atual, no entanto, teremos um olhar mais focado em advocacy, de modo que a atuação destes agentes de mudança possa estar refletida em articulações da sociedade civil para incidência política em suas regiões.

Apesar de todos os esforços da equipe do projeto, vemos que um desafio de sustentabilidade é a continuidade da integração entre os participantes do processo de

formação e os membros do conselho na ausência de uma organização animadora. Desta forma, esperamos no Oeste da Bahia, não só contar com o protagonismo da CPT e da Agência 10Envolvimento neste papel, mas também aproveitar recursos do GEF, no contexto do projeto que apoiará a Sétima Fase Operacional do PPP-ECOS, para seguir animando a sociedade civil da região.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

O principal mecanismo de salvaguarda do projeto foi a ampla participação de membros de povos e comunidades tradicionais e organizações de assessoria no Conselho do Projeto. No total, 13 organizações de povos e comunidades tradicionais e organizações de assessoria estavam representadas no Conselho, além da Agência 10Envolvimento, AATR e ISPN.

Além disso, as informações sobre o projeto foram amplamente divulgadas junto às comunidades locais da região por meio das redes sociais e das rádios. A experiência do curso foi sistematizada em livro, que será amplamente disseminado na região.

O projeto também disponibilizou alguns mecanismos de amplo acesso a reclamações, tais como: ouvidoria no sítio eletrônico do ISPN; endereço eletrônico da ouvidoria do ISPN; telefone e email do ISPN, da equipe de implementação regional do CEPF, do escritório local do Banco Mundial e do diretor executivo do CEPF.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

O apoio do CEPF no Cerrado foi de suma importância para ampliar a conservação deste bioma tão ameaçado. Esse papel foi ainda mais importante no contexto político em que nos encontramos atualmente, onde não há nenhum interesse em investir em conservação e comunidades são desrespeitadas. O apoio do CEPF foi ainda mais relevante, pois se deu justamente no momento em que o PPP-ECOS (GEF-SGP/PNUD), Programa que vem apoiando projetos de conservação do Cerrado há 25 anos, não contava com recursos para editais para o bioma Cerrado (entre os anos de 2017-2020). Um momento também em que a consciência da importância da conservação do Cerrado, não apenas para a sua rica biodiversidade, mas também para regulação do clima regional e mundial, cresceu.

Considerando a situação extrema que o bioma Cerrado se encontra, de devastação rápida e sem proteção legal adequada, uma continuidade do CEPF no bioma seria uma escolha bastante acertada.

Do ponto de vista do modus operandi do CEPF, é preciso dizer que a preocupação de que os projetos sejam bem executados acaba por gerar um conjunto de regras muito complexas e difíceis de serem atendidas. Se o ISPN, que é uma organização de porte médio e com mais de 30 anos de experiência implementando projetos socioambientais de inúmeras fontes, teve dificuldades em atender as demandas e exigência do CEPF, a maior parte das organizações brasileiras também teve. Isso faz com que o recurso não seja acessível para uma parcela importante da sociedade civil, o que fere os objetivos do Fundo.

Nos parece nítido que o CEPF carece de uma equipe mais numerosa, pois em muitas ocasiões, a equipe tardou em nos dar respostas e se mostrou sobrecarregada. O acompanhamento próximo e com um viés colaborativo entre doador e beneficiário e não de vigilância é desejável para que o trabalho seja bem realizado. A postura de alguns membros da equipe nem sempre foi de colaboração e sim de questionar a qualidade e a idoneidade do nosso reconhecido trabalho.

Por outro lado, o Conservation Grants é um sistema que funciona muito bem e atende satisfatoriamente a sua função.

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$280,792.00
Breakdown of Additional Funding	26,994 SGP/PNUD+BMU+IKI 25,000 SGP/PNUD+GSI 28,250 União Europeia 200,548 Fundação Avina

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

instituto@ispn.org.br