

Petites subventions - Rapport final d'achèvement et d'impact

Instructions : Le CEPF demande à chaque bénéficiaire de rendre compte des résultats et des impacts de son projet à la fin de sa subvention. Pour surveiller les indicateurs globaux du CEPF, le CEPF regroupera les données que vous soumettez avec celles des autres bénéficiaires, afin de déterminer l'impact global de l'investissement du CEPF. Les résultats agrégés de tous les bénéficiaires seront présentés dans notre rapport d'impact annuel et dans d'autres documents de communication. Votre rapport final d'achèvement et d'impact sera publié sur le site Web du CEPF.

Assurez-vous que les informations fournies concernent l'ensemble du projet, de la date de début à la date de fin du projet.

Veillez remplir tous les champs et répondre à toutes les questions énumérées ci-dessous.

Nom légal de l'organisation : Association Sidi Bouzitoun

Titre du projet : Conserver la biodiversité en Kroumirie par l'implication des femmes bergères.

Numéro de subvention : Projet SBZ 112114

Date d'achèvement du présent rapport : 28/02/2022

Hotspot du CEPF : Méditerranée

Orientation stratégique : Promouvoir le maintien de pratiques d'utilisation traditionnelles des terres nécessaires à la conservation de la biodiversité méditerranéenne dans les corridors prioritaires à forte valeur culturelle et naturelle.

Montant de la subvention : 16830 dollars

Dates du projet : 01/04/2021 au 31 /01/ 2022

PARTIE I : Vue d'ensemble

1. Partenaires de mise en œuvre de ce projet (énumérez chaque partenaire et expliquez comment il a été impliqué dans le projet)

2.

Partenaires/partie prenante	Type de parties prenantes.	Implication dans la mise en œuvre du projet
Association Rayhana pour femme de Jendouba	ONG	-Empowerment des femmes bergères et la promotion de leur produits et la facilitation d'accès au marché.
Radio communautaire de Jendouba	ONG	-Réalisation et diffusion d'un vidéo promotionnel des produits des bergères
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba (CRDA Jendouba)	Gouvernement	-Facilitation du travail de l'association à travers l'appui des experts et de la coordinatrice du projet. - Participation active dans les prises de la décision concernant les activités du projet. -Participation active dans les réunions avec les bergères. -Faciliter l'accès au marché local et protéger le travail des femmes bergères autour du parc national d'El Feija. -Participation dans le focus groupe concernant l'élaboration du plan pastoral.
Office d'Elevage de Paturage de Jendouba OEP	Gouvernement	-Contribuer à faire accéder les femmes bergères au marché local. -Participer dans le focus groupe concernant l'élaboration

		participative du plan pastoral.
Pole communautaire de développement de l'ESS de Jendouba (POD'ESS	Privé	-Promotion des produits des femmes. - assurer la logistique du deux derniers marchés de 29 et 30 Janvier et veille pour le respect des règles sanitaires. - Accompagnement des femmes bergères.

3. Résumez les résultats globaux de votre projet

À Travers ce projet et durant la mise en place de ses activités, une dynamique autour des pratiques traditionnelles en faveur de la biodiversité a été créée pour contribuer à moyen et long terme à conserver les espèces menacées et participe à la régénération des plantes influencés par le surpâturage.

Le projet se base sur trois composantes :

Développement économique des femmes bergères

-Mise en réseau de 20 femmes et 2 hommes avec des structures formels (GDA) dont les femmes ont pu accéder à foire de Grenadine à Ghardimaou fin octobre 2021 et au festival de l'économie social et solidaire de Jendouba.

Dans le même concept de renforcement de ce groupement des femmes actives et productrices des produits artisanales des douars aux alentours du parc National d'El Feija ,l'association Sidi Bouzitoun les accompagne pour la formalisation de la GDA T'ZYOUT.

- Le projet a créé de nouvelles opportunités pour promouvoir leurs produits. Dans ce cadre une convention de partenariat avec POD'ESS (Pole communautaire de développement de l'ESS de Jendouba) a été signée afin d'accompagner les femmes bergères dans la promotion des produits issue de l'agriculture traditionnelle, cet accompagnement durera après la fin du projet.

-L'association SBZ en partenariat avec l'association Rayhana pour femmes de Jendouba a organisé 3 marchés territoriaux au profit de 20 femmes bergères occupant la zone limitrophe du PN Feija en présences des parties prenantes de CRDA Jendouba et Béja, OEP, radio Rayhana, GDA Ghraghiz (02 participants) et GDA Oueshtata (06 participants) et quelques autres institutions. Le déroulement notamment du premier marché qui a eu lieu le 03 Novembre 2021, au Jardin du Martyr au centre-ville de Jendouba, a été très satisfaisant pour les bénéficiaires dont le chiffres d'affaires des ventes a été de l'ordre de 80% avec une estimation qui dépasse 1000 personnes pour le nombre des visiteurs (estimer 40% hommes et 60%femmes).

-Quant aux deux autres marchés, qui sont déroulé le 29 et le 30 Janvier 2022 au parc El Feija , en collaboration avec le staff de projet, CRDA, Radio Rayhana et les membres bénévoles de l'association SBZ, cette dernière et Rayhanna pour femme de Jendouba se sont chargé de collecter les produits pour les vendre au marché à cause de la 5 ème vague COVID. Ces marchés ont pu faciliter l'accès aux femmes au marché territorial dont quelques une parmi eux ont pu participer à des foires pour vendre leurs produits et ont bénéficié d'un processus de commercialisation et de promotion de leurs produits (huiles essentielles de myrthe, lentisque, menthe sauvage et lavande et de poterie).

-La vente en ligne a pris un peu de retard, les produit seront diffusé à travers la radio Rayahana sous forme de spot de promotion et par le pole POD'ESS.

Amélioration des connaissances sur la biodiversité du site

- 03 visites de terrain d'équipe de projet accompagné par l'expert botanique Mr Ridha El Mokni et 06 femmes bergères à raison de deux à Rhima et 1 à ourghech, ont été réalisées pour que les femmes nous ont montré le circuit des troupeaux et les zones affectées par le pâturage et par les autres pratiques intenses exercés non seulement par les femmes bergères mais aussi par les habitants de la région ce qui affectent la biodiversité existante. Durant ces sorties l'expert a recours à un processus de sensibilisation des femmes sur l'importance de leurs role en tant qu'acteur vitale dans la conservation du couvert végétale unique à la région et l'importance de la protection de la biodiversité et il partage et vulgarise un ensemble de recommandations et de conseil pour elles.

-Un rapport sur l'état des lieux des flores dans la zones cibles de projet a été réalisé par l'expert Botanique Mr Ridha El Mokni a montré que douar Rhim est le plus dégradé vu qu'il est bien piétiné par les troupeaux qui partent pour Ouerghech et les douars aux alentours et a révélé aussi que Le pâturage répété représente un facteur important de la raréfaction des plantes, sachant qu'il existe aussi des autres facteurs (incendies, coupes sélective des tiges le Chablis...)qui accélèrent la dégradation du milieu et la disparition de certains taxons à haute valeur écologique dans la zone d'étude comme : Le houx (Ilex aquifolium L.) ; Le micocoulier (Celtis australis L.) ; L'osmonde royale (Osmunda regalis L.).Encore, la raréfaction continue de nombreuses espèces d'herbacées, surtout celles palatables durant toutes leurs phénophases (notamment les Fabacées) et l'absence de régénération de la forêt, surtout des chênes.

-Selon l'inventaire floristique du secteur exploité par les femmes bergères de douars Rhim et Ouerguech élaboré

par l'expert Botanique Mr Ridha El Mokni d'autres conséquences, constatées au cours des visites, sont à signaler, surtout qu'elles sont importantes pour le maintien du couvert forestier dans tout le secteur de la Kroumirie :

*Espèces peu fréquentes voire non revues : saule cendré, orchidées tardives,

*Absence de couverture herbacée, à cause de la pression continue du bétail,

*Raréfaction continue de nombreuses espèces d'herbacées, surtout celles palatables durant toutes leurs phénoplastes (notamment les Fabacées).

-Que 11 types de plantes Témoignent d'une perturbation du secteur visité par les femmes bergères et un changement dans les caractéristiques édapho-écologiques de différents habitats exploités régulièrement par un cheptel à nombre de têtes croissant et qu'il existe 05 espèces de plantes intrusives importés soit par les eaux ou les déchets des plantes ornementales domestiquées dans la région soit par le passage du cheptel.

- Le pâturage tout le long de l'année et les incendies volontaire pour gagner des terres agricoles contribuent à la disparition de Quersus afares et diminue la chance de recrutement dans la région. Le chêne afaress qui est classé un arbre endémique tuniso-algérien et qui nécessite une protection spécifique et que quelques habitants de Rhim et spécifiquement de Ouerghuech l'utilise pour limiter leurs terres des autres vues que cette technique est plus saine pour le sol et plus respectueux à l'environnement au lieu de barrière en ciment. Il ya des autres habitant qui utilise des barrière en bois aussi.

Elaboration d'un Plan Pastoral pour assurer l'utilisation durable des terres

-Un étude sur la capacité d'accueil des calairières aux alentours du parc El feija élaboré par l'experte forestière Mme Imen Khemiri, dans le cadre de ce projet ont démontré que la capacité d'accueil dans la région des douars aux alentours du Parc d'Elfeija est limité à 265 têtes bovines, 2520 têtes ovines et 940 têtes caprines.

- Un plan de gestion pastoral concernant les forêts de kroumerie aux alentours de Parc de Feija est élaboré montre que La pelouse est le stade ultime de la dégradation de la strate arborée ce qui permet le d'une strate herbacée composée de plusieurs espèces pérennes et annuelles et que parmi les espèces herbacées qui s'y rencontrent, on remarque la présence de la majorité des espèces endémiques ou en danger d'extinction que compte le territoire notamment les espèces suivantes :Plantagoserraria, Cerastium glomeratum, Poaannua, Romulabulbocodium, Hypochoerisradicata , Sedum sp. Sanguisorba minor, Saxifragaveronicifilia, Cardamine hirsute, Trifolium subterraneum, Erophilaverna et autres.

-calculé sur la base de 933UF/ha forestier (UF ou unité fourragère est l'unité utilisé pour déterminer la valeur énergétique d'un fourrage, cette unité fait référence à la valeur énergétique d'1 kg d'orge récolté au stade grain mûr), la capacité fourragère dans les parcours du Douar de R'him sont comme suit :

Douar	Disponibilité fourragère (Ha)	Total UF	Effectif	Total besoin UF	Bilan
			Bovin	60	270000
			Ovin	450	258750
R'him	1000	933000	344250		
			Caprin	200	60000

-Association Rayhana depuis sa création en 2013 a travaillé sur les droits sociaux économiques de la femme dans la région de Jendouba et surtout les femmes qui ont un savoir-faire à valoriser , elle a mis en place des outils et des mécanismes pour garantir des revenus durables pour les femmes à travers la commercialisation de leurs produits que ce soit par des marchés territoriaux ou des vente en ligne, ainsi que l'implication des femmes bergères dans des formations en hygiènes, communication qui ont soutenu par d'autres projets dont l'association est partenaire à titre d'exemple projet Flower.

4. Décrivez brièvement les progrès réels vers chaque impact prévu à long et à court terme (comme indiqué dans la proposition approuvée).

Énumérez chaque impact à long terme de votre proposition

- a. Impacts prévus à long terme - 3+ ans (comme indiqué dans la proposition approuvée)

Description de l'impact	Résumé de l'impact
<p>Mise en place d'un modèle économique basé sur les pratiques traditionnelles durables pour les familles bergères grâce à la commercialisation des produits autour du parc.</p>	<p>-Mise en place d'une stratégie de commercialisé et de promotion des produits des 20 femmes après identification de ces produits durant les journées de focus groupe et les rencontres de terrain.-</p> <p>Accompagnement des 20 femmes bergères pendant le processus d'amélioration de leurs situations économiques en leurs montrant Après l'identification des produits, l'association Rayhana a travaillé sur le changement de pratiques des femmes, vers une approche qui vise l'ouverture vers d'autres pistes de revenus comme les marchés, les foire (participation des bergères dans le foire de Grenadine à Ghardimaou fin octobre 2021).</p> <p>Amélioration de la présentation des produits des femmes (conception des étiquettes et emballage).</p> <p>-implication des femmes dans des structure ESS notamment T'ZYOUT , facilitation de leurs accès aux marchés locales et foires et élaboration d'une convention avec POD'ESS pour commercialiser les produits des femmes après la fin de projet.</p>
<p>Amélioration de la conservation de la biodiversité de la région de Kroumirie et l'utilisation des terres avec l'implication des populations limitrophes.</p>	<p>L'implication des femmes dans les sorties de terrain avec l'expert botanique a permet :</p> <p>-l'identification des secteurs visités par les femmes bergères et leur cheptel et de différentes formes de pression exercées sur ces secteurs notamment le pâturage, coupes sélectives des tiges (chablis) et les incendies.</p> <p>- A travers la production d'un inventaire participative botanique élaboré par l'expert botaniste Mr Ridha El Mokni résumant les plantes menacés de dégradation du douar Rhim et Ouerguech aux alentours du Parc National d'El Feija, Nord-Ouest de la Tunisie, cet</p>

	<p>inventaire a démontré que 30% des espèces identifiées sont des espèces palatables par le cheptel, sur cet base l'association travaillera pour l'implication de la population locale et limitrophe pour la gestion raisonnable de ces espaces , en faite l'association, le CRDA ainsi que la population locale sont tous invités à être conscients du résultat de l'inventaire</p> <p>-L'association vue sa positionnement en tant qu'une association locale avec un ancrage territoriale important avec l'accompagnement des femmes bergères va assurer un suivi du respect des mesures de conservation des plantes menacés., cela va être aussi par le travail coopérante avec les forestiers.</p>
<p>Régulation de l'utilisation des terres pastorales par les familles bergères à travers un plan pastoral garantissant le développement durable de la zone</p>	<p>-Un plan pastoral a été élaboré d'une manière participative par l'experte forestière Mme Imen Khemiri, avec les acteurs locaux et les parties prenantes, qui permet nous a permet de définir des priorités en termes d'aménagements pastoraux pour les 5 prochaines années.</p> <p>Pendant la journée de présentation de plan pastoral les parties prenantes présents ont appréciés le travail fait et ont présenté qu'on travaillera au futur sur ce plan pastoral et ont montré une approbation orale et présente leur volonté de continuer pour la mise en place du plan.</p> <p>Ainsi que l'association a déposé une copie du plan pastoral en local du CRDA et a demandé un atelier pour discuter les différentes sortes de mettre en œuvre le plan..</p>

b. Impacts prévus à court terme - 1 à 3 ans (comme indiqué dans la proposition approuvée)

Description de l'impact	Résumé de l'impact
<p>1. Impact environnementale :</p> <p>Dans le projet plus que 200 ha seront couvert par le recensement des plantes en voie de dégradation, On vise à moyen</p>	<p>-Élaboration de rapport de mission sur « Mise à jour de la capacité d'accueil des clairières autours du parc national d'el Feija & élaboration du plan pastoral »</p>

<p>terme de diminuer d'un pourcentage de 30%des plantes indicatrices de surpâturage dans le domaine de pâturage.</p> <p>-Production d'un plan pastoral participative.</p>	<p>qui montre que sur la base de 933UF par ha Forestier, la capacité fourragère disponible dans les parcours du Douar de R'him est 1000 Ha équivalent à 933000 UF dont sur ce 1000 ha douar Rhim compte 60 têtes Bovin, 450 têtes Ovin et 200 têtes caprin.</p> <p>Le projet a permis à l'association à travers l'implication d'un botaniste ainsi qu'un expert forestier et bien sure en collaboration avec le CRDA Jendouba a identifier les plantes indicatrices de surpâturage dans des zones bien défini autour du parc national El Feija.</p> <p>- Organisation d'un atelier de concertation pour l'adoption du plan pastoral par les communautés locales et les parties prenantes le 12 Janvier 2022 et les jours d'après en pleine collaboration avec les forestiers. Le plan pastoral a expliqué la situation actuelle ainsi qu'une mise à jour de la capacité d'accueil, acteurs impliqué et recommandations, en fait le plan pastoral est un outil très importante pour évaluer la situation actuelle et s'orienter vers des pistes raisonnable de limitation du nombre du cheptel pour répondre aux besoins environnementaux.</p>
<p>Augmentation des revenus de 30 familles (soit 20 femmes et 10 hommes) grace à un accès plus important à des points de vente, et une meilleure valorisation des produits.</p> <p>Organisation de trois marchés territoriaux, et intégration de femmes dans un réseau de structures d'appui</p>	<p>-changement de pratiques des femmes, après identification des produits ancestrales, vers une approche qui vise l'ouverture vers d'autres pistes de revenus comme les marchés, les foire.</p> <p>-participation des bergères dans le foire de Grenadine à Ghardimaou fin octobre 2021.</p> <p>-Amélioration de présentation des produits des femmes (conception des étiquettes et emballage).</p> <p>-Amélioration des revenus des femmes grâce à l'organisation des 03 marchés territoriales.</p> <p>-création des opportunités de réseautage et de partage des produits entre les femmes et GDA Ouechtata et des invités qui ont accès à des autres marchés.</p> <p>-Amélioration renforcée de la promotion des produits des femmes à travers les vidéos et la campagne photos élaboré par radio Rayhana Jendouba</p> <p>-Accompagnement des femmes bergères et promotion des produits grâce à la création d'une convention avec PODESS.</p> <p>-l'association Sidi Bouzitoun a postulé à des appels à projet pour créer des opportunités pour renforcer le groupement des femmes et les accompagner à se formaliser dans une structure ESS GDA T'ZYOUT.</p>

5. Y a-t-il eu des impacts inattendus (positifs ou négatifs) ?

Le projet a eu un impact très positif de créer une dynamique participative dans la région en liant : institutions, société civile et communauté et cela a montré que le travail participatif pourra donner des résultats qui satisfaits tout le monde.

Un autre impact positif c'est la mobilisation des habitants du zone cible du projet (pas seulement les 30 familles) mais tous les habitants ont montré leurs intérêts au concept de projet et cela va contribuer au changement de quelques pratiques.

création d'un partenariat avec l'association Tunisienne de la vie sauvage et le GDA de Ouechtata et après leur participant au marché SOUKNA ce qui résulte la valorisation de cette expérience la planification participative des activités similaires en cas d'existence de financement

PARTIE II : Produits du projet et produits livrables

6. Énumérez chaque produit/produit livrable comme indiqué dans votre proposition approuvée et décrivez les résultats pour chacun d'eux :

Composante		Deliverables		
#	Description	Sub-#	Description	Résultats pour délivrables (rapport, vidéos promotionnelles, rapport sur les produits ancestraux, convention et photos)
1	Développement économique des femmes bergères	1.1	<i>Sana Mzoughi réalise un diagnostic et élabore un rapport sur les produits ancestraux en faveur de la biodiversité dans les 3 Douars à soutenir dans les activités promotionnelles</i>	<p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de deux visites aux femmes bergères de la zone de Rhim et Ouerguech avec l'experte communautaire Mme Sana Mzoughi, successivement le 05 et le 06 Aout 2021 et élaboration des fiches profilées au profils de 12 femmes et un état de lieu sur l'existant (10 de douar el Rhim et 2 du Douar Ouerguech).. - rapport sur les produits ancestraux en faveur de la biodiversité dans les 2 Douars à soutenir dans les activités promotionnelles (rapport annexe 1) <p>Méthodologie ;</p> <p>-Enquête qualitative-existence d'activités/pratiques autre que le pastoralisme</p> <p>L'enquête par questionnaire a porté sur un échantillon de 12 bergères. L'enquête ne prétend pas à une représentativité statistique. Néanmoins, les femmes enquêtées ont été choisies de façon à représenter autant que possible la diversité des situations existantes (âge, état matrimonial, profil, etc...).</p> <p>L'enquête a porté sur les axes suivants : identification de la femme et de sa famille, l'existence d'une activité autre que le pastoralisme dont dans douars Rhim les 10 femmes sont âgées de 36 et 70 ans dont la majorité mariée ayant entre 3 et 5 enfants.</p> <p>Les activités ancestrales sont ;</p> <p>-La distillation des plantes forestières d'une façon</p>

			<p>raisonnable où les femmes utilisent des petites quantités des plantes ainsi que l'utilisation d'une emballage ami à la nature et compostage des déchets de distillation.</p> <p>-Travail domestique et la «Oula » une tradition culinaire ancestrale</p> <p>-La poterie qui un effet positive sur la santé de l'être humain.</p> <p>Des entretiens ont été réalisés par l'experte communautaire Sana Mzoughi et la coordinatrice auprès des ouvrières et par des entretiens avec différents acteurs impliqués dans le circuit du travail de bergères :</p> <p>-l'Association Sidi Bouzitoun</p> <p>-l'Association Rayhana pour Femmes de Jendouba.</p> <p>-Le Commissariat régional d'Agriculture de Jendouba.</p>
		1.2	<p>Mise en réseau des femmes avec d'autres structures formelles (GDA), et développement de l'accès aux points de vente existants</p> <p>-convention avec POD'ESS pôle de développement de l'ESS à Jendouba pour faciliter la commercialisation des produits des femmes.</p> <p>Pod'ess est une entreprise sociale et solidaire qui va garantir la durabilité des résultats du projet en terme de création des revenus pour les femmes bergères à travers l'appui à la commercialisation (soutien pour participation aux marchés et foires) ainsi que assurer des formations en marketing digital pour deux jeunes filles de la région pour gérer une page Facebook pour les produits des femmes.</p> <p>-Intégration des femmes dans la GDA T'Zyout va contribuer à la structuration des femmes dans un organisme qui pourra mobiliser des fonds pour des futurs projets.</p>
		1.3	<p>Organisation de trois marchés territoriaux pour promouvoir les produits et faciliter la vente directe des femmes auprès des clients</p> <p>Organisation de 03 marchés territoriaux ; le premier marché s'est déroulé le 03 Novembre 2021 dans le jardin des martyres et les deux autres marchés s'est déroulé le 29 et le 30 Janvier 2022 au parc El Feija en collaboration avec le staff de projet, CRDA, Radio Rayhana et les membres bénévoles de l'association SBZ.</p> <p>-implication des autres structures E SS pour assurer l'échange avec les femmes bergères bénéficiers de projet (GDA Ghraghiz, association Namaa Fernana, Association de la vie sauvage Tunis, GDA Ouechtata)</p> <p>-rapport de marché</p>
		1.4	<p>Produire et diffuser d'un vidéo pour promouvoir la vente en ligne</p> <p>-un vidéo témoignage avec une femmes bergère Fatima Chehbi sur son travail et celui des autres femmes comme bergères.</p> <p>- un vidéo promotionnel des produits de terroir.</p> <p>-production de deux vidéos promotionnels sur les 03 marchés « SOUKNA »</p> <p>-campagne photographique diffusé sur la page de</p>

				<p>radio Rayhana Jendouba pour le marché de 03 Novembre 2021.</p> <p>* Lien de vidéo promotionnel des produits des femmes bergères diffusé sur la page de radio Rayhana Jendouba: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3016024968632190&id=1862632483971450</p> <p>liens des photos de marché territorial SOUKNA.</p> <p>- https://www.facebook.com/RadioRayhana/photos/pcb.3085167731717913/3085165568384796/</p> <p>- https://www.facebook.com/RadioRayhana/photos/a.1868747753359923/3078879672346719/</p> <p>- https://www.facebook.com/SidiBouZitoun/photos/pcb.1246480709164618/1246478272498195/</p> <p>-vidéo de l'évènement SOUKNA envoyé par mail au staff CEPF le 10/03/2021</p>
Composante		Deliverable		
#	Description	Sub-#	Description	Résultats pour délivrable (rapport sur l'état de la végétation et rapport de recommandations, photos des visites)
2	Amélioration des connaissances sur la biodiversité du site	1.2	L'expert Botaniste réalise un rapport sur l'état des lieux de la flore de la région basé les études bibliographique	<p>-un rapport sur l'état de la végétation du secteur exploité par les femmes bergères du douar R'him aux alentours du Parc National d'El Feija, Nord-Ouest de la Tunisie (rapport annexe 2).</p> <p>-le rapport a été effectué pendant la période de Juin 2021 jusqu'au Juillet 2021 et il a montré que le pâturage continu détruit totalement certaines composantes des habitats fragiles en premier lieu et induit à court ou à moyen termes la raréfaction voire la disparition de certains taxons à haute valeur écologique dont nous citons :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.) ; ▪ Le micocoulier (<i>Celtis australis</i> L.) ; ▪ L'osmonde royale (<i>Osmunda regalis</i> L.) ; ▪ La passerage à feuilles de Pastel (<i>Lepidium glastifolium</i> Desf.) ; ▪ La dorycnie dressée (<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser.) ; ▪ La fougère femelle (<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth) ; ▪ La Montie des fontaines (<i>Montia fontana</i> L.) ; ▪ L'isnardie des marais (<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott).

		2.2	L'expert Botaniste réalise des sorties sur terrain par douar accompagné par 10 Bergères (3 sorties en tous)	<p>-l'expert botanique Mr Ridha El Mokni et le staff de projet ont réalisé des sorties de terrain et des visites aux zones cible de projet aux alentours de parc nationale el Feija successivement pendant la première semaine de juin de 10/06/2021 au 15/06/2021 dont ;</p> <p>-les visites de 11 et 12 /06/2021 ont été réalisé en accompagnement de 11 participants dont 06 femmes bergères alors que les visites de 13et 14/06 l'expert a été accompagné avec 03 forestiers du service de foret Ghardimaou et l'équipe de projet.</p> <p>- 03 autres sorties ont été réalisé en mois de Septembre le 19, 20 et 21.</p>
		3.2	L'expert Botaniste élabore un rapport d'inventaire avec les recommandations des mesures de conservation	<p>-Un rapport « Inventaire floristique et mesures de conservation dans le secteur exploité par les femmes bergères du "douar R'him et Ouerguech " aux alentours du Parc National d'El Feidja, Nord-Ouest de la Tunisie » (rapport annexe 3) et on cite notamment ;</p> <p>- * Gérer l'espace forestier de manière à assurer une rotation du bétail dans différents secteurs.</p> <p>* Interdire l'accès du bétail aux zones les plus sensibles (à biodiversité unique ou précaire) de la forêt.</p> <p>* Envisager des formations continues pour tout le personnel-cadre (Ingénieurs forestiers, Techniciens supérieurs, Techniciens, etc.) dans un but de i) les familiariser avec les nouvelles technicités appropriées de conservation et de réhabilitation pour chaque taxon en raréfaction ou en danger de disparition, ii) retracer avec eux les ZIP (Zones d'Importance pour les Plantes) locales dans chaque secteur forestier, iii) et surtout afin de redresser la liste des taxons prioritaires qu'ils doivent connaitre et maitriser leur multiplication dans un but de conservation in situ...</p>

Composante		Deliverable		
#	Description	Sub-#	Description	Resultats pour delivvable (rapports de mission , plan pastoral ,fiche de recommandations, photos)
3	Elaboration d'un Plan Pastoral pour assurer l'utilisation durable des terres	1.3	faire une mise à jour de la capacité d'acceuil des clairière (# de têtes/ha) autours du parc de Feija	<p>- Un rapport de mission sur « Mise à jour de la capacité d'accueil des clairières autours du parc national d'el Feija & élaboration du plan pastoral » (rapport annexe 4)</p> <p>-Atelier de concertation avec les parties prenantes le 12/01/2022 avec la présence de 20 participants entre OSC, Institutions publiques(la fiche de présence est dans les justificatifs du rapport financier.</p>

		2.3	L'expert forestier élabore le plan pastoral d'une manière participative	-Élaboration d'un plan pastoral participatif ,qui a donné quelques recommandations et conclusions dont Il est important de renforcer l'idée de la multifonctionnalité des espaces pastoraux et qu'il relève de l'intérêt commun de le préserver. Afin de garantir la durabilité des parcours, des formations destinées aux personnes pratiquent le pastoralisme, en gestion durables des parcours et des clairières semi- Forestières et forestières, s'avèrent importante. (rapport annexe 4)
		3.3	organiser un atelier de concertation pour l'adoption du plan pastoral par les communauté locale et les parties prenantes	-Atelier de concertation avec 20 parties prenantes et acteurs intervenant dans la mise en place du plan pastoral le 12/01/2022 (photos et pv de l'atelier)

7. Veuillez décrire et soumettre tous les outils, produits ou méthodologies qui ont résulté de ce projet ou qui ont contribué aux résultats.

Produit de communication et sensibilisation de projet : 01 roll up de projet, banderole de marché Soukna et 200 flyers.

- Vidéo promotionnel des produits des femmes bergères.
- vidéo de témoignage de la femme bergère Mme Fatima Chehbi
- Produit promotionnel des produits de terroir exposé pendant le marché (brochures et flyers)
- catalogue photographique de l'évènement SOUKNA
- deux produits promotionnels des produits des femmes (vidéos des marchés)
- Rapport sur les produits ancestraux en faveur de la biodiversité dans les 3 Douars à soutenir dans les activités promotionnelles.
- rapport de marché territorial « SOUKNA »
- Rapport « Inventaire floristique et mesures de conservation dans le secteur exploité par les femmes bergères du douar R'him et Ouerguech aux alentours du Parc National d'El Feidja, Nord-Ouest de la Tunisie ».
- rapport de recommandation des mesures de recommandations « Inventaire floristique et mesures de conservation dans le secteur exploité par les femmes bergères du douar R'him et Ouerguech aux alentours du Parc National d'El Feidja, Nord-Ouest de la Tunisie ».
- rapport de mission sur « Mise à jour de la capacité d'accueil des clairières autour du parc national d'el Feija & élaboration du plan pastoral ».
- Pan pastoral participatif.

- Lien de vidéo promotionnel des produits des femmes bergères diffusé sur la page de radio Rayhana Jendouba: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3016024968632190&id=1862632483971450
- liens des photos de marché territorial SOUKNA.
- <https://www.facebook.com/RadioRayhana/photos/pcb.3085167731717913/3085165568384796/>
- <https://www.facebook.com/RadioRayhana/photos/a.1868747753359923/3078879672346719/>
- <https://www.facebook.com/SidiBouZitoun/photos/pcb.1246480709164618/1246478272498195/>
- vidéo de l'évènement SOUKNA envoyé par mail au staff CEPF le 10/03/2021

PARTIE III : Enseignements, durabilité, sauvegardes et financement

Les leçons apprises

8. Décrivez les leçons apprises pendant la conception et la mise en œuvre du projet, ainsi que celles liées au développement organisationnel et au renforcement des capacités.

"Les leçons apprises" sont des expériences que vous avez acquises et qui, selon vous, seraient des succès précieux méritant d'être reproduits ou des pratiques que vous feriez différemment si vous en aviez l'occasion. Considérez les leçons qui pourraient informer la conception et la mise en œuvre du projet, et toute autre leçon pertinente pour la communauté de la conservation. Les directives du CEPF sur les leçons apprises sont disponibles ici [ici](https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-lessons-learned-guidelines-english.pdf) : <https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-lessons-learned-guidelines-english.pdf>.

Le renforcement et la mise à jour de notre base de données et de contact multisectorielle, regroupant les différents intervenants locaux (associations, administrations, GDA, organisation et personne physique) qui interviennent à la mise en œuvre opérationnelle des actions/activités de projet est très important pour faciliter l'achèvement des objectifs de projet.

la flexibilité des partenaires a été un facteur positif pour accomplir certaine activité. L'orientation et l'accompagnement de l'équipe CEPF est très importante tout au long de travail de projet pour pouvoir déposer des documents fiables de valeurs qualitatif ainsi que quantitatif adéquate aux out put des activités.

Durabilité / Reproduction

- 9. Résumez les succès ou les difficultés rencontrés pour assurer la pérennité ou la reproductibilité du projet, y compris toute activité non planifiée susceptible d'accroître la durabilité ou la reproductibilité.**

La mise en application de projet et des journées de concertation a déclenché des besoins très importants en terme de renforcement de capacité des parties prenantes et des acteurs locaux impliqués dans le projet dans divers domaines liés ou répliqués des activités du projet notamment les formations techniques et l'accès aux informations qui leur permet d'accroître la matière de sensibilisation envers la protection des forêts et le recensement des plantes en voie de dégradation, Cet acquis contribue de manière importante au renforcement des capacités d'intervention du service forestier sachant que le transfert des outils et des connaissances techniques permettront de garantir la pérennité des actions réalisées dans le cadre de ce projet..

Le travail avec les douars aux alentours de parc El Feija et les visites organisés durant la mise en œuvre des activités nous a permis de conclure qu'il faut trouver des moyens pour impliquer des autres agglomérations afin de maximiser les impacts de projet.

À cause de la 5^{ème} vague Covid on a fait les 02 derniers marchés au Parc National El Feija. Les femmes bénéficiaires de projet n'ont pas pu participer pour présenter leurs produits et c'est l'équipe de projet à l'aide de 02 bénévoles de l'association SBZ et association Rayhana qui ont collecté les produits de chez les femmes et ont géré les stands et ont vendus les produits des femmes.

Politique de Sauvegarde

- 10. S'il n'est pas répertorié comme un livrable distinct et décrit ci-dessus, résumez la mise en œuvre de toute action requise liée aux sauvegardes sociales ou environnementales que votre projet a pu déclencher.**

Financement supplémentaire

- 11. Fournissez les détails de tout financement supplémentaire que vous avez obtenu pour soutenir ce projet.**

L'Association a mis un projet pour l'accompagnement des femmes bergères pour renforcement de capacité en matière de marketing et communication, ce projet a été présélectionné par l'Organisation internationale de travail.

- a. Financement supplémentaire total (US\$)**
Projet présélectionné et le budget sera révisé.

b. Type de financement

Veillez fournir une ventilation du financement supplémentaire (financement de contrepartie et en nature) par source.

Donateur	Type de financement	Montant

Commentaires/Recommandations supplémentaires

12. Utilisez cet espace pour fournir tout autre commentaire ou recommandation en relation avec votre projet ou le CEPF.

L'exécution du projet a montré l'importance de l'implication de la population locale et surtout les bergers et bergères, ce qui est primordiale pour la conservation des espèces, les recommandations sont :

- de trouver des moyens pour impliquer d'autres douars ou agglomérations.
- de renforcer le groupement des femmes bergères à travers un accompagnement pour la création d'une GDA formelle qui vise la promotion de travail de ses femmes et de leurs produits.
- Des formations en faveur des gardiens forestiers pour la mise en place du plan pastoral.

PARTIE IV : Impact au niveau du portefeuille et au niveau mondial

Contribution aux indicateurs du portefeuille

13. Afin de mesurer les résultats de la stratégie d'investissement du CEPF au niveau des hotspots, le CEPF utilise un ensemble d'indicateurs de portefeuille qui sont présentés dans

le profil d'écosystème de chaque hotspot. Veuillez les énumérer ci-dessous et rendre compte de la ou des contributions du projet à ces indicateurs.

Indicateur	Contribution numérique réelle	Contribution réelle Description
1.1. Number of Land Use Plans or Practices influenced Number of threatened species dependent on traditional practices, seeing status improved	1	Un plan d'action de pâturage autour du parc de Feija a été préparé et adopté par les partenaires
2.3. Number of men and women with improved economic well-being in relation with traditional practices	26	22 femmes et 04 hommes ont amélioré leur revenu en se basant sur les marchés territoriaux
3.2. Number of traditional products with positive market trends	2	Les produits des huiles essentielles et plantes médicinales démontrent une amélioration de vente dans le marché grâce au marketing sur les réseaux sociaux et à la mise en place des marchés territoriaux

Contribution aux indicateurs mondiaux

Veuillez rendre compte de tous les indicateurs mondiaux qui se rapportent à votre projet.

14. Avantages pour les particuliers

14a. Nombre d'hommes et de femmes recevant une formation structurée.

Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une formation structurée grâce à votre projet, comme la gestion financière, l'apiculture, l'horticulture, l'agriculture, les enquêtes biologiques ou la conduite d'une patrouille.

# Nombre d'hommes recevant une formation structurée *	# Nombre de femmes recevant une formation structurée *	Sujet(s) de la formation
NON		

**Veuillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçu une formation structurée en apiculture, et que 3 d'entre eux ont également reçu une formation structurée en gestion de projet, le nombre total d'hommes ayant bénéficié d'une formation structurée doit être de 5.*

14b. Nombre d'hommes et de femmes recevant des prestations en espèces.

Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une augmentation de leurs revenus ou d'avantages en espèces (monétaires) grâce à votre projet, dans le cadre d'activités telles que le tourisme, la production artisanale, l'augmentation de la production agricole, l'augmentation de la production halieutique, la récolte de plantes médicinales ou le paiement pour la conduite de patrouilles.

# Nombre d'hommes recevant des prestations en espèces*	# Nombre de femmes recevant des prestations en espèces	Description des avantages
04	22	Zidi Bouzitoun supported local people to improve packaging for local products

**Veuillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçu des prestations en espèces grâce au tourisme, et que 3 d'entre eux ont également reçu des*

prestations en espèces en raison de l'augmentation des revenus due à l'artisanat, le nombre total d'hommes ayant reçu des prestations en espèces doit être de 5.

15. Zones protégées

Nombre d'hectares de zones protégées créées et/ou étendues

Indiquez le nombre d'hectares de zones protégées qui ont été créées ou étendues grâce à votre projet. Les zones protégées peuvent inclure des réserves privées ou communautaires, des parcs municipaux ou provinciaux, ou d'autres désignations où la conservation de la biodiversité est un objectif de gestion officiel.

Nom de l'AP*	Pays(s)	Original # Nombre d'hectares**	# Nombre d'hectares nouvellement protégés	Année de la déclaration légale/expansion	Longitude***	Latitude***

* Si possible, veuillez fournir un fichier de forme de la zone protégée au CEPPF.

** Saisissez la taille totale originale, sans tenir compte des résultats de votre projet. Si la zone protégée n'existait pas avant votre projet, inscrivez zéro.

*** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez une carte ou un fichier shapefile au CEPPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour obtenir la latitude et la longitude de votre zone protégée, utilisez googlemap, faites un clic droit sur le centre de votre zone protégée, et sélectionnez "What's here ?", puis copiez la latitude et la longitude qui apparaissent dans la fenêtre popup.

16. Gestion des zones clés pour la biodiversité

Nombre d'hectares de zones clés pour la biodiversité (KBA) dont la gestion a été améliorée.

Indiquez le nombre d'hectares de ZAA dont la gestion a été améliorée, où des résultats tangibles ont été obtenus pour soutenir la conservation, grâce à votre projet. Les exemples de gestion améliorée incluent, mais ne sont pas limités à : l'augmentation des patrouilles, la réduction de l'intensité du coltage, l'éradication des espèces envahissantes, la réduction de l'incidence des incendies et l'introduction de pratiques agricoles/pêche durables. N'enregistrez pas la totalité de la zone couverte par le projet - n'enregistrez que le nombre d'hectares dont la gestion a été améliorée.

Si vous avez enregistré une partie ou la totalité d'une KBA comme nouvellement protégée pour l'indicateur intitulé "aires protégées", et que vous avez également amélioré sa gestion, vous devez enregistrer le nombre d'hectares correspondant à la fois pour cet indicateur et pour l'indicateur "aires protégées".

Nom de la KBA	Code de la ZAC à partir du profil de l'écosystème	# Nombre d'hectares améliorés *

* Ne comptez pas les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été améliorés grâce à la mise en œuvre d'un régime de gestion des incendies la première année, et que 200 de ces mêmes 500 hectares ont été améliorés grâce à l'élimination des espèces envahissantes la deuxième année, le nombre total d'hectares dont la gestion a été améliorée sera de 500.

17. Paysages de production

Nombre d'hectares de paysage de production avec une gestion renforcée de la biodiversité

Veillez indiquer le nombre d'hectares de paysages de production dont la gestion de la biodiversité a été renforcée grâce à votre projet. Un paysage de production est défini comme un paysage où se pratique l'agriculture commerciale, la sylviculture ou l'exploitation de produits naturels.

- Pour qu'une zone soit considérée comme ayant "renforcé la gestion de la biodiversité", elle peut bénéficier d'un large éventail d'interventions telles que la mise en œuvre de meilleures pratiques et de lignes directrices, l'introduction de systèmes d'incitation, la certification de sites/produits et l'introduction de réglementations en matière de récolte durable.
- Les zones protégées ne sont pas incluses dans cet indicateur, car leurs hectares sont comptabilisés ailleurs.
- Un paysage de production peut inclure une partie ou la totalité d'une ZAC non protégée.

Nom du paysage de production	# Nombre d'hectares avec une gestion renforcée**	Latitude***	Longitude***	Description de l'intervention
El Feija	1000	36°29'33.92"N	8°19'1.30"E	Soutenir les femme bergère à améliorer leur productivité en matière de produit alternative pour limiter les têtes de cheptel dans les clairière

* Si le paysage de production n'a pas de nom, fournir un bref nom descriptif pour le paysage.

**Ne pas compter les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été renforcés grâce à la certification la première année, et que 200 de ces mêmes 500 hectares ont été renforcés en raison de nouvelles règles de récolte la deuxième année, le nombre total d'hectares renforcés à ce jour serait de 500.

*** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez une carte ou un fichier shapefile au CEPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour obtenir la latitude et la longitude de votre paysage de production, utilisez googlemap, faites un clic droit sur le centre de votre paysage de production et sélectionnez "What's here ?", puis copiez la latitude et la longitude qui apparaissent dans la fenêtre contextuelle.

18. Avantages pour les communautés

Le CEPF veut enregistrer les avantages non monétaires reçus par les communautés, qui peuvent différer de ceux reçus par les individus parce que les avantages sont disponibles pour un groupe. Le CEPF souhaite également enregistrer, dans la mesure du possible, le nombre de personnes de chaque communauté qui en bénéficient. Veuillez indiquer les caractéristiques des communautés, le type d'avantages reçus pendant le projet et le nombre d'hommes/garçons et de femmes/filles de ces communautés qui en ont bénéficié grâce à votre projet. Si les chiffres exacts ne sont pas connus, veuillez fournir une estimation.

Veuillez fournir des informations sur toutes les communautés qui ont bénéficié du projet depuis son lancement jusqu'à son achèvement.

Nom de la communauté	Caractéristiques de la communauté (marquer d'un x)							Pays de la communauté	Type de prestation (marquer d'un x)							# Nombre de bénéficiaires			
	Petits propriétaires terriens	Économie de subsistance	Peuples indigènes/ethniques	Pastoralistes / peuples nomades	Migrants récents	Communautés urbaines	Autres*		Accès accru à l'eau potable	Sécurité alimentaire accrue	Accès accru à l'énergie	Accès accru aux services publics (par exemple, soins de santé, éducation)	Une résilience accrue au changement	Amélioration du régime foncier	Meilleure reconnaissance des	Amélioration de la représentation et de la prise de décision dans les	Amélioration de l'accès aux services	# Nombre d'hommes et de garçons qui en bénéficient	# Nombre de femmes et de filles qui en bénéficient
Rhim et Ouerguech								Tunisie		X								16	88

*Si vous avez coché "Autre" pour décrire la caractéristique de la communauté, veuillez expliquer :

19. Politiques, lois et règlements

Faites un rapport sur les politiques, les lois et les règlements contenant des dispositions relatives à la conservation qui ont été promulgués ou modifiés, suite à votre projet. Les "politiques" sont des déclarations d'intention officiellement adoptées ou poursuivies par un gouvernement, y compris au niveau sectoriel ou sous-national. Les "lois et règlements" sont des règles ou des ordres officiels, prescrits par une autorité. Toute loi, règlement, décret ou ordonnance peut être inclus.

18a. Nom, portée et thème de la politique, de la loi ou du règlement qui a été modifié ou adopté à la suite de votre projet.

Non.	Nom de la loi, de la politique ou du règlement	Portée (marquer d'un x)			Sujet(s) abordé(s) (marquer d'un x)															
		Local	National	International	Agriculture	Climat	Gestion des écosystèmes	Éducation	Énergie	Pêche	Foresterie	Mines et carrières	Planification/Zonage	Pollution	Zones protégées	Protection des espèces	Tourisme	Transport	Commerce des espèces	Autres*
1																				
2																				
...																				

* Si vous avez choisi "autre", veuillez donner une brève description des principaux sujets abordés par la politique, la loi ou le règlement.

18b. Pour chaque loi, politique ou règlement énuméré ci-dessus, veuillez fournir les informations demandées en fonction du numéro qui lui a été attribué.

Non.	Pays(s)	Date de promulgation/ modifié MM/DD/YYYY	Impact attendu	Action que vous avez effectuée pour réaliser ce changement
1				
2				
3				

20. Pratiques respectueuses de la biodiversité

Nombre d'entreprises qui adoptent des pratiques favorables à la biodiversité

Veillez énumérer les entreprises qui ont adopté des pratiques favorables à la biodiversité grâce à votre projet. Les entreprises peuvent prendre différentes formes, mais dans le cadre du CEPF, une entreprise est définie comme une entité commerciale à but lucratif. Une pratique favorable à la biodiversité est une pratique qui préserve ou utilise les ressources naturelles de manière durable.

Non.	Nom de la société	Description des pratiques favorables à la biodiversité adoptées pendant le projet	Pays où la pratique a été adoptée par l'entreprise
1	POD'ESS	-accompagnement des femmes bergères et promotion de leur produits naturels et avec emballage respectueux à l'environnement.	Tunisie
2			
...			

21. Réseaux et partenariats

Nombre de réseaux et/ou de partenariats créés et/ou renforcés

Faites état de tous les réseaux ou partenariats entre et parmi les groupes de la société civile et d'autres secteurs que vous avez créés ou renforcés grâce à votre projet. Les réseaux/partenariats doivent avoir un avantage durable au-delà de la mise en œuvre immédiate du projet. Les réseaux/partenariats informels sont acceptables. Voici quelques exemples de réseaux/partenariats : une alliance de pêcheurs pour promouvoir des pratiques de pêche durables, un réseau de journalistes environnementaux, un partenariat entre une ou plusieurs ONG et un ou plusieurs partenaires du secteur privé pour améliorer la gestion de la biodiversité sur les terres privées, ou un groupe de travail axé sur la conservation des reptiles.

N'indiquez pas les partenariats que vous avez formés avec d'autres pour mettre en œuvre ce projet, à moins que ces partenariats ne se poursuivent après la fin de votre projet.

Non.	Nom du réseau / partenariat	Année de création	Votre projet a-t-il permis de créer ce réseau/partenariat ? O/N	Pays couverts	Objectif
1					
2					

...					

22. Mécanisme de financement durable

Dressez la liste des mécanismes de financement durable créés ou soutenus par votre projet. Les mécanismes de financement durable génèrent des fonds pour le long terme (généralement cinq ans ou plus). Ils comprennent, sans s'y limiter, les fonds fiduciaires pour la conservation, les échanges dette-nature, les systèmes de paiement pour les services écosystémiques (PSE) et d'autres systèmes de revenus, de droits ou de taxes qui génèrent des fonds à long terme pour la conservation. Pour être inclus, un mécanisme doit fournir des fonds pour la conservation.

21a. Détails sur le mécanisme

Non.	Nom du mécanisme de financement	Objectif du mécanisme*	Date d'établissement* *	Description***	Pays
1					
2					
3					

*Veuillez fournir une description succincte de la mission du mécanisme.

**Veuillez indiquer la date à laquelle le mécanisme de financement durable a été officiellement créé. Si vous ne connaissez pas la date exacte, fournissez une meilleure estimation.

***Description, telle que fonds fiduciaire, dotation, système de PSE, système d'incitation, etc.

21b. Performance du mécanisme

Pour chaque mécanisme de financement énuméré précédemment, veuillez fournir les informations demandées en fonction du numéro qui lui a été attribué.

NON.	Intervention du projet (marquer d'un x)			Le mécanisme a-t-il déboursé des fonds pour des projets de conservation ?
	Création d'un mécanisme	Soutien d'un mécanisme existant	Création et soutien d'un nouveau mécanisme	
1				
2				
3				

23. Espèces de la liste rouge

Si le projet a inclus des interventions directes de conservation qui ont bénéficié à des espèces globalement menacées (CR, EN, VU), selon la liste rouge de l'UICN, ajoutez les espèces ci-dessous.

Parmi les exemples d'interventions, citons : la préparation ou la mise en œuvre d'un plan d'action de conservation, les programmes de reproduction en captivité, la protection de l'habitat des espèces, la surveillance des espèces, les patrouilles pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages et l'élimination des espèces envahissantes.

Genre	Espèce	Nom commun (anglais)	Statut (VU, EN, CR ou éteint à l'état sauvage)	Intervention	Tendance de la population sur le site (en augmentation, en diminution, stable ou inconnue)
<i>Quercus</i>	<i>afares</i>	Chêne afarès	VU	Préparation de plan d'action participatif pour le paturage pour protéger les plantules de <i>Quercus afares</i>	Decreasing

Partie V. Partage de l'information et politique du CEPF

Le CEPF s'engage à mener des opérations transparentes et à aider les groupes de la société civile à partager leurs expériences, les leçons apprises et les résultats. Les rapports finaux d'achèvement et d'impact sont disponibles sur notre site Web, www.cepf.net, et publiés dans notre bulletin électronique et d'autres communications.

Fournissez les coordonnées de votre organisation (nom de l'organisation et adresse électronique générique) afin que les parties intéressées puissent demander de plus amples informations sur votre projet.

Nom de l'organisation : Association Sidi Bouzitoun

Adresse électronique générique : sidibouzitoun@gmail.com