

## **CEPF Final Completion and Impact Report**

<b>Organization's Legal Name:</b>	Forêts et Développement Rural
<b>Project Title:</b>	Projet d'appui à la conservation et la gestion participative du Massif forestier de Tchabal Mbabo ((COGESPA-Tchabal Mbabo)
<b>Grant Number:</b>	CEPF-104194
<b>Hotspot:</b>	Guinean Forests of West Africa
<b>Strategic Direction:</b>	1 Empower local communities to engage in sustainable management of 40 priority sites and consolidate ecological connectivity at the landscape scale
<b>Grant Amount:</b>	\$239,950.50
<b>Project Dates:</b>	January 01, 2020 - December 31, 2021
<b>Date of Report:</b>	May 10, 2022

### **IMPLEMENTATION PARTNERS**

- TRAFFIC Programme Afrique Centrale : Ils ont mis en œuvre les activités permettant d'atteindre les résultats de l'objectif 3 du projet c'est à dire : (a) réalisation de l'étude de la filière Prunus Africana dans la zone de Tchabal Mbabo ; (b) Organisation de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs sur l'exploitation et la gestion durable de Prunus Africana ; (c) Elaboration des Directives pour la gestion durable et rentable de Prunus Africana dans le Massif forestier de Tchabal Mbabo ; (d) Organisation d'une rencontre multiacteurs entre le Ministère des Forêts et de la Faune, Cameroon Wildlife Conservation Society et FODER.
- Ministère des Forêts et la Faune – MINFOF : Les agents du MINFOF ont été impliqué dans la mise œuvre du projet à travers les actions suivantes : participation aux réunions de planification et aux ateliers de sensibilisation auprès des communautés locales du massif forestier de Tchabal Mbabo ; aux missions de terrain pour la collecte des données sur la faune et la flore ; aux ateliers de formation sur l'exploitation et la gestion durable du Prunus et de validation du code de gestion communautaire des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo. De plus, le MINFOF a organisé deux réunions de concertation avec les acteurs intervenant dans le massif forestier de Tchabal Mbabo notamment TRAFFIC, FODER et CWCS.
- Les Sous-Préfecture de Banyo, Galim-Tignère, Kontcha et la Préfecture du département du Mayo Banyo ont facilité l'organisation des réunions d'informations et sensibilisation dans les communautés locales et autochtones du massif forestier de Tchabal Mbabo.

## CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
L'élaboration, la validation et l'implémentation du code de gestion communautaire à travers ce projet contribuera à améliorer le niveau de connaissance et les pratiques de gestion d'environ 105 251 hectares de la Zone Clé de Biodiversité (ZCB) de Tchabal Mbabo.	L'implication des communautés dans la gestion des ressources du massif à travers la création et le fonctionnement de 22 comités locaux de gestion des ressources naturelles (CLGRN) ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des règles de d'utilisation et de gestion des ressources naturelles vont contribuer à réduire les activités illégales de braconnage, déforestation et/ou d'exploitation des forêts dans la ZCB de Tchabal Mbabo.
L'implémentation de toutes les activités de ce projet contribuera à améliorer la gestion et la conservation d'un site important de la biodiversité mondiale à travers la facilitation du processus du classement d'environ 105 251 hectares du massif de Tchabal Mbabo en Aire protégée.	A travers ce projet, des codes communautaires pour une meilleur gestion des ressources naturelles ont été élaboré puis mis en œuvre par les 10 communautés localisées à l'intérieur de la ZCB de Tchabal Mbabo.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Au moins 15 plans locaux de gestion élaborés de manière participative et mise en œuvre par les parties prenantes permettent de réduire les menaces sur la faune sauvage.	<p>10 codes locaux de gestion des ressources naturelles ont été rédigés, adoptés puis mis en œuvre dans les 10 villages situés à l'intérieur du massif.</p> <p>01 code communautaire général a été adopté à l'échelle de tout le massif forestier de Tchabal Mbabo et sa périphérie.</p> <p>La mise en œuvre de ces codes de gestion communautaire a contribué à réduire les menaces sur les ressources naturelles du massif. A ce titre, 15 dénonciations ont été faites par les Comités Locaux de Gestion des Ressources Naturelles (CLGRN) (8 dénonciations de braconnage, 5 dénonciations de la récolte illégale de <i>Prunus africana</i>, 1 dénonciation de la pêche par empoisonnement sur la rivière Déo et 1 dénonciation de déforestation de la forêt galerie de Kouï Mayo Fourou). Une procédure judiciaire portée par la Délégation Départementale du MINFOF du Mayo Banyo est en cours devant le tribunal de Banyo au sujet de la déforestation de la forêt galerie de Kouï Mayo Fourou.</p> <p>De plus, les départs de feux de brousse volontaires dans le Tchabal (constitué de 10 villages situés au sommet du massif) ont fortement diminué pendant la saison sèche. Le Lamido et le Président du CLGRN</p>

Impact Description	Impact Summary
	de Lompta, ont en effet dénombrée moins de plaintes sur les feux de brousse au Lamidat (chefferie) au cours du projet.
Les capacités d'au moins 50 personnes dans les communautés locales ciblées sont renforcées l'exploitation durable et sur la commercialisation de P. africana permettant ainsi la création d'emploi et les moyens de subsistance durable	Le renforcement des capacités de 36 personnes dans les communautés locales sur la commercialisation et la législation de P. africana a permis d'améliorer le contrôle des communautés sur l'exploitation de cet arbre dans le massif forestier de Tchabal Mbabo et indirectement de réduire l'exploitation illégale de cette espèce. Dans l'attente de l'attribution d'un titre d'exploitation de Prunus par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), les communautés du massif se sont constituées en une entité juridique dénommée Association « Mobgal Fabouki Nokoudjé men » (ou l'association pour le suivi, l'encadrement, la sécurisation et la pérennisation des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo). Cette association est chargée de suivre l'exploitation du Prunus et de veiller au partage équitable des bénéfices.
La mise en œuvre de ce projet contribuera à la préservation des habitats critiques et la protection d'environ 200 espèces fauniques d'importance mondiale notamment Ploceus bannermani "Vu", Bulbul concolore (Arizelocichla montana) "NT", Fauvette forestière de Bangwa (Bradypterus bangwaensis) "NT", la Grive de Crossley (Zoothera crossleyi) "NT", l'Hyène tachetée "NT", le Singe de tantale "VU", Lion "VU", Cardioglossa also "EN", environ 14 espèces végétales dont Prunus africana (VU), Khaya grandifoliola (VU), Lobelia columnaris, Millettia conraui (EN).	Les études de référence de la faune et la flore menées au cours du projet ont permis d'améliorer les connaissances des parties prenantes sur la biodiversité du massif et de stimuler leur engagement à la protection d'environ 200 espèces de faune d'importance mondiale et la préservation de leurs habitats naturelles critiques. Par ailleurs, la création et le fonctionnement de 22 CLGRN ainsi que la mise en œuvre de codes communautaire d'utilisation et de gestion des ressources naturelles ont contribué à limiter les activités de braconnage et d'exploitation illégale des forêts.
La mise en œuvre du plan de gestion simplifié de Prunus africana par au moins 20 communautés locales du massif de Tchabal Mbabo permettra de réduire les menaces sur cette espèce.	La structuration des 22 communautés à proximités du massif de Tchabal Mbabo en CLGRN (1 comité par communauté), ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des codes communautaires de gestion des ressources naturelles dans le massif forestier a permis de réduire les activités d'exploitation illégale de Prunus. De plus, les nouvelles connaissances acquises par les communautés leurs ont permis de négocier avec la société AFRIMED sur la prise en compte des intérêts des populations liées à l'exploitation du Prunus. Pour rappel la société AFRIMED exploitait le Prunus dans le massif de Tchabal Mbabo avant la décision de suspension d'exploitation de cette espèce par le MINFOF.

Impact Description	Impact Summary
<p>Le renforcement des capacités des communautés à l'exploitation durable et la commercialisation du <i>Prunus africana</i> permettront à ces dernières de diversifier leurs moyens de subsistance durable et d'augmenter leur revenus.</p>	<p>Le renforcement des capacités des communautés locales sur la commercialisation et la législation de <i>Prunus africana</i> a permis d'améliorer les pratiques d'exploitation de cette espèce dans le massif forestier de Tchabal Mbabo et ainsi favoriser sa préservation.</p> <p>Les nouvelles connaissances transmises durant les formations permettront également aux communautés représentées par l'association « Mobgal Fabouki Nokoudjé men » de veiller au partage équitable des bénéfices aux populations locales. Notons par ailleurs, que l'exploitation industrielle du <i>P. africana</i> est conditionnée par la délivrance d'un titre d'exploitation par le MINFOF à une entreprise.</p>

### Unexpected impacts (positive or negative)?

- Les relations entre les communautés et les responsables du ministère des forêts et de la faune (MINFOF) au sujet de la gestion durable du massif forestier de Tchabal Mbabo se sont grandement améliorées à travers les différentes activités du projet. En effet, les communautés locales avaient démontré une forte opposition à la première initiative de classement du massif en parc national dirigée par le MINOF en 2008. Cependant, grâce aux différentes réunions organisées dans le cadre de ce projet, les échanges entre les populations et le MINFOF ont pu être renoués sur de bonnes bases. A ce jour, les communautés sont devenues des alliées des agents du MINFOF à travers notamment les dénonciations volontaires de cas de braconnage ou d'exploitation illégale des ressources dans le massif directement adressés aux chefs de poste forestiers.
- Avant le début du projet, les femmes n'étaient pas prises en compte dans la gestion du massif forestier de Tchabal Mbabo. Le projet a permis de prendre en compte les femmes dans la gestion des ressources naturelles du massif à travers un taux de participation du public féminin de 39,49% (soit 3,050 femmes) aux réunions de sensibilisation. On dénombre aussi 22,58% de femmes et 23,74% des peuples autochtones Bororos parmi les membres de bureau des 22 CLGRN.

## PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

### Overall results of the project:

- Les statuts de 26 espèces de batraciens, 14 espèces de reptiles, 30 espèces de mammifères (grands et moyens), 337 espèces oiseaux et 118 espèces de plantes ont été réévalués. Plusieurs espèces aviaires et herpétologiques sont endémiques dans les montagnes dans la zone d'étude et deux genres de batraciens nouveaux au Mont Tchabal Mbabo ont été identifiés.
- 22 Comités de Locaux de Gestion des Ressources Naturelles (CLGRN) ont été mis en place dans 22 villages situés à proximité et/ou à l'intérieur du massif forestier.
- 10 codes communautaires de gestion des ressources naturelles ont été rédigés et adoptés par les communautés du massif forestier de Tchabal Mbabo.
- Un code de gestion des ressources naturelles à l'échelle du paysage du massif forestier a été élaboré et adopté renforçant ainsi la participation des communautés à la gestion durable du massif.
- 18 cartes d'utilisation des ressources naturelles ainsi que 18 cartes de terroirs traditionnelles et 1 carte d'occupation du sol à l'échelle du massif ont été élaborées et ont

servi de base de négociation pour faciliter la bonne la gestion du massif forestier de Tchabal Mbabo.

- Une entité de gestion chargée de gérer le massif et de représenter les communautés dans toutes les instances de prise de décision a été créée. Cette entité dénommée Association « Mobgal Fabouki Nokoudjé men » (ou l'association pour le suivi, l'encadrement, la sécurisation et la pérennisation des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo) a pour but de réduire la pression sur la biodiversité du massif forestier de Tchabal Mbabo à travers la promotion d'une gestion concertée et la défense des droits et intérêts des populations locales.
- 1 cadre de concertation multi-acteurs a été mis en place pour améliorer la participation des communautés au débat sur l'avenir du massif et la gestion des ressources naturelles du massif.
- 15 dénonciations d'activités illégales (ex : braconnage, pêche au moyen d'outils prohibés, ...) perpétrées à l'intérieur du massif forestier ont été enregistrées par les CLGRN.
- La délégation départementale des forêts et de la faune a initié une procédure judiciaire devant le tribunal de première instance de Banyo portant sur la destruction illégale de la forêt galerie de Kouï Mayo Fourou.
- 36 personnes issues des communautés locales ont été formées sur la commercialisation et la législation du *Prunus africana* afin de garantir une exploitation durable de cette espèce dans le massif forestier de Tchabal Mbabo.
- Les capacités de plus de 40 communautés locales ont été renforcées sur la gestion participative du massif forestier du Tchabal Mbabo à travers la tenue de 120 réunions de sensibilisation et de 44 réunions d'appui à la structuration des communautés en CLGRN.

## Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Amélioration des connaissances du public sur la biodiversité, les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo ;	1.1	Phase 1: 5 rapports d'étude (batraciens et reptiles, oiseaux, mammifères, flore, socio-économique) sur la massif forestiers de Tchabal Mbabo sont disponibles	3 rapports d'études ont été élaborées comme suit : un rapport d'inventaire de la faune, un rapport d'inventaire sur la flore et un rapport socioéconomique.
1.0	Amélioration des connaissances du public sur la biodiversité, les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo ;	1.2	Phase 1: Un plan de zonage accompagné des cartes usages de ressources réalisé de manière participative disponible, les cartes de terroirs traditionnels villages riveraines disponibles, un rapport de formation de cartographie participative disponible	Les livrables suivants ont été produits: - 22 cartes de terroirs traditionnelles des villages riverains de la ZCB Tchabal Mbabo. - 1 carte d'occupation à l'échelle du massif forestier de Tchabal Mbabo. - 1 rapport de formation de cartographie participative. Le plan de zonage n'a pas été finalisé parce que les ressources financières étaient insuffisantes pour organiser les ateliers pour les négociations et la validation du plan d'utilisation de l'espace à l'échelle du massif forestier de Tchabal Mbabo.
1.0	Amélioration des connaissances du public sur la biodiversité, les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo ;	1.3	Phase 1 et 2: Un rapport d'information et sensibilisation disponible chaque trimestre, les brochures, Affiches, émissions radios, Articles, documentaire vidéo et microgrammes d'informations et de sensibilisation produits	Les livrables disponibles sont en autres un rapport d'information et de sensibilisation, des brochures, des affiches, des enregistrements d'émissions radios, des articles, un documentaire vidéo et microgrammes d'informations et de sensibilisation.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Amélioration des connaissances du public sur la biodiversité, les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo ;	1.4	Phase 1 et 2: rapport de restitution des études de référence disponible	Rapport de restitution des études de référence disponible
1.0	Amélioration des connaissances du public sur la biodiversité, les menaces et les opportunités de Tchabal Mbabo ;	1.5	Phase 1 & 2: une Base de données de suivi écologique disponible, un rapport trimestriel de suivi écologique disponible	Une base de données de suivi écologique et des rapports trimestriels de suivi écologique ont été produits.
2.0	Facilitation du Classement du Massif de Tchabal Mbabo en Aire Protégée	2.1	Phase 1 & 2: Un rapport sur la structuration des communautés en comités locaux de gestion disponible par trimestre, Liste des membres et du comité de gestion, Procès Verbaux et compte-rendus des séances de travail des comités locaux de gestion	Un rapport sur la structuration des communautés en comités locaux de gestion est disponible ainsi que les listes des membres et du comité de gestion, les procès-verbaux et compte rendus des séances de travail des comités locaux de gestion.
2.0	Facilitation du Classement du Massif de Tchabal Mbabo en Aire Protégée	2.2	Phase 2: Les codes de gestion communautaire des ressources naturelles disponibles dans les villages riverains du massif forestier de Tchabal Mbabo	10 codes communautaires de gestion des ressources naturelles pour 10 villages situés à l'intérieur du KBA Tchabal Mbabo et 1 code communautaire général à l'échelle du massif forestier de Tchabal Mbabo ont été élaborés.
2.0	Facilitation du Classement du Massif de Tchabal Mbabo en Aire Protégée	2.3	Phase2:Statuts et Règlement Intérieure de la structure de gestion	Statuts et Règlement Intérieur de la structure de gestion participative du massif de Tchabal Mbabo dénommée association « Mobgal

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			participative du massif de Tchabal Mbabo disponible, Acte de création de la structure de gestion (Proèces Verbaux et autres documents) disponible, Rapports des rencontres multi acteurs	Fabouki Nokoudjé men » (signifiant l'association pour le suivi, l'encadrement, la sécurisation et la pérennisation des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo) sont disponible ainsi que les procès-verbaux et communiqué final de la création de l'association et les rapports des rencontres multi-acteurs.
2.0	Facilitation du Classement du Massif de Tchabal Mbabo en Aire Protégée	2.4	Phase1&2: Note technique sur la proposition du mode de gestion du massif transmis au Ministre des Forêts et de la Faune, Rapport atelier de définition du mode de gestion massif de forestier de Tchabal Mbabo, PV et compte rendus des séances de travail avec	Un rapport de validation du code communautaire de gestion des ressources naturelles à l'échelle du massif forestier Tchabal Mbabo a été produit ainsi qu'un rapport de concertation des communautés sur le mode gestion/gouvernance du massif forestier Tchabal Mbabo. La Note technique n'a pas été envoyée au Ministère car l'association « Mobgal Fabouki Nokoudjé men » a estimé que c'est après la légalisation de l'association que la note technique sera transmise au Ministre des Forêts et de la Faune
3.0	Renforcement des capacités pour l'exploitation durable du Prunus	3.1	Phase1: Un rapport d'une étude sur le potentiel et l'importance sociale du Prunus pour le gouvernement et les communautés riveraines disponible	Un rapport d'étude de la filière Prunus africana dans la zone de Tchabal Mbabo est disponible.
3.0	Renforcement des capacités pour	3.2	Phase 1: Une carte de distribution spatiale de P.	La carte de distribution spatiale de Prunus dans le massif forestier de Tchabal Mbabo a été créée et est disponible.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	l'exploitation durable du Prunus		africana dans la zone de projet disponible	
3.0	Renforcement des capacités pour l'exploitation durable du Prunus	3.3	phase 1: Rapport sur les quotas maximums exploitables de P. africana dans la région disponible	Les quotas annuel maximums exploitables par les localités explorées sont contenues dans le rapport des directives pour la gestion durable et rentable de Prunus africana dans le massif forestier de Tchabal Mbabo. Les ressources financières limités n'ont malheureusement pas permis d'atteindre un taux de sondage pouvant être généralisé à l'échelle du massif.
3.0	Renforcement des capacités pour l'exploitation durable du Prunus	3.4	Phase 1: Un rapport de formation sur la collecte durable de P. africana et sur la mise en oeuvre de la norme FairWild/schéma de certification disponible	Le rapport de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs sur l'exploitation et la gestion durables de Prunus africana est disponible
3.0	Renforcement des capacités pour l'exploitation durable du Prunus	3.5	Phase1. Un plan de gestion simplifié de P. africana selon la norme FairWild disponible	L'élaboration de plans simplifiés de gestion du prunus qui est une espèce CITES a été substituée par l'élaboration de directives d'aménagement en attendant que les titres d'exploitation soient attribués par le MINFOF
3.0	Renforcement des capacités pour l'exploitation durable du Prunus	3.6	Phase 2: Une organisation coopérative locale créée pour la commercialisation du P. africana selon la norme FairWild	Une coopérative n'a pas été créée car les communautés n'exploitent pas elles-mêmes le prunus. De plus, l'exploitation est conditionnée par la délivrance d'un titre d'exploitation par le MINFOF. Donc il n'était pas pertinent de créer une coopérative.
3.0	Renforcement des capacités pour	3.7	Phase 2: 02 Conventions de Conservation à l'utilisation de la norme de certification	Le Prunus étant une espèce de la CITES, il obéit à une réglementation spécifique coordonnée par l'organe de gestion CITES

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	l'exploitation durable du Prunus		Fairwild pour une conservation durable de P. africana est signée avec 2 entités d'exploitation	(MINFOF) et l'Autorité scientifique CITE flore (ANAFOR). Les conventions ne pourront être négociées qu'après la délivrance d'un titre d'exploitation par le MINFOF.
4.0	Gestion de projet du CEPF et suivi de la conformité Calendrier	4.1	Capacités institutionnelles et compréhension des questions du genre au sein de FODER, contrôlées comme en témoigne la comparaison des scores des outils de suivi de la société civile (CSTT) et du genre (GTT) au début et à la fin du projet.	Les rapports de CSTT et GTT remplis par FODER au début et à la fin du projet ont été soumis.
4.0	Gestion de projet du CEPF et suivi de la conformité Calendrier	4.2	Cadre fonctionnel relatif aux restrictions involontaires et évaluation sociale des populations autochtones mis à jour, mis en œuvre et surveillé avec rapport au CEPF en juillet et janvier.	Les rapports mis à jour et de mise en œuvre relatifs aux restrictions involontaires et évaluations des populations autochtones sont disponibles.
4.0	Gestion de projet du CEPF et suivi de la conformité Calendrier	4.3	Les impacts du projet suivis et démontrés, comme en témoignent l'évaluation de base soumis en début de projet, puis le rapport d'impact soumis en fin de projet.	Le rapport d'Impacts et le rapport d'évaluation finale du projet rédigé par notre organisation sont joint à ce rapport.
4.0	Gestion de projet du CEPF et suivi de la conformité Calendrier	4.4	Les supports de communication sont partagés avec la RIT par	Plusieurs supports de communication ont été partagés avec le RIT. Notamment la brochure du projet, les affiches du mécanisme de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			courrier électronique ou par un autre logiciel de transfert de données en ligne.	gestion des plaintes, les articles de presse, les microprogrammes audios, les lettres d'information et les photos.
4.0	Gestion de projet du CEPF et suivi de la conformité Calendrier	4.5	Le cadre logique et plan de travail annuel jour mise à jour selon les progrès réels réalisés au cours de la première phase, les éventuels changements de contexte et les recommandations formulées par le CEPF/RIT lors de leur évaluation sur le terrain.	Le cadre logique et plan de travail annuel jour mise à jour selon les progrès réels réalisés partagés avec le RIT sont disponibles. Les changements de contexte et les recommandations formulées par le CEPF/RIT lors de leur évaluation sur le terrain ont été pris en compte par l'équipe du projet.

#### **Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:**

- Des supports de communication pour la promotion du projet et la sensibilisation des communautés qui incluent article de presses, brochures, poster..., ont été produits.
- Des rapports d'études et/ou d'inventaires des espèces fauniques et floristiques du massif forestier de Tchabal Mbabo ont été rédigés.
- Un rapport socio-économique ciblant les communautés du massif forestier de Tchabal Mbabo et sa zone périphérique a été élaborée.
- Des cartes d'utilisation des terroirs et des ressources naturelles ont été conçus.
- Des codes communautaires de gestion des ressources naturelles ont été établis.

### **PORTFOLIO INDICATORS**

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
4a	Number of local communities are empowered to	22	22 Comités Locaux de Gestion des Ressources Naturelles	22	L'implication des communautés dans la gestion des ressources du

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
	engage in the sustainable management of priority sites and/or consolidate ecological connectivity at the landscape scale (target: At least 60).		etablis pour une meilleur gestion des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo.		massif à travers la création et le fonctionnement de 22 comités locaux de gestion des ressources naturelles (CLGRN) ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des règles de d'utilisation et de gestion des ressources naturelles vont contribuer à une meilleure gestion de la ZCB de Tchabal Mbabo.
1	Number of Key Biodiversity Areas targeted by CEPF grants have new or strengthened protection and management (target: At least 20).	1	L'élaboration, la validation et l'implémentation du code de gestion communautaire à travers ce projet contribuera à améliorer le niveau de connaissance et les pratiques de gestion d'environ 105 251 hectares de la Zone Clé de Biodiversité de Tchabal Mbabo.	1	A travers ce projet, des codes communautaires pour une meilleur gestion des ressources naturelles ont été élaboré puis mis en œuvre par les 10 communautés localisées à l'intérieur de la ZCB de Tchabal Mbabo.
1.3	Number of participatory management plans that support stakeholder collaboration in Protected Area management are	15	Au moins 15 plans locaux de gestion élaborés de manière participative et mise en œuvre par les parties prenantes permettent de	11	Le nombre de codes locaux de gestion des ressources naturelles est inférieure par rapport au nombre prévu parce que certaines communautés n'ont pas souhaité participer au processus d'élaboration des

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	prepared and implemented (target: At least 10).		réduire les menaces sur la faune sauvage.		codes dans leurs villages, car ils n'avaient pas bien compris l'intérêt. Vers la fin du projet, ces dernières ont sollicité l'appui de FODER pour l'élaboration des codes dans leurs villages, mais les ressources limitées (financier et temps) n'ont pas permis de le faire.
3.2	Number of inventory of Key Biodiversity Areas in the hotspot is updated to fill critical information gaps, particularly with regard to the Lower Guinean Forests subregion, and freshwater ecosystems.	1	Re-evaluation d'environ 200 espèces d'importance mondiale presentes dans la ZCB de Tchabal Mbabo.	1	Re-evaluation d'environ 200 espèces d'importance mondiale presentes dans la ZCB de Tchabal Mbabo.
5a	Number of networks are formed among civil society, government and private sector actors to facilitate capacity building, avoid duplication of effort and maximize impact (target: At least 15).	1	Mise en place et animation d'un cadre de concertation multi acteurs oeuvrant en faveur d'une gestion participative du massif de Tchabal Mbabo.	2	Mise en place et animation d'un cadre de concertation multi acteurs oeuvrant en faveur d'une gestion participative du massif de Tchabal Mbabo. Un Memorandum d'Entente a ete signe entre FODER et le MINOF vue d'améliorer la gestion durables des écosystèmes forestiers au Cameroun
2.4	Number of private companies adopt	2	Adoption de meilleur pratiques d'elevage	2	- Arrêt des feux de brousse pour le renouvellement des

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	new management practices consistent with biodiversity conservation at operations in the conservation corridors (target: At least 5).		et d'exploitation du Prunus Africanus par les associations communautaire contribuant a une gestion durable & conservation des ressources à l'échelle de tout le massif forestier de Tchabal Mbabo		pâturages dans les zones de haute altitude et près des forêts galeries adopte par l'Union des éleveurs du Mayo Banyo. - Adoption des techniques d'écorçage durable de Prunus Africana par AFRIMED
3.1	Number of Critically Endangered and Endangered species with priority actions identified in Conservation Action Plans being implemented (target: for at least 15).	2	La mise en œuvre de ce projet contribuera à la préservation des habitats critiques et la protection d'espèces fauniques d'importance mondiale notamment dont le Vautour de Ruppel (CR), le Vautour African (CR), Vautour à tête blanche (CR),...	2	Le White-backed Vulture ( <i>Gyps africanus</i> ) et le White-headed Vulture ( <i>Trigonoceps occipitalis</i> ) sont tous les deux listés comme étant en danger critique d'extinction (CR) et sont couverts par un Plan d'Actions Multi-Espèces pour la conservation des vautours Afro-Eurasiens (Botha et al. 2017). Dans le cadre du projet, ils ont bénéficié de: i) Surveillance espèces et territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de ces espèces. Les études de référence faune flore ont permis d'améliorer les

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					connaissances des parties prenantes sur la biodiversité du massif et contribuer ainsi à leur engagement à la préservation des habitats critiques pour la faune à travers la localisation de ces habitats et la protection d'environ 200 autres espèces de faune d'importance mondiale. L'implication des communautés dans la gestion des ressources du massif à travers la création et le fonctionnement de 22 CLGRN et l'établissement participatif des règles de l'utilisation et de gestion des ressources naturelles ont contribué à limiter le braconnage et l'exploitation illégale des forêts.

## GLOBAL INDICATORS

### Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

<b>Name of Protected Area</b>	<b>WDPA ID*</b>	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>	<b>Country</b>	<b>Original Total Size (Hectares) **</b>	<b>New Protected Hectares ***</b>	<b>Year of Legal Declaration or Expansion</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	--	---------------------------------------	---

\*World Database of Protected Areas

\*\*If this is a new protected area, 0 should appear in this column

\*\*\* This column excludes the original total size of the protected area.

## Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Tchabal Mbabo	CMR18		105,251

## Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
N/A	0	0	0	N/A

## Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
281	55	- Formation en exploitation et gestion durable de <i>Prunus africana</i> . - Formation en gestion durable des ressources naturelles, application des lois et règlements en matière de gestion de la biodiversité. - Formation sur les droits des communautés et rôle des CLGRN. - Formation sur la cartographie participative et la collecte des données via GPS.

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
0	0	N/A

## Benefits to Communities

View the <b>characteristics</b> column below with the following corresponding codes:	View the <b>benefits</b> column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Assawe Goppo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	164	113
Baadjara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	21	17								
Chantier or	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	43	4
Dadawal Bororo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	21	0
Danoua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	7	0
Dardawal Foulbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	10	0								
Dargum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	104	73
Djem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	20	14
Dodéo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	198	169
Foungoi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	81	46								
Garouwol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	17	13

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Gataparé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	32	0
Horé Mayo Kélélé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	18	23
Hossere Pelwadge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	7	3
Lainga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	65	41								
Lassel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	31	46
Lessi Hossere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	43	32
Lompta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	129	106
Louggakoumbi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	64	66
Lougue yim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	20	24
Lougguel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	66	18
Manare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	33	25
Mayo Barkedjé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	33	53
Mayo Dargum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	101	110
Mayo Djarendji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	21	21
Mayo Gnewa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	15	11
Mayo kelele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	250	181
Mayo Léléwal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	111	143
Mayo-Perde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	22	14
Mayo Ligdi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	8	4
Mayo Selbé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	15	8
Mbabo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	156	92

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Mbontadje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	171	127								
Mbontadje 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	43	48
Ndongawa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	14	17								
Ngalim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	21	14
Nyanbela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	28	16
Pinko/Rorowell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	9	0
Taggouri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	39	32
Sambolabo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	1144	673
Sanghodji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	28	26
Tappare Lelewal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	133	96
Tchabbe Kesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	18	13
Tikares	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	21	15
Tonde Wandou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	205	121
Waldé kae	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cameroon	3	17

### Characteristics of "Other" Communities:

### Policies, Laws and Regulations

View the <b>topics</b> column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

**“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:**

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment

### Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
UDEMBA (Union des éleveurs du Mayo Banyo)	Arrêt des feux de brousse pour le renouvellement des pâturages dans les zones de haute altitude et près des forêts galeries	Cameroon
AFRIMED	Adoption des techniques d'écorçage durable de Prunus Africana (Technique des 2/4)	Cameroon

### Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Mémorandum d'Entente entre FODER-MINFOF (Ministère des Forêts et de la Faune)	2020	Cameroon	Yes	Soutenir les actions du MINFOF en vue d'améliorer la gestion durables des écosystèmes forestiers au Cameroun
Plateforme de concertation AFRIMED (exploitant)- Communautés de Tchabal Mbabao- ONG/OSC (FODER-TRAFFIC)	2021	Cameroon	Yes	Respect des normes d'exploitation du Prunus africana et prise en compte des intérêts des communautés locales dans le massif forestier de Tchabal Mbabo

## Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

## Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
Ploceus	bannermani	Bannerman's Weaver	VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ;	Decreasing

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
				ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	
Prunus	africana	African Almond	VU	Elaboration des directives pour la gestion durable et rentable de Prunus africana dans le massif forestier de Tchabal Mbabo, Région Adamaoua Cameroun i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Redunca	fulvorufula	Mountain Reedbuck	EN	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Gyps	africanus	White-backed Vulture	CR	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Trigonoceps	occipitalis	White-headed Vulture	CR	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Malaconotus	gladiator	Cameroon Mountain Bushshrike	VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Caracal	aurata	Golden Cat	VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ;	Decreasing

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
				ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	
Afzelia	africana	African Mahogany	VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Pseudospondias	microcarpa		VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Leplaea	thompsonii	Black Guarea	VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing
Nesogordonia	papaverifera		VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce	Decreasing
Entandrophragma	angolense		VU	i) Surveillance de l'espèce et du territoire par les communautés ; ii) Adoption et mise en œuvre d'un code de gestion concourant à la protection de l'habitat de l'espèce.	Decreasing

## LESSONS LEARNED

- Le recrutement de personnel de terrain (équipe de projet) au sein des communautés bénéficiaires a créé une forte proximité et une confiance vis-à-vis de FODER et une participation accrue des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet.
- Mettre les communautés au centre des initiatives de conservation, permet d'obtenir leur participation au processus de gestion des ressources naturelles et par ricochet la baisse significative des sources de pression. Il faut cibler les Leaders d'opinions qui font être des éclaireurs pour les communautés.
- L'établissement d'un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes, a incité à leur adhésion et à leur participation à la réalisation des actions en faveur de la gestion participative et durable des ressources naturelles du massif forestier de Tchabal Mbabo.
- Demander la permission et l'acceptation des autorités communautaires en expliquant le projet aide à clarifier les malentendus, en particulier sur les objectifs, les résultats et les enjeux du projet et de garantir un bon déroulement du Processus de consentement Libre Informé Préalable (CLIP).
- La prise en compte du genre dans toutes les étapes de mise en œuvre du projet favorise l'implication de toutes les parties prenantes, particulièrement les femmes qui représente près de la moitié des populations.
- La formation continue du personnel couplé à une planification opérationnelle régulière (réunion de planification mensuel) permet d'ajuster progressivement les actions du projet et d'atteindre les résultats escomptés.
- Le développement des capacités de la communauté membres sont essentiels pour améliorer leur participation aux actions de gestion de leur terroir et des ressources. Les expériences montrent que la faible participation des communautés dans la gestion des ressources naturelles, s'explique par leur ignorance des lois et règlements qui régissent la gestion de ces ressources et par conséquent dans les instances de gestion de négociation et de gestion de ressources.
- Effectuez une analyse appropriée des parties prenantes permet de mieux comprendre des relations de pouvoir au sein de la communauté, et la relation entre la communauté et les ressources naturelle. Elle permet aussi de prendre les différents intérêts et le pouvoir historique (pouvoir culturel, social, économique, politique) des acteurs qui influencent ou qui interviennent dans le processus de gestion des ressources.

## SUSTAINABILITY/REPLICATION

### SUCCES :

- La mise en place d'un mécanisme local de gestion des ressources naturelles du massif à travers les CLGRN et l'entité de gestion communautaire des ressources naturelles du massif.
- L'obtention de la participation des communautés aux débats national et local sur l'avenir du massif forestier de Tchabal Mbabo à travers l'entité de gestion créée et géré par les communautés.
- La valorisation des connaissances locales et la responsabilisation des communautés à travers les codes communautaires de gestion des Ressources naturelles.

### DEFIS :

- Les instances de gestion communautaire des ressources étant encore jeunes et nécessiterais un prolongement de leur accompagnement pour la pérennisation de leurs actions.

- Le suivi de la biodiversité nécessite du temps et des moyens pour le bon suivi de l'impact des actions de conservation.
- Le processus de négociation et d'utilisation des terres n'ayant pas été finalisé à tous les niveaux de prises décision pourrait constituer une entorse à la réussite du processus de gestion de l'espace et à la réduction des pressions des activités anthropiques sur la biodiversité du massif.
- La reconnaissance à l'échelle nationale des codes communautaires de gestion des RN élaborés par les communautés (nécessité d'un plaidoyer).
- La prise en compte des saisons est importante dans la planification de la réalisation des études sur la biodiversité. En effet, l'accès à certaines zones était très difficile à cause du relief surtout pendant la saison des pluies
- L'implication des femmes dans les activités populaires reste une véritable contrainte car les normes culturelles ne le permettent pas. Ceci a été une difficulté pour la représentation des intérêts des femmes dans la mise en œuvre du projet.

## ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Un rapport de mise en oeuvre du cadre fonctionnel relatif aux restrictions involontaires et d'évaluations des populations autochtones est également disponible. Il identifie les Mbororos, encore appelés Fulani, comme les peuples autochtones présents dans la zone du projet. Le rapport présente également la liste des impacts négatifs envisagés en début de projet et comment ceux-ci ont été évités.

Un document complet sur les mécanismes de gestion des plaintes a été élaboré et mis à la disposition des communautés. Et pour faciliter leur compréhension, des affiches résumant ces mécanismes ont été réalisées en Français et en langue locale (Fulfuldé Arabe). Ces affiches sont jointes à ce rapport. Elles ont été expliquées à chaque descente sur le terrain par les équipes du projet. Aucune plainte n'a été recensée à ce jour, mais quatre doléances ont été reçues en début de projet soulignant principalement les inquiétudes de certains individus quant à la création possible du parc sans considération de leur besoin. Les réponses apportées sont capturées dans le rapport et semble avoir été suffisantes puisque plus aucune doléance n'a ensuite été enregistrée.

## ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

N/A

## ADDITIONAL FUNDING

<b>Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)</b>	\$0.00
<b>Breakdown of Additional Funding</b>	N/A

## INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Forêts et Développement Rural (FODER); [forest4dev@gmail.com](mailto:forest4dev@gmail.com)