

Petites subventions - Rapport final d'achèvement et d'impact

Instructions : Le CEPF demande à chaque bénéficiaire de rendre compte des résultats et des impacts de son projet à la fin de sa subvention. Pour surveiller les indicateurs globaux du CEPF, le CEPF regroupera les données que vous soumettez avec celles des autres bénéficiaires, afin de déterminer l'impact global de l'investissement du CEPF. Les résultats agrégés de tous les bénéficiaires seront présentés dans notre rapport d'impact annuel et dans d'autres documents de communication. Votre rapport final d'achèvement et d'impact sera publié sur le site Web du CEPF.

Assurez-vous que les informations fournies concernent l'ensemble du projet, de la date de début à la date de fin du projet.

Veillez remplir tous les champs et répondre à toutes les questions énumérées ci-dessous.

Nom légal de l'organisation : Association Sidi Bouzitoun

Titre du projet : Conserver la biodiversité en Kroumirie par l'implication des femmes bergères phase 2.

Numéro de subvention : CEPF-113780

Date d'achèvement du présent rapport : 31/01/2023

Hotspot du CEPF : Méditerranée

Orientation stratégique : Promouvoir le maintien de pratiques d'utilisation traditionnelles des terres nécessaires à la conservation de la biodiversité méditerranéenne dans les corridors prioritaires à forte valeur culturelle et naturelle.

Montant de la subvention : 18,819.97\$

Dates du projet : 01-01-2023 au 31/12/2023

PARTIE I : Vue d'ensemble

1. Partenaires de mise en œuvre de ce projet (énumérez chaque partenaire et expliquez comment il a été impliqué dans le projet)

Partenaires/partie prenante	Type de parties prenantes.	Implication dans la mise en œuvre du projet
Commissariat Régional au Développement Agricole de Jendouba CRDA de Jendouba	Gouvernement	-Faciliter l'organisation de la foire. -Suivi et conservation de chêne afars. -Participer dans la cartographie de chênes afars.
Association Rayhana pour femme de Jendouba	ONG	-Appui l'organisation de foire -Participer aux focus groupes avec les bergères et les partenaires locaux avec un accès genre.

Office d'Elevage de Pâturage de Jendouba OEP	Gouvernement	-Suivi de la mise en place de plan pastoral. -Participer dans l'atelier de vulgarisation des résultats de conservation de chène afars. -Contribuer à faire accéder les femmes bergères au marché local.
Commune de Jendouba	Gouvernement	-Faciliter la mise en place de la foire Camp et assurer sa sécurité organisationnelle
Pole communautaire de développement de l'ESS de Jendouba (POD'ESS)	Privé	- l'accompagner les femmes bergères productrices des produits de terroir. -Participer à l'organisation de la foire.
Club d'athlétisme de Jendouba	ONG	-Assure l'animation de la foire camp des femmes bergères qui se déroule en parallèle avec son activité Trail Bnimtir-Ain Drahem -Participer au foire camp des femmes bergères
GDA Ghraghiz	ONG	-partager son expérience avec les femmes bergères de douar Rhim.

2. Résumez les résultats globaux de votre projet

Le projet est une deuxième phase du projet « Conserver la biodiversité en Kroumirie par l'implication des femmes bergères ». A travers ce projet on cherche à renforcer et engager les acteurs de la région de Rhim, notamment les femmes bergères, consolider les circuits de commercialisation des produits basés sur les pratiques et utilisations culturelles et traditionnelles des terres et à mettre en place le plan pastoral participatif déjà élaboré dans la première phase du projet afin de conserver la chène afars. Le projet se base sur trois composantes :

Développement économique des femmes bergères :

Afin de concrétiser les résultats de marketing et valorisation des produits des femmes bergères :
-03 focus groupes ont été réalisé avec ces femmes le 15 Février, le 06 Mars 2023 et le 11 Aout 2023 ses rencontres ont été une occasion de s'autoévaluer après l'expérience de foire des femmes bergères productrices ayant une expérience varie entre 15 et 25 ans au niveau de productions des produits agricoles et forestiers transformés. Les produits sont soit des huiles essentielles soit des aux florales soit des plantes séchées de romarin, myrte, olive, lentisque, lavande et de la poterie.
- Durant les focus groupe des informations supplémentaires ont été retirées ; La conscience des participantes de l'importance de passation de savoir-faire et compétence au génération future pour ne pas perdre ses savoir-faire ancestraux ainsi la volonté de créer une page face book pour la promotion de leurs produits et déclarer le besoin de formation pour leurs filles ou belles filles. Ces informations ont permis à l'association Sidi Bouzitoun d'élaborer une feuille de route des besoins exprimés par les femmes bergères de RHIM qu'après les rencontres réalisées elles sont impliquées dans un processus de conscientisation de leurs droits et de leurs devoirs sont capable de se déplacer et d'être mobile pour des participations aux formations, aux foires et aux tables de concertation...

-Le projet a créé de nouvelles opportunités pour améliorer l’emballage des produits des femmes et promouvoir leurs commercialisations et sa promotion tout au long de l’expérience des bénéficiaires.

-L’association SBZ en partenariat avec Club Athlétisme Jendouba en présence des parties prenantes ;le pôle d’économies sociale et solidaire POD’ESS, association Rayhana pour femme de Jendouba, OEP Jendouba , la commune de Bnimitir ,GDA Ghraghiz (02 membres), des entrepreneuses (02 femmes) et le CRDA de Jendouba et en présence des 04 volontaires recruté par l’association SBZ, a organisé un foire camp des femmes bergères productrices à Bnimitir et Aindrahem le 05,06 et 07 Mai 2023 pour 12 femmes bergères de douar RHim et Bransia, 02 membre de GDA de Ghraghiz et 02 autres jeunes entrepreneuses ayant un savoir en Céramique et bois de foret et fibre naturel (objet de décoration) et en produit cosmétique naturel.

-Le foire camp s’est passé avec succès à cause du bon choix du timing et du lieu, choisis en coordination avec le président du club athlétisme de Jendouba car ils se coïncident avec les journées de TRAIL AIN DRAHEM BNI MTIR 2 -ème édition, un événement au niveau national et internationale dont le nombre des visiteurs a dépassé 1000 personnes dont on pourra estimer 40% hommes et 60%femmes.

- Les femmes ont été très satisfaites par leurs ventes qu’après avoir l’évaluer via le sondage fait par les volontaires de projet au profil du 16 participants producteurs et productrices de la foire, on a enregistré un taux de vente de l’ordre de 95% ainsi qu’elles sont renforcées leurs savoir foire technique et ont proposé de travailler sur divers produits notamment le savon et la coloration naturelle des cheveux à base de lentisque.

- Collecte de 57 sondages auprès des visiteurs pour évaluer l’évènement et tester leurs satisfactions à propos de l’évènement, toutes les personnes qui ont rempli le sondage ont exprimé leur volonté de participer à nouveau à l’évènement et que la qualité des produits naturelles des femmes est meilleure que celles vendus dans des autres espaces.

-Le projet a offert à 03 femmes membres de l’association Sidi Bouzitoun une grande opportunité de voir d’autres expériences, échanger leurs savoir-faire et rencontre entre associations et entre productrices du deux pays à travers à travers l’échange avec l’association marocaine BMC RIF le 17 au 22 Septembre 2023, ce qui a engendré l’élaboration d’une convention de collaboration entre les deux parties pour un futur travail et partage des outils de travail et d’évaluation.

Elaboration du Plan pastoral pour assurer l’utilisation durable des terres :

Une réunion a été organisé avec le service foret de Ghardimaou le 31 Mai 2023 durant laquelle les forestiers ont proposé d’appliquer le plan pastoral sur deux parcelles de 20 hectares chacune et pas sur une seule parcelle de 40 hectares pour mieux gérer la conservation du chêne Afares et le suivi des sites choisis ;

Site 1 : Aval de Kef Ennagcha (foret d’El Feija)

Site 2 : Zone de Drina et ses alentours (Foret d’El Ghorra, parcelle 31 ,32)

-08 visites de terrain ont été réalisé par l’équipe de projet avec l’expert forestier Mr Ridha El Mokni et des agents forestiers du foret d’El Feija et d’El Ghorra divisé sous forme de deux missions dont la première s’est déroulée du 22/08 au 25/08 2023 et la deuxième a été en 13 /12 jusqu’au 16/12 2023. Durant ces sorties l’expert a recours à un processus de sensibilisation des membres de l’association SBZ et les volontaires sur l’importance de la conservation du couvert végétale unique à la région et l’importance de la protection de la biodiversité et il partage et vulgarise un ensemble de recommandations et de conseil pour eux en parallèle ,il discute avec les forestiers à propos de l’existence du chêne afares dans les zones cibles e projet car selon ses sources d’informations et ses années de travail dans les forêts de Kroumirie il n’a pas vu ce genre de chêne dans la foret d’el Feija et

d'El Ghorra.

-Les visites et le rapport sur la contribution de la conservation de la biodiversité en Kroumirie via l'implication des femmes bergères mené par l'expert forestier Mr Ridha El Mokni ont montré que le chêne afares (*Quercus afares* Pomel) n'est pas répertorié parmi les chênes examinés de toute la région d'El Feidja par contre un polymorphisme foliaire chez le chêne zéen est bien marqué dans quelques stations dans le premier site (Aval de Kef Ennagcha (foret d'El Feija))

- Les prospections menées lors des deux missions sur les deux sites d'El Ghorra ont montré que Le chêne afares (*Quercus afares* Pomel) n'est pas répertorié parmi les chênes examinés dans tout le massif de la région d'El Ghorra et que la population de houx (*Ilex aquifolium* L.) est unique à l'échelle nationale avec un nombre d'individus relativement important et avec un aspect arborescent.

-Selon l'expert forestier et les recommandations des agents forestiers issus de la réunion de concertation le 25 Aout 2023 à l'office du foret de Ghardimaou, l'aménagement pastoral consiste à planter des espèces pastorales dans les terrains de parcours notamment dans la région de 'Rehim' (ou autres). Pour cela, il faut prévoir une collecte de semences des espèces palatables (voire à grande valeur fourragère) locales [*Drymochloa grandis* (Coss. & Durieu) Holub (syn. *Festuca drymeja* var. *grandis* Coss. & Durieu), *Lathyrus* spp., *Medicago* spp., *Patzkea coerulescens* (Desf.) H. Scholz (syn. *Festuca coerulescens* Desf.), *P. durandoi* (Clauson) G. H. Loos (syn. *Festuca paniculata* subsp. *durandoi* (Clauson) Emb. & Maire), *P. spadicea* (L.) G. H. Loos (syn. *Festuca spadicea* L.) *Trifolium* spp., *Vicia* spp.] encore présentes mais qui deviennent très rares pour assurer leur conservation et par la suite leur réintroduction dans leurs espaces pionniers devenus totalement pâturés voire dans d'autres régions propices de la région de Ghardimaou.

-Une deuxième phase a été mise en parallèle avec les visites de terrain avec l'expert forestier est celui de la cartographie de l'échantillon de 40 ha par l'experte de cartographie Mme Imen Khemiri ; Deux visites de terrain ont eu lieu pour la visite des sites dans et autour du parc National El Feija. Les visites ont eu lieu successivement le 17et 18 .08.2023 en présence des gestionnaires du parc et du comité de gestion du projet dont l'objectif est de collecter les données sur terrain en utilisant le logiciel de traitement des données QGIS (Version de QGIS : 3.32.1-Lima).

-Au total 03 sites ont fait Object de cette étude;

*site1 Zone de Drina et ses alentours (foret El Ghorra, parcelle 34) : 228 ha

*Site 2 Forêt d'el Ghorra : 53.6 ha

*Site 3 Aval de Kef Ennagcha (foret d'el Feija) :22.7 ha

Et durant ces visites de terrain, la composition floristique a été identifiée comme indiqué le tableau suivant :

Site	Composition floristique
Site 1(Zone de Drina et ses alentours : Forêt d'El Ghorra, Parcelle 34)	Les sites (2 et 3) appartiennent à l'Ilico aquifolii-Quercetum canariensis, un syntaxon typique Kroumirien qui se développe le plus souvent au-dessus de 1000 m.
Site 2 (Zone de Drina et ses alentours : Forêt d'El Ghorra, Parcelles 31, 32)	
Site 3 (Aval de Kef Ennagcha (Forêt d'El Feidja)	Le site est le siège d'un faciès particulier (où domine <i>Celtis australis</i> L.) du Moehringio pentandrae-Quercetum canariensis, un syntaxon Kroumirien qui se développe le plus souvent au-dessus de 700- 800 m d'altitude.

Renforcement de la capacité des volontaires de l'association:

-Recrutement de 04 volontaires ; Khouloud Salhi, Najib taboui, Marwa Stiti et Azza Khalfaoui.

-Formation des volontaires en modalité de gestion des projets associatifs, rédaction de rapport et PV des réunions et travail en groupe et gestion d'équipe de projet, aussi le renforcement de capacité des volontaires s'est avéré à travers leurs implication dans l'exécution des composantes du projet, notamment la préparation et l'organisation du foire camp des femmes bergères et la participation aux visites de terrain

3. Décrivez brièvement les progrès réels vers chaque impact prévu à long et à court terme (comme indiqué dans la proposition approuvée).

Énumérez chaque impact à long terme de votre proposition

a. Impacts prévus à long terme - 3+ ans (comme indiqué dans la proposition approuvée)

Description de l'impact	Résumé de l'impact
<p>Amélioration de la conservation de la biodiversité de la région de Kroumerie et l'utilisation des terres avec l'implication des populations limitrophes</p>	<p>Les visites de terrain avec l'expert forestier ont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identification qu'il n'y a aucune action visant la limitation des effectifs du bétail passant dans les deux parcs ni un suivi de l'impact des bergers et de leurs troupeaux sur les espaces/habitats naturels, - Les deux aires protégées sont malheureusement entièrement ouvertes au pâturage intensif ce qui ne permet pas aux espèces végétales annuelles d'accomplir leur cycle naturel de floraison et de fructification, notamment les espèces à intérêt pastoral. Celles qui demeurent sont celles qui ne sont pas palatables. Les arbustes palatables n'arrivent ni à fleurir ni à fructifier dans plusieurs secteurs. - A travers l'élaboration du rapport sur la contribution de la conservation de la biodiversité en Kroumirie via l'implication des femmes bergères élaboré par Mr Ridha El Mokni résumant la végétation existantes et celle en voie de dégradation dans la forêt d'El Feija et El Ghorra et ses alentours a démontré qu'il est important de préserver ces sites écologiques et à valeur patrimoniale a cause d'une bonne régénération naturelle de micocoulier, laurier sauce et autres espèces a été constatée après la deuxième visite et pluviométrie. - Il a été convenu avec les forestiers d'assurer la multiplication par semis du houx dans les pépinières d'El Feidja et/ou d'Aïn Soltane et de procéder à leur plantation dans les sites appropriés, aussi bien à El Feidja qu'à El Ghorra. - Des sessions de formation de terrain sur la biodiversité sont à prévoir, au profit des associations intéressées par la conservation, les jeunes gardiens des massifs forestiers et des techniciens forestiers. Ces formations permettront la maîtrise des connaissances concernant la diversité biologique de la région et de ses spécificités. - L'association vue son positionnement en tant qu'une

	association locale avec un ancrage territoriale important avec l'accompagnement des femmes bergères va assurer un suivi du respect des mesures de conservation des plantes menacés., cela va être aussi par le travail coopérante avec les forestiers.
Régulation de l'utilisation des terres pastorales par les familles bergères à travers un plan pastoral garantissant le développement durable de la zone	<p>-Un plan pastoral a été mise en oeuvre d'une manière participative en collaboration avec l'association Sidi Bouzitoun et les acteurs locaux et les parties prenantes, qui nous a permet de définir et concrétiser les priorités en termes d'aménagements pastoraux pour les 5 prochaines années.</p> <p>-La mise en défens de Kef Ennagcha permettra d'assurer la régénération du micocoulier et des espèces accompagnatrices à valeur patrimoniale, non retrouvées lors de cette mission (essentiellement des géophytes telles les Gagées, <i>Gagea</i> spp.).</p> <p>- L'aménagement pastoral consiste à planter des espèces pastorales dans les terrains de parcours notamment dans la région de 'Rhim (ou autres). Pour cela, il faut prévoir une collecte de semences des espèces palatables (voire à grande valeur fourragère) locales [<i>Drymochloa grandis</i> (Coss. & Durieu) Holub (syn. <i>Festuca drymeja</i> var. <i>grandis</i> Coss. & Durieu), <i>Lathyrus</i> spp., <i>Medicago</i> spp., <i>Patzkea coerulescens</i> (Desf.) H. Scholz (syn. <i>Festuca coerulescens</i> Desf.), <i>P. durandoi</i> (Clauson) G. H. Loos (syn. <i>Festuca paniculata</i> subsp. <i>durandoi</i> (Clauson) Emb. & Maire), <i>P. spadicea</i> (L.) G. H. Loos (syn. <i>Festuca spadicea</i> L.) <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia</i> spp.] encore présentes mais qui deviennent très rares pour assurer leur conservation et par la suite leur réintroduction dans leurs espaces pionniers devenus totalement pâturés voire dans d'autres régions propices de la région de Ghardimaou.</p>

b. Impacts prévus à court terme - 1 à 3 ans (comme indiqué dans la proposition approuvée)

Description de l'impact	Résumé de l'impact
20 ménages améliorent leurs revenus en se basant sur les pratiques traditionnelles en faveur de la biodiversité.	<p>Amélioration des revenus de 16 ménages grâce à l'organisation d'une foire des femmes bergères productrices de 03 jours pour vendre les huiles essentiels et plantes aromatiques séchés.</p> <p>-Amélioration de présentation des produits (emballage et étiquettes) des femmes suite à la participation aux 03 focus groupe.</p> <p>-création des opportunités de réseautage et de partage des produits entre les femmes et GDA Ghraghiz et les entrepreneuses locales après la visite de terrain guidé</p>

	<p>dans la forêt de Ain Drahem pendant les jours du foire Camp.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Amélioration de la promotion des produits des femmes à travers le vidéo élaboré par Khouloud Salhi une volontaire de projet. -élaboration d'une feuille de route des besoins des femmes bergères visant le renforcement technique pour diversifier leurs produits.
<p>Conservation de <i>Quercus afares</i> en se basant de mise en place du plan pastoral</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboration de 08 visites de terrain et élaboration d'un rapport sur la contribution de la conservation de la biodiversité en Kroumirie via l'implication des femmes bergères sur 40 hectares autour du parc national de ElFeija. -les visites de terrain n'ont pas révélé l'existence de chêne afares (<i>Quercus afares</i> Pomel) dans la zone de travail de la région d'El Feidja par contre un polymorphisme foliaire chez le chêne zéen est bien marqué dans quelques stations dans le premier site (Aval de Kef Ennagcha (foret d'El Feija)) et qu'il n'existe pas aussi dans les deux sites d'El Ghorra de chêne afares (<i>Quercus afares</i> Pomel) qui n'est pas répertorié parmi les chênes examinés et que la population de houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.) est unique à l'échelle nationale avec un nombre d'individus relativement important et avec un aspect arborescent. -élaboration d'un rapport de cartographie de 40 hectares à préserver après mise en place du plan pastoral par l'experte cartographie Mme Imen Khemiri d'après les 02 visites de terrain de 17 et 18 Aout 2023. -Mise en place d'un plan pastoral pour la conservation de 40 hectares en collaboration avec les forestiers de Ghardimaou et les parties prenantes et le CRDA de Jendouba et les deux experts. - La mise en défens de Kef Ennagcha permettra d'assurer la régénération du micocoulier et des espèces accompagnatrices à valeur patrimoniale, non retrouvées lors de cette mission (essentiellement des géophytes telles les Gagées, <i>Gagea</i> spp.).
<p>Renforcement des compétences des jeunes (04) de l'association ASBZ,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 04 volontaires ont été recruté durant ce projet -Renforcement de capacité des 04 volontaires en ; modalité de gestion des projets associatifs, rédaction de rapport et PV des réunions et travail en groupe et gestion d'équipe de projet. -Implication des volontaires dans l'exécution des composantes du projet.

4. Y a-t-il eu des impacts inattendus (positifs ou négatifs) ?

-A travers l'exécution des missions de terrain on a constaté que le projet a été une opportunité qui a permis de remettre en question la nécessité d'avoir des outils de recherche et d'information basés sur la recherche-action de terrain pour avoir des bons et exacts résultats et que l'adoption d'un processus de renforcement de capacité pour les agents forestiers et les ouvriers est très indispensables pour permettre la maîtrise des connaissances concernant la diversité biologique de la région et de ses spécificités.

-Création d'un partenariat avec l'association marocaine BMC RIF après la mission d'échange très fructueuse pour les deux parties.

PARTIE II : Produits du projet et produits livrables

5. Énumérez chaque produit/produit livrable comme indiqué dans votre proposition approuvée et décrivez les résultats pour chacun d'eux :

Composante		Deliverables		
#	Description	Sub-#	Description	Résultats pour livrables (rapport, vidéos promotionnelles, rapport sur les produits ancestraux, convention et photos)
1	Développement économique des femmes bergères	1.1.1	<i>le coordinateur du projet organisera des Focus groupes avec les bergères et les acteurs locaux pour la préparation d'une foire régionale</i>	- Réalisation de Trois focus groupes aux femmes bergères de douar Rhim avec la facilitatrice Mme Nacyb Allouchi successivement 15 Février, le 06 Mars et le 11 Aout 2023. - rapport de facilitation focus groupe avec les femmes bergères (rapport annexe 1) -Une feuille de route des besoins déclenché par les bénéficiaires des focus groupe.
		1.1.2	Le coordinateur de projet et les membres de l'association préparent pour une foire régionale et acquiert toutes les autorisations nécessaires	-Réunion de planification avec le staff de projet et le partenaire de foire club athlétisme Jendouba le 03 Mars 2023 -Partenariat avec club Athlétisme de Jendouba pour faciliter l'organisation du foire camp à Bnimitir et Ain Drahem -Acquisition d'emballage et impression des étiquettes pour les produits des femmes (huiles essentielles, hydrolats, poterie.) le 05/05/2023. -Intégration des femmes dans la GDA T'Zyout va contribuer à la structuration des femmes dans un organisme qui pourra mobiliser des fonds pour des futurs projets.
		1.1.3	L'association organisera un foire	Organisation de 03 jours du foire des femmes bergères productrices le premier marché s'est

			camp pour les femmes productrices	déroulé le 05,06 et 07 Mai 2023 pour 12 femmes bergères de douar RHim et Bransia, 02 membre de GDA de Ghraghiz et 02 autres jeunes entrepreneuses ayant un savoir en Céramique et bois de foret et fibre naturel (objet de décoration) et en produit cosmétique naturel en collaboration avec le staff de projet, CRDA, association Rayhana pour Femme de Jendouba, OEP Jendouba , POD'ESS, la commune de BniMtir et les membres volontaires de l'association SBZ. - Echange entre les femmes bergères bénéficiers de projet et GDA Ghraghiz -Rapport de foire -Vidéo de foire
		1.1.4	L'association organise un sondage auprès des participant pour évaluer l'amélioration des revenus	- fiche de 57 sondages auprès des visiteurs pour évaluer l'évènement et tester leurs satisfactions à propos de l'évènement - 16 fiches sondages auprès des femmes productrices et artisan(e)s pour évaluer l'amélioration des revenus
		1.2.1	Le coordinateur du projet préparera les documents nécessaires pour la visite à l'association marocaine	-03 Passeports des participantes à l'échanges -03 Billets d'avion -Partage de contact avec Mr Ahmed Harrad président de BMC RIF
		1.2.2	L'association assure la visite d'échange	-Visite de l'association BMC RIF à Tétouan Tanger le 17 au 22 Septembre 2023
		1.2.3	le coordinateur rédige un rapport sur la visite d'échange et les leçons acquise à suivre	-Rapport de la visite d'échange le 19 Décembre 2023(annexe 2)
2	Plan pastoral pour la conservaation de chene afares	2.1.1	Le coordinateur de projet prépare un planning d'intervention pour la mise en place de plan pastoral	-Une réunion avec le service foret de Ghardimaou et discussion du choix de 40 hectares le 31 Mai 2023
		2.1.2	L'association organise un atelier de concertation avec les usagers pour la mise en œuvre de plan	-Un atelier de concertation avec le pour la mise en œuvre du plan pastoral le 06 Mars 2023

		pastoral	
	2.1.3	L'association SBZ en collaboration avec les agents de la forêt assure le suivi de la mise en œuvre du plan pastoral	-Un calendrier des visites de terrain. -première visite de terrain avec l'expert forestier Mr Ridha el Mokni et les forestiers le 22 au 25 Aout 2023 -Deuxième visite de terrain avec l'expert forestiers et l'équipe de projet de 13 au 16 Décembre 2023.
	2.1.4	Cartographier le recouvrement de chêne Afares dans un échantillon de 40ha	-Elaboration de deux visites de terrain aux sites cibles de projet le 17 et 18 Aout 2023 -un rapport de cartographie a été élaboré par l'expert cartographie Mme Imen Khemiri (rapport annexe 3).
	2.1.4	Rédiger un rapport sur la conservation de chêne afares dans la région de Kroumirie en se basant sur la technique de rotation pastorale	-08 visites de terrain ont été élaboré aux sites de projet -Un rapport sur la contribution de la conservation de la biodiversité en Kroumirie via l'implication des femmes bergères est élaboré par l'expert forestier Mr Ridha El Mokni (rapport annexe 4). Ce rapport vise notamment ; - La mise en défens de Kef Ennagcha permettra d'assurer la régénération du micocoulier et des espèces accompagnatrices à valeur patrimoniale, non retrouvées lors de cette mission (essentiellement des géophytes telles les Gagées, <i>Gagea</i> spp.). - Renforcement des populations natives du houx -Destruction des espèces ne faisant pas partie du cortège floristique de la subéraie, au parc national d'El Feija. Trois espèces ont été observées : -Une espèce de Pin (<i>Pinus</i> sp., un seul pied), au bord de la route menant à Ain Soltane d'El Feidja, -Le Génévrier oxycèdre (<i>Juniperus oxycedrus</i> L., un seul pied), présent dans la zénaie du parc, près de Chaâbet El Mae, -Les touffes de Canne (<i>Arundo</i> sp.), présentes le long d'un ravin à l'intérieur de la réserve.

Composante		Deliverables		
#	Description	Sub #	Description	Résultats pour délivrables (rapport, vidéos promotionnelles, rapport sur les produits ancestraux, convention et photos)
3	Renforcement de capacité de 04 volontaires	3.1	Le coordinateur de projet prépare les termes de références pour le recrutement de 4 volontaires	-TDR de recrutement des 04 volontaires -Recrutement de 04 volontaires ; Khouloud Salhi , Najib taboui ,Marwa Stiti et Azza Khalfaoui
		3.2	Le coordinateur de projet assure la formation et le suivi des volontaires	-Formation des volontaires en gestion des projets associatifs -Formation en rédaction de rapport et PV -travail en groupe et gestion d'équipe de projet

6. Veuillez décrire et soumettre tous les outils, produits ou méthodologies qui ont résulté de ce projet ou qui ont contribué aux résultats.

- Rapport de focus groupe
- Banderoles du foire camp des femmes bergères productrices
- vidéo de foire des femmes bergères
- Rapport de la foire des femmes bergères productrices
- Fiche du sondage des visiteurs du foire
- Rapport de la visite d'échange avec l'association marocaine BMC RIF
- Rapport sur la contribution de la conservation de la biodiversité en Kroumirie via l'implication des femmes bergères
- Plan pastoral participatif.
- Rapport de la cartographie des sites de projet

PARTIE III : Enseignements, durabilité, sauvegardes et financement

Les leçons apprises

7. Décrivez les leçons apprises pendant la conception et la mise en œuvre du projet, ainsi que celles liées au développement organisationnel et au renforcement des capacités.

"Les leçons apprises" sont des expériences que vous avez acquises et qui, selon vous, seraient des succès précieux méritant d'être reproduits ou des pratiques que vous feriez différemment si vous en aviez l'occasion. Considérez les leçons qui pourraient informer la conception et la mise en œuvre du projet, et toute autre leçon pertinente pour la communauté de la conservation. Les directives du CEPF sur les leçons apprises sont disponibles ici : <https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-lessons-learned->

guidelines-english.pdf.

-Les focus groupes ont permis aux femmes productrices d'avoir confiance en leur travail et de s'ouvrir sur des expériences nouvelles et renforcent leurs volontés de diversifier leurs produits de terroir et renforcer leurs capacités techniques.

- la flexibilité des partenaires a été un facteur positif pour accomplir certaines activités.

-l'orientation et l'accompagnement de l'équipe CEPF est très importante pour renforcer le travail de l'association SBZ.

-L'opportunité d'échange avec l'association marocaine BMC RIF a montré l'importance d'avoir une stratégie durable et continue de gouvernance externe équivalente à celle effectuée avec l'équipe interne de l'association et que l'implication de la population locale spécifiquement les bergers et bergères est indispensable dans le travail de terrain afin de garantir la collecte des informations exactes et pertinentes de conservation.

Durabilité / Reproduction

8. Résumez les succès ou les difficultés rencontrés pour assurer la pérennité ou la reproductibilité du projet, y compris toute activité non planifiée susceptible d'accroître la durabilité ou la reproductibilité.

La mise en œuvre de projet a été généralement déroulée dans le respect de planning indiqué dans la fiche de projet sauf pour la réalisation de la foire on n'a eu des contraintes organisationnelles pour avoir un transport commun pour les femmes donc il était obligatoire de coordonner avec elles pour prendre du transport privé pour qu'elle arrive à la foire en pleine énergie.

-les conditions climatiques (continuité d'augmentation de chaleur jusqu'au mois de Décembre) dans la première période de projet a reporté la réalisation de l'activité du plan pastoral ce qui nous a obligé de demander une prolongation du temps du projet de l'équipe CEPF qui a accepté heureusement.

-Le manque des équipements de terrain (bâton de randonnée, imperméables, chaussures de terrain, sécateur de bon qualité ...) a limité notre accès à quelques zones du forêt d'El GHoraa et d'El Feija surtout que les derniers jours de la mission de l'expert forestier s'est déroulé dans des conditions climatiques très lourde (pluies et vent très violents) qui rendent les rochers lisses et risqués.

Garanties

9. S'il n'est pas répertorié comme un livrable distinct et décrit ci-dessus, résumez la mise en œuvre de toute action requise liée aux sauvegardes sociales ou environnementales que votre projet a pu déclencher.

-NON

Financement supplémentaire

10. Fournissez les détails de tout financement supplémentaire que vous avez obtenu pour soutenir ce projet.

a. Financement supplémentaire total (US\$)

b. Type de financement

Veillez fournir une ventilation du financement supplémentaire (financement de contrepartie et en nature) par source.

Donateur	Type de financement	Montant
NON		

Commentaires/Recommandations supplémentaires

11. Utilisez cet espace pour fournir tout autre commentaire ou recommandation en relation avec votre projet ou le CEPF.

L'exécution du projet a montré l'importance de l'implication de la population locale et surtout les bergers et bergères, ce qui est primordiale pour la conservation des espèces.

-Que les sorties de terrain devraient être planifié entre mois de Mars et Juin et doit être prolongé pour pouvoir avoir des résultats concrets et plus orienté et efficace en termes d'inventaire floristique et de protection de la biodiversité

-Il est préférable selon les recommandations des experts et des partenaires que le travail soit dirigé sur le voie du recherche scientifique pour atteindre les objectifs de conservation car n ne peut pas travailler sur la préservation et protection de l'environnement sans avoir une base de donnée et des informations de terrain juste set avec épreuves pour notre génération et pour la génération futur.

- de renforcer le groupement des femmes bergères à travers un accompagnement pour la création d'une GDA formelle qui vise la promotion de travail de ses femmes et de leurs produits.

-Des formations en faveur des gardiens et agent forestiers

-Fournir les équipement de terrain favorable au travail de terrain et collecte de données verts

PARTIE IV : Impact au niveau du portefeuille et au niveau mondial

Contribution aux indicateurs du portefeuille

12. Afin de mesurer les résultats de la stratégie d'investissement du CEPF au niveau des hotspots, le CEPF utilise un ensemble d'indicateurs de portefeuille qui sont présentés dans le profil d'écosystème de chaque hotspot. Veillez les énumérer ci-dessous et rendre compte de la ou des contributions du projet à ces indicateurs.

Indicateur	Contribution numérique réelle	Contribution Description
1.1.Number of Land Use Plans or Practices influenced	1	Implementing the grazing management plan in partnership with local stakeholders. The plan covers 40 ha

2.3. Number of men and women with improved economic well-being in relation with traditional practices	16	16 participants (16 menages ont amélioré leurs revenus à travers l'organisations de 2 marchés municipaux et 1 foire. Les participantes ont amélioré la présentation des produits et deviennent de plus en plus connus.
3.2. Number of traditional pro market trends	7	Les effort d'amélioration de packaging et présentations des 15 produits ont permis une amélioration de vente. ces produits sont : (1.huiles essentielles, 2.hydrolat 3.lait et produit dérivé et 4. Plante sechés. 5.poterie, 6.produits cosmétiques, 7.épices traditionnelles
3.3. Number of Local Authorities recognizing and supporting traditional practices in favor of biodiversity	02	La direction de foret de Ain Drahem et la direction du Parc d'El Feija reconnaisse les pratiques traditionnelles de biodiversité à travers l'application du plan pastoral sur 40 ha.
2.0_Outcome 2_Number of hectares of KBAs with enhanced protection or management	40	Improve management of 40 hectares around Feija Protected area through the implementation of the Pastoral management plan

Contribution aux indicateurs mondiaux

Veillez rendre compte de tous les indicateurs mondiaux qui se rapportent à votre projet.

13. Avantages pour les particuliers

13a. Nombre d'hommes et de femmes recevant une formation structurée.

Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une formation structurée grâce à votre projet, comme la gestion financière, l'apiculture, l'horticulture, l'agriculture, les enquêtes biologiques ou la conduite d'une patrouille.

# Nombre d'hommes recevant une formation structurée *	# Nombre de femmes recevant une formation structurée *	Sujet(s) de la formation
NON		

**Veillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçu une formation structurée en apiculture, et que 3 d'entre eux ont également reçu une formation structurée en gestion de projet, le nombre total d'hommes ayant bénéficié d'une formation structurée doit être de 5.*

13b. Nombre d'hommes et de femmes recevant des prestations en espèces.

Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une augmentation de leurs revenus ou d'avantages en espèces (monétaires) grâce à votre projet, dans le cadre d'activités telles que le tourisme, la production artisanale, l'augmentation de la production agricole, l'augmentation de la production halieutique, la récolte de plantes médicinales ou le paiement pour la conduite de patrouilles.

# Nombre d'hommes recevant des prestations en espèces*	# Nombre de femmes recevant des prestations en espèces	Description des avantages
02	14	L'amélioration de revenu à travers la vente des produit issus de pratiques traditionnelles

**Veuillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçudes prestations en espèces grâce au tourisme, et que 3 d'entre eux ont également reçu des prestations en espèces en raison de l'augmentation des revenus due à l'artisanat, le nombretotal d'hommes ayant reçu des prestations en espèces doit être de 5.*

14. Zones protégées

Nombre d'hectares de zones protégées créées et/ou étendues

Indiquez le nombre d'hectares de zones protégées qui ont été créées ou étendues grâce à votre projet. Les zones protégées peuvent inclure des réserves privées ou communautaires, des parcs municipaux ou provinciaux, ou d'autres désignations où la conservation de la biodiversité est un objectif de gestion officiel.

Nom del'AP*	Pays(s)	Original # Nombre d'hectares**	# Nombre d'hectares nouvellement protégés	Année de la déclaration légale/expansion	Longitude***	Latitude** *
NON						

** Si possible, veuillez fournir un fichier de forme de la zone protégée au CEPF.*

*** Saisissez la taille totale originale, sans tenir compte des résultats de votre projet. Si la zone protégée n'existait pas avant votre projet, inscrivez zéro.*

**** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez une carte ou un fichier shapefile au CEPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour obtenir la latitude et la longitude de votre zone protégée, utilisez googlemap, faites un clic droit sur le centre de votre zone protégée, et sélectionnez "What's here ?", puis copiez la latitude et la longitude qui apparaissent dans la fenêtre popup.*

15. Gestion des zones clés pour la biodiversité

Nombre d'hectares de zones clés pour la biodiversité (KBA) dont la gestion a été améliorée. Indiquez le nombre d'hectares de ZAA dont la gestion a été améliorée, où des résultats tangibles ont été obtenus pour soutenir la conservation, grâce à votre projet. Les exemples de gestion améliorée incluent, mais ne sont pas limités à : l'augmentation des patrouilles, la réduction de l'intensité du colletage, l'éradication des espèces envahissantes, la réduction de l'incidence des incendies et l'introduction de pratiques agricoles/pêche durables. N'enregistrez pas la totalité de la zone couverte par le projet - n'enregistrez

que le nombre d'hectares dont la gestion a été améliorée.

Si vous avez enregistré une partie ou la totalité d'une KBA comme nouvellement protégée pour l'indicateur intitulé " aires protégées ", et que vous avez également amélioré sa gestion, vous devez enregistrer le nombre d'hectares correspondant à la fois pour cet indicateur et pour l'indicateur " aires protégées ".

Nom de la KBA	Code de la ZAC à partir du profil de l'écosystème	# Nombre d'hectares améliorés *
Kroumirie	TUN35	40 ha

* Ne comptez pas les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été améliorés grâce à la mise en œuvre d'un régime de gestion des incendies la première année, et que 200 de ces mêmes 500 hectares ont été améliorés grâce à l'élimination des espèces envahissantes la deuxième année, le nombre total d'hectares dont la gestion a été améliorée sera de 500.

16. Paysages de production

Nombre d'hectares de paysage de production avec une gestion renforcée de la biodiversité Veuillez indiquer le nombre d'hectares de paysages de production dont la gestion de la biodiversité a été renforcée grâce à votre projet. Un paysage de production est défini comme un paysage où se pratique l'agriculture commerciale, la sylviculture ou l'exploitation de produits naturels.

-Pour qu'une zone soit considérée comme ayant "renforcé la gestion de la biodiversité", elle peut bénéficier d'un large éventail d'interventions telles que la mise en œuvre de meilleures pratiques et de lignes directrices, l'introduction de systèmes d'incitation, la certification de sites/produits et l'introduction de réglementations en matière de récolte durable.

-Les zones protégées ne sont pas incluses dans cet indicateur, car leurs hectares sont comptabilisés ailleurs.

-Un paysage de production peut inclure une partie ou la totalité d'une ZAC non protégée.

Nom du paysage de production	# Nombre d'hectares avec une gestion renforcée**	Latitude***	Longitude***	Description de l'intervention
El Feija	20 hectares	36 ; 29 ; 21 N	008 ; 18 ; 24 E	La mise en défens de Kef Ennagcha permettra d'assurer la régénération du micocoulier et des espèces accompagnatrices à valeur patrimoniale, non retrouvées lors de cette mission (essentiellement des géophytes telles les Gagées, <i>Gagea</i> spp.).

Drina El Ghorra	20 hectares	36 ; 36 ; 12 N	008 ; 24 ; 06 E	Préservation des sites écologiques de valeur patrimoniale afin de donner à la végétation la possibilité de se régénérer (micocoulier, laurier sauce et autres espèces présentes dans le site
-----------------	-------------	----------------	-----------------	--

** Si le paysage de production n'a pas de nom, fournir un bref nom descriptif pour le paysage.*

***Ne pas compter les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été renforcés grâce à la certification la première année, et que 200 de ces mêmes 500 hectares ont été renforcés en raison de nouvelles règles de récolte la deuxième année, le nombre total d'hectares renforcés à ce jour serait de 500.*

**** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez une carte ou un fichier shapefile au CEPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour obtenir la latitude et la longitude de votre paysage de production, utilisez googlemap, faites un clic droit sur le centre de votre paysage de production et sélectionnez "What's here ?", puis copiez la latitude et la longitude qui apparaissent dans la fenêtre contextuelle.*

17. Avantages pour les communautés

Le CEPF veut enregistrer les avantages non monétaires reçus par les communautés, qui peuvent différer de ceux reçus par les individus parce que les avantages sont disponibles pour un groupe. Le CEPF souhaite également enregistrer, dans la mesure du possible, le nombre de personnes de chaque communauté qui en bénéficient. Veuillez indiquer les caractéristiques des communautés, le type d'avantages reçus pendant le projet et le nombre d'hommes/garçons et de femmes/filles de ces communautés qui en ont bénéficié grâce à votre projet. Si les chiffres exacts ne sont pas connus, veuillez fournir une estimation.

Veuillez fournir des informations sur toutes les communautés qui ont bénéficié du projet depuis son lancement jusqu'à son achèvement.

Nom de la communauté	Caractéristiques de la communauté (marquer d'un x)							Pays de la communauté	Type de prestation (marquer d'un x)							# Nombre de bénéficiaires			
	Petits propriétaires terriens	Économie de subsistance	Peuples indigènes/ethniques	Pastoralistes / peuples nomades	Migrants récents	Communautés urbaines	Autres*		Accès accru à l'eau potable	Sécurité alimentaire accrue	Accès accru à l'énergie	Accès accru aux services publics (par exemple, soins de santé, éducation)	Une résilience accrue au changement	Amélioration du régime foncier	Meilleure reconnaissance des	Amélioration de la représentation et de la prise de décision dans les	Amélioration de l'accès aux services	# Nombre d'hommes et de garçons qui en bénéficient	# Nombre de femmes et de filles qui en bénéficient
Douar Rhim	X							Tunisie				X					X	50	100

*Si vous avez coché "Autre" pour décrire la caractéristique de la communauté, veuillez expliquer :

18. Politiques, lois et règlements

Faites un rapport sur les politiques, les lois et les règlements contenant des dispositions relatives à la conservation qui ont été promulgués ou modifiés, suite à votre projet. Les "politiques" sont des déclarations d'intention officiellement adoptées ou poursuivies par un gouvernement, y compris au niveau sectoriel ou sous-national. Les "lois et règlements" sont des règles ou des ordres officiels, prescrits par une autorité. Toute loi, règlement, décret ou ordonnance peut être inclus.

18a. Nom, portée et thème de la politique, de la loi ou du règlement qui a été modifié ou adopté à la suite de votre projet.

Non.	Nom de la loi, de la politique ou du règlement	Portée (marquer d'un x)			Sujet(s) abordé(s) (marquer d'un x)																
		Local	National	International	Agriculture	Climat	Gestion des écosystèmes	Éducation	Énergie	Pêche	Foresterie	Mines et carrières	Planification/Zonage	Pollution	Zones protégées	Protection des espèces	Tourisme	Transport	Commerce des espèces	Autres*	
1																					
2																					

* Si vous avez choisi "autre", veuillez donner une brève description des principaux sujets abordés par la politique, la loi ou le règlement.

18b. Pour chaque loi, politique ou règlement énuméré ci-dessus, veuillez fournir les informations demandées en fonction du numéro qui lui a été attribué.

Non.	Pays(s)	Date de promulgation/ modifié MM/DD/YYYY	Impact attendu	Action que vous avez effectuée pour réaliser ce changement
1				
2				

19. Pratiques respectueuses de la biodiversité

Nombre d'entreprises qui adoptent des pratiques favorables à la biodiversité

Veillez énumérer les entreprises qui ont adopté des pratiques favorables à la biodiversité grâce à votre projet. Les entreprises peuvent prendre différentes formes, mais dans le cadre du CEPF, une entreprise est définie comme une entité commerciale à but lucratif. Une pratique favorable à la biodiversité est une pratique qui préserve ou utilise les ressources naturelles de manière durable.

Non.	Nom de la société	Description des pratiques favorables à la biodiversité adoptées pendant le projet	Pays où la pratique a été adoptée par l'entreprise
1	POD'ESS	-accompagnement des femmes bergères et promotion de leur produits naturels et avec emballage respectueux à l'environnement	Tunis ; Nord ouest de la Tunisie, alentours du parc national el Feidja

20. Réseaux et partenariats

Nombre de réseaux et/ou de partenariats créés et/ou renforcés

Faites état de tous les réseaux ou partenariats entre et parmi les groupes de la société civile et d'autres secteurs que vous avez créés ou renforcés grâce à votre projet. Les réseaux/partenariats doivent avoir un avantage durable au-delà de la mise en œuvre immédiate du projet. Les réseaux/partenariats informels sont acceptables. Voici quelques exemples de réseaux/partenariats : une alliance de pêcheurs pour promouvoir des pratiques de pêche durables, un réseau de journalistes environnementaux, un partenariat entre une ou plusieurs ONG et un ou plusieurs partenaires du secteur privé pour améliorer la gestion de la biodiversité sur les terres privées, ou un groupe de travail axé sur la conservation des reptiles.

N'indiquez pas les partenariats que vous avez formés avec d'autres pour mettre en œuvre ce projet, à moins que ces partenariats ne se poursuivent après la fin de votre projet.

Non.	Nom du réseau / partenariat	Année de création	Votre projet a-t-il permis de créer ce réseau/partenariat ? O/N	Pays couverts	Objectif

21. Mécanisme de financement durable

Dressez la liste des mécanismes de financement durable créés ou soutenus par votre projet. Les mécanismes de financement durable génèrent des fonds pour le long terme (généralement cinq ans ou plus). Ils comprennent, sans s'y limiter, les fonds fiduciaires pour la conservation, les échanges dette-nature, les systèmes de paiement pour les services écosystémiques (PSE) et d'autres systèmes de revenus, de droits ou de taxes qui génèrent des fonds à long terme pour la conservation. Pour être inclus, un mécanisme doit fournir des fonds pour la conservation.

21a. Détails sur le mécanisme

Non.	Nom du mécanisme de financement	Objectif du mécanisme*	Date d'établissement*	Description***	Pays
1	NON				

*Veuillez fournir une description succincte de la mission du mécanisme.

**Veuillez indiquer la date à laquelle le mécanisme de financement durable a été officiellement créé. Si vous ne connaissez pas la date exacte, fournissez une meilleure estimation.

***Description, telle que fonds fiduciaire, dotation, système de PSE, système d'incitation, etc.

21b. Performance du mécanisme

Pour chaque mécanisme de financement énuméré précédemment, veuillez fournir les informations demandées en fonction du numéro qui lui a été attribué.

NON.	Intervention du projet (marquer d'un x)			Le mécanisme a-t-il déboursé des fonds pour des projets de conservation ?
	Création d'un mécanisme	Soutien d'un mécanisme existant	Création et soutien d'un nouveau mécanisme	
1	NON			
2				
3				

22. Espèces de la liste rouge

Si le projet a inclus des interventions directes de conservation qui ont bénéficié à des espèces globalement menacées (CR, EN, VU), selon la liste rouge de l'UICN, ajoutez les espèces ci-dessous.

Parmi les exemples d'interventions, citons : la préparation ou la mise en œuvre d'un plan d'action de conservation, les programmes de reproduction en captivité, la protection de l'habitat des espèces, la surveillance des espèces, les patrouilles pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages et l'élimination des espèces envahissantes.

Genre	Espèce	Nom commun (anglais)	Statut (VU, EN, CR ou éteint à l'état sauvage)	Intervention	Tendance de la population sur le site (en augmentation, en diminution, stable ou inconnue)
Quercus	Afares	Chêne d'Afares	VU	Inventaires pour recherche de l'espèce, Mettre en œuvre un plan pastoral qui consiste à faire revenir la rotation du pastoralisme partielle dans la région de Rhim et Ghorra autours du Parc National d'el Feija	Inconnue Les inventaires n'ont pas permis de trouver la chêne afares dans la zone de travail

Partie V. Partage de l'information et politique du CEPF

Le CEPF s'engage à mener des opérations transparentes et à aider les groupes de la société civile à partager leurs expériences, les leçons apprises et les résultats. Les rapports finaux d'achèvement et d'impact sont disponibles sur notre site Web, www.cepf.net, et publiés dans notre bulletin électronique et d'autres communications.

Fournissez les coordonnées de votre organisation (nom de l'organisation et adresse électronique générique) afin que les parties intéressées puissent demander de plus amples informations sur votre projet.

Nom de l'organisation : Association Sidi Bouzitoun

Adresse électronique générique : sidibouzitoun@gmail.com