

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	CORPORACIÓN MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA CMY
Project Title:	Strengthening Community Management of Yunguilla - Santa Lucia Conservation and Sustainable Use Area in Ecuador
Grant Number:	66544
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$44,712.30
Project Dates:	July 01, 2017 - June 30, 2018
Date of Report:	November 16, 2018

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Cooperativa Santa Lucía. Organización local, su territorio es parte de la ampliación del Área. Es el socio estratégico de la Corporación Microempresarial Yunguilla en la ejecución del proyecto Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Es el gobierno local municipal, es la entidad oficial encargada de la gestión de declaratoria de áreas protegidas AP dentro del territorio del GAD Municipal DMQ

Comunidad de Yunguilla. Comunidad local, son propietarios de los predios que son parte del ACUS. Su aporte fundamental estuvo en la fase de elaboración del plan de vida y en adelante en la implementación

Gobiernos Parroquiales de Calacalí y Nanegal. Nivel de gobierno a nivel local, existe la voluntad política y el compromiso de apoyar en la ejecución del plan de vida.

Comunidades aledañas de Nieblí y Cruz Loma. Son comunidades de población mestiza que al estar ubicadas justo a los extremos de los límites del ACUS, han sido parte del proceso de formulación del plan y serán beneficiarias en su ejecución.

Mancomunidad del Choco Andino. Es un nivel socio-organizativo de gobiernos locales que se constituyó en una fuente de consulta del proyecto y será el espacio ideal para en el futuro replicar el modelo de gobernanza y el plan de vida, en otras comunidades que están dentro de la declarada Reserva de Biosfera del Chocó Andino.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Resultados

1.1 Formulado el plan de vida del ACUS Yunguilla – Santa Lucía, que promueve la colaboración de los interesados en el manejo de las ACBs protegidas. Para esto se formuló un esquema metodológico y sus respectivas herramientas e instrumentos técnicos para el manejo y conservación del ACUS Yunguilla con un enfoque territorial más amplio, entre ellos: la actualización del informe técnico de base (ITB) de la zona de ampliación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía; diagnóstico socioeconómico y biofísico del área; la evaluación de efectividad de manejo del actual ACUS Yunguilla declarado en el 2013; el desarrollo del modelo de gobernanza y de gestión participativa para la conservación y manejo del ACUS; el plan de sostenibilidad financiera; el expediente técnico para la declaratoria oficial por parte del DMQ; y, finalmente la actualización del Plan de Manejo del ACUS Yunguilla – Santa Lucía (Plan de Vida).

1.2 Ampliación del Área de Conservación y Uso Sustentable Yunguilla – Santa Lucía (subnacionales) que garantiza la conservación de las ACBs. La ejecución del proyecto se orientó estratégicamente a gestionar la ampliación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía a 8.000 hectáreas (actualmente con 3000 ha.) como parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito. Es importante destacar que la decisión de la declaratoria oficial es responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El ACUS forma parte de los territorios comunitarios de Yunguilla y Santa Lucía que actualmente están parcialmente protegidos pero que requieren de forma urgente una declaratoria legal que garantice la protección del área en el largo plazo.

1.3 Fortalecida la tenencia de la tierra, el manejo y la gobernanza de los territorios comunitarios. Se fortaleció y consolidó la tenencia de tierra de propiedad de los comuneros de Yunguilla y de Santa Lucía, aunque aún es necesario avanzar más en este tema (acciones prioritarias del plan de vida) pues la ampliación del ACUS garantiza la propiedad y establece claramente las normas de uso de los recursos naturales a través de las directrices del plan de vida; en el mismo sentido, el contar con un plan de vida para las comunidades del ACUS y un esquema claro de gobernanza y de gestión comunitaria a nivel territorial, permitirá cumplir con los objetivos del proyecto en el corto plazo.

Impacto global del Proyecto

El impacto a largo plazo del proyecto ejecutado constituye el haber consolidado la gestión comunitaria para la protección y conservación del territorio del ACUS Yunguilla – Santa Lucía y contribuir a la conservación y desarrollo sustentable de los bosques nublados de la Cuenca Alta del Río Guayllabamba, que ahora forman parte de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Específicamente, el territorio del ACUS corresponde al Corredor Ecológico del Oso Andino, en donde el Municipio de Quito tiene gran interés de consolidar acciones y políticas públicas que ayuden a fortalecer la conservación de los recursos naturales en esta zona.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Consolidar las acciones de conservación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía como aporte funcional al corredor natural en la cuenca alta del río Guayllabamba que forma parte del Hotspot de los Andes Tropicales. ACB. Maquipucuna – Río Guayllabamba (ECU43).	Fortalecida la tenencia de la tierra, el manejo y la gobernanza de los territorios comunitarios. Se fortaleció y consolidó la tenencia de tierra de propiedad de los comuneros de Yunguilla y de Santa Lucía, aunque aún es necesario avanzar más en este tema (acciones prioritarias del plan de vida) pues la ampliación del ACUS garantiza la propiedad y establece claramente las normas de uso de los recursos naturales a través de las directrices del plan de vida; en el mismo sentido, el contar con un plan de vida para las comunidades del ACUS y un esquema claro de gobernanza y de gestión comunitaria a nivel territorial, permitirá cumplir con los objetivos del proyecto en el corto y largo plazo.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Alrededor de 8.000 hectáreas del ecosistema de bosque nublado protegidos legalmente y conservados bajo esquemas de gestión comunitaria.	Ampliación del Área de Conservación y Uso Sustentable Yunguilla – Santa Lucía (subnacionales) que garantiza la conservación de las ACBs. La ejecución del proyecto se orientó estratégicamente a gestionar la ampliación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía a 8.000 hectáreas (actualmente con 3000 ha.) como parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito. Es importante destacar que la decisión de la declaratoria oficial es responsabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El ACUS forma parte de los territorios comunitarios de Yunguilla y Santa Lucía que actualmente están parcialmente protegidos pero que requieren de forma urgente una declaratoria legal que garantice la protección del área en el largo plazo.
2. 8.000 hectáreas del territorio del ACUS Yunguilla cuenta con un plan de manejo actualizado, desarrollado con un enfoque territorial más amplio que incluye el territorio de la comunidad de Santa Lucía.	Formulado el plan de vida del ACUS Yunguilla – Santa Lucía, que promueve la colaboración de los interesados en el manejo de las ACBs protegidas. Para esto se formuló un esquema metodológico y sus respectivas herramientas e instrumentos técnicos para el manejo y conservación del ACUS Yunguilla con un enfoque territorial más amplio, entre ellos: la actualización del informe técnico de base (ITB) de la zona de ampliación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía; diagnóstico socioeconómico y biofísico del área; la evaluación de efectividad de manejo del actual ACUS Yunguilla declarado en el 2013; el desarrollo del modelo de gobernanza y de gestión participativa para la conservación y manejo del ACUS; el plan de sostenibilidad financiera; el expediente técnico para la declaratoria oficial por parte del DMQ; y, finalmente la

actualización del Plan de Manejo del ACUS Yunguilla – Santa Lucía (Plan de Vida).

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Se han consolidado las acciones comunitarias para la conservación del ACUS Yunguilla – Santa Lucía como aporte funcional al corredor natural en la cuenca alta del río Guayllabamba que forma parte del Hotspot de los Andes Tropicales. ACB. Maquipucuna – Río Guayllabamba (Corredor Ecológico del Oso Andino) ECU43.

Aproximadamente 8.000 hectáreas del ecosistema de bosque nublado cuentan con un plan de vida actualizado que garantiza la conservación del área bajo esquemas de gobernanza y gestión comunitaria.

El Plan de vida para las comunidades del ACUS Yunguilla – Santa Lucía, que cubre un área aproximada de 8.000 hectáreas fue formulado bajo un enfoque territorial más amplio que incluye el territorio de la comunidad de Santa Lucía.

Retos futuros:

La declaratoria de ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, está en manos del concejo metropolitano que son ellos los que tienen que emitir la declaratoria mediante ordenanza. Como organización comunitaria mantendremos un alto nivel de comunicación con funcionarios de la secretaría de ambiente del Municipio de Quito, aprovecharemos de esta relación para gestionar e impulsar (informar, educar, motivar) a los concejales para la gestión y declaratoria del ACUS Yunguilla- Santa Lucía.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Impactos positivos

El trabajo que se realizó con este proyecto constituye un aporte importante para a la consolidación de la reserva de biosfera Chocó Andino Pichincha, declarada por la UNESCO el mes de julio del presente año y el territorio del ACUS Yunguilla - Santa Lucía está dentro de lo que se denomina zona núcleo.

Otro aspecto a nivel local es que el territorio del ACUS Yunguilla-Santa Lucía contribuye directamente a la conservación del Corredor del Oso Andino, iniciativa de conservación que lo impulsa el Municipio de Quito y los actores locales en territorio.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Se implementa un proceso participativo de gestión comunitaria para la protección legal del territorio del ACUS Yunguilla – Santa Lucía	1.2	Para Octubre 2017 se elaborará el expediente y borrador de ordenanza para la gestión de la ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, elaborados de manera participativa con los actores locales.	Como parte del proceso de preparación de documentos, se logró elaborar el borrador de ordenanza para la ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, de la misma manera se elaboró una carta de solicitud de parte de las comunidades Yunguilla y Santa Lucía, donde se explica la importancia del territorio y el compromiso de los habitantes para entrar en un desarrollo sustentable, estos dos documentos, borrador de ordenanza y carta de solicitud fueron entregados a la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, en el mes de marzo del 2018.
1	Se implementa un proceso participativo de gestión comunitaria para la protección legal del territorio del ACUS Yunguilla – Santa Lucía	1.3	Expediente y borrador de ordenanza para la gestión de la ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, elaborados de manera participativa con los actores locales.	Desde nuestra parte hemos elaborado el borrador de ordenanza y la carta de solicitud de declaratoria de ampliación de la reserva firmada por las comunidades proponentes, estos documentos han sido entregados en el mes de marzo del 2018, esperamos en los próximos meses incidir de manera directa en el Concejo Metropolitano para seguir con la gestión de la declaratoria de la ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía.
1	Se implementa un proceso participativo de gestión comunitaria para la protección legal del territorio del	1.1	1.1. Para Septiembre 2017 se contará con el Informe Técnico de Base, ITB, cartografía	El ITB para la ampliación del ACUS Yunguilla Santa-Lucía fue actualizado y completado con toda la información que se requería para ser aprobado por parte de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, este documento fue presentado a esta institución y después de su revisión fue entregado formalmente a inicios de este año como uno de los insumos principales para la gestión de la declaratoria en el Municipio de Quito.

	ACUS Yunguilla – Santa Lucía		temática (escala 1:25000) y anexos elaborados como sustento técnico para la declaratoria de ampliación del ACUS Yunguilla- Santa Lucía	
2	Se formulan cuatro documentos técnicos fundamentales de planificación estratégica del territorio orientada al manejo sostenible de los recursos naturales	2.1	Para Noviembre 2017 se contará con la actualización y elaboración de los diagnósticos socioeconómico y biofísico del área de ampliación del ACUS, de forma participativa	Luego de la realización de algunos talleres y reuniones de trabajo con el equipo técnico, funcionarios de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito y los actores locales de comunidades y finqueros en el territorio, se culminó con la actualización y elaboración del documento de Diagnostico socio ambiental y biofísico del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, el cual es un gran insumo y el punto de partida para el documento final de plan de manejo del área protegida.
2	Se formulan cuatro documentos técnicos fundamentales de planificación estratégica del territorio orientada al manejo sostenible de los recursos naturales	2.2	Para Diciembre 2017 se contará con el Estudio y plan de sostenibilidad financiera para el Plan de Manejo del ACUS Yunguilla- Santa Lucía	Este producto esta concluido, se lo trabajó de manera participativa con todos los actores, recabando información importante de cada una de las organizaciones que impulsan esta propuesta, Yunguilla y Santa Lucía, además se realizó un estudio de identificación de mecanismos de financiamiento, que recoge una importante información para la fuentes de financiamiento para el área, además se incluyó información muy importante de un estudio de evaluación de efectividad de manejo del ACUS Yunguilla que se lo pudo realizar paralelo a esta actividad.
2	Se formulan cuatro documentos técnicos fundamentales	2.4	Para Enero 2018 se contará con el Plan de Manejo del	Con los insumos generados con el diagnostico socioambiental y biofísico, además de información relacionada con la cartografía, mapas, análisis financiero, se trabajó en talleres para la elaboración del plan de manejo, con un enfoque integral, es decir que este plan

	de planificación estratégica del territorio orientada al manejo sostenible de los recursos naturales		ACUS Yunguilla – Santa Lucía. con enfoque territorial más amplio	contiene información de diagnóstico y de planificación estratégica no solo del ACUS Yunguilla sino de todo el territorio que en total suma alrededor de 8.000 hectáreas, contiene zonificación, Misión Visión , Principios, presupuesto, cronogramas y por supuesto el sistema de gobernanza y gestión para el área protegida, este documento técnico que es la herramienta de planificación y manejo del ACUS Yunguilla-Santa Lucía para los próximos 5 años, fue socializado con todos los actores en el territorio, en presencia de funcionarios del Municipio de Quito y entregado oficialmente a la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, para su aprobación oficial.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.5	Cumplimiento con los requerimientos de monitoreo de impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio y nivel global de CEPF	
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.2	Se implementan la herramienta METT del GEF para evaluar al inicio y al final del proyecto en el ACUS Yunguilla – Santa Lucía.	Según las instrucciones del equipo del CEPF, se ha completado la herramienta METT, haciendo una adaptación para nuestra área natural protegida comunitaria, la cual fue enviada al inicio del proyecto y un segundo informe al finalizar el proyecto, según las indicaciones.
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de	4.5	Sistema de quejas elaborado y difundido entre los beneficiarios y las partes interesada.	idem

	resultado y programación de actividades		Informes son proporcionados al CEPF cada 6 meses.	
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.3	Elaboración del informe de avance técnico cada 6 meses e informes financieros cada 3 meses e informes finales de ejecución	idem
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.1	4.1.La capacidad institucional y de género de la Corporación Microempresarial Yunguilla es evaluada a través del HSSC.	idem
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.4	. Cumplimiento con los requerimientos de monitoreo anual de impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio y nivel global de CEPF	
2	Se formulan cuatro documentos técnicos	2.3	Para Enero 2018 se elaborará el documento	El documento del Modelo de gestión para el ACUS Yunguilla Santa Lucía fue concluido, este documento fue trabajado de manera conjunta y participativa con funcionarios de la Secretaría de Ambiente del Municipio

	fundamentales de planificación estratégica del territorio orientada al manejo sostenible de los recursos naturales		del modelo de gestión operativa y plan operativo anual, desarrollado de forma participativa para el ACUS Yunguilla – Santa Lucía	de Quito, equipo técnico y con los actores en territorio, comunidades y propietarios privados a fin de adaptar un modelo de gestión que realmente funcione y permita operativizar la ejecución del plan de manejo del ACUS.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.3	Elaboración de línea base y final sobre METT a ser enviado a CEPF	Según las instrucciones del equipo del CEPF, se ha completado la herramienta METT, haciendo una adaptación para nuestra área natural protegida comunitaria, la cual fue enviada al inicio del proyecto y un segundo informe al finalizar el proyecto, según las indicaciones.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.1	Política de salvaguarda para Restricciones No Voluntarias son efectivamente evaluadas, ejecutadas y se prepara informes de seguimiento cada seis meses al CEPF.	Se han completado los formularios de salvaguardas y han sido enviados a tiempo al CEPF, uno en el primer semestre y otro al final del periodo
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y	3.6	Sistema de quejas elaborado y difundido entre los beneficiarios y las partes interesadas. Informes son	No fue necesario elaborar un sistema de quejas, ya que el proceso del proyecto fue totalmente participativo y las organizaciones que empujan el proceso y ejecutan el proyecto son Corporación Yunguilla y Santa Lucía, las comunidades locales, sin embargo se nombró a 2 delegados de las comunidades para cualquier novedad, pero no se registro novedad alguna ya que ubo una amplia participación de los actores.

	programación de actividades		proporcionados al CEPF cada 6 meses.	
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.2	La capacidad institucional y de género de la Corporación Microempresarial Yunguilla es evaluada a través del HSSC y herramienta de género.	Se han completado las herramientas de inclusión de género en un primer informe en el primer trimestre de ejecución del proyecto y otro informe al final del mismo para visualizar la inclusión de género, además como parte del proceso se asistió el equipo técnico del proyecto a una capacitación sobre como incorporar el componente de género en la formulación, gestión y ejecución de proyectos, por otro lado el equipo técnico de proyecto, consultores y colaboradores directos, estuvo conformado por 7 mujeres y 4 hombres, poniendo en practica la participación integral de los actores.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.4	Elaboración de informes técnicos semestrales y financieros trimestrales de avance y final del proyecto	Conforme las instrucciones del personal del CEPF, las indicaciones en la plataforma y el cumplimiento de las actividades programadas, hemos completado los informes técnico semestral y financieros trimestrales a fin de dar cumplimiento con lo programado en el proyecto.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Al ser declarado el ACUS Yunguilla – Santa Lucía bajo la normativa del DMQ, esto le otorga un status de protección legal por parte del Gobierno Autónomo Municipal del DMQ lo cual conlleva una alta responsabilidad por parte de la autoridad municipal para la protección y conservación del área. Se desarrolló el plan de Sostenibilidad financiera del plan de manejo del ACUS Yunguilla- Santa Lucía, lo cual constituye una herramienta clave para la continuidad y sostenibilidad del proceso. Una vez culminado el proyecto las comunidades de Yunguilla y Santa Lucía se han fortalecido para poder continuar con la gestión y búsqueda de recursos nacionales y de la cooperación Internacional para la ejecución del plan de vida del ACUS Yunguilla- Santa Lucía. El concepto clave detrás del plan de vida para las comunidades del ACUS Yunguilla – Santa Lucía, incorpora los valores y principios comunitarios, la visión integral del desarrollo sostenible en las comunidades y la participación activa de los actores locales; en este sentido, el plan de vida incorpora aquellos aspectos del desarrollo comunitario que tienen que ver con educación, cultura, organización comunitaria, salud, entre otros; elementos que van más allá de un plan de manejo de recursos naturales. Un producto relevante fue la construcción colectiva del modelo de gobernanza y de gestión para el manejo del área protegida, éste al ser un modelo comunitario tiene la ventaja de que pueda ser

ajustado y/o replicado, en el territorio de la Reserva de Biosfera Choco Andino, en otras ACUS del DMQ o del país.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

En todo el proceso de ejecución del proyecto se ha considerado la participación género, hombres y mujeres como consta en las asistencias a las distintas reuniones y talleres que se han desarrollado. Al inicio un aspecto clave fue la conformación de equipo técnico multidisciplinario, con equidad de género,

Fue de mucha importancia en este tipo de proyectos la participación comunitaria y de actores directos en el territorio para obtener los resultados planteados

Se facilitó el trabajo de planificación por cuanto la gente esta bastante organizada, ya conoce y ha trabajado en temas de conservación y desarrollo sostenible durante 2 décadas

El acompañamiento de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, como ente rector de las áreas protegidas municipales, fue fundamental en todo el proceso de ejecución del proyecto

Cuando el proceso es participativo, el empoderamiento de los actores locales es notorio ya que se apropiaron del plan de vida y la decisión en la última asamblea comunitaria fue ponerlo en ejecución inmediata.

Cuando las propuestas de proyectos son pensadas desde el territorio y ejecutadas por la misma gente, con toda seguridad se fortalece las capacidades locales de las comunidades y se genera mayor empoderamiento en los procesos de conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

El concepto clave detrás del plan de vida para las comunidades del ACUS Yunguilla – Santa Lucía, incorpora los valores y principios comunitarios, la visión integral del desarrollo sostenible en las comunidades y la participación activa de los actores locales; en este sentido, el plan de vida incorpora aquellos aspectos del desarrollo comunitario que tienen que ver con educación, cultura, organización

comunitaria, salud, entre otros; elementos que van más allá de un plan de manejo de recursos naturales.

Un aspecto relevante fue la construcción colectiva del modelo de gobernanza y de gestión para la conservación del área protegida, éste al ser un modelo comunitario tiene la ventaja de que pueda ser ajustado y/o replicado, en el territorio de la Reserva de Biosfera Choco Andino, en otras ACUS del DMQ o del país.

Un importante porcentaje de los recursos financieros para la implementación del plan de vida provienen de fondos propios que son generados por las comunidades a través de sus actividades y proyectos comunitarios sostenibles, esto sin duda constituye un aspecto muy importante para la sostenibilidad del proceso

El ACUS Yunguilla – Santa Lucía, cuenta con talento humano capacitado, empoderado y comprometido con el desarrollo sostenible de la región; este proyecto ha contribuido a dar sostenibilidad a un proceso que tiene al menos 20 años de incidencia en la región.

Las organizaciones comunitarias tanto la Corporación Yunguilla como la Cooperativa de Conservación Santa Lucía y la población local continuarán impulsando el desarrollo en esta zona como se lo ha venido haciendo en los últimos 20 años.

Las organizaciones, Corporación Yunguilla y Cooperativa Santa Lucía, son organizaciones comunitarias, mantienen un proceso de trabajo en la zona por mas de 2 décadas, al unirse y ejecutar este proyecto estan ratificando su compromiso para dar continuidad y gestionar la ejecución del plan de vida y pensar en un sistema de réplica a lo largo de la reserva de biosfera del Choco Andino Pichincha, y en cualquier lugar del país.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

En nuestro proyecto si aplicamos las herramientas de salvaguardas, las cuales según las indicaciones del CEPF, fueron reportados a tiempo como informes, sin embargo la ejecución del proyecto seguro nos aportó para en el proceso comunitario y de la reserva comunitaria, incorporar aun mas las salvaguardas ambientales y sociales en futuros proyectos.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Como comentario desde nuestra realidad en el territorio, estamos de acuerdo con las líneas de financiamiento del fondo CEPF, si embargo creemos que es fundamental ir mas allá de los estudios y documentos técnicos, para dar respuesta en el territorio pensamos se debería financiar también más directamente la implementación de acciones concretas en los territorios, para realmente generar los impactos esperados en torno a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Los logros obtenidos en el proyecto son importantes y muy significativos en el territorio, pero se requiere aun del apoyo para dar continuidad el proceso de conservación y desarrollo sustentable en la zona.

El apoyo del equipo de CEPF, fue fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que siempre estuvieron contestando a tiempo las diferentes inquietudes que a lo largo del proyecto tuvimos como organización ejecutora.

Finalmente, muchas gracias por todo, un gusto y un placer trabajar con ustedes, seguro el aporte que se hizo con este proyecto, quedará marcado en nuestro proceso comunitario, nosotros seguiremos trabando por el bienestar de nuestra gente y por la conservación de nuestros bosques.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

No tuvimos financiamiento adicional alguno

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

Germán Collaguazo, Corporacion Microempresarial Yunguilla, Calacalí Barrio Yunguilla -Parroquia de Calacalí Quito-Ecuador, 593 999541537, Yunguilla@yahoo.com.