

## CEPF Final Project Completion Report

<b>Organization Legal Name:</b>	CI-Bolivia
<b>Project Title:</b>	Identifying Conservation Priorities with Local Participation in Cotapata Key Biodiversity Area in Bolivia
<b>Grant Number:</b>	66441
<b>CEPF Region:</b>	Tropical Andes II
<b>Strategic Direction:</b>	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
<b>Grant Amount:</b>	\$94,449.00
<b>Project Dates:</b>	July 01, 2017 - August 31, 2018
<b>Date of Report:</b>	February 07, 2019

### Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

**Mancomunidad del Norte Paceño Tropical (MMNPT):** coordinación para desarrollo de trabajo con comunidades en Guanay.

**Gobiernos Autónomos Municipales de Guanay y Sorata:** coordinación para talleres y participacion de actores locales.

**Sub Centrales Agrarias de Chacapa y San Juan de Challana, comunidades San Juan de Challana, Challampaya, Amaguaya, Lipichi, Umana, Coscapa-Chacapa:** coordinación para la realizacion talleres de uso de la tierra y vision local de conservacion, y para actualizacion de informacion social.

**Comunidad Cooco:** Coordinacion para la evaluación de biodiversidad de aves y anfibios.

**Museo Nacional de Historia Natural (MNHN):** Autorizacion de colectas científicas.

### Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

- **Identificación de áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación en el ACB Cotapata y en los municipios de Guanay y Sorata: 160.481 ha (55%) con potencial de**

conservación/protección, 98.656 ha (34%) con posibilidades de manejo y 29.961 ha (10 %) son área de uso.

- Relaciones establecidas con las comunidades y Gobiernos Municipales de forma positiva que permitieron el desarrollo del proyecto y que en un futuro cercano se llegue a establecer áreas de conservación en sus territorios.
- Documento de diagnóstico sobre el ámbito social, espacial y de biodiversidad del ACB Cotapata, y en específico para los municipios de Guanay y Sorata, que permitió respaldar técnicamente las áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación.
- Información sobre la biodiversidad de los bosques montanos (5479 especies, 215 endémicas, 468 amenazadas a nivel global y/o nacional y 2 dos nuevas especies para la ciencia).
- Relación con otros proyectos CEPF que ha permitido complementar información, aprender sobre otras temáticas y que en un futuro puedan existir sinergias que conlleven en conjunto a la conservación de esta región.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Ampliación de áreas de conservación y uso sostenible en el ACB Cotapata en los Municipios de Guanay y Sorata para la conservación de especies amenazadas, servicios ecosistémicos y mitigación de amenazas climáticas mediante la promoción del uso sostenible.	Áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación identificados en el ACB Cotapata, sobre las cuales los Gobiernos Municipales de Guanay y Sorata expresaron su interés para conservar y construir un corredor para conectarse con Madidi y Apolobamba.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Hasta Junio de 2018 se identifican áreas de conservación en el ACB Cotapata, considerando aspectos técnicos y participación local en los municipios de La Paz (Zongo), Guanay y Sorata, en un área de 220.000 ha (83% del ACB Cotapata).	Áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación identificadas en el ACB y por municipio: 160.481 ha (55%) con potencial de conservación/protección, 98.656 ha (34%) con posibilidades de manejo y 29.961 (10 %) son áreas de uso.
2. Representantes y líderes locales del ACB Cotapata en Guanay y Sorata están informados, proponen su visión de uso incluyendo conservación, validan la identificación de áreas de conservación y las gestionan en Guanay, con el apoyo de la MMNPT	Participación continua durante el desarrollo del proyecto de las comunidades y gobiernos Municipales, manteniéndolos informados, con espacios que permitieron conocer y entender su visión de uso de la tierra, lo que permitió la validación de la propuesta de áreas con potencial de desarrollo sostenible y conservación en sus territorios
3. Hasta Junio de 2018 se genera y amplía información sobre la biodiversidad en el ACB Cotapata (secciones de Guanay y Sorata), con énfasis en aves y anfibios.	Información sobre la biodiversidad generada para el ACB y municipios: 5479 especies, 215 endémicas, 468 amenazadas a nivel global y/o nacional y 2 dos nuevas especies para la ciencia.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives



**Éxitos:**

- **Identificación de las áreas con potencial de conservación en el ACB considerando aspectos técnicos y participación local.**
- **Representantes y líderes locales están informados, propusieron su visión de uso incluyendo conservación, y validaron la identificación de áreas de conservación.**
- **Información ampliada sobre biodiversidad, con énfasis en aves y anfibios.**
- **Generación de una propuesta que considerada la presencia y uso humano del territorio con las necesidades de conservación.**
- **A largo plazo existe el interés de comunidades Gobiernos Municipales de llegar a materializar la definición y establecimiento de espacios de conservación.**
- **Se ha concluido con todos los productos necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.**

**Retos:**

- **Incluir y consensuar con el sector minero para lograr la aplicación de normas de conservación y establecer áreas de conservación.**

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- **Apertura e interés de comunidades y Gobiernos Municipales para desarrollar actividades que conlleven a la conservación de sus territorios en un futuro cercano.**
- **El sector minero del municipio de Sorata mostro interés sobre la conservación de áreas naturales.**

## Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Información para la planificación del uso sostenible y conservación en el área de los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	1.4	Información socio-económica sistematizada y actualizada con base en un proceso de consulta local en coordinación con la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical.	Se ha desarrollado una base de información Socio-Económica a partir de consultas de campo e información estadística, complementada con análisis del uso actual de la tierra y la visión de uso de la tierra de las comunidades de Guanay y Sorata que se hallan dentro de BOL13.
1	Información para la planificación del uso sostenible y conservación en el área de los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	1.2	Base de datos geográfica sobre el área de BOL13 correspondiente a Guanay y Sorata elaborada, incluyendo la elaboración de mapas temáticos sobre aspectos biofísicos relevantes, organización territorial, aspectos socio económicos y otros	Se cuenta con una base de datos geográfica para BOL13, la cual contiene información física, biológica, cobertura de la tierra, tenencia de la tierra, uso de la tierra, caminos, hidrografía, poblaciones y variables demográficas, además de los modelos de priorización de áreas de conservación, resultado final del proyecto.
1	Información para la planificación del uso	1.3	Informe técnico-científico del	Se cuenta con información sobre biodiversidad de todo BOL13, la cual fue obtenida de fuentes secundarias y también mediante trabajo de campo en el caso de anfibios y

	sostenible y conservación en el área de los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13		relevamiento de aves y anfibios en al menos dos áreas entre Guanay-Sorata, relacionadas o representativas de BOL13, haciendo énfasis en el estado de las especies amenazadas CR y EN del ACB Cotapata.	aves para los municipios de Guanay y Sorata. Es así que se cuenta con una base de datos de flora y fauna de más de 20.000 registros, que reporta la presencia de 5.479 especies, de las cuales 215 son endémicas, 433 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza a nivel global y/o nacional y/o CITES, y 2 dos son nuevas especies para la ciencia.
1	Información para la planificación del uso sostenible y conservación en el área de los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	1.1	Diagnóstico integral de los municipios de Guanay-Sorata (área BOL13 y alrededores) con información referida al medio físico, biológico, humano y socio-económico, que será sistematizado y actualizado en un proceso coordinado de consulta local con la MMNPT	Se ha elaborado un documento que contiene toda la información de diagnóstico y análisis del proyecto, denominado: “El ACB Cotapata – Un paisaje de conservación”. Este documento compila y analiza la información socioeconómica, geográfica y de biodiversidad generada sobre el ACB Cotapata (Bol 13). Cuenta con una primera parte referida a la información diagnóstica de esta área y una segunda que presenta y analiza las áreas identificadas como prioridad para su conservación. Se ha recopilado información de diferentes fuentes de información y fue complementada con datos obtenidos en campo provenientes de los talleres de uso de la tierra y de la evaluación de biodiversidad. Con la información base y este documento elaborado para todo el Bol 13, se generaron documentos específicos para los Municipios de Guanay y Sorata, los cuales presentan y analizan las particularidades de sus territorios.
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas de conservación y/o protección	2.5	Materiales de difusión (trípticos y otros) de valores de biodiversidad-ecosistemas de Guanay y	Se han desarrollado materiales de comunicación sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales de montaña para la disponibilidad del agua. Se desarrollaron e imprimieron banners que describen las funciones de los bosques de montaña, además de gorras con mensajes para la sensibilización sobre la importancia de los bosques para la provisión de agua. Ambos materiales fueron utilizados en los talleres de análisis y

	en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13		Sorata, para todo público, distribuidos y presentados en el taller de validación de la propuesta técnica	validación de las propuestas de conservación.
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas de conservación y/o protección en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	2.3	Memoria de talleres y procesos de consulta local en Guanay-Sorata, de visiones de uso de la tierra y compatibilidad con actividades sostenibles y espacios de conservación, coordinado con representantes comunales, MMNPT y actores relacionados al BOL13	Se han elaborado las memorias de los talleres y procesos de consulta local de la visión de uso de la tierra actual y futura. Estos talleres fueron desarrollados con las comunidades del Municipio de Guanay, y con el Gobierno Autónomo Municipal de Sorata. La información sobre la visión de uso de la tierra fue contrastada con las necesidades de conservación, de esta manera se han identificado áreas con potencial de conservación. La información fue validada por actores de ambos municipios.
4	Seguimiento y Salvaguardas	4.3	Actas de reuniones y actividades de coordinación realizadas con la MMNPT	Durante todo el proyecto se ha coordinado con la MMNPT. Conjuntamente se definió un plan de trabajo, se coordinó las primeras presentaciones en campo con las comunidades de Guanay, se compartió toda la información generada para esta región, se entregó la metodología de identificación de APDC y sus resultados para dicha área, se participó en las reuniones convocadas, entre otros
4	Seguimiento y Salvaguardas	4.5	Actas de socialización de mecanismo de quejas que reflejen su difusión y	La consulta previa e informada, las salvaguardas y el mecanismo de quejas fueron entregados y explicados en las reuniones iniciales realizadas sobre el proyecto con los Gobiernos Municipales, Centrales Agrarias, comunidades y ampliados cantonales. Esta actividad consta en las actas levantadas durante las presentaciones del proyecto. Al

			monitoreo en coordinación con beneficiarios y socios del proyecto	finalizar el proyecto no existió ninguna queja sobre el mismo por parte de ninguno de los actores con los que se trabajó
4	Seguimiento y Salvaguardas	4.1	Indicadores Globales y de Portafolio adecuadamente medidos al inicio (línea base) y final del proyecto, de acuerdo al formato proporcionado por CEPF	Se ha cumplido con la elaboración de los indicadores globales y de portafolio al inicio del proyecto de acuerdo con el formato proporcionado por CEPF, y que han sido registrados en el sistema de Grants de CEPF.
4	Seguimiento y Salvaguardas	4.4	Elaboración de informes técnicos cada 6 meses, informes financieros cada tres meses, y un informe final del proyecto	De acuerdo con lo registrado en el sistema de Grants de CEPF, el primer y segundo informe técnico fueron entregados en la fecha prevista y cuenta con la aprobación respectiva, así como los informes financieros trimestrales realizados; y los informes finales
4	Seguimiento y Salvaguardas	4.2	Actas de aplicación de consultas previas e informadas y aplicación de salvaguarda de reasentamientos o involuntarias	La consulta previa e informada, las salvaguardas y el mecanismo de quejas fueron entregados y explicados en las presentaciones y reuniones iniciales realizadas sobre el proyecto con los Gobiernos Municipales, Centrales Agrarias, comunidades y amplios cantonales. Esta actividad consta en las actas levantadas durante las presentaciones del proyecto, y fueron presentadas de manera adjunta en los informes técnicos del proyecto
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas de conservación	2.1	Plan de trabajo concurrente entre Conservación Internacional y la	Se ha desarrollado un proceso de coordinación con la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceyño Tropical, con la finalidad de complementar las capacidades técnicas de ambas instituciones. A partir de esta coordinación algunas etapas del proyecto se han desarrollado de manera conjunta.

	y/o protección en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13		Mancomunidades de Municipios del Norte Paceño, tomando en cuenta las experiencias de la MMNPT en Guanay y el trabajo de CI en Zongo	
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas de conservación y/o protección en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	2.6	Materiales de difusión sobre valores de biodiversidad y los ecosistemas en los municipios de Guanay y Sorata.	Los materiales entregados y difundidos (gorras y baners) abordan de manera directa dos elementos fundamentales, el agua y los bosques. Los espacios donde fueron entregados contaron con una presentación sobre los resultados encontrados en el ámbito social, geográfico y de biodiversidad, por lo que existió la oportunidad de profundizar sobre temas como la importancia de la biodiversidad, la composición de la biodiversidad encontrada específicamente para cada zona, por qué deberíamos cuidarla y como hacerlo
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas de conservación y/o protección en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13	2.4	Actas, listas de asistencia y memoria de talleres de socialización de propuestas técnicas de acuerdo a lo establecido en el componente 3, producto 3.1	El proyecto tuvo varias fases donde mantuvo una relación constante y abierta con los diferentes actores sociales de los municipios de Guanay y Sorata (Municipios, Centrales Agrarias, comunidades, MMNPT). En cada una de estas fases (presentación de proyecto, autorización ejecución del proyecto, planificaciones, coordinaciones, talleres, evaluación de biodiversidad, sociabilización de propuesta, entre otros) se levantaron, según correspondía, actas, listas, informes y memorias.
2	Proceso de consulta y socialización sobre la factibilidad para establecer áreas	2.2	Actas de aceptación del proyecto firmadas por representantes de	El proyecto fue presentado en diferentes espacios ante los Gobiernos Municipales, las Centrales Agrarias, las comunidades y la MMNPT de las regiones de Guanay y Sorata; con el fin de presentar el objetivo del proyecto, sus actividades, solicitar la autorización respectiva para desarrollar el trabajo en estos espacios y de esta manera

	de conservación y/o protección en los municipios de Guanay y Sorata relacionada al ACB COTAPATA BOL13		organizaciones locales y autoridades municipales de Guanay (en coordinación con la MMNPT) y Sorata	poder realizar una planificación de trabajo conjunta. En todas las instancias se aceptó la ejecución del proyecto, como consta en las actas levantadas con los diferentes actores sociales mencionados
3	Propuesta técnica elaborada y socializada con actores locales, integrada al mosaico de conservación a lo largo del ACB COTAPATA BOL13	3.1	Propuestas técnicas de áreas de conservación y uso sostenible, para el área del ACB Cotapata, una para Sorata, y otra para Guanay coordinada con la MMNPT	Para cada municipio, Guanay y Sorata, se ha generado un documento integral sobre el ámbito socioeconómico, geográfico y de biodiversidad del ACB Cotapata (Bol 13) con una propuesta específica que identifica las áreas con potencial de conservación. Estos documentos fueron socializados en cada municipio con representantes comunales y autoridades municipales.
3	Propuesta técnica elaborada y socializada con actores locales, integrada al mosaico de conservación a lo largo del ACB COTAPATA BOL13	3.2	Un documento técnico y mapa del potencial de áreas de conservación de todo BOL13, incluyendo Zongo, Guanay, Sorata, Yanacachi y Coroico, construido en base a información existente y generada por los proyectos actuales de CEPF	Se ha generado un documento sobre la identificación de las áreas con potencial de conservación del ACB Cotapata en conjunto. El documento contiene una metodología para la identificación de áreas de conservación, la cual complementa las actividades humanas con la biodiversidad. Para ello se ha generado y recopilado información sobre biodiversidad y el medio físico, uso de la tierra y actividades humanas en general. El análisis de la información mediante un Sistema de Información Geográfica ha permitido realizar una propuesta de conservación del ACB Cotapata.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

- **Diagnostico integral sobre el ámbito social, espacial y de biodiversidad del ACB y de los municipios de Guanay y Sorata.**
- **Base de datos geográfica para BOL13 y alrededores.**
- **Informe técnico-científico del relevamiento de aves y anfibios.**
- **Plan de trabajo concurrente entre CI y la MMNPT.**
- **Memorias sobre talleres de uso de la tierra.**
- **Evaluación de biodiversidad en campo.**
- **Material de difusión generado y entregado.**
- **Propuestas técnicas de áreas de conservación y uso sostenible, para el área del ACB Cotapata y para los municipios de Guanay y Sorata.**
- **Documento técnico y mapa del potencial de áreas de conservación del BOL13, incluyendo Zongo, Guanay, Sorata, Yanacachi y Coroico, construido en base a información existente y generada por los proyectos actuales de CEPF.**
- **Indicadores Globales y de Portafolio medidos de acuerdo con el formato proporcionado por CEPF.**
- **Actas de aplicación de consultas previas e informadas y salvaguarda de reasentamientos involuntarias.**
- **Actas de reuniones y actividades de coordinación realizadas con la MMNPT, comunidades, subcentrales y Gobiernos Municipales.**
- **Actas de entrega y sociabilización de mecanismo de quejas.**

## Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
  - Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
  - Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
- 
- **El conocimiento sobre la realidad social de la zona y sus aspiraciones actuales y futuras es importante para la planificación de cualquier acción de conservación.**
  - **Ser transparentes sobre lo que se desea realizar con cualquier actor social involucrado es importante.**
  - **El contacto permanente y la sociabilización de la información con los diferentes actores sociales es importante porque permite involucrarlos en el proceso de construcción, que se apropien de la idea, la conozcan y que nazca de parte de los mismo el tomar acciones que permitan gestionar su territorio con un enfoque compatible entre conservación y desarrollo.**

- **Mostrar apertura, buena predisposición, amabilidad y no obligar, forzar acciones o procesos también son importantes para el desarrollo de cualquier actividad en estas zonas.**

## **Sustainability / Replication**

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

- **Mantener la relación y comunicación con los diferentes actores sociales ha permitido alcanzar los productos y objetivos del proyecto, identificando áreas con potencial de conservación que consideran las aspiraciones de desarrollo y las necesidades de conservación.**
- **Los resultados de este proyecto pueden llegar a materializarse en el establecimiento de espacios de conservación concretos en el ACB e incluso más allá de sus límites a nivel de municipios.**
- **Dado el interés de las comunidades y gobiernos municipales de establecer en un futuro inmediato áreas de conservación en sus territorios implica lograr nuevos fondos que ayuden a concretar dichas acciones.**

## **Safeguards**

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

**No fue necesario ejecutar acciones vinculadas a salvaguardas, debido a que el trabajo no plantea intervenciones y correspondía a u nivel de analisis.**

## **Additional Comments/Recommendations**

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

**Es esencial continuar con el trabajo y finciamiento para esta zona para que los resultados obtenidos se materialicen en repuestas concretas a la conservacion como areas protegidas y leyes que apoyen el trabajo de conservacion.**

## **Additional Funding**

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

**Total additional funding (US\$)**

\$0.00

**Type of funding**

*Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:*

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

**No existen fondos adicionales solicitados**

## **Information Sharing and CEPF Policy**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

**Juan Carlos Ledezma, Conservación Internacional Bolivia, Achumani calle 14 #52. Entre Chinchilla y Figueroa, La Paz-Bolivia Teléfono: +591. 2.797700, [jledezma@conservation.org](mailto:jledezma@conservation.org)**