

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - PRONATURALEZA
Project Title:	Mainstreaming Conservation Strategies into Municipal Planning for the Kosñipata-Carabaya Key Biodiversity Area in Peru
Grant Number:	66455
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	2 Mainstream biodiversity conservation into public policies and development plans in seven corridors to support sustainable development, with a focus on sub-national governments.
Grant Amount:	\$131,493.00
Project Dates:	July 01, 2017 - August 31, 2018
Date of Report:	February 05, 2019

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Se contó con la participación de los siguientes socios y actores públicos y privados, quienes participaron en los talleres de validación de los resultados de los estudios realizados y talleres de promoción de la puesta en valor de la biodiversidad del ACB para fortalecer ingresos económicos locales, tal como se informó en los informes previos.

- ECA Amarakaeri.
- Asociación de los Prestadores Turísticos del valle de Kosñipata.
- Asociación de Piscicultores y Apicultores del Kosñipata.
- Ministerio del Ambiente (MINAM).
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
- Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco.
- Municipalidad Distrital de Kosñipata.
- Municipalidad Provincial de Paucartambo.
- Municipio Distrital de Camanti.
- Reserva de Biósfera Manu.
- Parque Nacional de Manu.
- Reserva Comunal Amarakaeri.

- Reserva Comunal Machiguenga .
- Santuario Histórico Megantoni.
- Dirección Regional de Agricultura Cusco – DRAC.
- Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
- Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).
- Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS).
- San Diego Zoo.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Los estudios técnicos realizados dieron a conocer que el ACB Kosñipata- Carabaya es un territorio único, ubicado entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, y constituye un paisaje con valores de biodiversidad, conectividad biológica y servicios ecosistémicos, tal como se describe a continuación:

- Es una zona de alta diversidad y endemismos, pero poco estudiada.
- Cumple funciones de conectividad biológica en el paisaje más amplio.
- Es una área crítica para conservación de suelos y agua.
- Es de alto interés para turismo, especialmente observadores de aves (la ruta Manu está en el top 10 nacional).
- Muestra una diversidad en el paisaje: puna, bosque de neblinas y selva alta.
- Es importante para la provisión de agua para consumo humano y actividades económicas, cuenca abajo.
- El mayor impacto al servicio ecosistémico hídrico que brinda el territorio no será por el cambio climático, sino por el manejo o conservación de su cobertura vegetal. Los cambios/pérdida de su cobertura forestal provocarían:
 - Riesgo a pérdida de cuerpos de agua.
 - Disminución de caudales de ríos.
 - Disminución del aprovisionamiento y volumen de agua para consumo humano y actividades productivas de los centros poblados.
 - Mayor vulnerabilidad a ocurrencia a desastres naturales por avalanchas o deslizamientos (huaicos).
- Alberga especies en peligro y en peligro crítico según la Lista Roja de la UICN (Anfibios en peligro: *Phrynopus cophites*, *Phrynopus cophites*, *Psychrophrynella usurpator*; Aves en peligro: *Terenura sharpei*; Mamíferos en peligro: *Lagothrix cana* (Mono Lanudo Gris); *Leopardus jacobita* (Gato Andino); Mamíferos en peligro crítico/data deficiente: *Marmosa andersoni*; Flora en peligro crítico: *Telipogon peruvianus*).
- Es habitada por población originaria y ancestral:
 - Nación Q'ero: Comunidades Campesinas quechuas con costumbres intactas, habitan la parte alta y usarían diversos pisos ecológicos (declarados como Patrimonio Cultural desde 2007).
 - En la parte baja del Valle de Kosñipata, habita población del pueblo indígena Haramkbut.
 - Migrantes andinos habitan el Valle de Kosñipata.
 - Subsisten niveles de desarrollo humano bajos, con una población creciente.

- Por otro lado, este territorio está amenazado por el incesante avance de la minería de oro sobre el territorio, desde diversos frentes: minería aluvial desde el frente amazónico y minería de socavón en el frente altoandino.

En tal sentido, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Distrital de Kosñipata y la sociedad civil de Kosñipata promovieron el establecimiento del Área de Conservación Regional Kosñipata en las tierras sin categoría territorial ni derechos otorgados, para asegurar la conservación de los ecosistemas considerados como fundamentales para el abastecimiento de agua para consumo humano y las actividades económicas de la población.

Cabe resaltar que la conservación del ACB forma parte del documento de gestión local (Plan de Desarrollo Local Concertado del Municipio Distrital de Kosñipata), mientras que a nivel regional la conservación del ACB coincide con la prioridad del gobierno subnacional en la creación de un área de conservación regional en la zona que coincide en gran parte con el ACB, y las estrategias regionales de cambio climático y de diversidad biológica.

Por su parte, las áreas naturales protegidas (Manu y Amarakaeri) han intervenido y articulado en las acciones de promoción de la puesta en valor de la biodiversidad del ACB para fortalecer las iniciativas sostenibles locales.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
El ACB KOSÑIPATA-CARABAYA mantiene su biodiversidad en base a la integración de estrategias de conservación en los planes de desarrollo gubernamentales y la participación activa e informada de los actores locales públicos y privados.	Los estudios técnicos realizados mostraron que el ACB Kosñipata- Carabaya es un territorio único, ubicado entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, y constituye un paisaje con valores de biodiversidad, conectividad biológica y servicios ecosistémicos. En consecuencia, el proyecto contribuyó a la promoción de la iniciativa de creación de un área de conservación regional en Kosñipata, ubicada en la cabecera de la Amazonía suroriental del Perú, y que salvaguardará más 115 mil ha con vulnerabilidad actual.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. 04 municipios (Kosñipata, Paucartambo, Camanti y Madre de Dios) y 2 áreas naturales protegidas integran en sus planes de gestión acciones para la conservación y desarrollo sostenible del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA.	1 Municipio, 2 áreas protegidas y 1 reserva de biósfera integran en sus planes de gestión acciones para la conservación y desarrollo sostenible del ACB. Kosñipata incluyó en su Plan de Desarrollo Concertado Local al 2021 (PDCL) la promoción de 1 área de conservación en su jurisdicción. Los estudios técnicos fueron insumos para la actualización del Plan Maestro del Parque Nacional del Manu, se integró los grupos de interés Recurso Hídrico, y Difusión de Conservación y Educación Ambiental. Se cuenta con 1 Convenio de Cooperación con el ECA Amarakaeri para promover la conservación del ACB. El ECA, la Comunidad Queros y

	<p>los guardaparques patrullan el ámbito. Se realizaron acciones de cooperación con la Reserva de Biósfera del Manu, ampliada el 2017 incluyendo Kosñipata, para promover el turismo sostenible. En Paucartambo y Camanti no se concretaron compromisos para actualizar el PDCL pese a las acciones de la sensibilización de autoridades, población y actores locales involucrados en la conservación del ACB. Madre de Dios no presenta condiciones favorables para la intervención (conflictos sociales, lejanía, recursos económicos, logísticos y tiempo limitados). Por eso se hizo difusión de estudios, promoción de puesta de valor de recursos naturales, fortalecimiento de capacidades etc.</p>
<p>2. 04 acuerdos municipales para la implementación de medidas para mitigar la deforestación del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA.</p>	<p>Si bien se esperaba contar con 4 acuerdos municipales para la implementación de medidas de mitigación de la deforestación del ACB, se considera que el impacto fue mayor al suscribir 1 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con nivel de gobierno mayor. Este convenio suscrito con el Gobierno Regional de Cusco facilitará acciones a nivel distrital y regional puesto que canalizará y liderará la propuesta de creación del ACR con SERNANP. Cabe resaltar que el Gobierno Regional de Cusco se involucró en la presentación y validación de los estudios desarrollados en el ámbito del ACB asumiendo el compromiso y convocando a los actores clave a los eventos desarrollados en la ciudad de Cusco. Se realizaron acciones de sensibilización con autoridades locales y regionales: promoción de la puesta de valor de recursos naturales, incremento de ingresos económicos y conservación del ACB. A nivel local, la principal medida en favor del ACB es el Memorial de Kosñipata que solicita el establecimiento del Área de Conservación Regional en las tierras sin categoría territorial ni derechos otorgados, para asegurar la conservación de los ecosistemas considerados como fundamentales para el abastecimiento de agua para consumo humano y las actividades económicas de la población distrital.</p>
<p>3. Actores gubernamentales y privados del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA cuentan con información técnica del análisis de amenazas, oportunidades de desarrollo y del estado ocupacional de la zona, para la toma de decisiones para la conservación del ACB.</p>	<p>Actores gubernamentales y privados del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA cuentan con información técnica actualizada sobre el estado de amenazas, oportunidades de desarrollo y ocupación territorial al interior del ACB Kosñipata-Carabaya. Los estudios realizados fueron socializados y validados a nivel local, regional y nacional con representantes de la sociedad civil organizada y actores privados del ámbito de Kosñipata, Paucartambo, Camanti y Cusco, así como las</p>

	<p>instituciones públicas como SERFOR, SERNANP, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Gobierno Regional de Cusco, Municipalidad Distrital de Kosñipata, Municipalidad Distrital de Camanti, Municipalidad Provincial de Paucartambo, entre otros. Esta información validada y actualizada ha sido integrada en la toma de decisiones técnicas, estratégicas y políticas en la zona sobre el ACB, y ha conllevado a los gobiernos distrital y regional a plantearse la creación del ACR en el área libre del ACB Kosñipata – Carabaya, la misma que coincide con la priorización que determinó el Gobierno Regional de Cusco en el 2009.</p>
<p>4. 200 pobladores conocen el valor ecológico de KOSÑIPATA-CARABAYA y promueven la conservación del ACB.</p>	<p>259 pobladores de la zona conocieron sobre la importancia de la conservación del ACB mediante las presentaciones de los estudios realizados (Cusco, Kosñipata, Paucartambo y Camanti). Asimismo, existe otra cantidad similar de pobladores que conocieron la importancia del ACB a través de las visitas del equipo del Proyecto realizadas a: pobladores ubicados en el ámbito de los sectores de Pilcopata: Asunción, Contachaca, Atalaya, Patria; albergues del eje de carretera Ajanaco – Atalaya; Comunidad de Queros; Comunidad Santa Rosa de Huacaria; Estación Biológica de Wayquecha; Puestos de Control del Parque Nacional del Manu; Puestos de Control de Salvación y de Camanti de la RCA, y las comunidades alto andinas pertenecientes a la Nación Q’eros, entre otros. Gran parte de esta población ha actuado en favor de la conservación del ACB, demostrando interés en conservar los valores ecológicos y ecosistémicos del ACB y solicitando la creación del área de conservación regional, por ser territorio clave para la conectividad biológica entre ambas áreas protegidas de administración nacional, y un paisaje crítico para el recurso hídrico, por ser cabecera de cuenca del Río Alto Madre de Dios.</p>

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

El éxito del proyecto estuvo determinado por:

- **La capacidad técnica y de gestión del ejecutor, de la capacidad de relacionamiento del equipo técnico con los actores clave del ámbito de la iniciativa, así como del seguimiento cercano a las coordinaciones y compromisos de estos con las actividades del proyecto. La capacidad técnica y de gestión del equipo técnico a cargo del proyecto permitió gestionar y convertir las dificultades en oportunidades, redireccionando y apalancando esfuerzos y coordinando estrechamente con los actores protagonistas a fin de obtener mayor impacto de las actividades realizadas.**

- La activa convocatoria y seguimiento para mantener el interés y la activa participación del gobierno local y sociedad civil del distrito de Kosñipata así como de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, lo que conllevó a la concertación local y regional para la creación del ACR Kosñipata.
- La Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri, que fortaleció la comunicación interna y externa de las actividades del proyecto, y tuvo como objetivo el posicionar “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri” a nivel local, regional y nacional para generar mayor interés y conciencia de los líderes locales, regionales y nacionales, públicos y privados que velan por la conservación, y de la población en general con el fin de que se adopten decisiones que aseguren la protección y conservación del ACB Kosñipata Carabaya.
- La participación activa de los actores públicos locales y regionales, de la sociedad civil y población local de Kosñipata quienes se mostraron interesados, desde el inicio del proyecto, en conocer y tomar conciencia sobre la importancia de los valores ecológicos, la biodiversidad, y las amenazas y consecuencias de la no protección del ACB. Esta activa participación de los actores claves y población local, así como el gran interés de la gestión regional y local por la protección y gestión pública del área conllevó a la solicitud de la Creación de una nueva área protegida, que salvaguardará 115,452 ha con vulnerabilidad actual (2,457 ha de Camanti, 26,877 ha de Paucartambo, y 86,118 ha de Kosñipata).

Desafíos:

- Uno de los principales desafíos del proyecto fue mantener activa las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Paucartambo. Se sostuvieron múltiples reuniones con los funcionarios del Municipio, incluido el Alcalde, se participó en los talleres concertados por este gobierno local y se desarrollaron diversas reuniones con los actores locales de Paucartambo con la finalidad de mantenerlos informados y partícipes de las acciones desarrolladas. No obstante, a pesar de las coordinaciones para articular los hallazgos de los estudios con las actividades planteadas, no se pudo contar con compromisos concretos por parte del gobierno local para la formulación del Plan de Uso del ACB. Por tanto, previo consenso con los actores públicos y locales, se redirigieron las acciones hacia la difusión de los estudios claves y la implementación de actividades que promovieron la puesta de valor de los recursos naturales, el fortalecimiento de capacidades, el incremento de ingresos económicos locales y la conservación del ámbito del ACB.
- Otro desafío fue la sensibilización de la población local y algunas autoridades de Camanti respecto a la conservación del ACB puesto que el distrito está siendo afectado por actividades de minería ilegal. Ante ello, el equipo del proyecto tuvo que contrarrestar este escenario mediante constantes acciones de coordinación con las autoridades locales y actores clave involucrados en la conservación del medio ambiente de la zona (Áreas naturales protegidas, ONG, etc.).

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- El impacto inesperado positivo más importante fue que los estudios realizados mostraron una zona sin categoría definida o sin derechos otorgados en el ACB y su paisaje asociado (Bosque Protector Kosñipata, 42,212 ha, y Territorio sin derechos otorgados ni categorización territorial, 73,121 ha). Esta área sin protección incluye 2 ACBs (PER 44 y PER35) de importancia mundial (ACB), salvaguarda servicios ecosistémicos críticos para la economía y el bienestar



local y regional y fortalece la resiliencia climática del territorio, así como la conservación del paisaje mayor.

- Otro hecho inesperado fue que los estudios realizados confirmaron que el 97% del área del ACB Kosñipata-Carabaya está ubicada en las provincias de Paucartambo (distritos de Kosñipata y Paucartambo) y Quispicanchi (distrito de Camanti), región Cusco, y solo el 3.5% en el distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, región Madre de Dios. A ello se sumó por un lado, las escasas condiciones favorables para las coordinaciones con las autoridades locales y la población del distrito debido a los enfrentamientos entre estos actores locales; y por otro lado, la lejanía de la zona de los demás distritos, los recursos económicos y logísticos limitados, y el factor tiempo no hubieran permitido una intervención importante en ese ámbito. En tal sentido, las acciones del proyecto fueron enfocadas principalmente en los Municipios de Kosñipata, Paucartambo y Camanti.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	La información del estado de amenazas y ocupación territorial al interior del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA, es actualizada e integrada en la toma de decisiones técnicas, estratégicas y políticas en la zona.	1.2	En marzo 2018, 04 municipios distritales y actores locales cuentan con un informe técnico de análisis del estado de ocupación territorial al interior del ACB, que incorporan en las iniciativas de conservación y desarrollo del área.	Los municipios locales de Kosñipata, Paucartambo, Camanti, el Gobierno Regional de Cusco, y la sociedad civil cuentan con los informes sobre Tenencia de tierras y Ordenamiento del territorio del ACB, cuya información ha servido para conocer sobre: el aprovechamiento de los recursos naturales y valores ecológicos del ACB, las propiedades privadas y concesiones de turismo y de conservación, el ejercicio de actividades sostenibles y compatibles con la conservación del área, la sobreposición de las propiedades comunales con los límites de la parte altoandina del ACB, la clasificación actual del territorio del ACB (casi en su totalidad pertenece a la categoría de tierras de protección: los bosques nublados ocupan el 76.2% de la superficie, no apto para las actividades de agricultura, ganadería ni presencia de poblaciones).
1	La información del estado de amenazas y ocupación territorial al interior del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA, es actualizada e integrada en la toma de decisiones técnicas, estratégicas y políticas en la zona.	1.1	En marzo 2018, 04 municipios distritales y actores locales cuentan con un informe técnico de análisis de las amenazas existentes y oportunidades de desarrollo sostenible para la zona.	El Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Distrital de Kosñipata, la Municipalidad Distrital de Paucartambo y los actores locales de la zona, cuentan con un informe técnico de análisis de amenazas y oportunidades para la conservación de la biodiversidad del ACB Kosñipata Carabaya. Los resultados del informe fueron presentados, validados y entregados a nivel local, regional y nacional a través de eventos públicos. La socialización del estudio fue determinante para que las entidades gubernamentales conozcan y comprendan la importancia del ACB en términos de provisión de servicios ecosistémicos a los distritos del ámbito. Así mismo, motivó a que la Municipalidad Distrital de Kosñipata integre en su Plan de Desarrollo Concertado Local una actividad que promueva el establecimiento de una unidad de conservación; y por su parte, el Gobierno Regional de Cusco releve el hecho de que el ACB se sobrepone al área identificada como prioritaria para su conservación, oficializada a través de una norma (ordenanza) regional.

2	Los actores gubernamentales, privados y de sociedad civil implementan acciones para mitigar la pérdida de valores ecológicos del ACB Kosñipata Carabaya.	2.2	En septiembre 2018 se cuenta con documento de gestión estratégica "Plan de Uso y Conservación para el ACB KOSÑIPATA-CARABAYA" respaldado por 4 acuerdos distritales y 2 acuerdos con áreas naturales protegidas para la implementación del mismo.	Las condiciones sociales y políticas en el ámbito del ACB, entre ellas la falta de compromisos concretos por parte de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, no permitieron concretar la formulación del Plan de Uso del ACB. Por tanto, previo consenso con los actores públicos y locales, se redirigieron las acciones hacia la difusión de los estudios claves y la implementación de actividades que promovieron la puesta de valor de los recursos naturales, el fortalecimiento de capacidades, el incremento de ingresos económicos locales y la conservación del ámbito del ACB.
2	Los actores gubernamentales, privados y de sociedad civil implementan acciones para mitigar la pérdida de valores ecológicos del ACB Kosñipata Carabaya.	2.3	En marzo 2018, se cuenta con un informe de línea de base biológico y social para el ACB KOSÑIPATA-CARABAYA que incluye los especies prioritarios de CEPF diseñada por el proyecto y transferida a los actores locales.	Se cuenta con la "Línea de base social del Área Clave de Biodiversidad (ACB) Kosñipata – Carabaya", y el estudio "Actores Clave, procesos y dinámicas sociales en el ACB Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado", los cuales permitieron profundizar el análisis de los actores y las dinámicas sociales del ACB y su paisaje asociado (Bosque Protector Kosñipata y principales zonas aledañas al ACB), identificando actividades económicas como el cultivo de papa y sus variedades, la crianza de ganado vacuno y ovino, desarrolladas por las comunidades campesinas en el ámbito del ACB, y actividades de minería de socavón, que han generado una alta expectativa y posibilidad de incremento de la economía comunal. De acuerdo a lo reportado anteriormente, la línea de base biológica fue cancelada y en su lugar se cuenta con los estudios: "Biodiversidad y servicios ecosistémicos del ACB Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado" y "Versión inicial del expediente técnico de identificación de un área de conservación para administración sub-nacional". Estos estudios fueron desarrollados en atención a la solicitud de la Municipalidad Distrital de Kosñipata, y constituyen valiosos insumos para la elaboración de la versión final del expediente para la creación del área de conservación regional de Kosñipata.
2	Los actores	2.1	En octubre	Se coordinó el desarrollo de la hoja de ruta de la agenda

	gubernamentales, privados y de sociedad civil implementan acciones para mitigar la pérdida de valores ecológicos del ACB Kosñipata Carabaya.		2017, se cuenta con una Agenda de trabajo para los 04 municipios para la identificación y el diseño de acciones municipales que promuevan la conservación del ACB Kosñipata Carabaya e informes de avance del cumplimiento de los mismos.	ambiental de los municipios locales y se involucró en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 de Kosñipata, aportando al objetivo estratégico referido al ambiente con actividades alternativas económicas sostenibles, conservación de bosques y oportunidades de asistencia técnica de los procesos nacionales en materia de cambio climático y el establecimiento de una unidad de conservación de bosques en el ámbito distrital. Se estableció un canal de comunicación con la Municipalidad Provincial de Paucartambo para establecer la agenda de trabajo del eje estratégico "Recursos naturales y ambiente" de su Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021.
2	Los actores gubernamentales, privados y de sociedad civil implementan acciones para mitigar la pérdida de valores ecológicos del ACB Kosñipata Carabaya.	2.4	En septiembre 2018 se cuenta con una propuesta de proyecto para la promoción de la conservación y desarrollo sostenible en el ACB Kosñipata Carabaya, formulada y articulada al presupuesto gubernamental o privado.	En estrecha coordinación con la unidad formuladora de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, se elaboró la propuesta de proyecto de inversión pública (PIP) para el ámbito del distrito de Kosñipata denominada "Creación del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área Clave para la Biodiversidad del distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, región Cusco". Este PIP será articulado al fondo público del Gobierno Regional de Cusco, y buscará dar continuidad a las actividades en favor a la puesta en valor de los recursos naturales y el desarrollo de actividades sostenibles por las poblaciones circundantes al ACB.
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas	4.4	Elaboración de informes técnicos y financieros de avance y final del proyecto	Se cumplió con la remisión de los informes financieros requeridos, y con la copia de auditoría financiera independiente. Se ha cumplido con la remisión de los informes técnicos semestrales programados.

	sociales, indicadores de resultado y programación de actividades			
3	La población asentada en el ACB Kosñipata Carabaya mejora sus capacidades para promover la conservación del ACB.	3.1	En mayo 2018, se cuenta con un formato de material comunicacional para la difusión del valor ecológico del ACB KOSÑIPATA-CARABAYA.	Se diseñó e implementó la Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri”, que logró posicionar, a nivel local, regional y nacional, este puente biológico entre las dos importantes áreas naturales protegidas. Esta campaña generó interés y conciencia en: los líderes locales, regionales y nacionales, públicos y privados que velan por la conservación; y en la población en general sobre la importancia de los valores ecológicos, la biodiversidad, y las amenazas y consecuencias de la no protección del ACB; y en las autoridades locales que tomaron decisiones para asegurar la protección y conservación del ACB Kosñipata Carabaya. Se desarrollaron y entregaron materiales de difusión (videos, notas de prensa, entrevistas, fotografías, etc.) en los eventos desarrollados tanto en la zona como en Lima, y en diferentes medios de difusión y redes sociales. Así también, se realizó una visita periodística con prensa nacional (Diario La República) a una de las comunidades altoandinas de la Nación Queros, cuyo resultado fue la publicación del reportaje “Los Q’ero, un pueblo en peligro”.
3	La población asentada en el ACB Kosñipata Carabaya mejora sus capacidades para promover la conservación del ACB.	3.2	En junio 2018, se cuenta con un formato de material comunicacional para la difusión de mejores prácticas productivas para el ACB KOSÑIPATA-CARABAYA para promover la conservación del ACB.	Mediante la Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri”, se dio a conocer las actividades de promoción del potencial turístico y de biodiversidad, así como de la importancia de la conservación del ACB Kosñipata Carabaya. Se promocionó y difundió en diferentes medios y redes sociales (videos, notas de prensa, entrevistas, fotografías, etc.) los eventos desarrollados el ámbito local, regional y nacional.
4	Manejo efectivo del proyecto	4.2	Sistema de quejas	De acuerdo a lo planificado, se desarrollaron las actividades de presentación del proyecto a los actores

	para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades		elaborado, difundido y monitoreado con beneficiarios y socios del proyecto.	locales, instituciones públicos y privados y a la población local del ámbito del ACB Kosñipata- Carabaya. De igual manera, se brindó información de contacto del RIT: Coordinador País Odile Sanchez osanchezd@profonanpe.org.pe, del Gerente del RIT: Imke Oetting (FUNDESNAPE), ioetting@fundesnap.org, del Representante de CEPF: Director de Subvención: cepfexecutive@conservation.org y del Representante del Banco Mundial en Perú: Sandra Arzubiaga, sarzubiaga@worldbank.org teléfono +51 1 622-2300 ext. 339. Esta información ha sido presentada públicamente en todos los eventos de presentación del proyecto, de los estudios y de las actividades del proyecto. Para temas menores se activó un canal de comunicación interno con los representantes de los actores regionales y locales, públicos y privados, y con población local, para la canalización de cualquier queja y reclamo respecto al proyecto.
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.5	Se cumple con los requerimientos de monitoreo de impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio y a nivel global de CEPF.	Se presentó el Informe de Impacto del proyecto.
4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.1	Política de salvaguarda para Restricciones No Voluntarias son efectivamente evaluadas, ejecutadas y se prepara informes de seguimiento cada seis meses al CEPF.	Las actividades del proyecto estuvieron enfocadas en el levantamiento de información y relacionamiento con la población y autoridades para la construcción de abordajes participativos para la conservación del ACB. Esta fase del proyecto no implementó in situ acciones enfocadas a desarrollo de actividades económicas productivas y/o reasentamiento de poblaciones por lo tanto no se presentaron situaciones de conflicto o controversia con los actores y pobladores locales.

4	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.3	Se ha aplicado y remitido las HSSC y de genero para determinar la línea final para monitorear el impacto del proyecto en el desarrollo de las capacidades de Pronaturaleza	Se cumplió con la aplicación y remisión de las HSSC en los tiempos solicitados y fue determinante el involucramiento de los actores sociales, instituciones públicas, ONGs y privados.
---	---	-----	--	--

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Durante la ejecución del proyecto se elaboraron y difundieron los siguientes productos:

1. Informe “Tenencia de tierras del ACB Kosñipata Carabaya”.
2. Informe “Ordenamiento del territorio del ACB Kosñipata Carabaya”.
3. Estudio “Análisis de amenazas y oportunidades para la conservación de la biodiversidad del ACB Kosñipata Carabaya”.
4. Versión inicial del expediente técnico de identificación de un área de conservación para administración sub-nacional.
5. Línea de base social del Área Clave de Biodiversidad (ACB) Kosñipata – Carabaya.
6. Informe “Actores Clave, procesos y dinámicas sociales en el ACB Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado”.
7. Estudio “Biodiversidad y servicios ecosistémicos del ACB Kosñipata Carabaya y su paisaje asociado”.
8. Informe “Análisis legal de los esquemas de conservación potenciales para el Área de Conservación de Biodiversidad Kosñipata-Carabaya y su paisaje asociado, identificados en el marco del diálogo local-nacional”.
9. Documento “Hojas de ruta para la implementación de esquemas de conservación con viabilidad legal en el ámbito del Área de Conservación de Biodiversidad Kosñipata-Carabaya”.
10. Perfil de Proyecto de Inversión Pública “Creación del Servicio de Apoyo al Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área Clave para la Biodiversidad del distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, región Cusco”.
11. Campaña de Comunicaciones “Kosñipata, entre el Manu y Amakaeri”.
12. Materiales comunicacionales y difusión (infografías sobre la biodiversidad, recursos hídricos, servicios ecosistémicos e importancia de conservación del ACB, videos sobre testimonios de los actores clave del ámbitos, participación y desarrollo de los talleres de promoción de la puesta en valor de la biodiversidad del ACB, notas de prensa, entre otros.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

La ejecución del proyecto fue un aprendizaje enriquecedor en el sentido que se obtuvieron lecciones aprendidas que se han constituido en estrategias de relacionamiento con los actores clave del ámbito:

- 1. El relacionamiento y contacto frecuente con representantes de las organizaciones de base social del ámbito del ACB, puesto que son ellos quienes: tienen conocimiento del contexto político, social, económico y ambiental de la zona, y la problemática de los sectores adyacentes del ACB, incidieron en las autoridades y actores públicos locales para la incorporación de temas y actividades en el componente ambiental en el documento de gestión pública (PDCL).**
- 2. La activa convocatoria y seguimiento del equipo del proyecto para mantener el interés y la activa participación del gobierno local y sociedad civil del distrito de Kosñipata, así como de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco, lo que conllevó a la concertación local y regional para la creación del ACR Kosñipata.**
- 3. La estrategia de comunicación y el lenguaje apropiado utilizados para informar los temas de conservación y difundir los estudios técnicos del proyecto a la población local y organizaciones de base de la zona.**
- 4. La información compartida sobre la importancia del servicio ecosistémico del agua y la conservación del ACB, utilizando elementos visibles y de fácil entendimiento para la población local.**

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

- 1. La capacidad técnica y de gestión del equipo técnico a cargo del proyecto para gestionar y convertir las dificultades en oportunidades, redireccionando y apalancando esfuerzos y coordinando estrechamente con los actores protagonistas a fin de obtener mayor impacto de las actividades realizadas.**
- 2. La capacidad de relacionamiento del equipo técnico con los actores clave (gobierno regional, gobiernos locales y sociedad civil) del ámbito de la iniciativa, así como la activa convocatoria y**

el seguimiento cercano a las coordinaciones y compromisos de estos con las actividades del proyecto.

3. Los resultados de los estudios técnicos realizados que mostraron una zona sin categoría definida o sin derechos otorgados, que incluye 2 ACBs de importancia mundial (PER 44 y PER35), conllevó a la solicitud de creación de una nueva área protegida con vulnerabilidad actual (115,452 ha). Esta iniciativa concretaría las aspiraciones regionales y locales de los actores públicos involucrados en el proyecto, así como de la sociedad civil y organizaciones de base del Distrito de Kosñipata.
4. El fortalecimiento de capacidades a la población local para el desarrollo de emprendimientos compatibles con la conservación y el uso sostenible de los recursos. Se demostró que la meliponicultura, la crianza de mariposas y la promoción del turismo de observación de aves, contribuyen a la economía local, así como a la puesta en valor de la biodiversidad del ACB.

Por lo descrito anteriormente, resulta importante la implementación de una segunda fase de la iniciativa que promueva la creación del área de conservación regional, mediante el desarrollo de las siguientes actividades, entre otras: elaboración del Expediente Técnico que sustenta el establecimiento del Área de Conservación Regional Kosñipata, asesoría técnica a Gobierno Regional y a los gobiernos locales para la propuesta de zonificación y establecimiento del ACR, e incidencia sobre la importancia del área y la necesidad de su conservación.

El desafío de la segunda fase recaería en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos, por los actores públicos y locales del ámbito, para el establecimiento de un área natural protegida de administración subnacional, tomando en cuenta el cambio de gobierno local y regional a partir de enero del 2019; así como la participación de los actores clave en el desarrollo de actividades económicas sostenibles en beneficio de la población local.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

De acuerdo al Procedimiento de presentación de quejas y de resolución de conflictos, el proyecto desarrolló consultas con los actores locales y los interesados, mediante un proceso de diálogo continuo durante todo el ciclo del proyecto, en el que se incluyeron las siguientes acciones:

- Presentación del proyecto a los actores locales públicos y privados (incluidos el alcance y los objetivos del mismo).
- Informe a los actores del proyecto sobre el uso de la política de Salvaguarda de Reasentamiento Involuntario por el proyecto y los espacios de presentación de quejas y resolución de conflictos.
- Fomento de espacios de encuentro con los actores para informar sobre la aplicación de las políticas de Salvaguarda de Reasentamiento Involuntario.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a CEPF apoyar la segunda fase de la iniciativa que contribuirá a la conservación de las cabeceras de cuenca, la diversidad natural y cultural, promoverá el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad y uso de servicios ecosistémicos (fuentes de agua, regulación del clima, prevención de deslizamientos o derrumbes), y consolidará la gestión participativa de los actores locales.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)
\$303,600.00

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*


B. Colaboración del beneficiario y socios (otros donantes contribuyen a su organización u organización socia como resultado directo de los éxitos de este proyecto financiado por CEPF).

La segunda fase del proyecto denominada “Área de Conservación Regional Q’ero-Kosñipata” cuenta con el financiamiento de Rainforest Trust: USD 300,600 para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below



**Sandra Isola, sisola@pronaturaleza.org / Elizabeth Peña, epena@pronaturaleza.org / Pro Naturaleza –
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Calle Doña Juana 137, Santiago de Surco,
Lima 33.**