

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Missouri Botanical Garden
Project Title:	Démarrage De l'Eco Tourisme De La Nouvelle Aire Protégée Ibity
Grant Number:	002/16/BIO0-Octroi du 22/6/16
CEPF Region:	MadOI
Strategic Direction:	Direction strategies 1
Grant Amount:	57.800.000 Ar
Project Dates:	25 Novembre2016 – 25 Octobre 2017
Date of Report:	25 Novembre 2017

Implementation Partners

Intervenants	Domaines d'activités
HOLCIM LAFARGE	Société productrice des ciments, mais très actives dans le développement social et appuie certaines activités liées à la conservation de la NAP Ibity
Associations d'accueils villageois à Manandona et Ihasy : Fivoarana, Furcifer, Gite Bakobako.	Groupes d'accueil villageois en vue de tourisme rural et d'éco tourisme. Ils seront les premiers responsables d'accueillir les touristes dans le cas où ceux-ci veulent dormir près du site et/ou manger sur place.
Associations des guides régionaux et locaux	Guide touristique
Association tisseuse des soies (Mampirayvalisoa)	Association des femmes productrices et tisseuses des soies
Office Régional de Tourisme Vakinankaratra	Promotion du tourisme au niveau régional et national

Conservation Impacts

Dans notre proposal, nous n'avons pas insérer des impacts à long terme et à court termes, néanmoins, on peut avancer ici les impacts attendus en considérant les cinq composantes.

Sur l'impact à long terme, on peut classer en trois catégories :

Impact direct aux nombres des touristes, impact de l'augmentation au niveau de gestion, impact de l'augmentation dans le développement de la communauté.

Impact Description	Impact Summary
Indicateur d'impact : 1) échelle des menaces, 2) régénération des forêts galeries et de bois de tapia; 3) appréciation et respect de la réserve par les parties prenantes locales.	L'impact à long terme se mesure par l'impact du tourisme dans la conservation de la NAP Ibity : diminution des menaces ainsi que l'augmentation de la surface des zones sensibles comme la forêt galerie et la forêt de tapia ; ceci se mesure aussi par la satisfaction de la communauté locale dont leurs appréciations et leurs respects pour la NAP Ibity, ce qui influence l'impact sur la conservation.

	<p><i>Le flux de touristes augmente de 10% tous les ans : Plus de deux milles touristes visitant les alentours d'Ibity en 2017 et on espère que ce nombre augmente de 10% tous les ans. De même pour les participants aux Trails, on espère augmenter le nombre des trailers en 10% tous les ans (880 en 2017)</i></p> <p><i>Le tourisme supporte une grande partie des activités du Comité local de gestion : Jusqu'à maintenant, 100% des activités du COGE est financé par MBG, on espère une diminution progressive du support externe et une augmentation annuelle des fonds générés par les AGR</i></p> <p><i>Le tourisme contribue au projet de développement de la commune : Une partie de fond généré par le tourisme supportera des projets communautaires proposés par les communes</i></p>
--	--

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

En considérant tous les cinq composantes, on peut montrer ici les impacts attendus à la fin de projet. Mais ceci sera toujours évolutif suivant la situation : politique, insécurité,...

Impact Description	Impact Summary
Toutes les activités de tourisme sont structurées et organisés	Le plan de gestion touristique entraîne la structuration des visites dans la NAP Ibity et ses environs. Ceci facilite l'orientation des visiteurs et l'organisation de toutes les visites
L'accès au site est facilité	L'aménagement des infrastructures facilite l'accès à l'AP d'Ibity et encourage les touristes à faire des randonnées au sein de notre NAP
Les Associations sont aptes à accueillir des visiteurs tant nationaux qu'internationaux.	Le professionnalisme des associations liées avec le tourisme est un atout majeur sur l'accueil des touristes (gîte, guidage, restauration)
Le COGE est capable de gérer le projet d'éco tourisme suivant la norme requis.	La gestion des fonds venant du tourisme nécessite une compétence élevée sur la comptabilité, le suivi et l'appui au tourisme. Le COGE est maintenant prêt à affronter cette orientation
Les touristes nationaux et internationaux sont informés sur l'opportunité éco touristique d'Ibity et leurs accès seront facilités et viennent visiter la NAP Ibity	Les visiteurs nationaux et internationaux commencent à s'affluer dans la NAP Ibity et dans les villages de Manandona et d'Ibity. Mais l'insécurité à cause de « dahalo », voleurs des zébus) entrave cette affluence.

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
A1	Assurer la mise en conformité des activités éco touristiques avec le manuel de procédure du MBG, le cahier de charge environnemental et le Plan régional de développement	RAA 111	<p>L'éco tourisme d'Ibity respecte tous les procédures: le manuel de procédure de MBG, respecte la conformité avec le cahier charge environnemental et le plan de développement régional.</p> <p><i>Prévision IOV RA 111:</i></p> <p><i>Le plan d'activité touristique est disponible.</i></p> <p><i>Rapport d'analyse de faisabilité de l'écotourisme avec proposition de type des visites</i></p> <p><i>Plan de gestion écotouristique validé</i></p> <p><i>Document de validation</i></p> <p><i>La gestion du projet conforme au manuel de procédure du MBG.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de gestion touristique d'Ibity • PV de l'atelier du 25 Août 2017 • Accusé de réception du plan de gestion touristique d'Ibity par ONE • Business plan sur le tourisme durable d'Ibity <ul style="list-style-type: none"> • Manuel de procédure de l'Association Vandrikarana (fitsipika fitantanam-bolan'ny fikambanana). • Convention de collaboration entre MBG et l'Association Vandrikarana signé
A2	Maintenance des infrastructures liées à l'éco tourisme	RAA 121	<p>Les infrastructures liées à l'éco tourisme sont maintenus et fonctionnels</p> <p>Prévision IOV RAA 121</p> <p><i>Les trois pistes d'accès (de Manandona, d'Ibity et d'Ihasy) sont bien maintenus et accessibles par les visiteurs.</i></p>	<p>Les pistes touristiques entre Ibity-AP-Manandona sont maintenues et élargies (1m de large). Les zones difficiles à accéder sont aplaties et adoucies (en dehors de l'AP) (photo à l'appui)</p>



		<p><i>Cinq (05) panneaux informatifs dans les entrées d'Antsirabe, de Vinaninkarena, d'Ibity, de Manandona et de Sahanivotry sont reconstruits/renovés.</i></p>	<p>Les panneaux d'affichages à l'entrée nord d'Antsirabe, à Vinaninkarena et à Sahanivotry sont déjà entretenus par l'ORTVA,</p> <p>MBG a créé (photos à l'appui) :</p> <ul style="list-style-type: none">○ deux panneaux de 2,5mx 2,5m dans les deux faces (nord et sud) du mur du bureau d'accueil de Manandona et un panneau dans le mur du marché d'Ibity. Ces trois panneaux invitent les gens à visiter le Massif d'Ibity et les villages aux alentours, ils montrent aussi la carte de l'AP avec ses pistes et les points attractifs de l'AP.○ A l'entrée d'Ibity, un panneau de 1,5m x 1,5m pour le bienvenu des visiteurs à Ibity.○ Un panneau indicatif d'entrée dans la piste d'entrée de l'AP à Ibity aussi qu'un panneau indicatif de l'entrée de la maison de l'environnement à Ibity.○ Un grand panneau sur de rocher à l'entrée de l'AP aussi est en cours de finalisation : indicatif et rappel des précautions à suivre <p>Accueil des visiteurs :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Un bureau d'accueil à Manandona : ceci sert à la fois à accueillir les visiteurs et à vendre les produits artisanaux de l'association Mampiraivalisoa.
--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ○ Un bureau d'accueil des visiteurs dans la maison de l'environnement à Ibity
A3	Renforcement de capacité des associations locales sur l'éco tourisme	RAA 131	<p>La qualité d'accueil satisfasse les visiteurs <i>Prévision IOV RAA 131</i> <i>Les associations des femmes formées et disponibles pour accommoder et nourrir les hôtes avec un standard élevé.</i></p> <p><i>Les guides et pisteurs locaux formés et disponibles (incluant la visite d'échange pour un projet de tourisme à base communautaire réussi) pour fournir des expériences sécurisés, joyeuses et informatives.</i></p> <p><i>Les chambres d'accueils peuvent accueillir 15 visiteurs en plus</i></p> <p><i>50 lampes solaires individuelles sont fournies dans l'accueil des visiteurs</i></p> <p><i>Des staffs disponibles dans les points de vente pour accueillir et orienter les visiteurs et pour vendre des tickets.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport de formation des membres des deux associations MATOR/Fivoarana et Furcifer avec fiche de présence (EFGA) ○ Rapport de formation des 22 guides/pisteurs avec fiche de présence (EFGA) ○ Contrat de location de voiture pour la visite d'Anjà, billets d'entrées à Anjà, rapport sur les feedbacks et discussions sur le renforcement de l'écotourisme d'Ibity ○ Rapport de visite d'échange dans la RS d'Anjà ○ Facture d'achat des 20 matelas, facture d'achat des 50 lampes, photos, ○ Accusées de réception de ces équipements au moment de la distribution. ○ 1 agent disponible à accueillir les visiteurs dans le point de vente de Manandona (ceci est en coopération avec l'association Mampiraivalisoa qui utilise en même temps le bureau comme point de vente des produits artisanaux) ;

				<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 agent disponible dans la maison de l'environnement d'Ibity
A4	Renforcement de capacité de COGE sur la gestion de projet éco touristique et mise en fonction du COGE pour appuyer le projet éco touristique	RAA 141	<p>Le COGE maîtrise la gestion de l'éco tourisme d'Ibity</p> <p>Réalisation IOV RA 141: COGE maîtrisant le leadership et la bonne gouvernance.</p> <p>COGE maîtrisant la gestion de projet, suivi et évaluation du projet.</p> <p><i>Le trésorier du COGE est formé et coaché sur la gestion financière des fonds venant de l'éco tourisme et de sur la tenue de la comptabilité.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Document de formation sur le leadership ○ 1 document de formation sur la bonne gouvernance <p>1 Document de formation sur le projet communautaire : montage, implémentation, suivi et évaluation</p> <p>1 PV de formation et un document de formation</p>
A5	Lancement de projet éco touristique d'Ibity dans la région Vakinankaratra	RAA 151	Les touristes nationaux et internationaux sont informés sur l'opportunité éco touristique d'Ibity et leurs accès seront facilités et viennent visiter la NAP Ibity	<ul style="list-style-type: none"> ○ Brochure de l'ITM 2017 ○ Brochure Trail d'Ibity ○ Invitation JME 2017 ○ Brochures ○ 2 Affiches roll up ○ Cartes de visite de la NAP Ibity ○ Fiches techniques de la NAP Ibity ○ Posters sur l'écotourisme d'Ibity ○ 1 Film publiportage sur le tourisme durable d'Ibity (25 mns) version malagasy et version sous-titrée en français)

Lessons Learned

La coopération avec des sociétés d'exploitation comme Holcim est souvent ponctuel, il est difficile de l'introduire dans le document de projet (qu'on a inclus dans notre plan en 2015), qu'on devait négocier en 2016 pour la finalisation du document avant la validation de CEPF, et qu'on devrait renégocier encore en 2017 pour la réalisation. On n'a pas de solution dans l'immédiat pour ceci vu que l'incitation de la participation des acteurs locaux est à encourager.

En 2017, l'insécurité qui est un facteur externe à notre projet est une menace en permanence du projet écotouristique, pas seulement à Ibity. Mais dans notre site en particulier, une attaque presque hebdomadaire dans les villages aux alentours de l'AP. On implique les associations locales ainsi que la communauté locale à contribuer dans ce projet de tourisme (écotourisme et tourisme rural), alors qu'il y a toujours de risque d'attaque (même si les voleurs attaquent toujours les gens élevant des zébus, ceux-ci affectent à la sécurité des visiteurs, donc l'impact jusqu'à maintenant c'est la diminution importante des visiteurs accédant au site en 2017. On a déjà coopéré avec la gendarmerie pour assurer la sécurité dans les deux communes (Ibity et Manandona), qui sont les deux zones d'accès des visiteurs pour Ibity, et les zones d'implantation des associations d'accueil villageois. Jusqu'à maintenant, même si ces deux communes obtiennent de poste de gendarmerie, le nombre des gendarmes actifs ne sont pas encore suffisant pour assurer la sécurité totale dans toutes les zones.

Finalement, la conservation en coopération avec la communauté locale est positive et négative à la fois : positive car la communauté contribue beaucoup dans toutes les activités (planification et réalisation), mais négative à cause des paramètres économiques : pauvreté, insécurité, politique nationale instable qui démotive une partie de la communauté.

Sustainability / Replication

Le business plan de l'écotourisme d'Ibity est finalisé afin d'estimer les valeurs économiques de tourisme et son impact sur la conservation de la biodiversité de la NAP Ibity. On n'a pas inclus l'impact social lié avec les tourisms ruraux: accueil villageois, vente des produits artisanaux qui n'ont pas de retombée financière directe sur la conservation de la NAP, mais qui sont très importante vu le flux des visiteurs en réservation et qui ont déjà effectués leurs visites en 2017 (2600 visiteurs pour le gite Bakobako). On espère que plus de 3000 visiteurs de gite Bakobako vont apporter de bénéfice à l'écotourisme de la NAP à partir de 2018. Le Gite bakobako a accepté d'inclure dans son pack le frais d'entrée à la NAP. Aussi, nous espérons que le nombre des visiteurs augmentent au moins de 10% tous les ans.

Safeguards

L'AP Ibity a déjà obtenu le permis environnemental en 2012 sous la référence : N° 32/12/MEF/ONE/DG/PE du 21/12/2012. Et ce PE est accompagné de Cahier de charge environnemental dont les articles 59 et 60 stipules l'importance de la valorisation des services écologiques et l'écotourisme dont ce projet financé par CEPF small grant. Pour assurer la mise en conformité de ce projet, ONE a effectué une mission de suivi en Mai 2017. Le plan de gestion touristique de la NAP Ibity est déposé à l'ONE pour suivi de recommandation.

Additional Comments/Recommendations

Il faut considérer le délai entre les rapports intermédiaires et le virement d'après afin d'optimiser la réalisation des activités car le décalage entre le rapport et le prochain virement affecte à des retards dans la réalisation des plan de travail, et ceci pourra même affecter aux résultats.

Additional Funding

Pas de fond additionnel;



Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details

Nom: Mamisoa ANDRIANJAFY

Organisation: Missouri Botanical Garden

Mailing address: 1. MBG, Maison de l'environnement, CR Ibity, Antsirabe 111

2. MBG, lot VP 31 Ankazotokana ambony, Antananarivo 101

Telephone number: +261 33 15 324 81. +261 34 11 324 81

Email address: mamisoa.andrianjafy@mobot-mg.org

massif.ibity@gmail.com