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Región del CEPF:  Islas del Caribe (Región Norte y Centroamérica), parte del 
Corredor Binacional Massif de la Selle-Jaragua-Bahoruco-Enriquillo identificado 
en el perfil de ecosistemas del CEPF.  
 
Dirección Estratégica:  Integrar la conservación de la biodiversidad en el paisaje y la 
planificación del desarrollo y la aplicación en seis corredores de conservación 
 
Monto de la Donación:  $19,943 
 
Fechas de Implementación del Proyecto:  1 de junio de 2012 a 30 de junio de 2013 
 

Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de 
participación de cada socio):   
 

Integración para el Desarrollo Comunitario (INDECO): INDECO es responsable para el 
establecimiento y mantenimiento del vivero en Duvergé. También promueve  el modelo 
de agroforesteria en Duverge  
 
Los Voluntarios Comunitarios de Jaragua son socios en el mantenimiento de los viveros 
en Oviedo, en la producción de plántulas y la promocion del modelo agroforestal. 
 
CIELO-Duvergé: Comité de Iniciativas Ecoturísticas Local en Duverge apoya 
logísticamente en el mantenimiento y el manejo del vivero de Puerto Escondido 
 
OJAA (Organisation Jeunesse Active Anse-a-Pitres) mantiene y maneja un vivero en 
Anse-a-Pitres 
 
 

Impactos sobre la Conservación  
 
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la 
implementación del perfil de ecosistemas del CEPF. 
 



 
El proyecto incorpora la conservación de la biodiversidad y los valores de los servicios 
ambientales con un enfoque en la lucha contra las amenazas de la agricultura  y ganadera 
no sostenibles y el cambio climático. 
 
El proyecto promueve  la agricultura  sostenible para mejorar la conectividad y la 
resiliencia de los ecosistemas y apoya medios de vida sostenibles 
 
El proyecto apoya esfuerzos innovadores para involucrar a las comunidades locales en la 
conservación por vía de actividades económicas de impacto mínimo sobre el medio 
ambiente. 
 
El proyecto  apoya la generación de fuentes de ingresos ambientalmente sostenibles para 
las comunidades que de otra forma podrían ser agentes de la degradación ambiental. 
 
El proyectos demuestra beneficios directos y tangibles para la biodiversidad y las 
comunidades.  
 
 
Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.   

 

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta 
aprobada): 

La reducción de la deforestación de bosques naturales y la preservación de los hábitats de 
que depende un gran número de especies de flora y fauna amenazada mediante modos de 
vida sostenibles a las comunidades humanas que sean amigables a la conservación de esta 
alta biodiversidad como son la agroforesteria y la apicultura. 
 
Aumento de ingresos de las comunidades involucradas en el proyecto por las actividades 
mencionadas 
 
El modelo de agroforesteria sirve como pionero para replicación en otras áreas de escasa 
pluviometría (actual o futura), algo que no existe actualmente en el país. 
 

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el 
Proyecto: 

 

Se mantiene y extiende el proceso de incrementar la agroforesteria con especies nativas y 
endémicas.  Con eses proceso se conservan directamente especies en peligro de extinción 
como Cacheo (Pseudophoenix vinifera y P. ekmanii) y Canelilla (Pimenta haitiensis) y en 
situ la Caoba (Swietenia mahagoni), Roblillo (Ekmanianthe longiflora) y Guayacan 
(Guayacum officinalis).  
 
Por esos fines se mantienen en producción 4 viveros (Oviedo, Duvergé, Se mantienen 5 
parcelas demostrativas y se espera incrementar el número a mediano y largo plazo. 
 



Se sigue promoviendo el modelo agroforestal como alternativa sostenible de ingreso para 
las comunidades para contrarrestar la tumba de los bosques de la zona para la ganadería 
 
Se extiende la apicultura integrada en sistemas agroforestales en tres comunidades y así 
se incrementan los ingresos de las comunidades y al mismo tiempo se conservan los 
bosques como fuentes de materia prima para las abejas. 
 

Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada): 
 

Un banco de semillas para producción propia de plántulas, intercambio y venta de 
semillas de especies nativas y endémicas establecido. 
 
Plántulas producidas para venta, promoción y establecimiento de parcelas agroforestales. 
 
Adquisición de 30 colmenas  y cajas para abejas establecidas  en por lo menos 5 parcelas 
agroforestales. 
 
Agricultores y ganaderos de las comunidades de Oviedo, Duvergé y Puerto Escondido 
conocen el modelo agroforestal Jaragua. 
 
Existen parcelas para demostrar los beneficios (en cuanto a producción, ingresos del 
modelo agroforestal, y las posibles variantes del mismo) han sido establecidas en la 
RBJBE para servir en visitas guiadas, y demostrar beneficios.   Las parcelas serán 
fácilmente identificables y estarán protegidas del ganado e invasores de tierras. 
Por lo menos 5 parcelas de gente local establecidas. 
 
 
 
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el 
Proyecto: 
 
Recolección de semillas: 

Se estableció un banco de semillas de especies nativas y endémicas para producción 
propia de plántulas en el centro de acopio en Oviedo.  Ese banco sirve para suplir las 
semillas necesarias para los viveros de Oviedo, Duvergé, Anse-a-Pitres y Puerto 
Escondido, para venta y intercambio.   
Durante el proyecto se recolectaron la siguientes semillas: 
 
9000 semillas de Mijo 

5000 semillas de Ozua 

5000 semillas de Guaconejo 

15000 semillas de Almácigo 

9000 semillas de Roblillo 



15000 semillas de Guayacan 

2000 semillas de Caya amarilla 

3000 semillas de Anón 

50000 semillas de Roble 

12000 semillas de Caoba 

4000 semillas de Moringa 

1000 semillas de Piñi-Piñi 

Total de semillas recogidas: 130000 

No hubo floración de la Canelilla en 2012 y 2013; no era posible de recolectar semillas 
de esta especie endémica del PN Jaragua.  

 

FOTO REMOVIDO PARA NO EXCEDER TAMAÑO  MAXIMO DE MENSAJE 

 Figura 1: Recogiendo semillas de Caoba 

 

Mantenimiento de viveros establecidos: 

Se mantuvieron los viveros establecidos en Oviedo, Anse-a-Pitres, Duvergé y Puerto 
Escondido con la siguiente producción de plántulas: 

4300 de Mijo, 2700 de Guaconejo, 2900 de Ozua, 4200 de Guayacan, 3000 de Almácigo, 
3500 de Roblillo, 4000 de Caoba, 1500 de Caya y 3000 de Roble,.2400 de Moringa, 1500 
de Cedro, 900 de Flamboyán, 300 de Guayaba y 750 de Anón 

para un total de 34950 plántulas producidas durante el proyecto 

 

Establecimiento de apiarios 

Se establecieron 7 apiarios con un total de 40 colmenas (32 adquiridos y 8 locales) con 
sus cajas doble correspondientes para producción de miel orgánica en tres comunidades 
(ver tabla 1): 

Tabla 1: Ubicación de los apiarios y cantidad de colmenas recibidas por familia 

Comunidad Beneficiario Cantidad Sexo Cédula 

El Cajuil Deysys Maria Feliz Feliz 6 colemnas y 
6 cajas doble 

F 091-0002159-2 

Oviedo Ramón Pérez  Ruiz 5 colmenas y 
5 cajas doble 

M 091-0002422-4 

Oviedo Teodoro Batista Matos 6 colmenas y 
6 cajas doble 

M 091-0000523-1 



Oviedo Carlos Rafael 5 colmenas y 
5 cajas doble 

M 091-0000651-0 

Los Tres 
Charcos 

Ramón Joel Matos Feliz 6 colmenas y 
6 cajas doble 

M 402-2289566-2 

Los Tres 
Charcos 

Ruber Feliz Matos 6 colmenas y 
6 cajas doble 

M 091-0002609-6 

Los Tres 
Charcos 

Besaida Ferreras 
Rodríguez 

6 colmenas y 
6 cajas doble 

F 091-0002634-4 

 
Con un promedio de 5 galones por colmena/año (3 decantes) y un precio local de RD$ 
500/galón actualmente una familia puede tener un ingreso bruto de RD$ 2500/colmena. 
 
La apicultura como actividad de un buen potencial económico ha despertado el interés de 
mujeres. Si un apiario está bien manejado puede ser una parte significativa del ingreso de 
una familia.  El proyecto ayudó a dos mujeres tener su propio apiario. 
 
Los apiarios hacen un aporte importante a la conservación de la biodiversidad, ya que 
para su instalación se necesitan lugares de sombra como el mismo bosque o sistemas de 
agroforesteria.  Pero mas significativo es que sin bosques (o sistemas agroforestales) no 
habrá producción de miel en la zona.  Los pastos sembrados de hierba no aportan nada a 
la producción de miel. El mensaje por promulgar es que más diversificado un bosque 
mejor en calidad y cantidad es la producción de miel, es decir para producción de miel es 
el bosque que tiene importancia no los pastos. 
 
Es difícil cuantificar el impacto directo positivo de la apicultura sobre la conservación de 
bosques.  No hemos encontrado valores de referencia para calcular el área de bosque que 
necesitaría una colmena para mantenerse en producción.  Depende del lugar, del clima, 
de la estación del año, del estado de la colmena etc.  Lo más importante es que los 
integrantes del proyecto se dieron cuenta de la importancia de la vegetación de los 
bosques de la zona para garantizar una buena producción de miel. 
 
FOTO REMOVIDO PARA NO EXCEDER TAMAÑO  MAXIMO DE MENSAJE 
 Figura 2:  Uno de los beneficiarios ( Miguel Sepulved) cosechando miel 
 
 
 

 

Intercambios para dar a conocer el modelo agroforestal Jaragua 

Durante el transcurso del proyecto tuvimos visitas de pequeños grupos de ganaderos y 
agricultores al vivero y las parcelas demostrativas de Oviedo.  De esas visitas surgió la 
propuesta de celebrar un taller sobre el tema del modelo agroforestal para personas 
interesadas en establecer parcelas. Dicho taller se organizó el 31 de mayo en Oviedo (ver 



figura 2).  Participaron 13 personas (9 hombres y 4 mujeres). Después de una visita al 
vivero y a la parcela demostrativa se trataron los siguientes temas: 

Potencial de la agroforesteria como una sistema que puede combinar diferentes 
actividades: agricultura. silvicultura, y apicultura.  

La ventaja de este sistema a corto plazo con la integración de víveres (sistema 
"Conuco"). 

También se discutió que la silvicultura se podía combinar con la ganadería para un 
sistema silvopastoríl, que permite reducir los efectos devastadoras de las sequías 
prolongadas en la zona sobre los pastos y el ganado. La reforestación de los postreros con 
especies nativas adaptadas a l clima seco de la zona puede garantizar más sombra y 
menos quemadura de la hierba.  (El tema de sistemas silvopastoriles ha sido acogido 
recientemente por COLVET (Colegio Dominicano de  Médicos Veterinarios) y estamos 
en un intercambio de ideas con su presidente Dr, Sigfredo Frías para ver la posibilidad de 
promoción de esa idea.  Se está planificando una visita de miembros de COLVET en 
Oviedo). 

Otra idea para ganaderos era la producción de postes que se necesitan para cercar los 
postreros.  Hay especies nativas como el Piñi-Piñi, Palo Amargo, Bayahonda y otras de 
rápido crecimiento que llegan a tamaño de postes en un período de 5 a 6 años.  Todas 
estas especies son cosechados actualmente en forma ilegal en los bosques alrededor de 
las comunidades de la zona.  Integrar esas especies en la agroforesteria para producir 
postes puede reducir el impacto sobre los bosques restantes y al mismo tiempo puede 
producir ingresos adicionales.  Hemos hecho unos primeros ensayos ya con Piñi-Piñi y 
los resultados son positivas. 
 

La integración de la apicultura en las parcelas agroforestales ha tenido un buen éxito y 
durante el taller se mostró ´mucho interés en la ampliación de las pequeñas iniciativas de 
producción de miel.  También se discutió la necesidad de formar una asociación de los  
apicultores de la zona para mejor acceso al mercado, mejorar la calidad del producto en el 
sentido de higiene y durabilidad, y crear una marca para la miel de la zona. 

Aparte de los intercambios locales tuvimos en Junio una visita de parte de la oficina de la 
Welthungerhilfe  en Haiti y de su sede en Alemania con el propósito de conocer el 
sistema agroforestal "Jaragua".  Hay un interés especial del Welthungerhilfe de integrar 
especies nativas y endémicas  de árboles en sus sistemas de agricultura en Haiti. Se 
continua el dialogo con esta ONG Alemana y se están planificando intercambios con las 
ONG-s apoyado por esta entidad en Haití. 

 
 
 
FOTO REMOVIDO PARA NO EXCEDER TAMAÑO  MAXIMO DE MENSAJE 
 Figura 3: Taller sobre agroforestería y apicultura 
  
FOTO REMOVIDO PARA NO EXCEDER TAMAÑO  MAXIMO DE MENSAJE 
 Figura 4: Visita de miembros de la Welthungerhilfe al vivero en Oviedo 



 

Establecimiento y mantenimiento de parcelas demostrativas y delimitación de las 
parcelas demostrativas con alambrado 

En tres parcelas demostrativas en Oviedo se ha establecido y extendido el sistema 
agroforestal tipo “conuco” con la integración de producción de víveres y en un caso de 
orégano (Lippia micromera). Ese tipo de sistema es un gran atractivo para agricultores.  
La diversificación con apiarios para producción de miel completa el uso de una de las 
parcelas. La parcela demostrativa de tipo “conuco”  se extendió en Puerto Escondido 
con la siembra de maiz y guandules.. Se completaron los trabajos para establecer una 
parcela demostrativa en Duvergé al lado del nuevo vivero. En Anse-a-Pitres se maneja 
una parcela tipo “conuco” al lado del vivero con roble y Caoba integrando la siembra de 
habichuelas.  

Las parcelas juntas cubren una área de aproximadamente 3 ha.  En terrenos baldíos 
están creciendo árboles  como Roble, Caoba, Caya amarilla etc. comenzando a formar 
un "bosque".  La siembra de víveres entre los árboles en las parcelas ha dejado una 
cosecha de 5 quintales de yuca, dos de batata, tres de guandules y dos de maíz 
durante el período del proyecto.   

Todas las parcelas existentes (la parcela en Duvergé, la  en Puerto Escondido, la en en 
Anse-a-Pitres y tres en Oviedo) han sido delimitadas con alambrado. 

 

Establecimiento y mantenimiento de parcelas por gente local 

Se han integrado cinco personas al establecimiento de parcelas en combinación con el 
manejo de apiarios. Las personas son Mindo y Medina en la zona de Caco, Miguel 
Sepulved, Marita  y Maritza en la comunidad de Manuel Goya y Duvel en la comunidad 
de Los Tres Charcos. Cómo ya mencionado el atractivo para las personas es la 
combinación con la apicultura.   

 

 

 
Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante: 
 
Hectáreas Protegidas:   
 
Directamente no se protegieron terrenos específicos pero el establecimiento de parcelas 
demostrativas ayuda a incrementar el terreno cubierto por una vegetación con plantes 
nativas y endémicas dentro de una área clave ( en contraste a áreas desnudas de 
vegetación por la ganadería). El total de las 5 parcelas demostrativas comprende terrenos 
de aproximadamente 3 ha. el establecimiento de parcelas en combinación con el manejo 
de apiarios por gente local añade aproximadamente 2 ha más. 
 
Si uno calcula que un apiario de 5 colmenas requiere de 1/2 km2 para mantener la 
producción de miel (estimado propio en carencia de cálculos de referencia), los 7  
apiarios establecidos por el proyecto protegen indirectamente 3,5 km2 de bosque. 
 
Especies Conservadas:   



 
Se conservan directamente con el proyecto ex situ las especies endémicas en peligro de 
extinción de Cacheo (Pseudophoenix vinifera y P. ekmanii) y Canelilla (Pimenta 
haitiensis) y en situ la Caoba (Swietenia mahagoni), Roblillo (Ekmanianthe longiflora) y 
Guayacan (Guayacum officinalis). 
 
Con la reducción del impacto sobre los bosques se mantienen los hábitats de  los 
mamíferos endémicos Solenodonte (Solenodon paradoxus) y Hutía (Plagiodontia 
aedium) que están en peligro de extinción y que se encuentran todavía con frecuencia en 
la zona. 
 
Corredores Creados:  
 
no directamente. Existe un efecto indirecto: 
Con las parcelas agroforestales se crean bosques casi naturales que cierran huecos 
creados por la tumba de la vegetación dentro del corredor biológico de bosques de 
transición que conecta el ecosistema del bosque seco de la costa al bosque húmedo de la 
montaña (ambos dentro de dos IBA-s importantes, el Parque Nacional Jaragua y el 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco). Las parcelas  están situadas dentro de la zona 
donde el Grupo Jaragua está implementando la compra de terrenos de bosques nativas en 
excelente estado  dentro del margen del programa de “Forest of Hope” que apoya Birdlife 
International.  Hasta la fecha se han podido comprar 202 ha de bosque y se pretende 
comprar 200 ha mas en los próximos dos años. La sinergia entre el programa de 
agroforesteria apoyada por el CEPF y la conservación del bosque natural a través del 
programa de Forest of Hope asegura una mejor conectividad entre  el Parque Nacional 
Jaragua y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco dentro del  Corredor Binacional Massif 
de la Selle – Jaragua–Bahoruco–Enriquillo 
 
Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a 
corto y largo plazo. 
 
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)? 
 
Un impacto muy interesante fue el interés alto en las comunidades de participar en el  
programa apícola. No solamente hombres, sino´también mujeres mostraban el interés de 
aprender sobre apicultura y tener y trabajar su propio apiario. Pudimos establecer 7 
apiarios con un total de 40 colmenas. En la planificación original solamente se 
contemplaron 30 colmenas. Existe  mucho más demanda adicional para apiarios de parte 
de  las comunidades.  Es un buen chance de conservar los bosques con la producción 
amplia de miel y al mismo tiempo mejorar la situación económica de los moradores,   La 
miel producida es de muy buena calidad y podría ser comercializada como miel orgánica.  
Falta mejorar el producto en sentido de su manejo higiénico y durabilidad. 
 
Aunque huracanes y tormentas tropicales son parte del clima del Caribe, la magnitud del 
impacto del paso de la tormenta tropical Sandy sobre los viveros establecidos no era 
esperado.  Se dieron daños a la infraestructura de todos los viveros. Mientras los viveros 
de Puerto Escondido y Anse-a-Pitres tenian solamente algunos tubos rotos, y el de 
Oviedo un sarán despedazado, en Duvergé era la destrucción completa.  La reparación de 



los viveros (en caso de Duvergé la instalación nueva) fue un reto especial por los recursos 
financieros limitados, pero siempre es sorprendente el genio de improvisación de los 
muchachos integrantes en los viveros para superar cualquier inconveniente.  Los mil 
pedazos del sarán de Oviedo fueron cosidos para combinarse en una sola capa de nuevo 
para cubrir el vivero y en Duvergé con postes de Bayahonda y también con el sarán 
cosido se estableció una estrucutra nueva.   
 
 
 
 
 

 Lecciones Aprendidas  
 
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la 
implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo 
organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos 
diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo 
lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a 
su éxito o deficiencias). 
 
Un aspecto importante ha sido el intercambio de ideas con miembros integrantes de las 
organizaciones de base Voluntarios de Jaragua, CIELO, INDECO y OJAA  antes y 
durante  el diseño del proyecto.  Ese intercambio y discusión infirió la integración del 
modelo "conuco" en el sistema agroforestal "Jaragua" y lo hace más atractivo en el 
sentido económico a corto plazo.  Al igual el fortalecimiento del sistema agroforestal con 
la adición de la apicultura era un deseo surgiendo del dialogo con los comunitarios.   
 
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron 
a su éxito / deficiencias). 
 
El fenómeno climático de la tormenta Sandy ya descrito anteriormente 
retrasó las actividades de producción de plántulas pero sacó lo mejor del genio de la 
gente local para arreglar los daños en los viveros y seguir con la producción planificada. 
 
En el año 2012 no hubo floración de la Canelilla, una especie endémica con una 
distribución hoy en día restringida al Parque Nacional Jaragua.  Por el impacto de la 
cosecha ilegal de las hojas de la especie en forma radical, que se expresa en la timba de 
arboles enteros, la especie está a borde de la extinción.  Actualmente es el Grupo Jaragua 
que está en la mejor posición de salvar ex situ esta especie con su programa de 
agroforesteria.  Lamentablemente la especie no fructifica todos los años ya que depende 
de lluvias en primavera para poder florecer y desarrollar semillas. En el clima seco de la 
zona la caída de suficientes lluvias en primavera para la Canelilla se da acaso cada  tres o 
cuatro años.  Es una deficiencia de los proyectos a corto plazo de no poder reaccionar en 



el momento oportuno (puede ser que la Canelilla florezca el año que viene) para este tipo 
de problema. 
 
Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista: 
 
En respeto a la conservación de la bidodiversidad el proyecto conserva ex situ dentro de 
los sistemas agroforestales  y  a través de la reproducción y multiplicación en los viveros  
especies endémicas que están en peligro y peligro crítico según la lista roja de la IUCN ( 
por  ejemplo Cacheo, Guayacán, Canelilla).  Hemos tenido muy buenos resultados en 
respeto a germinación, trasplante, mantenimiento etc. de estas especies. Las especies 
mencionadas tienen una demanda comercial que en el pasado se ha satisfecho por la 
vía ilegal de extracción de sus productos de las áreas protegidas (el caso de la Canelilla 
es el más conocido). Esa extracción y destrucción sigue hasta hoy en día. Es un chance 
grande de poder reducir la presión  y destrucción de estas especies en su entrono 
natural por la producción ex situ a mediano y largo plazo, ya que la demanda se puede 
satisfacer por vía de lo producido en los viveros. Así que a través de estos mecanismos 
ayudamos a conservar esas especies que forman una parte importante de la 
biodiversidad de la zona. 
 
A mediano y a largo plazo la extensión de las parcelas agroforestales con especies 
nativas y endémicas de la zona (en el caso de nuestro proyecto la zona de bosque seco 
y de transición)  crea una vegetación que se asemeja al tipo y estructura de la 
vegetación original. Es una herramienta importante para completar los esfuerzos 
directos de mantener los bosques de la zona. 
 
Hay especies como el Roble y Almácigo,  que contrario a lo generalmente pensado en 
los círculos de los expertos de agroforesteria y reforestación, tienen un crecimiento 
rápido bajo un manejo adecuado. Son excelente para proyectos de reforestación y 
restauración de terrenos degradados.   
 
El fenómeno de CCD (colony colapse disorder) afectando la apicultura a nivel mundial no ha 
llegado a la isla Hispaniola.  Bajo ese escenario se da el gran chance de incrementar la 
producción de miel en la isla.  Cómo la apicultura también es una herramienta para la 
conservación de los bosques y para mejorar la situación económica de pequeños productores , 
es deseable apoyar los esfuerzos en esa dirección. 
 
ùltimo punto: 
 
La  comunidad  conservacionista debe estar pensando más en formas practicables de mitigar los 
efectos del cambio climático.  Según los expertos en la materia se espera la extensión de un 
clima más seco en la isla. El modelo de agroforesteria puede ser una de las formas más 
eficientes de enfrentar el futuro en este sentido . Sería uno forma practicable de manejar 
extensas  zonas del clima seco. 



 
 Financiamiento Adicional 

 
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier 
donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como 
resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  
 

Donante Tipo de Donación* Cantidad en 
USD 

Notas 

 Aage V Jensen 
Charity Foundation  
 

C 33775 apoya el desarrollo de la 
agroforestería en la Sierra 
de Bahoruco 

    
    
    
*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que 
contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  

   
B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a 

su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los 
éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en 

una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto). 
 
 
 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los 
componentes o resultados del proyecto.    
 

Una vez establecidas los árboles de las parcelas agroforestales crecen por si solos y 
solamente se necesita un mínimo de manejo para mantener las plantaciones. 
 
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana ha 
empezado a recolectar semillas de plantas nativas en todo el país, ya que se ha dado 
cuenta del valor añadido para la biodiversidad local que suponen.  Los viveros del 
sistema agroforestal de Jaragua son de los pocos que ya estan trabajando bajo estos 
criterios, y se espera que sean copiados a mayor escala en todo el país.  
 
Cómo se ha mencionado anteriormente, los expertos sugieren un aumento generalizado 
de la aridez para la isla de Española, con lo cual, este modelo puede servir como un 
pionero para replicación en otras áreas de escasa pluviometría (actual o futura), algo que 
no existe actualmente en el país. 
 
 
Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.  
 



 
 

 Evaluación de las Políticas de Seguridad  
 
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a 
las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.  
 
no hubo acción en relación a las políticas de seguridad 
 

 Comentarios/Recomendaciones Adicionales  
 
 



 

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF  
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones 
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 
Nombre:   Ernst Rupp 
Nombre de la Organización: Grupo Jaragua 
Dirección Postal:  El Vergel # 33, Ensanche el Vergel, Santo Domingo 
Teléfono:  809-472-1036 
Fax: ---- 
Correo Electrónico: ernstrupp@web.de 
 
 

 ***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *** 



   

Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por 
favor responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 

¿Es esta 
pregunta 
relevant

e? 

Si lo es, 
indique el 

valor 
numérico 
para los 

resultados 
logrados 

durante el 
período 
anual. 

Indique el 
valor 

numérico para 
el proyecto 

desde el inicio 
del apoyo del 
CEPF hasta la 

fecha. 

Describa los 
resultados 

principales logrados 
desde 1 de julio al 31 

de agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de manejo 
sostenible? Por favor indique el 
número de hectáreas mejoradas.  

no   

Por favor también 
incluya el nombre del 
área protegida. Si es 
más de una, por favor 
incluya el número de 
hectáreas fortalecidas 
para cada una. 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas 
protegidas nuevas o extendidas 
ayudó su proyecto a establecer por 
medio de una declaración legal o 
acuerdo comunal?  

no   

Por favor también 
incluya el nombre del 
área protegida. Si es 
más de una, por favor 
incluya el número de 
hectáreas fortalecidas 
para cada una. 

3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la biodiversidad 
y/o el manejo de los recursos 
naturales dentro de un área clave 
de biodiversidad (KBA) identificada 

 
no 

   



dentro del perfil de ecosistemas del 
CEPF? Si este es el caso, por favor 
indique cuántas hectáreas.  
4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la biodiversidad en 
las prácticas de manejo fuera de 
las áreas protegidas? Si este es el 
caso, por favor indique cuántas 
hectáreas.  

si 

3 ha de 
parcelas 
agroforestales 
con especies 
endémicas y 
nativas de la 
zona 
 

3 ha de parcelas 
agroforestales  
 

 

5. Si su proyecto promueve el uso 
sostenible de los recursos 
naturales, ¿cuántas comunidades 
locales recibieron beneficios 
socioeconómicos tangibles? Por 

favor complete la table 1 a 
continuación 

si 

en 3 
comunidades 
(El Cajuil, 
Oviedo y Los 
Tres Charcos)  
un total de  7 
familias 
recibieron 
apoyo en forma 
de apiarios.  
También 5 
familias 
establecieron 
parcelas  
agroforestales 

7 apiarios y 5 
parcelas 
agroforestales 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  
 

Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera 
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. 

En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la 
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

 

Nombre de la Communidad 
 
 
 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
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Oviedo       X   X    X      X X  
El Cajuil       X   X    X      X X  
Los Tres Charcos       X   X    X      X X  
Puerto Escondido       X   X    X      X X  
Anse-a-Pitres       X   X    X      X X  
Duvergé       X   X    X      X X  
                       
                       
                       
Total       6   6    6      6 6  
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
 

 


