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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
I. DATOS BÁSICOS 

 
 
Nombre de la Organización:  Asociación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza  (APECO) 
 
Título del Proyecto:  Small Grants Program for Species of the Vilcabamba-

Amboró Conservation Corridor 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:  

Conservación Internacional 
 
Fechas de Implementación del Proyecto:  

1 Junio 2005 – 31 Diciembre 2008 
 
Fecha de Informe (Mes/Año):  Febrero, 2008 
 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
El Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró (CCVA) es una estrategia de 
conservación de uno de los lugares más diversos del planeta, biológica, ecológica y 
culturalmente y que tiene como uno de sus principales objetivos: Conservar la 
biodiversidad y promover la conectividad entre ecosistemas claves y áreas protegidas.  
 
El Programa de Becas para la Investigación de Especies Amenazadas María Koepcke, 
se inició en el año 2004, para realizar investigación en todo el territorio peruano. Es en 
el marco de esta Iniciativa que promueve la investigación, que a partir del año 2005 se 
inician las convocatorias para realizar estudios en todo el territorio peruano, con 
particular interés en el Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró.  
 
Este Programa de Becas ha ofrecido la oportunidad de generar información sobre la 
flora y fauna amenazada del Corredor. Las primeras becas provinieron de 
investigadores de la capital del país, Lima. Luego, se decidió realizar un  mayor 
esfuerzo en la difusión entre los investigadores del interior del país, para ello se viajó a 
una Universidad del área del Corredor y se participó en una reunión científica  nacional.  
 
Es así, que este proyecto ha logrado la participación de investigadores del interior del 
país en las diferentes convocatorias. Ello ha promovido el desarrollo de estudios sobre 
especies amenazadas liderados por investigadores locales, de los departamentos que 
conforman el Corredor. 
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Sin embargo, esta significativa participación, requirió de la colaboración de especialistas 
en diversos temas: aves, anfibios, flora, mamíferos, reptiles e insectos, quienes  nos 
han apoyado  en  la orientación y mejora de las propuestas que recibíamos en cada 
convocatoria.  
 
El periodo de implementación de este proyecto tomó un año más de lo inicialmente 
planteado. Diversos factores dieron lugar a esta extensión del período más no de 
fondos.  
 
 

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Propósito del Proyecto: Generar un interés de investigación y generación de 
conocimiento en el CCVA. 
  
Mayor conocimiento de la fauna y flora amenazada en CCVA (Perú)  sustentan  
programas y planes de acción para mejorar el estado de conservación de las especies 
amenazadas, las que a través de propuestas, estrategias u otras  medidas permitirán  
mejorar la  conservación de fauna y flora del Corredor de Conservación Binacional 
Vilcabamba Amboró (Perú). 
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito:  
1. 
Incremento en el número de 
investigaciones para el manejo y la 
conservación de especies amenazadas del 
CCVA a partir del 2005. 

 
Se financiado un total de 29 
investigaciones sobre especies 
amenazadas. Todas concluyeron 
exitosamente. 
 
Se registraron mas de 750 especies, de 
las cuales 35 se encuentran amenazadas 
según IUCN, el 46% (15) de ellas se 
encuentran en estado Vulnerable, 24% 
en estado critico  (8) y 15 % En Peligro 
(6) y Casi Amenazado (6), 
respectivamente.  
 

2. 
Un conjunto de investigadores  han 
adquirido información de calidad en el 
CCVA  y facilitan esta información para la 
toma de decisión de las autoridades 
correspondientes, a partir de fines del 
2005 

 
La información proporcionada por los 
investigadores ha sido publicada en la 
web de APECO. Esta  contiene los 
resúmenes de los informes parciales y 
finales. Diez investigadores han 
publicado sus resultados en revistas y en 
reuniones científicas.  
Asimismo la web de APECO contiene un 
video multimedia que resume los 
resultados del programa de Becas 
Koepcke, este material esta dirigido al 



 3

público en general.  
 

3. 
Espacios importantes del CCVA han sido 
identificados como sitios potenciales de 
conservación bajo diferentes mecanismos 
establecido  por la legislación vigente para 
el 2006 

 
Durante la etapa final del proyecto se 
realizó un taller con la participación de  
los becarios del programa. 
 
En el taller: “Evaluación de las 
investigaciones realizadas en el Corredor 
Vilcabamba Amboró”,  se presentó los 
resultados de las investigaciones de 4 
becarios del CCVA y los resultados 
finales del Programa ante 13 
investigadores con experiencia en 
investigación en el área del corredor.  
 
Durante el taller se identificaron los 
siguientes importantes aportes:  
 
En Anfibios: 
 
Mantener categorías de amenaza (En 
peligro, Casi amenazado): Bufo 
corynetes, Gastrotheca excubitor.  
 
Cambiar la categoría de Gastrotheca 
ochoai (de Vulnerable a En peligro).  
 
Elevar a categoría Críticamente 
Amenazada a Atelopus erythropus.  
 
No fue hallada en la zona de estudio A. 
erythropus (Parque Nacional del  Manu, 
Parque Nacional Bahuaja Sonene) 
 
No se halló quitridiomicosis en Parque 
Nacional del  Manu.  
 
Se recomienda mantener la categoría de 
amenaza de Pristimantis cosnipatae (En 
Peligro) y se sugiere elevar a la misma 
categoría a las otras 5 especies 
endémicas de Pristimantis registradas 
durante el estudio.  
 
En Mamíferos 
 
Se ha promovido la primera investigación 
formal de gato andino en el Cuzco, con 
una densidad de  0.026 ind/km.  
 



 4

Crecientes niveles de bioacumulación en 
comparación a la década de los 90s en la 
cadena trófica de  Pteronura brasiliensis. 
Reserva Nacional Tambopata 
 
Insectos 
 
50 nuevos registros de mariposas diurnas 
en la región Cuzco. Santuario Nacional 
Megantoni 
 
Agregar  las siguientes especies de 
mariposas diurnas al grupo de especies 
amenazadas: Agrias hewitsonius ssp.,  
Morpho hecuba ssp., Morpho cisseis 
ssp.,  Morpho menelaus ssp., Caligo 
oileus ssp. Santuario Nacional de  
Megantoni. 
 

4. 
Estrategia de financiamiento ha sido 
identificada a mediados del 2006. 

 
Se han realizado diferentes esfuerzos 
ante potenciales donantes. Sin embargo 
con  las empresas nacionales no existe la 
cultura de entregar fondos para becas. 
Solo basta decir que a nivel nacional el 
Estado Peruano recibió cerca de 50 
millones de dólares para 6 años de 
inversión en investigación y después de 3 
años ya ejecutados no se ha invertido ni 
el 1% del presupuesto asignado a temas 
biológicos y ecológicos, y no es por falta 
de propuestas, sino mas bien por la 
concepción de la política establecida a 
estos temas, que mas bien están ligados 
a temas productivos y un enfoque 
básicamente de introducción de 
transgénicos. 
Hasta el 2008 se ha contado con el 
apoyo de Conservación Internacional, 
pero a partir del 2009 este financiamiento 
será anulado. 
 

 
 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
 
Se ha generado un mayor interés de investigación y generación de conocimiento en el 
CCVA a través de 29 estudios finalizados exitosamente. 
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Los investigadores han generado mayor información sobre  la fauna y flora amenazada 
en CCVA (Perú), incluso han sugerido cambios en las categorías de amenaza (a nivel 
nacional) en ciertas especies de anfibios.  
 
Mientras que el estimado global para especies amenazadas en Perú es de 
32%(considerando las listas IUCN, CITES y  el Global Amphibian Assessment), el 8% 
de especies de anfibios registrados en Perú están reconocidas oficialmente como 
especies amenazadas. En este contexto el programa de becas CEPF ha aportado con 
los estudios de 5 becarios en el ámbito del CCVA. Sus estudios permitirán alcanzar a 
las instancias gubernamentales respectivas la información para una toma de decisión, 
respecto por lo menos al status de la especie.  
    
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
Debido a las características de este financiamiento, otorgado a los becarios por el 
Programa, este financiamiento resulto ser complementario para 27 de los becarios. 
También muchos de ellos contaban con su propio equipo y material de campo.  Este 
financiamiento complementario llegó a sumar un total de $USA 75 735, sin contar con el 
trabajo de algunos voluntarios en los proyectos de los becarios. Solo dos becarios se 
apoyaron exclusivamente en el fondo de becas  
 
Este apalancamiento de fondos por parte de cada becario era necesario, considerando 
lo costoso de trabajar en las áreas de estudio, debido en gran parte al transporte 
 
La mayor parte de los becarios realizaron sus propuestas con una institución de 
respaldo. Solo el 3% (1 becario) lo hizo a titulo particular.  
 
A dos de los becarios que realizaban sus proyectos en las cercanías de comunidades 
nativas les fue solicitado un pago por el ingreso a dicha zona. Ambos becarios habían 
realizado los trámites correspondientes para el permiso de ingreso a la comunidad ante 
las autoridades ambientales y nativas. Sin embargo solo uno de los becarios pudo 
ingresar a la zona previo pago a la comunidad por el ingreso (pago que no está 
observado para este tipo de estudios)  
 
El multimedia Becas María Koepcke: Investigar para conservar, fue presentado en el 
taller organizado para los becarios del Programa. En este, los becarios vieron 
plasmados sus resultados y esfuerzos. Ellos se mostraron bastante interesados en 
dicho material y alcanzaron sus aportes para la mejora del mismo.  
 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
 
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Resultado 1: Un fondo para becas de  
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investigación establecido e implementado. 
1.1 
El 30% del promedio máximo de becas (30 
becas de 2500 USD) de investigación 
sobre especies amenazadas han sido 
otorgadas en dos años al menos en dos 
departamentos  del CCVA 

Al cabo de dos años fueron entregadas 
12 becas  en 4 departamentos. Durante 
todo el periodo del proyecto, han sido 
financiadas 30 becas para los siguientes 
departamentos: Madre de Dios, Cuzco, 
Apurimac, Junín y Puno. Sólo 1 beca fue 
devuelta por no existir condiciones para 
su realización. 
La iniciativa de becas Koepcke ha 
financiado un total de 71 becas en este 
periodo, incluidas las que trabajaron con 
fondos CEPF, a nivel nacional. 

Resultado 2: Difusión y divulgación de  
informaciones logradas de las 
investigaciones apoyada  por el Programa, 
consolidados. 

 

2.1 
30% de las investigaciones realizadas han 
iniciado su gestión de publicación a partir 
del cuarto trimestre del proyecto 

  
35% de los becarios han publicado sus 
resultados en revistas y congresos 
científicos. 
 
Víctor Morales, et al. 2007. Ausencia del 
hongo Batrachochytrium dendrobatridis 
del Corredor Vilcabamba-Amboro 
Tambopata, Madre de Dios, Perú. 
Revista de Ciencias IV: 15-25, 2007 
 
von May R, Catenazzi A, Angulo A, 
Brown JL, Carrillo J, Chávez G, Córdova 
JH, Curo A, Delgado A, Enciso MA, 
Gutiérrez R, Lehr E, Martínez JL, Medina-
Müller M, Miranda A, Neira DR, Ochoa 
JA, Quiroz AJ, Rodríguez DA, Rodríguez 
LO, Salas AW, Seimon T, Seimon A, Siu-
Ting K, Suárez J, Torres C, Twomey E. 
2008. Current state of conservation 
knowledge on threatened amphibian 
species in Peru. Tropical Conservation 
Science. Vol. 1(4):376-396, 2008 
 
Eudio Cárdenas.  2006. Análisis de la 
degradación y fragilidad de los bosques 
de qeuña de Yanacocha y Quellococha 
Cuzco-Perú. I Congreso Internacional de 
Ecología y Conservación de Bosques de 
Polylepis. Cuzco 2006 
 
Eudio Cárdenas.  2007. Estado de 
Conservación de tres bosques de 
queñuas. (Polylepis spp. -ROSACEAE-) 
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en la cordillera Vilcanota-Cusco. IV 
Congreso Peruano de Ecología (Arequipa 
 
Padial, J., Chaparro, J.C, De la Riva I. 
2008.  Systematics of Oreobates and the 
Eleutherodactylus discoidalis species 
group (Amphibia, Anura), based on two 
mitochondrial DNA genes and external 
morphology. Zoological Journal of the 
Linnean Society, 152, 737–773 
 
María Peralta. 2008 Diversidad y 
Distribución de los Mamíferos en la 
Cuenca del río Tambo, I Congreso de la 
Sociedad Peruana de mastozoología. 
Cuzco 2008. 
 
José Luis Condori. 2008. Diversidad, 
distribución y conservación de mamíferos 
voladores (Chiropteros) en la zona de 
amortiguamiento (Sandia) del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene.  I Congreso 
de la Sociedad Peruana de 
Mastozoología. Cuzco 2008. 
 
 
Así mismo la información generada por 
los becarios ha sido utilizada en 
documentos técnicos, es el caso de:  
 
Eudio Cárdenas. Especies de Aves 
registradas en APC Bosques de Polylepis 
de la Cordillera Vilcanota, en el 
documento técnico:  
Planificación para la conservación en la 
región Cusco. Portafolio de conservación 
regional. 2008. Capitulo: Área prioritaria 
para la conservación de Bosques 
Polylepis en la Cordillera Vilcanota.  
 
Asimismo, 1 de los becarios (Víctor 
Morales) ha enviado un borrador sobre la 
Ausencia del hongo Batrachochytrium 
dendrobatridis en el Corredor 
Vilcabamba-Amboro,  a la revista Nature 
el que se encuentra en proceso de 
revisión en dicho journal. 
 

2.2 
Los investigadores potenciales de al 
menos dos departamentos  han recibido 

 
La difusión sobre las convocatorias del 
Programa de Becas se realiza a través de 
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información apropiada por al menos dos 
medios de comunicación en el 2005 y 
2006 

la web de APECO y CI-Perú,   listas de 
interés: Biodiversidad Perú, Fauna latina, 
Biologosperu, Eco voluntarios, OANNES, 
INCASPIZA y a través de  los boletines 
informativos de ONGs como WWF-Perú. 
 
Se ofreció una charla de difusión en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional San Antonio de 
Abad y se participó del Congreso 
Nacional de Ornitología realizado en 
Lambayeque.  
 
También se realizó una exposición de 
dos días  y una charla de difusión sobre 
el programa de Becas Koepcke en la 
Conferencia Internacional Becas Perú 
2007, organizada por Universia y Banco 
Santander, con la participación de 
representantes de las Becas Ford, OEA, 
Fullbrigth, etc. Al evento organizado en el 
Museo de la Nación, asistieron un total de 
3000 personas. 
 
Además se ha preparado material de 
difusión basado en un multimedia que se 
difunde a través de la web de APECO. En 
el multimedia se muestra en lenguaje 
sencillo, la importancia y razones para 
investigar las especies amenazadas, 
quienes forman parte de  la Iniciativa para 
la Investigación de Especies 
Amenazadas, los grupos estudiados a 
partir de esta iniciativa, los principales 
resultados de los becarios. 
 
Dicho material de difusión está dirigido al 
público en general  e informa sobre la 
importancia de la investigación para la 
conservación. 
 
Los resúmenes de los informes finales y 
parciales de los becarios se difunden a 
través de la web de APECO.  

Resultado 3: Fuentes financieras y 
empresas interesadas para complementar 
en el largo plazo el programa de Becas se 
ha identificado. 

 

3.1 
Al menos 01 fuente o institución financiera 
nacional o internacional  ha mostrado su 

 
Hemos seguido la posibilidad de 
conseguir fondos de contrapartida a 
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interés en  complementar el fondo de 
becas investigación a partir del 2006 

través del Concejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Se hicieron varios intentos juntamente 
con CI para la búsqueda de 
financiamiento. Se invirtió en material de 
difusión el 0.7% del presupuesto, para 
complementar información sobre el tema. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
 
Dieciocho becarios (67%) son varones (30 en total). La mayoría de ellos biólogos (27), 
13 becarios (43.3%) provienen de Lima, la capital, 12 de Cuzco (40%), 3 de Puno 
(10%), y 1 de  Arequipa e Iquitos respectivamente (3.3% cada uno).  
 
El 46.7% (14)  de los proyectos financiados estudiaron anfibios seguido de mamíferos 
16.7% (5), seguidos por reptiles 10%,  flora 10% (3 estudios de cada uno), 6.7 % de 
aves (2)  y 3.3 % insectos (1). Dos proyectos estudiaron más de un taxa, Flora y aves 
3.3% (1) y Peces y reptiles 3.3% (1). 
 
Se registraron mas de 750 especies, de las cuales 35 se encuentran amenazadas 
según IUCN, el 46% (15) de ellas se encuentran en estado Vulnerable, 24% en estado 
critico  (8) y 15 % En Peligro (6) y Casi Amenazado (6), respectivamente.  
 
La duración de los proyectos tomo entre 4 y 12 meses. El 50% duró entre 9 y 12 meses. 
Esta larga duración se asociaría al hecho que los investigadores contaban con otras 
instituciones que también financiaban estas propuestas.                                         
 
La Áreas Naturales Protegidas donde se realizaron estudios fueron: Parque Nacional 
Manu, Reserva Nacional Tambopata, Parque Nacional Bahuaja Sonene, Reserva 
Comunal Asháninka, Santuario Nacional Megantoni. 
 
Además, pequeños equipos adquiridos por los becarios durante sus estudios ahora 
ayudan en la labor de investigación de las instituciones de respaldo tales como: GPS, 
redes, binoculares, sensores de temperatura, entre otros. Dichas instituciones son: 
Museo de Historia Natural de la Universidad San Agustin (Arequipa), Museo de Historia 
Natural de la Universidad San Antonio de Abad (Cuzco), Parque Nacional Bahuaja 
Sonene (Madre de Dios), Reserva Comunal Mashiguenga (Cuzco), Museo de Historia 
Natural de la Universidad de San Marcos (Lima), Laboratorio de Estudios de 
Biodiversidad de La Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima), Sociedad Zoológica 
de Francfort (Cuzco), Organizaciones No Gubernamentales CIMA (Lima), CECOBI 
(Cuzco), ASIDER (Cuzco) y Grupo Carabaya (Puno). El monto de equipo comprado y 
puesto en servicio en estas organizaciones asciende a más de $USA 4500.  
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto 
general del proyecto? 
 
En cuanto al financiamiento, hemos ratificado con creces la demanda por el desarrollo 
de este tipo de becas, hemos solicitado al MINAM un apoyo estratégico para continuar 
en la búsqueda de financiamiento. Esto es crucial considerando que las Universidades 
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que son las que deberían promocionar estos estudios, aun no se encuentran 
capacitadas, ni entienden la necesidad de levantar una política de largo plazo sobre el 
tema. Una posibilidad es el CONCYTEC, y con ellos aun continuamos en la tarea de 
introducir este tema como uno prioritario dentro de sus objetivos. Sin embargo, el 
Programa para la investigación de especies amenazadas se encuentra aún vigente y 
esta dirigido a proyectos a realizarse en todo el territorio nacional, siempre con el apoyo 
de Conservación Internacional - Perú.  
 
 

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
 
Este proyecto no apoyó ninguna acción que estuviera en desacuerdo con las políticas 
de seguridad ambiental o social. 
 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
 
En el proceso de difusión del Programa, se requirió una constante y permanente 
comunicación para invitar a los jóvenes a presentar propuestas. Una buena estrategia 
fue la presentación del programa de Becas Koepcke en reuniones científicas y de 
difusión,  en universidades y la difusión vía Internet.   
 
Durante la selección de los proyectos a financiar y el reporte de los resultados obtenidos 
por los becarios, los aportes y opiniones de los especialistas fueron realmente 
importantes. Tanto para reenfocar los proyectos o redirigirlos hacia el tema de interés 
de la beca (investigación para la conservación de especies amenazadas) como para la 
mejora de los informes finales.  
 
Hemos recibido la opinión calificada de los siguientes especialistas: 
 
Ph. D. Alessandro Catenazzi. Especialista en anfibios 
Ph. D. Edgar Lehr. Especialista en anfibios 
Ph. D. Blanca León. Especialista en flora 
Ph. D. Keneth Young. Especialista en flora. 
Ph. D. Ulrich Sinsch. Especialista en anfibios 
Ph. D. Katherine Sahley. Especialista en mamíferos.  
Ph. D. Mónica Romo. Especialista en mamíferos 
Ph. D. Daniel Cossios. Especialista en mamíferos 
Ph. D.  Ari Martínez. Especialista en aves. 
Blgo. Juan Grados. Especialista en insectos.   
Blgo. Daniel Huamán. Especialista en aves. 
Blga. Cecilia Yockteng. Especialista en biología de la conservación.  
Ph. D. Lucia Luna. Especialista en mamíferos 
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Candidata a PhD. Ximena Vélez. Especialista en reptiles (Genética) 
 
La entrega de los informes de parte de los becarios,  requirió un  seguimiento continúo. 
Las razones para retrasar la entrega de los reportes por parte de los becarios han sido: 
problemas climáticos en las zonas de estudio (lluvias, inundaciones), problemas en el 
ingreso a zonas de investigación que requieren el permiso de comunidades nativas (al 
parecer por conflictos entre las comunidades y ciertas empresas de extracción), otros 
trabajos de los becarios, entre otros motivos. Algunas consultas de los becarios a otros 
becarios tomaron  su tiempo, razón por la cual también hubo demoras en la entrega de 
informes.  
 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
El objetivo inicial de este proyecto estuvo orientado a fortalecer la generación de 
conocimiento del CCVA. Este además estuvo apoyado en el mejoramiento del sistema 
de comunicación a través del Portal de difusión que se creo para CCVA. Las propuestas 
fueron muy diversas y fue difícil reunir fondos para hacer un mejor impacto en 
determinadas áreas geográficas. Un grupo de becarios por iniciativa propia reunió todos 
sus informes y juntamente con su conocimiento previo han producido un artículo 
científico  muy importante para el proceso de conservación de anfibios en el Perú. 
 
Se requiere un mayor apoyo para mejorar la difusión de la información de los becarios. 
Y esto puede iniciarse a partir de los 18 meses en promedio. 
 
Si pudiésemos rediseñar el proyecto, creo que deberíamos orientarlo no por especies 
sino por espacios geográficos: es decir 5 becas más integrales en determinadas áreas 
protegidas previamente priorizadas con la autoridad de áreas protegidas. Esto nos daría 
la oportunidad de ser más precisos y específicos para mejorar el impacto de los 
estudios que podrían realizarse. 
 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
 
Se produjo una efectiva coordinación y comunicación entre CI-Perú, APECO y CEPF,  
lo que permitió que todas las partes estuvieran al tanto del desarrollo del proyecto y de 
los posibles cambios que se tendrían que implementar.  
 
 

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 
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*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
Los fondos para la investigación de fauna y flora silvestre en nuestro país, son bastante 
escasos. Este hecho se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, cinco  de los becarios 
tienen un postgrado. Profesionales con un alto grado académico postulando a estos 
fondos  pone de manifiesto el compromiso de los investigadores con la ciencia y la 
conservación. Aunque la inversión sea pequeña se pueden obtener muy buenos 
resultados. 
 
Este compromiso no es solo de los investigadores que son becarios, los especialistas 
que apoyaron la revisión de propuestas e informes lo hicieron de forma totalmente 
desinteresada. Además, algunos revisores fueron parte del proceso de publicación de 
los resultados de los becarios, en artículos que trabajaron los datos de los becarios y los 
revisores.  
 
 

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
 
Nombre:  Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 

(APECO) 
Dirección Postal:  Parque José de Acosta Lima-17, Perú 
Tel:    0511 2645804 
Fax:    0511 2643027 
E-mail:   apeco@apeco.org.pe 
   www.apeco.org.pe 
  
 
 


