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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización: Fundación Ecotrópico Colombia 
 
Título del Proyecto: Effects of the Fragmentation of the Landscape and Indicators for the State 
of Biodiversity Conservation in the Chocó Ecoregional Complex 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Alianza Darién (Fundación Darién, 
Red de Reservas de la Sociedad Civil-Nodo Ungandí)  
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Noviembre 2004 – 31 Diciembre 2006 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): 25 de Febrero de 2007 
 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
Es importante aclarar que  el proyecto aprobado originalmente por el CEPF incluía 
originalmente tanto los aspectos biológicos como  los aspectos sociales, pero  luego los 
aspectos sociales fueron reformulados y apoyados por el proyecto  por el Fondo de 
Acción Ambiental (FAA). De esta manera se recortaron los objetivos biológicos y se 
reforzaron los sociales. 
 
 
 

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Propósito del Proyecto: Los actores locales y entidades gubernamentales  participan 
activamente en el Sistema de Monitoreo Socioambiental  y están  implementando 
nuevas áreas de conservación en áreas críticas para la  conservación de especies 
endémicas y amenazadas del  Complejo Ecorregional Choco-Corredor Choco-Manabi. 
Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito:  
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1. 
1. Los procesos de transformación del  paisaje 
natural disminuyen en un 50% en reas críticas para 
la conservación de especies endémicas y 
amenazadas. 
 
 
 
2. Se monitorean al menos 20 especies indicadoras 
del estado de integridad ecológica en reas de 
conservación  con participación de los actores 
locales vinculados al Sistema de Monitoreo 
Socioambiental del Complejo Ecoregional Choc-
Corredor Choco- Manabi. 
  
 
 
3. Un 50% de los actores locales y gubernamentales 
responsables participan en la creación y 
consolidación de al menos 5 nuevas reas de 
conservación en las reas clasificadas como las más 
críticas para la conservación del Complejo 
Ecoregional Choco-Corredor Choco-Manabi. 
 
 
4. Los  Planes de Vida de los Territorios indígenas y 
los Planes de Manejo de los Territorios Colectivos 
Afro incluyen al menos el 50% de las áreas 
consideradas como críticas para la conservación 
como reas de conservación dentro de sus territorios. 

 
En el área del Darién la deforestación  ha 
disminuido y se ha estabilizado. En el Corredor 
Chocó-Manabí en general  la deforestación ha 
aumentado principalmente por la expansión de 
cultivos ilícitos en el sector sur de Colombia 
(informe Naciones Unidas 2005).  
 
Se identificaron las especies a ser monitoreadas 
en el Sistema de Monitoreo Socio-ambiental, pero 
dado el desfase en la iniciación de este ultimo 
proyecto, sólo se tienen los datos de los muestreos 
realizados a lo largo del proyecto, es decir un 
monitoreo de estas 20 especies sobre un período 
de dos años. 
 
 
Con este proyecto se construyó  la Alianza Darién 
con la cual se esta construyendo el Sistema Local 
de Áreas protegidas (SILAP) del Darién. Se está 
trabajando sobre 4 corredores de conservación 
que incluyen las áreas mas representativas para la 
conservación de la biodiversidad de la región. 
 
 
El resguardo indígena de Eyaquerá esta definiendo 
su plan de vida en donde sobre la Serranía del 
Darién, dentro del cual se esta contemplando la 
creación de un área de conservación permanente. 
Este sería el primer ejemplo de cómo incluir un 
área de conservación prioritaria dentro de un plan 
de vida.  

 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
 
En general consideramos que el proyecto fue exitoso. El área estaba bajo fuerte 
influencia paramilitar cuando se inició el proyecto y la población estaba aun muy 
asustada y desconfiada por la presencia de estos grupos armados. Se logró establecer 
una primera alianza con la red de reservas de la sociedad civil, a través de la cual se 
lograron reforzar sus planes de manejo de las reservas y fortalecer los programas de 
educación en la región. Con la alianza Darién también se lograron vincular a las 
comunidades indígenas y negras al proyecto. Creemos que se logró alinear a sectores 
clave de la sociedad civil alrededor del tema de la conservación, aunque los grandes 
terratenientes, la mayoría paramilitares, aun siguen alejados del proceso. De todas 
formas estos actores no están fomentando la deforestación por lo cual se asume que la 
pérdida de bosques no aumente en el corto plazo. 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
Se logró con los muestreos de campo vincular a las comunidades locales a la 
conservación y discutir la importancia de crear los corredores de conservación a lo largo 
de la Serrania del Darién, la Serranía de Tripogadí y Acandí  y de generar un corredor 
conector entre estos dos sectores. 
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El problema con muchos de estos proyectos es que se inician procesos que luego de 
terminar la financiación se ven algo truncados.  
 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Resultado 1: Los índices de fragmentación a nivel 
de paisaje estan calculados para la Ecorregión 
(Darien Colombiano) y están correlacionados con 
cambios en la composición y perdida de especies  
de aves, pequeños mamíferos y mariposas diurnas 
en al menos 20 fragmentos  de diferente tamaño, 
forma y conectividad. 

Se calcularon los índices de fragmentación a nivel 
de paisaje y de fragmento para la región del Darién 
Colombiano. Se caracterizaron desde el punto de 
vista biológico 16 localidades para un total de 20 
fragmentos.  Se pudieron establecer las relaciones 
entre fragmentación del paisaje y cambios en 
composición de especies. (Ver informe anexo) 

1.1 
Listados de campo  de especies de aves, mamíferos 
y mariposas del rea de Manejo Especial del Darien  
para al menos 20 fragmentos de diferente tamaño 
forma y conectividad. 
 
1.2     Análisis estadísticos que relacionan los 
índices de fragmentación a nivel de paisaje y de 
fragmento con cambios en la composición de 
especies en comunidades de pequeños mamíferos, 
aves y mariposas de al menos 20 fragmentos  
muestreados en campo. 

1.1 
Se obtuvieron listados completos de especies para 
las localidades y fragmentos de estudio 
seleccionados. Las listas de especies se 
encuentran en el informe anexo. 
 
1.2. Se realizaron análisis estadísticos de 
correlación, análisis de Componentes Principales y 
cluster análisis para relacionar cambios en 
composición de especies con cambios en métricas 
de fragmentación del paisaje. Los resultados se 
presentan en el informe anexo. 

Resultado 2: Las especies indicadoras del estado 
de integridad ecológica de fragmentos de diferente 
tamaño, forma y conectividad se conocen y sus 
protocolos de monitoreo estan integrados  al Plan 
de Monitoreo Socioambiental de la Biodiversidad del  
Complejo Ecorregional Chocó (Corredor Chocó-
Manabi). 

 

2.1 
Al menos 20  especies indicadoras del grado  de 
fragmentación del paisaje y  de fragmento identificas 
por estar relacionadas con cambios en procesos 
ecológicos (polinizadores, dispersadores de 
semillas, herbvoras, insectvoras, etc.), o estar 
relacionadas con  cambios en calidad del hábitat  o 
con reas mínimas de conservación. 
 
 
 
 
 
2.2  Al menos 20 protocolos de monitoreo estan 
definidos para especies indicadoras de integridad 
ecológica de fragmentos  para ser incluidas en el 
Sistema de  Monitoreo Socioambiental de la del 
CEC. 

      
Se identificaron a través de muestreos de campo 
18 especies aves y se identificaron otras especies 
46 especies como potenciales indicadores; a nivel 
de mariposas se identificaron  8 especies  y entre 
los  murciélagos 4 especies capturadas durante el 
muestreo  y 11 especies de murciélagos se 
consideran indicadores  potenciales  por 
pertenecer al mismo grupo trófico omnívoros 
insectivoros, que pueden ser utilizadas como 
bueno sindicadores de fragmentación en el 
corredor. 
 
Se definieron los protocolos de monitoreo base 
para el muestreo en aves, mariposas y 
murciélagos. 

Resultado 3: Áreas (fragmentos) críticas e 
irremplazables para la conservación de especies 
endémicas y amenazadas de anfibios, aves, 
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mamíferos y para 50 especies de plantas han sido 
identificadas y delimitadas en el Complejo 
Ecorregional Choco-Corredor Chocó-Manabí. 
3.1 
Al menos 10 modelos conceptuales elaborados  que 
muestren que variables y en donde estan afectando 
los habitats de especies endémicas y amenazadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2     Al menos 150 mapas de áreas de distribución 
actual a escala 1: 250.000 (nivel ecorregional) de 
especies endémicas y amenazadas generados a 
partir de algoritmos que definan su hábitat potencial 
por tipo de cobertura vegetal, rango altitudinal, 
amplitud climática, etc.(GARP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3     Análisis de fragmentación  del hábitat de al 
menos 150 especies endémicas y amenazadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4   Identificación de vacíos (GAP análisis) en el 
actual sistema de reas protegidas para la protección 
de al menos 150 especies endémicas y en riesgo. 
 

 
Se trabajo con el mapa de susceptibilidad a la 
transformación del pasisaje por presión antrópica 
desarrollado por el WWF y Ecotropico (2007, en 
prensa) que define a nivel de píxel de 0.5ha la 
probabilidad de transformación por expansión de la 
frontera agropecuaria, la accesibilidad por vías de 
acceso y contagio. Este modelo integrado muestra 
muy bien cuales pueden ser las áreas mas 
susceptibles a la transformación en el Corredor 
Chocó Manabí en los futuros 10 años. Con esta 
información se pudo establecer cuantas hectáreas 
de las áreas importantes para la biodiversidad 
están sometidas a presión antrópica para su 
transformación y establecer las áreas críticas en 
donde se deben inciar acciones de conservación. 
 
 
El ejercicio de modelamiento permitió obtener 
mapas de nicho probable para 36 especies de 
anfibios, 106 especies de aves, 105 especies de 
mamíferos, 54 especies de mariposas diurnas y 82 
especies de plantas (Total 383 especies). Tanto en 
mariposas y especialmente en plantas todavía hay 
suficientes especies con registros suficientes, no 
utilizados en el modelamiento, que podrían 
complementar las cifras expuestas en el futuro. 
 
Aquí se sobre pasó ampliamente la meta de 
especies modeladas propuesta ya que 
consideramos que entre mas especies se tuvieran 
mas acertados iban a ser las áreas importantes 
para la biodiversidad  identificadas. 
 
Con la ayuda de los mapas de nicho probable fue 
posible generar "mapas de importancia para la 
biodiversidad" para el Complejo Ecorregional del 
Chocó al acumular las distribuciones de nichos 
probables por grupo taxonómico y en su totalidad. 
Hay áreas en donde se acumulan 205 de las 383 
especies modeladas. (Los mapas se presentan en 
el anexo) 
 
Se optó por definir áreas críticas para la 
conservación con base en el mapa de presión 
antrópica y estimar el área vulnerable por esta 
causa.  Se generaron mapas que muestran las 
areas de acumulación de especies endémicas y su 
probabilidad para desaparecer por presión 
antrópica (>40%, > 50% y >60%). Estas serían las 
areas críticas para iniciar acciones de 
conservación en combinación de las áreas de 
mayor acumulación de especies sin presión 
antrópica.  
 
Se calculó cuantas hectáreas de áreas críticas 
para la conservación no están cubiertas por áreas 
protegidas (Parques, Resguardos y Territorios 
Colectivos Afro) 
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3.5   Mapa de áreas críticas para la conservación de 
al menos 150 especies endémicas y en riesgo 
(modelamiento de perdida probable de hábitat por 
tendencias espaciales de transformación del 
paisaje)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6   Mapa con  acciones de conservación 
necesarias para la implementación de reas criticas 
para la conservación 
 
 
 
 
 
3.7     Lista actualizada de especies amenazadas en 
el Complejo Ecorregional Chocó (CEC). 
 
 
 
3.8     Protocolos de monitoreo para especies  
endémicas en riesgo (para ser incluidos en el 
programa de monitoreo de la Biodiversidad del 
CEC) 

 
Se identificaron las áreas importantes para la 
biodiversidad (criticas) y que superficie esta con 
riesgo a desaparecer (hectáreas por categorías de 
riqueza de especies endémicas). Las áreas críticas 
identificadas con mas de 70 especies endémicas 
son: En Panamá: la Zona del Canal, La Serranía 
del Sapo y La Serranía del Darien a lo largo de la 
frontera Colombo-Panameña; En Colombia: el 
medio Rio Atrato, el bajo rio San Juan hasta el río 
Naya, bajo río Patía, el sector río Mira –
Esmeraldas en la frontera Colombo-Ecuatoriana.; 
En Ecuador: el valle del río Mindo, y el valle del 
medio río Cayapas.  
 
Las acciones de conservación que se proponen 
son cuatro: Creación de nuevas áreas de 
conservación, creación de áreas de conservación 
dentro de los planes de manejo (vida) en territorios 
indígenas y de comunidades afro, zonas de 
restauración para aumentar conectividad entre 
fragmentos. 
 
Se elaboró  una lista actualizada de especies 
endémicas y amenazadas del Chocó para los 
cinco grupos taxonómicos estudiados. 
 
 
Se consideró que es difícil definir protocolos de 
monitoreo por especie. Una primera actividad debe 
ser corroborar la validez de los modelos de 
distribución probable (están sub- o sobreestimando 
el área real de distribución de las especies 
endémicas y luego, al ser la pérdida de hábitat la 
mayor amenaza a su desaparición,  se propone 
que con base en análisis comparativo de imágenes 
de satélite, establecer cuantas hectáreas se están 
perdiendo sobre un periodo de cinco años.  
 
Muestreos de campo también nos podrían indicar 
la densidad poblacional de estas especies y 
muestreos anuales nos podrían decir si estas 
poblaciones están en decrecimiento y a que tasas 
anuales. 
 
De todas maneras, los protocolos definidos para el 
estudio detallado en el Darién Colombiano, 
también se pueden aplicar en el Corredor en 
general. 
 
En síntesis se propone realizar un monitorea de las 
áreas importantes (críticas) para la biodiversidad y 
se trabaje con un enfoque multi-especies (Como 
mencionado, hay áreas en donde se traslapan mas 
de 200 especies endémicas) 
 

Resultado 4: Los documentos base par la creación 
de nuevas reas de conservación en reas críticas 
han sido elaborados y  socializados en talleres 
locales con las instancias gubernamentales  y/o 
autoridades de los territorios indígenas y/o afro-
americanos correspondientes. 

Esta actividad se desarrolló como ejemplo piloto en 
el área del Darién Colombiano. Consideramos que 
era mejor avanzar en la construcción de un 
sistema de áreas protegidas en vez de dispersar 
esfuerzos en todo la región. En Darién se esta 
trabajando sobre la consolidación de cuatro micro 
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corredores de conservación. Esta actividad se 
reforzó principalmente con el proyecto del Fondo 
para la Acción Ambiental y la Niñéz (FAA) 

4.1 
Las propuestas para la creación de al menos 5  
nuevas reas protegidas en las reas críticas para la 
conservación de especies endémicas y 
amenazadas han sido elaboradas. 
 
4.2. Las propuestas de nuevas reas críticas para la 
conservación de al menos 150 especies endémicas 
y amenazadas han sido discutidas y divulgadas en 
talleres regionales para que sean incorporadas en 
los planes de manejo de territorios étnicos y sean 
consideradas por los representantes de las 
entidades gubernamentales responsables de la 
creación de Áreas Protegidas.          

 
Como mencionado se avanzó principalmente con 
la idea de la creación de cuatro micro corredores 
para la conservación en el área del Darién 
Colombiano. 
 
Las áreas importantes (críticas) para la 
conservación para las especies endémicas y 
amenazadas fueron identificadas y serán incluidas 
en un documento para su divulgación a nivel 
regional. 
 
Se piensa realizar un taller en marzo en el marco 
del proyecto del FAA y el proyecto de monitoreo 
socio-ambiental  para su difusión a nivel regional. 
Estarían participando las comunidades afro e 
indígenas, las Corporaciones Ambientales 
regionales, el Instituto de Investigaciones del 
Pacífico. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
 
En general el proyecto fue exitoso y se logró cumplir con la mayoría de los objetivos. 
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado ésto al impacto 
general del proyecto? 
 
No hubo resultados no logrados sino que metodológicamente se abordaron de manera 
diferente algunos resultados esperados. 
 
El proceso de construcción de áreas de conservación es mucho más lento de lo 
esperado, ya que se tiene que construir a partir de los actores locales y con 
participación de las comunidades allí asentadas bases. Creemos de todas maneras que 
la información y mapas generados por este proyecto ya son un insumo importante para 
facilitar este proceso. 
 
 

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
 
Creemos que el proyecto fue exitoso porque desde un inicio involucró a los actores 
regionales clave en el trabajo. Aunque es un área difícil de trabajar por el orden publico 
se logro establecer alianza con las ONGs locales, la Red de Reservas de la sociedad 
civil, el sector educativo y las comunidades Indígenas y Afro. Todos participaron en los 
muestreos y recibieron los resultados de las investigaciones realizadas en sus 
territorios. Se compartió  a nivel regional  toda la cartografía generada por el proyecto. 
Se consideró que la información es el mejor vehículo para apoyar proceso de toma de 
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decisiones y de fortalecer procesos de conservación en la región. En síntesis todas las 
investigaciones se realizaron con toda la transparencia ante las comunidades locales. 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
 
La transparencia en el trabajo con los actores locales y compartir toda la información 
generada por el proyecto a lo largo de su ejecución.  
 
Articular la investigación y los resultados a la cátedras del sector educativo (cátedra 
Darién). 
 
La investigación científica participativa puede ayudad a la construcción de áreas de 
conservación y fortalecer las ya existentes. 
 
Se logró relacionar métricas a nivel del paisaje con cambio a nivel de composición de 
especies, pero más  importante que las relaciones a nivel de especies, se lograron 
identificar grupos tróficos sensibles a los cambios del paisaje que se pueden trabajar 
como indicadores en otros lugares del Corredor Chocó –Manabí. 
 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
Se hubiera querido que los muestreos de campo para relacionar patrones de 
fragmentación a nivel de paisaje con cambios en la composición se hubieran podido 
realizar en los lugares óptimos obtenidos a través de los análisis de fragmentación del 
paisaje. Como es un área con dificultades a nivel de orden público nos tocó trabajar en 
sitios de  la red de reservas y territorios de comunidades afro. Quizás por esto no se 
obtuvieron los resultado óptimos de acuerdo al diseño biológico pero se pudieron 
articular mejor los resultados biológicos con los sociales que hacen que los resultados 
sean mejor apropiados en la región y sean mas persistentes en el tiempo. 
 
En relación a la identificación de áreas críticas para la conservación de especies 
endémicas y amenazadas pretendíamos centrarnos a nivel de especie, pero finalmente 
consideramos que era más importante centrarnos en identificar áreas importantes  para 
la biodiversidad por riqueza de especies (traslape).    
 
 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
 
Creemos que un factor de éxito de los proyectos es tener cierta flexibilidad en el ajuste 
de metodologías. Esto especialmente el caso si están involucrados los actores sociales 
locales para las cuales las metodologías deben ser adaptativas también a sus intereses. 
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Aunque se pudieron establecer relaciones entre fragmentación del paisaje y con 
cambios en composición de especies no se pudieron separar claramente otros factores 
como el tiempo de asilamiento de los fragmentos y su contexto paisajístico. 
 
Hubiera sido también importante incluir otros grupos más fáciles de muestrear como 
indicadores de fragmentación: ej. Escarabajos. 
 
Aunque se encontraron especies indicadoras a nivel de murciélagos se considera que 
es un grupo muy difícil de trabajar y difícilmente útil par aun monitoreo socio-ambiental. 
 
 

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 

Fondo para la 
Acción Ambiental y 
la Niñez 

A US 100.000  

    
    
    
*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
Es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo en las localidades ya estudiadas e 
incorporar otras más, para obtener una muestra mucho más representativa de los 
ensamblajes (comunidades) de mariposas, aves y murciélagos presentes bajo 
diferentes patrones  de fragmentación., lo cual también permita reducir el efecto  de 
posibles variaciones debido a factores estaciónales en la composición y abundancia de 
las especies estudiadas. 
 

Los mapas de nichos probables y su representación acumulada, junto a la 
información sobre especies indicadoras constituyen elementos útiles para dirigir 
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esfuerzos respecto de la definición de nuevas áreas prioritarias de conservación. Sin 
embargo todavía deben realizarse grandes esfuerzos para validar en campo esta 
información, tanto a nivel local como regional. 

 
El contar con un primer mapa de nichos probables para muchas especies constituye 
una ayuda para orientar futuras iniciativas de muestreo, especialmente si se trata de 
áreas que no ostentan registros, pero que por sus características se sospeche 
podrían albergar a la(s) especie(s). Ello redundaría en el beneficio adicional de 
obtener información de validación para los modelos y contribuiría a realizar nuevas y 
mejores proyecciones. Se debe generar modelos de pérdida de hábitat por presión 
antrópica de las especies endémicas más amenazadas para generar programas y 
acciones de conservación. 

 
Se debe hacer un esfuerzo que las áreas críticas e importantes para la conservación se 
articulen a los planes de ordenamiento y acción de las corporaciones ambientales 
regionales y a los planes de manejo (vida) de las comunidades indígenas y afro.  
 
Articular las áreas importantes para la biodiversidad al plan de monitoreo socio-
ambiental del corredor Chocó-Manabí. 
 
Replicar este ejercicio en otras ventanas del Corredor Chocó-Manabí para validar 
especies y grupos tróficos indicadores de patrones de fragmentación del paisaje y nos 
permitan establecer mas claramente los patrones de pérdida de biodiversidad en 
paisajes fragmentados. 
 

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Toda la información e informes resultado de esta investigación quedan libres para ser utilizadas 
por personas o entidades interesadas. 
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
Nombre: Enrique Sánchez, Adriana Hurtado, Thomas Walschburger;  
Dirección Postal: Cl 127C 5A-74 
Tel: (57 1) 7578372 
Fax: (57 1) 7578372 
E-mail: hernandosz@yahoo.com; adrihurtado@cable.net.co;  twalsch@cable.net.co 
 
 
  
 


