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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN 

 
I. DATOS BÁSICOS 

 
Nombre de la Organización: Centro Científico Tropical 
 
Título del Proyecto: Proposal to Declare the Wetlands of the Maquenque National Refuge a 
RAMSAR Site 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Centro Científico Tropical, 
Universidad de Costa Rica, Ministerio Nacional de Ambiente y Energía, Conservación 
Internacional y el FONDO DE ALIANZAS PARA ECOSISTEMAS CRÍTICOS (CEPF, POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Septiembre 2006 – 30 Noviembre 2007 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Enero del 2008 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
El informe abreviado, tiene como referencia el informe final del proyecto de 
investigación, entregado a los funcionarios del CCT y CI involucrados en la revisión y 
seguimiento de los objetivos. Adicionalmente fue enviada una copia a CEPF. 
 
 
 

III. PREGUNTAS NARATIVAS 
 
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?  
 
Objetivo General 
 

Elaborar una propuesta de conservación de los humedales localizados en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, según los lineamientos del convenio 
Ramsar1, para que sean considerados como  Humedales de Importancia 
Internacional por la Secretaria de la Convención.  
 

Objetivos  Específicos 
 

• Caracterizar la zona protectora2 aledaña de los humedales seleccionados, 
visualizando posible efecto de borde3. 

• Determinar el valor socioeconómico de los humedales para las poblaciones 
aledañas a estos ecosistemas4. 

                                                 
1 Se tomó como base metodológica la ficha para designación de sitios Ramsar (FIR) versión 2006-2008, así como los 
criterios para la identificación de humedales de importancia internacional.  
2 Según el inciso C, del artículo 33, de la ley 7575  y ampliado en el inciso D del artículo 125, de la ley Nº 14585: la zona 
protectora  abarca 50mtrs medidos de forma horizontal de la rivera de los lagos y lagunas naturales.   
3 El efecto de borde puede definirse como el resultado de la interacción de dos ecosistemas adyacentes (Murcia 1995) o 
cualquier cambio en la distribución de una variable dada que ocurre en la transición entre habitats (Lidicker y Peterson 
1999) 
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• Describir las principales características ecológicas presentes en los humedales 

de Maquenque5. 
 

• Indicar los posibles conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra en áreas 
cercanas a los humedales6. 

 
• Determinar los principales factores o actividades que ponen en riesgo los 

humedales y la vida silvestre asociada. 
 

• Identificar las especies emblemáticas y representativas de los humedales. 
 
 
2.  Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, 
explicar por que y como.  
 
En general los objetivos se mantuvieron igual, la única variación fue en el tema de 
análisis económico, el cual finalmente fue comparado con la variable de ingreso por 
cápita de los entrevistados, esto por recomendaciones técnicas de expertos, dado a que 
no fue posible cumplir con la muestra de entrevistas planificada inicialmente, por 
factores de tiempo y recurso disponible del proyecto.  
 
 
3.  Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?  
 
Después del análisis de los datos y la elaboración del informe final, se considera que  
cumplió con las metas propuestas. El documento es la base principal para el aporte de 
la información que solicita la Ficha Ramsar, el proyecto  contó con el apoyo de las 
autoridades nacionales en el tema y pretende ser la propuesta oficial para la inclusión 
del RNVSM Maquenque en la lista de Humedales de Importancia Internacional, el 
numero 12 para Costa Rica. 
  
4.  Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? 
De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o 
fracasos.  
 
El trabajo fue bastante complejo y con dificultades principalmente por el estado de las 
vías de acceso hasta las lagunas; sin embargo se visualizó el tema como un reto, 
cumpliendo finalmente con el número de visitas programadas a cada humedal.  
En las entrevistas si bien no fue posible cumplir con la muestra inicial, esto no 
representa un fracaso; siendo objetivo el tema de valoración económica por si solo es 
un proyecto de investigación, por lo que el aporte de los datos que definen la 
disposición a pagar por los recursos y servicios del humedal, según la opinión de los 
residentes, significa para este trabajo, una sección más de la  investigación. 
 

                                                                                                                                                 
4 Mediante la aplicación de un sistema econométrico que analice la disponibilidad a pagar por hacer uso de los tres 
principales recurso/ servicios que proveen  los humedales, medida a través del ingreso promedio del hogar.  
5 Los Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales (Resolución VI.1) 
contienen orientaciones para definir y describir las características ecológicas. 
6 Teniendo como referencia la zona de amortiguamiento declarada para estos ecosistemas por legislación nacional y 
estudios previos realizados por CEDARENA. 
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5.  Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que 
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.  
 
Todas fueron lecciones positivas 
 

• Entender que la dinámica y el estudio de los humedales debe ser comprendida 
más haya de un trabajo localizado en las secciones de la lagunas, es necesario 
visualizar los impactos en cada una de las sub-cuencas, lo que permite tener 
una base científica más completa de lo que ocurre negativa o positivamente en 
toda el área. 

 
• El desarrollo de mapas es una herramienta práctica y requerida, que también 

permite exponer situaciones generales y locales que pueden variar la dinámica 
de los ecosistemas en estudio. 

 
• Como todo proyecto debemos visualizar el trabajo bajo la perspectiva de 

sostenibilidad, el incluir temas ambientales, económicos y sociales; lo cual si 
bien genera una investigación más compleja, también favorece el desarrollo de 
un trabajo más integral, en otras palabras no podemos pretender conservar los 
humedales, sino podemos visualizar que sus recursos y servicios son aportes 
requeridos por las poblaciones  locales y regionales, en donde la dinámica de 
uso, los programas de educación y los esfuerzos locales de vigilancia y control, 
pueden ayudar a la protección o bien en su ausencia pueden ocasionar un 
impacto negativo en los recursos disponibles y la biodiversidad que ocupa y 
requiere de este tipo de hábitat. 

 
6.  Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto. 
 
Los pasos siguientes a seguir: 

• Validación y revisión del informe por parte de profesionales, para realizar 
adecuaciones al documento final. 

• Presentación del documento ante la Universidad de Costa Rica, siguiendo los 
requerimientos como proyecto de Tesis de Maestría en Desarrollo Sostenible. 

• Entrega de Ficha Ramsar a las autoridades competentes MINAE y UICN, para 
su debida presentación en la Conferencia de las Partes  “COP 10” a celebrarse a 
finales de Octubre en Korea. 

  
 
7.  Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender 
mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.  
 
La información completa del Proyecto, fue enviada a CEPF y hay copias en el CCT y CI, 
el donde se incluye cada una de las secciones de análisis: amenazas, caracterización 
de los humedales, mediciones de profundidad, resultados de los análisis de agua, 
inventario de flora, pago de servicios ambientales, análisis económico, etc. 
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IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 

    
    
    
    
*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 
Nota: El proyecto no recibió aportes económicos de otras organizaciones o particulares, 
solo el de CEPF. 
 
 

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
Se recomienda  leer la versión final del reporte de investigación, con el fin de comprender la 
diversidad y complejidad de temas que se abarcaron en el estudio, así como las conclusiones y 
recomendaciones. 
 

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
Nombre: Mauricio Salas Vargas 
Tel: (506) 4450710/ 8278365 
E-mail: msalascr@yahoo.com 
 


