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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización: Corporación Serraniagua 
 
Título del Proyecto: Development and Implementation of Private Nature Reserves in 
Serrania de los Paraguas 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Alcaldía Municipal San José de El 
Cairo, Alcaldía Municipal El Cairo, Parque Nacional Natural Tatamá, Codechocó, 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Asociación RED Nacional de 
Reservas Naturales, Instituto Alexander von Humboldt, Conservación Internacional. 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: June 1, 2003 - December 31, 2005 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Enero de 2006  
 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
 
Se realiza una Síntesis del Desempeño Real a la Finalización del proyecto. Esta síntesis 
se hace con base en diez informes de ejecución trimestral elaborados y remitidos al 
CEPF con una completa relación de documentos de texto, fotográficos y audiovisuales 
que permitieron el registro de las actividades desarrolladas y los logros obtenidos. 
 
 
 
 

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Propósito del Proyecto: Estrategia de conectividad en el Microcorredor Serranía de los 
Paraguas-Parque Nacional Tatamá promoviendo incentivos para la conservación y 
sistemas productivos sostenibles (con énfasis en las siguientes áreas preseleccionadas: 
Cerro del Inglés, Galápagos, Morrón, Cuchilla San Rafael-Miralindo, Río Blanco-
Sabaletas de Suramita, Corcovado-Cruces-La Selva). 
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Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito:  
Sistemas productivos sostenibles son 
implementados en por lo menos 12 
Reservas Naturales del Microcorredor 
Serranía de los Paraguas ? Parque 
Nacional Tatamá como estrategia de 
conectividad 

Se han implementado sistemas productivos 
sostenibles en las 12 reservas naturales 
vinculadas directamente al proyecto y en 10  
reservas adicionales de las asociadas a la 
Corporación Serraniagua en el corredor de 
conservación Parque Nacional Natural Tatamá – 
Serranía de los Paraguas. 

El área en bosque en los predios 
constituidos como reservas privadas es 
mantenida o incrementada 

Se ha conservado el área en bosque natural y se 
han integrado nuevas áreas en pequeños 
corredores dentro de los predios y con predios 
vecinos. La Corporación Serraniagua aumento en 
245 hectáreas el área de conservación de la 
Reserva Natural Cerro El Inglés con la compra de 
un predio que hace parte del Cerro. 

Al menos 12 reservas cuentan con 
exención parcial o total de impuestos por 
conservar sus áreas de bosque 

2 reservas naturales cuentan con exención de 
impuestos por conservar sus áreas en bosque. El 
resto de reservas están en este proceso a través 
de las autoridades locales. Todas las reservas 
contaron con incentivos no tributarios. 

 
 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
 
El proyecto ha alcanzado las metas propuestas y avanzado conforme a los indicadores 
de desempeño. La estrategia de conectividad en el corredor de conservación Parque 
Nacional Natural Tatamá – Serranía de los Paraguas es una propuesta a largo plazo 
dada la complejidad de actores y el tamaño del área. Con el proyecto se ha avanzado 
en la articulación de actores sociales e institucionales de la región y el desarrollo de la 
asociación de reservas naturales articuladas a una estrategia de conservación. 
 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
Se presentaron dificultades en algunas de las reservas naturales en el área por 
situaciones de seguridad las cuales fueron previstas y superadas por el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
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Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Planes de manejo predial participativo 
elaborados en por lo menos 12 reservas 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Uso del suelo, ubicación del predio, área, 
tenencia y perfil del propietario 

Se elaboraron Planes de Manejo en 12 
Reservas Naturales Privadas en las áreas 
identificadas como prioritarias dentro del 
proyecto. Planes de manejo adicionales se 
realizaron en 2 reservas naturales asociadas 
a la Corporación Serraniagua.  

12 Planes de Manejo implementados que 
adoptan prácticas de conservación 
(protección de cuencas, enriquecimiento 
del bosque, cercas vivas) y producción 
sostenible (sistemas agroforestales, 
seguridad alimentaria, agricultura 
orgánica). 

 
Los planes de manejo implementados en 
cada una de las reservas involucran prácticas 
de conservación que contribuyen a la 
articulación de los corredores biológicos 
dentro y fuera de la reserva, al aumento o 
conservación del área en bosque natural y a 
la implementación de sistemas de producción 
sostenible   

Nodo regional de la Red de reservas 
establecido 

Se conformé el Nodo de Reservas Naturales 
del corredor de conservación Parque 
Nacional Natural Tatamá – Serranía de los 
Paraguas integrado por 60 reservas naturales 
de la sociedad civil en 5 municipios de 2 
departamentos y afiliado a la Asociación RED 
Nacional de Reservas Naturales de la 
sociedad civil. 
 

Una estrategia de mercadeo formulada 
con al menos un proyecto comercial en 
implementación 

Se ha elaborado una estrategia de mercadeo 
con el apoyo del grupo de Agroempresas 
Rurales del CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical) con un portafolio de 
productos y servicios de las reservas 
naturales asociadas, giras exploratorias de 
mercados y visitas a canales de distribución y 
venta. 
 

Documento final conteniendo los avances 
y resultados del proyecto 

Se tiene un Documento preliminar elaborado 
con la síntesis de las lecciones aprendidas 
durante el proyecto. 

Boletines informativos semestrales Durante el proyecto de publicaron 5 boletines 
con 1000 ejemplares cada uno con la 
divulgación de las acciones emprendidas en 
el corredor de conservación. 
 

Programas radiales en emisora 
comunitaria El Cairo FM Estéreo 

Se emitieron durante los 30 meses en que se 
desarrolló el proyecto 4 programas 
semanales de educación ambiental y 
comunicaciones a través de la radio 
comunitaria regional. (“Por los caminos de la 
Serranía”, “Ecos del Torrá”) 
 

Tres videos producidos y editados en 
diferentes fases del proyecto 

Se produjeron tres videos durante el 
transcurso de la implementación del proyecto, 
con el apoyo de Universidad del Valle 
televisión y los recursos audiovisuales propios 
de Serraniagua 
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Continuación resultados: 
 

Planes de manejo elaborados y reservas seleccionadas: 
 
 

No ZONA PREDIO PROPIETARIO 
ÁREA 
TOTAL 
 (Has.) 

ÁREA EN 
ECOSISTEMAS 
NATURALES 
PROTEGIDOS 

1 1 Buenos Aires Emidio Antonio Agudelo 38 12 
2 1 El Jardín José Ulises Arias Granada 42 20 
3 1 Buenos Aires Arnoldo Antonio Salgado 36 12 
4 1 La Florida Sigifredo González 68 41 
5 2 San Pablo Luis Fernando Toro Torres 30 10 
6 1 Agua Clara Ricardo Abad Jiménez J. 28 14 
7 4 Londres Hernán de Jesús Montoya 51 48 
8 4 La Linda Cleotilde Dueñez 4 2 
9 4 Montevideo Robert Marín 47 20 
10 4 Altamira Luciano Zapata Navarro 40 20 
11 5 San Luis  Francisco Ramírez 70 37 
12 6 La Cascada Gustavo Ríos 47 15 
13 4 Bellavista  José Fernando Bahena 4 1 

 
 
Los doce planes de manejo implementados adoptan prácticas de conservación y 

producción sostenible: 
 
Para una adecuada ejecución de las actividades planeadas en el Plan de manejo 
participativo de cada reserva se inició con un programa de capacitación con todos los 
propietarios de reservas y sus familias: 
 
La siguiente es una síntesis de las jornadas de capacitación realizadas: 
 

No TEMA APOYO 
TECNICO 

FECHA LUGAR 

1 Taller para la elaboración de Planes de 
Manejo 

GUSTAVO 
RAMIREZ 

CORPORACIÓN 
SERRANIAGUA 

Diciembre 
1 de 2003 

Reserva El 
Balcón de Don 

Arnoldo 

2 Taller sobre caracterización y elaboración 
de Planes de Manejo con la metodología 
de la Asociación Red Nacional de 
Reservas. 

JOHN JAIRO 
TORRES 

RESNATUR 
SERRANIAGUA 

Diciembre 
6 de 2003  

Reserva 
Natural 

Agroecológica 
Altamira 

3 
 

Producción para los mercados 
campesinos y la seguridad alimentaria. 
Producción sostenible vs. Agricultura 
orgánica, semillas nativas – intercambios.  

 
GUSTAVO 
RAMIREZ 

 
Febrero 14 

2004 

 
El Cairo 
(Casco 
Urbano) 

4 
 

El suelo y la materia orgánica. 
Abonos orgánicos, caldos microbiológicos, 
caldos abono. 

 
GUSTAVO 
RAMIREZ 

 
Febrero 23 

San José del 
Palmar 

Norbey arenas 
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Plagas y enfermedades de los cultivos: 
Preparación de insecticidas, 
biopreparados, control biológico inducido y 
natural. 

 
GUSTAVO 
RAMIREZ 

 
Febrero 28 

 
El Cairo 
Cleotilde 
Dueñas 
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Importancia del componente pecuario en 
la finca: Especies menores, aves, cerdos, 
conejos, curies, peces, patos. 

IMCA 
(Instituto Mayor 

Campesino) 

 
Marzo 8 

San José del 
Palmar 

Ulises Arias  
7 
 

Sistemas silvopastoriles: Ganadería 
ecológica o sostenible, cercas eléctricas, 
mejoramiento de pastos y forrajes. 

SERRANIAGUA 
– CIPAV – 

UMATA 

 
Marzo 15 

El Cairo 
Francisco 
Ramírez 

8 
 

Componente forestal en la finca. 
Servicios ambientales, árboles con 
potencial económico. 
Manejo sostenible del bosque. 

 
CVC – 

SERRANIAGUA  

 
Marzo 29 

San José del 
Palmar 

Escuela San 
Antonio 

9 Asesoría en el diseño y construcción de 
un sistema de tratamiento de residuos 
sólidos y vertimientos líquidos. 
Construcción de un biodigestor 

RAMIRO 
GIRALDO 

Mayo 10 Caseta 
comunitaria 
vereda El 
Pacífico 

10 Caracterización y georeferenciación de 
Reservas Corredor de conservación PNN 
Tatamá – Serranía de los Paraguas 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 

DE PEREIRA 
ING. CARLOS 

LOZADA 

Abril 23 y 
24 

Sede 
Serraniagua 

Recorrido por 
las diferentes 
reservas en El 

Cairo 
11 Taller de Educación Ambiental. 

Importancia ecológica del PNN Tatamá y 
la Serranía de los Paraguas. 
Conformación grupo de Herederos de la 
Serranía en San José del Palmar 

Equipos de 
trabajo Parque 

Nacional Natural 
Tatamá y 

Corporación 
Serraniagua 

Junio 12 Escuela Luis 
Bernal – 

vereda La 
Selva – San 

José del 
Palmar 

12 Ecoturismo e interpretación ambiental: El 
mundo en un sendero 

SENA 
César Augusto 
Ángel valencia 

Junio 19 Reserva 
Natural Cerro 

El Inglés 
 
 

Prácticas de conservación y producción sostenible implementados: 
 
En todas las reservas seleccionadas se han implementado con el compromiso de las 
familias propietarias, procesos destinados a incrementar o mantener las áreas en 
bosques natural, la restauración ecológica en 6.5 hectáreas, 3.5 has en protección de 
rastrojos, 14 fragmentos boscosos interconectados en las reservas, predios que en 
conjunto suman 2200 hectáreas adoptan prácticas de conservación y producción 
sostenible.  
 
Sistemas de producción sostenible han sido implementados en todas las reservas, 
producen sus propios abonos orgánicos y biopreparados, se ha fortalecido el programa 
de diversificación de productos y producción de alimentos para mejorar la calidad de 
vida en las familias. 
 
Las principales asociaciones agroecológicas manejadas en el proyecto son las 
siguientes: 
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o Sistema agroforestal chontaduro (Bactris gassipaes), cacao (Teobroma cacao), 
plátano y frutales asociados 

o Sistema agroforestal café, plátano, guamo, árboles forestales nativos 
 
Los principales sistemas de producción pecuaria sostenible implementados con el 
proyecto son: 
 

o Sistemas silvopastoriles pasto estrella y común con botón de oro (Tithonia 
diversifolia) 

o Sistemas silvopastoriles diferentes combinaciones de pasto con acacia negra 
(Acacia decurrens) y leucaena (Leucaena leucocephala) 

o Bancos de proteínas combinando pastos de corte con quiebrabarrigo 
(Trichantera gigantea), caña forrajera, morera, chachafruto (Eritrina edulis) y 
botón de oro. 

 
 
 

NODO REGIONAL DE RESERVAS NATURALES ESTABLECIDO 
 

Que es el Nodo Tatamá - Paraguas? 
 
Es el conjunto de reservas naturales privadas de los municipios de San José de Palmar, 
El Cairo, Argelia, Versalles y El Dovio; unidas e interconectadas en la Serranía Los 
Paraguas y el Parque Nacional Natural Tatamá, territorio que guarda una riqueza 
biológica y cultural, las cuales se quieren conservar. 
La Serranía de los Paraguas con una extensión aproximada de 230000 hectáreas hace 
parte del corredor biológico Citará – Caramanta – Tatamá – Paraguas. Se conecta con 
el Parque Nacional Natural Tatamá el cual cuenta con 51900 has en los Departamentos 
del Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Se calcula que el Parque Nacional Natural 
Tatamá, tiene en la zona definida como área de amortiguación un total de 65775 
hectáreas. El corredor de conservación articula bajo una misma estrategia todas estas 
áreas mencionadas. 
 
Donde se ubica? 
 
PAÍS:     Colombia 
DEPARTAMENTOS:   Valle del Cauca 
    Chocó 
 
MUNICIPIOS: El Aguila, El Cairo, Argelia, Versalles, El Dovio y Bolívar en el Valle del 
Cauca y San José del Palmar, Nóvita y Sipí en el Chocó. 
 
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA: Andes del Norte 
    Chocó Biogeográfico 
 
CUENCA: Río San Juan 
 
SUBCUENCAS:   Río Garrapatas 
   Río Ingará 
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Quienes lo conforman? 
 
El Nodo está conformado por 60 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 37 de ellas 
asociadas a la Corporación Serraniagua y 23 asociadas a la Corporación para el 
Desarrollo de Versalles (Corpoversalles), las cuales suman cerca de 2200 hectáreas.  
 
La Reserva Natural del Cerro El Inglés fue la primera reserva natural creada en el Nodo, 
es la  mayor reserva de la sociedad civil del Valle del Cauca y el sitio con mayores 
registros de endemismo y biodiversidad en la Serranía de los Paraguas. Esta reserva es 
de propiedad de la Corporación Serraniagua y tiene un área de 355 hectáreas. 
 
Las reservas que conforman el nodo asociadas a la Corporación Serraniagua  
corresponden a los municipios de El Cairo,  Argelia en el Departamento del Valle  y San 
José del Palmar en el Departamento del Chocó. Las reservas asociadas a la 
Corporación para el Desarrollo de Versalles corresponden  a los municipios de Versalles 
y El Dovio (Valle del Cauca). 
 
 
Una estrategia de mercadeo formulada con al menos un proyecto comercial en 
implementación: 
 
La estrategia de mercadeo y comercialización establecida para los productos verdes 
producidos acorde con el diseño de los planes de manejo de las reservas naturales se 
ha realizado con el apoyo del grupo de Agroempresas Rurales del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. 
Se ha partido de una síntesis del perfil socioeconómico de los municipios de San José 
del Palmar y El Cairo en el cual se relacionan los principales productos de la región, la 
infraestructura regional de soporte a la producción y las diferentes instituciones de 
apoyo a los procesos productivos. Los Mercado Ecológicos Campesinos, el portafolio de 
productos y servicios ofrecidos por las reservas, la generación de valor agregado en los 
productos y la comercialización local de los mismos constituyen las principales acciones 
realizadas. 
 
 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
 
El proyecto formulado correspondió íntegramente a la ejecución realizada, con avances 
notorios en la estrategia de conectividad alrededor de Reservas Naturales de la 
sociedad civil asociadas al Nodo Tatamá - Paraguas, la articulación de actores locales e 
institucionales, la formulación de propuestas dirigidas a consolidar las metas a mediano 
y largo plazo que se plantean en el corredor de conservación.  
 
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto 
general del proyecto? 
 
Aunque ya hay una norma adoptada por los Consejos Municipales para beneficiar a las 
reservas con incentivos tributarios, la aplicación de la misma para el beneficio de las 
reservas está en proceso de discusión. Esto no ha afectado el proyecto porque los 
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propietarios de reservas entienden que las autoridades locales y ambientales están 
definiendo los procedimientos para aplicar la norma. 
 
 

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
 

- La estrategia de comunicaciones de la Corporación Serraniagua en el 
corredor de conservación Parque Nacional natural Tatamá – Serranía de 
los Paraguas ha promovido una cohesión social e identificación con 
propósitos colectivos que se han convertido en factores de seguridad 
social y ambiental dentro del proyecto. Las vallas que identifican las 
reservas y las áreas estratégicas de conservación en la ecoregión 
contribuyen al conocimiento y valoración de las estrategias de 
conservación regional. 

- Una política de seguridad ambiental y social dentro del proyecto es la 
articulación y sinergia entre las diferentes propuestas y actores locales e 
institucionales que convergen en el territorio y los ecosistemas que 
hacen parte del corredor de conservación. Ha sido importante en este 
aspecto la participación de la mujer campesina y la niñez.  

 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
 

- Con el proyecto se realizó por primera vez una alianza entre las 
organizaciones e instituciones en ambos lados de la serranía de los 
Paraguas, Departamentos del Valle del Cauca y Chocó, es decir el 
concepto de ecoregión natural sin fronteras que limiten los procesos de 
planificación y desarrollo sostenible. 

- Los procesos de planificación a escala regional son realizables en la 
medida en que se construya desde la planificación a nivel de predios. El 
presente proyecto logró una buena comunicación entre lo local y lo 
global. 

- El trabajo ambiental debe involucrar todas las dimensiones del territorio, 
del desarrollo y las comunidades de modo que sean partícipes y 
beneficiarias de la conservación. 

- Las organizaciones locales son la base para ejecutar estrategias 
globales en la medida en que ellas mismas gocen de credibilidad, 
liderazgo, buenas relaciones, experiencias y capacidades propias. La 
participación de Serraniagua en todos los eventos sociales, culturales y 
ambientales de la región potencia el éxito de las acciones desarrolladas. 

- La formación de personas de las comunidades durante el proyecto, entre 
ellos los Promotores Ambientales y Comunitarios genera mayor solidez 
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para las acciones de mediano y largo plazo y la sostenibilidad de las 
estrategias. 

-  La sostenibilidad en los sistemas productivos ha involucrado el trabajo 
sobre el fomento de los mercados locales, el autoconsumo, la seguridad 
alimentaria, la sostenibilidad vs. los mercados globales, las economías 
de escala, el debate sobre la globalización y el TLC frente a una 
estrategia de mercado para comunidades de economía campesina. 

 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
Contribuyeron al éxito en el Diseño del Proyecto: 
 

o Un ejercicio diagnostico y de planificación previo realizado por la organización 
durante dos años. 

o Participación de diferentes organizaciones, entidades y líderes regionales en el 
proceso de elaboración y diseño de la propuesta. 

o El proyecto se articula a las demás iniciativas desarrolladas por la organización, 
generando continuidad en las estrategias de conservación para la ecoregión. 

 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
 

o El proyecto realizó un ejercicio de planificación a escala predial que permitiera 
concertar y ejecutar permanentemente acciones  para la conservación y la 
producción sostenible, la articulación de los diferentes predios (Reservas 
Naturales) en la estrategia regional y el seguimiento permanente del proceso en 
marcha. 

o El proyecto fue concebido para contribuir a la articulación de los diferentes 
actores locales e institucionales comprometidos con la conservación y manejo 
sustentable en el corredor de conservación. Como resultado de lo anterior se 
suscribieron varios convenios y alianzas en la ecoregión. 

o Se partió de una estrategia de educación destinada a fortalecer las capacidades 
de ejecución del proyecto por los Promotores ambientales, técnicos y 
comunidades beneficiarias, promoviendo el intercambio campesino a 
campesino, la implementación de tecnologías apropiadas y las estrategias de 
conservación de la biodiversidad.  

o Por medio del proyecto se afianzó una estrategia de comunicaciones realizada 
por la organización a través de radio comunitaria, boletines informativos, videos 
ambientales, página web. 

o Se logro la propuesta de consolidar organizativamente la Red de Reservas del 
corredor de conservación Parque Nacional Natural Tatamá – Serranía de los 
Paraguas e integrar acciones conjuntas de conservación, producción y 
mercadeo sostenibles. 

o Se contó con el apoyo de nuevas iniciativas en el corredor de conservación 
Tatamá – Paraguas que le permitió a la organización lograr sinergia, mayor 
impacto y consolidar procesos. 
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VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 

Municipio San José 
del Palmar 

C $80000000.oo 
(pesos) 

Estos recursos se 
destinaron a la 
prestación del servicio de 
Asistencia Técnica 
Directa Rural a los 
pequeños productores 
campesinos. Se hace 
énfasis en la producción 
sostenible y la 
conservación de recursos 
hídricos 

Fondo para la 
Acción Ambiental 

C $222133038.oo Propuesta aprobada a 
través de la Alianza 
FPAA-CI para ejecutar el 
proyecto “Consolidación de 
una estrategia de conectividad 
en la región comprendida por 
la Serranía de los Paraguas y la 
zona de amortiguación del 
Parque Nacional Natural 
Tatamá en los municipios de 
San José del Palmar – Chocó y 
el Cairo – Valle del Cauca a 
través del apoyo de iniciativas 
y capacidades locales, la 
implementación de planes de 
manejo en áreas protegidas y el 
desarrollo de un programa 
educativo con énfasis en la 
niñez”. 

CODECHOCÓ C $40000000.oo Protección Microcuencas 
abastecedoras de 
acueductos 

CVC D USD 
673000.oo 

La Corporación 
Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC 
desarrolla un plan de 
acción dentro del área de 
influencia del corredor de 
conservación Tatamá-
Paraguas. Inversiones 
PAT. 

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
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A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
 
Se tuvo una visita de Auditoría por parte del CEPF la cual fue muy constructiva para el 
mejoramiento continuo de la organización y la calidad en todos sus procesos y 
procedimientos. 
 
La alta variación y disminución de la tasa de cambio con el dólar no solo dificultó los 
procedimientos financieros y contables sino que disminuyó ostensiblemente el 
presupuesto inicialmente calculado para las diferentes actividades. 
 
La infraestructura y los recursos disponibles de las organizaciones de carácter local y 
regional para elaborar productos cartográficos y SIG complejos no es la apropiada. Este 
tema debe ser desarrollado a través de una mejor alianza entre los diferentes actores 
institucionales que tienen equipo especializados con los cuales puede lograrse 
compartir mejor información, participar en procesos de planificación y monitoreo 
conjuntos, minimizar costos y desarrollar trabajo de campo con las organizaciones 
locales. 
 
Queremos expresar en esta espacio nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo 
del CEPF y a Conservación Internacional por todo el apoyo brindado, por creer en 
nuestro trabajo, por ayudarnos a construir mejores opciones de vida con nuestras 
comunidades incluyendo las comunidades de animales y plantas silvestres que aún 
continuan poblando esta hermosa región 
 
El siguiente es el cuadro institucional con los actores locales e institucionales que de 
una u otra manera han tenido relación con la iniciativa ejecutada: 
 
 

Nombre  Misión - Rol Iniciativas que adelanta 
 

CVC – Corporación 
Autónoma Regional del 
Valle del Cauca 

Manejo sostenible de los 
recursos naturales 

Convenio Café de 
Conservación, CVC – 
Comité de Cafeteros – 
Conservación Internacional. 
Revegetalización y 
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estabilización de la Cárcava 
Tejares mediante obras 
biomecánicas. 

CODECHOCO – 
Corporación Autónoma 
para el Desarrollo 
Sostenible del Chocó 

Manejo sostenible de los 
recursos naturales 

Desarrollo proyecto Plan 
Verde. 
 

COMITÉ DE CAFETEROS Agremiación y apoyo a los 
productores del café 

Convenio Café de 
Conservación, CVC – 
Comité de Cafeteros – 
Conservación Internacional. 
 

UAESPNN-Unidad 
Administrativa Especial del 
Sistema de Parques 
Nacionales – Parque 
Nacional Natural Tatamá 

Administración de Áreas 
protegidas 

Promoción de Mercados 
Verdes comunitarios 
Estaciones de monitoreo 
fauna nativa 

CORPORACION 
SERRANIAGUA  

Coordinación y Desarrollo 
sostenible en la Serranía de 
los Paraguas y el corredor 
biológico con el Parque 
Nacional Natural Tatamá 

“Modelo de manejo 
sostenible en la Serranía de 
los Paraguas y su área de 
influencia municipios de 
Argelia y El Cairo. 
Convenio FAA – CVC – 
Serraniagua”. 
Proyecto de conectividad 
PNN Tatamá-Serranía de 
los Paraguas. 
Asistencia Técnica Rural al 
pequeño productor 
campesino. 

FUNDECAIRO – 
Fundación para el 
Desarrollo de El Cairo 

Mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del 
municipio de El Cairo 

Plan de vivienda Silvio 
Arbelaez Urrea 
Microempresa de 
confección Cairo-Sport. 
Emisora Comunitaria El 
Cairo FM Etéreo 
 
 

 
UMATA – Unidad 
Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria 

Apoyo técnico a los 
productores rurales 

Erradicación peste porcina, 
fiebre aftosa, brucelosis y 
triple viral. 
Fomento de especies 
menores 
Capacitación a productores 
de mora, lulo y tomate de 
árbol 
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IIAP – Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 

Conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales del 
Pacífico 

Proyecto de Estaciones 
Ambientales 

Banco Agrario Fomento y crédito para el 
sector agrario 

Créditos de fomento 

SENA Servicio Nacional de 
Aprendizaje 

Educación para grupos 
campesinos en producción 
orgánica, postcosecha y 
producción frutales clima 
frío moderado 

MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DEL PALMAR 

Órgano de Poder Público 
Local. Hace parte de la 
división territorial del 
Chocó. 

Integra todas las funciones 
del Estado en la localidad. 
Salud, Educación Públicas, 
Acueductos-
Alcantarillados, Residuos 
sólidos. 

MUNICIPIO DE EL 
CAIRO. 

Órgano de Poder Público 
Local. Hace parte de la 
división territorial del Valle 
del Cauca. 

Integra todas las funciones 
del Estado en la localidad. 
Salud, Educación Públicas, 
Acueductos-
Alcantarillados, Residuos 
sólidos.. 

RESNATUR Asociación Red Nacional 
de Reservas de la sociedad 
civil. 
Integra los esfuerzos de 
conservación en tierras 
privadas. 

"Promover la conservación 
y el uso sostenible de la 
biodiversidad en los Andes 
Colombianos a través del 
fortalecimiento de las 
iniciativas privadas en el 
manejo de las reservas 
naturales de la sociedad 
civil y su vinculación a los 
sistemas regionales de áreas 
protegidas".  
Articulación de los NODOS 
de Reservas en Colombia. 

INSTITUTO 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT 

Instituto adscrito al 
Ministerio del Medio 
Ambiente con funciones 
específicas en el tema de la 
biodiversidad 

“Establecimiento y 
Evaluación de Herramientas 
de Manejo del Paisaje desde 
la Reconversión Productiva 
de  Paisajes Andinos, 
Paisaje Rural Cafetero en el 
Municipio de El Cairo 
(Valle) 
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VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de 
indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las 
maneras indicadas.  
Sí _X______     
No ________ 
 
 
Si contesta en afirmativo, favor de cumplir también la información que sigue:  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
Nombre:   César A. Franco Laverde 
Dirección Postal: Carrera 5 No. 5 - 26 
Tel:   57-2-2077388 
Fax:   57-2-2077388 
E-mail:   Serraniagua@gmail.com, Serraniagua@uniweb.net.co,  
 
  
 


