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IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

 

1. Propietarios de predios en la zona de amortiguación de la ACB PNN 

Farallones de Cali y la ACB Serranía de los Paraguas. 

2. La Corporación Serraniagua. 

3. Parques Nacionales Naturales. 

4. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, 

Alcaldía de Cali. 

5. BirdLife International. 

6. Otras ONGs financiadas por CEPF en Colombia. 

7. Otros socios parte de la mesa de conservación de la pava caucana. 

Ver achivo "Adjunto de socios claves del proyecto_108636. 

 

 
CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 

 

Consolidación de la mesa de trabajo a nivel nacional y posicionamiento de la 

pava caucana. Las actividades desarrolladas en este proyecto permitieron 

aumentar el interés de propietarios de predios, organizaciones de base 

comunitaria y otros actores importantes para la conservación de la especie a lo 

largo de su distribución. A nivel nacional, esto se hizo dando a conocer el plan y 

vinculando nuevas entidades y sociedad civil a la Mesa Nacional de Trabajo 

para la Pava Caucana. A nivel local en el corregimiento de Villacarmelo, área de 

amortiguación del PNN Farallones de Cali, se brindó información sobre la 
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especie y recomendaciones de acciones de conservación en el área, igualmente 

se hicieron talleres de cartografía social con los propietarios de predios, 

quienes reconocieron la presencia de la especie en el área. Algunos de estos 

propietarios asistieron como representantes de la comunidad a la segunda 

reunión de la mesa en el mes de octubre 2019. En la tercera reunión en agosto 

de 2020 se involucraron nuevos actores entre los que se cuentan la UMATA del 

municipio de Yumbo y el Parque Ecológico Providencia. 

Adicionalmente, el poster “Nuestras pavas de montaña” ha sido distribuído 

ampliamente a lo largo del corredor de conservación Paraguas-Munchique, así 

como a los socios de CEPF en Colombia y en otras regiones de Colombia como 

el departamento de Antioquia y la cordillera Central en los departamentos de 

Risaralda, Quindío y Caldas. 

  

Estrategias para la reducción del conflicto entre águila crestada y las 

comunidades locales, identificadas por los propietarios de predios. La 

evaluación de este conflicto a través de entrevistas a propietarios de predios 

fue clave en el desarrollo de este proyecto, sin embargo, consideramos que el 

logro principal fue haber identificado y acordado estrategias junto a estos 

propietarios para evitar dicho conflicto. Estas estrategias fueron diferentes 

para las dos áreas evaluadas, las ACB serranía de los Paraguas y PNN 

Farallones de Cali. Identificamos que las personas no tienen el conocimiento 

suficiente para diferenciar el águila crestada de cualquier otra rapaz grande en 

el área, por esta razón entregamos el poster “Águilas para conocer y 

conservar” y, con apoyo adicional de CEPF diseñamos la Guía de las Rapaces 

más comunes de los Andes de Colombia. 

  

Nueva información poblacional para el cucarachero de Munchique y la pava 

caucana. Generamos información novedosa sobre el cucarachero de Munchique 

y la pava caucana. De esta forma, aumentamos el conocimiento que existe 

sobre las poblaciones de estas especies, lo que permite tomar decisiones de 

conservación adecuadas y mas informadas. 

  

Creación de un monitoreo comunitario para la bangsia de Tatamá. En conjunto 

con la Corporación Serraniagua y su grupo de Herederos de la Serranía 

diseñamos un protocolo para el monitoreo comunitario de la bangsia de Tatamá 

en el municipio de San José del Palmar, ACB serranía de los Paraguas. A 

nuestro conocimiento, este es el primer monitoreo comunitario que se 

desarrolla de la especie. El PNN Tatamá también realiza un monitoreo de la 

especie, pero no involucra a la comunidad. Actualmente, Serraniagua está 

tratando de llegar a un acuerdo con el PNN Tatamá en relación con el 

monitoreo para aunar esfuerzos. Este monitoreo fue suspendido por problemas 

de orden público pero esperamos que sea reiniciado pronto, ya que se ha 

informado que esta situación ya no se presenta. 

  

Organizaciones locales capacitadas en formulación de proyectos enfocados en 

conservación. En 2018 realizamos esta capacitación con tres organizaciones 

locales en el ACB serranía de los Paraguas. Estas organizaciones son aliados 

del PNN Tatamá, quienes desarrollan actividades en conjunto en sus áreas de 

influencia. Contactos posteriores con al menos una de las organizaciones 

asistentes al taller, sabemos que están usando la información brindada en la 

capacitación en la escritura de propuesta y búsqueda de fondos. 
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Estrategia de sostenibilidad. A través del apoyo económico suministrado por 

CEPF, desarrollamos dos análisis. El primero buscaba evaluar las diferentes 

alternativas económicas para definir una en particular que la Asociación 

Calidris podría explorar como mecanismo de sostenibilidad para la 

implementación de los planes de conservación de las cuatro especies focales 

(ver FINAL_Analisis de sostenibilidad_108636). Con base en este análisis, 

Calidris decidió apuntarle un modelo de negocio de carbono forestal. En este 

sentido se llevó a cabo un análisis para evaluar la pertinencia de este 

mecanismo de sostenibilidad (ver Plan de Negocio y Análisis 

Financiero_108636). 

Adicionalmente, nuestras cuatro especies focales entraron a hacer parte del 

Portafolio de Previniendo Extinciones de BirdLife Internacional. Se creó un 

perfil para cada una de las especies y estos perfiles están siendo 

promocionados desde la oficina de BirdLife en Cambridge para la consecución 

de fondos. 

Nuevos guardianes de especies para Colombia. Como parte del programa 

“Campeones y Guardianes de especies” de BirdLife Internacional, en agosto de 

2019 se firmaron dos nuevos convenios de “Guardianes de Especies” con la 

Corporación Serraniagua y el Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de 

la Universidad de Antioquia. Estos convenios son acuerdos de conservación, 

que reconocen los esfuerzos que están haciendo estos grupos en la 

conservación de especies amenazadas y busca promover la consecución a nivel 

internacional a través de los “Campeones de especies”. Los Campeones son 

personas naturales o jurídicas que donan dinero para la conservación de 

especies amenazadas, de acuerdo al portafolio de Previniendo Extinciones de 

BirdLife. 

 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Mejoramiento del estado de conservación de la 
Pava Caucana, el Águila Crestada, el 
Cucarachero de Munchique y la Bangsia de 
Tatamá mediante el desarrollo de acciones de 
conservación definidas en sus planes de 
conservación. 

Al término de este proyecto, otras entidades diferentes a 
Calidris están implementando acciones consignadas en los 
planes de conservación. El caso más exitoso es el de la pava 
caucana (Penelope perspicax). Gracias a la Mesa nacional de 
trabajo para la especie, podemos monitorear 
semestralmente las actividades que los diferentes socios 
están desarrollando y planear actividades a corto y mediano 
plazo. En el caso de la bangsia de Tatamá (Bangsia 
aureocincta), sabemos que la Corporación Serraniagua está 
implementando acciones que benefician la conservación de la 
especie y su hábitat. En el caso del águila crestada 
(Spizaetus isidori), nuestros socios de la Fundación Águilas 
de los Andes (FADA), reciben aves heridas y las llevan a 
través de un proceso de recuperación para ser reintroducidas 
en su hábitat natural. 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

Se incrementan en al menos 200 hectáreas el 
área protegida para la Pava Caucana, como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) en 
la zona con función amortiguadora del PNN 
Farallones de Cali. 

No se logró la declaratoria de nuevas RNSC en el área de 
amortiguación del ACB PNN Farallones de Cali. El gran 
desconocimiento de los propietarios de predios sobre el 
proceso de declaratoria y el temor infundado de que, si se 
declara como RNSC el gobierno puede quitar el predio a su 
propietario (lo cual no es cierto); fue una gran limitante para 

avanzar en la declaratoria de RNSC durante este proyecto. 
Sin embargo, hemos mantenido contacto con algunos 
propietarios interesados y se han trabajado otras temáticas 
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relacionadas con la conservación del hábitat como el uso de 
herramientas de manejo del paisaje, jardines amigables y 
buenas prácticas en agricultura. Algunos de estos propietarios 
también hace parte del proceso de capacitación de 
informadores en el proyecto de aviturismo de Calidris (CEPF-
108967). 

Mejora la capacidad de gestión y consecución 
de recursos para la conservación de las 

especies amenazadas a través la creación de 
un mecanismo de sostenibilidad financiera 
para la implementación de sus planes de 
conservación. 

El análisis para la evaluación de las diferentes alternativas 
económicas y el posterior análisis financiero y modelo de 

negocio de un proyecto de carbono forestal REDD+, nos 
llevaron a seguir apuntandole a un proyecto de este tipo. Con 
ello podriamos financiar las diferentes acciones de 
conservación de los planes de manejo de las cuatro especies 
de interes, fortalecer comunidades y conservar cerca de 
38.000 hectareas de bosques durante al menos 20 años en el 
Corredor de Conservación Paraguas-Munchique; de acuerdo a 
los resultados obtenidos del modelo de negocio y análisis 
financiero adjunto en este reporte. Actualmente, estamos 
desarrollando un análisis que definirá a una escala más 
detallada la factibilidad del proyecto y del cual esperamos 
tener resultados en diciembre de 2020. 

Se conforma una red de reservas para la 
protección de la Pava Caucana, en el área con 
función amortiguadora del PNN Farallones de 
Cali, con compromiso de los propietarios en la 
protección de la especie y su hábitat. 

Se han identificado 15 propietarios de predios en el 
corregimiento de Villacarmelo y entidades de nivel local como 
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente-DAGMA de la Alcaldía de Cali, interesados en hacer 
parte de una red para la protección de la pava caucana 
(Penelope perspicax). Se decidió de manera conjunta con los 
actores interesados, que se sumarían a los procesos de 
conservación ya existentes y comenzarán a hacer parte de la 
‘Mesa nacional de trabajo para la pava caucana’. La próxima 
mesa nacional será en la Reserva Nacional Forestal Bosque de 
Yotoco el 4 octubre 2019. Actualmente, como parte del 
programa de pagos por servicios ambientales (PSA) del 
DAGMA se están implementando acciones para la 
conservación de los bosques naturales y el agua en la cuenca 
del río Meléndez, donde se encuentra la especie. 

Dos especies focales (Bangsia de Tatamá y 
Cucarachero de Munchique) articuladas a la 
iniciativa de monitoreo comunitario en la 

Serranía de los Paraguas. 

Se estableció un programa de monitoreo para la bangsia de 
Tatamá (Bangsia aureocincta) en la ACB serranía de los 
Paraguas, que será desarrollado por la Corporación 

Serraniagua y su grupo de monitoreo en el municipio de San 
José del Palmar, Chocó. Este monitoreo se diseñó de manera 
participativa con el grupo de herederos de la serranía y 
algunos propietarios de predios asociados a Serraniagua. Se 
utilizó el Ciclo de Indagación como herramienta para definir 
los detalles del monitoreo y fueron los participantes quienes 
definieron la pregunta de investigación y los métodos a 
utilizar. Sólo fue seleccionada la bangsia de Tatamá debido a 
la importancia y reconocimiento que tiene la especie en el 
área seleccionada para el monitoreo. Consideramos que 
debido a su comportamiento críptico y colores opacos, el 
cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti) no es una 
especie que llame la atención de la comunidad local y por 
esta razón creemos que aún es necesario sensibilizar a las 
personas sobre la presencia de esta especie en el área y 
resaltar su importancia ecológica. Es posible que el 
reconocimiento de Serraniagua como Guardián del 
cucarachero de Munchique incremente el interés por la 
especie e impulse nuevas acciones de conservación en el 
área. 

Al menos 50 familias participan en la 
evaluación del conflicto entre comunidades 
locales y el Águila Crestada, y en el diseño de 
actividades para reducir este conflicto. Se 
identifican 10 propietarios dispuestos a 
implementar algunas de estas acciones en sus 
predios en caso de presentarse el conflicto. 

47 familias participaron en la evaluación del conflicto entre 
comunidades y el águila crestada. A partir de esta evaluación 
se discutieron las alternativas para reducir el conflicto, 
aunque cabe resaltar que en las dos ACBs evaluadas no se 
identificó una situación severa de conflicto con rapaces. Para 
más información consultar los resultados del análisis 
(Calidris_Informe Conflicto Aguilas_108636) y el programa 
para la reducción del conflicto contruido con recomendaciones 
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de expertos y la comunidad (Programa reducción del conflicto 
con aguilas_108636). 

Se han identificado cinco localidades 
potenciales para la implementación acciones 
de restauración de hábitat que beneficien a la 
Bangsia de Tatamá. 

Se identificaron seis localidades potenciales donde realizamos 
visitas de campo para validar información de las áreas. Se 
priorizaron cuatro de estas localidades, debido a que son las 
más idóneas para la implementación de acciones de 
conservación propuestas en el plan de conservación de la 
bangsia de Tatamá. Estas localidades son: (1) el Distrito de 

Manejo Integrado-DMI Cuchilla de San Juan y Arrayanal, (2) 
DMI Agualinda, (3) Vereda La Línea, municipio de Apia, y (4) 
Camino veredal entre el municipio de Mistrató (Risaralda) y 
Andes (Antioquia). También se identificaron los actores que 
serían clave en la implementación de estas acciones, ver 
informe adjunto (Calidris_AreasBangsia_108636). 

Al menos el 50% de los participantes en los 
talleres de capacitación durante el desarrollo 
del proyecto serán mujeres. 

En promedio, el 45% de los participantes en los eventos y 
espacios generados durante la duración de todo el proyecto 
fueron mujeres. Específicamente en el ACB serranía de los 
Paraguas, el número participantes hombres superó a las 
mujeres, mientras que en el área de amortiguación del ACB 
PNN Farallones de Cali la participación de las mujeres fue 
mayor. A pesar que la participación de mujeres fue menor de 
lo planeado, creemos que el porcentaje fue significativo y 
seguimos trabajando para generar los espacios adecuados y 
asegurar la participación de las mujeres en los procesos de 
conservación de aves amenazadas en el corredor de 
conservación Paraguas-Munchique. 

Cuatro entidades gubernamentales con 
injerencia en el ACB PNN Farallones de Cali, 
cuentan con una evaluación de impacto por 
cacería y proyectos de infraestructura como 
herramienta para la toma de decisiones para 
temas de planificación territorial y 
conservación de la Pava Caucana. 

Se desarrolló exitosamente el análisis de presiones poir 
proyectos de infraestructura, minería y cacería sobre la pava 
caucana y los resultados fueron compartidos con cuatro 
entidades gubernamentales: Parques Nacionales a través del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) y la Secretaría de Medio Ambiente de Jamundí. Los 
resultados de este análisis se encuentran adjuntos en el 
documento (Evaluación Amenazas Pava Caucana_108636). 

Al menos 200 niños de cinco instituciones 
educativas han aumentado su conocimiento de 
las rapaces y el Águila Crestada y la 
importancia de su conservación, a través de 
campañas educativas en las ACB Serranía de 
los Paraguas y PNN Farallones de Cali 
mediante el uso de la Guía de identificación de 
rapaces. 

Desafortunadamente por causas de la pandemia causada por 
el virus SARS-CoV-2, no pudimos visitar las localidades donde 
ibamos a realizar las charlas. Por tal motivo, el 25 de junio 
llevamos a cabo charlas virtuales pero debido a que en la 
zona rural el acceso a internet es limitado, estimamos que 
solo la mitad de los niños que esperabamos que participaran 
lo hicieron. No obstante, estamos haciendo llegar la guía de 
rapaces y esperamos llevar a cabo esos talleres una vez esté 
superada la pandemia. 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 

 

La declaratoria de nuevas áreas protegidas como Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil (RNSC) fue un gran reto para el proyecto y fue el único impacto a 

corto plazo que no logramos alcanzar. El desconocimiento y la falta de información 

relacionado con el proceso de declaratoria de reservas fue una gran limitante. Los 

propietarios que habían sido identificados al iniciar el proyecto, cambiaron de 

opinión debido a temores infundados por terceros, no solo sobre el proceso sino 

sobre la potestad del predio una vez declarados como RNSC. Sin embargo, esta 

situación fue una oportunidad para informar e intercambiar información con los 

propietarios sobre otras formas de hacer conservación, haciendo un mejor uso del 

suelo productivo, reduciendo agroquímicos, aumentando cobertura vegetal, entre 

otros. 
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De otro lado, los análisis desarrollados para buscar la sostenibilidad financiera de 

la implementación de los Planes de Manejo de las cuatro especies de aves 

amenazadas, apuntaron a que Calidris apostaría por explorar a fondo el desarrollo 

de un proyecto de carbono forestal. Los resultados de estos análisis (ver 

FINAL_Analisis de sostenibilidad_108636 y Plan de Negocio y Análisis 

Financiero_108636) fueron prometedores, lo cual llevó a que con apoyo 

económico de American Bird Conservancy (ABC) se desarrollara un análisis de 

factibilidad, conocido como Project Idea Note (PIN). Los resultados de este 

análisis estarán disponibles en diciembre de 2020 y será en este punto que 

sabremos si continuamos, ahí sí, en el desarrollo del proyecto, también conocido 

como Project Document (PD). 

En cuanto a los talleres sobre conservación de rapaces con enfasis en el águila 

crestada, se llegó a un publico de cerca de 100 personas a través de una charla 

virtual debido a la situación presentada por la pandemia del COVID-19. 

Alcanzando parcialmente esta meta, aunque la guía de rapaces que elaboramos, 

está siendo distribuida en diferentes ACBs. 

El mejoramiento del estado de conservación de nuestras cuatro especies focales 

mediante la implementación de los planes de conservación, es un gran reto y 

requiere de un esfuerzo permanente para promover los planes e involucrar nuevos 

actores en el proceso. Hasta la fecha, creemos que este proceso ha sido un éxito 

ya que muchas organizaciones y entidades ya adoptaron los planes y están 

trabajando con base en ellos. Queremos resaltar la Mesa nacional de trabajo para 

la pava caucana, de la cual (actualmente) hacen parte 15 entidades diferentes 

entre Corporaciones Autónomas Regionales, Alcaldías, Parques Nacionales, 

sociedad civil, zoológicos y organizaciones no gubernamentales. 

Finalmente, consideramos un gran logro haber alcanzado los impactos a corto 

plazo relacionados con (1) la conformación de una red de reservas para la pava 

caucana, (2) la participación de 50 familias en la evaluación del conflicto entre las 

comunidades locales y el águila crestada y la evaluación por presiones de cacería 

en la pava caucana, (3) la articulación de la bangsia de Tatamá en el monitoreo 

comunitario de la serranía de los Paraguas, (4) la identificación de nuevas áreas 

para la implementación de acciones para esta última especie, (5) cuatro entidades 

gubernamentales (CVC, DAGMA, Parques Nacionales y Secretaría de Ambiente de 

Jamundí) cuentan con evaluación de impacto sobre la pava caucana por proyectos 

de infraestructura y cacería como herramienta para la toma de decisiones. 

Para más información sobre los impactos a corto y largo plazo del proyecto ver la 

pestaña ‘Final Impact’. 

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 

 

Uno de los impactos positivos más significativos que encontramos fue el gran 

interés por la conservación de la pava caucana (Penelope perspicax) entre los 

propietarios de predios del corregimiento de Villacarmelo, en el área de 

amortiguación del ACB PNN Farallones de Cali. Inicialmente habíamos identificado 

solo un par de propietarios, pero al terminar del proyecto tenemos más de 15 

propietarios interesados en trabajar por la conservación de la especie con 

diferentes actividades, como mejoramiento de hábitat y monitoreo comunitario. 

Igualmente, hubo un gran interés por parte del Departamento Administrativo de 

Gestión de Medio Ambiente-DAGMA de la Alcaldía de Cali, a través de su grupo de 

biodiversidad y sus guardabosques, quienes han participado activamente en la 
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mesa de la pava caucana y con quienes se diseñó un programa de monitoreo para 

la especie en los predios de conservación del municipio. 

Finalmente, aunque los talleres sobre diversidad y conservación de rapaces, 

estaban planeados para desarrollarse solamente en los ACB PNN Farallones de Cali 

y Serrania de los Paraguas, más gente se ha interesado y hemos entregado guías 

en otras ACBs y pronto estaremos desarrollando una capacitación sobre 

conservación del águila crestada (Spizaetus isidori) a funcionarios del PArque 

Nacional Natural Las Hermosas. 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Se consolida 

una red de 

reservas 

privadas de al 

menos 200 ha. 

bajo la figura 

de Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil 

en el área de 

amortiguación 

del Parque 

Nacional 

Natural (PNN) 

Farallones de 

Cali para la 

conservación 

de la Pava 

Caucana. 

1.1 Un acuerdo 

de 

entendimient

o para la 

conservación 

de la Pava 

Caucana 

firmado por 

los actores 

involucrados 

(Jun de 

2019). 

Los talleres de cartografía social (actividad 1.1.2) 

relacionados con este entregable se realizaron 

entre julio y agosto de 2019, durante estos talleres 

se priorizaron algunas áreas para la 

implementación de acciones de conservación que 

beneficien a la pava caucana (Penelope perspicax) 

en el corregimiento de Villacarmelo. 

Adicionalmente, el 9 agosto 2019 se realizó el 

evento de intercambio de experiencias sobre 

acciones de conservación de la biodiversidad en la 

cordillera Occidental (actividad 1.1.3) y se hizo el 

reconocimiento de los guardianes de especies de 

los convenios firmados 

(Calidris_Reporte_Intercambio_108636).  

Sobre la firma del acuerdo de entendimiento para 

formalizar la consolidación de la red de reservas 

para la pava caucana, se decidió de manera 

conjunta con los actores interesados que no se 

crearían “nuevos” procesos, sino que se sumarían a 

los procesos ya existentes. Con esto en mente, los 

actores interesados comenzarán a hacer parte de la 

‘Mesa nacional de trabajo para la pava caucana’. A 

la última mesa realizada en la Reserva Nacional 

Forestal Bosque de Yotoco el 4 octubre 2019, 

fueron representantes de la comunidad local de 

Villacarmelo de las veredas El Carmen y Candelaria. 

1 Se consolida 

una red de 

reservas 

privadas de al 

menos 200 ha. 

bajo la figura 

de Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil 

en el área de 

amortiguación 

del Parque 

Nacional 

Natural (PNN) 

Farallones de 

Cali para la 

conservación 

de la Pava 

Caucana. 

1.2 Al menos 

200 ha en 

proceso de 

declaratoria 

como 

Reserva 

Natural de la 

Sociedad 

Civil (RNSC) 

(Jun 2019). 

No se logró la declaratoria de nuevas RNSC en el 

área de amortiguación del ACB PNN Farallones de 

Cali. El gran desconocimiento de los propietarios de 

predios sobre el proceso de declaratoria y el temor 

infundado de que, si se declara como RNSC el 

gobierno puede quitar el predio a su propietario (lo 

cual no es cierto); fue una gran limitante para 

avanzar en la declaratoria de RNSC durante este 

proyecto.  Sin embargo, hemos mantenido contacto 

con algunos propietarios interesados y se han 

trabajado otras temáticas relacionadas con la 

conservación del hábitat como el uso de 

herramientas de manejo del paisaje, jardines 

amigables y buenas prácticas en agricultura. 
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1 Se consolida 

una red de 

reservas 

privadas de al 

menos 200 ha. 

bajo la figura 

de Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil 

en el área de 

amortiguación 

del Parque 

Nacional 

Natural (PNN) 

Farallones de 

Cali para la 

conservación 

de la Pava 

Caucana. 

1.3 Poster 

informativo 

sobre las 

pavas y 

guacharacas 

del área de 

estudio para 

entregar a 

comunidades 

locales (Oct 

2018). 

Este producto fue entregado en el primer informe 

técnico (30 enero 2019), en respuesta a la solicitud 

de este informe se envía adjunto de nuevo 

(Calidris_PosterPavas_108636). 

En septiembre 2018 se imprimieron 500 copias y 

con recursos aportados por la ultima enmienda, se 

imprimieron 250 más. A la fecha de cierre de este 

proyecto se han entregado aproximadamente unos 

600 posters a propietarios de predios, comunidades 

locales en nuestras áreas de interés, organizaciones 

locales, entre otros. El poster se encuentra  

publicado en la página web de Calidris disponible 

para descarga en PDF: 

http://calidris.org.co/nuestras-pavas-de-montana/ 

2 Se evalua el 

conflicto entre 

comunidades 

locales y el 

Águila 

Crestada en las 

ACB Serranía 

de los 

Paraguas y 

PNN Farallones 

de Cali y se 

elabora un 

programa de 

manejo para 

reducir dicho 

conflicto. 

2.1 Un informe 

de 

evaluación 

del conflicto 

con el Águila 

Crestada en 

las ACB 

Serranía de 

los Paraguas 

y PNN 

Farallones de 

Cali (Enero 

2019). 

Este informe con los resultados de las 47 

entrevistas realizadas en las ACB serranía de los 

Paraguas y PNN Farallones de Cali, fue entregado 

en el segundo informe técnico (30 julio 2019). 

2 Se evalua el 

conflicto entre 

comunidades 

locales y el 

Águila 

Crestada en las 

ACB Serranía 

de los 

Paraguas y 

PNN Farallones 

de Cali y se 

elabora un 

programa de 

manejo para 

reducir dicho 

conflicto. 

2.2 Un 

documento 

técnico 

programa de 

manejo para 

reducir el 

conflicto 

entre las 

comunidades 

locales y el 

Águila 

Crestada 

(May 2019). 

Se adjunta el documento con el programa de 

manejo para reducir el conflicto entre comunidades 

locales y el águila crestada (Spizaetus isidori), que 

consolida las propuestas resultantes de las 

reuniones de socialización. Las propuestas fueron 

diferentes en las dos ACB evaluadas, serranía de 

los Paraguas y PNN Farallones de Cali, lo que 

podría ser resultado del conocimiento que existe de 

la especie o de la sensibilidad de las comunidades a 

temas de conservación 

(Calidris_AguilaReduccionConflicto_108636). 
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2 Se evalua el 

conflicto entre 

comunidades 

locales y el 

Águila 

Crestada en las 

ACB Serranía 

de los 

Paraguas y 

PNN Farallones 

de Cali y se 

elabora un 

programa de 

manejo para 

reducir dicho 

conflicto. 

2.3 Poster 

informativo 

sobre las 

grandes 

águilas de 

los Andes y 

como 

diferenciarlas 

para 

entregar a 

comunidades 

locales (Oct 

2018). 

Este producto fue entregado en el primer informe 

técnico (30 enero 2019), en respuesta a la solicitud 

de este informe se envía adjunto de nuevo 

(Calidris_PosterAguilas_108636). 

En septiembre 2018 se imprimieron 500 copias y a 

la fecha de cierre de este proyecto se han 

entregado aproximadamente unos 450 posters a 

propietarios de predios, comunidades locales en 

nuestras áreas de interés, organizaciones locales, 

entre otros. El poster se encuentra  publicado en la 

página web de Calidris disponible para descarga en 

PDF: http://calidris.org.co/aguilas-para-conocer-y-

conservar/ 

3 Se realizan 

estudios 

ecológicos y 

poblacionales 

para la Pava 

Caucana, el 

Cucarachero 

de Munchique 

y la Bangsia de 

Tatamá 

identificados 

como 

prioritarios en 

sus planes de 

manejo. 

3.1 Una base de 

datos con los 

registros 

obtenidos 

durante las 

salidas de 

campo 

publicadas 

en el 

Sistema de 

Información 

de 

Biodiversidad 

de Colombia 

SIB (Jun 

2019). 

Esta base de datos se encuentra publicada en el 

SIB Colombia 

https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=conserv

ando_cuatro_especies_aves_globalmenteamenazad

as_pava_caucana y GBIF 

https://www.gbif.org/dataset/2bb4362e-167a-

4169-a680-d0d6a547df3a 

3 Se realizan 

estudios 

ecológicos y 

poblacionales 

para la Pava 

Caucana, el 

Cucarachero 

de Munchique 

y la Bangsia de 

Tatamá 

identificados 

como 

prioritarios en 

sus planes de 

manejo. 

3.2 Un informe 

de 

evaluación 

del estado de 

las 

poblaciones 

de la Pava 

Caucana y el 

Cucarachero 

de 

Munchique 

(Jun 2019). 

El informe sobre el estado de las poblaciones del 

cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti) y 

la bangsia de Tatamá (Bangsia aureocincta) en la 

ACB serranía de los Paraguas, realizado por la 

pasante Maricruz Jaramillo, fue entregado en el 

segundo informe técnico (30 julio 2019) pero se 

adjunta de nuevo 

(Calidris_EstadoPoblacion_Cucarachero&Bangsia_1

08636). Adjuntamos además el reporte sobre el 

estado de las poblaciones de la pava caucana 

(Penelope perspicax) y otras observaciones de 

historia natural y ecología, en el área de 

amortiguación del ACB PNN Farallones de Cali, 

realizado como parte de la tesis de pregrado de 

Juan David Valencia de la Pontificia Universidad 

Javeriana -Cali 

(Calidris_EstadoPoblacion_PavaCaucana_108636). 

3 Se realizan 

estudios 

3.3 Un protocolo 

para el 

En el segundo informe técnico (30 julio 2019) se 

entregó el reporte de las capacitaciones con el 
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ecológicos y 

poblacionales 

para la Pava 

Caucana, el 

Cucarachero 

de Munchique 

y la Bangsia de 

Tatamá 

identificados 

como 

prioritarios en 

sus planes de 

manejo. 

monitoreo de 

el 

Cucarachero 

de 

Munchique y 

la Bangsia de 

Tatamá en la 

Serranía de 

los Paraguas 

(May 2019). 

grupo de monitoreo de la Corporación Serraniagua 

y el protocolo de monitoreo para la bangsia de 

Tatamá (Bangsia aureocincta) en la región de Alto 

Galápagos, ACB serranía de los Paraguas. Sin 

embargo, durante el mes de agosto llevamos a 

cabo una reunión de ajuste del monitoreo, ya que 

debido a situaciones de orden público en la región 

sólo fue posible desarrollar la primera salida en el 

mes de febrero 2019. Se adjuntan los documentos 

mencionados con los ajustes realizados 

(Calidris_CapacitacionBangsiaFINAL_108636 y 

Calidris_ProtocoloMonitoreoBangsia_ajustado_1086

36). Estos documentos fueron entregados también 

a la Corporación Serraniagua como parte de su 

proceso de monitoreo. 

3 Se realizan 

estudios 

ecológicos y 

poblacionales 

para la Pava 

Caucana, el 

Cucarachero 

de Munchique 

y la Bangsia de 

Tatamá 

identificados 

como 

prioritarios en 

sus planes de 

manejo. 

3.4 Un mapa con 

las áreas 

prioritarias 

para la 

implementaci

ón de 

acciones de 

conservación 

para la 

Bangsia de 

Tatamá (Mar 

2019). 

El reporte del análisis SIG con el mapa y las 

localidades identificadas fue entregado en el 

segundo informe técnico (30 julio 2019). Adjunto 

se incluye el reporte final de las salidas de campo 

donde se validó la información del análisis y se 

proponen acciones de conservación específicas para 

la bangsia de Tatamá, de acuerdo a su plan de 

conservación, en las localidades visitadas 

(Calidris_AreasBangsia_final_108636). 

4 Gestión y 

apropiación del 

conocimiento 

sobre el 

desarrollo de 

planes de 

conservación 

de aves 

amenazadas 

en base a la 

experiencia de 

construcción 

participativa de 

planes de 

conservación 

del proyecto 

66238 (Ene 

2019). 

4.1 Una 

publicación 

con 

información 

sobre como 

se construye 

participativa

mente planes 

de 

conservación 

para 

especies 

amenazadas 

(Nov 2018). 

Este documento fue preparado como material de 

apoyo para el taller de intercambio de experiencias 

"Planeando participativamente la conservación". Se 

imprimieron 100 copias, 30 copias fueron 

entregadas a los socios CEPF que asistieron al 

taller. También ha sido utilizado como material de 

educación y divulgación en otras actividades fuera 

y dentro del proyecto. El producto final fue 

entregado en el primer informe técnico (30 enero 

2019) y en respuesta a la solicitud de este informe 

se envía adjunto de nuevo 

(Calidris_PlaneandoLaConservacion_108636). 

4 Gestión y 

apropiación del 

conocimiento 

4.2 Memorias del 

taller 

"Experiencias 

El taller de intercambio de experiencias "Planeando 

participativamente la conservación" fue realizado el 

8 marzo 2019. Participaron 15 personas de ocho 
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sobre el 

desarrollo de 

planes de 

conservación 

de aves 

amenazadas 

en base a la 

experiencia de 

construcción 

participativa de 

planes de 

conservación 

del proyecto 

66238 (Ene 

2019). 

en la 

Construcción 

de Planes de 

Conservación 

para Cuatro 

Especies 

Amenazadas 

en el 

Corredor de 

Conservación 

Paragüas-

Munchique" 

(Ene 2019). 

organizaciones financiadas por CEPF en el corredor 

de conservación Paraguas-Munchique en Colombia. 

Las memorias del evento fueron entregadas en el 

segundo informe técnico (30 julio 2019). 

4 Gestión y 

apropiación del 

conocimiento 

sobre el 

desarrollo de 

planes de 

conservación 

de aves 

amenazadas 

en base a la 

experiencia de 

construcción 

participativa de 

planes de 

conservación 

del proyecto 

66238 (Ene 

2019). 

4.3 Memorias del 

taller de 

capacitación 

sobre 

especies de 

aves 

amenazadas 

para 

funcionarios 

del Sistema 

Nacional de 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

(Oct 2018). 

Este taller fue realizado entre noviembre 23 y 26 

de 2018 con las organizaciones aliadas del PNN 

Tatamá. El taller fue sobre "Formulación de 

proyectos enfocados en conservación", esta 

temática fue definida con el equipo técnico del 

parque. El reporte taller fue entregado en el primer 

informe técnico (30 enero 2019). 

5 Asegurar la 

sostenibilidad 

financiera de 

los procesos de 

conservación 

asociados a las 

especies 

amenazadas y 

sus hábitats. 

5.1 Un 

documento 

con los 

resultados 

del análisis 

de 

sostenibilida

d financiera 

para la 

implementaci

ón de los 

planes de 

conservación 

de especies 

amenazadas 

(Nov 2018). 

El documento diagnóstico y análisis de 

sostenibilidad financiera (actividad 5.1.1) realizado 

por la consultora Lina Fernanda Rengifo, fue 

entregado en el primer informe técnico (30 enero 

2019). En base a este documento, decidimos que el 

plan de financiación (actividad 5.1.2) que 

queríamos desarrollar como organización eran los 

bonos de carbono. Desde abril 2019, el consultor 

Lucas Rivera Jaimes, trabajó en la formulación de 

un modelo de bonos de carbono para financiar la 

conservación de aves amenazadas en Colombia, a 

través de la implementación de los cuatro planes 

de conservación diseñados durante la primera fase 

del proyecto CEPF (66238). Adjuntamos el 

documento final del plan de negocio y análisis 

financiero (Plan de Negocio y Análisis 

Financiero_108636). 
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7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.1 Carta de aval 

oficial de 

autoridades 

de los 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Farallones de 

Cali y 

Munchique 

enviada a 

CEPF para su 

aprobación 

antes de 

iniciar 

actividades 

en los 

parques (Ago 

2018). 

Las cartas de aval de los Parques Nacionales 

Naturales Farallones de Cali y Tatamá fueron 

entregadas antes de iniciar el proyecto. Estas 

cartas fueron también entregadas en el primer 

informe técnico (30 enero 2019).  Debido a la 

situación de orden público en el PNN Munchique, la 

directora decidió no permitir actividades al interior 

del Parque hasta nuevo aviso. 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.2 Elaboración 

de informes 

técnicos y 

financieros 

de avance y 

final del 

proyecto a 

tiempo. 

Todos los informes técnicos y financieros han sido 

entregados en los tiempos establecidos. 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.3 Se cumple 

con los 

requerimento

s de 

monitoreo de 

impacto del 

proyecto 

sobre 

indicadores a 

nivel de 

portafolio y a 

nivel global 

de CEPF (en 

el informe 

final). 

Se monitorean los impactos del proyecto y se 

entrega el informe relacionado en la sección de 

“Otros Reportes”. 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

7.4 Las 

comunicacion

es sobre el 

progreso del 

proyecto 

Durante el tiempo del proyecto fueron publicadas 

tres notas de prensa y televisión relacionadas con 

el proyecto. Estas notas fueron compartidas por 

correo electrónico con el equipo CEPF en 
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cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

CEPF, el RIT 

y medios 

locales. 

Washington (Michele y Marsea) y Patrimonio 

Natural en Colombia (Mónica). 

Las notas publicadas fueron: 

(1) Informativo CVC es un programa semanal de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

-CVC. El programa fue emitido el 5 de febrero de 

2019. Menciona la importancia de la especie en el 

PNR del Nima y resalta la creación de la Mesa 

Nacional de Trabajo para la Pava Caucana. 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rRO2PK6DbPU

&t=1111s (minuto 13). También publicaron en 

Twitter solo el segmento de la pava caucana: 

https://twitter.com/CvcAmbiental/status/10929787

91381647360  

(2) Nota de prensa en el Diario Occidente publicada 

el 5 de marzo de 2019, acerca del plan de manejo 

de la especie y las acciones que se están llevando a 

cabo: https://occidente.co/uncategorized/pava-

caucana-una-prioridad/ 

(3) Nota de prensa en el Diario Occidente sobre las 

acciones que está desarrollando la Asociación 

Calidris para las cuatro especies focales en el 

corredor de conservación Paraguas-Munchique: 

https://occidente.co/cali/aves-cali 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.5 Se ha 

aplicado y 

remitido las 

HSSC y de 

género para 

determinar la 

línea final 

para 

monitorear el 

impacto del 

proyecto en 

el desarrollo 

de las 

capacidades 

de Calidris. 

Las herramientas de género (GTT) y de capacidad 

organizacional (CSTT) fueron completadas y 

sometidas en los enlaces disponibles a través de la 

plataforma de Conservation Grants. 

6 Las especies 

amenazadas 

hacen parte 

del portafolio 

del programa 

de Prevención 

de Extinciones 

de BirdLife 

International, 

para ser 

promocionados 

6.1 Certificación 

a la 

Asociación 

Calidris como 

el "Guardian 

de especies" 

de al menos 

tres de las 

especies 

amenazadas 

en el 

De acuerdo al informe entregado por BirdLife y 

sometido en el segundo informe técnico (30 julio 

2019), Asociación Calidris como socio oficial de 

BirdLife en Colombia, tiene la facultad de firmar 

convenios de guardianes de especies con socios 

locales y otros actores que merezcan el 

reconocimiento, debido a sus aportes a la 

conservación de especies amenazadas. En agosto 

de 2019 Calidris firmó dos convenios de Guardianes 

de Especies para tres aves amenazadas en la 

cordillera Occidental. La Corporación Serraniagua 
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en la iniciativa 

"Guardianes y 

Campeones de 

Especies", por 

medio de una 

sub-donación a 

Birdlife 

International. 

programa de 

Prevención 

de 

Extinciones 

de Birdlife 

International 

(Jun 2019). 

es guardián de especies de la bangsia de Tatamá y 

el cucarachero de Munchique; mientras que el 

Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la 

Universidad de Antioquia es guardián de especies 

del Gorrión montés paisa, una especie En Peligro 

Crítico. Adjuntamos los convenios firmados con los 

actores mencionados 

(Calidris_ConveniosGuardianesEspecies_108636). 

BirdLife International publicó una nota el 27 agosto 

2019 sobre los nuevos convenios de Guardianes de 

Especies:  https://bit.ly/2ZwdWJ2 Adicionalmente, 

están publicando en sus redes sociales fichas sobre 

las especies y sus guardianes en Colombia: 

https://bit.ly/2lmzAgE 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.6 Informe de 

participación 

de la mujer 

en los 

espacios que 

se generen 

durante el 

proyecto, 

tales como 

reuniones, 

talleres, 

entrenamient

o, etc. 

Adjuntamos un reporte narrativo sobre la 

participación de la mujer en los espacios generados 

durante el proyecto 

(Calidris_MujeresConservacion_108636). 

Aproximadamente el 45% de los participantes en 

talleres, reuniones y entrevistas fueron mujeres. 

Adicionalmente, como parte de nuestra estrategia 

de comunicaciones incluimos la promoción del 

trabajo de la mujer en espacios de conservación. 

Esto fue articulado con la campaña de "Mujeres en 

la Ciencia" liderada por la Fundación Alejandro 

Ángel Escobar a través de redes sociales en febrero 

de 2019. Donde se usamos los hashtag 

#LaCaraDeNuestrasCientíficas 

#MujeresEnConservación 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.7 Políticas de 

salvaguarda 

para 

Reasentamie

nto 

Involuntario 

efectivament

e evaluada y 

ejecutada, y 

se preparan 

y enviar 

informes de 

seguimiento 

cada seis 

meses al 

CEPF. 

El documento con el marco de procedimientos para 

la implementación de salvaguardas fue entregado 

antes de iniciar el proyecto y se entregó en el 

primer informe técnico con las actualizaciones a 

septiembre de 2018. El mecanismo de salvaguarda 

estuvo en marcha durante todo el tiempo del 

proyecto para las actividades realizadas en el ACB 

PNN Farallones de Cali y su área de amortiguación 

(Componente 1). No recibimos ninguna queja o 

reclamo para responder o hacer seguimiento 

durante el proyecto. Adjuntamos informe narrativo 

y formato CEPF de salvaguardas en la sección 

adecuada de "Safeguard Report”. 

(Calidris_SalvaguardasFINAL_108636 y 

Calidris_InfSalvaguardas_Jul-Sep_108636) 

6 Las especies 

amenazadas 

hacen parte 

del portafolio 

del programa 

de Prevención 

6.2 Un reporte 

semestral 

que informe 

sobre el 

avance en el 

proceso de 

El informe final sobre el programa de “Guardianes y 

Campeones de Especies” en marco de la sub-

donación a BirdLife International fue entregado en 

el segundo reporte técnico (30 julio 2019). Los 

conceptos generados para las especies este 

componente están siendo utilizados para la 
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de Extinciones 

de BirdLife 

International, 

para ser 

promocionados 

en la iniciativa 

"Guardianes y 

Campeones de 

Especies", por 

medio de una 

sub-donación a 

Birdlife 

International. 

busqueda y 

resultados de 

la busqueda 

de fondos a 

través del 

programa 

"Campeones 

de especie" 

como parte 

del 

monitoreo de 

la sub-

donación a 

Birdlife 

International

. 

búsqueda de recursos a través de la oficina de 

BirdLife en Cambridge. 

7 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF. 

7.8 Cuatro acta 

de reuniones 

trimestrales 

con el 

proyecto de 

aviturismo 

108967 a 

entregar en 

enero y julio. 

Se adjuntan las actas de las dos últimas reuniones 

trimestrales sostenidas con el equipo del proyecto 

CEPF aviturismo. 

8 Se evalúan y 

definen las 

presiones por 

cacería y 

proyectos de 

infraestructura 

en la Pava 

Caucana y se 

presentan los 

resultados a 

autoridades 

locales 

pertinentes 

como PNN de 

Colombia, 

CVC, DAGMA y 

la secretaría 

del ambiente 

de Jamundí. 

8.1 Un informe 

de presiones 

por cacería y 

un informe 

de presiones 

por Proyecto 

de 

infraestructu

ra a 

poblaciones 

de la Pava 

Caucana en 

el ACB 

Farallones de 

Cali para ser 

presentados 

a cuatro 

entidades 

estatales 

(PNN de 

Colombia, 

CVC, DAGMA 

Se adjunta el informe "Evaluación Amenazas Pava 

Caucana_108636", los cuales fueron socializados 

con PNN de Colombia, CVC y Secretaria de 

Ambiente de Jamundí. No se pudo socializar con 

DAGMA por cambio de personal en la entidad. Sin 

embargo el informe ya fue compartido a un nuevo 

funcionario. Además se compartió con la concejal 

Diana Rojas con el fin de construir de manera 

conjunta politicas publicas adecuadas para la 

conservación de la pava caucana. 
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y Secretaria 

de ambi 

8 Se evalúan y 

definen las 

presiones por 

cacería y 

proyectos de 

infraestructura 

en la Pava 

Caucana y se 

presentan los 

resultados a 

autoridades 

locales 

pertinentes 

como PNN de 

Colombia, 

CVC, DAGMA y 

la secretaría 

del ambiente 

de Jamundí. 

8.2 Tres 

entidades 

estatales 

acogen las 

evaluaciones 

realizadas 

sobre 

presiones 

por cacería y 

proyectos de 

infraestructu

ra que 

puedan 

afectar a la 

Pava 

Caucana en 

el ACB PNN 

Farallones de 

Cali, para la 

toma de 

decisiones. 

Tres entidades acogen las evaluaciones. Se 

comparten las actas de las reuniones. 

9 Fomentar el 

conocimiento y 

dar 

lineamientos 

para la 

conservación 

del Águila 

Crestada y 

otras rapaces a 

través de 

campañas 

educativas con 

el uso de una 

guía de 

identificación 

de aves 

rapaces. 

9.1 Guía para la 

identificación 

de las 

rapaces del 

corredor de 

conservación 

Paraguas – 

Munchique 

para repartir 

en cinco 

escuelas 

(enero 

2020). 

Adjunto a este informe se encuentra la "Guía de las 

rapaces más comunes de los Andes de Colombia" 

(Plegable_rapaces_108636) del cual se imprimieron 

1000 ejemplares. 

9 Fomentar el 

conocimiento y 

dar 

lineamientos 

para la 

conservación 

del Águila 

Crestada y 

otras rapaces a 

través de 

campañas 

9.2 Informe 

sobre 

evaluación 

de 

mejoramient

o del 

conocimiento 

y percepción 

sobre 

rapaces y 

especialment

Debido a la situación de aislamiento obligatorio 

resultado de la pandemia por el COVID-19, no fue 

posible viajar a las ACB PNN Farallones y Serranía 

de los Paraguas. Además las escuelas estuvieron y 

aún estan cerradas por esta situación. Esto llevó a 

que esta evaluación no pudiera llevarse a cabo. 
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educativas con 

el uso de una 

guía de 

identificación 

de aves 

rapaces. 

e del Águila 

Crestada en 

los ACB 

Farallones de 

Cali y 

Serranía de 

los Paraguas 

discernido 

entre los 

niños y las 

niñas 

participantes 

(marzo 

2020). 

 
 

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

 

1. Póster “Nuestras pavas de montaña”. Diseñado y publicado como parte del 

componente 1, como material de divulgación para que las comunidades locales y 

propietarios de predios aprendieran a diferenciar las especies de pavas más 

comunes en la cordillera Occidental de Colombia, a lo largo del corredor Paraguas-

Munchique. Se adjunta el producto final (Calidris_PosterPavas_108636). Con las 

ilustraciones y la información generada para este póster, creamos un video que 

fue compartido por las redes sociales de Calidris: 

https://www.facebook.com/watch/?v=411814929613334 

2. Póster “Águilas para conocer y conservar”. Diseñado y publicado como parte del 

componente 2, para sensibilizar a los propietarios de predios sobre la gran 

diversidad de águilas que existen y llamar la atención sobre el águila crestada y su 

categoría de amenaza. Se adjunta el producto final 

(Calidris_PosterAguilas_108636). Con las ilustraciones y la información generada 

para este póster, creamos un video que fue compartido por las redes sociales de 

Calidris https://www.facebook.com/watch/?v=356182018364709 

3. Cartilla “Planeando participativamente la conservación”. Preparado como 

material de apoyo para el taller de intercambio de experiencias "Planeando 

participativamente la conservación". Se adjunta el producto final 

(Calidris_PlaneandoLaConservacion_108636). 

4. Video “La pava de nuestros Andes colombianos”. Este video fue publicado a 

través de las redes sociales de Calidris a principios de 2019, para compartir 

información de las salidas de campo que desarrollamos buscando la pava caucana 

(Penelope perspicax), así como de las acciones priorizadas en el plan de 

conservación: https://www.facebook.com/watch/?v=316179779250349 

5. Video “Un canto en el bosque”. El video muestra el trabajo de campo 

desarrollado en la serranía de los Paraguas, durante el estudio poblacional del 

cucarachero de Munchique (Henicorhina negreti). Fue publicado a través de las 

redes sociales de Calidris: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2486217534941290 

6. Video “Conociendo el conflicto con las águilas en la cordillera Occidental de 

Colombia”. Este video habla del águila crestada y la importancia del plan de 

conservación, también muestra algunas de las reacciones de la comunidad local 

durante las entrevistas para evaluar el conflicto con el águila crestada en la 

https://www.facebook.com/watch/?v=411814929613334
https://www.facebook.com/watch/?v=356182018364709
https://www.facebook.com/watch/?v=316179779250349
https://www.facebook.com/watch/?v=2486217534941290
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serranía de los Paraguas y el PNN Farallones de Cali. El video fue publicado a 

través de las redes sociales de Calidris: 

https://www.facebook.com/watch/?v=385473388777703 

7. Protocolo de monitoreo comunitario de bangsia. Este documento fue creado de 

la mano con Serranigua y el grupo de Herederos de la Serranía siguiendo el Ciclo 

de Indagación. Los métodos podrían ser utilizados para otras especies de aves y 

este monitoreo comunitario podría ser replicado en otras localidades o por otras 

organizaciones. Se adjunta el producto final 

(Calidris_ProtocoloMonitoreoBangsia_108636). 

8. Guía de las Rapaces más Comunes de los Andes de Colombia. Esta guía se 

diseñó con el objetivo de aumentar el conocimiento por parte de las comunidades 

locales sobre las rapaces e informar sobre sus amenazas y conservación. Hace 

parte de una estrategia de educación para la conservación del águila crestada 

consignada en el componente 9 de este proyecto. Se adjunta el producto final 

(Plegable_rapaces_108636). 

9. Evaluación de amenazas por proyectos de infraestructura, minería y cacería en 

la pava caucana, nucleo PNN Farallones. este análisis hace parte del componente 8 

del proyecto y busca ofrecer información sobre amenazas por proyectos de 

infraestructura, minería y cacería sobre la pava caucana. Los resultados fueron 

socializados con la CVC, Parques Nacionales y Secretaría de Ambiente de Jamundí. 

Además se socializó con el equipo de trabajo de la concejal de Cali, Diana Rojas, 

con el fin de articular acciones de zonificacióbn y politicas públicas que apunten a 

la conservación de esta especie. Se adjunta el producto final (Evaluación 

Amenazas Pava Caucana_108636). 

 

 

LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
 

Aunque durante los últimos años la temática de sostenibilidad financiera ha sido 

recurrente en Calidris, esta es la primera vez que como organización trabajamos 

en un plan de negocios para venta de bonos de carbono. Este proceso generó los 

espacios de aprendizaje y discusión al interior de la organización y con nuestros 

consultores, quienes tuvieron toda la actitud y buena disposición para compartir 

con el equipo de trabajo los detalles de este proceso y contestar todas las 

preguntas relacionadas. Desde que iniciamos la exploración de esta alternativa, 

hemos aprendido mucho, hemos sumado aliados como American Bird 

Conservancy, la iniciativa para la conservación del oso andino y diversas 

organizaciones a lo largo del corredor. 

 

 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 

https://www.facebook.com/watch/?v=385473388777703
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Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

 

Actualmente nos encontramos en la etapa de factibilidad del proyecto REDD+ con 

un análisis Project Idea Note (PIN). Este análisis esta siendo financiado por 

American Bird Conservancy y con base en los resultados de este, estaremos 

tomando la decisión de seguir con el desarrollo del proyecto como tal y nuestra 

oportunidad de implementar los planes de manejo y de invertir en la conservación 

de estas y otras especies y sus habitats será mucho mayor. 

 

 

SAFEGUARDS 

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
 

ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
 

Consideramos que la evaluación de término medio realizada en Quito, Ecuador fue 

un gran logro para conocer los otros procesos en el hotspot Andes Tropicales y los 

socios de CEPF. Recomendamos considerar la posibilidad de hacer una reunión 

similar anualmente, para conocer avances e intercambiar experiencias. Para esto 

se podría hacer uso de plataformas como Congresos Internacionales. 

 

 

ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 

$20,000.00 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 

 

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 
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Como consecuencia de la inversión que ha hecho CEPF la exploración de 

alternativas de sostenibilidad financiera para la implementación de los planes de 

manejo de las cuatro especies de aves amenazadas de interés, obtuvimos una 

donación de 20.000 USD por parte de American Bird Conservancy (ABC), para el 

desarrollo de un análisis de factibilidad de un proyecto REDD+, con el cual; 1, el 

proyecto definirá la metodología que debe aplicar para la situación particular del 

corredor de conservación Paraguas - Munchique; 2, definirá la factibilidad del 

proyecto, así como sus pros y cons y 3, de tener una factibilidad positiva, el 

proyecto será registrado ante VERRA. 

 

 
INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

  

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Jeisson Andrés Zamudio. Asociación Calidris. Carrera 24 No 4-20, Barrio 

Miraflores. Cali, Valle -Colombia. Teléfono: +57 2 5560455. 

jzamudio@calidris.org.co 

   

 

 

http://www.cepf.net/

