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1 Empower local communities to protect and 
manage biodiversity in priority key 
biodiversity areas.
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IMPLEMENTATION PARTNERS

List each partner and explain how they were involved with the project.

- 11 associations locales : qui assurent la mise en œuvre de toutes les activités 
communautaires comme contrôles et surveillances, reforestations, 
sensibilisation…
- Autorités locales : qui assurent l’appui pendant les séances de sensibilisations 
et animations (célébration des journées relatives à la protection de 
l’environnement), ainsi que dans la gestion des conflits.
- DREDD : c’est le service gouvernemental régional, tutelle de ce qu’est la 
gestion et conservation de la biodiversité et des aires protégées. Il assure donc 
les rôles régaliens et contribue aux activités de sensibilisation et de gestion de 
conflits.
- DRRHP : qui assurent l’information et la sensibilisation des riverains sur les 
différentes lois en vigueur, les procédures administratives et le contrôle sur les 
activités de pêche et l’environnement.
Membres de COS (Comité d’Orientation et de Suivi) : ils assurent l’orientation 
des gestionnaires locaux. Il s’agit aussi de l’instance régionale de validation 
des plans annuels de travail et des rapports d’activités annuelles.

CONSERVATION IMPACTS

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 
contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.
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Concernant la gestion de l’AP, au niveau local, le mandat des membres de 
bureau de 09 associations a été renouvelé en 2017 et les nouveaux membres 
de bureau a continué d’exercer leurs mandats pendant 02 à 03 ans (selon le 
statut de l’association). Ils ont eu de formation sur le renforcement de capacité 
de gestion et organisation d’association. Dans le but d’améliorer la stratégie de 
gestion des ressources naturelle de chaque association, nous avons procédé 
aux renouvellements des cahiers de charges de 07 associations (FIFAFAMA, Fo 
Matiaro, Soafaniry, SAMAKA, Hasoa ho avy, FIFAMA et FIZAMI). En 2019, on a 
pu recruter un secrétaire exécutif pour la Plate-forme de gestion Tsimembo. 
Cette personne va participer activement sur la planification et coordination des 
activités de protection et développement de l’AP. A propos du document de 
travail, le plan d’aménagement et de gestion de l’AP a été renouvelé et valide 
pendant 05 ans. Au niveau régional, chaque année, les membres de COS 
valident le rapport annuel et le nouveau PTA pour l’année prochaine. Ils ont 
donné des orientations afin d’améliorer les résultats.
A propos des contrôles et surveillances, les 46 membres de CFL ont pu réaliser 
442 séances contre 13 pour les descentes mixtes (avec la participation des 
membres de Plate-forme, Fédérations, autorités locales, gendarmes et TPF). 
Concernant la descente des services techniques, ils ont effectué 06 descentes 
au total en contrôlant l’exploitation des ressources forestières et lacustres et 
sensibilisant les riverains. Durant ces trois années, les infractions suivantes ont 
été enregistrés : coupes illicites des bois (6 479 bois), pièges de lémuriens (43 
places), filets de pêche (40 pièces), campements illicites (19 places), 
défrichement (19 places) et points de feux (67). Les auteurs de défrichements 
ont été transférés à Maintirano pour traiter l’affaire.
Concernant les suivis écologiques, les techniciens de TPF ont effectué les suivis 
de la population d’oiseaux d’eau au niveau de 11 sites. Nous avons recensé 43 
espèces dont 07 sont menacées : Haliaeetus vociferoides (CR), Tachybaptus 
pelzelnii (EN), Ardeola idae (EN), Ardea humbloti (EN), Threskiornis bernieri 
(EN), Glareola ocularis (VU).et Charadrius thoracicus (VU). A propos de suivi de 
la population des lémuriens, les membres de CFL ont effectué deux suivis 
annuel. Le nombre de groupe ainsi que l’individu trouvé varie à chaque suivi : 
Propithecus deckenii (28 à 51 groupes et 158 à 279 individus), Eulemur rufus 
(08 à 16 groupes et 61 à 100 individus), Hapalemur griseus (02 à 07 groupes 
et 08 à 28 individus).
A propos des activités de pêche, chaque début de la saison de pêche (mois de 
juin) a été marqué par le « Loadrano ». La saison de pêche est fermée au 30 
novembre. 371 pêcheurs ont été enregistré en 2017 contre 366 en 2018 et 304 
en 2019. Le Chef Service Régional de la Pêche Melaky a octroyé des cartes 
indiquant ces régularités. Concernant les collecteurs, ils ont donné une main 
forte sur la gestion de la filière pêche et ils ont signé la collaboration pour que 
la ressource soit disponible durablement.
Concernant la restauration de l’habitat, cinq villages ont été choisis pour 
mettre en place des pépinières. Au total, 306 420 plantules ont été préparée 
durant ces 03 années avec les espèces suivantes : Stereospermum 
euphoroides, Cordyla madagascariensis, Gyrocarpus americanus, Commiphora 
guillauminii et Accacia sp. Malgré l’effort déployé pour entretenir ces 
pépinières, seuls 266 194 jeunes plants ont été survivants et mis en terre à 
cause des problèmes sur l’accès en eau pour arroser les plantules. Ces 
plantules ont été mis en terre sur une surface environ de 133 ha avec la 
participation de 1 595 personnes. Au début de la saison sèche, nous avons 
procédé aux séances d’entretien et de suivi de ces jeunes plants. Au total, 192 
659 pieds des jeunes plants survivants ont été entretenues durant ces deux 
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campagnes de suivi avec la participation de 686 personnes. Cela donne un taux 
de succès de 72 %.
A propos de la sensibilisation, nous avons produit 150 T-shirts mettant en 
exergue un message de conservation et le logo de CEPF. Ils sont distribués aux 
acteurs principaux de la gestion de l’AP. Le projet a également conçu et produit 
50 posters (affichés à des lieux très fréquentés par les gens comme les 
bureaux des Fokontany, les bureaux de Communes, les épiceries et les 
marchés) et 400 dépliants (distribués aux riverains). Outre cela, nous avons pu 
effectuer 07 émissions radiophoniques avec lesquelles nous avons expliqué le 
rôle du projet dans la protection de l’environnement, l’importance de la 
création de l’AP, ses richesses faunistiques et floristiques, les activités au 
niveau de cette AP… En plus, nous avons incité les auditeurs à protéger et 
utiliser les ressources naturelles de façon durable. Au niveau local, nous avons 
effectué 20 séances de sensibilisation à l’aide des réunions villageoises, 
projection des films environnementaux… Outre cela, chaque année, nous 
célébrons les journées relatives à la protection de l’environnement comme le 
02 février, 05 juin, festival des lémuriens… au cours desquelle les riverains ont 
été sensibilisés sur l’importance de la protection des ressources naturelles.
Dans le but de réduire la dépendance des riverains aux ressources naturelles 
de l’AP, nous avons appuyé les agriculteurs en les donnant des semences de 
riz, arachide, pois de cap et niébé. En collaboration avec les techniciens de la 
Direction Régionale de l’Agriculture et d’Elevage (DRAE) Melaky, les 
bénéficiaires ont reçu d’une série de formation. Il y a eu 251 bénéficiaires 
directs, soit 1255 personnes membres de ménages. Ils ont pu collecter 9 271 
bidons de riz, 538 bidons de maïs, 980 bidons d’arachide, 78 bidons de pois de 
cap et 720 kg de niébé.

Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary 

The organizational ability of the Protected area 
management structure is effective

Pour l’AP Complexe Tsimembo Manambolomaty, la Plate-
forme cogère cette AP avec le TPF. Sous la supervision de la 
Plate-forme les deux Fédérations : Nord (regroupant 05 
associations de la partie Nord de l’AP) et Sud (regroupant les 
06 associations de la partie Sud). Toutes ces composantes 
de structure assurent en même temps le bon fonctionnement 
de gestion des ressources naturelles de cette AP au niveau 
de leurs zones respectives. Neuf associations locales VOI ont 
pu renouveler les membres de bureau en termes de 
structure organisationnelle. La DREDD et le CEEF les ont 
accompagnés tout le long du projet, en termes de formation, 
de suivi et de contrôle.

Local associations to able to pursue the 
implementation of conservation activities

A travers les trois séances de formations (sur la gestion 
d’association et formation sur les techniques de contrôles et 
surveillances) que les associations locales ont reçues, elles 
ont pu améliorer la gestion des associations ainsi que 
l’application des lois régissant la protection des ressources 
naturelles. Chaque année, elles ont établi leur propre PTA et 
rapportent les résultats des activités au niveau de la Plate-
forme. La Plate-forme les consolident à son tour avant de les 
présenter au niveau des membres de COS durant la réunion 
annuelle. Au niveau des associations des pêcheurs, le 
système de gestion de l’activité de pêche est mis en place et 
suivi par les membres (saison de pêche, campement des 
pêcheurs, matériels autorisés, enregistrement des produits 
frais…). A propos de contrôles et surveillances, les 46 
membres de CFL ont reçu le renforcement de capacité, tel 
que uniformes, équipement et formation, afin de les 
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redynamiser. Ils ont effectué des contrôles mensuels au 
niveau des forêts et des lacs de cette AP. Ils sensibilisent 
aussi les riverains dans la protection des ressources 
naturelles.

Forest cover increased Comme chaque année, les associations locales ont procédé 
aux séances de reforestation. Durant ces trois saisons de 
reboisement, elles ont pu planter 266 194 pieds de jeunes 
plants sur une surface environ de 133 ha.

The dry Forest area is preserved Grâce aux activités de contrôles et surveillances réalisées par 
les membres de CFL (442 séances) ainsi qu’avec la 
participation des contrôleurs mixtes (autorités locales, 
Gendarmes, Cobas et TPF) (43 séances), la forêt de 
Tsimembo est encore préservée et utilisable par les riverains. 
En plus, l’application de la loi, par les personnels de DREDD, 
aux délinquants renforce les mesures prises par les 
gestionnaires locaux sur la gestion de cette ressource 
naturelle. Une photographie aérienne de toute l’AP, utilisant 
un avion ULM, est aussi effectuée en Novembre 2019. Le 
travail d’interprétation des 7350 images est en cours.

A healthy forest habitat supports sustainable 
flora and fauna as the lemurs and forest birds

Chaque année, les associations organisent des séances 
régulières de contrôles et surveillances, qui sont assuré 
principalement par les membres de CFL. Cela a comme 
impact au maintien de l’état général de l’habitat existant au 
niveau de cette AP. Par conséquent, cette zone constitue 
toujours de zone de refuge pour les espèces faunistiques 
forestières ou aquatiques. En plus, les résultats de suivi 
écologique annuel des espèces faunistiques nous prouvent la 
conservation de l’état et l’importance de ces habitats. Dans 
le but d’améliorer cet état, des programmes de reforestation 
ont été mise en œuvre pour augmenter la couverture 
forestière.

Manambolomaty remains a important and 
irreplaceable wetland for waterbird community, 
for a reproductive Madagascar fish eagle 
population, and for the Madagascan big-
headed turtle population

Chaque année, les techniciens du TPF ont procédé deux 
suivis scientifiques de la population d’oiseau d’eau au niveau 
de 11 sites de comptage. Les résultats obtenus montrent que 
le site abrite toujours les 43 espèces d’oiseaux d’eau avec 06 
espèces menacées. Quant à la population d’Aigle pêcheur de 
Madagascar, les 14 couples qui vivent au niveau de cette AP 
sont maintenus et productifs chaque année.

Madagascar fish eagle population prospers Les 14 couples d’Aigle pêcheur de Madagascar vivants au 
niveau de cette AP constituent l’objet de trois suivis chaque 
année. Ils occupent toujours leur territoire de nidification 
chacun. Les arbres de nid sont protégés face aux 
perturbations humaine grâce aux sensibilisation et les 
surveillances. Ils sont tous actifs et produisent au moins 06 
juvéniles qui arrivent à la phase d’envol. Ces jeunes ont 
quitté définitivement les territoires parentaux à partir de la 
deuxième année.

Madagascar fish eagle population of Tsimembo 
Manambolomaty plays the role as important 
source of young recruitment through the 
positive reproduction

Les 14 couples d’Aigle pêcheur de Madagascar vivants au 
niveau de cette AP constituent l’objet de trois suivis chaque 
année. Ils sont tous actifs et produisent au moins 06 
juvéniles qui arrivent à la phase d’envol et se dispersent en 
dehors de la zone de l’AP Tsimembo Manambolomaty.

Tsimembo forest can provide the needs of the 
local people in basic tree

Comme chaque année, les riverains ont exercé leurs droits 
d’usage en collectant les produits forestiers ligneux et non 
ligneux pour satisfaire leurs besoins quotidiens. Les pirogues 
en bois utilisés par les pêcheurs sont tous des produits 
venant de la forêt de Tsimembo. En plus, les bois utilisés 
pour la construction des maisons traditionnelles au niveau de 
cette zone viennent de la forêt de Tsimembo.

The fishery activities is managed sustainably. 
without harming the biodiversity of the site, 
especially the fish stock of the lakes and the 
Fish Eagle population

D’après le suivi annuel effectué par TPF, les pêcheurs tirent 
profit de l’exploitation des produits piscicoles pour satisfaire 
leur besoin familial. Cette ressource reste exploitable par ces 
gens à chaque saison de pêche. Quant à la biodiversité qui 
utilise les lacs, les suivis annuels des oiseaux d’eau ainsi que 
la population d’Aigle Pêcheur de Madagascar nous ont permis 
de constater que cette dernière reste stable au niveau de ces 
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lacs et les couples sont reproductifs chaque année. 
Concernant la population d’oiseaux d’eau, ces lacs sont 
considérés comme zones de concentration et de refuge pour 
les oiseaux d’eau. Le nombre d’espèce existante est 
maintenu, de même pour les espèces menacées. Autrement 
dit, avec la règlementation respectée (pas de perturbation 
des nids d’aigle pêcheur, la saison annuelle de pêche, le seuil 
de nombre annuel de pêcheurs, le norme de filets de pêche à 
maille supérieur à 04 doigts et pas plus de 100 m), les aigles 
pêcheurs trouvent suffisamment de poissons pour se nourrir 
au niveau des lacs de Manambolomaty.

Sustainable use of natural resource resources 
ensured

Quant à l’utilisation des ressources piscicoles, au niveau des 
associations des pêcheurs, le nombre des pêcheurs qui 
pratiquent cette activité est limité chaque année à 400 
pêcheurs au maximum en suivant le cahier de charges. En 
plus, la saison n’est ouverte que pendant 06 mois chaque 
année, c.-à-d. de juin à novembre. Les matériels utilisés sont 
règlementés suivant le norme de filets de pêche et les 
pirogues. Concernant l’utilisation des ressources forestières, 
afin de l’éviter le gaspillage de ces ressources, le nombre de 
bois autorisé pour chaque construction est limité pour 
chaque demandeur une fois approuvé par le chef de village 
et le président de l’association locale VOI. Les associations 
sont strictes sur le suivi de l’application de ces décisions 
prises afin de pérenniser les ressources naturelles qu’elles 
gèrent dans leur terroir.

The well-being of the local people sustained Les ressources naturelles de cette AP sont bien gérées par 
les associations locales. Par conséquent, elles restent 
toujours à leur disposition de même pour leur génération 
future. Les riverains continuent à exploiter ces ressources en 
respectant les règlementations établies. Concernant les 
ressources piscicoles, au moins 300 familles vivent en 
dépendance de l’exploitation de cette ressource chaque 
année en exerçant l’activité de pêcheurs, collecteurs, 
mareyeurs…. En plus, pour la mise en œuvre du PGES, le 
projet a aussi donné les différents appuis socio-économiques 
à la communauté locale.

Local sustainable livelihood for the current and 
future generations

Les ressources forestières et lacustres restent toujours à la 
disposition des riverains de cette AP. Les pêcheurs exercent 
toujours cette activité chaque année et cette activité reste 
toujours une source de revenue principale pour les familles. 
Quant à la ressource forestière, elle reste toujours à la 
disposition des villageois. Ils gèrent ces ressources d’une 
manière durable en suivant toutes les règlementations 
établies.

Local people better resilient to face to the 
climate change

A l’aide des efforts effectués sur la protection des forêts et 
programme de restauration d’habitat, les riverains de cette 
AP ont montré leur volonté pour faire face au changement 
climatique. En plus, la mise en œuvre des techniques reçus 
des agents de service d’agriculture et élevage pour améliorer 
la production rizicole aide les familles à subvenir leurs 
besoins quotidiens.

Local people adopt positive behavioral and 
attitudes towards the biodiversity

Grâces aux efforts de sensibilisation réalisés chaque année 
au niveau de cette AP, nous avons remarqué un changement 
d’attitude des riverains vis-à-vis de la protection des 
ressources naturelles. Ils commencent à suivre les 
règlements en vigueur sur le droit d’usage comme 
l’obligation d’avoir des permis de coupe pour construire des 
maisons, pirogues… En plus, les riverains ont participé 
activement aux activités de restauration d’habitat et de 
festivité en relation avec la protection de l’environnement. 
Au niveau des écoles, les élèves ont adhéré pour être 
membre des clubs environnementaux qu’on a créé. 
Concernant les animaux protégés, nous avons enregistré la 
diminution de nombre de cas de chasse au niveau de cette 
zone. A l’aide de suivi annuel, nous avons remarqué que le 



Template version: 30 December 2019 Page 6 of 29

nombre d’espèces menacées au niveau de cette AP est 
toujours gardé (stable), de même pour le cas de la 
population d’Aigle pêcheur de Madagascar.

Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary
- The local associations and the ‘Comité 
d’Orientation et de Suivi’ (COS) effectively 
operational. - The association platform is 
operational as local manager of the PA with its 
executive secretary, as being able to carry out 
its own activities. - The 10 l

Les membres de COS ont pu exercer leurs rôles en émettant 
leurs commentaires et orientation aux associations 
gestionnaires locaux de l’AP. Le COS a pu tenir les 3 réunions 
annuelles prévues pour la validation de PTA et de Rapport 
annuel de l’AP présentés par la Plate-forme de gestion de 
l’AP. Pour cela, une amélioration de la gestion et de la prise 
de décision par les associations locales a été constatée durant 
ces trois années du projet. L’obtention des résultats est aussi 
renforcée grâce à la formation, fruit de collaboration avec un 
membre de REPC, que les associations ont bénéficié. Elles 
établissent leur propre PTA et rapportent les résultats au 
niveau des membres de COS chaque année pour les nouvelles 
orientations et suivis.

The association platform is operational as local 
manager of the PA with its executive secretary, 
as being able to carry out its own activities

La Plate-forme de gestion est constituée par 14 membres 
permanents issus des Fédérations, collège des Maires, les « 
Tompondrano » et représentants de la Brigade de la 
gendarmerie. La Plate-forme, par son secrétaire exécutif, a 
assuré comme le garant de la mise en place du principe de 
bonne gouvernance, a assumé toutes responsabilités relatives 
à la gestion de l’AP. Elle constitue donc un organe de 
consultation, de contrôle et d’orientation. A partir des 
grandes lignes mentionnées dans le PAG et PGES, elle crée 
son propre PTA qui sera validée par les membres de COS 
avant la mise en œuvre.

The 10 local associations and 1 platform, ie 
600 members are trained on organizational 
and management topics, the board members 
for each of the 10 associations are renewed 
through general meetings, the associations 
have improved capacities to manage their 
land.

Comme stipulé dans leur règlement intérieur, les associations 
locales renouvellent les membres de bureau avec un mandat 
de deux à trois ans. A l’aide d’une renforcement de capacité 
qu’ils ont reçu, ils gèrent chacune de leur association de 
manière efficace en respectant les différentes hiérarchies et 
responsabilités de chaque membre.

The 62,700 ha of PA including 29400 ha of 
forest are regularly monitored and have reduce 
occurrence of illegal activities

Durant toute l’année, les membres de CFL ont assuré les 
contrôles et surveillances réguliers de l’exploitation des 
ressources forestières avec une moyenne de 147 séances par 
an. Ils enregistrent toutes les infractions trouvées et les 
rapportent aux autorités locales, les associations ainsi qu’au 
niveau de DREDD (Service des Forêts). En fonction de la 
gravité d’infraction, les agents de DREDD ont effectué des 
descentes sur terrain pour constater les faits et même 
procéder à la verbalisation d’infractions. Comme exemple, 07 
auteurs de défrichement ont été verbalisés par les personnels 
de DREDD.

Local and regional authorities effectively 
involved in the PA management activities

Chaque année, les membres de COS ont effectué une séance 
de réunion avec les gestionnaires locaux pour valider le 
rapport des activités des gestionnaires de l’année en cours 
ainsi que donner des orientations sur le PTA de l’année 
suivante. Ils ont effectué deux descentes sur terrain pour 
vérifier les informations rapportées par les gestionnaires. Au 
niveau local, les autorités participent activement aux activités 
organisés par les gestionnaires comme des sensibilisations, 
célébration des journées relatives à la protection de 
l’environnement (Journée Mondiale des Zones Humides, 
Journées Mondiale de l’Environnement, Journée Mondiale des 
Forêts…). Outre cela, ils apportent des appuis aux 
associations sur la mise en œuvre du cahier de charges de 
chaque association en sanctionnant les délinquants suivant la 
règle locale DINA.

The PA activities are planned and conducted 
based on a updated management plan

Le PAG de l’AP Complexe Tsimembo Manambolomaty a été 
mis à jour en 2019. Il est opérationnel dès 2020 avec une 
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validité de cinq ans. Les PTA sont préparés et validés par le 
COS.

Local people and users are aware of the 
protected area boundaries and the core areas

Les limites de l’AP sont devenu visible grâce aux 
renouvellement des peintures de marquage de ces limites sur 
une longueur de 104,6 km ainsi que le renouvellement de 22 
panneaux abimés ou illisibles. Les riverains respectent ces 
marquages.

Local people and visitors are aware of and 
respect the regulations regarding the access to 
the areas and to the natural resources

Au niveau des associations des pêcheurs, les nouveaux venus 
pour exercer ce métier comme pêcheur respectent les 
règlements mentionnés dans les cahiers de charges. Avec les 
autochtones, ils se régularisent au niveau des associations, 
en payant des différents droits, avant d’exercer l’activité de 
pêcheur. En plus, ils respectent les règlements au niveau de 
chaque campement où ils se sont installés pendant la saison 
de pêche. Concernant l’accès aux ressources forestières 
(accès au droit d’usage), les riverains ont procédé à la 
déposition de demande d’autorisation de coupe avant 
d’entamer à la collecte des matières qu’ils ont besoin.

Fishing season respected by the fishermen Chaque année, la saison de pêche est ouverte officiellement 
au mois de juin par la cérémonie traditionnelle appelée « 
Loadrano ». Avec le support du projet, le ‘Tompondrano’ 
dirige la cérémonie et le rite. La saison est ouverte jusqu’au 
30 novembre. Durant la période de fermeture de la pêche, 
peu d’infraction a été enregistré par les membres de CFL. La 
saison de pêche est donc respectée en général.

Madagascar fish eagle population is at least 
stable

Chaque année, les techniciens de TPF effectuent le suivi de la 
population d’Aigle pêcheur de Madagascar dans l’AP. Les 
résultats montrent que la population reste stable : 14 couples 
(14 femelles et 20 mâles).

Local people are convinced for the 
conservation as they benefit from protected 
area management

La population locale a montré leur conviction sur la nécessité 
de protéger ces ressources naturelles. Ils ont reçu de divers 
appuis socioéconomiques tels que les AGR, l’éducation des 
enfants. Ils participent activement aux différentes activités 
proposées par les gestionnaires comme la reforestation, suivi 
communautaire, sensibilisation…

10 community tree nurseries are in place, 
corresponding to the organization of 10 local 
associations/villages

La mise en place de 05 pépinières villageois (Ambondro, 
Ambereny, Masoarivo, Bejea et Masamà) met à la disposition 
de ces riverains les jeunes plants pour la reforestation. Pour 
cela, au niveau de chaque village, deux personnes s’ont 
occupé de ces pépinières jusqu’à ce que ces dernières soient 
transportées au niveau de terrain de reboisement pour la 
mise en terre. Le rebouchage des pots sont assurés par les 
membres d’association. Pendant ces trois années, 306 420 
jeunes plants ont été préparés.

400 fishermen (so around 2000 people 
including all the family members) have 
increased revenues thanks to fish drying 
techniques introduced

Chaque année, le moyen d’écoulement de produits piscicoles 
des pêcheurs de Manambolomaty est la vente des produits 
secs aux collecteurs actifs qui varient entre 17 et 23 chaque 
année. Chaque mois lors de la saison de pêche, un pêcheur 
arrive à vendre entre 15 et 300 kg de poissons fumés 
donnant une moyenne de 81 kg de poissons fumés par 
pêcheur (vendu entre 8 000 et 9 000 ariary le kilo). Grace à 
ces produits, un pêcheur gagne entre 120 000 et 2 400 000 
ariary par mois.

The two Communes will get income from the 
fishery activities and dry fish market 
transaction. This consists of taxes. The 
fishermen (N=400) will pay as annual fees 
40000 Ariary per fisherman to the local 
associations and 20000 Ariary for the 
Communes. The collectors will pay 140000 
Ariary per collector to the Plateform (platform 
of the 10 local associations) and 60000 Ariary 
to the Communes. Per product, the collectors 
will pay tax of 100 Ariary per kilogram of dry 
fish, which will be shared between the 
Commune, the District and the Region.

Comme règlement établi, pour une saison de pêche, chaque 
pêcheur doit payer annuellement une somme de 40 000 
ariary pour être en règle vis-à-vis de l’association. Ces droits 
sont ensuite repartis au niveau de Commune, Fokontany, « 
Tompondrano » et association gestionnaire constituant les 
bénéficiaires. Par contre, les collecteurs qui vont collecter les 
produits piscicoles paient 200 000 ariary au total pour être 
repartis au niveau de l’association, Plate-forme et Commune 
concernée. Avant d’écouler les produits hors des Communes 
de l’AP, les collecteurs paient aussi des taxes ristournes au 
niveau de Commune qui vont être distribué pour la Région, 
District et la Commune concernée. Le taux par kilogramme de 
poisson comme ristourne à payer par les collecteurs auprès 
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des communes est défini par le Conseil Communal. Ces 
règlements sont bien respectés par les pêcheurs ainsi que les 
collecteurs.

50 families from local people (so around 250 
people including all the family members) are 
direct beneficiaries of the project, ie adopt 
new/improved agricultural practices into 100 
ha of land and having their income increased.

Au total, 251 personnes ont bénéficié de l’appui sur 
l’agriculture durant ces trois années. Grâce aux semences 
sélectionnées qu’on a fournies et au suivi de la formation 
qu’elles ont obtenue, elles ont pu récolter 9 271 bidons de riz 
(135 personnes), 538 bidons de maïs (31 personnes), 980 
bidons d’arachide (67 personnes), 78 bidons de pois de cap 
(6 personnes) et 720 kg de niébé (12 personnes). Environ 95 
% de ces riz et maïs sont destinés à nourrir leur famille et 
une partie restante est vendue pour satisfaire le besoin 
familial. Par contre, environ 80 % des autres produits sont 
vendus par les propriétaires.

Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 
long-term impact objectives.

Comme les gestionnaires locaux (membres de bureau) ont été formés sur la 
gestion des associations, ils ont acquis de nouvelles technique pour améliorer la 
gestion des associations. La mise en œuvre des techniques a permis à ces 
membres de résoudre les problèmes de ces associations et bien respecter la 
hiérarchie et structure au niveau de l’association. Le renouvellement des cahiers 
de charges de associations a permis de mettre à jours et renforcer la gestion des 
ressources naturelles au niveau de cette AP.
Quant aux difficultés, les gestionnaires locaux ont été victime de la prolifération 
de l’insécurité surtout au niveau de la partie Sud de l’AP. Face à cette situation, les 
membres de CFL ont pris une disposition de former un groupe de 03 ou 04 
personnes (au lieu de 02 personnes) pour réaliser une séance de contrôle. Ils ont 
pu donc réaliser les contrôles au niveau de cette AP sans interruption. Cette 
mesure nous a permis de temporiser la situation d’infraction voire même 
diminution progressive des cas observés au niveau de cette zone.
Du point de vue conservation, nous avons pu conserver le nombre d’espèce 
menacées d’oiseaux d’eau qui est au total de 07 espèces au niveau de cette AP. A 
propos de la restauration d’habitat, nous avons pu augmenter la surface couverte 
de la forêt avec un total de 133 ha ayant 266 194 pieds de plantules survivants.
Concernant l’appui des riverains, grâce aux différents appuis techniques et 
matériels de 251 bénéficiaires directs (correspondant à 251 ménages ou 1255 
personnes avec les beneficiaires indirects membres des ménages), ils ont pu 
collecter, au total, 9 271 bidons de riz, 538 bidons de maïs, 980 bidons d’arachide, 
78 bidons de pois de cap et 720 kg de niébé.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

NA



Template version: 30 December 2019 Page 9 of 29

PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable
1 Local 

management 
structure 
organized and 
operational

1.2 Association 
board 
members 
renewed for 
the 10 
existing local 
associations 
as evidenced 
by the 
published list 
of board 
members or 
the minutes 
of the board 
meeting.

En septembre 2017, les 09 associations 
gestionnaires locaux (FIFAMA, FIZAMI, SAMAKA, 
FIBETSI, SOAFANIRY, SOATIRY, Fo Matiaro, 
FIFAFAMA et Hasoa ho avy) ont procédé au 
renouvellement des membres de bureau dont 
chaque séance a été assistée par les représentants 
de DREEF, techniciens de TPF et les membres de la 
Plate-forme de Gestion. A chaque réunion, on a 
commencé par le rappel des statuts et règlements 
intérieurs. Ensuite, on a procédé à l’élection des 
nouveaux membres constitutifs de bureau. La 
présence des agents de l’environnement et des 
forêts est indispensable pour assurer la conformité. 
Ainsi, 09 associations ont fini de renouveler leur 
membre de bureau pour un mandat de 2 à 3 ans.
A chaque fin d’année, les membres de bureau de 
chaque association ont procédé aux rapportages 
durant la réunion villageoise de l’association, des 
activités réalisées pendant l’année et les 
perspectives pour l’année à venir. Cette activité est 
aussi primordiale pour les membres de connaitre la 
situation financière de leurs associations et les 
membres de bureau ont l’obligation d’effectuer ce 
rapport. La réalisation de ces activités engendre la 
confiance de la communauté et de tous les 
membres aux gestionnaires des associations.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.3 'Comité 
d'Orientation 
et de Suivi' 
annual 
meeting 
report 
(Orientation 
and 
Monitoring 
committee at 
regional 
level)

Chaque année, les représentants de Plate-forme de 
gestion Tsimembo ont procédé à la présentation de 
rapport d’activités de l’année en cours et plan de 
travail annuel pour l’année à venir devant le COS 
(Comité régional d’Orientation et de Suivi). Le 
président de Plate-forme de gestion Tsimembo 
assure la présentation du rapport d’activité et le 
nouveau PTA. Pendant la présentation, les 
membres de COS ont donné leurs points de vue sur 
la réalisation des activités pour améliorer les 
résultats pour la prochaine année. La discussion est 
ouverte aux participants afin d’améliorer les 
résultats et la gestion de l’AP. Ils donnent des 
orientations afin d’atteindre facilement les objectifs 
prévus comme l’amélioration (1) de la collaboration 
avec toutes les parties prenantes comme les 
autorités locales ou régionales, (DREDD et DRRHP), 
les forces de l’ordre local, (2) la fréquente descente 
des autorités régionales pour sensibilisation et 
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répression… A la fin de chaque session, le rapport 
d’activité ainsi que le nouveau PTA sont validés. 
Lors des séances de présentation, les membres de 
COS ont montré aussi leurs volontés à résoudre 
ensemble les problèmes rencontrés par les 
gestionnaires afin d’améliorer les résultats obtenus 
chaque année.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.4 Executive 
Secretary of 
the Protected 
Area 
management 
platform 
setup

Lors d’une réunion des membres de Plate-forme et 
Fédérations en septembre 2018, le recrutement de 
secrétaire exécutif a été fortement discuté. Les 
participants sont mis d’accord sur le profil des 
candidats ainsi que les principales attributions. Sur 
le profil, les candidats doivent avoir au moins un 
diplôme de baccalauréat, une connaissance en 
informatique, démonter un engagement pour la 
conservation de la nature, un sens de leadership, 
une connaissance de la zone d’intervention, une 
capacité de vivre dans la zone enclavée, une 
disponibilité pour le poste basé au niveau de la 
zone de l’AP en tant que secrétaire de la Plate-
forme. Comme principales attributions, la personne 
doit participer activement sur la planification et 
coordination des activités de protection de l’AP, 
développement des riverains, promotion de 
l’écotourisme…
En 2019, les membres de la Plate-forme de gestion 
de Tsimembo ont procédé au recrutement de son 
secrétaire exécutif. Ils ont relancé un appel de 
candidature au niveau des trois communes 
concernées (Antsalova, Masoarivo et Trangahy). 
Passée du délais établis, aucun postulant n’a fait de 
soumission. Ce qui fait que les membres de la 
Plate-forme se sont décidé à désigner le président à 
exercer les fonctions de secrétaire exécutif à partir 
de l’année 2020.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.5 New 
community-
based 
natural 
resource 
management 
contracts (5 
GELOSE - 
Gestion 
Locale 
Sécurisée ; 5 
GCF - 
Gestion 
Contractuelle 
de Forêts)

En 2017, une équipe de consultants a effectué deux 
descentes. La première consiste à la discussion au 
renouvellement des cahiers de charge de 07 
associations : FIFAFAMA, Fo Matiaro, Soafaniry, 
SAMAKA, Hasoa ho avy, FIFAMA et FIZAMI. A 
chaque réunion (en présence des représentants de 
Fokontany, Commune, DREDD et TPF), ils ont revu 
le dernier contrat et discuté ensemble le rôle de 
chaque partie prenante dans le but d’améliorer la 
gestion des ressources naturelles. Après cette 
première phase, une version draft des cahiers de 
charges de chaque association a été remise aux 
parties prenantes pour commentaires.
Au mois de septembre 2018, nous avons organisé 
une réunion au niveau de chacune de ces 
associations pour valider les cahiers de charges. 
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Après la discussion, les participants ont procédé à 
la validation de document. Avant de procéder à la 
signature de contrat, des documents ont été 
envoyé à toutes les parties prenantes pour dernière 
vérification. La conception de la version définitive 
de ces cahiers de charges est en cours. Lorsque les 
versions finales sont prêtes, nous allons procéder à 
la signature de cahiers afin que ses applications 
soient valides au niveau de chaque association 
respective.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.6 An updated 
and validated 
management 
plan 
document

Le projet a recruté un consultant pour l'élaboration 
du Plan d'aménagement et de gestion mis à jour de 
l'Aire Protégée. Il a effectué trois descentes au 
total. La première a été focalisée sur la 
reconnaissance sur terrain pendant laquelle le 
consultant a fait son consultation locale 
préliminaire. La deuxième a été réalisée en vue de 
collecte des données à l’aide des consultations 
locales de toutes les parties prenantes. Pour cela, il 
a consulté les 11 associations gestionnaires de l’AP, 
les autorités locales (chefs Fokontany, Maires), les 
notables, des riverains et les services techniques 
(DREDD et DRRHP). Après la consolidation des 
informations reçus, il a effectué la troisième 
descente qui a été focalisée sur la validation locale 
de ce document à l’aide d’un atelier réalisé à 
Masoarivo. Actuellement, le document est en cours 
de finalisation pour sa version finale.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.7 Strengthene
d 
management 
of the 
protected 
area, as 
demonstrate
d by 
comparison 
of the METT 
at the 
beginning 
and the end 
of the project 
(two METT 
reports)

Au début du projet, le score obtenu sur l’évaluation 
de l’efficacité de gestion de l’Aire Protégée 
Complexe Tsimembo Manambolomaty, utilisant 
l’outils METT, est égal à 73 contre 71 à la fin du 
projet. Les points faibles détectés concernent la 
sécurité budgétaire et la pérennisation financière, 
l’insuffisance d’infrastructure touristique, et 
l’insuffisance d’équipements de gestion nécessaires 
et adéquats, et sur la gestion des ponts forestiers. 
Cependant, les points forts comprennent surtout le 
statut légal d’AP, et l’état de conservation des 
valeurs importantes de l’AP tel que la biodiversité, 
écologique et culturelle, ainsi que l’implication des 
associations locales aux actions de conservation. 
On a constaté aussi que le niveau est moyen quant 
à la régulation et protection des ressources 
naturelles, le contrôle et surveillance, l’application 
des lois et de règlementations, l’inventaire des 
ressources naturelles, l’éducation et sensibilisation, 
ainsi que le nombre et la capacité de staffs.

1 Local 
management 
structure 

1.8 Increased 
institutional 
capacity of 

Déjà faite en 2016 pour l’état de début de projet. 
Utilisant l’outil de suivi des capacités 
organisationnelles sur TPF Madagascar, le score 
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organized and 
operational

TPF 
Madagascar 
and of local 
associations, 
as 
demonstrate
d by 
comparison 
of the Civil 
Society 
Tracking Tool 
at the 
beginning 
and the end 
of the project

était égal à 71 comme valeur initiale au projet. Par 
contre, à la fin du projet, le score est de 77,5.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.1 Annual 
training 
workshop for 
the 10 Forest 
Local 
Committees, 
provided 
with the 
DREEF, as 
evidenced by 
participant 
lists and 
training 
materials" or 
even "brief 
assessment 
report on 
increased 
capacities

En 2017, tous les 46 membres de CFL ont assisté à 
la séance de formation qui a lieu à Masoarivo. 
Durant les huit jours, ils ont reçu les informations 
sur les diverses lois régissant la pratique de droits 
d’usage et les procédures à suivre, les genres de 
personnes qui peuvent jouir ces droits, les rôles de 
CFL sur le suivi de ces droits... En plus, les 
représentants de chaque Fokontany (village) ainsi 
que les membres de bureau des associations 
locales ont été invités à assister cette formation car 
ils ont un rôle important sur l’octroi des permis de 
coupe aux riverains et le suivi de l’utilisation de ces 
permis. Outre cela, les personnes présentes à cette 
formation ont été formées sur les différentes 
techniques et procédures à suivre sur la lutte 
contre les feux de brousse.
Au mois de septembre 2018, ces membres de CFL 
ont reçu la deuxième formation de deux jours au 
cours de laquelle les formateurs ont rappelé les 
points comme :
- Les différentes lois régissant l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles ;
- Les différents paramètres à considérer lors 
d’une séance de patrouille ;
- Les différentes infractions qui peuvent être 
gérés au niveau local par la compétence des 
associations locales…
Après la théorie, ils ont terminé la séance par la 
pratique dans la forêt.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.2 Monthly 
control and 
surveillance 
report, 
primarily by 
the 
associations, 

Durant les trois années, les 46 membres de CFL ont 
pu effectuer 442 séances de contrôles au total (soit 
~147,6 sorties/an) contre 43 séances pour le 
contrôle mixte (soit 3,6 par an). Il est à noter que 
les membres de contrôle mixte sont composés par 
la Plate-forme, Fédérations, Associations, Autorités 
locales et Gendarmes. Les résultats suivants ont 
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and 
consolidated 
by The 
Peregrine 
Fund, 
showing the 
amount of 
illegal 
activities 
occurred in 
the PA.

été obtenus durant ces séances : coupe illicite des 
bois (6 472 pièces), piège de lémuriens (43 lieux), 
filets de pêche (29 pièces), campements illicites 
(16 cas), défrichement (18 places) et points de 
feux (67 cas).
Comme mesures prises, tous les pièges de 
lémuriens et les campements illicites ont été 
désinstallés et détruits sur place. Pour le cas de 
défrichement, l’équipe de DREDD Maintirano 
effectue des descentes sur terrain pour faire des 
enquêtes des propriétaires. Les auteurs se sont 
engagés à reboiser les terrains défrichés et 
assurent l’entretien des plantules jusqu’à ce 
qu’elles soient assez grandes.
A propos des traces des feux, la plupart sont au 
niveau des savanes. Seule une partie qui a touché 
la forêt mais avec de dégât minime.
Lors des séances de contrôles, les membres de CFL 
ont en même temps sensibilisé toutes les 
personnes qu’ils ont croisé dans l’AP afin que ces 
derniers n’effectuent pas d’infractions dans l’AP.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.3 Two public 
restitution 
meetings (at 
village level) 
of the control 
and 
surveillance 
annual report

A la fin de chaque 4ème trimestre, l’équipe de TPF 
a rapporté les résultats d’activités et de contrôles 
au niveau de l’AP. Afin que la plupart des gens de 
l’AP puissent connaitre les résultats des activités 
réalisées au niveau de cette AP, nous avons 
regroupé les associations au niveau de 04 villages 
suivant : Ambondro (pour Fo Matiaro et FIFAFAMA), 
Soatanà (pour FIFAMA et Hasoa hoavy), Masoarivo 
(pour FIZAMI, SAMAKA, FIBETSI et Soatiry) et 
Ambereny (pour Soafaniry). En plus, cette occasion 
a été profité pour réexpliquer aux gens les rôles de 
TPF sur la gestion des ressources. Les autres 
activités que TPF ont réalisées ont été aussi 
présentées lors de chaque réunion comme les 
différentes recherches sur la biodiversité, les divers 
appuis socio-économiques, appuis aux 
restaurations des habitats… Au total, 140 
personnes sont présentes lors de ces restitutions 
villageoises en 2017, 276 en 2018 et 146 en 2019.
D’une manière générale, malgré les efforts 
déployés par les membres de CFL, nous avons 
constaté une augmentation d’infractions du dernier 
semestre. Cela pourrait être due à l’insécurité qui a 
empêché les membres de comité de contrôle à 
effectuer leurs activités librement. Les 
malfaiteurs/délinquants ont profité donc cette 
situation.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 

2.4 At least 1 
joint mission 
every year, 

Chaque année, les deux services techniques (Forêt 
DREDD et Pêche DRRHP) devraient faire de mission 
conjointe au niveau de l’AP. Pour le cas des 
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protected and mission 
report

personnels de la DRRHP, ils ont pu effectuer 06 
descentes au total. Chaque année, ils réunissent les 
pêcheurs et les collecteurs en les sensibilisant à 
respecter les clauses des cahiers de charges des 
associations. Ils vérifient aussi la régularité des 
pêcheurs ainsi que les collecteurs pour contrôler 
l’application des textes réglementaires en matière 
de la pêche continentale. Ils ont pu saisir produits 
de pêche illicite (75 kg) et filets de pêche illicites 
(15 pièces).
A propos de l’équipe de DREDD, il a pu effectuer 03 
descentes au total. En 2017, une descente de 10 
jours a été réalisée. Elle a été focalisée sur le 
contrôle à Ambereny, Masoarivo et Soatanà. Pour 
cela, ils ont effectué des enquêtes des 07 
propriétaires des terrains défrichés non autorisés 
touchant le bord de l’AP. Les inculpés s’engagent à 
restaurer l’habitat au niveau de chaque terrain 
défriché. En 2018 et 2019, ils ont continué les 
contrôles et sensibilisations des riverains. Au 
niveau de l’association Samaka, un contrôle mixte 
réalisé a permis de saisir 158 rondins de 
palissandre. Les produits sont saisis à Masoarivo en 
attendant la décision finale de la Direction.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.5 Quarterly 
ecological 
monitoring 
report giving 
the number 
of individuals 
and 
waterbird 
species, and 
those of the 
two diurnal 
lemur 
species.

Chaque année, avec les membres de CFL, nous 
avons réalisé des suivis de la population des 
lémuriens au niveau de 36 zones (selon les noms 
de localités locales) le long des pistes parcourues. 
Comme résultats, le nombre d’individu observé 
pour chaque espèce varie d’une séance à l’autre. 
Pour le cas de Propithecus deckenii, ce nombre 
varie entre 158 et 279 individus, entre 61 et 100 
pour Eulemur rufus et entre 08 et 28 pour 
Hapalemur griseus.
D’une manière générale, Propithecus deckenii 
parait les plus abondants dans la forêt de 
Tsimembo. Eulemur rufus reste toujours difficile à 
localiser et compter, vue que cette espèce est très 
farouche en présence des observateurs. D’autre 
part, le piégeage de Eulemur existe encore, non 
seulement effectué par les Sakalava, mais surtout 
par les groupes immigrants pour consommation 
locale.
Durant ces suivis de la population d’oiseaux d’eau 
au niveau de 11 sites, nous avons recensé 43 
espèces au total avec un nombre d’individus variant 
entre 2 515 et 8 488. Par rapport au statut de 
conservation de l’UICN, 07 espèces menacées ont 
été recensées : Haliaeetus vociferoides (CR), 
Tachybaptus pelzelnii (EN), Ardeola idae (EN), 
Ardea humbloti (EN), Threskiornis bernieri (EN), 
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Glareola ocularis (VU).et Charadrius thoracicus 
(VU).

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.6 All the 
protected 
area 
boundaries 
displayed 
with paint 
and panels

En 2017 et 2018, l’équipe de DREDD Maintirano a 
descendu sur le terrain pour rénover les peintures 
au niveau des limites. Accompagné par des 
représentants de Cobas, TPF et autorités locales 
concernées par les zones à marquer, les personnels 
de DREEF se sont divisés en 4 équipes. Chaque 
équipe doit donc être composé de personnel de 
DREDD, TPF, représentants de Cobas et autorités 
locales concernées. Les limites non naturelles ont 
été priorisées durant ces missions. Pour cela, tous 
les grands arbres, ayant des marquages au 
paravent, ont été repeints. Au total, 11 809 pieds 
d’arbre ont été marqués sur une distance totale 
d’environ de 104,6 km. Cinquante et trois (53) 
personnes ont participé à cette activité en 2017 
contre 91 en 2018.
Quant aux panneaux, les membres de CFL ont 
procédé à la vérification des panneaux de 
marquage des limites externes de l’AP pour 
recenser les panneaux abimés ou illisibles. Nous 
avons donc changé les panneaux abimés ou volés 
au niveau des limites visitées. Au total, 22 
panneaux de marquage des limites externes ont 
été changé et 5 autres panneaux d’informations ont 
été installés. Ces derniers sont situés au niveau des 
lieux suivants : village Soatanà, croisement vers 
Ankivahivahy, village Masoarivo, village Ambereny 
et village Ambondro.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.7 Fishermen in 
regular 
situation. 
Fisherman 
cards are 
provided to 
400 
fisherfolks 
from Fishery 
Department 
as fishing 
permit.

Chaque année, la saison de pêche à 
Manambolomaty débute au mois de juin et se 
termine au 30 novembre. A chaque ouverture de 
pêche, les associations (FIZAMI et FIFAMA) 
procèdent à l’enregistrement des pêcheurs qui vont 
exercer cette activité. Les membres doivent payer 
différent droit au niveau de l’association pour la 
régularisation. Afin de les identifier, leurs pirogues 
ont été marquées et numérotées à l’aide des 
peintures. Et puis, chaque pêcheur s’enregistre 
auprès des chefs de campement de pêche. Par 
rapport au service de la pêche, chaque pêcheur doit 
avoir un carte pêcheur. Pour l’obtenir, les 
associations doivent soumettre la demande de 
délivrance de carte pêcheurs auprès de la Direction 
Régionale des Ressources Halieutiques et de la 
Pêche (DRRHP) Melaky. La régularisation des 
pêcheurs sera poursuivie jusqu’à l’atteinte du seuil 
que les associations peuvent accepter selon le 
cahier de charges (250 pêcheurs pour FIZAMI et 
150 pour FIFAMA).
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En 2017, 371 pêcheurs ont eu leurs cartes 
pêcheurs contre 366 en 2018 et 304 en 2019. Nous 
avons constaté une diminution progressive du 
nombre des pêcheurs réguliers pour ces deux 
dernières années. Cela pourrait être due à la 
diminution de la production au niveau de ces lacs 
en 2017 à cause de l’insuffisance de pluie.

2 Protected Area 
and Natural 
resources 
protected

2.8 Reports of 
the 
traditional 
opening 
fishing 
season ('Loa-
drano') 
ceremony. 
The fishing 
activity 
starts.

Pour débuter chaque saison de pêche, les « 
Tompondrano » (notables traditionnels des lacs) 
célèbrent cet évènement communautaire appelé « 
Loadrano » et font le rite traditionnel en utilisant le 
zébu comme sacrifice en offrande pour les 
ancêtres. Toute la famille de Tompondrano, les 
autorités locales (Fokontany et Communes), les 
pêcheurs, les associations et tous les villageois sont 
présent durant chaque évènement. Que ce soit au 
niveau des associations FIFAMA ou FIZAMI ou 
FIFAFAMA, le rite effectué par chaque 
Tompondrano est le même au niveau des lacs.
Comme les Tompondrano dépensent une fortune 
pour accomplir ce rite culturel à savoir le zébu, 
rhum traditionnel, riz … le projet a donc octroyé 
quelque somme, afin d’alléger leurs dépenses 
chaque année. De même pour les pêcheurs, leurs 
participations sont incluses dans les droits qu’ils ont 
payés au niveau de l’association. D’ailleurs, cette 
culture traditionnelle est aussi à la base de la 
gestion locale des ressources naturelles.
Il est à noter que le Loadrano fait partie de la 
culture traditionnelle locale cible de conservation de 
l’AP. De plus, cette culture locale est une partie 
intégrante de la structure de gestion pour la 
conservation et gestion durable des ressources 
naturelles de Tsimembo Manambolomaty.

3 Degraded 
forest habitats 
restored

3.1 Ten tree 
nurseries in 
place

A chaque début de la saison de pépinière, nous 
avons organisé des réunions villageoises pour 
discuter la mise, évaluation de celle de l’année 
dernière afin d’améliorer les résultats obtenus. En 
2017, 11 villages ont été ciblés pour réaliser cette 
activité. Lors de la discussion avec eux, six ont de 
problème sur l’accès au point d’eau permanent 
pour la mise en place de pépinière. Finalement, 
cinq ont trouvé des lieux adéquats où vont mettre 
les terrains de pépinière, à savoir Masoarivo 
(association Samaka), Ambereny (association 
Soafaniry), Bejea (association FIFAMA), Ambondro 
et Marofototra (association Fo Matiaro). A chaque 
saison, nous avons engagé deux personnes à 
chaque village pour assurer la préparation et 
entretien des pépinières placées. Le projet prend 
en charge tous les matériels nécessaires à la mise 
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en place de ces pépinières comme les pots, les 
arrosoirs ainsi que le transport des matériaux 
(fumiers et terre rouge). Les riverains ont donné 
une main forte au rebouchage des pots. Les 
pépiniéristes s’occupent de l’arrosage et l’entretien 
de ces pépinières jusqu’à ce que les jeunes plants 
soient prêts à la mise en terre.

3 Degraded 
forest habitats 
restored

3.2 Reforestation 
area 
description 
and maps

Après une réunion avec les membres des 12 
associations de l’AP, les cinq associations suivantes 
ont décidé de procédé au reboisement au niveau de 
leurs zones respectives : Fo Matiaro, Soafaniry, 
Samaka et FIFAMA. Le projet a identifié avec les 
communautés locales 05 lieux de reboisement et de 
reforestation, dont à Antseranandaka 
(18°51’40.9"S-44°24’16.6"E), Ambereny 
(18°55’42.5"S-44°24’01.5"E ; et 18°52’06.7"S-
44°24’02.8"E), Masoarivo (18°59’24.4"S-
44°18’39.9"E), Bejea (19°04’11.8"S-44°30’58.8"E).

3 Degraded 
forest habitats 
restored

3.3 At least 
300000 
seedlings 
prepared in 
nurseries

Pour atteindre l’objectif, plantation d’au moins 
100.000 pieds par an, nous avons décidé d’appuyer 
techniquement, matériellement et financièrement 
les responsables de pépinière au niveau de chaque 
site de pépinière. Le projet a donc acheté des 
graines forestières, pots en plastiques et arrosoirs. 
Nous avons aussi pris en charge le transport des 
fumiers et terre rouge et le rebouchage des pots. 
Pour entretenir et arroser quotidiennement les 
pépinières, les deux responsables de chaque terrain 
de pépinière ont été aussi rémunéré 
mensuellement jusqu’à ce que jusqu’à ce que ces 
plantules soient transportées au terrain de 
reboisement pour la mise en terre. Au total, 306 
420 plantules ont été préparée durant ces 03 
années répartissant comme suit : 156.420 pots en 
2017, 90 000 pots en 2018 et 60 000 en 2019. Ces 
pots contiennent des plantules des espèces 
suivantes : Stereospermum euphoroides, Cordyla 
madagascariensis, Gyrocarpus americanus, 
Commiphora guillauminii et Accacia sp.

3 Degraded 
forest habitats 
restored

3.4 300000 
seedlings 
planted on 
150 hectares 
of degraded 
land in buffer 
zone of the 
protected 
area, with a 
survival rate 
in year N+1 
of minimum 

Au début de chaque saison de pluie, les riverains 
ainsi que les membres d'associations et élèves ont 
procédé à la campagne de reboisement au niveau 
de terrains de reboisement des associations. Pour 
cela, les jeunes plants sont transportés à l'avance 
au niveau de terrain de reboisement. Le jour de la 
mise en terre, toutes les personnes présentes 
participent à cette activité. La journée est terminée 
avec un déjeuner ou rafraîchissement collectif. La 
fréquence de la mise en terre dépend du nombre 
des participants et la quantité de plantules à mettre 
en terre. Durant les 03 années, 266 194 pieds de 



Template version: 30 December 2019 Page 18 of 29

65% , as 
demonstrate
d by the 
reforestation 
monitoring 
sheets (or 
‘PV de 
suivi’).

jeunes plants ont été mis en terre sur une surface 
environ de 133 ha avec la participation de 1 595 
personnes. Les plantules sont composées de 
Stereospermum euphoroides, Cordyla 
madagascariensis, Gyrocarpus americanus, 
Commiphora guillauminii et Accacia sp.
Durant la préparation des pépinières, nous avons 
rencontré des problèmes sur l’accès en eau pour 
arroser les plantules. Même si nous avons préparé 
suffisamment des pots au début de chaque saison, 
peu de plantules survivent jusqu’à la période de 
mise terre à cause de la manque d’eau. C’est la 
raison pour laquelle que nous n’avons pas pu 
atteindre notre objectif de planter 300 000 
plantules sur une surface de 150 ha.

3 Degraded 
forest habitats 
restored

3.5 Annual 
reforestation 
report, 
showing the 
success rate 
in terms of 
number of 
survival and 
area.

Chaque année, à la fin de la saison de pluie (à 
partir du mois de mai), nous avons procédé aux 
suivis et entretiens de jeunes plants au niveau des 
terrains de reboisement pour les prévenir des feux 
accidentels au niveau de ces zones. Pour cette 
activité, nous avons mobilisé les membres 
d’associations, les villageois ainsi que les membres 
des clubs environnementaux au niveau des écoles 
de l’AP. Les participants ont désherbé environ 1 m 
de rayon au tour de chaque pied des plantules. 
Ensuite, pour mieux protéger les terrains de 
reboisement contre les feux de brousse, nous 
avons créé un pare-feu au tour de chaque terrain 
de reboisement. Au total, 192 659 pieds des jeunes 
plants survivants ont été entretenues durant ces 
deux campagnes de suivi avec la participation de 
686 personnes. Cela donne un taux de succès de 
72 %. D’après l’observation sur le terrain lors de 
l’entretien, beaucoup de plantules sont fanées à 
cause de l’insuffisance de quantité de pluie. Cette 
situation a engendré ce faible taux de succès. A 
chaque séance d’entretien, le projet The Peregrine 
Fund a contribué aux rafraîchissements des 
participants.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.1 400 
fisherfolk 
trained in 
fish drying 
techniques, 
as 
demonstrate
d by training 
material 
produced, 
list of 
participants 

Dans le but d’améliorer la technique de séchage 
des poissons par les pêcheurs de Manambolomaty, 
nous avons réalisées deux réunions : une réunion à 
Ankirangato avec l’association FIZAMI du lac 
Andranobe et une autre à Ambondrobe avec 
l’association FIFAMA du lac Ankerika. Celles-ci ont 
permis de consolider les expériences des pêcheurs 
en matière de technique de séchage des poissons 
en utilisant les matériels existants sur site. Afin que 
les poissons fumés aient une bonne qualité, les 
processus suivants devraient être à suivre :
- Après le nettoyage de poissons frais, il 
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and rapid 
evaluation of 
the training

fallait suspendre les poissons à air libre ou au soleil 
pour au moins une heure afin que ça commence à 
être déshydratés ;
- Après cela, le fumage doit être fait aux feux 
doux ;
- Après le fumage, les produits doivent être 
mis au soleil afin de les sécher définitivement ;
- Le choix de bois mort est aussi primordial 
pour la qualité de fumage. Quelques espèces de 
plantes sont prisées par ces pêcheurs pour fumer 
les poissons comme « Kily » Tamarindus indica et « 
Hazomena » Securinega perrieri. Les bois morts qui 
génèrent beaucoup de fumée est à éviter comme « 
Katrafay » Cedrelopsis grevei.
Les poissons ainsi traités seront de bonne qualité et 
peut être conservé plus long temps.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.2 A signed 
collaboration 
document 
with fish 
product 
collectors

En 2017, deux réunions de sensibilisation des 
collecteurs ont été réalisées pour l’association 
FIZAMI et FIFAMA afin de renforcer la collaboration 
entre collecteurs des produits piscicoles, les 
autorités locales et gestionnaires locaux. Les 
représentants des communes, de Plate-forme et 
d’associations sont présents lors de ces séances. Ils 
les ont expliqués lois régissant la pêche 
continentale et les différents droits respectifs à 
payer afin que ces collecteurs soient en règle vis-à-
vis de leurs activités. En plus, lors de la descente 
du représentant de DRRHP Melaky à Masoarivo, il a 
rappelé aux collecteurs qu’il est obligatoire d’avoir 
la carte collecteur ou carte mareyeur avant 
d’exercer la collecte des produits piscicoles. Il est 
aussi nécessaire d’avoir des visas de conformité 
pour les produits à expédier. Il est aussi interdit 
d’exploiter des poissons de petite taille et des « 
Varilava ». A la fin de la réunion, les collecteurs ont 
décidé de donner une main forte sur la gestion de 
la filière pêche au niveau de ces deux associations. 
Les gestionnaires et collecteurs ont fini à la 
signature de collaboration pour que la ressource 
soit disponible durablement. Au total, 17 
collecteurs ont été enregistré en 2017 contre 21 en 
2018 et 18 en 2019.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.3 At least 50 
heads of 
family 
trained in 
cultivation 
following 
new 
improved 
practices.

En collaboration avec les techniciens de la Direction 
Régionale de l’Agriculture et d’Elevage (DRAE) 
Melaky, les familles intéressées sur l’amélioration 
de la technique d’agriculture ont bénéficié d’une 
série de formation. D’après la constatation sur le 
terrain, selon la nature de sol au niveau de cette 
zone, les techniciens de DRAE ont proposé le riz 
(de variété X360 et variété Sprinter), maïs, 
arachide, pois de cap et niébé comme semences 
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faisables parmi celles choisies par les agriculteurs. 
Avant la dotation des semences, les 251 personnes 
appuyées ont bénéficié de formation. En plus, 
quelques matériels ont été aussi octroyés comme 
pulvérisateurs, sarcleuses, bèches, semoirs. 
Comme résultats, elles ont pu collecter, au total, 9 
271 bidons de riz, 538 bidons de maïs, 980 bidons 
d’arachide, 78 bidons de pois de cap et 720 kg de 
niébé.
Chaque année, les cultivateurs se plaignent de 
l’insuffisance des pluies. Il est difficile pour les 
cultivateurs de maîtriser le débit de l’eau sans 
barrage. En cas de forte pluie, les rizières dans les 
parties basses ont été trop inondées pendant 
plusieurs jours et les jeunes plantes se 
pourrissaient. Mais d’après la constatation des 
agriculteurs, la variété du riz sprinter est le plus 
productive et plus résistante à l’insuffisance de 
pluie.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.4 Target 
community 
group list 
and 
information 
of 50 
families.

Comme procédure, nous avons réuni les membres 
des Fédérations et de la Plate-forme de Tsimembo 
pour discuter comment choisir les familles 
bénéficiaires de ces appuis d'agriculture. La réunion 
nous a permis de décider ensemble les Fokontany 
cible pour cette première vague d’appui des 
riverains, qui sont : Masamà, Ambondro, 
Ambereny, Masoarivo, Bejea et Soatanà. Les chefs 
de ces Fokontany ont proposé les noms des 
personnes prêtes, à partir desquels la liste 
définitive de 145 personnes a été sortie après la 
consultation avec les membres de Plate-forme et 
Fédérations.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.5 Agriculture 
terrain maps 
concerning 
100 ha of 
land.

Lorsque la liste des bénéficiaires est sortie, nous 
avons procédé à la vérification des terrains ainsi 
qu’à la collecte des coordonnées GPS. D’après le 
calcul des agents de terrain sur les terrains visités, 
la surface totale que ces agriculteurs envisagent de 
cultiver à l’aide de cet appui est environ de 185 ha.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.6 Farming 
equipment 
for the 
groups of the 
50 local 
farmers

Comme les cultivateurs ont reçu des matériels 
(angady et bêche, coupe-coupe, sarcleuse, 
pulvérisateurs et semoirs), chaque année, les 
techniciens de TPF ont effectué le suivi de 
l’utilisation de ces équipements. D’après le rapport, 
ces matériels sont tous encore à la disposition de 
ces cultivateurs et ils les ont utilisés pour préparer 
et entretenir les terrains et la culture pendant cette 
saison agriculturale.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.7 Quarterly 
monitoring 
reports and 
photos

En 2018, une équipe de techniciens de la Direction 
Régionale de Agriculture et de l’Elevage Melaky a 
descendu sur terrain au mois de juin pour faire le 
suivi à Ambondro, Masoarivo, Soatanà et Bejea. 
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Pendant leurs passages, ils ont formé les gens sur 
la technique de traitement contre les insectes 
ravageurs de l’agriculture. Ils ont aussi distribué 
des produits phytosanitaires pour traiter les 
agricultures pour ceux qui en ont besoin. Ils ont 
aussi visité les champs de culture de quelques 
bénéficiaires au cours de laquelle ils ont donné des 
suggestions pour bien entretenir l’agriculture. Au 
niveau de chaque village, ils ont organisé des 
réunions pour discuter avec les agriculteurs sur le 
déroulement de la saison agriculturale. Ils ont 
essayé de résoudre les problèmes que les gens ont 
rencontrés et évoqués. Au total, 95 personnes ont 
assisté à ces réunions.
En 2029, le suivi de l’application des formations 
octroyées par les techniciens de DRAEP Melaky a 
été assuré par les techniciens de TPF. Pour cela, ils 
ont visité tous les bénéficiaires de projet et 
discutent sur l’application des techniques reçu 
antérieurement. Ils ont constaté que les 
agriculteurs ont suivi les techniques, mais le seul 
problème rencontré reste encore l’insuffisance de 
pluie.

4 The income 
generating 
activities 
diversified

4.8 Ecotourism 
development 
and 
management 
plan

Un consultant a été recruté pour réaliser cette 
activité. En 2017, il a descendu à Tsimembo au 
mois de Novembre pour collecter les informations 
sur le terrain. Après cette collecte des données, il a 
présenté, à l’équipe du TPF au niveau siège, une 
version draft du plan de l’écotourisme. Il a aussi 
proposé de divers outils de gestion à utiliser à la 
gestion des activités écotouristiques du site. Après 
la considération des remarques sur le document, il 
a procédé à la validation de ce plan au niveau local. 
Un atelier de validation de ce plan a eu lieu à 
Masoarivo le 21 juin 2018. Cette réunion d’une 
journée est assistée par le chef de District 
d’Antsalova, les 3 maires des communes 
concernées (Masoarivo, Trangahy et Antsalova), le 
chef cantonnement d’Antsalova, les 11 chefs 
Fokontany, le représentant de l’Office Régionale de 
Tourisme Melaky, des membres de Plate-forme et 
des représentants des associations locales avec un 
total de 103 personnes.
Au mois de mai 2019, le consultant a procédé à la 
formation des guides locaux au niveau de l’AP. 
Parmi les 70 personnes intéressées au début de la 
formation, 37 ont suivi la formation jusqu’à la fin 
qui a duré deux semaines. D’après l’évaluation, 
tous ces 37 personnes sont jugées aptes à 
effectuer le métier comme guide locaux.

5 Communicatio 5.1 Printed En 2017, nous avons produit 150 T-shirts mettant 
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n and 
conservation 
education 
promoted

communicati
on materials 
(600 posters, 
pamphlets, 
200 t-shirts, 
11 
information 
panels) are 
displayed

en exergue un message de conservation et le logo 
de CEPF. D’autres partenaires financiers qui 
œuvrent au niveau de cette AP sont également 
figurés. Le message inscrit sur le T-shirt est « 
Tontolo iainana voaaro, taranaka voatsimbina ». Ce 
slogan de l’AP veut dire « Environnement protégé, 
pour le bien être des futures générations ». Les T-
shirts sont distribués aux acteurs principaux de la 
gestion de l’AP comme les membres de VOI 
(SAMAKA, FIBETSI, Soatiry, FIZAMI, FIFAMA, 
FIFAFAMA, Soafaniry), associations (Taratra, Fo 
Matiaro, Hasoa ho avy), des notables, autorités 
locales et régionales (Région, sous-Préfecture, 
District, Maires, Chefs Fokontany), services 
techniques (DREEF, DRRHP, Gendarmes, Polices 
d’Antsalova), les personnels de TPF (techniciens et 
staff à Tananarive) ainsi que quelques partenaires 
du projet.
Le projet a également conçu et produit 50 posters 
et 400 dépliants. Les posters seront affichés à des 
lieux très fréquentés par les gens comme les 
bureaux des Fokontany, les bureaux de communes, 
les épiceries et les marchés. Alors que les dépliants 
seront distribués aux riverains de l’AP.

5 Communicatio
n and 
conservation 
education 
promoted

5.2 Two 
Radio/TV 
emissions 
(Audio-
visuel) of the 
environment
al 
documentary
, and copy in 
CD

Au total, 07 émissions radiophoniques ont été 
réalisées au cours desquelles les agents de TPF 
ainsi que le président de la Plate-forme ont 
expliqué le rôle du projet dans la protection de 
l’environnement, les zones touchées par l’AP, ses 
richesses faunistiques et floristiques, les avantages 
fournis par la protection de cette AP... Ils ont aussi 
expliqué les différents genres d’appui socio-
économiques comme appui au développement des 
activités génératrices des revenues, activités de 
pêche, appui à l’éducation… réalisés au niveau de 
cette zone. Ils ont aussi expliqué l’existence des 
activités de contrôles de l’exploitation des 
ressources naturelles, restaurations d’habitats… En 
bref, ils ont essayé de convaincre les gens sur 
l’avantage de la protection des ressources naturelle 
en les incitant à bien gérer, protéger et utiliser 
d’une façon durable.
Outre cela, nous avons reproduit et diffusé de film 
contenant des activités réalisées au niveau de cette 
AP comme les divers festivités, reforestation, la 
célébration des journées mondiales 
environnementales.
Outre cela, deux séances de projection de film 
environnemental ont été réalisées à Ankirangato et 
à Soatanà. Environ 450 personnes ont été réunies 
lors des séances de projection de film 
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documentaire.
5 Communicatio

n and 
conservation 
education 
promoted

5.3 An equipped 
information 
center at 
Soatanà 
functioning

Il a été prévu de mettre en place le centre 
d’information de l’AP Complexe Tsimembo 
Manambolomaty à Soatanà. D’après la discussion 
avec les membres d’associations et Plate-forme, Il 
a été décidé de transférer et d’installer ce centre à 
Masoarivo, c.-à-d. au bureau de la Plate-forme de 
gestion. Une partie de ce bureau a été aménagée 
pour mettre en place les documents existants 
concernant cette AP. Le centre est ouvert à tout 
public, deux fois par semaine et toute la journée 
durant les différentes festivités réalisées au niveau 
de ce village.

5 Communicatio
n and 
conservation 
education 
promoted

5.4 Four annual 
awareness 
campaign 
reports

Au total, de 20 séances de sensibilisation ont été 
réalisées au niveau des 08 villages. Comme moyen 
utilisé, des fois nous avons utilisé le vidéo 
projecteur et sonorisation potable pour les discours, 
les explications et les discussions avec les 
villageois. Après la série de discours de 
sensibilisation, nous avons procédé à la projection 
des films environnementaux commentés en 
malgache afin que les assistants comprennent le 
message, suivi d’une discussion. Au total, environ 1 
130 personnes ont assisté à ces séances.
Au niveau des associations des pêcheurs, on les a 
expliqués la nécessité de respecter les cahiers de 
charges, saison et matériels de pêche, protection 
des espèces menacées (faunes et flores), 
interdiction des défrichements et feux de 
brousses…. Quant aux autres associations qui ne 
gèrent que des forêts, les sensibilisations ont été 
focalisées sur la protection des forêts contre les 
feux, respect de différents droits d’usage... Au 
total, 532 personnes sensibilisées durant ces 
séances.
En 2019, à l’aide des réunions au niveau de 08 
villageoises, les représentants de DREDD ont 
informé aux riverains les différentes lois régissant 
l’exploitation des ressources forestières et lutte 
contre les feux et le défrichement. Au total, environ 
900 personnes ont été sensibilisée.

5 Communicatio
n and 
conservation 
education 
promoted

5.5 Environment
al events 
reports. The 
project will 
organize or 
participate in 
four annual 
events: 
Wetland Day, 
Environment

Chaque année, nous avons célébré la Journée 
Mondiale des Zones Humides et Journée Mondiale 
de l’Environnement au niveau local et festival des 
lémuriens. Chaque festivité dure en général 03 
jours. Autres que les gens du village d’accueil, des 
représentants de 11 Fokontany touchés par l’AP, 
les 3 Communes, les 12 associations sont invités et 
venus massivement. Diverses activités sont 
organisées pendant cette festivité comme 
reboisement communautaire (02 février), entretien 



Template version: 30 December 2019 Page 24 of 29

al Day, 
Lemur Day, 
and Melaky 
Region Fair.

des jeunes plants (05 juin), compétition sportive, 
carnaval, folklore, projection des films 
environnementaux, une série de discours 
prononcée par les représentants des projets 
environnementaux, des associations locales, des 
autorités locales, des services techniques. Les 
orateurs ont sensibilisé les gens sur l’importance de 
la protection des ressources naturelles. La 
cérémonie est clôturée avec la distribution des lots 
pour les gagnants des compétitions.
Quant à la célébration d’une foire de la région 
Melaky, nous avons participé à cet évènement en 
2017. Deux représentants des associations de 
Manambolomaty se sont déplacés à Maintirano pour 
honorer cet évènement en faisant des ventes 
expositions des produits piscicoles. En plus, nous 
avons exposé dans notre stand les informations sur 
l’AP.

1 Local 
management 
structure 
organized and 
operational

1.1 10 local 
associations 
including 
their board 
members 
and the 
platform, ie 
600 
members   
improved  
capacities to 
manage their 
land by a 
training on 
organizationa
l and 
management 
topics

Au mois de novembre 2018, le consultant (Mr Hans 
Rajaonera) membre de REPC a descendu à 
Masoarivo pour former les membres des 
associations locales de Tsimembo pendant les 5 
jours. Au total, 25 personnes ont pu assister toutes 
les séances et les thèmes suivants ont été 
développés : leadership et gestion des associations. 
Pour le leadership, l’objectif est de développer les 
compétences des membres pour organiser et gérer 
convenablement les associations et d’améliorer les 
facultés de mobilisation et d’organisation 
d’activités. A propos de la gestion des associations, 
l’objectif est de clarifier les rôles et fonctions de 
chaque composant d’une association : Assemblé 
Générale, Bureau Exécutif (Président, Vice-
Président, Secrétaire, Trésorier). Le formateur a 
donné des informations sur plusieurs points comme 
:
- Caractères fondamentaux d’un Leader 
communautaire ;
- Principales responsabilités d’un leader au 
niveau de la société ;
- Rôles d’un leader dans l’association ;
- Gestion des risques au sein de l’association 
(critiques, encouragement, impartialité et neutralité 
des dirigeants) ;
- Partage des responsabilités dans les 
activités ;
- Protocole. Prise de parole ;
- Fonctions des membres du Bureau Exécutif 
;
- Gestion d’association ;
- Gestion de conflits...
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Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 
or contributed to the results.

Collaboration avec les services techniques (Forêt, Pêche et Agriculture). Les 
personnels de ces services ont assuré la formation des associations ainsi que les 
riverains de cette AP afin d’améliorer la gestion et l’utilisation des ressources 
naturelles. Ceux de la forêt et de la pêche effectuent des descentes de contrôles 
pour appuyer les associations sur l’application des lois en vigueurs.
Avec le dynamisme de membres de bureaux de chaque association, ils ont assuré 
l’implication des membres ainsi que les riverains dans la mise en œuvre des 
activités nécessitant une participation de ces gens comme reforestation, 
célébration des journées relatives à la protection de l’environnement …
Patrouille communautaire périodique : par groupe de 03 personnes, les 46 
membres de CFL ont effectué deux séances de contrôle mensuelle au niveau de la 
forêt de Tsimembo ainsi qu’au niveau des lacs pour chercher des éventuels 
infractions. Ils enregistrent tout le genre d’infraction rencontré et sa localisation. 
Ils les rapportent ensuite au niveau de chef Fokontany, association ainsi qu’au 
niveau du chef cantonnement pour prise de décision finale.
Marquage des limites : avec la participation des membres de communautés locales 
(chef Fokontany, représentant de Commune, membres d’association et The 
Peregrine Fund, les personnels de DREDD ont procédé la rénovation des peintures 
au niveau des pieds marquant les limites externes de cette AP. En plus, les plaques 
de marquage des limites externes qui sont abimées ont été aussi remplacées. Les 
limites sont donc devenues lisibles.
Outil de communication T-shirt : les 150 T-shirts confectionnés ont été distribués 
au niveau de la population riveraine ainsi que les autorités. Ils sont munis de 
message sur la protection de l’AP.
Outil de communication Poster : les posters imprimés ont été affichés au niveau 
des marchés, épiceries, bureaux administratifs, écoles… Comme ces lieux sont les 
plus fréquentés par les gens, les messages sur la protection de l’environnement au 
niveau de ces posters sont lus et transmis à ces gens.

LESSONS LEARNED

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 
well as any related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings)
- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings)
- Any other lessons learned relevant to the conservation community

- L’implication des autorités (locales et régionales) et des services techniques 
(Service des Forêts) est importante pour le succès du projet :
Les descentes des services techniques sur terrain pour la sensibilisation, les 
contrôles et surveillances ainsi que les missions conjointes sont dissuasives pour 



Template version: 30 December 2019 Page 26 of 29

ceux qui ont l’intention de violer les règles de gestion des ressources naturelles. 
En plus, les membres des associations ont le courage d’affronter les problèmes de 
gestion sur la lutte contre les exploitations et utilisations illicites des ressources 
naturelles, car ils se sentent appuyer et protéger par les services techniques et les 
autorités locales. Par exemple : lors d’une séance de contrôle à Tsimembo, les 
membres de CFL ont démasqué deux personnes en train de chasser des lémuriens. 
Les délinquants ont été remis au chef cantonnement qui à son tour a traité 
l’affaire et transmis le dossier au tribunal Maintirano. Les deux délinquants sont 
actuellement en mandat de dépôt au niveau de la prison de Maintirano en 
attendant le procès.
- Les appuis socio-économiques et alternatives à la pression :
Les appuis socio-économiques et alternatives à la pression développés au niveau 
de communautés de base constituent des mesures incitatives pour les 
communautés à diminuer leur dépendance aux ressources naturelles de cette AP.
- Appui à la structure de gestion et implication des Cobas aux activités :
La participation active des membres d’associations à la conception de plan de 
travail annuel et du rapportage annuel des activités réalisées marquent leur 
conviction et intérêt sur la gestion et la protection de l’AP et des ressources qu’ils 
possèdent. Nous avons constaté qu’ils en discutent même après les réunions. Ils 
sont en réflexion permanente sur la protection des ressources naturelles. En 
outre, leur participation active pendant la reforestation marque aussi cette 
conviction.
Comme stipulé dans les règlements intérieurs de chaque association, chaque 
association doit procéder au renouvellement des membres de bureau à la fin de 
leur mandat de 3 ans. Le respect de ces règlements engendre la confiance entre 
les membres et les dirigeants de l’association.
Au niveau local, peu de gens sont lettrés et qu’ils n’arrivent pas à poursuivre la 
procédure administrative ordinaire des activités de leurs associations. En plus, vu 
leur occupation dans la vie quotidienne, le recrutement du secrétaire exécutif de la 
Plate-forme, qui est une personne venant de la communauté locale, a assuré le 
bon fonctionnement de la gestion de cette AP et la confiance de la population 
riveraine sur la gestion des ressources naturelles.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 
replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 
sustainability or replicability.

Le grand défi pour assurer la durabilité et la réplication du projet serait la 
sécurisation de financement. Ce qui fait que l'AP Complexe Tsimembo 
Manambolomaty a encore besoin de développer le mécanisme de financement 
durable.
Pour les membres de Coba qui participent beaucoup aux activités organisées, 
l’existence de somme allouée aux participants, en tant qu’indemnité, les motive 
beaucoup et incitent les autres membres à renforcer les équipes. Comme exemple 
: les membres de CFL ont reçu des per diem à chaque séance de contrôle et 
patrouille. Cela les motivent beaucoup pour le contrôle et surveillance de ces 
ressources naturelles.
Au niveau local, peu de gens sont lettrés et qu’ils n’arrivent pas à poursuivre la 
procédure administrative. Ce qui fait qu'en plus, vu leur occupation dans la vie 
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quotidienne très chargée, le recrutement du secrétaire exécutif de la Plate-forme, 
qui est une personne venant de la communauté locale, a assuré le bon 
fonctionnement de la gestion de cette AP et la confiance de la population riveraine 
sur la gestion des ressources naturelles.

SAFEGUARDS

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 
implementation of any required action related to social, environmental or pest 
management safeguards.

Par rapport à la restriction aux accès au ressources naturelles, le projet 
entreprend des actions de contrôle et surveillance à travers les patrouilles 
communautaires relatives à la gestion des ressources naturelles. Ce qui limite en 
quelque sorte l'utilisation et l'accès à ces ressources naturelles forestières. 
Toutefois, le plan d'aménagement et de gestion, le zonage de l'aire protégée ainsi 
que les règlementations d'accès et d'utilisation des ressources dans l'aire 
protégée sont conçus, développés et validés avec les communautés locales lors de 
la phase de création de l'AP. Tout cela est en cohérence avec les lois nationales 
telles que le COAP (Code des Aires Protégées) et la loi Gelose (Gestion 
locale/communautaire sécurisée des ressources naturelles). L'AP dispose déjà des 
outils de gestion tels que le plan d'aménagement et de gestion avec plan d'actions 
clair (PAG) et un plan de sauvegarde environnementale et sociale (ou PGES) qui 
définissent les divers groupes cibles (comme la population affectée par la mise en 
place et par la gestion de l'AP, la population vulnérable), et stipulent les mesures 
alternatives, les sensibilisations et les divers renfoncements de capacités des 
parties prenantes locales. Ce qui fait que la plupart de ce qu'on a besoin sont 
cadrées par ces documents. Entre autres, les appuis socio-économiques apportés 
par le présent projet en font partie. Par ailleurs, les participants perçoivent une 
indemnité de leur implication par jour de travail notamment lors des activités 
communautaires telles que les patrouilles.

ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 
project or CEPF.

ADDITONAL FUNDING

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 
secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment.

Total additional funding (US$)
$71,200.00

Type of funding
Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:
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A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 
of this project)

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 
partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project)

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 
because of CEPF investment or successes related to this project)

A- Cofinancement du projet :
01 gestionnaire comptable été recruté par TPF pour les travaux de vérification des 
pièces comptables et l'établissement des rapports financiers , le salaire du 
personnel est financé par la fondation FAPBM, et le personnel a réalisé les travaux 
de comptabilité et financier du projet CEPF. Le montant du cofinancement s'élève 
à 10 000 $ durant ces 03 années.
04 agents de conservation ont été recrutés par TPF afin d'appuyer les techniciens 
permanents à la réalisation des activités sur terrain. Leurs rémunérations ont été 
assurées par la fondation FAPBM; Le montant du cofinancement pour les travaux 
sur terrain du projet CEPF s'élève à 16 000 $ durant ces 03 années.
Les suivis de production de pêche ont été financés par la fondation FAPBM. Le 
montant du cofinancement pour la réalisation de cette activité dans le cadre du 
projet CEPF s'élève à 5 400 $.
L'activité de création et la dynamisation de 05 clubs environnementaux a été 
financée par SOS lemurs. Les activités de sensibilisation réalisées par les clubs 
dans le cadre du projet CEPF s'élève à 18 000 $ durant ces 03 années.
La réhabilitation du campement à Tsimembo a été financée par TPF. Cette 
réhabilitation a permis de loger les techniciens et d'avoir un bureau permanent au 
site afin de réaliser les travaux techniques du projet CEPF. Le montant de ce 
cofinancement s'élève à 3 500 $.
02 motos ont été acquises afin de renforcer les matériels roulants au sein du site. 
Ces motos sont utilisées pour la réalisation des travaux de terrain par les 
techniciens du projet. Le montant de ce cofinancement s'élève à 3 000 $.
B- Effet de levier pour les associations crées par les partenaires :
La préparation, construction et achat des pirogues en fibre de verre sur le site a 
été financé par TPF. Cette réparation a permis de poursuivre les activités de pêche 
au sein de l'AP. Ceci a permis de réduire les coupes de grands arbres de la forêt, 
comme la fibre de verre est alternative de pirogue en bois. Ces activités de pêche 
ont permis à l'association des pêcheurs à augmenter le niveau de vie de 250 
familles durant les 03 années du projet CEPF. Le montant de ce financement 
s'élève à 3 500 $.
Une formation de couture à l'association des femmes de Masoarivo Tsimembo a 
été financée par la fondation FAPBM. Cette formation a permis aux femmes de 
concevoir et de vendre des produits artisanaux au sein de la région, et a permis 
d'augmenter les ressources financières des femmes. Le coût de ce financement 
s'élève à 1 400 $.
C- Effet de levier au niveau régional :
Afin d'appuyer le développement social dans la région où opère le présent projet 
financé par CEPF, un financement de CI Madagascar a permis de réhabiliter 03 
écoles scolaires et de doter des kits scolaires aux écoliers riverains de l'AP. Le 
coût de ce financement s'élève à 9 000 $.
Afin de sécuriser la zone du projet CEPF. Le financement de CI Madagascar a 
appuyé le service de la gendarmerie dans 03 localités et leur a doté les bureaux de 
mobiliers et de fournitures; Le montant de ce financement s'élève à 1 400 $.
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INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 
experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 
available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 
other communications.

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 
number, email address) below.

Nom : Lily-Arison Rene de Roland ; Organization : The Peregrine Fund ; Mailing 
address : Lot VA 26 AH Tsiadana 101-Antananarivo Madagascar ; Telephone 
number : +261 202267840 ; Email address : lilyarison@yahoo.fr
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