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CEPF Final Completion and Impact Report 
 
 

Organization’s Legal Name:   CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROECOLÓGICO DO CERRADO 

Project Title: Fortalecer Cadeias Sociobioprodutivas em Rede 

Baseadas no uso Sustentavel do Cerrado 

Grant Number:  CEPF-100437 

Hotspot:  Cerrado 

Strategic Direction:  3 Promote and strengthen supply chains 

associated with the sustainable use of natural 

resources and ecological restoration in the 

hotspot 
Grant Amount:  $167,398.26 

Project Dates:  July 01, 2018 - July 31, 2021 
 

Date of Report:  April 14, 2022  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

CONAB- Companhia Brasileira de Abastecimento, comunidades rurais e a Coopcerrado – 

Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros, 

Assenatados e Guias Turísticos do Cerrado. 
O CEDAC manteve um contato constante com a CONAB desde o ano de 2003 quando fez o 

primeiro projeto de PAA- Programa da aquisição de alimentos da agricultura familiar- 

doação para a Coopcerrado, que inaugurou o programa no estado de  Goiás e assim 

continuou fazendo projetos até 2018. Sendo o último projeto elaborado com produtos 
orgânicos, o primeiro do estado de Goiás. Assim, com esta contextualização da parceria do 

CEDAC, COOPCERRADO com a CONAB, participamos da elaboração da politica publica que 

também é executada pela CONAB, a PGPMBIO- Política de Garantia de Preços Mínimos para 

os Produtos da Sociobiodiversidade. O Baru foi o produto que a COOPCERRADO e o CEDAC 

conseguiu colocar na pauta  do PGPMBio anteriormente ao projeto. Já na execução do 
projeto apresentamos novas demandas de inclusão de novas plantas na tabela de produtos 

desta política como: faveira, amburana e jatobá. Em função das mudanças do governo 

federal, esta politica como também do PAA tiveram cortes significativos inviabilizando o 

acesso. E também não tivemos retorno da inclusão destas espécies. 
Com relação a parceria com as comunidades tivemos um aumento de comunidades 

participantes diretamente através da mobilização para o projeto, quanto na participação no 

extrativismo de plantas do cerrado.  

A Coopcerrado é uma parceira histórica, apoiada pelo CEDAC, que constitui a Rede de 
Comercialização Solidária. A Coopcerrado tem e teve uma função fundamental no projeto, 

viabilizar a organização social dos agricultores familiares envolvidos desde a 

produção/extrativismo até a comercialização.  
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Os resultados desta  parceira são perceptíveis nos resultados do projeto os aspectos de 

desenvolvimento de novos produtos, certificação orgânica participativa, comercialização, 
etc. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Aumento da conservação das espécies (baru, 

pequi, jatoba, sucupira, barbatimão, favela, ipê 

roxo, buriti, babaçu, imburana, coquinho 
azedo) e dos ambientes/paisagens manejados 

(diversos tipos de cerrado, campo, cerradão, 

mata); 

O manejo sustentável de espécies do cerrado, 

preconizado pelo Cedac, sempre foi a premissa para 

a conservação da espécie, aliado também ao 
incentivo ao plantio e enriquecimento. A 

conservação das espécies pressupõe melhoria de 

renda dos agricultores, utilização destas espécies 

para além do uso tradicional na alimentação e 
medicina popular. A comercialização  destas 

espécies pela Coopcerrado, traz uma nova 

mentalidade de conservação do cerrado para os 

agricultores em detrimento de abertura de áreas 
para agricultura de subsistência. Esta filosofia é 

compartilhada para as demais plantas, a medida que 

a Coopcerrado faz a comercialização, acessa 

mercados nunca antes acessados, desenvolve novos 
produtos, certifica como orgânico produtos do 

cerrado, isso desencadeia uma consciência de 

conservação do cerrado. Exemplificando temos o 

lançamento de 20 produtos orgânicos a partir de 

plantas do cerrado, o manejo de 39 espécies com 
comercialização pela Coopcerrado, um total de 31,7 

toneladas de produtos orgânicos e 171,4 toneladas 

de extrativismo sustentável numa área de 2080 

hectares certificados e 2000 hectares de 
extrativismo sustentável, e destes, 68 hectares, 320 

há e 134ha   de área certificada, respetivamente 

para as espécies de baru, faveira e jatobá. 

Construção de referências técnicas para o 

extrativismo sustentável orgânico no Cerrado; 

O plano de manejo do extrativismo sustentável 

orgânico(PMO) preconizado pelo Cedac está de 

acordo com a Lei nº 10831/2003 que dispõe sobre 
agricultura orgânica e outros, as normativas do 

extrativismo sustentável orgânico. O Cedac é um 

organismo participativo de avaliação de 

conformidade orgânica ( OPAC) credenciado no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) desde o ano de 2014. A partir da legislação 

vigente o Cedac desenvolveu metodologia própria 

contendo no PMO contendo dados dos produtos 

extrativistas, parte da planta a ser coletado, 
quantidade estimada a ser coletado por ano, 

condições da área, métodos de coleta, fase 

fenológica, medidas mitigadoras para possíveis 
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Impact Description Impact Summary  

impactos do manejo. Estes PMO é atualizado 

anualmente através de uma visita técnica do Cedac 
à propriedade do agricultor familiar. Temos relatos 

do próprio MAPA que o Cedac é uma OPAC de 

referência no extrativismo sustentável orgânico para 

outros biomas. O Cedac tem duas cartilhas 
publicadas no ano 2000 e republicadas no ano 2021 

que trata do manejo de duas espécies do cerrado, o 

baru e a faveira. 

Estruturação de uma rede comunitária 

agricultores familiares e populações 

tradicionais que reúnem uma cultura de uso 
sustentável e conservação para o cerrado 

brasileiro, ampliando a gestão sobre áreas 

públicas e privadas; 

A estruturação da Rede, que já contava com 4,6 mil 

famílias, atuando em cinco estados( BA, GO, MG, TO 

e MT), cresceu com as 100 famílias na certificadas 
pelo projeto em termos de produtos coletados, 

comercializados, aumentando a área certificada e 

com manejo sustentável do extrativismo. Há de se 

enfatizar o lançamento no mercado de mais três 

produtos novos a partir da biodiversidade do cerrado 
além da primeira faveira e baru com certificação 

orgânica no Brasil em 2019, lançada no mercado. 

Ter referências comunitárias de baixo custo 

para restauração de APP’s e Reservas Legais; 

A referência comunitária que o projeto trouxe para 

áreas de restauração florestal de baixo custo foi a de 

plantar arvores com consórcio de culturas agrícolas 

como gergelim, hibisco, amendoim, adubos verdes 
para dar sustentação financeira ao agricultor até o 

início da produção das arvores que acontece em 

torno de 5 anos. Esta produção agrícola consorciada 

com as arvores é toda contratada com a 
Coopcerrado que possui mercado para estes 

produtos. 

Foi implantada 30 Unidades Demonstrativas de 

Restauração Florestal em 16 comunidades 

totalizando 34,06 há com 30 agricultores envolvidos 
em 6 municípios e enriquecimento de 3028 mudas 

de baru. 

1000 hectares com melhoria em gestão das 

áreas dentro APA Nascente Rio Vermelho o PE 

da Terra Ronca o/e Calheiros KBAs; 

Tivemos no decorrer do projeto atuação em 2080 

hectares de área certificada dos 100 agricultores 

familiares nos 7 municípios e mais 2000 hectares na 

área da RESEX Recanto das Araras de Terra Ronca, 
manejadas pelas comunidades do entorno como 

manejo sustentável do extrativismo, totalizando 

4080 há. Estas áreas através da certificação 

orgânica e do manejo sustentável do extrativismo já 
trazem melhorias de gestão  dentro da APA Rio 

Vermelho e entorno do PE Terra Ronca. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

Influenciar  pelo menos uma política pública 
voltadas a valorização dos produtos da 

O PGPMBio é uma política de valorização dos 
produtos sociobiodiversidade do cerrado e outros 

biomas, fazemos todos os anos parceria com a 
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Impact Description Impact Summary 

sociobiodiversidade do Cerrado, envolvendo as 
espécies manejados no projeto; 

CONAB para atualização dos preços de pequi e baru. 
O baru foi produto inserido na pauta do programa 

por intermédio da Coopcerrado e Cedac. 

Infelizmente com atual conjuntura do governo 

federal tem-se pouco recurso disponível para esta 
política. Fizemos diversas reuniões com a CONAB 

para inclusão de novas plantas do cerrado como 

jatobá e faveira, mas não tivemos êxito. 

O CEDAC participou de um grupo de trabalho para 
construção de um nova instrução normativa do 

Ministério da Agricultura para o Extrativismo 

Sustentável Orgânico referente a consulta pública – 

Revisão da INC MAPA/MMA nº 17/2009, com 

enquadramento de pescado oriundo de manejo 
extrativista sustentável orgânico. 

O CEDAC é um dos 4 conselheiros representante da 

entidades ambientalistas do Brasil no CONAMA- 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, desde 2021. 
No CONAMA  o CEDAC participa das Câmaras 

técnicas de Biodiversidade e Florestas, Controle da 

Qualidade e gestão ambiental. 

Ter reforçado os trabalhos comunitários em 

Rede para o manejo sustentável do cerrado em 

4 comunidades; 

O projeto preconizava no mínimo 4 comunidades 

com trabalho comunitário de manejo sustentável do 

cerrado. O projeto atingiu 25 comunidades com 
realizaram o manejo sustentável do cerrado com 

entrega de produtos e comercialização. 

Influenciar a regularização fundiária da reserva 
extrativista recanto das Araras de Terra Ronca 

em pelo menos 10% da área; 

O Cedac e a CoopCerrado realizou incidência no 
ICMBIO sobre a questão da regularização fundiária 

da RESEX Recanto das Araras de Terra Ronca em 

São Domingos-GO. No período do projeto 

constatamos a criação de processos administrativos 
de convocação dos proprietários para apresentação 

de documentação afim de regularização fundiária. 

Estes processos estão em andamento mas sem 

nenhuma efetividade de aquisição das terras da 
RESEX. Aliás o CEDAC em um projeto executado 

com o FUNBIO no ano de 2012 realizou o estudo 

fundiário desta RESEX. Os processos administrativos 

de regularização foram baseados neste estudo do 
Cedac, que também foi feito para outros processos 

de criação de RESEX em Minas Gerais.Temos 

acompanhado também através de relatos dos 

fazendeiros da região da RESEX que proprietários de 

terras tem adquirido terras na área da RESEX, mas 
não conseguimos identifica-los, pois não se exige 

mais o licenciamento de reservas legais extra 

propriedades nos órgãos ambientais estaduais. Estas 

informações de aquisição de terras para pagamento 
de reservas legais extra propriedade estão no CAR- 

Cadastro Ambiental Rural, o qual não temos acesso. 

A intenção é identificar estes proprietários para 
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Impact Description Impact Summary 

elaboração de acordos ou TACs para a utilização da 
Resex 

Certificação Participativa do Extrativismo 
Sustentável Orgânico para 11 espécies do 

Cerrado com planos de manejo; 

Realizamos com o projeto a certificação orgânica 
participativa de 100 famílias com uma área total de 

2080 hectares nos 7 municípios. 

Realizamos o manejo sustentável do extrativismo 

orgânico de 522 hectares com 68 hectares, 320 
hectares e 134 hectares de área certificada, 

respetivamente para as espécies de baru, faveira e 

jatobá. 

Será melhorado através de capacitação 

/treinamento as habilidades de  60 homens e 

40 mulheres envolvidos no projeto; 

Foram capacitados 114 agricultores e, 22 oficinas, 

sendo  51 mulheres( 44,7%) e 63 homens( 55,3%), 

em diversas atividades de oficinas, visitas, reuniões 

com habilidades de certificação orgânica, 
restauração florestal, manejo sustentável das 

espécies, comercialização, beneficiamento de 

produtos extrativistas, verificação de conformidade 

orgânica, etc 

Ter em 50% das comunidades impactos em 

termos de aumento da segurança alimentar, 
posse da terra melhorada, reconhecimento dos 

conhecimentos tradicionais, melhores serviços 

ecossistêmicos. 

O Cedac através da parceria com a Coopcerrado 

oferece aos agricultores familiares participantes do 
projeto além da oportunidade de manejo e 

comercialização de plantas do cerrado, outras 

atividades como apoio produção agrícola certificada 

e comercialização de diversas culturas agrícolas, 
como gergelim, chia, adubos verdes, feijão, plantas 

para tempero e chás. Com o projeto tínhamos 

estimados no mínimo 4 comunidades com reforço no 

trabalho comunitário e atingimos 25 comunidades 

com o extrativismo e 16 comunidades com a 
restauração florestal e plantio de mudas. Outro 

aspecto importante para ser elucidado na descrição 

deste impacto é a aprovação de um projeto da 

Coopcerrado para construção de uma estação de 
produtos organicos, agroecológicos e extravistas em 

Goiânia para recebimento, pré-beneficiamento, 

armazenamento, distribuição em varejo e atacado 

em Goiânia primeiramente, e depois com região de 
Brasília. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
O CEDAC inscreveu a experiência da Rede de Comercialização Solidária de Agricultores 

Familiares e Extrativistas do Cerrado ( RCS) no Premio Equatorial 2021 concedido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Organização das Nações 

Unidas  e entre mais de 600 inscritos e 126 países participantes, foi selecionado entre os 10 
vencedores. A Coopcerrado e Cedac que fazem parte da RCS receberão o premio no dia 4 

de outubro de 2021. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
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- Lançamento do catálogo de produtos orgânicos, veganos e gourmet em português e inglês 

com 108 produtos, sendo 20 produtos a partir de plantas do cerrado; 
- Participação na Feira Naturaltech e Biofach Brasil em 2019 e Biofach Nuremberg em 2020; 

- Reformulação do site www.emporiodocerrado.org.br; 

- Realização de estudo da cadeia socioprodutiva de 11 espécies do Cerrado; 

- Lançamento de 3 novos produtos do Cerrado, macela do campo orgânica, pimenta da 
costa orgânica e pimenta jaborandi orgânica; 

- criação e veiculação de posts de plantas, uso, receitas, campanha cerrado – uma floresta 

de cabeça para baixo( amburana, pequi, jatobá, baru, sucupira) nas mídias sociais, 

instagran e facebook; 
- Certificação orgânica participativa de 100 famílias de agricultores familiares totalizando 

uma área certificada de 2080 há; 

- certificação e comercialização da primeira faveira orgânica ( Dimorphandra sp) no Brasil 

em 2019 para indústria de fitofármaco; 
- certificação e comercialização do primeiro baru orgânico no Brasil em 2019 para 

industrias, consumidores; 

- Participação de 82 cooperados da Coopcerrado com o manejo e comercialização de 

produtos do cerrado totalizando 31,7 toneladas de orgânicos e 171,4 toneladas de 

extrativismo sustentável com 39 espécies manejadas; 
- Realização de pesquisa de pigmentos e corantes naturais a partir de 35 espécies de 

plantas do cerrado para indústria têxtil; 

- manejo sustentável do extrativismo orgânico de 522 hectares  e 4080 hectares de manejo 

sustentável do extrativismo em 7 municípios; 
- Implantação de 30 Unidades Demonstrativas de Restauração Florestal totalizando 34,06 

há com 30 agricultores envolvidos em 6 municípios; 

- Enriquecimento de áreas com 3028 mudas de baru com os agricultores familiares; 

- Realização de 22 oficinas de manejo sustentável do extrativismo, certificação orgânica, 
práticas agroecológicas, instalação de UD’s, protocolo comunitário envolvendo 114 

agricultores familiares, sendo 51 mulheres e 63 homens ; 

- Estabelecimento de parceria com o Instituto Conexões Sustentáveis- CONEXSUS para 

contratação de empréstimo de capital de giro para a Coopcerrado utilizado na aquisição de 

matérias primas como baru, jatobá, pequi, em 2020; 
- exportação de  67,3 toneladas de castanha de baru para cinco países, no período do 

projeto de todos os municípios de atuação da Coopcerrado. Isso representa um total médio 

de 1682,5 toneladas de fruto de baru. 

 
As linhas de base utilizadas foram: 

1-      A produtividade  

Ano 2018 –5,05 toneladas de produtos orgânicos e 23,90 toneladas de extrativismo 

sustentável; 
Ano 2021 - 31,7 toneladas de produtos orgânicos e 171,4 toneladas de extrativismo 

sustentável;  

 

2-      Área Certificada em hectares 
Ano 2018 – 880 ha 

Ano 2021-  2080 ha 

 

3-      A produção sustentável em hectares 

Ano 2018 -280 ha 
Ano 2021 - 2000 ha 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Apoiar o desenvolvimento 

de mercados e cadeias 

produtivas para produtos 

não-madeireiros 

sustentáveis, em especial 

para as mulheres e os 

jovens 

1.1 Ter fortalecido estratégias 

de organização sócio-

produtiva em rede dos 

agroextrativistas do Cerrado 

de comercialização com 

materiais de divulgação do 

projeto, políticos e relatórios 

de lições aprendidas; 

Com o projeto mobilizamos 297 

agroextrativistas que foram associados na 

CoopCerrado, fortalecendo a rede comunitária 

para o uso sustentável, a conservação da 

sociobiodiversidade.  

Resultados: 47 comunidades mobilizadas, 25 

comunidades foram capacitadas no manejo 

sustentável e a comercialização em rede.  

E em 16 comunidades foram realizadas 

atividades de restauração.  

O fortalecimento da rede comunitária, estão 

relacionadas com a organização 

socioprodutiva que possibilitou a coleta de 

171,4 toneladas de produtos do extrativismo 

sustentável e 31,7 toneladas de produtos do 

extrativismo sustentável orgânico.  

Na época em que foi elaborado o projeto a 

Rede de Comercialização Solidária de 

Agricultores Familiares e Extrativistas do 

Cerrado, tinham 4100 famílias envolvidas de 

97 munícipios.  

Em dezembro de 2021 a Rede tem 5014 

famílias envolvidas em 131 munícipios 

localizadas em 5 estados brasileiros.  

Cerca de 44,3% são mulheres 

agroextrativistas. 

1.0 Apoiar o desenvolvimento 

de mercados e cadeias 

produtivas para produtos 

1.2 Ter desenvolvido a análise 

de mercado de 11 espécies 

florestais não madeireiras 

Foi contratada uma empresa de consultoria 

que analisou os produtos da 

sociobiodiversidade ( 11 espécies) bem como 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

não-madeireiros 

sustentáveis, em especial 

para as mulheres e os 

jovens 

apresentação de um plano de ação com 

estratégias de valor e sugestões  para a 

organização para o mercado. 

1.0 Apoiar o desenvolvimento 

de mercados e cadeias 

produtivas para produtos 

não-madeireiros 

sustentáveis, em especial 

para as mulheres e os 

jovens 

1.3 Ter estruturado materiais  

para o marketing para os 

produtos florestais não 

madeireiros 

-Foi elaborado e impresso um  catalogo de 

produtos orgânicos, veganos, gourmet (marca 

Emporio do Cerrado), com 108 tipos, sendo 

20 a partir de plantas do cerrado. este 

catalogo   foi traduzido para língua inglesa;  

-Foi elaborado um folder comercial para os 

produtos do catalogo para utilização em 

eventos comerciais; 

- Foi contratado uma empresa de marketing 

digital que cuidou das mídias sociais instagran 

e facebook apresentado o impacto de 

comunicação mensalmente como também do 

site do emporiodocerrado. 

- Foi publicado posts específicos do projeto 

com campanhas das arvores do cerrado, de 

produtos, receitas, etc. 

- Foi elaborado um e-mail marketing dos 

produtos do Cerrado. 

1.0 Apoiar o desenvolvimento 

de mercados e cadeias 

produtivas para produtos 

não-madeireiros 

sustentáveis, em especial 

para as mulheres e os 

jovens 

1.4 Ter desenvolvido alimentos 

novos ou produtos para 

comercialização 

- desenvolvimento de 3 novos produtos do 

Cerrado, macela do campo orgânica, pimenta 

da costa orgânica e pimenta jaborandi 

orgânica; 

- lançamento de 20 produtos orgânicos a 

partir de plantas do cerrado ( pequi, baru, 

baunilha, pimenta de macaco, jatobá, 

amburana, urucum, sucupira) 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Promover iniciativas de 

capacitação, para melhorar 

as capacidades técnicas e 

de gestão e tecnologias 

ecologicamente adequadas 

de baixo custo 

2.1 Ter certificação orgânica dos 

produtos manejados 

emitidos sob regime de 

garantia participativa 

100 agricultores familiares com certificação 

orgânica participativa, com manejo e 

comercialização de 39 espécies do cerrado. 

2.0 Promover iniciativas de 

capacitação, para melhorar 

as capacidades técnicas e 

de gestão e tecnologias 

ecologicamente adequadas 

de baixo custo 

2.2 Ter aumento da capacidade 

de manejo sustentável como 

demonstrado pelas 

avaliações de pré e pos 

treinamentos e pelos 

relatórios de monitoramento 

participativo e intercâmbios 

Foram realizadas 22 oficinas tendo como 

conteúdo o manejo sustentável de espécies do 

cerrado, certificação orgânica participativa, 

beneficiamento, comercialização com 114 

pessoas. 

O conhecimento e habilidades adquiridas pelos 

extrativistas através da capacitação estão 

relacionados com a implementação da 

certificação orgânica das unidades de 

produção familiar. Esta é uma prova concreta 

de que as práticas apreendidas na formação 

estão sendo implementadas pelas famílias e 

foram validadas pela certificação orgânica 

participativa. O mecanismo de avaliação da 

conformidade é realizado em pares, ou seja 

primeiro no núcleo comunitário entre as 

famílias, depois por um comitê participativo 

que decide a conformidade orgânica e por 

último a comissão de avaliação geral do 

CEDAC que delibera e emite o certificado de 

orgânico. Este é um processo de aprendizado, 

troca e validação coletiva do conhecimento 

apreendido e implementado sob o escopo do 

extrativismo sustentável orgânico no Brasil. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Promover iniciativas de 

capacitação, para melhorar 

as capacidades técnicas e 

de gestão e tecnologias 

ecologicamente adequadas 

de baixo custo 

2.3 Ter um protocolo 

comunitário de repartição de 

benefícios 

Foi elaborado um protocolo comunitário de 

repartição de benefícios utilizado nas 

capacitações em comunidades participantes. 

2.0 Promover iniciativas de 

capacitação, para melhorar 

as capacidades técnicas e 

de gestão e tecnologias 

ecologicamente adequadas 

de baixo custo 

2.4 Ter relatórios sobre as 

unidades demonstrativas de 

restauração agroecológica 

de APP's e Reservas legais 

Foi apresentados relatório técnico e fotográfico 

das 30 unidades demonstrativas de 

restauração florestal totalizando 34,06 

hectarres envolvendo 30 agricultores 

familiares. 

2.0 Promover iniciativas de 

capacitação, para melhorar 

as capacidades técnicas e 

de gestão e tecnologias 

ecologicamente adequadas 

de baixo custo 

2.5 Ter planos de gestão para 

extração sustentável 

Foram elaborados os plano de manejos 

orgânicos (PMO) das famílias participantes que 

contem dados dos produtos extrativistas, 

parte da planta a ser coletado, quantidade 

estimada a ser coletado por ano, condições da 

área, métodos de coleta, fase fenológica, 

medidas mitigadoras. As regras para a 

sustentabilidade no extrativismo são definidas 

através do método de colheita, ou seja, que 

cause o menor dano possível durante a 

extração. A colheita deve garantir que no 

mínimo seja deixado na área de coleta 30% 

dos frutos para a fauna silvestre e 

dependendo da safra, se for baixa não colher. 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.1 Aumento da capacidade 

institucional e uma 

compreensão das questões 

de gênero do CEDAC, como 

evidenciado pela 

O CEDAC desenvolveu uma politica de 

salvaguarda para vulneráveis contendo um 

capitulo sobre a equidade de gênero no 

período do projeto. Além disso o Cedac tem 

participado de debates, capacitações 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

comparação dos escores de 

ferramenta de controle de 

Sociedade Civil e ferramenta 

de controle de gênero no 

projeto inicial e final 

envolvendo o tema equidade de gênero e 

racismo. 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.2 Políticas de salvaguarda são 

efetivamente implementadas 

e monitoradas como 

evidenciado pela secção 

relevante do relatório 

programático apresentado a 

cada seis meses a CEPF 

O CEDAC com o projeto construiu de forma 

participativa com a RCS-Rede de 

Comercialização Solidária um protocolo 

comunitário de territórios em rede como 

instrumento coletivo de  gestão sobre o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, 

assim como o acesso ao recurso genético. 

Essa politica implementada no âmbito da RCS 

é um instrumento importante de salvaguarda 

para povos e comunidades tradicionais do 

Cerrado. 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.3 Relatórios financeiros e 

programáticos de CEPF são 

submetidos on-line na hora 

e com precisão 

Os relatórios sempre foram submetidos on line 

na hora e data marcada. 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.4 Impactos do projeto são 

monitorados e relatados on-

line no final do projeto. 

Os impactos do projeto foram monitorados,  

sistematizados e relatados no final do projeto. 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.5 Materiais de comunicação e 

informação georreferenciada 

são compartilhadas com o 

RIT, por e-mail ou outro 

software de transferência de 

dados on-line. 

Os materiais de comunicação, relatórios, 

fotos,  informações georreferenciada das 

Unidades Demonstrativas de Restauração 

Florestal  estão disponíveis no drive criado 

pelo projeto. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

3.0 Gerenciamento e 

monitoramento do projeto 

CEPF 

3.6 Manual de operações, 

aprovado de acordo com os 

requisitos de governança da 

organização 

Foi contratado pelo projeto a elaboração de 

um manual de operações que foi utilizado ao 

longo da execução do projeto e na instituição 

em outros projetos. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
protocolo comunitário de territorios em rede de povos e comunidades do cerrado. é uma cartilha que foi utilizada na execução 

do projeto para discussão sobre repartição de beneficio, acesso a patrimônio genetico e conhecimento associado. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

3.1 At least ten markets 

and supply chains 
for sustainably 

harvested non-

timber forest 

products developed 
or enabled with 

direct benefit for 

networks or groups 

of women and youth 
in particular. 

  39 Foram manejados 39 

espécies do cerrado 
totalizando 31,7 toneladas 

de orgânicos e 171,4 

toneladas de extrativismo 

sustentável no periodo do 
projeto 

3 At least 60 local and 

indigenous 
communities are 

empowered and 

directly benefit from 

sustainable use of 
resources and/or 

restoration of 

  25 O projeto preconizava no 

mínimo 4 comunidades com 
trabalho comunitário de 

manejo sustentável do 

cerrado. O projeto atingiu 

25 comunidades com a 
realização do manejo 

sustentável do cerrado com 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

ecological 

connectivity at the 

landscape scale. 

entrega de produtos e 

comercialização. 

3.3 Production capacity 

and management 

skills of 20 
community-based 

businesses working 

with ecological 

restoration 
productive chain 

enhanced. 

  16 O projeto preconizava no 

mínimo 4 comunidades com 

trabalho comunitário de 
manejo sustentável do 

cerrado. O projeto atingiu 

16 comunidades com a 

restauração florestal de 
34,06 ha e enriquecimento 

de 3028 mudas de baru. 

3.5 Number of public 

policies (legislation, 

regional strategic 

plans, etc.) 
created or adjusted 

to promote 

ecosystem 

restoration and 

sustainable 
use of biodiversity 

(target: At least 

two). 

  2 O CEDAC participou do 

grupo de trabalho 

organizado pelo Ministério 

da Agricultura para 
construção de nova 

Instrução Normativa 

(PORTARIA Nº 160, DE 8 

DE JUNHO DE 2020 – 

MAPA), com o objetivo de 
aprovar as normas técnicas 

para a obtenção de 

produtos orgânicos oriundos 

do extrativismo sustentável 
orgânico. 

O CEDAC participou 

tambem na consulta pública 

apresentando propostas de 
alteração da política que 

estabelece o Regulamento 

Técnico para os Sistemas 

Orgânicos de Produção e as 
listas de substâncias e 

práticas para o uso nos 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

Sistemas Orgânicos de 

Produção (PORTARIA Nº 52, 

DE 15 DE MARÇO DE 
2021). 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
** 

New 
Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 
been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 
Code 

Size of 
KBA 

Number of 
Hectares with 
Improved 
Management 

Terra Ronca State Park GO81  390 

Nascentes do Rio Vermelho 

Environmental Protection Area 

GO6  800 

Calheiros GO27  890 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

area mambai- 

santa 

-14.370067 -45.975744 1 unidade 

demonstrativa de 
restauração florestal 

area formosa - 
antonio 

-15.555975 -47.210214 1 unidade 
demonstrativa de 

restauração florestal 

area jeronimo 
formosa 

-15.487358 -47.046483 1 unidade 
demonstrativa de 

restauração florestal 

area maria 

aparecida 

formosa 

-15.483403 -47.053422 1 unidade 

demonstrativa de 

restauração florestal 

area  sitio - 

adelio 

-14.733819 -46.246547 1 unidade 

demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio gilzo -14.743372 -46.279711 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio- renato -14.717714 -46.267114 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio - 

terezinha 

-14.733958 -46.245875 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio - 

leandro 

-14.846328 -46.177897 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio - 

joaquim antero 

-14.769025 -46.285433 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 
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Name of 
Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

area mambai - 

ana cicera 

-14.503244 -46.14235 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area mambai- 

jucileni 

-14.500286 -46.146217 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area mambai- 

neide 

-14.482847 -46.165919 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area mambai- 

sueli 

-14.485408 -46.163567 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area mambai- 

tereza 

-14.495364 -46.141989 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio- andre -14.852861 -46.187056 2 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio- 

antonio santos 

-14.846397 -46.177267 2 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sao 

domingos- 

antonio lino 

-13.360217 -46.233161 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area guarani- 

josane 

-13.8705 -46.34575 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area mambai- 

erbio 

-14.327914 -46.013008 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area formosa - 

jamees 

-15.499503 -47.191964 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area formosa- 

tiago 

-15.506953 -47.194061 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sao 

domingos- 

joaquim 

-13.709361 -46.342 2 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area são 

domingos- osmar 

-13.704667 -46.34625 4 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio- 

santiago 

-14.885917 -46.265019 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio- joão -14.885917 -46.265019 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio - edis -14.877458 -46.248436 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area sitio - 

genezio 

-14.654739 -46.287269 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area  flores- 

edgar 

-14.479767 -47.068197 2 area demonstrativa de 

restauração florestal 

area formosa - 

jose raimundo 

-15.090556 -46.078972 1 area demonstrativa de 

restauração florestal 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 
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Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

63 

51 

Total de 114 pessoas receberam capacitação em 

certificação orgânica participativa, manejo 

sustentável de espécies do cerrado.  

Do total de 114 pessoas capacitadas, 30 
agricultores participaram da restauração florestal 

e praticas agroecológicas para implantação da 

unidade demonstrativa, sendo 8 mulheres. 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 

63 

51 

Houve a geração de renda para as mulheres 
provenientes do extrativismo e para os 

homens houve a geração de renda de 

atividades de  produção orgânica e do 

extrativismo 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

PA BELO 
HORIZONTE-
MUNICÍPIO DE 
GUARANI DE 
GOIÁS 

                

Brazil 3 3 

COMUNIDADE 
CHAPADINHA-
MUNICÍPIO DE 
GUARANI DE 
GOIÁS 

                

Brazil 3 2 

COMUNIDADE SÃO 
JOÃO DOS 
GONÇALVES, 
MUNICIPIO DE 
FORMOSA GO 

                

Brazil 2 3 

COMUNIDADE PA 
VIRGILÂNDIA, 

                
Brazil 3 3 
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Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

MUNICIPIO DE 
FORMOSA GO 

COMUNIDADE 
SANTA CRUZ 
MUNICIPIO 
FORMOSA 

                

Brazil 2 0 

COMUNIDADE 
AGUA FRIA 
MUNICIPIO 
FORMOSA 

                

Brazil 3 2 

COMUNIDADE BELA 
VISTA MUNICIPIO 
FORMOSA 

                
Brazil 2 2 

COMUNIDADE 
CONTAGEM 
MUNICIPIO DE SAO 
DOMINGOS 

                

Brazil 3 3 

COMUNIDADE 
CAPIM BRANCO 
MUNICIPIO SAO 
DOMINGOS 

                

Brazil 3 3 

RESERVA 
EXTRATIVISTA 
RECANTO DAS 
ARARAS DE TERRA 
RONCA MUNICIPIO 
SAO DOMINGOS E 
GUARANI DE 
GOIAS 

                

Brazil 3 4 

COMUNIDADE 
PALMEIRAS 

                
Brazil 3 2 
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Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

MUNICIPIO SAO 
DOMINGOS 

COMUNIDADE SAO 
JOAO 
EVANGELISTA 
MUNICIPIO SAO 
DOMINGOS 

                

Brazil 3 0 

COMUNIDADE 
MACACO 
MUNICIPIO SAO 
DOMINGOS 

                

Brazil 2 2 

COMUNIDADE BOM 
SUCESSO 
MUNICIPIO FLORES 
DE GOIAS 

                

Brazil 2 2 

COMUNIDADE SAO 
VICENTE 
MUNICIPIO  
FLORES DE GOIAS 

                

Brazil 2 1 

COMUNIDADE VALE 
DO MACACO 
MUNICIPIO FLORES 
DE GOIAS 

                

Brazil 3 1 

COMUNIDADE BELA 
VISTA MUNICIPIO 
FLORES DE GOIAS 

                
Brazil 2 2 

COMUNIDADE 
ALEGRE MUNICIPIO 
FLORES DE GOIAS 

                
Brazil 2 2 

COMUNIDADE 
BARREIRO 

                
Brazil 3 2 
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Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

MUNICIPIO SITIO 
D'ABADIA 

COMUNDADE 
RIACHAO 
MUNICIPIO SITIO 
D'ABADIA 

                

Brazil 2 2 

COMUNIDADE 
AGUAS CLARAS 
MUNICIPIO SITIO 
D'ABADIA 

                

Brazil 3 2 

COMUNIDADE BOA 
ESPERANÇA 
MUNICIPIO  
DAMIANOPOLIS 

                

Brazil 2 3 

COMUNDADE 
BONINA 
MUNICIPIO 
MAMBAI 

                

Brazil 2 3 

COMUNIDADE 
MAMBAI, 
MUNICIPIO 
MAMBAI 

                

Brazil 0 1 

COMUNIDAE 
CINTIA PETER 
MUNICIPIO 
MAMBAI 

                

Brazil 3 3 

 
Characteristics of “Other” Communities: 

• PA BELO HORIZONTE-MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS: ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 

• COMUNIDADE PA VIRGILÂNDIA, MUNICIPIO DE FORMOSA GO: ASSENTADOS DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE SANTA CRUZ MUNICIPIO FORMOSA: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 
• COMUNIDADE AGUA FRIA MUNICIPIO FORMOSA: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 
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• COMUNIDADE BELA VISTA MUNICIPIO FORMOSA: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE CONTAGEM MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS: COMUNIDADE TRADICIONAL 
• COMUNIDADE CAPIM BRANCO MUNICIPIO SAO DOMINGOS: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• RESERVA EXTRATIVISTA RECANTO DAS ARARAS DE TERRA RONCA MUNICIPIO SAO DOMINGOS E GUARANI DE GOIAS: 

EXTRATIVISTAS , COMUNIDADES TRADICIONAIS 

• COMUNIDADE PALMEIRAS MUNICIPIO SAO DOMINGOS: COMUNIDADE TRADICIONAL 
• COMUNIDADE SAO JOAO EVANGELISTA MUNICIPIO SAO DOMINGOS: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• COMUNIDADE MACACO MUNICIPIO SAO DOMINGOS: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• COMUNIDADE BOM SUCESSO MUNICIPIO FLORES DE GOIAS: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE SAO VICENTE MUNICIPIO  FLORES DE GOIAS: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 
• COMUNIDADE VALE DO MACACO MUNICIPIO FLORES DE GOIAS: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE BELA VISTA MUNICIPIO FLORES DE GOIAS: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE ALEGRE MUNICIPIO FLORES DE GOIAS: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE BARREIRO MUNICIPIO SITIO D'ABADIA: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 
• COMUNDADE RIACHAO MUNICIPIO SITIO D'ABADIA: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

• COMUNIDADE AGUAS CLARAS MUNICIPIO SITIO D'ABADIA: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• COMUNIDADE BOA ESPERANÇA MUNICIPIO  DAMIANOPOLIS: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• COMUNDADE BONINA MUNICIPIO MAMBAI: COMUNIDADE TRADICIONAL 

• COMUNIDADE MAMBAI, MUNICIPIO MAMBAI: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 
• COMUNIDAE CINTIA PETER MUNICIPIO MAMBAI: ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRARIA 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 PORTARIA Nº 52, DE 15 DE 
MARÇO DE 2021-Estabelece 
o Regulamento Técnico para 

National 
                



 

Template version: 1 June 2020  Page 23 of 27 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

os Sistemas Orgânicos de 
Produção e as listas de 
substâncias e práticas para o 
uso nos Sistemas Orgânic 

2 PORTARIA Nº 160, DE 8 DE 
JUNHO DE 2020 – MAPA 

National 
                

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 
• PORTARIA Nº 160, DE 8 DE JUNHO DE 2020 – MAPA: extrativismo sustentável orgânico 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

1 Brazil March 15, 

2021 
ATUALIZAÇÃO DAS 

NORMAS DE 

PRODUÇÃO 

ORGÂNICA NO 
BRASIL 

participação da consulta pública 

apresentando propostas de 

alteração da política que 

estabelece o Regulamento 
Técnico para os Sistemas 

Orgânicos de Produção e as 

listas de substâncias e práticas 

para o uso nos Sistemas 
Orgânicos de Produção. 

2 Brazil June 08, 

2020 
alteração do escopo 

do extrativismo 

sustentável orgânico, 

conforme descrito na 
portaria 160 que  

submeteu à Consulta 

Pública, pelo prazo de 

O CEDAC participou do grupo de 

trabalho organizado pelo 

Ministério da Agricultura para 

construção de nova Instrução 
Normativa, com o objetivo de 

aprovar as normas técnicas para 

a obtenção de produtos 
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No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

45 dias, a proposta de 

Instrução Normativa 
com o objetivo de 

aprovar as normas 

técnicas para a 

obtenção de produtos 
orgânicos oriundos do 

extrativismo 

sustentável orgânico. 

orgânicos oriundos do 

extrativismo sustentável 
orgânico. 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 
 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

mãe terra Esta empresa possui uma politica de aquisição de alimentos 
provenientes da agricultura familiar e da biodiversidade brasileira. 

Introduzimos a castanha de baru na empresa que lançou em 2017 

um mix de castanhas e frutas com baru. Atualmente temos feito 

outros estudos para introdução de novos produtos da biodiversidade 
do Cerrado. A Coopcerrado tem um contrato de sigilo de 

informações com a empresa. 

 

Brazil 

 

Networks and Partnerships 
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Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 
 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

RENACOOPS 
2019 Brazil No Fortalecer processos de organização e 

comercialização de empreendimento da 

agricultura familiar e extrativista no Brasil 

REDES COLABORATIVAS 

DO BARU 

2020 Brazil No Fortalecer as estratégias de conhecimento em 

torno da cadeia produtiva do baru 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

O projeto contribuiu para desenvolver e fortalecer maior visibilidade as espécies nativas e 
selvagens manejadas por povos e comunidades do Cerrado na sociedade brasileira e 

também internacional.  

Alimentos selvagens/ nativos do Cerrado ainda são desconhecidos principalmente em 

relação ao uso  e qualidade nutricional e as mídias sociais são uma ferramenta importante 
para trazer a narrativa mais próxima da sociedade e do consumidor.   

Alimentos como o baru, jatoba, amburana, pimenta de macaco, a baunilha do Cerrado 

representam esse rico patrimônio alimentar brasileiro.  

A conservação da biodiversidade em territórios de comunidades prescinde também de uma 

estratégia de agregação de valor aos produtos manejados. E o projeto confirma esse 
resultado pois ao desenvolver um manejo sustentável de diversas espécies em paisagens e 

períodos diferentes, com um processo de certificação participativa orgânica e 

comercialização coletiva, com trabalho de comunicação houve um interesse maior em 

adoção de praticas com enriquecimento restauração por parte das comunidades. 
 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

A replicabilidade e sustentabilidade são os maiores ativos do projeto tanto na região do 
projeto, quanto na própria abrangência do trabalho da Rede de Comercialização Solidaria, 5 

estados, 238 comunidades com 5mil famílias em 131 municípios brasileiros. Todo os 

esforços, aprendizados, conquistas são compartilhados pelas comunidades. E acreditamos 

fortemente que nosso trabalho também reconhecido pela ONU com o prêmio Equatorial 
2021, com uma das soluções baseadas na natureza e lideradas por comunidades do 

Cerrado, sinalizam para um caminho onde não há defesa do cerrado sem seus povos. 

As atividades em conjunto realizadas neste projeto são uma potente ferramenta para tornar 

territórios comunitários em áreas de conservação e uso sustentável, integrando e 
conectando paisagens que são: enriquecimento e plantio de mudas nativas, organização 

socioprodutiva em núcleos comunitários, valorização do notório saber das comunidades, 

capacitação de monitores agricultores/extrativistas, disseminação e reapropriação do 

conhecimento de agricultor para agricultor, organização em territórios, certificação orgânica 
participativa, beneficiamento, comercialização, marketing. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Sobre o mecanismo de queixa informo que não tivemos nenhuma queixa registrada. 
 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

No que se refere a salvaguarda, o projeto teve o trabalho desenvolvido com famílias na 

Reserva Extrativista de São Domingos, Recanto das Araras de Terra Ronca. Essa unidade de 
conservação de uso sustentável ainda não teve sua regularização fundiária. E o projeto 

potencializou o uso sustentável de espécies nativas na área de abrangência da unidade, 

fortaleceu a construção de conhecimentos para a gestão territorial limitada ao acesso que 

as famílias possuem. 
 

 



 

Template version: 1 June 2020  Page 27 of 27 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 
(USD) 

$39,000.00 

Breakdown of 
Additional Funding 

CEPF CONTRAPARTIDA        MÊS     TOTAL 1º ANO  

1.3 Salário para 1 gerente administrativo (tempo integral), 
incl. encargos sociais       $1.300,00       $15.600,00  

                 

CEPF CONTRAPARTIDA       MÊS     TOTAL 2º ANO  

1.3 Salário para 1 gerente administrativo (tempo integral), 
incl. encargos sociais       $1.300,00       $15.600,00  

TOTAL 2 ANOS             $31.200,00  

                 

CEPF CONTRAPARTIDA       ADITIVO         TOTAL ADITIVO (6 

MESES)  
1.3 Salário para 1 gerente administrativo (tempo integral), 

incl. encargos sociais       $1.300,00       $7.800,00  

TOTAL 2 ANOS E 6 MESES           $39.000,00 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Contato: cedac@cedac-ong.org.br;Telefone +55 62 3203 2525. Endereço Rua JDA-2. 
Jardim das Aroeiras. Goiânia-Goiás.CEP 74.770-470 
 


