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CEPF Final Completion and Impact Report 
 
 

Organization’s Legal Name:   Fundação Pró Natureza - Funatura 

Project Title: Reservas Privadas no Cerrado 

Grant Number:  CEPF-109952 

Hotspot:  Cerrado 

Strategic Direction:  2 Support the creation/ expansion and effective 

management of protected areas in the priority 
corridors 

Grant Amount:  $262,980.24 

Project Dates:  September 01, 2019 - November 30, 2021 
 

Date of Report:  July 06, 2022  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

Parceiros que estiveram presentes na implementação do projeto de maneira ativa: 

1.  Instituto Cerrado – O instituto Cerrado foi um parceiro muito importante na criação de 

RPPNs do RPC, este, na pessoa do seu coordenador Yuri Salmona atuou em GO/DF na 
prospecção de áreas e atingiu a sua meta e objetivo de criação. 

2.  Neotropica – A Neotrópica foi parceira no estado Mato Grosso do Sul, esta já era apoiada 

pelo CEPF e contribuiu na criação de RPPNs pelo estado em regiões muito importantes para 

conservação, em polos de alta produção de soja no caso a cidade de Chapadão do Sul e em 
polos de turismo ecológico no caso, Bonito e Guia Lopes da Laguna. 

3.  Secretaria de meio ambiente de Monte Alto – esta parceria foi excelente, pois o 

secretário de meio ambiente municipal, senhor Fábio Gabriel Nascibem deu total apoio ao 

projeto na criação da primeira RPPN de Monte Alto – em processo RPPN Parque dos 
Eucaliptos e aproveitou a nossa e criou a Lei Municipal de criação de RPPN municipal. Esta já 

aprovada e em aplicação, Projeto de Lei Complementar Nº 0004/2021: "Institui no 

Município de Monte Alto a Categoria de Manejo de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, estabelecendo  

estímulo e incentivo à sua implementação, e dá outras providências." 
4.  ICMBio – O orgão federal  foi imprescindível no processo do projeto como um todo, 

desde do início, quando fomos apresentar e durante todos os processos que deram entrada 

nesse orgão do governo federal, parceiro porque sempre deu respostas e ajudas possíveis 

para solucionar pequenas divergências documentais. 
5. IEB – Durante todo o projeto fomos acompanhados de perto e recebemos apoio 

institucional na busca de possíveis parceiros de projetos locais. 

6. Cerrado das Águas – Instituição que se mostrou aberta a criação de RPPNs perante sua 

área de atuação e junto ao seu projeto do CEPF, que foram produtores de café na região do 
município Patrocínio - MG. 
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CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 
 

Impact Description Impact Summary  

Aumento de arrecadação de ICMS Ecológico 

para os estados que contenham este 

dispositivo financeiro, quando a existência de 
unidades de conservação é um item que 

compõe o rola lista de critérios ambientais. 

Sim. É significante esse aumento, desde que o 

município proceda e forneça, junto ao orgão 

estadual essa informação requerendo o benefício 
deste ICMS Ecológico. 

Melhoria ou manutenção da qualidade 

ambiental dos municípios com a criação das 

RPPNs, por meio dos serviços ambientais. 

Sim, desde que haja apoio ao proprietário da RPPN 

por parte do município para que esses serviços 

ecossistêmicos estejam, também, protegidos por 

eles. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
Aumento do número de RPPNs e, 

consequentemente, da área protegida do 

bioma Cerrado e, eventualmente nos KBAs e 

corredores prioritários do CEPF, com a criação 
de pelo menos 70 RPPNS aumentando em 28% 

o número de reservas deste tipo no hotspot, o 

que corrobora para atingir alguns objetivos da 

CDB. 

O RPC - Projeto Reservas Privadas do Cerrado 

atingiu 100% da sua meta inicial no que se refere a 

criação de RPPNs (50 RPPNs) do Bioma Cerrado 

foram apresentadas e processadas 50 áreas, 29 
RPPNs foram criadas com portaria divulgada, até 

30/06/2022. Atualmente o Bioma Cerrado conta 

com 268 RPPNs ( 15,4% ).  

Fonte - CNRPPN - 
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/0B_Gp

f05aV2RrNHRvR3kwX2ppSUE/page/J7k 

Aumento da área protegida do bioma Cerrado 

entre 1.948 hectares e cerca de 34.000 

hectares. 

Atualmente o RPC possui 29 RPPNs criadas com 

portaria de criação divulgada e que compõem um 

total de 3.744,1666 hectares criados de um total 

11.411 hectares que serão criados. Portanto dentro 
da meta proposta. 

Informações relevantes de propriedades com 

potencial para criação de mais RPPNs no 
Cerrado. 

Disponíveis no banco de dados ENKETO, que serão 

encaminhadas junto ao banco de dados da 
FUNATURA, juntamente com as novas informações 

via um aplicativo "RPPNAPP". 

Um modelo de conservação, focado na 

propriedade privada, melhor compreendido 

pelos proprietários nos quatro corredores 

prioritários do CEPF. 

Todas as ferramentas de comunicação provenientes 

do RPC estarão suprindo de forma consistente essas 

necessidades e levando aos proprietários rurais de 

forma digital, bem como apoiando os na 
possibilidade de criação de RPPNs. 

Apoio emergencial com ações de ajuda 
humanitária em função da pandemia COVID-19 

alcançando 39 comunidades quilombolas, 

veredeiras e geraizeiras na área de trijunção 

entre os estados de Goiás, Minas Gerais e 
Bahia , sendo que a maior parte no entorno 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na 

bacia do rio Carinhanha. A ser beneficiadas ao 

todo 1.026 famílias, cerca de 4.104 pessoas. 
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Unexpected impacts (positive or negative)?  
De fato o mais importante dos fatos acontecidos, negativamente, foi a COVID 19 que nos 
fez modificar grande parte do projeto de comunicação e ações de sensibilização e 

informação do RPC, toda a comunicação passou a ser virtual, onde apenas o folder do 

projeto foi fisicamente impresso e encaminhado a todos os consultores e parceiros do 

Cerrado. 
Lamentavelmente, apesar de termos atingido a meta inicial do projeto de 70 áreas aptas a 

criação de RPPN, sentimos que, se não houvesse a pandemia e implementado o plano de 

viagens e reuniões, possivelmente obteríamos um resultado mais expressivo, uma vez que 

há demanda reprimida e falta de informação, às vezes importante para a tomada de decisão 
do proprietário para criar uma RPPN e sobre o modelo . 

Do lado positivo fica o interesse e perguntas realizadas por todos os estados e outros 

biomas se o projeto não atuaria fora do CERRADO e em outros estados. Isso nos leva a 

entender e ter a certeza que o RPC chegou até outras regiões e poderia, até mesmo, ter 

criado RPPNs fora do CERRADO. 
O projeto RPC - CEPF/ FUNATURA, também trouxe, durante o seu desenvolvimento/ 

progresso, novas instituições governamentais com foco em RPPN, para discutir e pensar em 

novas formas de apoio para essa categoria que mais cresce no Brasil. Dessas 

oportunidades,duas estão hoje , Junho/Julho de 2022 com editais abertos, para o Cerrado o 
Projeto Copaíbas do Governo Federal - com a gestão financeira do FUNBIO, para criação e 

PM ( plano de manejo), algumas das RPPNs criadas no RPC estão sendo contempladas com 

PM . Também há o  GEF Terrestre - Pantanal, Caatinga e Pampa que  está com o edital 

aberto para criação de RPPNs e Plano de Manejo, nesses respectivos biomas. 
Caso haja alguma oportunidade e recursos, sobra de recursos pelo CEPF CERRADO, sugiro 

que estes sejam colocados a disposição e que sejam empregados em PM ( planos de 

manejo) para RPPNs do Bioma. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
O projeto RPC – Reservas Privadas do Cerrado obteve resultados expressivos na prospecção 

de áreas para a criação de RPPNs no Bioma Cerrado, mais de 120 áreas foram apresentadas 

no banco de dados ENKETO. Destas áreas , 61 entraram em processo de criação fase 1, 
assinatura de intenção e 50 áreas concluíram toda a documentação e foram apresentadas 

aos orgãos ambientais competentes e de fácil acesso aos consultores. Dessas 50 áreas, 29 

RPPNs foram criadas e já receberam a portaria de criação  o que significa mais de 3.774 

hectares de áreas protegidas em RPPN,  de um total de  11.411 hectares que serão 

transformados em RPPN.  
Há, como já dissemos anteriormente, um enorme potencial para criação de RPPNs no bioma 

Cerrado, todavia há a necessidade de um trabalho maior para se levar aos possíveis players 

e formadores de opinião desse modelo de conservação que pode ser congregado a áreas de 

produção tornando esta mais sustentável. 
Outros resultados importantes que apresentamos foram: 

Estudos relacionados ao tema RPPN, que foram realizados por profissionais de altíssimo 

nível, professores, doutores e mestrando da Universidade de Brasilia e região, que serão de 

extrema importância para definir áreas que possam fazer parte de corredores e mosaicos de 
conservação, como podemos ver no estudo do Prof.Gustavo Chaves  e  possibilidades de 

benefícios para as RPPNs. 

1. “Potencial de contribuição das RPPNs na redução da fragmentação em corredores 

ecológicos”.  Gustavo Chaves. 
 2. "Levantamento e estudo preliminar sobre o potencial econômico dos serviços ambientais 

de RPPNs no Cerrado". Iris Rotman.                                           
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3. "Estudo sobre potencial de articulação com políticas públicas associadas á conservação 

ambiental e valorização de ativos ambientais". Annie Karoline de Lima, Glendo Henrique de 
Castro Oliveira, Renata Diniz Aguiar. 

Estudo sobre potencial de articulação com políticas públicas associadas á conservação 

ambiental e valorização de ativos ambientais. 

Outro resultado bastante importante foi á criação de quatro mini-documentários produzidos 
nas propriedades, com entrevistas e depoimentos sobre a importância da criação de RPPNs 

no bioma Cerrado e potenciais econômicos de uso dos recursos naturais para o ecoturismo. 

A criação de um aplicativo RPPNAPP que já está funcionado e recebendo inputs e novas 

áreas. Ferramenta de extrema importância uma vez que não existia nada, nos moldes desse 
aplicativo, apenas sites e plataformas governamentais. O APP traz o mundo das RPPNs na 

mão dos RPPNistas. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Levantamentos de 

Informações e Preparação 

de Documentos sobre 

RPPNs 

1.1 Banco de dados sobre locais, 

parceiros/colaboradores e 

possíveis interessados em 

criar RPPNs 

Criado e em expansão com possíveis áreas 

para criação. 

1.0 Levantamentos de 

Informações e Preparação 

de Documentos sobre 

RPPNs 

1.2 Documento sobre a criação 

de RPPNs e 

Possibilidades/Critérios de 

Participação de Interessados 

em criar RPPNs. 

Aplicado e o resultado final, são 50 áreas em 

processo e 29 RPPNs criadas até a data 

30/06/2022. Processos continuam em 

andamento nos orgãos ambientais e em 

averbação nos cartórios. 

1.0 Levantamentos de 

Informações e Preparação 

de Documentos sobre 

RPPNs 

1.3 Um aplicativo que subsidie a 

publicação de um portal web 

contendo as informações 

relevantes das RPPNs. O 

portal deverá conter 

informações relacionadas as 

RPPNs criadas com apoio do 

projeto RPC e as 250 RPPNs 

já existentes. 

APP - RPPNAPP em funcionamento e pronto 

para uso e novas atualizações para breve. 

https://rppnapp.funatura.org.br 

1.0 Levantamentos de 

Informações e Preparação 

de Documentos sobre 

RPPNs 

1.4 Relatorio dos estudos dos 

impactos através da análise 

dos incrementos de áreas 

para os estados e munícipios 

que compõem a rede de 

reservas privadas do 

CERRADO 

Estudos realizados e entregues, apresentação 

final realizada na apresentação final do RPC. 

Apresentação dos estudos está disponível no 

YOU TUBE da Funatura e anexos deste 

documento final 

2.0 Comunicação, Mobilização 

e Contatos 

2.1 Plano de Comunicação Realizado logo no ínicio do projeto RPC e 

atualizado conforme a necessidade devido a 

COVID 19 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Comunicação, Mobilização 

e Contatos 

2.2 Materiais e Peças de 

Comunicação e Divulgação 

Foram discutidos em reuniões internas, 

desenvolvidos, criados e disponibilizados 

conforme meios de comunicação do RPC. 

2.0 Comunicação, Mobilização 

e Contatos 

2.3 Matérias de divulgação e 

mobilização de Instituições e 

Pessoas Interessadas em 

criar RPPNs 

Realizados conforme plano de comunicação e 

disponibilizados no SITE e Mídias sociais. 

2.0 Comunicação, Mobilização 

e Contatos 

2.4 Lista com ranking contendo 

informações relevantes de 

propriedades com potencial 

para criação de RPPNs no 

Cerrado 

Áreas restantes que estão contempladas no 

Banco de dados da Funatura, apresentam 

alguma pendência a maioria por falta de 

legalização fundiária. falta de 

Georeferenciamento ou outro documento, 

como também ainda muitos proprietários 

rurais contactados não possuem o perfil 

ambiental adequado para transformar parte 

de seu bem numa reserva particular. De 

qualquer forma, existem na lista propriedades 

com boas chances de se tornarem RPPNs, 

desde que haja uma sensibilização mais 

aprofundada e que mostre os benefícios 

gerados por eles. 

2.0 Comunicação, Mobilização 

e Contatos 

2.5 Lista de 1.026 famílias, 

(cerca de 4.104 pessoas) 

foram beneficiadas. 

Disponível na instituição FUNATURA. 

3.0 Criação de RPPNs 3.1 Relatórios de visitas às 

propriedades com potenciais 

para a criação de RPPNs 

Os relatórios estão disponíveis, todavia devido 

a COVID 19, as visitas foram poucas e 

conforme dito os contatos realizados foram 

objetivos e com a possibilidade de 100% de 

criação da RPPN. A maior parte dos contatos 

que incluem o banco de dados foram através 

de contato telefônico. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

3.0 Criação de RPPNs 3.2 Documentação exigida para 

a criação de RPPNs pronta 

para ser protocolada no 

órgão ambiental 

Até da data de 30/06/2022, 29 RPPNs foram 

criadas, finalizadas e com portaria de um total 

de 50 áreas que entraram em processo de 

criação. 

3.0 Criação de RPPNs 3.3 Protocolos de documentação 

para criação de RPPNs no 

órgão ambiental e 

acompanhamento dos 

processos 

Até a data de 30/11/2021 50 áreas estavam 

em processo nos orgãos oficiais de meio 

ambiente. Na data de 30/06/2022, após a 

criação de 29 RPPNs, apenas 21 ainda se 

encontram e processos finais. 

3.0 Criação de RPPNs 3.4 Reconhecimento oficial de 

RPPNs e Assinaturas de 

Termos de Compromissos 

Das 50 áreas em processo de criação, 29 já 

estão completamente criadas e com 

PORTARIAS divulgadas, faltando 21 áreas. 

3.0 Criação de RPPNs 3.5 Averbação em cartórios e 

colocação de Placas sobre as 

RPPNs nas Propriedades 

Das RPPNs criadas até 30/06/2022, 21 outras 

áreas seguirão o ritual de criação e averbação. 

Algumas dessas RPPNs já receberam suas 

placas, com nome e logo da RPPN, para sua 

colocação, conforme informado aos novos 

proprietários de RPPN. 

4.0 Gerenciamento e 

Monitoramento 

4.1 Políticas de Salvaguardas Realizadas de acordo com as disposições 

colocadas pelo CEPF. 

4.0 Gerenciamento e 

Monitoramento 

4.2 Relatórios Físicos, 

Financeiros, de Impactos e 

Final 

Todos entregues e avaliados conforme as 

devolutivas da direção do CEPF. 

4.0 Gerenciamento e 

Monitoramento 

4.3 Avaliação de Resultados Os resultados, dentro do momento que 

vivemos de pandemia, foram alcançados, 

sendo o principal objetivo 50 novas áreas 

transformados em UC Privada, até o momento 

do fechamento deste item , haviam sido 

criadas efetivamente com portaria legal, o 

número de 29 RPPNs bem como outros 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

produtos que foram criados e permaneceram 

ao alcance dos proprietários e outros já 

possuidores de RPPNs para sua consulta e 

informações preciosas sobre o "mundo RPPN". 

4.0 Gerenciamento e 

Monitoramento 

4.4 Procedimentos de 

contratações e aquisições do 

CEPF adotados pelo Projeto 

Foram realizadas de acordo com modelo 

disponizado e sugerido pelo CEPF , seguindo 

todos os procedimentos legais e de tributação 

do Brasil de acordo com contratos e relações 

trabalhistas. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Escolhemos antes da PANDEMIA/ COVID 19 utilizar o método mais significante quando se trata de proprietário rural no Brasil, 

”o face to face”, “olho no olho”,  que seriam as oficinas e reuniões com apresentações sobre o projeto e cases de sucesso de 

RPPNs. Todavia, não sendo possível este tipo de abordagem, devido aos momentos de isolamento e lockdown em todo o país, 

fomos para a única ferramenta e possibilidade disponível nos últimos dois anos, LIVES e reuniões por plataformas digitais, bem 
como informações disponibilizadas na plataforma do RPC.  

https://reservasprivadasdocerrado.com.br/ 

https://www.youtube.com/c/ReservasPrivadasdoCerrado/videos 

 

Acreditamos que já existem procedimentos para a criação de RPPNs em todos os níveis e todos necessariamente, tem de 
passar por um órgão oficial.  

 

Todavia o RPC lançou o RPPNAPP , aplicativo que contribuíra de forma vanguardista e positiva aos interessados, futuros 

proprietários de RPPN a se cadastrarem e solicitarem apoio na criação e transformação de sua área em RPPN. Essa ferramenta 
está disponível para IOS e ANDROID no Play Store. 

http://rppnapp.funatura.org.br/ 

 

E quatro (4) mini - documentários produzidos nas propriedades, com entrevistas e depoimentos sobre a importância da criação 
de RPPNs no bioma Cerrado. 

https://www.youtube.com/channel/UC3RtdZcDqUUPiVQPZn24VuQ 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

2 Number of hectares 

of protected areas 

targeted by CEPF 
grants with new or 

strengthened 

protection and 

management 

(target: At least 
500,000). 

  3,744 Atualmente há 29 RPPNs 

criadas com portaria de 

criação divulgada e que 
compõem um total de 

3.744 hectares criados de 

um total 11.411 hectares 

que serão criados. 

2.4 Number of new 
Private Natural 

Heritage Reserves 

(RPPN) 

established in 
priority KBAs 

(target: At least 50). 

  29 A princípio havia o 
encaminhamento de usar os 

KBAs do documento 

principal do CEPF, todavia 

devido ao número de áreas 
a disposição para entrar em 

processo de criação de 

RPPN dentro do bioma 

CERRADO, resolvemos criar 
todas as áreas passíveis de 

trransformação em uma UC 

privada. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 
management goal. 
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Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
** 

New 
Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

RPPN Canto de Oxum - 

Alto Paraíso de Goiás 

GO 

 -

14.05903

4 

-47.463229 Brazil 0 10 2021 

RPPN Jaguatirica - 

Montezuma MG 

 -

15.05721
4 

-42.575839 Brazil 0 29 2021 

RPPN Monsenhor 
Domingos Evangelista - 

Caeté MG 

 -
19.80957

6 

-43.669486 Brazil 0 59 2021 

RPPN Serra da Piedade 

- Caeté MG 

 -

19.81767

8 

-43.661588 Brazil 0 72 2021 

RPPN Renascer - Alto 

Paraíso de Goiás GO 

 -

14.05720

2 

-47.452932 Brazil 0 10 2021 

RPPN Pau Terra - 

Pirenópolis GO 

 -15.8247 -48.890361 Brazil 0 6 2021 

RPPN Bacupari - 

Cavalcante GO 

 -

13.80615

9 

-47.431713 Brazil 0 37 2021 

RPPN Fazenda 

Chapadões - Alto 
Parnaíba MA 

 -

9.557687 

-46.498749 Brazil 0 1,750 2021 

RPPN Arival Antonio 
Zardo - Chapadão MS 

 -
18.87118

3 

-52.751199 Brazil 0 212 2021 

RPPN Terra do Sol - 

Serro MG 

 -

18.44127 

-43.49469 Brazil 0 172 2021 

RPPN Bioregional - Alto 

Paraíso de Goiás GO 

 -

14.11550

1 

-47.527177 Brazil 0 3 2021 

RPPN Morro do 

Segredo - Lajeado TO 

 -

9.780876 

-48.344282 Brazil 0 32 2021 
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Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
** 

New 
Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

RPPN Campos Úmidos 

Vochysias - Alto 

Paraíso de Goiás GO 

 -

14.10002

4 

-47.544966 Brazil 0 18 2021 

RPPN Simplicidade - 

Pirenópolis GO 

 -

15.81238
2 

-48.887939 Brazil 0 4 2021 

RPPN Terra de Maria - 
Pirenópolis GO 

 -
15.80753

3 

-48.883509 Brazil 0 11 2021 

RPPN Murundu - Alto 

Paraíso de Goiás GO 

 -

14.10336

3 

-47.544886 Brazil 0 41 2021 

RPPN Lavrinhas - 

Pirenópolis GO 

 -

15.83673

9 

-48.883917 Brazil 0 2 2021 

RPPN Mimosa - 

Pirenópolis GO 

 -

15.83765

8 

-48.883216 Brazil 0 2 2021 

RPPN Reserva Flor das 

Águas - Cavalcante GO 

 -

13.71463
3 

-47.391293 Brazil 0 29 2021 

RPPN Rio Almas - 
Cavalcante GO 

 -
13.71241

1 

-47.403235 Brazil 0 62 2021 

RPPN Santuario 

Ecológico Mãe Terra - 

Sobradinho DF 

 -

10.20626

3 

-48.155849 Brazil 0 2 2022 

RPPN Ava Canoeiro 

Cavalcante GO 

 -13.821 -47.509396 Brazil 0 1,018 2022 

RPPN Sol e Luz - 

Cavalcante GO 

 -

13.93580

8 

-47.604737 Brazil 0 49 2022 
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Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
** 

New 
Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

RPPN Trilhas do 

Cerrado (Sítio 

Eucaliptos) - Monte 
Alto SP 

 -

21.29040

5 

-48.518717 Brazil 0 5 2022 

RPPN Reserva São 
Lourenço - Avaré SP 

 -
22.93685

2 

-48.949816 Brazil 0 10 2022 

RPPN Reserva Maria 

Helena I - Cerqueira 

César SP 

 -

23.04489

1 

-49.211191 Brazil 0 63 2022 

RPPN Recanto Olho 

D'Água - Botucatu SP 

 -

22.70856

5 

-48.363862 Brazil 0 11 2022 

RPPN Vale das 

Copaíbas - Pirenópolis 
GO 

 -

15.88732
8 

-48.978013 Brazil 0 11 2022 

RPPN Limoeiro - Feira 

da Mata BA 

 -

14.08848
3 

-44.222956 Brazil 0 47 2022 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 
been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 
Code 

Size of 
KBA 

Number of 
Hectares with 
Improved 
Management 

Cariranha BA13  48 

Ribeirao Santana GO106  1,026 

Serra dos Pireneus Environmental 
Protection Area 

GO4  34 

Couros GO40  61 

Macacão GO66  20 

Maquiné GO67  168 

Carste de Lagoa Santa Environmental 
Protection Area 

MG4  131 

Biribiri State Park MG72  172 

Montezuma State Park MG76  29 

Avare Ecological Station SP17  33 

Paranapanema SP40  63 

Vassununga State Park SP42  5 

Vitória SP55  11 

Lajeado State Park TO55  33 

Perdida TO61  1 

Perdida TO61  1 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 
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• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Acari                 Brazil 52 52 

Angical                 Brazil 52 52 

Barra das Lages                 Brazil 52 52 

Barra do Pequi                 Brazil 52 52 

Barreiro Novo                 Brazil 52 52 

Barro Vermelho                 Brazil 52 52 

Buracos                 Brazil 52 52 

Retiro dos Bois                 Brazil 52 52 

Buraquinhos                 Brazil 52 52 

Cachimbo                 Brazil 52 52 

Cajueiro                 Brazil 52 52 
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Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Calengue                 Brazil 52 52 

Cangussu                 Brazil 52 52 

Catarina                 Brazil 52 52 

Cedro                 Brazil 52 52 

Chapada Gaúcha                 Brazil 52 52 

Gaieiro                 Brazil 52 52 

Gairn                 Brazil 52 52 

Gavião                 Brazil 52 52 

Lages                 Brazil 52 52 

Patos                 Brazil 52 52 

Mangai                 Brazil 52 52 

Marimbas                 Brazil 52 52 

Morro do Fogo                 Brazil 52 52 

Para Terra I                 Brazil 52 52 

Para Terra II                 Brazil 52 52 

Pequi                 Brazil 52 52 

Quatis                 Brazil 52 52 

Quilombo da 
Lapinha 

                
Brazil 52 52 

Quilombo São Félix                 Brazil 52 52 

Retiro Velho                 Brazil 52 52 

Riachinho                 Brazil 56 56 
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Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Riacho Fundo                 Brazil 56 56 

Ribeirão de Areia                 Brazil 55 55 

São Joaquim                 Brazil 55 55 

Serra das Araras                 Brazil 55 55 

Sitio Pequeno                 Brazil 55 55 

Vereda Ruim                 Brazil 54 54 

Veredinha                 Brazil 54 54 

 

Characteristics of “Other” Communities: 
 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 Projeto de Lei Complementar 
Nº 0004/2021: "Institui no 
Município de Monte Alto a 
Categoria de Manejo de 

Local 

                



 

Template version: 1 June 2020  Page 18 of 22 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

Unidade de Conservação de 
Proteção Integral 
denominada RPPN. 

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 
 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

1 Brazil August 23, 
2021 

Criação de RPPNs no 
ambito municipal, 

com maior agilidade e 

maiores beneficios 

aos proprietários 
rurais locais. No 

Município de Monte 

Alto - SP já há em 

processo a criação da 

primeira RPPN , sendo 
esta pelo projeto RPC 

- Reservas Privadas 

do Cerrado. O estado 

de SP - Sãp Paulo, 
apesar de possuir 

ínumeras RPPNs na 

Mata Atlântica, no 

bioma CERRADO esse 
número ainda é muito 

O projeto RPPC, não só esteve 
envolvido diretamente na 

prospecção de áreas e nos 

processos de criação, como 

também enviou , discutiu e fez 
vários INPUTs nas discussôes 

com o atual secretario de Meio 

Ambiiente do município. 

Também enviamos para outros 

solicitantes leis municipais de 
RPPN para que fossem 

apreciadas para uma futura 

discussão e possibilidades de 

Projetos de Lei municipais. 
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No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

pequeno pois não 

existem grandes 
fragmentos 

representativos para 

a transformação de 

áreas protegidas. 
Dessa forma o 

número de 4 áreas 

em processo de 

criação em SP e na 
região é considerado 

um excelente 

resultado. 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 
 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 
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Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Parecria com a Rede de 
Monitoria Participativa da 

Fauna da Chapada do 

Veadeiros 

2021 Brazil Yes Trazer para os usuários da Rede de Monitoria 

Participativa da Fauna da Chapada do 

Veadeiros, informação e resultados do RPC no 

âmbito das RPPNs e da criação de novas 
reservas privadas. A funatura assinou um 

termo de parceria para ajudar a REDE a se 

desenvolver e trazer mais parceiros. 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  
 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

Consideramos como aprendizagem que seria importante para o CEPF em novos projetos e 
para os parceiros do CEPF que estaram presentes em projetos de conservação de áreas, 

para todos os fins, caso haja a intenção de criar uma RPPN, o primeiro passo é saber se a 

área em questão tem realmente todos os documentos em ordem, principalmente quanto ao 

direito legal da propriedade, no caso a certidão ou mátricula da área. Essa é a principal 
condição, entre outros documentos necessários.  

Também é importante que o propositor ( instituição) tenha amplo conhecimento para 

descrever todos os passos a serem tomados e todas as " obrigações" que o proprietário 

terra, terá que realizar a partir da criação da RPPN. 

Com o exíguo tempo, que havia, acrescido do momento pandêmico, tivemos que ser muito 
realistas e trabalhar justamente com o material mais acertivo e completo de áreas 

disponíveis o que nos conduziu ao número de 50 áreas em processo com um total de 

11.411ha de área para a conservação. 

Também, assim como todos os demais, fomos obrigados a fazer correções do plano de 
comunicação uma vez que mais de 50% do plano haviam reuniões e encontros, todos esses 

modificados para eventos digitais. 

 

 
 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

A metodologia aplicada mostrou se eficiente e eficaz. O projeto RPC, foi aplicado em 9 

estados do Brasil e a mesma forma de captação de áreas foi empregada por todos os 

consultores, levando em consideração o tempo que havia disponível para sensibilização, 
visita e desenvolvimento processual dos documentos junto aos institutos ambientais. Fica 

claro que há a necessidade de um especialista para fazer o encaminhamento e o 

acompanhamento do material processual e este foi o principal sucesso do projeto. 

 
 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Não houve necessidade de acionamento. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Informamos que o RPC - Reservas Privadas do Cerrado, apesar do fim por tempo do projeto 

e recursos disponibilizados a FUNATURA, por ser a instituição propositora, ficará ainda 

responsável pelos trâmites finais dos processos , juntamente com os consultores que 
estavam contratados e também continua e continuará recebendo novos interessados em 

criação de novas RPPNs. 

É, como dito anteriormente, que há demanda de criação de RPPNs por todo o Brasil e isso 

ficou claro com os inúmeros pedidos de criação de RPPNs fora da área do CERRADO o qual 

era o intuito do projeto. 
Atualmente, depois do sucesso e da constante representação e apresentação em diversos 

locais, mídias , reuniões com vários players, há EDITAIS de criação e Plano de Manejo para 

RPPNs em progresso. 

Reafirmo e solicito que caso haja recursos disponíveis do CEPF cerrado, seria uma boa 
estratégia de fomento ao movimento de conservação em terras privadas esse investimento 



 

Template version: 1 June 2020  Page 22 of 22 

 

ambiental. Uma vez que os números, dos últimos 7 anos, mostram que mais de 400 RPPNs 

foram criadas , mais de 57 RPPNs por ano em todo o Brasil. 
 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 
(USD) 

 

Breakdown of 
Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

contato@funatura.org.br 
 


