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IMPLEMENTATION PARTNERS

Les partenaires font partie de la Comité Locale d'Appui a la Gestion qui sont:

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral : La gestion de la future AMCP, appui et
coordination dans les actions sur site (prospection du site, immersion des récifs, ....)
Direction Générale de foret : La gestion du site, autorisation pour l'acces a l'ile,
collaboration pour réaliser les suivis sur terrain

Commissariat Régional du Développement Agricole Sfax : autorisation pour l'accés a l'ile,
controle de la péche, concertation des dossiers des pécheurs

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer: suivi des opérations de péche du
crabe bleu, concertation pour le choix de la mise en place des récifs, suivi de I'étude de
stock du couteau, concertation de la note politique,

Faculté de science sfax : suivi des paramétres physicochimique, réalisation de I'étude de
fond, participation dans les ateliers

Garde maritime: Accompagnement dans les sorties en mer et lutte contre les dépassements
Municipalité et délégation de ghraiba: Appui, participation dans les ateliers sur la cogestion,
participation lors de I'immersion des récifs

Association féminine pour le développement des iles et du littoral : participation dans les
ateliers sur la préservation et la valorisation du couteau, implication des femmes de la zone,
participation dans le suivi sur terrain

Association de péche et de développement des iles kneiss : participation dans les visites sur
terrain, les actions de nettoyage du site, la promotion a la pratique de péche artisanale

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)
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Impact Description

Impact Summary

les populations de palourdes (Ruditapes
decussatus) et couteaux (Solen marginatus),
évoluent positivement et les stocks remontent
suite aux mesures de gestion mises en place

Pour la population de la palourde :

-la réglementation est en place

-le stock est évalué et partagé par le gouvernement
-les saisons sont controlées et I'ouverture est gérée
en fonction du stock

-3 ans de suite la saison de la palourde est fermée
Pour la population du couteau :

-I"évaluation du stock a montré I'importance de la
valeur nutritionnelle, avec un stock total estimé a
40.15 tonnes

- la politique publique sur la collecte du couteau est
préparée et délivré au ministre de l'agriculture et a
la Direction Générale de la Péche le 29-09-2022 qui
sera discuté pour la promulgation d’un décret.

- la Direction Générale de la Péche a consulté
I'Institut Nationale des Sciences et Technologies de
la Mer pour prendre leur avis et entamé la procédure
de la réglementation.

- la population locale est orientée pour la péche du
couteau qui sera réglementé pour diminuer la
pression sur la collecte de la palourde et trouvera
une autre source de revenue et par conséquent le
stock évolue qui permet |'ouverture de la saison de
collecte.

- visite du ministre et du gouverneur au site ou la
communauté locale a provoqué ces problématiques

La gestion de la future AMCP de 29696.885 ha
est améliorée grace a une plus grande
implication de la communauté locale et une
meilleure concertation des acteurs concernés

- la gestion de 1169 hectare est assuré

- la convention de financements tripartite avec
I’APAL et le Med Fund sur 5 ans pour assurer la
durabilité de ce projet.

- le comité local d'appui a la gestion composé par 15
représentants (3 organisations et 12 institutions
publigues) ont renforcé leur capacité et sont
capables de suivre les modalités de cogestion

- Le CLAG fonctionne bien en termes de régularité et
préparation des réunions ainsi qu'au niveau de la
qualité des échanges suite a I'organisation des
réunions de concertation afin d’améliorer la prise de
décision et par conséquent la gestion du site.

- La vision sera plus claire, avec la création de
I’AMCP et la promulgation du plan de gestion.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description

Impact Summary

10 personnes du comité de cogestion
(5hommes et 5femmes) apergoivent une
amélioration des connaissances sur la
cogestion (principes, outils, législations)

-Les membres du comité de cogestion voir méme les
représentants du Comité Locale d’Appui a la Gestion
(16 hommes et 14 femmes) ont acquis des
nouvelles connaissances sur la différence entre la
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Impact Description

Impact Summary

gestion et gouvernance, la responsabilité des
représentants vis a vis le site, sur l'intérét de
I’APMC. En effet :

-le nombre du comité a augmenter dans les ateliers
d’ol une meilleure implication pour participer aux
réunions sur la cogestion (CLAG).

-participation aux discussions des membres avec
recommandations pour la cogestion. Les décisions
sont prises avec approche participative et partage
d’information, ...

- 2 conventions de partenariat ont été signées

- Les membres sont devenus plus engagés et méme
impliqués a des programmes de jumelage et des
visites d’échange

- D’une situation de conflit vers une meilleure
concertation,

- Pécheurs et femmes impliqués

Effet du changement climatique sur la
biodiversité aviaire par le suivi des especes
aviaires vulnérables (courlis cendré et huitrier

pie)

-Suite au recensement en 2021, pour la station des
fles KNEISS ET KHAWALA le nombre d’oiseau été
30948 dont 1600 Courlis cendré et 323 huitrier pie
et pour la station : port zaboussa le nombre d'oiseau
été 7310

dont 107 Courlis cendré et 68 huitrier pie.

-Suite au recensement 2022, pour la station des iles
KNEISS ET KHAWALA le nombre Courlis cendré 398
et 413 huitrier pie et pour la station : port zaboussa
le nombre Courlis cendré

2 et 18 huitrier pie.

-Suite au suivi périodique des espéces aviaires
vulnérables, nous avons remarqué que le courlis
cendré et I'huitrier pie sont en régression alors que
I'effectif des Spatules blanches reste stable (suivi en
synergie avec la convention)

-En plus, il y a une perturbation saisonniére au
niveau de la nidification et I'hivernage de certaines
especes. Par contre, nous avons remarqué
I'apparition des Nouvelles espéces d’oiseaux
d'oiseaux signalées pour la premiére fois dans
I'archipel des iles Kneiss. La premiére est le
Chevalier bargette "xenus cinereus" oiseau de
I'extréme Nord-Est de I'Europe et hiverne sur la cote
de la mer rouge et la deuxieme est le Dromoique du
Sahara "scotocerca saharae" s'observe
régulierement sur les cotes face aux iles Kneiss.
Nous avons remarqués aussi I’élévation du niveau
de la mer et I'érosion des iles

30 personnes(15hommes et 15femmes) voient
leur revenu et qualité de travail amélioré par
I'adoption de pratiques de péche artisanale
(filet, nasse) et par une une collecte raisonnée,
une production de bon qualité et un marketing
adapté de la filiere couteaux (Solen

-15 pécheurs sont engagés a pratiquer la péche
artisanale

- renouvellement des papiers (congé, permis de
péche) pour bénéficier des filets distribués pour la
péche de la seiche et du sole
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Impact Description

Impact Summary

marginatus) qui s’oriente vers une plus grande
durabilité

- 15 pécheurs impliqués dans la concertation du
guide et dans la signature de la charte élaborée sur
la péche artisanale.

- leur revenue et qualité de travail vont étre
améliorées dans la saison de péche de ces espéces.
-les pécheurs sont devenus plus motivées dans
I’'adoption de la péche artisanale suite a leur
concertation lors de l'immersion des récifs.

-13 des femmes sont sensibilisés sur I'importance du
respect de la fermeture de la saison de collecte de
palourde afin de diminuer la surexploitation de cette
espeéce.

- participation a I'enrichissement de la politique
publique sur la collecte du couteau afin de
réglementer une collecte raisonné de cette espece
afin d’améliorer leur source de revenue.

- 55 femmes sont sensibilisées et formés sur la
valorisation du couteau et du crabe bleu

- 5 femmes sont sollicitées pour la préparation des
plats lors des journées

- vente des produits a base du couteau dans les
foires.

60 récifs artificiels immergés permettant une
meilleure protection de 8 500 ha du milieu
marin de la zone et la création des formes
d’habitats propices au développement de la
faune et de la flore sous-marine et donc la
protection, restauration des écosystémes
marins et conservation des espéces en
surexploitation et des espéces vulnérables :
Brown meagre or corb (corb noir ou corbeau
de mer), Smoothound (Emissolles), Green
wrasse (labre vert), Bluefish (Tassergal)

-87 récifs artificiels sont immergés tout au long de
2.3 km qui couvre 69 ha d’oued eddam

- diminution remarquable du nombre des chalutiers
-la prolifération des algues au niveau des palmes, la
reproduction des juvéniles ainsi que |'existence du
crabe bleu et des petits poissons tout autour des
récifs a savoir : labre vert, daurade.

- une protection, une restauration de 8500 ha de
I’écosystéme marin de la zone est congue suite au
témoignage des pécheurs de la zone qui ont
remarqués une augmentation de la production des
especes suite a des pratiques de péche artisanale a
savoir : la serre(Pomatomus saltatrix), et le mulet
sauteur(liza aurata)

- augmentation considérable du stock des sparidés
selon le témoignage d’un pécheur pratiquant la
péche au zroub aux alentours des récifs.
-L'utilisation des nasses aux alentours de la zone
des récifs afin de protéger la zone contre le
chalutage avec une production plus rentable.
-L'action d'immersion des récifs a trouvé une grande
ampleur surtout par les petits pécheurs quant a la
préservation de la biodiversité marine

- Nous avons été contacté par les représentants du
ministére sur notre expérience d’'immersion des
récifs et nous avons déposés un dossier au ministére
pour ajouter le nombre des récifs avec la signature
des pécheurs
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Impact Description

Impact Summary

La communauté (homme, femme) est impliqué
dans la cogestion pour étre plus sensibilisés
sur la conservation des ressources maritimes
en favorisant I'amélioration de reproduction
des espéces entrainant une amélioration de
leur niveau socioéconomique

-Dans les réunions du comité local d’appui a la
gestion, la communauté locale est représentée par
des associations locales impliquées dans la
congestion du site.

-les femmes et les pécheurs sont devenus acteurs
pour la préservation des ressources maritimes : ils
ont informé le ministre et le gouverneur sur la
fermeture de la saison de la palourde, les problémes
engendrés par les ramasseurs des annélides et par
les chalutiers, ils demandent plus de récifs.

-la communauté locale de plus en plus impliqués
dans la cogestion par : la concertation avec les
pécheurs lors du choix du site pour l'immersion des
récifs, leur encouragement par des filets pour la
pratique de péche artisanale.

- les femmes ont acquis des connaissances sur
I'importance de la préservation de la biodiversité et
par conséquent, I'amélioration de leur niveau socio-
économie par leur implication et sensibilisation lors
du suivi du couteau et de la palourde et la
valorisation des produits de la mer.

- les femmes ont acquis des connaissances sur leurs
droits deviennent acteurs pour améliorer leur
situation socio-économique par la mise en place d'un
groupement de développement.

Unexpected impacts (positive or negative)?

-La visite du ministre et du gouverneur sur site suite au ler forum réalisé ou I’ACG et la

communauté locale ont eu l'occasion de proposer d
fréguenté sur site.

es solutions quant au probleme

-D'autre groupe de femmes ont demandés d’apprendre les techniques de transformation

culinaire
-Les pécheurs ont demandés I'immersion d’'un nom

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

bre plus grand des récifs artificiels

L'amélioration de de gestion de I’AMCP de Kneiss par:

- Le renforcement de capacités des membres d
outils de cogestion de I'AMCP qui sont devenues de

u comité local d'appui a la gestion sur les
plus impliqués dans la cogestion du site.

L'analyse de performance de la gouvernance de I’AMCP de Kneiss a montré que le comité
fonctionne bien en termes de régularité et préparation des réunions ainsi qu’au niveau de la

qualité des échanges. En ce qui concerne |'atteinte

des résultats, les membres, bien gqu’ils

soient dans la majorité satisfaits, ils souhaitent avoir plus de décisions qui améliorent la
gestion du site. Ceci s’explique par les statuts actuels du site et la multitude d’intervenants.

Avec la création de I’AMCP et la promulgation du pl
il sera plus aisé de prendre les décisions opportune
- Le renforcement de capacités des membres d

an de gestion, la vision sera plus claire et
S.
u comité, éco garde, ONG sur

I'identification des oiseaux d'eau et la réalisation de leur suivi et sur la méthode et
interprétation des résultats des prises de mesure des paramétres physico-chimiques des

Iles Kneiss.
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- La création d'un site web pour la promotion de I'’AMCP kneiss et d’un SIG qui illustre la
distribution des ressources naturelles et des composantes environnementales au niveau de
I’AMCP pour assurer et mettre en ceuvre la bonne gestion.

La préservation de la biodiversité marine de I’'AMCP par :

- Le suivi des espéces aviaires vulnérables qui a montré que le courlis cendré
“Numenius arquata” et I'huitrier pie “Haematopus ostralegus “sont en régression alors que
I'effectif des Spatules blanches “Platalea leucorodia” reste stable (suivi en synergie avec la
convention Med Fund). Nous avons signalé le retour d'un nicheur disparu depuis les années
soixante et la nidification pour la premiére fois de deux espéces de sternes (la sterne hansel
“Gelochelidon nilotica “et la sterne naine”Sternula albifrons”) et I'augmentation des effectifs
nicheurs de la sterne pierregarin” Sterna hirundo”. Ainsi, I'apparition d’une nouvelle espéce
phalarope a bec large “Phalaropus fulicarius” qui est une espéce arctique et hiverne au large
de I'océan atlantique.

- le suivi des paramétres physicochimique d’écosystéme marins des iles kneiss qui a
montré une variation spatiale et saisonniére de la température, de la salinité, pH, turbidité
durant les missions du suivi avec une légére variation de la température suite au suivi des
parametres abiotique et une progression de la nouvelle espéce exotique.

- Le renforcement des capacités de 30 pécheurs de la région (15 Homme et 15 Femme)
sur les avantages de la péche artisanale dans la préservation de la biodiversité marine.
Nous avons concertés les outils de péche artisanale et nous avons préparé le guide des
bonnes pratiques sur la péche artisanale. Puis, nous avons distribué les filets au profit de 15
pécheurs suite a une sensibilisation sur I'intérét de pratiquer la péche artisanale et veille a
la surveillance du site contre toute forme de péche illicite afin de préserver la biodiversité.
Ainsi, nous avons impliqués les pécheurs pour la collecte des filets de péche abandonnés et
des déchets plastiques tout autour des iles et pour la concertation de la charte de la péche
artisanale qui a été validé et signé.

- L'immersion de 87 récifs cubique en groupe de 3 assemblés a I'aide d’un cable en
acier qui pésent en totalité 1140 kg et remplis par des feuilles de palmes. Cette opération
est réalisée en concertation avec toutes les parties impliquées afin de jouer le réle d’'une
nurserie de poissons et la lutte contre la péche illicite. Les résultats des opérations de suivi
sont trés encouragents tel que : Une nette amélioration de la biomasse ichtyque et de la
production et diminution remarquable de la péche anarchique et illégale au niveau des
zones des récifs (Shoula —oued eddam), ainsi que l'installation du biofouling et I'observation
des espéces a forte valeur commercial autour des récifs (dorade (sparus aurata), les
mugilidés (liza aurata), la serre (Pomatomus saltatrix)...)

- Le suivi et évaluation du stock du couteau qui a montré I'importance de la valeur
nutritionnelle et économique avec un stock total estimé a 40.15 tonnes a la base de laquelle
nous avons élaborés une note politique sur la collecte du couteau qui a été déposée au
ministre d’agriculture, des ressources hydrauliques et de la péche ainsi que la Direction
Générale de la Péche pour la promulgation d’un décret.

- La promotion et sensibilisation de la péche au crabe bleu suite a des visites pour le
suivi de I'exploitation du crabe bleu par les nasses spécifiques, nous avons pu conclure que
le crabe bleu est devenu l'une des espéces exploités par les unités de la péche cétieres dans
les fles kneiss.

- La valorisation du crabe bleu et du couteau afin de trouver autre source de revenue
pour les femmes collectrices par I'apprentissage des techniques de transformation culinaire.
Un atelier de dégustation a été réalisé pour valoriser les recettes appris et aussi d’avoir
I'opportunité d'innover d’autres recettes selon leurs volonté. Les femmes deviennent
sollicitées lors des visites et des journées réalisées sur site afin de les encourager de trouver
autre source de revenue.

Le renforcement des capacités organisationnelles de I'ACG :
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- La compétence du staff de I'’ACG a été améliorée sur le suivi environnemental
(compagne de mesure, méthode et outils de mesure, élaboration des rapports), initiation
sur les techniques de communication. sur la méthodologie de la rédaction des rapports.
Ainsi que, le suivi régulier des parameétres physicochimique, suivi de la biodiversité aviaire,...
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Results for each deliverable:

I’AMCP de Kneiss

avec les autorités, transmis
au CEPF en début et fin de
projet

Component Deliverable
# Description # Description Results for Deliverable
1.0 | Amélioration de gestion de | 1.1 Production d’'un METT rédigé | L'outil de suivi pour les projets sur la

biodiversité est rempli. Le score a augmenté
d’un point puisque de nombreuses exigences
d’une gestion active des espéces sont
remplies. Nous avons effectué le suivi de
différentes especes couteau, courlis cendré,
huitrier pie qui nous a appuyés a mieux gérer
les ressources.

1.0

Amélioration de gestion de
I’AMCP de Kneiss

1.2

Rapport (en se basant sur
les tests d’évaluation),
photos, PV, sur l'acquisition
des connaissances sur les
outils de cogestion de
I’AMCP par les représentants
de la communauté locale et
les parties prenantes

80 % des parties prenantes et ONG locale ont
acquis des nouvelles connaissances suite aux
ateliers de renforcement des capacités sur la
cogestion. Ainsi, nous avons profité par la
réunion du CLAG suite a la convention Med
Fund a partir de laquelle nous avons clarifié de
plus le travail sur la cogestion du site et
I'implication du comité de cogestion. De plus,
nous avons profité des sessions de formation
organisé par d'autre AMP. Des réunions et des
contacts avec le comité de cogestion ont été
réalisé afin d’aboutir a I'évaluation de |'état de
cogestion du site. Une analyse SWOTT a
permis une évaluation du comité de la
cogestion. Cette analyse démontre bien que le
comité est largement représentatif des parties
prenantes locales et régionales. Il y a une
adhésion du comité de gouvernance au
processus de concertation et de prise de
décision et que les regles de base du
fonctionnement d’un comité de gouvernance
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Component

Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

sont réunies. Toutefois les participants ont
noté la nécessité d’améliorer le mode
d’échange et de transmission de l'information
et le suivi de la mise en ceuvre des décisions.

1.0

Amélioration de gestion de
I’AMCP de Kneiss

1.3

Site web pour I'AMCP kneiss
développé en collaboration
avec les parties prenantes et
la communauté locale

Nous avons effectué 6 réunions avec |'experte
afin d’identifier les thémes et de concerter le
design choisi, de collecter les données. le site
web de I’AMCP kneiss créé, a été consulté
avec la participation de 18 personnes qui
représentent les parties prenantes suite au
workshop. Des mises a jour sont prises en
considération suite aux recommandations
issue du workshop. Nous avons profité de la
présence des parties prenantes suite a la
formation de la politique publique, ou I'experte
a exposé le site pour prendre l'avis des
participants. De plus, ce site sera souvent mis
a jour pour une meilleure communication et
visibilité du site assurant par la suite un
développement de I'écotourisme durable.

1.0

Amélioration de gestion de
I’AMCP de Kneiss

1.4

Rapport sur I'acquisition des
connaissances des membres
du comité, écogarde, ONG
sur les moyens de suivi et
de mesure et leur mise en
ceuvre

75 % des membres du comité, éco-garde,
ONG ont bien acquis des connaissances sur
I'identification des espéces aviaires et sur la
méthode des prises de mesure des
caractéristiques physicochimiques par des
sessions de formation théoriques et 7 visites
sur terrain réalisé une fois par mois pour le
suivi des espéces aviaires vulnérables dans
cing stations et les prises des mesures
physicochimiques dans sept stations afin
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Component

Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

d’évaluer I'effet du changement climatique sur
la biodiversité aviaire et marine.

L'implication des parties prenantes dans les
mesures de suivi des parameétres abiotiques
des Iles Kneiss a renforcé les compétences
des membres de comité de cogestion ainsi que
la communauté locale. Nous avons remarqué
une variation spatiale et saisonniére de la
température, de la salinité, pH, turbidité
durant les missions du suivi avec une légére
variation de la température suite au suivi des
parameétres abiotique et une progression du
nouvelle espéce exotique. Nous avons
remarqué que le courlis cendré “Numenius
arquata” et I'huitrier pie “"Haematopus
ostralegus “sont en régression alors que
I'effectif des Spatules blanches “Platalea
leucorodia” reste stable. Ainsi, que l'lle el
bassila a subi des effets du changement
climatique tel que I'érosion et |'élevation du
niveau de la mer.

1.0

Amélioration de gestion de
I’AMCP de Kneiss

1.5

Une cartographie de la
distribution des ressources
naturelles et des
composantes
environnementales au
niveau de I’AMCP est
élaborée pour assurer et
mettre en ceuvre la bonne
gestion.

Le SIG de I'AMCP kneiss est créé : la
cartographie des composantes naturelles et
environnementales de I’AMCP Kneiss est
élaborée suite a la collecte des données en se
basant sur des documents de référence ainsi
gu’une enquéte réalisée avec 13 pécheurs
pour savoir I'abondance des espéces
maritimes.

Nous avons profité aussi des études réalisées
sur I'abondance et le stock du couteau pour
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Component

Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

les intégrer, aussi des connaissances
partagées avec les représentants des
institutions publiques lors des sessions de
formation (avec la présence de 20 personnes)
afin d’assurer et mettre en ceuvre la bonne
gestion ou 75 % des personnes ont acquis des
connaissances et ont réussi de cartographier
et visualiser les principales composantes de
I’AMCP Kneiss.

Une succession de réunions a été réalisé avec
I'expert en SIG pour fournir les documents
collectés et se concerter sur I'état
d’avancement du travail.

Par la suite, différentes cartes ont été
élaborées a savoir : Localisation géographique
et administrative de la zone d’étude, Carte de
répartition géographique des écosystémes
humides, des principales espéces marines
péchées et des anciens et nouveaux récifs
artificiels installés. Cette cartographie facilite
bien la gestion, le traitement, ainsi que la
mise en forme cohérente des données de bas

2.0

Préservation de la
biodiversité marine de
I’AMCP gréace a la
promotion de la péche
artisanale et de ses
bonnes pratiques et a la
lutte contre toute forme de
péche illicite.

2.1

Rapport sur le renforcement
des capacités de 30
pécheurs de la région
(15Homme et 15Femme)
sur les avantages de la
péche artisanale dans la
préservation de la
biodiversité marine.

Nous avons réalisés un atelier sur la spécificité
de la biodiversité marine: cas des herbiers des
iles Kneiss et la nécessité de les préserver
avec la participation de 13 personnes qui ont
acquis des nouvelles compétences. Suivi d'une
visite sur terrain avec la participation de 7
personnes pour la caractérisation et le suivi
des différentes herbiers. Nous avons profités
de la présence de I'écogarde sur site afin de
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Component

Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

sensibiliser les pécheurs sur I'importance de la
pratique de la péche artisanale pour la
préservation de la biodiversité marine. Nous
avons préparé le guide des bonnes pratiques
sur la péche artisanale en collaboration avec
I’'expert puis nous avons concertés les outils
de péche artisanale avec les parties prenantes
avec la participation de 15 personnes. Puis,
nous avons distribué les filets au profit de 15
pécheurs afin de les encourager de pratiquer
la péche artisanale afin de préserver la
biodiversité. Ainsi, nous avons impliqués les
pécheurs pour la collecte des filets de péche
abandonnés et des déchets plastiques tout
autour des iles.

Nous avons réalisés des réunions de
concertation pour I'élaboration de la charte de
la péche artisanale. Puis, elle a été validé et
signer par les parties prenantes et les
pécheurs locaux qui ont bénéficiée des filets.

2.0

Préservation de la
biodiversité marine de
I’AMCP gréce a la
promotion de la péche
artisanale et de ses
bonnes pratiques et a la
lutte contre toute forme de
péche illicite.

2.2

Rapport sur la participation
des acteurs locaux et les
parties prenantes a la
préservation de la
biodiversité marine par
I'immersion des récifs.

87 récifs artificiels ont été immergés au
niveau d’oued el dam, aprés concertation avec
les différentes parties prenantes et surtout les
pécheurs locaux, afin de garantir I'efficacité de
cette expérience; aprés avoir concerter le
choix de la zone avec la direction générale de
la péche, et qui a été approuvé par I'étude du
fond marin. Les récifs en cube sont remplis
par des feuilles de palmes, immergés en
groupe de 3 et pésent en totalité 1140 kg.
L'immersion été faite dans 29 points sous
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Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

forme de zigzag espacées de 100 m pour
étaler au maximum la zone couverte par le
récif anti-chalut.

Aprés I'immersion, 4 opérations de suivi sous-
marin ont été effectué, ainsi qu’une enquéte
avec les pécheurs afin de savoir I'impact des
récifs sur les revenus des pécheurs et sur la
biodiversité marine. Les résultats de ces
opérations sont trés encourageants tel que :
-L'efficacité de ces récifs dans le role de
protection face au chalutage

-Une nette amélioration de la biomasse
ichtyque par rapport aux zones non-protégées
(les sparidés selon un pécheur pratiquant la
péche au zroub)

-Une nette amélioration de la production et
diminution remarquable de la de la péche
illégale

-L'installation du biofouling et I'observation
des espéces autour les récifs :dorade,
mugilidés, serre

2.0

Préservation de la
biodiversité marine de
I’AMCP gréce a la
promotion de la péche
artisanale et de ses
bonnes pratiques et a la
lutte contre toute forme de
péche illicite.

2.3

Rapport sur la promotion et
sensibilisation de la péche
au crabe bleu pour la
réglementation

Nous avons changé I'activité de formation
pour la confection et le montage des nasses
du crabe par un atelier de dégustation des
produits issus de la transformation culinaire
du crabe bleu et du couteau par les femmes
prévue lors du forum. Aussi, nous avons
changé I'achat de 750 nasses par la
fabrication de 37 de plus pour I'immersion, de
380 kg.
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#
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#
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Results for Deliverable

Mais, nous avons réalisés les visites pour le
suivi de I'exploitation du crabe bleu par les
nasses distribués suite a la convention avec
I’APAL et le Med Fund, avec l'implication des
pécheurs locales pour la promotion a la péche
durable. Les captures de ces nasses, étaient
formées essentiellement du crabe bleu
lesseptien Portunus segnis (10,5 kg), une
guantité d’environ 6 kg du crabe araignée
Libinia dubia a été enregistrée et le crabe vert
Carcinus aestuarii sont estimées a 2,3 kg.
Nous avons pu conclure que le crabe bleu est
devenu l'une des espéces exploités par les
unités de la péche cotieres dans les fles
kneiss.

2.0

Préservation de la
biodiversité marine de
I’AMCP gréce a la
promotion de la péche
artisanale et de ses
bonnes pratiques et a la
lutte contre toute forme de
péche illicite.

2.4

Rapport sur la promotion de
la collecte du couteau pour
la réglementation.

L'étude diagnostique de la collecte du couteau
est réalisée suite a des interviews avec les
femmes. Nous avons réalisés le suivi et
I'estimation du stock du Solen marginatus qui
a montré que la biomasse totale dans les iles
de Kneiss a été estimée a 40,15 tonnes. En
se basant sur ces résultats nous avons
concerté les institutions afin d’avoir son appui
dans la rédaction d’une proposition d’une
politique publique pour ce secteur d’activité.
Ces derniéres nous ont orientés sur la
procédure entamés pour la réglementation qui
se fait par une autorisation de la part de la
direction générale de péche qui précise la
taille réglementaire et le calibre de I’'espéece
aprés avoir un avis de I'INSTM sur I’évaluation
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#
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#
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de stock puis le département de la production
animale vérifie la durée du cycle par I'analyse
des prélevements. La DGPA a envoyé une
lettre pour avoir I'avis de I'INSTM. Nous avons
élaborés la politique publigue et nous I’'avons
concerté et partagé le savoir-faire avec les
parties prenantes pour la réglementation et
I’'organisation de la péche du couteau. Par la
suite, la politique publique est déposée au
ministre d’agriculture ainsi que la DGP. La
communauté locale a profité de la visite sur
du ministre et du gouverneur afin d’appuyer la
réglementation de cette espece.

2.0

Préservation de la
biodiversité marine de
I’AMCP gréce a la
promotion de la péche
artisanale et de ses
bonnes pratiques et a la
lutte contre toute forme de
péche illicite.

2.5

Rapport sur la valorisation
du crabe bleu et du couteau

Un premier groupe de 25 des femmes
collectrices ont acquis des nouvelles
connaissances sur la transformation des
produits de la mer spécifiquement crabe bleu
et couteau : mode de congélation, outil et
technique de transformation. Elles ont
développé une créativité dans la réalisation
des recettes. Nous avons eu des
recommandations par d’autres femmes afin
d’apprendre la valorisation de ces espéces. De
ce faite, les femmes vont pouvoir transmettre
leurs nouvelles connaissances a un autre
groupe de femmes avec |'appui de I'équipe de
I’ACG. Gréace a ces formations, 55 femmes au
totale ont une meilleur compétence sur la
valorisation du crabe bleu et du couteau.

Un atelier de dégustation a été réalisé pour
valoriser les recettes appris et aussi d’avoir
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# Description # Description Results for Deliverable

I'opportunité d'innover d’autres recettes selon
leurs volonté. Les femmes deviennent
sollicitées lors des visites et des journées
réalisées sur site afin de les encourager de
trouver autre source de revenue. Ainsi, il y on
a parmi eux qui ont vendu leurs produits suite
a leurs participation a la foire de la femme
rurale. En plus, nous avons réussi a intégrer
ces femmes dans les initiatives du projet
FAIRE pour avoir une autre source de
revenue, aussi les assembler dans un
Groupement de développement Agricole

féminine.
3.0 Renforcement des 3.1 Rapports et documents de La compétence du staff de I'ACG a été
capacités suivi des capacités améliorée par des renforcements de capacités

organisationnelles de I'ACG sur le suivi environnemental (compagne de
mesure, méthode et outils de mesure,
élaboration des rapports), la création des
vidéos, initiation sur les techniques de
communication avec des exercices pratiques.
Ainsi, sur la méthodologie de la rédaction des
rapports dont 70% ont acquis des nouvelles
connaissances.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Un site web de I’AMCP kneiss pour la promotion du site (https://ileskneiss.org/) et un systéeme d’information géographique sur
la répartition géographique des écosystemes humides de la zone des Kneiss ainsi que sur la répartition géographique des
principales espéces marines péchées dans la zone des Kneiss. Ces outils vont étre mise a jour.

Un guide de bonne pratique sur la péche artisanale qui récapitule les techniques et engins de péche artisanale ainsi que les
bonnes pratiques. Par ailleurs, une charte sur la péche artisanale afin d’engager tous les acteurs dans la préservation de péche
durable dans un contexte de cogestion.

Une vidéo sur le processus entamé pour I'immersion des récifs artificiels
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Une politique publique pour la réglementation de la péche du couteau réalisé en se basant sur le suivi du stock du couteau dans

la zone et en concertation avec tous les acteurs impliqués et déposé au ministre d’agriculture et a la Direction Générale de la

Péche.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio | Portfolio Expected Expected Actual Actual Contribution
Indicator | Indicator Numerical Contribution Numerical Description
Number Description Contribution | Description Contribution
1.1 Number of land-use |1 plan d'aménagement |1 Une carte qui illustre le plan
plans or land use des récifs d'aménagement de 87
management récifs artificiels mis au
practices incorporate niveau d’oued eddam (el
provisions for shoula) est réalisée aprés
biodiversity avoir réalisé une étude
conservation (e.g., d’impact selon l'exigence du
integrated coastal CEPF ainsi qu’une étude de
zone management la nature des fonds marins
plans, river basin et de la biodiversité
management plans, benthique des chenaux de
agricultural marée des Iles Kneiss pour
development plans, la mise en place de récifs
etc.) artificiels afin de confirmer
le choix du site.
1.2 Number of hectares | 8,500 La gestion de la 8,500 69 ha sont couverts par les
of coastal KBAs future AMCP est 87 récifs artificiels.
under improved ameéliorée grace a Les pécheurs demande de
management I'immersion des récifs plus les récifs, suite a une
en concertation avec amélioration de la
la DGPA suite au production des pécheurs
projet COGEPECT artisanaux tout autour de
I’AMCP kneiss allant jusqu’a
8500 ha suite a la
diminution du nombre des
pécheurs qui pratique la
péche illicite.
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threatened species
from coastal KBAs
seeing status
improved (i.e.,
short-term increase
in population and/or
breeding success)

Portfolio | Portfolio Expected Expected Actual Actual Contribution
Indicator | Indicator Numerical Contribution Numerical Description
Number Description Contribution | Description Contribution
1.4 Number of globally 0 - 2 Les populations de
threatened species Pomatomus saltatrix (VU)
benefiting from et Labrus viridis (VU)
reduced pressure semblent en augmentation
from unsustainable dans les zones autour des
practices (hunting, récifs articifiels ou le
fishing, over- chalutage a maintenant
harvesting) considérablément réduit. A
noter que le projet a aussi
mis en place les conditions
pour exploitation durable
des coques et couteaux
(espéces non menacées
globalement).
1.5 Number of 0 - 2 Il y a une augmentation des

espeéces tout autour du site
d'immersion des récifs a
savoir : dorade, mugilidés
et serre ainsi qu’une
augmentation de la
production suite a des
pratiques de péche
artisanale. Les populations
de Pomatomus saltatrix
(VU) et Labrus viridis (VU)
semblent en augmentation
dans les zones autour des
récifs articifiels ou le
chalutage a maintenant
considérablément réduit. A
noter que le projet a aussi
mis en place les conditions
pour exploitation durable
des coques et couteaux
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Portfolio | Portfolio Expected Expected Actual Actual Contribution
Indicator | Indicator Numerical Contribution Numerical Description
Number Description Contribution | Description Contribution

(espéces non menacées
globalement).

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or
community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official

management goal.

Name of Protected WDPA | Latitude | Longitude | Country Original New Year of Legal

Area ID* Total Size Protected Declaration
(Hectares) | Hectares or Expansion
X %k Xk XK %k

Aire Marine et Cotiére 34.36663 | 10.308047 Tunisia 23,846 23,846 2023

Protégée des Iles 8

Kneiss

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.
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Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have
been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name KBA Size of Number of
Code KBA Hectares with
Improved
Management
Iles Kneiss TUN30 8,500

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the

project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial
agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

khawela et I'lle el
bassila

Name of Latitude Longitude | Hectares Intervention

Production Strengthened

Landscape

el shoula ( oued 10.16251 34.20718 69 L'immersion de 87

eddam) récifs artificiels au
niveau d'el shoula
(oued eddam) afin de
lutter contre le
chalutage et par
conséquent la
préservation de la
biodiversité marine
des iles kneiss

zone coétiére el 10.1391 34.2159 1,100 suivi et évaluation du

stock du couteau afin
de réglementer la
collecte de cette
espéce et diminuer la
pression sur la
palourde

Benefits to Individuals

e Structured Training:

Number of Number of Topics of Training
Men Trained Women Trained
27 Formation sur la cogestion
69 . D2 S
Formation sur la biodiversité aviaire
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Number of
Men Trained

Number of Topics of Training
Women Trained

Formation sur la prise de mesure physicochimique
Formation sur le logical SIG

Formation sur la preservation des herbiers marins
Formation plaidoyer

Formation et Sensibilisation sur la péche
artisanale

formation pour l'apprentissage des meilleures
techniques de transformation culinaire du crabe
bleu et du couteau

Formation reporting

Formation communication

Formation suivi environnementale

¢ Cash Benefits:

Number of Men
— Cash Benefits

Number of Women | Description of Benefits
— Cash Benefits

9

- Formation des femmes sur les
techniques de transformation culinaire du
crabe bleu et du couteau

- préparation des plats pour l'atelier de
dégustation

- location pour la formation sur les
techniques de transformation culinaire du
crabe bleu et du couteau

- participation a I'action de collecte des
déchets plastiques

- prestation de service lors des ateliers
sur terrain

- Achat de la matiére premiére pour la
préparation des plats

- participation a I'action de collecte des
déchets plastiques

- transport des filets a distribuer

- Suivi de la péche artisanale

- Aménagement de l'aire de repos pour
la préparation au forum

10
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Benefits to Communities

corresponding codes:

View the characteristics column below with the following

View the benefits column below with the following

corresponding codes:

Improved Decision-Making

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge
h.
i.

Improved Access to Ecosystem Services

Community Community Type of Benefit Country Number of Number of
Name Characteristics Males Females
Benefitting Benefitting
1/2/3/4|5/6|7 |a|lb|c|d|e|f |g| h]i
municipalité de Tunisia 140 140
Shraibn OO00000R| O 00K ORKE K
Characteristics of “"Other” Communities:
e municipalité de ghraiba: communauté rurale
Policies, Laws and Regulations
View the topics column below with the following corresponding codes:
A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism
B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation
C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade

D- Education

H- Mining and Quarrying

L- Species Protection

P- Other
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No. Name of Law Scope Topics

AlB|c|D|E|/F|G|/H|I][3|]K|L|M|N]O]P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No. Country/ Countries Date Expected impact Action Performed to
Enacted/ Achieve the Enactment/
Amended Amendment

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural
resources in a sustainable manner.

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries
where Practice was
Adopted

Association de péche et | Suite a la distribution des filets au profit de 15 pécheurs qui sont Tunisia

de développement des | engagés a pratiquer la péche artisanale et la lutte contre la péche

fles kneiss illicite pour la préservation de I'écosysteme

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal
networks/partnerships are acceptable.
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Name of Year Country/ Established | Purpose
Network/Partnership | Established | Countries by Project?
. 2022 Tunisia Yes - les échanges de savoir-faire en matiéere de
Partenariat ACG et . - s
. conservation de la biodiversite
Laboratoire de recherche , . o
. o ) - I'appui des recherches scientifiques sur les
de diversite, gestion et . .
. especes cibles
conservation des T .
R . ; - le suivi scientifique pour la conservation de
systemes biologiques S o .
la biodiversité marine
2022 Tunisia Yes - les échanges de savoir-faire en matiére de
conservation de la biodiversité a travers des
missions d'échange
- la présence dans les évenements des deux
parties et I'appui des recherches scientifiques
Partenariat ACG - Notre sur les especes cibles
Grand Bleu - la création des réseaux de suivi et de
gestion pour la création des projets pour
mieux analyser et gérer les changements
environnementaux
- la collaboration pour développer la
cogestion dans les AMCP
Partenariat ACG - 2019 Tunisia No sensibilisation sur la réglementation et la
association féminine pratique de péche
pour le développement implication des femmes dans le suivi des
des iles et du littoral especes
Partenariat ACG - 2019 Tunisia No e . .
L A sensibilisation sur la préservation de la
Association de péche et s iy
. biodiversité
de développement des . n .
. . pratique de péche artisanale
iles kneiss

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other
revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.
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fonctionnement
de certaines
activités
Garantir la
protection du
site

Meilleure
visibilité et
bonne
gouvernance
de I'ASPIM
Protection des
cibles clés de
la zone Kneiss
: Posidonie ,
palourde,
avifaune
Organisation
des

Name of Purpose Date Description Country/ | Project Delivery
Mechanism Established Countries | Intervention of
Funds?
Med Fund Les Axes de 2020 convention tripartite avec | Tunisia Supported an oui, suivi
cogestion I'APAL sur 5 ans sur la existing en
Promotion de cogestion de I'AMCP mechanism synergie
I’AMCP/Une kneiss avec
meilleure notre
classification projet sur
de la zone d'autre
Kneiss espece:
Garantir une palourde,
meilleur spatule
exécution des blanche,
activités de posidonie,
gestion de
I'ASPIM
Garantir la
bonne
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Name of
Mechanism

Purpose

Date
Established

Description

Country/
Countries

Project
Intervention

Delivery
of
Funds?

interventions
sur le site pour
une meilleure
gestion
Garantir un
environnement
sein et propre

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus Species Common Name | Status | Intervention Population Trend
(English) at Site
Labrus viridis Green Wrasse VU la mise en place de 87 récifs qui a Increasing
diminuer I'impact de la péche illicite et qui
a permis la régénération de la population
de cette espéce
Pomatomu | saltatrix Ancho VU la mise en place de 87 récifs qui a Increasing
S diminuer I'impact de la péche illicite et qui
a permis la régénération de la population
de cette espéce
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LESSONS LEARNED

Parmi les lecons apprises suite a la finalisation du projet on peut citer :

- La synergie entre ce projet et la convention avec I’APAL et le Med Fund pour travailler a
des objectifs durables

- Le partenariat avec les institutions publiques dans la mise en ceuvre de ce projet est
fondamental, en effet nous avons noté que le dialogue entre les parties prenantes devient
plus facile, avec I'implication de la communauté locale.

- L' approche participative et I'approche sensible au genre sont des éléments essentiels pour
le succes du projet

- L'impact généré par le renforcement des capacités pour mobiliser les communautés locales
est important

- Sensibilisation développée et engagement renouvelé envers la conservation de la
biodiversité au sein et entre les membres de la communauté

- Prise de décision en concertation avec les pécheurs sur I'augmentation du nombre des
récifs pour le bénéfice de tout au lieu de bénéficier 15 pécheur seulement des nasses.

- l'orientation de la communauté locale vers une technique de transformation culinaire du
couteau et du crabe qui n'était pas parmi leur tradition

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Parmi les réussites que la communauté locale est engagée avec nous quant a la
préservation de la biodiversité que ce soit par I'immersion d'un nombre plus grand des récifs
vue son impact positive sur la zone, la réglementation de I'espéce couteau parmi le secteur
de péche a pied afin de bénéficier des subventions et de regénérer le stock de la palourde.
L'implication des institutions publiques tout au long du projet et leur appui dans les
différentes actions réalisées qui a crée un espace de confiance.

Vue la spécificité de la zone, il faut trouver un équilibre entre les problémes sociales et
économiques de la communauté et la conservation de la biodiversité.

Afin de garantir la durabilité du projet, nous avons participé a des ateliers d’échange pour
valoriser et promouvoir le travail réalisé suite a notre projet a savoir :

- journée mondiale de la mer sous le théme « Sauvons notre mer ...tous ensemble c’est
possible » organisé par le secrétariat général des affaires maritimes et WWF Tunisie:
présentation des différentes activités du projet CEPF aux décideurs et intervenants dans le
domaine marin, dont on a présenté la feuille politique au secrétariat général des affaires
maritimes, le guide de bonne pratique de la péche artisanale, la charte

- journée d’échange avec le Parc Marin de la Cote Bleue: partage d’expérience sur
I'immersion des récifs, opportunité d’avoir un programme de jumelage et lancement d’un
nouveau projet sur le tourisme durable ainsi que I'appui d'une association locale pour avoir
I'opportunité de travailler sur un nouveau projet sur le couteau

- Atelier régional d'échange d'expérience du réseau Med PAN sur |'efficacité de gestion
des AMP partage d’expérience sur I’'approche genre

Parmi les défis:

- Batir la confiance est un long processus qui prend du temps

- Besoin de plus de communication et de transparence de I'administration.

- Besoin de définir les rbles de plusieurs parties prenantes.

- Application plus efficace de la mise en ceuvre de la réglementation (controle)

- Nous devrions prendre en considération la dégradation de I'écosystéme et son impact sur
le genre

- implication de la communauté locale pécheurs et femmes collectrices
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- I'interaction et la prise de décision en concertation avec le comité local d'appui a la gestion
-Suite a la formation sur la préservation de la biodiversité marine de I'AMCP Kneiss : cas
des herbiers marins, nous avons identifiés I'herbier zostere noltii qui est une espece qui est
classé a priorité mineure dans la liste rouge et rare dans la méditerranée.

-L'implication des femmes qui ont profités de la formation sur la transformation culinaire
dans d’autres visite sur terrain afin de préparer des plats a base de couteau et du crabe
comme source génératrice de revenue ainsi leur implication dans la foire de la femme rurale
pour la promotion de leur produit.

-La création d’un musée sur la biodiversité des fles kneiss

-L’appui a l'association locale « AFDIL » d’avoir un nouveau projet sur I'amélioration des
connaissances des femmes collectrices de palourde des iles kneiss sur la vulnérabilité des
especes marines, et de s’'engager pour la préservation de la palourde pour la valorisation et
la promotion de la chaine de valeur d’autre espéce (couteau).

-2 femmes de la communauté locale travail avec I'association

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

- Nous avons réalisé une étude d'impact sur I'environnement et plan de gestion
environnementale selon le modeéle du CEPF afin d’évaluer les effets négatifs que peuvent
engendrés suite a I'immersion des récifs et de prendre des mesures d’atténuation sur
I’environnement et des Mesures pour assurer la santé et la sécurité

- Nous avons réalisé un plan d'action qui a été suivi avec l'implication des parties prenantes
concernées

- Le mécanisme de doléance a été mise en place et aucune plainte n'a été recu tout au long
de la mise en ceuvre du projet

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of $23,345.00
Additional Funding
Actually Secured

(USD)
Breakdown of CONTRIBUTION MEDFUND : 13,345
Additional Funding Contribution en nature en dollars :

Bureaux et ses équipements ; appareil vidéo, data show,
jumelle, télescope, GPS, matériel de mesure des parametres
physicochimique , gilets de sauvetages, bottes: 7194.244
dollars

Contribution en espéces en dollars :

Mise a la disposition des barques : 899.280 dollars

Charge Fixe : 719.424 dollars

Loyer : 4532.347 dollars

Total en contributions (nature et espéce): 13345.295 dollars
Ces financements sont supportés par le Med Fund.
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CONTRIBUTION RAC SPA: 10,000, obtenus fin 2022 pour
poursuite activités sur les palourdes et couteaux avec les
femmes

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share
experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may
contact the organization and/or individual listed below.

Association de la continuité des générations / acg.generations@gmail.com
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