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CEPF Final Completion and Impact Report

Organization’s Legal Name:  CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
BIODIVERSA

Project Title: Strengthening Local Policies and Stakeholder 
Coordination to Conserve San Antonio KBA, 
Colombia

Grant Number: CEPF-113003
Hotspot: Tropical Andes III
Strategic Direction: 1 Strengthen protection and management of 52 

priority KBAs to foster participatory governance, 
green recovery from COVID-19, climate change 
resilience, species conservation, and financial 
sustainability.

Grant Amount: $112,730.67
Project Dates: October 01, 2022 - September 30, 2023
Date of Report: January 29, 2024 

IMPLEMENTATION PARTNERS

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA – Municipio de Cali: 
participación permanente de funcionarias representantes del Grupo de Ecosistemas del 
DAGMA  en todos los talleres, apoyaron trámite de adopción de la Política 
Alcaldía del Municipio de Yumbo: participación en talleres de funcionarios del Departamento 
Administrativo de Planeación e Informática y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario. 
Concejo Municipal de Yumbo. Se hizo socialización con presidente del Concejo Igualmente 
se adelantaron reuniones en el mismo sentido con otros dos (2) concejales
Alcaldía del Municipio de La Cumbre: Participación directa del Alcalde de La Cumbre y 
funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal y de la UMATA (Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria).
Concejo Municipal de La Cumbre: participación de algunos concejales del municipio de La 
Cumbre quienes hicieron sus aportes como ente legislativo municipal
Alcaldía del Municipio de Dagua: participación directa de la Alcaldesa de Dagua y a 
funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal y de la UMATA (a cargo del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP – de Dagua)
Concejo Municipal de Dagua: se logró la participación de algunos concejales del municipio 
de Dagua quienes hicieron sus aportes como ente legislativo municipal.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: participación de funcionarios  del 
Grupo de Biodiversidad. Con CVC se logró tramitar el reconocimiento oficial del KBA Bosque 
San Antonio/Km18 como determinante ambiental
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Consejo Central Focal de la Estructura de Gobernanza del ACB Bosque San Antonio-Km 18 : 
Participación permanente  de organizaciones sociales de base comunitaria de los cuatro 
grupos focales pertenecientes a los municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua. 
Secretaría de Ambiente  de la Gobernación del Valle del Cauca: participación permanente en 
talleres

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 
Para el 2026, como resultado de la aplicación 
de los principios, estrategias y acciones 
impulsoras o proyectos consignados en la 
política pública de Conservación y Uso 
Sostenible de su biodiversidad se ha mejorado 
en un 30% la gestión de la conservación de la 
biodiversidad del KBA Bosque San Antonio – 
Km 18.

Para el 2026, los distintos actores sociales e 
institucionales que participaron en la formulación de 
sus principios, objetivos, líneas estratégicas y 
proyectos están comprometidos con su aplicación y, 
en consecuencia, con el mejoramiento en un 30% 
de la gestión de la conservación de la biodiversidad 
del KBA Bosque de San Antonio/Km18. Esto se 
consolidará con la adopción de la política pública en 
los municipios de La Cumbre, Dagua, Yumbo y Cali, 
con su inclusión en los planes de desarrollo de las 
diferentes administraciones, con la implementación 
de los programas y proyectos y especialmente con la 
operación del consejo central del Esquema de 
Gobernanza, instancia de articulación y seguimiento 
de la política.

Para el 2026 se han puesto en ejecución 
iniciativas de conservación y restauración 
ecológica del KBA Bosque San Antonio/Km 18, 
consignadas en la propuesta de política 
pública, por parte de los actores comunitarios e 
institucionales de su estructura de gobernanza.

Para el 2026 se han ejecutado algunos de los 
proyectos que integran iniciativas de conservación y 
restauración ecológica del KBA Bosque de San 
Antonio/Km18, los cuales fueron incluidos en los 
planes de desarrollo municipales 2024-2027, y/o 
gestionados ante organizaciones de cooperación 
internacional, para su ejecución.

Para el 2026 la conservación de la 
biodiversidad del KBA Bosque San Antonio/Km 
18 se ha fortalecido como resultado de la 
adopción de los  cuatro (4) actos 
administrativos (Decretos, resolución), uno por 
cada uno de los municipios de Cali, Yumbo, La 
Cumbre y Dagua, adoptando la Política Pública 
de Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad del KBA.

Para el 2026 se ha logrado la adopción y se 
encuentran en aplicación los acuerdos municipales 
de los municipios de Yumbo, La Cumbre y Dagua, y 
del Decreto Municipal del municipio de Cali, 
mediante los cuales los respectivos municipios 
adoptaron la Política Pública para la Conservación y 
Uso Sostenible de la Biodiversidad del KBA Bosque 
de San Antonio/Km18.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary
1. Para Septiembre 2023 la conservación de la 
biodiversidad del KBA Bosque San Antonio – 
Km 18 se ha fortalecido como resultado de la 
aprobación de cuatro (4) actos administrativos 
(Decretos o resoluciones) por parte de los 

A Septiembre 2023, se cuenta con cuatro (4) 
proyectos de actos administrativos  aprobados por 
los gobiernos municipales  de los municipios de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y Dagua  ( tres (3) proyectos de 
acuerdo municipal y un (1) decreto municipal) que 



Template version: 1 June 2020 Page 3 of 34

Impact Description Impact Summary
municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y 
Dagua, que adoptan la Política Pública de 
Conservación y Uso Sostenible de la 
biodiversidad del KBA, como resultado de un 
proceso participativo, concertado y articulado 
con los cuatro (4) grupos de actores que hacen 
parte de la estructura de gobernanza (Consejo 
Central Focal-Mesa Técnica, organizaciones 
comunitarias, propietarios de predios, 
administraciones públicas municipales).

han fortalecido la conservación del KBA Bosque San 
Antonio/km18 como resultado de un proceso 
participativo para la construcción de la Política 
Pública de Conservación y Uso Sostenible de la 
biodiversidad del KBA, que fue concertada y 
articulada con los cuatro (4) grupos focales de 
actores que hacen parte de la estructura de 
gobernanza de los cuatro (4) municipios de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y Dagua, incluyendo 
organizaciones comunitarias, propietarios de predios 
y administraciones públicas municipales.

Se logró la  adopción de la política pública mediante 
acuerdo municipal por parte del concejo municipal 
de Dagua el 29 de noviembre. Sin embargo a la 
fecha los otros tres (3)  actos administrativos a no 
han sido adoptados, en La Cumbre aún está en 
estudio en el concejo municipal, en Cali también se 
encuentra aún en estudio por parte del equipo 
jurídico de la alcaldía y en Yumbo la administración 
lo incluyó para ser entregado en el empalme con la 
próxima administración para ser presentado en 
enero del 2024.

2. Para Septiembre 2023 se ha fortalecido la 
capacidad de gestión ambiental de por lo 
menos veinticinco (25) actores sociales 
comunitarios e institucionales, pertenecientes a 
alcaldías, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones comunitarias, incluidos los 
cuatro (4) grupos focales de Cali, Yumbo, La 
Cumbre y Dagua, y la mesa técnica de la 
estructura de gobernanza del KBA Bosque San 
Antonio/Km 18, mediante su capacitación,  
participación y la elaboración de propuestas de 
principios, estrategias y proyectos para la 
formulación de la política pública.

A Septiembre 2023 se logró fortalecer la capacidad 
de gestión ambiental de por lo menos ciento 
veintidós (122) personas de cuarenta y cuatro (44) 
organizaciones, entre actores sociales comunitarios 
e institucionales, pertenecientes a alcaldías, 
organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones comunitarias, incluidos los cuatro (4) 
grupos focales de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua, 
y la mesa técnica de la estructura de gobernanza del 
KBA Bosque San Antonio/Km 18, como resultado de 
su capacitación,  participación y la elaboración de los 
principios, objetivos, líneas estrategias y proyectos 
de la política pública.

3. Para septiembre 2023, los dos 2 grupos de 
actores sociales de la Estructura de 
Gobernanza del KBA Bosque San Antonio - Km 
18 (Consejo Central Focal-Mesa Técnica), 
están aplicando la Política Pública de 
Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad del KBA Bosque San Antonio/km 
18, mediante la incorporación de elementos de 
la política en el plan estratégico del área y en 
su estructura de gobernanza.

A Septiembre 2023  los dos 2 grupos de actores 
sociales de la Estructura de Gobernanza del KBA 
Bosque San Antonio - Km 18 (Consejo Central Focal-
Mesa Técnica) han aplicado la política pública 
mediante la actualización  del Plan Estratégico del 
KBA Bosque de San Antonio/Km18, el cuál incluye  
en dicha actualización  los elementos constitutivos 
de la Política Pública (Principios, Objetivos, Líneas 
Estratégicas). Aún no se han implementado los 
programas y  proyectos debido a que se está 
esperando los resultados del trámite de adopción de 
la política pública y por que además se espera 
adelantar todas las gestiones correspondientes para 
su inclusión en los planes de desarrollo de las 
próximas administraciones que empiezan en enero 
del 2024.
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Impact Description Impact Summary
4. Para septiembre 2023 la Corporación para la 
Gestión Ambiental Biodiversa se ha fortalecido 
en la integración de las consideraciones de 
género en sus actividades operacionales y en 
los proyectos, mejorando en ocho (8) puntos la 
evaluación de la herramienta de seguimiento 
de género; al igual que una mejoría de cuatro 
(4) puntos en la evaluación de la Herramienta 
de Seguimiento Sociedad Civil, específicamente 
en los sistemas de gestión y la planificación 
estratégica.

A septiembre 2023 la Corporación para la Gestión 
Ambiental Biodiversa se ha fortalecido en la 
integración de las consideraciones de género en sus 
actividades operacionales y en los proyectos, 
mejorando en seis (6) puntos la evaluación de la 
herramienta de seguimiento de género gracias a la 
construcción de una (1) política de género, un (1) 
manual de género y la capacitación del personal; al 
igual que una mejoría de tres (3) puntos en la 
evaluación de la Herramienta de Seguimiento 
Sociedad Civil gracias a 1) Construcción de Términos 
de referencia para vinculación de voluntarios, 2) 
vinculación de tres (3) voluntarios, 3) un (1) plan 
estratégico de la Corporación a 5 años, 6) una (1) 
página web institucional reestructurada e incluyendo 
en botón de donaciones.

Para Septiembre 2023 se ha fortalecido el Plan 
Estratégico del KBA Bosque San Antonio - Km 
18 como resultado de la estructuración e 
inclusión de una estrategia de sostenibilidad 
financiera y de una estrategia de 
comunicaciones.

A Septiembre 2023 se cuenta con el fortalecimiento 
del Plan Estratégico del KBA, logrado mediante la 
inclusión de una (1) estrategia de sostenibilidad 
financiera que incluye tres (3) perfiles de proyectos 
en marco lógico con fuentes de financiación 
identificadas (2da convocatoria de conserva aves, 
fondo acción de la CVC, Fondo para la Vida y la 
Biodiversidad) además del compromiso de gestión 
de las organizaciones de la mesa técnica y una  (1) 
estrategia de comunicaciones desarrollada con 
difusión de productos comunicativos (10 notas de 
prensa,  14 video clips, 4 capsulas informativas y 10 
reels, 2 artículos, 1 documento de “Política 
Pública…del KBA Bosque San Antonio/Km 18” y una 
(1) cartilla resumen de la misma. Como resultados 
de la estrategia de comunicaciones se destaca: 
aumento significativo de seguidores en redes 
sociales (Facebook pasó de 791 a 842 y en 
Instagram, de 105 a 330), alcance de 9.071 
personas con videos en colaboración con cuentas 
como Fondo de Patrimonio Natural, Hotspot Andes 
Tropicales, La Gobernación del Valle y la Fundación 
Calidris. Una red de difusión con 240 nuevos actores 
de la estrategia 'Caminando la Palabra', 122 actores 
comunitarios e institucionales que participaron en 
talleres, 18 Juntas de Acción Comunal, 69 medios de 
comunicación

Unexpected impacts (positive or negative)? 
A partir de los requerimientos formulados por dependencias de las alcaldías de Dagua y 
Yumbo, en el sentido de la necesidad de contar con un documento oficial que reconozca la 
ubicación geográfica del KBA Bosque de San Antonio/Km18, se procedió a gestionar este 
documento ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), como 
autoridad ambiental regional, y ante el Instituto de Investigaciones Von Humboldt, 
responsable de la actualización de los KBA en el ámbito nacional de Colombia. 
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Como resultado de esta gestión, se logró el reconocimiento oficial del KBA Bosque de San 
Antonio/Km18 como determinante ambiental, mediante la Resolución 0100 No 05000-0544, 
de CVC, del 06 de Julio de 2023. Esta condición de determinante ambiental obliga a que los 
municipios reconozcan e incorporen, de manera obligatoria, al KBA Bosque de San 
Antonio/Km 18 como parte de su Estructura Ecológica Principal  en sus planes de 
ordenamiento territorial y en sus sistemas municipales de áreas protegidas (SIMAP).

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:
•    Se logró la socialización del proyecto a todos los actores sociales e institucionales de los 
municipios (Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua) con territorio al interior del KBA Bosque San 
Antonio/Km18 a través de: Una (1) reunión de equipo de planificación donde se estableció 
cronograma de actividades de socialización; cuatro (4) reuniones con Alcaldías y cuatro (4) 
reuniones con Grupos Focales (Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua) donde se definió 
compromiso y agenda de trabajo; una (1) reunión con la Mesa Técnica de la Estructura de 
Gobernanza del KBA Bosque San Antonio-Km 18. Adicionalmente se adelantaron ocho (8) 
jornadas de socialización para ampliar divulgación del proceso de construcción de la política 
pública y una (1) Evento final de socialización de resultados.  En este ejercicio integral de 
socialización logró alcanzar a más de 415 personas (50.6 % hombres y 49,4% mujeres). De 
forma complementaria se crearon grupos de whatsapp con los grupos focales donde se 
compartieron los productos audiovisuales, esta estrategia  impactó a más de mil treinta y 
un (1031) personas.

Componente 2: 

•       Se logró actualizar la línea base del estado de conservación de los objetos de 
conservación del KBA Bosque San Antonio/Km18 a través de recorridos de campo, 
entrevistas con actores claves y un (1) taller de socialización y retroalimentación del estado 
del KBA donde participaron 34 personas ( 59% hombres y 41% mujeres).  Producto de 
estas actividades se logró consolidar el “Informe de línea base del estado de conservación 
del KBA Bosque San Antonio - Km 18”.

Componente 3: 

•       Se logró la construcción participativa, con todos los actores institucionales y 
comunitarios de los municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua, de la propuesta de 
Política Pública para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del KBA Bosque de 
San Antonio/Km18, incluyendo sus elementos constitutivos principales: Principios, 
Objetivos, Líneas Estratégicas y Proyectos. Esto se logró con el desarrollo de trece (13) 
talleres que contaron con la participación de al menos ciento veintidós (122) personas 
representando a al menos cuarenta y cuatro (44) organizaciones. En promedio participaron 
45,5 % de mujeres en todos los espacios.
•       Se logró la formulación y aprobación (por parte de todos los actores que participaron 
en su formulación), de cuatro (4) documentos de “Política Púbica de Conservación y Uso 
Sostenible (PCUS) del KBA del Bosque San Antonio-Km 18” aprobados por las autoridades 
locales,  para ser adoptados mediante un  (1) proyecto de Decreto Municipal por parte del 
Municipio de Cali, y  tres (3) proyectos de Acuerdo Municipal por parte de los municipios de 
La Cumbre, Dagua y Yumbo. Esto se logró después de doce (12) reuniones de cabildeo  y 
dieciséis (16) reuniones de gestión con alcaldes, concejales y funcionarios municipales, 
distritales y departamentales. En estos espacios participaron en promedio 45,5 % de 
mujeres.
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•       Se logró la radicación de la propuesta de Política Pública para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad del KBA Bosque de San Antonio/Km18 ante los concejos 
municipales de La Cumbre y Dagua. En el municipio de Dagua se aprobó el proyecto de 
acuerdo el día 29 de noviembre.
•       Se logró la presentación de la propuesta de Política Pública para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad del KBA Bosque de San Antonio/Km18 ante la Oficina Jurídica 
de la Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente  - DAGMA.

Componente 5: 

•       Se logró el diseño e implementación de un (1) Plan Estratégico de Comunicaciones 
(PEC) del KBA Bosque de San Antonio/Km18.  En su implementación además del diseño de 
la imagen de la política, se elaboraron y difundieron diez (10) notas de prensa, y catorce 
(14) video clips (4) capsulas informativas y diez (10) formato “reel”). Igualmente se apoyó, 
elaboró y difundió dos (2) artículos sobre proceso y resultados del proyecto, y diagramó y 
publicó un (1) documento de “Política Pública de Conservación y Uso Sostenible (PPCUS) del 
KBA Bosque San Antonio/Km 18” y una (1) cartilla resumen de la misma. Adicionalmente  
se crearon diseños impresos de banners, camisas y agendas con el “keyvisual” del KBA 
BSA/KM 18, además de piezas digitales para convocatorias. 

•       Se logró la actualización del  documento de “Plan Estratégico del KBA Bosque de San 
Antonio/Km18”, incluyendo estrategia de comunicaciones, estrategia de sostenibilidad 
financiera y contenidos principales de la propuesta de Política Pública. Este ejercicio incluyó 
el desarrollo de  tres (3) perfiles de proyectos con fuentes financieras identificadas y 
compromiso de las organizaciones de la mesa técnica para su gestión. Esto se hizo en el 
marco del proceso de fortalecimiento de la mesa técnica durante el desarrollo de la política.

Componente 6:

•       Se logró el fortalecimiento de la Corporación BIODIVERSA mejorándose la calificación 
en la Herramienta SSC en tres (3) puntos, esto se dio a través de: 1) Construcción de 
Términos de referencia para vinculación de voluntarios, 2) vinculación de tres (3) 
voluntarios, 3) un (1) plan estratégico de la Corporación a 5 años, 6) una (1) página web 
institucional reestructurada e incluyendo en botón de donaciones  
•       Se logró el fortalecimiento de Biodiversa en cuanto a Equidad de Género, 
mejorándose la calificación de la Herramienta SG en siete (7) puntos a través de la 
construcción de una (1) política de género, un (1) manual de género y la capacitación del 
personal.

Componente 7:

•       Se logró fortalecer la gestión para la conservación del KBA Bosque de San Antonio 
km18 y de las áreas protegidas en su interior a través de  la construcción de una (1) política 
pública  hecha de manera formal, participativa, inclusiva, transparente y legítima, 
involucrando a todos los actores públicos, privados y comunitarios del esquema de 
Gobernanza.  

Componente 8:  
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•       En articulación con el RIT, Patrimonio Natural, se logró exitosamente el encuentro 
nacional de 16 organizaciones socias CEPF de Colombia y aliados en los dos corredores 
priorizados en Colombia que contó con la participación de 61 personas (mujeres 55% y 
hombres 45%)
•       Igualmente con Patrimonio Natural, se visibilizó en redes sociales,y medios de 
comunicación radialesla gestión del CEPF en Colombia y sus aliados a través de la 
elaboración de una (1) memoria gráfica y escrita del encuentro y el desarrollo una (1) 
estrategia de divulgación en medios de comunicación local y nacional  que incluyó la 
publicación de:  dos (2) videos del trabajo en red con socios y aliados, una (1) publicación 
de nota audiovisual, dos (2) boletines informativos, una (1) entrevista en vivo de la 
coordinadora de proyectos de CEPF del RIT de Colombia, dos (2) videos cortos formato 
“reel”, cuatro (4) publicaciones de fotos de cada día en redes sociales.
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Results for each deliverable:

Component Deliverable
# Description # Description Results for Deliverable
1.0 Vinculación de las cuatro 

alcaldías y demás actores 
clave de los 4 municipios 
de Cali, Yumbo, La Cumbre 
y Dagua, para su 
participación en la 
construcción de la Política 
Pública de Conservación y 
Uso Sostenible del KBA 
Bosque San Antonio/Km 
18 .

1.1 Cronograma de socialización 
y de material digital e 
impreso listo para 
socializaciones. (MV Acta 
reunión equipo técnico - 
Presentación en Power 
Point) (Oct 22)

Se cuenta con un cronograma de socialización 
que se expresó en una agenda que 
permanentemente de acuerdo con la 
disponibilidad de tiempo de los funcionarios de 
las alcaldías y de las personas de los grupos 
focales.

1.0 Vinculación de las cuatro 
alcaldías y demás actores 
clave de los 4 municipios 
de Cali, Yumbo, La Cumbre 
y Dagua, para su 
participación en la 
construcción de la Política 
Pública de Conservación y 
Uso Sostenible del KBA 
Bosque San Antonio/Km 
18 .

1.3 Agenda de trabajo acordada 
conjuntamente. (MV 
Documento con Agenda de 
Trabajo) (Dic 22)

Se cuenta con una agenda de trabajo 
construida en una (1) reunión con todos los 
actores comunitarios e institucionales donde 
se acordó la cual acoge el cronograma general 
del proyecto y define fechas de talleres solo 
con un mes de anticipación. Esto en razón de 
las múltiples actividades y compromisos que 
tienen tanto los funcionarios de las alcaldías 
como las personas líderes de las comunidades.

2.0 Actualización de la línea 
base (diagnóstico) de los 
objetos de conservación 
del KBA Bosque San 
Antonio/km 18 y especies 
priorizadas en el perfil del 
ecosistema, en cuanto a su 

2.1 Base de datos con títulos de 
documentos de línea base 
revisados. (MV Base de 
datos en Excel) (Oct-Dic 22)

Se cuenta con documento consolidado de línea 
base y se relaciona los datos bibliográficos de 
catorce (14) fuentes documentales 
relacionadas con el KBA.



Template version: 1 June 2020 Page 9 of 34

Component Deliverable
# Description # Description Results for Deliverable

conservación y uso.
3.0 Formulación, discusión y 

acuerdo de los contenidos 
de la Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) de la 
biodiversidad del KBA 
BSA/km 18, para la 
adopción de cuatro (4) 
decretos o resoluciones 
municipales en Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 
Dagua.

3.1 Principios orientadores (PO) 
de la política pública 
socializados, 
retroalimentados y 
concertados con los actores 
sociales, teniendo en cuenta 
aspectos de variabilidad 
climática y equidad de 
género. (MV Inf consolidado 
de PO, Acta) (Feb – Mar 23)

Se cuenta los Principios Orientadores de la 
Política Pública construidos participativamente 
con los actores sociales, comunitarios e 
institucionales del KBA Bosque San 
Antonio/Km18, de . Dicha construcción supuso 
la realización de cuatro (4) talleres: uno (1) 
de información jurídica, un (1) aportes a la 
identificación de los principios orientadores 
con la seguida de un documento con los 
resultados del taller, un (1) segundo taller en 
el que se concertaron los Principios 
Orientadores, y finalmente un (1) taller en el 
que se discutieron y concertaron el objetivo 
general y los objetivos específicos de la 
Política Pública. Las discusiones se abordaron 
definiendo seis enfoques: Ecológico, 
Participativo, Productivo; 
Conocimiento/Educación; Sistémico; y 
Territorio.  La participación de mujeres en los 
talleres alcanzó el 46 %.

4.0 Propuesta y aprobación de 
cuatro (4) Decretos o 
Resoluciones municipales 
para la adopción de la 
Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) de la 
biodiversidad del KBA 
BSA/Km 18 en los 
municipios del KBA (Cali; 

4.1 Proyecto de Decreto o 
Resolución municipal de la 
Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) del KBA 
Bosque San Antonio/Km 18 
formulado. (MV Documento 
con proyecto de Decreto 
municipal) (Ago 23)

Con base en los resultados de los talleres 
anteriores y de la investigación jurídica 
correspondiente, se contó con la elaboración 
de un (1) documento técnico y jurídico que 
consolida  la Política Pública de Conservación y 
Uso Sostenible de la Biodiversidad del KBA 
Bosque de San Antonio/Km18, resultante de la 
participación y aportes de todos los actores 
sociales, comunitarios e institucionales, de los 
municipios de Cali, Yumbo, La Cumbre y 
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Yumbo; Dagua; La 
Cumbre).

Dagua. El documento de Política Pública 
contiene: Introducción; Antecedentes; 
Considerandos Técnicos; Considerandos 
Jurídicos; Marco Conceptual; Componentes de 
la Política Pública, incluyendo Metodología, 
Principios, Objetivos y Líneas Estratégicas, 
según enfoques ecológico, participativo, 
conocimiento/educación, sistémico, productivo 
y territorial. A modo de anexo, el documento 
contiene: Proyectos por municipio; Glosario y 
Bibliografía. Este documento fue socializado a 
todos los actores que participaron.

5.0 Fortalecimiento de la 
gestión para la 
conservación del KBA 
BSA/Km 18, del Consejo 
Central Focal (Mesa 
Técnica) de Estr de Gob, 
mediante inclusión de 
elementos de la PPCUS y 
estrategia de 
sostenibilidad y 
comunicaciones en el Plan 
Estratégico del área.

5.1 Plan de trabajo de la Mesa 
Técnica y Consejo Central 
Focal, definido y en 
ejecución. (Ene - Sept 23)

Como parte de las acciones de la Mesa Técnica 
de la Estructura de Gobernanza del KBA 
Bosque San Antonio /Km18, se cuenta con un 
(1) Plan de Trabajo que incluye: Realización 
de reuniones mensuales de seguimiento (total 
9); Actualización de la Estrategia de 
Comunicaciones; Actualización de la Estrategia 
de Sostenibilidad Financiera; Actualización del 
Plan Estratégico; Gestión para la declaratoria 
de una nueva área protegida en la cuenca alta 
del río Dagua, al interior del polígono del KBA.

3.0 Formulación, discusión y 
acuerdo de los contenidos 
de la Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) de la 
biodiversidad del KBA 
BSA/km 18, para la 

3.2 Líneas estratégicas (LE)de la 
política pública socializadas, 
retroalimentadas y 
concertadas con los actores 
sociales, teniendo en cuenta 
aspectos de variabilidad 
climática y equidad de 

Siguiendo los enfoques acordados (ecológico, 
participativo, productivo, 
conocimiento/educación, sistémico y 
territorio), y añadiendo un par de enfoques 
nuevos (comunicación y sostenibilidad 
financiera), se contó con las Líneas 
estratégicas (LE) de la política pública 
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adopción de cuatro (4) 
decretos o resoluciones 
municipales en Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 
Dagua.

género. (MV Inf consolidado 
de LE, Acta) (Mar – Abr 23)

socializadas, retroalimentadas y concertadas 
con los actores sociales, comunitarios e 
institucionales del KBA Bosque San 
Antonio/Km18 que incluyen en su componente 
ecológico la Identificación de riesgos e 
impactos del cambio climático y medidas de 
adaptación y mitigación.  Dicha construcción 
implicó la realización de tres (3) talleres: un 
(1) primer taller de identificación general de 
líneas estratégicas con la elaboración de un 
documento con los resultados,  y dos (2) 
talleres para la concertación final de las Líneas 
Estratégicas de la Política Pública. Para cada 
línea estratégica se identificaron los 
programas y proyectos a través de los cuales 
éstas pudiesen desarrollarse. La participación 
de mujeres en los talleres alcanzó el 45,4 %.

3.0 Formulación, discusión y 
acuerdo de los contenidos 
de la Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) de la 
biodiversidad del KBA 
BSA/km 18, para la 
adopción de cuatro (4) 
decretos o resoluciones 
municipales en Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 
Dagua.

3.3 Proyectos y acciones 
impulsoras (PAI) de la 
política socializados, 
retroalimentados y 
concertados con los actores 
sociales, teniendo en cuenta 
aspectos de variabilidad 
climática y equidad de 
género. (MV Inf consolidado 
de PAI, actas) (May – Jul 
23).

Se contó con proyectos y acciones para el 
desarrollo de la política pública, teniendo 
como base los elementos constitutivos de la 
política construidos anteriormente: Principios; 
Objetivos y, especialmente, Líneas 
Estratégicas. Con ese fin se llevaron a cabo 
cinco (5) talleres participativos. Uno con los 
actores de Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua, 
en el que se propusieron ideas de proyectos 
que, en los talleres posteriores serían 
formulados. A fin de orientar el proceso de 
formulación de los proyectos, se elaboró, 
socializó, explicó y diligenció la ficha de 
proyectos. Los siguientes cuatro (4) talleres se 
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desarrollaron separadamente en cada uno de 
los municipios buscando con ello la 
formulación de proyectos específicos.  Se 
obtuvo un total de seis proyectos formulados 
con el Grupo Focal de Dagua, dos (2) 
proyectos con el Grupo Focal Yumbo; dos (2) 
proyectos con el Grupo Focal Cali; y dos (2) 
proyectos con el Grupo Focal La Cumbre. Los 
proyectos del enfoque productivo y ecológico 
son respuesta a los desafíos de la variabilidad 
climática. La participación de mujeres en los 
talleres alcanzó el 44,5 %.

7.0 Gestión y Monitoreo del 
proyecto.

7.1 Políticas de MAS 
implementadas, 
monitoreadas y reportadas 
cada seis meses a CEPF para 
garantizar su cumplimiento 
total, verificadas a través de 
informes de progreso 
semestrales. (MV Informe) 
(oct 22 a Sept 23)

Se lograron implementar, monitorear y 
reportar las Políticas MAS a través de dos (2) 
informes semestrales salvaguardias, un (1) 
sistema de quejas y reclamo establecido, 
difundido y monitoreado. 
En el proceso desarrollado para la 
construcción de la política pública en sus 
diferentes componentes, especialmente en sus 
líneas estratégicas, se definieron lineamentos 
que fortalecen la gestión de las áreas 
protegidas incluidas dentro del polígono del 
KBA. Igualmente contribuyó en ese 
fortalecimiento el hecho de construir una (1) 
política pública  elaborada de manera formal, 
participativa, inclusiva, transparente y 
legítima, involucrando a todos los actores 
públicos, privados y comunitarios del esquema 
de Gobernanza.

7.0 Gestión y Monitoreo del 7.2 Capacidad Institucional de A septiembre de 2023 se cuenta con la 
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proyecto. La Corporación Biodiversa 
evaluada a través de la 
presentación al CEPF del 
HSCC y GTT (MV Informe) 
(Oct 22 a Sept 22).

evaluación de la Corporación Biodiversa a 
través del diligenciamiento de las 
herramientas HSCC y GTT. Estas herramientas 
fueron diligenciadas al principio del proyecto y 
al final con la participación del coordinador y 
miembros de la junta directiva de la 
organización.

7.0 Gestión y Monitoreo del 
proyecto.

7.3 Desempeño de los esfuerzos 
de conservación y amenazas 
monitoreadas a través de la 
presentación del marco de 
monitoreo METT para 
Bosque de San Antonio/Km 
18. (MV Informe) (Ene 22 y 
Sept 23)

Este entregable se eliminó ya que no aplicaba 
al proyecto.

4.0 Propuesta y aprobación de 
cuatro (4) Decretos o 
Resoluciones municipales 
para la adopción de la 
Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PPCUS) de la 
biodiversidad del KBA 
BSA/Km 18 en los 
municipios del KBA (Cali; 
Yumbo; Dagua; La 
Cumbre).

4.2 Política Púbica de 
Conservación y Uso 
Sostenible (PCUS) del KBA 
del Bosque San Antonio-Km 
18, adoptada mediante 
cuatro (4) decretos o 
resoluciones municipales por 
parte de municipios.(MV 
Documento de Decreto) 
(Ago - Sept 23)

A Septiembre 2023, se cuenta con 4 proyectos 
de actos administrativos para la adopción de 
la “Política Pública ..del KBA Bosque San 
Antonio /Km18”. Para su  construcción 
participativa se realizaron de 12 reuniones de 
cabildeo con funcionarios de alcaldías de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y Dagua, así como 
funcionarios de la Secretaría de Ambiente de 
la Gobernación del Valle. A lo largo de este 
proceso de cabildeo se acordó tramitar la 
adopción de la Política Pública mediante 
Acuerdo Municipal en los municipios de La 
Cumbre, Dagua y Yumbo. Para el caso del 
municipio de Cali se acordó adopción via 
Decreto. Las razones de esta adopción 
diferencial radican en la compleja estructura 
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administrativa del municipio y  la complejidad 
del procedimiento instaurado para el trámite 
de Políticas Públicas. 
Para adelantar trámite de adopción de los 4 
actos administrativos se realizaron 16 
reuniones con las alcaldías y concejos 
municipales.  Debido a las dificultades que 
trajo el periodo electoral, que limitaron el 
estudio de los proyectos por parte de los 
concejales se acordó dejar su  proceso de 
aprobación en plenaria para las sesiones del 
mes de noviembre. A la fecha de entrega de 
este informe se cuenta con la aprobación del 
proyecto de acuerdo por parte del concejo de 
Dagua.

1.0 Vinculación de las cuatro 
alcaldías y demás actores 
clave de los 4 municipios 
de Cali, Yumbo, La Cumbre 
y Dagua, para su 
participación en la 
construcción de la Política 
Pública de Conservación y 
Uso Sostenible del KBA 
Bosque San Antonio/Km 
18 .

1.2 Proyecto socializado con 4 
alcaldías, Mesa Técnica y 
Consejo Central Focal. (MV 
Actas de socialización; 
listados de asistencia). (Nov 
- Dic 22)

El proyecto se socializó con 4 alcaldías, la 
Mesa Técnica y el Consejo Central Focal, esto 
se realizó a través de:  1) cuatro (4) 
reuniones de, una con alcaldías (Cali, Yumbo, 
La Cumbre y Dagua). 2) cuatro (4) reuniones 
de socialización del proyecto con  Grupos 
Focales (Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua). 3) 
una (1) reunión con la Mesa Técnica de la 
Estructura de Gobernanza del KBA Bosque San 
Antonio-Km 18.
Adicionalmente se realizaron la ocho (8) 
jornadas de socialización  relacionadas en la 
actividad 1.2.3 donde se divulgó sobre el 
proceso de construcción de la política pública. 
Estas jornadas impactaron a al menos 415 
personas (213 hombres (50.6 %) y 202 
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mujeres (49,4%). Estas jornadas fueron 
replicadas a través de las redes sociales. 
Durante las jornadas se generaron grupos de 
whatsapp donde se compartieron los 
productos audiovisuales y escritos que se han 
generado durante el desarrollo de la política, 
se estima un impacto adicional de 1031 
personas (datos sin confirmar).
Al finalizar el proyecto se hizo un evento final 
de socialización de la política pública 
construida y se refrendó el compromiso de 
apoyar su adopción e implementación. 
Participaron un total de 58 personas con un 
porcentaje de 44.8% % de mujeres.

2.0 Actualización de la línea 
base (diagnóstico) de los 
objetos de conservación 
del KBA Bosque San 
Antonio/km 18 y especies 
priorizadas en el perfil del 
ecosistema, en cuanto a su 
conservación y uso.

2.2 Informe de línea base del 
estado de conservación del 
KBA Bosque San Antonio - 
Km 18, actualizado. (MV 
Documento actualizado de 
línea base) (Oct 22 - Ene 
23)

Consolidación de un (1) documento de línea 
base para su ajuste y retroalimentación con 
los actores locales de la estructura de 
gobernanza del KBA. Este documento se 
construyó a partir de información secundaria y 
de la información obtenida en  recorridos de 
campo realizados a lo largo de todo el KBA 
Bosque San Antonio/Km18 y de entrevistas a 
actores claves.

2.0 Actualización de la línea 
base (diagnóstico) de los 
objetos de conservación 
del KBA Bosque San 
Antonio/km 18 y especies 
priorizadas en el perfil del 
ecosistema, en cuanto a su 
conservación y uso.

2.3 Informe de línea base del 
estado de conservación de 
los objetos de conservación 
y especies priorizadas en el 
perfil del ecosistema del KBA 
Bosque San Antonio – Km 
18 actualizado y validado 
por los actores sociales. (MV 

Se cuenta con un (1) informe de línea base 
del estado de conservación de los objetos de 
conservación del KBA Bosque San Antonio 
/Km18 (Coberturas Boscosas, Sistema Hídrico, 
Sistema Edáfico, Comunidad de Aves 
Insectívoras de sotobosque y Frugívoras, 
Comunidad de Anfibios, Tangara multicolor – 
Cholorochysa nitidissima, Pava Caucana –
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Documento) (Oct 22 -
Ene23)

Penelope perspicax - Marteja –_ Aoutus 
lemurinus, Rana Duende -Strabomantis ruizi), 
actualizado y validado por los actores sociales 
del territorio a partir de la realización de un 
(1) taller con los actores sociales, 
comunitarios e institucionales, de la Estructura 
de Gobernanza del KBA. Se reporta un 
incremento en el grado de amenaza por 
urbanización del área rural y la parcelación de 
predios para vivienda o inversiones turísticas. 
El análisis preliminar también indica una 
potencial disminución de la amenaza a los 
hábitats de las especies por la potrerización de 
áreas destinadas a la ganadería extensiva.

5.0 Fortalecimiento de la 
gestión para la 
conservación del KBA 
BSA/Km 18, del Consejo 
Central Focal (Mesa 
Técnica) de Estr de Gob, 
mediante inclusión de 
elementos de la PPCUS y 
estrategia de 
sostenibilidad y 
comunicaciones en el Plan 
Estratégico del área.

5.2 Informe ejecutivo mensual 
de la Secretaría Técnica del 
Consejo Central Focal de la 
Estructura de Gobernanza 
del ACB Bosque San Antonio 
– km18. (Ene – Oct 23)

Se cuenta con la realización de nueve (9) 
reuniones de la Mesa Técnica, como instancia 
de Secretaría Técnica de la Estructura de 
Gobernanza del KBA Bosque San 
Antonio/Km18. Igualmente se elaboraron los 
correspondientes informes ejecutivos, uno por 
mes. Como parte de esta misma gestión, se 
logró la actualización del Plan Estratégico del 
KBA Bosque San Antonio/Km18, el cual 
incluye: Inclusión de elementos de la Política 
Pública para la Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad del KBA Bosque San 
Antonio KM18; Estrategia de Comunicaciones; 
y Estrategia de Sostenibilidad Financiera.

5.0 Fortalecimiento de la 
gestión para la 
conservación del KBA 

5.3 Un (1) plan estratégico de 
comunicaciones (PEC) 
diseñado e  implementado 

Se cuenta con un (1) plan estratégico de 
comunicaciones implementado para 
divulgación del proceso de construcción y 
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BSA/Km 18, del Consejo 
Central Focal (Mesa 
Técnica) de Estr de Gob, 
mediante inclusión de 
elementos de la PPCUS y 
estrategia de 
sostenibilidad y 
comunicaciones en el Plan 
Estratégico del área.

que incluye imagen de la 
política, objetivos, 
estrategias, actividades, 
productos comunicativos 
(MV: documento con PEC, 
notas de prensa, video clips 
(Oct 23)

resultados de la Política Pública para la 
conservación y uso sostenible del KBA BSA/KM 
18 con el diagnóstico de los actores 
involucrados y su potencial en 
comunicaciones, identificando los ecosistemas 
de difusión. Se priorizo WhatsApp, Instagram, 
Facebook y YouTube con etiquetas y 
numerales para el posicionamiento del 
proceso. En el desarrollo de la estrategia se 
elaboraron y difundieron diferentes productos 
comunicativos: diez (10) notas de prensa,  
catorce (14) video clips, cuatro (4) capsulas 
informativas y diez (10) reels, dos (2) 
artículos, (1) documento de “Política Pública 
de Conservación y Uso Sostenible (PPCUS) del 
KBA Bosque San Antonio/Km 18” y una (1) 
cartilla resumen de la misma. 
Con base en los aportes de las organizaciones 
que forman parte de la Mesa Técnica, se 
formularon tres (3) perfiles de proyectos que 
contribuyen a la implementación de la Política 
Pública

6.0 Fortalecimiento de la 
corporación Biodiversa 
mediante la mejora en tres 
(3) puntos de Herramienta 
SSC y siete (7) puntos en 
la herramienta de SG  
(sept 23)

6.1 Herramienta de SSC de la 
Corporación Biodiversa 
mejorada en tres (3) (MV:  
informe HSSC)(Sept 23)

Se mejora  en dos (2) puntos la herramienta 
SSC de la corporación Biodiversa se cuenta 
con la vinculación de tres (3) voluntarios de 
nivel técnico y profesional para apoyar el 
desarrollo de diferentes actividades del 
proyecto. Estos tres voluntarios, desde abril 
del presente año, asesoraron en lo jurídico y 
en la estrategia de comunicaciones. En 
paralelo, con la asesoría de ECCO Innovación 
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se desarrollaron los términos de referencia 
para la vinculación de voluntarios. Por otra 
parte, se logró la reestructuración de la página 
web de Biodiversa incluyendo un botón de 
donaciones. Con el acompañamiento de Ecco 
Innovación y la participación de los asociados 
de la Corporación, se elaboró el Plan 
Estratégico de la Corporación BIODIVERSA, 
con visión de corto, mediano y largo plazo.

6.0 Fortalecimiento de la 
corporación Biodiversa 
mediante la mejora en tres 
(3) puntos de Herramienta 
SSC y siete (7) puntos en 
la herramienta de SG  
(sept 23)

6.2 Herramienta SG de la 
Corporación Biodiversa 
mejorada en siete (7) 
puntos (MV: Informe 
HSG)(Sept.23)

Se mejora en seis (6) puntos la herramienta 
SG. Esto debido a que con la participación de 
los asociados de la corporación Biodiversa, se 
cuenta con la elaboración de un (1) manual de 
género y una (1) política de género validada 
internamente. En paralelo se desarrollaron dos 
(2) talleres de capacitación con todo el 
personal de Biodiversa.

8.0 Realización de un (1) 
evento de Encuentro de los 
Socios de CEPF Colombia, 
autoridades ambientales, 
CONAP y entidades aliadas 
como estrategia de 
intercambio para la 
creación y fortalecimiento 
de sinergias en los 
corredores Cotacachi –Awá 
- Illinizas y Para

8.1 Un (1) Informe final con 
memoria gráfica y escrita 
del encuentro nacional de 16 
organizaciones socias CEPF 
de Colombia y aliados en los 
dos corredores priorizados 
en Colombia, que incluye 
conclusiones y 
recomendaciones para 
generar sinergias entre los 
pro

Se cuenta con un (1) Informe final con 
memoria gráfica y escrita del encuentro 
nacional de 16 organizaciones socias CEPF de 
Colombia y aliados en los dos corredores 
priorizados en Colombia el 3 y 4 de mayo del 
2023. El evento fue liderado por  el RIT 
Colombia Patrimonio Natural, y la Corporación 
Biodiversa apoyó en toda la logística y análisis 
de los resultados. Se contó con la 
participación 61 personas (51% mujeres),  16 
organizaciones socias del CEPF en la fase III y 
Fase II, 3 miembros del Comité Nacional 
Asesor en Propuestas – CONAP-, 
representantes de autoridades ambientales 
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como, las corporaciones autónomas regionales 
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño;  
autoridades ambientales de los municipios de 
Támesis, Antioquia y Cali el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
–DAGMA, y aliados como Fondo Acción y el 
Instituto Humboldt-.  El evento permitió 
conocer el trabajo de los socios de las Fase II 
(2016-2021) y Fase III (2022-2026), esto 
facilitó el ejercicio de articulación que permitió 
recopilar información sobre otros procesos de 
conservación, actores, oportunidades de 
articulación y debilidades. El día 2 del evento 
se realizó una visita de campo en la cual se 
conocieron 3 experiencias exitosas fortalecidas 
en el proceso de gobernanza del KBA

8.0 Realización de un (1) 
evento de Encuentro de los 
Socios de CEPF Colombia, 
autoridades ambientales, 
CONAP y entidades aliadas 
como estrategia de 
intercambio para la 
creación y fortalecimiento 
de sinergias en los 
corredores Cotacachi –Awá 
- Illinizas y Para

8.2 una (1) estrategia de 
divulgación para visibilizar la 
gestión del CEPF en 
Colombia a través de la 
publicación de un video del 
trabajo en red con socios y 
aliados, en medios de 
comunicación local y 
nacional, conformes a 
lineamientos de 
comunicación de CEPF

En articulación con el RIT Colombia, Fondo 
Patrimonio Natural, se construye la 
planificación y desarrollo de una estrategia de 
divulgación del evento que consistió en: trece 
(13) entrevistas del grupo de invitados, una 
(1) mención comercial, una (1) publicación de 
nota audiovisual para televisión y redes 
sociales (YouTube y Facebook), para Cuentos 
Verdes de la CVC, Tele pacífico, para redes 
sociales (Instagram) del Fondo Patrimonio 
Natural con un alcance de 729 y 43 de 
interacción. Se elaboraron dos (2) boletines 
informativos y dos (2) videos tipo full, primero 
de invitación y luego de las conclusiones del 
encuentro, los cuales se publicaron en la 
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página web Corporación Biodiversa, en página 
web del Hotspot de Biodiversidad de los Andes 
Tropicales, Fondo Patrimonio Natural, 
repicados en Caracol Radio y canales digitales 
Debates TV y Magazine del Valle, la Red de 
Fondos Ambientales de Latinoamérica y el 
Caribe (RedLac). Una (1) entrevista en vivo de 
la coordinadora del RIT  ,Fondo Patrimonio 
Natural, en el programa de canal Cali TV. Un 
(1) registro de 40 fotos de evento. Dos (2) 
videos cortos formato “reel” grabados, 
editados y publicados en redes sociales. 
Cuatro (4) publicaciones de fotos de cada día 
en redes sociales)

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:
No se desarrolló ninguna herramienta, producto o metodología innovadora. El proyecto consistió en la construcción participativa 
de una política pública en el marco de ejercicios multidisciplinarios (técnico, legal y social) en el que se implementaron 
metodologías participativas como talleres donde a partir del diálogo de saberes, mesas de trabajo en grupos y plenarias donde 
se discutían y aprobaban lo trabajado en grupos. Los productos se compartían con los participantes a través de redes sociales.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

11 Al menos 200 
comunidades, con 
un total de al menos 
12 500 personas, 
reciben beneficios no 
monetarios de la 

4 Corresponde a las 
comunidades de 4 
veredas (una por 
municipio) de los 
municipios de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 

4 Los actores comunitarios 
que han participado en la 
construcción de la Política 
Pública pertenecen a 4 
Municipios  (Cali, Yumbo, La 
Cumbre y Dagua), y se han 
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Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

gestión de sus 
recursos biológicos. 
(1)

Dagua que forman 
parte del ACB Bosque 
San Antonio - Km 18

beneficiado mejorando la 
toma de decisiones y la 
gobernanza en el KBA 
Bosque de San Antonio/Km 
18.

2.3 Al menos cinco 
entidades públicas 
subnacionales en 
cinco corredores 
prioritarios 
incorporan 
herramientas y 
resultados de 
conservación en sus 
políticas y 
operaciones. (1)

4 Corresponde a las 
alcaldías de los 
municipios de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 
Dagua, que mediante 
resolución y/o 
acuerdo municipal, 
han adoptado la 
política pública 
construida 
participativamente.

2 Se aprobó por parte del 
concejo del municipio de 
Dagua, que cubre más de 
6000 hectáreas del KBA, la 
política pública para su 
conservación mediante 
acuerdo municipal. Por su 
parte, se adoptó la Política 
Pública mediante decreto 
municipal en el municipio 
de la Cumbre.

5 Al menos tres planes 
o políticas de 
desarrollo de 
corredores integran 
los objetivos de 
conservación de la 
biodiversidad.

1 Corresponde a la 
Política Pública para 
la Conservación y 
Uso Sostenible de la 
Biodiversidad del ACB 
Bosque San Antonio-
Km 18, que integra 
principios, estrategias 
y proyectos para 
dicho propósito.

1 La Política Pública 
construida incluye 
principios, objetivos, líneas 
estratégicas y proyectos 
para la conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad del KBA 
Bosque San Antonio Km18.

4 Al menos 50 
alianzas y redes han 
sido formadas entre 
actores de la 
sociedad civil para 
evitar la duplicación 
de esfuerzos y 
maximizar el 
impacto en apoyo al 

1 Se trata del 
fortalecimiento de la 
Estructura de 
Gobernanza del ACB 
Bosque San Antonio -
Km 18, integrando 
organizaciones no 
gubernamentales y 
organizaciones 

1 Los grupos focales 
integrados por actores 
públicos, privados y 
comunitarios de los 
municipios de Yumbo, Cali, 
Dagua y la Cumbre del 
KBA, incluyendo a la mesa 
técnica, refrendaron en la 
política pública la Estructura 
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Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

perfil del ecosistema 
del CEPF.

comunitarias. de Gobernanza del KBA 
estableciendo roles en el 
marco del concejo central 
focal.

12 Al menos 200 
comunidades, con 
un total de al menos 
12 500 personas, 
reciben beneficios no 
monetarios de la 
gestión de sus 
recursos biológicos. 
(2)

20 Corresponde a 20 
personas de ONG, 
organizaciones 
comunitarias y 
propietarios de 
predios, con equidad 
de género, 
fortalecidas en su 
gestión ambiental 
(mayor capacidad de 
gestión ambiental), a 
través de la 
construcción 
participativa de la 
política pública.

114 Se fortalecieron 114 pers 
(comunidad, ONG, 
propietarios, org. 
comunitarias y 
productores), en la mejora 
en toma de decisiones y 
gobernanza mediante su 
participación en talleres 
donde se dio diálogo de 
saberes y análisis que 
permitió su cualificación y 
aportes a la constr de la 
política.

2.4 Al menos cinco 
entidades públicas 
subnacionales en 
cinco corredores 
prioritarios 
incorporan 
herramientas y 
resultados de 
conservación en sus 
políticas y 
operaciones. (2)

1 Corresponde al 
corredor Paraguas 
Munchique/Bosques 
Montanos del Sur de 
Antioquia, al cual 
pertenece el KBA 
Bosque San Antonio-
Km18, cuya política 
pública de 
conservación de 
biodiversidad es 
adoptada por 4 
alcaldías.

2 Dentro del corredor 
Paraguas 
Munchique/Bosques 
Montanos del Sur de 
Antioquia los municipios de 
Dagua y La Cumbre 
adoptaron la política pública  
mediante acuerdo y decreto 
municipal respectivamente.

1 Al menos 2.0 
millones de 
hectáreas cuentan 

8,795 Corresponde al ACB 
Bosque San Antonio - 
Km 19 que ve 

8,795 Se cuenta con una Política 
Publica adoptada mediante 
acuerdo y decreto municipal 
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Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

con gestión nueva o 
fortalecida en 30 
KBAs prioritarias. 
(1)

mejorada su gestión 
ambiental por la 
adopción de política 
pública de 
conservación y uso 
sostenible de su 
biodiversidad.

en los municipios de Dagua 
y La Cumbre 
respectivamente, la cual es 
el principal instrumento de 
gestión ambiental del KBA 
validada por todos los 
actores comunitarios e 
institucionales de los 
municipios de Cali, Yumbo, 
La Cumbre y Dagua que 
participaron en su 
construcción

2 Al menos 2.0 
millones de 
hectáreas cuentan 
con gestión nueva o 
fortalecida en 30 
KBAs prioritarias. 
(2)

1 Corresponde a la KBA 
Bosque San Antonio-
Km 18, cuya gestión 
ambiental se 
fortalece con la 
adopción de la 
política pública para 
la conservación y uso 
sostenible de su 
biodiversidad.

1 Se cuenta con una Política 
Pública para la conservación 
y uso sostenible de la 
Biodiversidad del KBA 
Bosque de San 
Antonio/Km18, construida y 
aprobada por todos los 
actores representativos de 
la comunidad y de las 
instituciones (4 alcaldías, 
gobernación del Valle y 
CVC) que participaron en su 
construcción.

2.6 Al menos cuatro 
gobiernos 
subnacionales en 
cuatro corredores 
brindan 
financiamiento o 
apoyo en especie a 
los proyectos 
financiados por el 
CEPF. (2)

1 Eventual aporte en 
especie para espacios 
de reunión y/o 
divulgación de 
avances en 
plataformas y redes 
sociales.

1 Las alcaldías de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y Dagua 
han aportado espacios para 
la construcción de la Política 
Pública de conservación de 
la biodiversidad del KBA 
Bosque de San Antonio, el 
cual forma parte del 
Corredor Paraguas 
Munchique/Bosques 
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Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

Montanos del Sur de 
Antioquia.

2.5 Al menos cuatro 
gobiernos 
subnacionales en 
cuatro corredores 
brindan 
financiamiento o 
apoyo en especie a 
los proyectos 
financiados por el 
CEPF. (1)

4 Aportes en especie 
tales como espacios 
para reuniones y/o 
divulgación de 
avances en sus 
plataformas y redes 
sociales.

4 A lo largo del proceso de 
construcción y gestión de la 
Política Pública las alcaldías 
de Cali, Yumbo, La Cumbre 
y Dagua han facilitado 
espacios para el desarrollo 
de reuniones y talleres tales 
como: sala de reuniones en 
alcaldías, auditorios y salas 
de concejos municipales

1.5 Mecanismos de 
gestión conjunta que 
permiten la 
participación de la 
comunidad en la 
gestión y 
gobernanza del sitio 
han sido 
desarrollados o 
fortalecidos al 
menos para cinco 
KBAs.

1 Corresponde al 
fortalecimiento de la 
Estructura de 
Gobernanza del KBA 
Bosque San Antonio - 
Km18 que se 
fortalece con la 
participación de sus 
actores en la 
construcción de la 
política pública.

1 Se realizaron 13 talleres en 
la construcción de la Política 
Pública que fortalecieron la 
estructura de gobernanza. 
Participó un promedio de 45 
pers entre actores inst 
(alcaldías de Cali, Yumbo, 
La Cumbre y Dagua; CVC, 
Gob Valle) y comunitarios 
(organizaciones locales, 
productores, propietarios) 
de los grupos focales de los 
4 municipios del KBA. Estos 
talleres permitieron 
refrendar la estructura de 
gobernanza  como principal 
instancia de participación 
como consta en el  
CAPITULO V ACTORES Y 
ESTRUCTURA de la política 
(artículos 16 y17). Esta 
instancia de participación ya 
existe, y fue la base para la 
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Portfolio 
Indicator 
Number

Portfolio 
Indicator 
Description 

Expected 
Numerical 
Contribution

Expected 
Contribution 
Description

Actual 
Numerical 
Contribution

Actual Contribution 
Description

construcción de la Política 
Pública. Además, como se 
mencionó antes, ha sido ya 
adoptada en el Acuerdo 
Municipal de Dagua y, por 
lo tanto, es un hecho real 
que debe cumplirse.

2.2 La resiliencia al 
cambio climático ha 
sido integrada en el 
100% de los planes 
y políticas de 
desarrollo 
subnacionales 
apoyados por el 
CEPF.

1 Corresponde a la 
Política Pública de 
Conservación y Uso 
Sostenible del ACB 
Bosque San Antonio-
Km 18, que incorpora 
estrategias y 
proyectos de 
conservación de 
biodiversidad 
teniendo en cuenta 
medidas de 
adaptación a la 
variabilidad climática.

1 La Política Pública 
construida se basó en el 
análisis de las amenazas al 
KBA que incluyó la 
vulnerabilidad al cambio 
climático. En la Línea 
Estratégica ecológica 2 se 
crearon 2 programas en 
Investigación y adaptación 
relacionados con amenazas 
por variabilidad climática.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 
community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 
management goal.
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Name of Protected 
Area

WDPA 
ID*

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
**

New 
Protected 
Hectares 
***

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.
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Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 
been achieved to support conservation—as a result of the project. 

KBA Name KBA 
Code

Size of 
KBA

Number of 
Hectares with 
Improved 
Management

Bosque de San Antonio/Km 18 COL7 8,795

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 
project. 

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 
agriculture, forestry or natural product exploitation occurs. 

Name of 
Production
Landscape

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened

Intervention

Benefits to Individuals

• Structured Training:

Number of 
Men Trained

Number of 
Women Trained

Topics of Training

16 16 Capacitación en conceptos básicos para la 
formulación de Políticas Públicas

• Cash Benefits:

Number of Men 
– Cash Benefits

Number of Women 
– Cash Benefits

Description of Benefits
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Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following 
corresponding codes:

View the benefits column below with the following 
corresponding codes:

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities f. Improved Land Tenure
7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge

h. Improved Decision-Making
i. Improved Access to Ecosystem Services

Community 
Characteristics

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting

Number of 
Females 
Benefitting

Community 
Name 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i
Municipio de  Cali Colombia 20 14

Municipio de La 
Cumbre

Colombia 9 11

Municipio de Dagua Colombia 23 14

Municipio de Yumbo Colombia 14 9

Characteristics of “Other” Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:
A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism
B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation
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C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade
D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other

No. Name of Law Scope Topics

 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Política Pública para la 

Conservación y Uso 
Sostenible de la 
Biodiversidad del KBA 
Bosque de San 
Antonio/Km18.

Local

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No. Country/ Countries Date Enacted/
Amended

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment

1 Colombia November 29, 2023 Mejora en la gestión de 
la conservación del KBA 
Bosque de San 
Antonio/Km18.

Adopción de un (1) acuerdo y un 
(1) decreto municipal que 
aprueban formalmente  la 
Política Pública para la 
Conservación y Uso Sostenible 
de la Biodiversidad del Área 
Clave en Biodiversidad (KBA) 
Bosque San Antonio Km/18  en 
los municipios de Dagua y la 
Cumbre respectivamente. Con 
estos actos administrativos los 
dos municipios están 
comprometidos en adelantar las 
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No. Country/ Countries Date Enacted/
Amended

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment

gestiones necesarias y recursos 
financieros para la 
implementación de la política, 
esto tiene un impacto directo en 
la mejora de la gestión del KBA.

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 
resources in a sustainable manner.

Name of Company Description of Biodiversity-
Friendly Practice

Country/Countries where 
Practice was Adopted

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 
networks/partnerships are acceptable.

Name of 
Network/Partnership

Year 
Established

Country/
Countries

Established 
by Project?

Purpose

Grupos Focales de los 
municipios de Cali, 
Yumbo, La Cumbre y 
Dagua, pertenecientes a 
la Estructura de 
Gobernanza del KBA 
Bosque de San Anto

2017 Colombia No Fortalecer  la Estructura de Gobernanza del 
KBA Bosque de San Antonio/Km18,  
desarrollar el Plan  Estratégico del KBA y 
hacer seguimiento a la implementación de la 
política pública del KBA Bosque de San 
Antonio/Km18 a través de dos delegados 
comunitarios asignados por grupos de cada 
municipio ante el consejo central focal de la 
estructura de gobernanza
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Name of 
Network/Partnership

Year 
Established

Country/
Countries

Established 
by Project?

Purpose

Mesa Técnica de la 
Estructura de 
Gobernanza del KBA 
Bosque de San Antonio.

2017 Colombia No Fortalecer la Secretaría Técnica de la 
Estructura de Gobernanza del KBA Bosque de 
San Antonio/Km18 y hacer  seguimiento de la 
política pública través de un delegado ante el 
consejo central focal de la estructura de 
gobernanza

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 
limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 
revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation. 

Name of 
Mechanism

Purpose Date 
Established

Descriptio
n

Country/ 
Countries

Project 
Intervention

Delivery of 
Funds?

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus Species Common Name 
(English)

Status Intervention Population Trend 
at Site



Template version: 1 June 2020 Page 32 of 34

LESSONS LEARNED

•      Inicialmente en la carta de intención se planteó que la política pública se refrendaría o 
adoptaría mediante un decreto municipal o una resolución, esto se planteó teniendo en 
cuenta el compromiso de las alcaldías municipales, y que el acto de adopción dependería 
únicamente de la voluntad del alcalde. Una vez iniciado el proyecto su ejecución, el equipo 
jurídico contratado planteó que la política pública debía ser adoptada mediante un proyecto 
de acuerdo municipal para que tuvieran una mayor trascendencia política, pues sería en el 
marco de los concejos municipales (parlamento municipal), esto permitiría que la política 
adoptada pudiera  ser más vinculante, es decir que pudiera ser integrada en los planes de 
desarrollo de las nuevas administraciones independiente de la voluntad de los alcaldes de 
turno. Por lo anterior la lección aprendida es que para que una política pública sea adoptada 
con una mayor legitimidad y peso político necesariamente debe ser tramitada en el marco 
de una instancia parlamentaria, sea a nivel municipal o  departamental dependiendo de su 
alcance geográfico.

•       De igual manera, dentro de la estrategia de comunicaciones se planteó inicialmente la 
elaboración de notas de prensa y videos para la divulgación del proceso y resultados en 
redes sociales, sin embargo una vez iniciado el proyecto el equipo de comunicaciones 
planteó la necesidad de complementar esta estrategia concibiendo las redes sociales del 
KBA del Bosque de San Antonio km18 como un ecosistema digital que requiere 
complementarse con publicaciones más frecuentes (máximo cada 15 días) utilizando videos 
cortos formato “reel” con entrevistas y  fotos de las actividades desarrolladas donde 
aparecieran los actores participantes, estos medios van acompañados con un texto resumen 
de la actividad y enlaces con acceso a los productos de las actividades. Sumado a esto se 
desarrollaron jornadas de socialización complementarias denominadas “Caminando la 
Palabra” en las cuales con la participación de los actores que participaban de la construcción 
de la política se compartía información escrita y se propiciaban conversaciones con 
habitantes del KBA divulgando los avances del proyecto y la importancia del KBA. Estas 
jornadas incluían presentaciones y actividades lúdicas en diferentes instituciones educativas. 
Estas estrategias, no contempladas inicialmente, permitieron ampliar el alcance en la 
divulgación del proceso y la participación de nuevos actores de manera significativa como se 
evidencia en los entregables. La lección aprendida es que para posicionar en la agenda 
pública una política como la desarrollada en este proyecto, se debe acompañar su 
construcción y proceso de adopción, de una estrategia de comunicaciones ajustadas a los 
formatos con mayor popularidad en las redes sociales, pero también que sea acompañada 
de estrategias que acerquen y sensibilicen a las personas de a pie a los propósitos que 
busca la política pública.

•       En la ejecución del proyecto, hacia su parte media, se advirtió la complejidad del 
trámite administrativo para la adopción de la Política Pública por parte de los concejos 
municipales, además amplificada por desarrollarse en época pre-electoral. Queda como 
lección aprendida, que las gestiones que se desarrollen para la adopción de actos 
administrativos ante los entes territoriales como los concejos municipales requieren la 
planificación de un período más extenso en el cronograma de actividades del proyecto y 
además, se debe procurar que sean desarrolladas por fuera de periodos pre-electorales.

SUSTAINABILITY/REPLICATION
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•    La sostenibilidad de la Política Pública radica en la apropiación social de la misma, con 
base en su adopción institucional principalmente. En el momento que sea adoptada por uno 
o por todos los municipios del KBA Bosque de San Antonio, el desafio será en principio que 
los alcances de la política sean incluidos en los planes de desarrollo. Teniendo en cuenta que 
a la fecha la política pública fue aprobada en el municipio de Dagua, el grupo focal con la 
estructura de gobernanza que se ha fortalecido con la construcción de la política, debe 
adelantar todas las gestiones necesarias para que la nueva administración municipal y el 
nuevo concejo municipal incluyan en el plan los programas y proyectos planteados en la 
política.
•       Una de las actividades no planificadas inicialmente que han contribuido de forma 
considerable a la sostenibilidad del proyecto, fue la gestión realizada ante el Instituto von 
Humboldt para la ampliación del polígono del  KBA Bosque de San Antonio y su posterior 
reconocimiento por parte de la autoridad ambiental del Valle del Cauca CVC, esto de cara a 
su inclusión o reconocimiento en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los 
municipios de Dagua y Yumbo que se encontraban en proceso de actualización.  Estas 
gestiones pusieron en comunicación directa al instituto y a la Autoridad ambiental, y 
tuvieron como resultado no solamente que se ampliara el área del KBA y se reconociera el 
polígono ampliado por parte de la CVC, sino que también se reconocieran a los KBA del 
departamento del Valle como determinantes ambientales que deben hacer parte de las 
Estructuras Ecológicas Principales (EEP) de los Municipios. Ésto permitió su inclusión formal 
en los POT´s de Dagua y Yumbo, y permitirá que cuando se haga la actualización de los 
POT de Cali y la Cumbre, éstos también  incluyan al KBA Bosque de San Antonio como EEP. 
•       Adicionalmente como fruto de reconocimiento del KBA en el POT del municipio de 
Dagua, se incluyeron también varios  de los proyectos propuestos en la política pública, 
incluido el proyecto para avanzar en la posible  declaratoria  de un área protegida en el área 
del KBA dentro del municipio (+ de 6000 hectáreas).

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

La Salvaguarda que se asignó al proyecto desde su planeación fue la de Políticas de Manejo 
Ambiental y Social. Es importante mencionar que en todos los espacios de construcción de 
los elementos constitutivos de la Política Pública, hubo acuerdo en cuanto que la política 
formulada no establece ni puede establecer restricciones de acceso a los recursos de un 
área protegida, sino que, a través de sus distintos lineamientos, permite reforzar las 
restricciones ya establecidas por los correspondientes planes de manejo de dichas áreas.

En la ejecución del proyecto se desarrollaron un total de 50 espacios de reunión y talleres 
con actores. Todos estos espacios fueron concertados previamente con los participantes, 
tanto el lugar como la fecha. Por otra parte con 8 días de anticipación a cada taller de 
construcción y socialización de la política, 14 en total,  se compartió en redes sociales 
(Facebook, Instagram, grupos de whatsapp) y de manera directa al whatsapp de cada 
actor, un “flyer”o volante indicando la fecha, hora, lugar y objetivo de cada taller, 
igualmente se hicieron llamadas telefónicas a cada uno de los participantes para confirmar 
su participación, además de servir para coordinar la logística de transporte para su 
asistencia. En total participaron más de 122 personas pertenecientes a 44 organizaciones de 
actores públicos, privados y comunitarios, logrando una participación de 45,5 % de mujeres 
en promedio en todos los espacios.

En cumplimiento de lo dispuesto por el CEPF, en todos y cada uno de los talleres de 
construcción de la Política Pública, se ubicaron tanto el banner con la información 
relacionada con las distintas instancias para el trámite de quejas o reclamos, como el buzón 
para que los asistentes, si así lo consideraban, depositaran allí sus quejas por escrito. 
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Igualmente, en cada taller se informó oralmente acerca de este mecanismo para su 
utilización, en caso de considerarse necesario.

Para el período reportado no se recibieron quejas o reclamos. Por el contrario, 
permanentemente se recibieron mensajes de felicitación.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 
(USD)

$2,200.00

Breakdown of 
Additional Funding

Donante                                                   Tipo de 
financiamiento                                                                    
Cantidad
Alcaldías                                4 Espacios para desarrollo de 
reuniones (aportes en especie)                               200 USD
Organizaciones comunitarias     3 Espacios para desarrollo de 
reuniones (aportes en especie)                           150 USD
Habitantes del KBA            7 Espacios para desarrollo de 
reuniones (aportes en especie)                                      350 
USD
Ana María Lañas (Abogado)       15% de tiempo mensual 
durante 5 meses en asesoría jurídica                       750 USD
Juan Sebastián Urdinola (Abogado)       15% de tiempo 
mensual durante 5 meses en asesoría jurídica               750 
USD

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 
experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 
contact the organization and/or individual listed below.

Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa Dirección de correo electrónico genérica: 
gestion@biodiversaenlinea.org


