
 

 

 
 

Pequeñas subvenciones -  
Informe de finalización e impacto del proyecto 

 
Instrucciones:  El CEPF requiere que cada beneficiario informe sobre los resultados y los impactos del 
proyecto al final de su subvención. Para monitorear los indicadores globales de CEPF, CEPF agrega los 
datos que envíe con los datos de otros beneficiarios, para determinar el impacto general de la inversión 
de CEPF. Los resultados agregados de todos los beneficiarios se informarán en el informe de impacto 
anual y otros materiales de comunicación. Su Informe Final de Finalización e Impacto se publicará en el 
sitio web del CEPF. 
 
Asegúrese de que la información proporcionada corresponda a todo su proyecto, desde la fecha de 
inicio hasta la fecha de finalización.  
 
Por favor, rellene todos los campos y responda a todas las preguntas que aparecen a continuación. 
 
Nombre legal de la organización: Corporación Serraniagua 
Título del proyecto: Consolidando el Sistema Municipal de Áreas Protegidas en El Cairo, KBA Serranía de 
los Paraguas 
Número de la subvención: PEQDON-003 de 2022 / CEPF 113259 
Fecha de finalización de este informe: 29/12/2023 
Hotspot de CEPF: Andes Tropicales 
Línea estratégica: 2 
Monto de la subvención: U$49.850 
Fechas del proyecto:  7 de diciembre de 2022 al 30  de noviembre 2023 
 
 
PARTE I: Descripción general 
 
1. Socios de implementación para este proyecto (enumere cada socio y explique cómo se 

involucraron en el proyecto) 
 
Administración Municipal El Cairo - Valle: Coordinación de la Mesa Local del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas (SIMAP) El Cairo. Secretaría de Planeación y Umata convocan las reuniones y 
actividades. Apoyo logístico en los espacios para las actividades del SIMAP. Manejo de archivo de 
predios públicos del SIMAP. 
 
Concejo Municipal El Cairo - Valle: Representantes de la comunidad ante el Gobierno Local para el 
trámite de los Proyectos de Acuerdo y soportes normativos a la gestión y administración local. 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: Autoridad ambiental regional responsable 
del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) en el KBA Serranía de los Paraguas. Coordinan el 
Comité de Comanejo en la Serranía. Equipo técnico de apoyo que participa activamente en la Mesa local 
del SIMAP y su Secretaría Técnica. 
  



 

 

Radda Regnskog: Recursos de cofinanciación para apoyo gastos logísticos, guardabosques en las 
reservas, actividades educativas con escuelas e implementación planes de manejo predial. 
 
Institución Educativa Técnico Ambiental Gilberto Alzate Avendaño: Caracterización y Plan de Manejo 
Arboretum Escolar, participación Grupos Ecológicos y jóvenes ambientalistas que participan en las 
actividades de divulgación y comunicaciones. 
 
Juntas de los acueductos comunitarios en las microcuencas y reservas ecológicas La Pedregala y La 
Miquera: Apoyo en salidas de campo, talleres educativos comunitarios para la aplicación metodologías 
para la caracterización y elaboración planes de manejo con comunidades que administran los 
acueductos rurales de modo que participen en su protección y se consoliden procesos de gobernanza 
comunitaria. 
 
Fundación Calima: La Fundación Calima participó en las jornadas de formación para los jóvenes que 
participan en el monitoreo comunitario de especies en las reservas naturales y comunitarias del SIMAP, 
sobre todo de anfibios como objetos de conservación tanto del DRMI Serranía de los Paraguas como del 
municipio de El Cairo que en su integridad es un área protegida. 
 
Asociación Calidris: Participación en las mesas de trabajo para la elaboración de la propuesta de 
Monitoreo Forestal Comunitario y de análisis sobre los mecanismos de PSA y financiación para el SIMAP. 
 
2. Resuma los resultados generales de su proyecto 
 
El proyecto para consolidar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP de El Cairo, ha superado 
las expectativas iniciales, pues no solo se elaboró el Plan de Acción 2023, sino que se avanzó 
considerablemente en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción, se fortaleció la 
participación comunitaria en la Mesa Local, se generó una alianza con el IDEAM con los cuales se 
elaboró  la estrategia de Monitoreo Forestal Comunitario con base en los lineamientos nacionales. Se 
elaboraron 5 planes de manejo para predios claves como áreas protegidas, se implementó la estrategia 
de comunicaciones, divulgación y educación ambiental con amplia participación de las comunidades 
educativas, se pudieron gestionar recursos adicionales por más de US$50.000 inicialmente previstos 
(Radda Regnskog - Suecia) y se destacó nuestro trabajo en el SIMAP como modelo regional digno de 
réplica en el SIRAP Eje Cafetero y SIDAP Valle del Cauca en eventos regionales e divulgación y trabajo 
conjunto.  
 
 
3. Describa brevemente el progreso real hacia cada impacto planificado a largo y corto plazo (según 

lo establecido en la propuesta aprobada) 
Enumere cada impacto a largo plazo de su propuesta 

 
a. Impactos planificados a largo plazo: más de 3 años (según lo establecido en la propuesta 

aprobada) 
Impactos a Largo Plazo Resumen del logro del impacto 

Para el 2028 los ecosistemas clave y especies detonantes del KBA 
Serranía de los Paraguas en el municipio de El Cairo, se hallan 
bajo una efectiva gestión y mejoran su estado de conservación, 
identificando y mitigando las amenazas en 21.485 Ha a través de 

Para el 2028 se logra una efectiva 
gestión y conservación en el Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas-SIMAP 
de El Cairo considerado como modelo 



 

 

la implementación de un nuevo marco normativo y de su Plan de 
Manejo del Sistema Municipal de Áreas Protegidas que 
promueve la gestión conjunta de la comunidad y la autoridad 
ambiental en acciones de conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, considerando los efectos del cambio 
climático y las soluciones basadas en la naturaleza 

regional, esto gracias a que cuenta con 
un plan de acción y manejo actualizado, 
cartografía actualizada, plan de 
monitoreo forestal comunitario y un 
nuevo marco normativo aprobado. Y 
gracias a su efectiva gestión se 
benefician las 21.485 has del KBA 
Serranía de los Paraguas. 

 
 

b. Impactos planificados a corto plazo: 1 a 3 años (según lo establecido en la propuesta 
aprobada) 

 
Impactos a Corto Plazo Resumen del logro del impacto 

Para diciembre 2023, 21.485 has del KBA Serranía de los 
Paraguas cuentan con una gestión fortalecida a través de la 
actualización del marco normativo e implementación del Plan 
de Acción del Sistema Municipal de áreas protegidas de El Cairo 
como instrumento de gestión territorial y con la creación de un 
plan de monitoreo forestal comunitario. 
 

Para diciembre 2023 se actualizó e 
implementó el Plan de Acción del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas-
SIMAP de El Cairo,, se generó un plan 
de monitoreo forestal comunitario con 
el apoyo del IDEAM, se actualizó y 
presentó al Concejo Municipal el 
Proyecto de Acuerdo con la revisión y 
actualización normativa del SIMAP en 
sus 21485 has dentro del KBA Serranía 
de los Paraguas para una mejor gestión 
y gobernanza. El proyecto de acuerdo 
se debatió en plenaria, se debatió en la 
Comisión Primera Permanente o de 
plan y bienes y se decidió dejar el 
proyecto en tránsito para ser aprobado 
en el próximo Concejo 2024 
respetando las nuevas mayorías y 
nueva administración después de las 
elecciones locales. 

Para diciembre 2023 se ha mejorado la conservación y gestión 
participativa de al menos 100 Ha del SIMAP a través de la 
creación de planes de manejo de al menos 5 reservas naturales 
priorizadas en el plan de acción del SIMAP de El Cairo en el KBA 
Serranía de los Paraguas 

Para diciembre 2023, se ha mejorado la 
conservación y gestión participativa de 
al menos 389,85 has del SIMAP a través 
de planes de manejo participativos 
para 5 reservas naturales como una 
mejor herramienta de conservación y 
gestión participativa  

A diciembre 2023 una fuente adicional de recursos 
comprometida con al menos U$50.000 adicionales aseguran la 
sostenibilidad a mediano plazo del plan para el monitoreo 
comunitario de bosques en el SIMAP de El Cairo, en el KBA 
Serranía de los Paraguas 

Para diciembre 2023 se obtienen 
fuentes adicionales de recursos 
comprometidos por U$190.855 los 
cuales fueron gestionadas y 
conseguidas con Radda Rengskog y 



 

 

 Tierra del Futuro (Suecia) y Alianza del 
Clima (Austria), que aportaron para la 
sostenibilidad a mediano plazo para el 
plan de monitoreo comunitario y una 
mejor gestión en la KBA Serranía de los 
Paraguas 

-A diciembre 2023 La Corporación Serraniagua como 
organización de la sociedad civil que actúa por medio de redes 
con diversos actores sociales y que se articula con autoridades 
ambientales locales y regionales, fortalece su capacidad de 
gestión y desempeño efectivo en torno al perfil del ecosistema 
andes tropicales 2021 

A diciembre 2023, La Corporación 
Serraniagua ha fortalecido su 
capacidad de gestión y desempeño en 
la Mesa Local del SIMAP. en el Comité 
de Comanejo de la Serranía de los 
Paraguas, en la Mesa Regional del 
SIDAP, en la alianza de organizaciones 
articuladoras de reservas naturales de 
la sociedad civil junto con Parques 
Nacionales y en consolidar los 
resultados en torno al perfil del 
ecosistema Andes Tropicales. 

A diciembre 2023 se ha incrementado en un 20% el conocimiento 
sobre el SIMAP del municipio de El Cairo y la importancia del área 
de conservación del KBA Serranía de los Paraguas a través de una 
campaña de comunicación implementada y fortalecida con 
enfoque de género. 

A diciembre 2023, a través de los 
procesos de comunicación y educación 
ambiental como la calle-aula, los 
podcast educativos y los talleres de 
creación de imagen, video y fotografía 
de naturaleza, realizados en el 
municipio de El Cairo y en el 
corregimiento de Albán se produjeron 
videos educativos y  se creó 
colectivamente el logo del SIMAP de El 
Cairo Valle que han llegado a todos los 
públicos locales que ha superado el 
20% de incremento previsto (basados 
en las estadísticas de las publicaciones) 
en el cubrimiento y conocimiento 
sobre el SIMAP.  

 
 
4. ¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
 
 
PARTE II: Productos/entregables del proyecto 
 
5. Enumere cada producto/entregable como se establece en su propuesta aprobada y describa los 

resultados para cada uno de ellos: 
 
 
#  Descripción del entregable Resultado del entregable 



 

 

1.1 Plan de Acción del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas 
- SIMAP El Cairo es revisado, 
actualizado y aprobado por la 
Mesa Local del SIMAP como 
instrumento de gestión 
territorial, recogiendo 
lineamientos de la estrategia 
nacional de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en ecosistemas de 
alta montaña (IDEAM-INAP, 
2011)   

El Plan de Acción del SIMAP fue revisado, actualizado y aprobado 
por la Mesa Local como instrumento de gestión territorial, 
recogiendo lineamientos de la estrategia nacional de mitigación 
y adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña  
(IDEAM-INAP, 2011)  

1.2 Elaborar al menos 5 planes de 
manejo de las áreas públicas o 
de la sociedad civil que 
componen el SIMAP acorde a 
los lineamientos generales del 
plan de acción. 

5 planes de manejo de áreas prioritarias del SIMAP fueron 
elaborados. Se anexan 5 documentos, uno por plan de manejo. 

2.1 Implementar al menos 5  
acciones prioritarias 
identificadas en los planes de 
manejo, incluyendo señalética 
para las áreas que componen 
el SIMAP. 

5 acciones prioritarias fueron implementadas acorde a los planes 
de manejo, incluyendo señalética para las áreas que componen 
el SIMAP. 
 

2.2 Elaborar una propuesta de 
monitoreo forestal 
comunitario para la 
protección de las reservas 
naturales públicas y de la 
sociedad civil que componen 
el SIMAP del municipio de El 
Cairo 

Una propuesta formulada para el monitoreo forestal comunitario 
de las áreas del SIMAP y acorde a los lineamientos nacionales del 
IDEAM. Se anexa documento propuesta Monitoreo forestal 
comunitario. 

3.1 Elaborar material publicitario 
para posicionar la imagen del 
SIMAP y la Serranía de los 
Paraguas en la comunidad 
ecoregional 

Se diseñó participativamente con la comunidad el logo del SIMAP. 
Se elaboró boletín informativo digital e impreso de amplia 
difusión. Dos videos sobre el proceso SIMAP producidos con 
amplia participación de las comunidades educativas y entes de la 
Mesa Local. Un programa de radio semanal fue realizado con 
difusión de los avances del proyecto. Notorio crecimiento en el 
número de visitantes a las publicaciones en las redes sociales.  

3.2 Elaborar e implementar una 
estrategia de comunicaciones 
y educación ambiental para el 
SIMAP con énfasis en niños y 
jóvenes de 2 comunidades 
educativas locales 

Elaboración e implementación de una estrategia de 
comunicaciones que incluye Talleres de creación de logos, 
edición de videos y fotografía de naturaleza con niños y jóvenes 
de las comunidades educativas. Se diseñó y elaboró con niños y 
jóvenes una Calle Aula Ambiental para propiciar la educación 
ambiental en torno al KBA Serranía de los Paraguas. 5 Talleres 
sobre caracterización, planes de manejo y SIG básico con niños, 



 

 

jóvenes de los grados 8°, 9°, 10° y 11° y docentes. Se anexan 
evidencias. 

4.1 Las políticas de MAS son 
implementadas, 
monitoreadas y reportadas 
para garantizar el 
cumplimiento total, 
verificadas a través de 
informes de progreso 
semestrales. (diciembre de 
2022 a noviembre de 2023)) 

Se realiza un informe de progreso y un informe final  con los 
resultados del seguimiento de las políticas del MAS el cual se 
presenta en los documentos anexos en el drive del proyecto 

4.2 Capacidad Institucional de La 
Corporación Serraniagua ha 
sido evaluada a través de la 
presentación a Patrimonio 
Natural de la HSSC y la HSG 
(Septiembre de 2022 a 
octubre de 2023) 

Se presentan las herramientas HSSC y la HSG con la evaluación 
al final del proyecto de la capacidad institucional de Serraniagua 

4.3 Informe final de monitoreo de 
los impactos del proyecto 
(diciembre 2022 a nov 2023) 

Informe final realizado en la matriz de monitoreo y reporte de 
indicadores.  

4.4 Productos Comunicacionales 
que demuestran los beneficios 
del Proyecto para las 
comunidades locales y la 
biodiversidad son reportados 
a Patrimonio Natural, CEPF, y 
medios locales (diciembre 
2022 a noviembre 2023) 

1000 ejemplares del Boletín Formativo No. 35 de Serraniagua y 
una amplia difusión por redes y en la web de su versión virtual. 
Se compartió a las organizaciones socias de CEPF en la 
Evaluación de medio Término en Bolivia. Video síntesis con 
resultados del proceso SIMAP fue ampliamente divulgado. Un 
alto cubrimiento ha tenido la divulgación de las actividades del 
proyecto, con un aumento del 184% en el alcance de las 
publicaciones (42500), el número de seguidores subió a 4200 
con un aumento del 48% en los últimos 3 meses. (datos 
estadísticos facebook).  
y dos notas publicada en las redes de andes tropicales sobre los 
avances del proyecto 

4.5 Elaboración de 3 informes 
técnicos y financieros de 
avance y 1 informe final del 
proyecto, presentados 
oportunamente a Patrimonio 
Natural (1 Diciembre 2022- 30 
noviembre 2023)   

3 Informes técnicos de avance e Informe Final fueron 
presentados oportunamente en el drive compartido para dicho 
propósito. 

 



 

 

 
6. Describa y entregue las herramientas, productos o metodologías que resultaron de este proyecto 

o que contribuyeron a los resultados. 
 
 

 
PARTE III: Lecciones, sustentabilidad, salvaguardas y financiamiento 
 
Lecciones aprendidas 
 
7. Describa las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación del proyecto, así como las 

relacionadas con el desarrollo organizacional y fortalecimiento de capacidad.  
 

Las “lecciones aprendidas” son experiencias que ha adquirido y que cree que serían éxitos valiosos que 
valdría la pena reproducir o prácticas que haría de manera diferente si tuviera la oportunidad. Considere 
las lecciones que informan el diseño y la implementación del proyecto, y cualquier otra lección relevante 
para la comunidad de conservación. Las pautas de lecciones aprendidas del CEPF están disponibles aqui. 
 

- Los esfuerzos de conservación de los municipios que componen un KBA no se deben hacer de 
manera aislada sino potenciar una mayor capacidad e impacto regional articulando planes y 
procesos mediante la articulación de las Mesas Locales del SIMAP para la gobernanza territorial. 

- Los esfuerzos locales deben articularse a nivel país e incluso con perspectiva global, lo cual da 
enfoque para una propuesta de Monitoreo Forestal Comunitario basada en alianzas a nivel país. 

- Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil deben trascender sus áreas y alcanzar 
una mayor incidencia política en la gestión e impacto en la conservación de áreas protegidas 
públicas, ya sean locales o nacionales, participando de manera efectiva en la planificación de 
áreas con diferentes categorías de gobernanza y manejo. 

- Una mayor participación y claridad sobre los procesos se alcanza cuando los equipos de 
comunicaciones son amplios, dinámicos y liderados por jóvenes facilitadores con los que se 
promueve la complementariedad generacional mediante una estrategia de comunicación y 
educación comunitaria. 
 

 
Sostenibilidad/replicación 
 
8. Resuma el éxito o los desafíos para garantizar que el proyecto sea sostenible o se replique, 

incluyendo actividades no planificadas que probablemente den como resultado una mayor 
sostenibilidad y replicabilidad. 

 
El proyecto se orientó a consolidar el SIMAP de El Cairo como un referente regional, de modo que los 
municipios del KBA Serranía de los Paraguas puedan replicar esta experiencia exitosa con el apoyo de 
Serraniagua quién ha liderado los procesos de Gobernanza Comunitaria en la región. Se espera que la 
experiencia de Serraniagua con el SIMAP sea replicada también en otros lugares del país considerando 
que nuestro trabajo en El Cairo - Valle fue considerado ganador en la selección de los SIMAP’s pilosos o 
mejores SIMAP’S del Valle del Cauca. 
 

https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-lessons-learned-guidelines-spanish.pdf


 

 

El equipo de comunicaciones comunitarias de Serraniagua liderado por jóvenes se ha convertido en un 
referente para otras organizaciones que nos han visitado para conocer el manejo de los medios y las 
redes para divulgar experiencias e iniciativas de conservación en la región. 
 
 
Salvaguardas 
 
9. Si no figura como un componente separado del proyecto y descrito anteriormente, resuma la 

implementación de cualquier acción requerida relacionada con las salvaguardas sociales o 
ambientales que su proyecto puede haber desencadenado. 

 
 
Se ha mantenido la urna en la sede de la Casa Ambiental Comunitaria de la organización, lugar que es 
epicentro de toda la dinámica organizacional, educativa y de servicios alrededor de acciones para la 
conservación del KBA Serranía de los Paraguas. 
Se han llenado con asistentes a los talleres la encuesta “Ayúdanos a mejorar” la cual se registra en la 
carpeta “Mecanismo QPR”. Detalles sobre estas acciones se detallan en el formato de seguimiento de 
salvaguardas incluido en los anexos:  
 

 
Financiamiento adicional 
 
10. Proporcione detalles de cualquier financiamiento adicional que haya obtenido para apoyar este 

proyecto. 
 

a. Total de fondos adicionales (US$) 
En Contraparte: Se contó con fondos de Framtidsjorden - Suecia de US$ 125.000, 
provenientes del proyecto “Implementar una estrategia de sostenibilidad para sistemas 
agroecológicos de conservación producción en un marco intercultural con equidad de 
género en la Serranía de los Paraguas, Colombia para la gobernanza territorial”. Este fondo 
fue empleado para fortalecer los emprendimientos productivos ambientalmente amigables 
de la organización, fortalecer los colectivos de las redes de mujeres campesinas y fortalecer 
organizacionalmente a Serraniagua, lo cual incluye cubrir una parte de sus costos 
administrativos y operacionales. 
Se contó también con fondos de Radda Regnskog de US$50.000, provenientes del proyecto 
“Community Conservation in the Tatamá - Paraguas corridor for the connectivity of intact 
forests in the San Juan river basin”. Este fondo fue empleado para cubrir actividades 
relacionadas con los planes de manejo de las reservas comunitarias Cerro El Inglés y 
Galápagos, los procesos de monitoreo comunitario de especies silvestres junto con 
actividades que impacten en términos de las cuencas que surgen del corredor de 
conservación Tatamá - Paraguas y que drenan al río San Juan. 
Finalmente se tuvo fondos de Alianza del Clima US$10.000, provenientes del proyecto 
“Fortalecimiento de las iniciativas de conservación y socioambientales en los municipios de 
El Cairo y San José del Palmar en el Chocó biogeográfico” que financió el Foro/encuentro 
“Campesinos y ríos con derechos” liderado por el Nodo Tatamá - Paraguas, implementar 
acciones prioritarias y señalética para predios que han avanzado en el expediente para el 
registro como reservas naturales de la sociedad civil. 



 

 

 
Total fondos adicionales U$185.000. 
 
  

b. Tipo de financiamiento: Los fondos adicionales se consiguieron a través de 2 convenios de 
cooperación y 1 convenio de donación 
 

Proporcione un desglose de la financiación adicional real (financiación de contraparte y en especie) 
por fuente. 
 

Donante Tipo de financiamiento Cantidad 
Framtidsjorden - 
Suecia  

En contraparte US$125.000 

Radda Regnskog En contraparte US$50.000 
Alianza del Clima En contraparte US$10.000 
Total   US$ 185.000 

 
 
Comentarios/recomendaciones adicionales 
 
11. Use este espacio para proporcionar cualquier otro comentario o recomendación relacionado con 

su proyecto o CEPF. 
 
Más que agradecimientos para CEPF y para el Equipo de Implementación Regional por el apoyo con la 
presente iniciativa, que le ha permitido a la organización consolidar procesos que solo son viables como 
una secuencia de fases que permiten una visión de corto, mediano y largo plazo. Gracias a estos aportes 
la organización sigue consolidando su liderazgo regional y se ha convertido en un referente en 
conservación comunitaria en Latinoamérica.Para la organización sigue el reto de consolidar nuevas 
fuentes de recursos que permitan implementar los nuevos instrumentos de política, gestión y monitoreo 
elaborados con el presente proyecto. 
 
 
PARTE IV: Impacto a Nivel de Portafolio y a Nivel Global 
  
Contribución a los indicadores de portafolio 
 
12. Para medir los resultados de la estrategia de inversión del CEPF a nivel de hotspot, CEPF utiliza un 

conjunto de indicadores de cartera que se presentan en el perfil del ecosistema de cada hotspot. 
Si el CEPF asignó uno o más indicadores de portafolio a su proyecto durante la fase de preparación 
de la propuesta completa, sírvase a enumerarlos a continuación e informar sobre la (s) 
contribución (es) del proyecto a estos indicadores:  

    
Indicador de portafolio  Contribución 

numérica real 
 

Descripción de la contribución real 



 

 

1. Número de hectáreas dentro 
de KBAs prioritarias con mejor 
gestión. 

21.485 has 

21.485 ha en un KBA prioritario con mejor 
gestión gracias a la actualización e 
implementación del Plan de Acción elaborado 
del Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
(SIMAP) de El Cairo que fue aprobado por la 
Mesa Local. 

2.Número de KBAs prioritarias 
que cuentan con gestión 
fortalecida 

1 KBA Serranía de los Paraguas con mejor 
gestión gracias al Plan de Acción actualizado e 
implementado y un marco normativo 
actualizado y presentado al Concejo, aprobado 
en primer debate. 

5. Número de planes o políticas 
de desarrollo en corredores 
integran los objetivos de 
conservación de la biodiversidad. 

0 

Plan de acción del SIMAP elaborado e 
implementado y Proyecto de Acuerdo del 
SIMAP actualizado, presentado al Concejo y 
aprobado en primer debate. Pendiente su 
aprobación con el nuevo Concejo Municipal 
elegido. 

1.5 Número de mecanismos de 
gestión conjunta que permiten la 
participación de la comunidad en 
la gestión y gobernanza del sitio 
han sido desarrollados o 
fortalecidos al menos para cinco 
KBAs 

 

0 Aún no se crea formalmente un mecanismo 
de gestión, se cuenta con un documento 
propuesta de Monitoreo Forestal elaborado 
con los lineamientos nacionales y trabajo 
colaborativo con CVC, IDEAM, Calidris, 
Colegios y Municipio para una mejor gestión 
del SIMAP 

2.1 Número de planes, proyectos, 
políticas y herramientas de 
desarrollo locales que incorporan 
la biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y soluciones 
climáticas basadas en naturaleza, 
con énfasis en turismo, minería, 
agricultura sostenible e 
infraestructura. 

1 

Plan de acción del SIMAP elaborado e 
implementada y el Proyecto de Acuerdo del 
SIMAP actualizado, presentado al Concejo y 
aprobado en primer debate. Pendiente su 
aprobación con el nuevo Concejo Municipal 
elegido. 

2.2 Número de planes y políticas 
de desarrollo subnacionales 
apoyados por el CEPF  

0 Un plan de acción formulado y actualizado que 
integra lineamientos para la resiliencia frente 
al cambio climático. Proyecto de Acuerdo del 
SIMAP actualizado, presentado al Concejo, 
aprobado en primer debate, pendiente 
aprobación segundo debate. 



 

 

2.3 Número de entidades 
públicas subnacionales que 
incorporan herramientas y 
resultados de conservación en 
sus políticas y operaciones. 

0 El municipio de El Cairo está en proceso de 
aprobación del Plan de Acción del SIMAP como 
herramienta para la política pública 
subnacional 

4.11 Número de campañas de 
comunicación han sido 
implementadas para vincular las 
KBAs y sus servicios 
ecosistémicos con la resiliencia 
climática y el bienestar humano. 

1 Campaña de comunicaciones formulada e 
implementada como parte del plan de acción 
del SIMAP y del trabajo participativo con el 
CIDEA (Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental), el Comité del SIMAP y las 
comunidades educativas locales. 

4.12 Las comunidades locales de, 
al menos, cinco sitios prioritarios 
han sido sensibilizadas en temas 
de conservación local y derechos 
y oportunidades relacionados 
con la gestión de recursos 
naturales. 

1 En el KBA Serranía de los Paraguas, las 
comunidades locales se sensibilizaron a través 
de actividades sobre la biodiversidad y la 
gestión de los recursos naturales, con el 
Podcast Sonidos del agua dulce, radio 
comunitaria, murales y charlas interactivas 

 
 
Contribución a los Indicadores Globales 
  
Por favor, informe sobre todos los indicadores globales que correspondan a su proyecto. 
 
13. Beneficios para las personas 
13a. Número de hombres y mujeres que reciben capacitación estructurada. 
Informe sobre el número de hombres y mujeres que se han beneficiado de la capacitación estructurada 
debido a su proyecto, como la gestión financiera, la apicultura, la horticultura, la agricultura, los estudios 
biológicos o cómo realizar un patrullaje. 
 
   

# de los hombres que reciben 
capacitación estructurada * 

# de las mujeres que reciben 
capacitación estructurada * 

Enumere los temas de las 
capacitaciones 

1  1. Módulo SIG avanzado Escuela 
de saberes y conocimientos del 
SMByC (Sistema de Monitoreo 
de Bosques y Carbono) 
2.Drones aplicados a ciencias de 
la tierra y manejo de recursos 
naturales 



 

 

   
   

 * Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres reciben capacitación 
estructurada en apicultura y 3 de ellos también se benefician de una capacitación en gestión de 
proyectos, el número total de hombres que se benefician debería ser 5. 
 
 13b. Número de hombres y mujeres que reciben beneficios en efectivo. 
Informe sobre el número de hombres y mujeres que tuvieron un aumento en los ingresos o beneficios 
en efectivo (monetarios) debido a su proyecto de actividades como el turismo, la producción de 
artesanías, el aumento de la producción agrícola, el aumento de la producción pesquera, la cosecha de 
plantas medicinales o el pago por realizar patrullajes. No cuente al personal de su organización cuyos 
ingresos provienen directamente de la subvención del CEPF. 
 

# de los hombres que 
que reciben beneficios en 

efectivo * 

# de las mujeres que reciben 
beneficios en efectivo * 

 
 

Descripción de beneficios 

   
   

* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres recibieron beneficios 
en efectivo debido al turismo y 3 de ellos también recibieron beneficios en efectivo debido a la artesanía, 
el número total de hombres que recibieron beneficios en efectivo debería ser 5. 
  
14. Áreas protegidas 
Número de hectáreas de áreas protegidas creadas y/o expandidas. 
Informe sobre el número de hectáreas de áreas protegidas que se han creado o ampliado como 
resultado de la inversión del CEPF. Las áreas protegidas pueden incluir reservas privadas o comunitarias, 
parques municipales o provinciales u otras designaciones donde la conservación de la biodiversidad es 
un objetivo de gestión oficial. 
 

Nombre del 
AP * País (es) # original de 

hectáreas** 

Nuevas 
hectáreas 
protegidas 

Año de 
declaración 

legal o 
expansión 

Longitud 
*** 

Latitud 
*** 

             
             
             

* Si es posible envíe un shape file del área protegida al CEPF. 
** Ingrese el tamaño total original, excluyendo los resultados de su proyecto. Si el área protegida no 
existía antes de su proyecto, ingrese cero. 
*** Indica la latitud y longitud de la ubicación, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o shape 
file al CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales; las latitudes en el hemisferio sur y las 
longitudes en el hemisferio occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 
38.123456 Longitud: -77.123456). Para obtener la latitud y la longitud de sus áreas protegidas, utilice 
googlemap, haga clic con el botón derecho en el centro de su área protegida, seleccione "¿Qué hay 
aquí?" y copie la latitud y la longitud que aparecen en la ventana emergente. 
  



 

 

 
15. Gestión de Áreas Claves de Biodiversidad 
Número de hectáreas de áreas clave de biodiversidad (KBA) con una mejor gestión. 
Informe sobre la cantidad de hectáreas en KBA bajo manejo mejorado, donde se han logrado resultados 
tangibles para apoyar la conservación, como resultado de su proyecto. Ejemplos de gestión mejorada 
incluyen, pero no se limitan a: aumento de patrullajes, reducción de la intensidad de caza, erradicación 
de especies invasoras, menor incidencia de incendios e introducción de prácticas sostenibles de 
agricultura y pesca. No registrar toda el área cubierta por el proyecto - sólo registrar el número de 
hectáreas que han mejorado la gestión. 
  
Si usted ha registrado parte o la totalidad de un KBA como nueva área protegida para el indicador “áreas 
protegidas”, y que también han mejorado su gestión, se debe registrar el número correspondiente de 
hectáreas tanto para este indicador como para el indicador de “áreas protegidas”. 
  

Nombre de KBA 
Código KBA del 

perfil del 
ecosistema 

# de hectáreas con mejor 
gestión * 

Serranía de los Paraguas   COL106  21.485 
      

* No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas mejoraron debido a la 
implementación de un régimen de manejo de incendios en el primer año y 200 de estas mismas 500 
hectáreas mejoraron debido a la remoción de especies invasoras en el segundo año, el número total de 
hectáreas mejoradas sería 500. 
  
16. Paisaje de producción 
Número de hectáreas de paisajes de producción con manejo fortalecido de la biodiversidad. 
Informe sobre la cantidad de hectáreas de paisaje productivo con manejo fortalecido de la 
biodiversidad, como resultado de su proyecto. Un paisaje de producción se define como un sitio fuera 
de un área protegida donde se produce la agricultura comercial, la silvicultura o la explotación de 
productos naturales.   

● Para que se considere que un área tiene un “manejo fortalecido de la biodiversidad” puede 
beneficiarse de una amplia gama de intervenciones tales como mejores prácticas y directrices 
implementadas, esquemas de incentivos introducidos, sitios / productos certificados y 
regulaciones de cosecha sostenible introducidas. 

● Las áreas que están protegidas no están incluidas en este indicador, porque sus hectáreas se 
cuentan en otro lugar. 

● Un paisaje de producción puede incluir parte o la totalidad de una KBA sin protección. 
 

Nombre del 
Paisaje 

Productivo * 

Hectáreas 
reforzadas** Latitud ** * Longitud ** * 

Descripción 
de la 

intervención 
          
          
          

* Si el paisaje de producción no tiene un nombre, proporcione un breve nombre descriptivo para el 
paisaje. 



 

 

** No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas se reforzaron debido a 
la certificación en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas se fortalecieron debido a las 
nuevas regulaciones de recolección en el segundo año, el número total de hectáreas fortalecidas hasta la 
fecha sería de 500. 
*** Indicar la latitud y longitud del sitio, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o un shape file 
a CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales. Las latitudes en el hemisferio sur y las 
longitudes en el hemisferio occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 
38.123456 Longitud: -77.123456). Para obtener la latitud y la longitud de sus áreas protegidas, utilice 
googlemap, haga clic con el botón derecho en el centro de su área protegida, seleccione "¿Qué hay 
aquí?" y copie la latitud y la longitud que aparecen en la ventana emergente.



 

 

17. Beneficios para las comunidades 
CEPF quiere registrar los beneficios recibidos por las comunidades, que pueden diferir de los beneficios recibidos por las personas porque los 
beneficios están disponibles para un grupo. CEPF también quiere registrar, en la medida de lo posible, el número de personas dentro de cada 
comunidad que se están beneficiando. Por favor, informar sobre las características de las comunidades, el tipo de beneficios que se han recibido 
durante el proyecto, y el número de hombres / niños y mujeres / niñas de estas comunidades que se han beneficiado como resultado de su 
proyecto. Si no se conocen números exactos, proporcione una estimación. 
 
Sírvase proporcionar información para todas las comunidades que se han beneficiado del proyecto desde su inicio hasta su conclusión. 
  

Nombre de 
la 

Comunidad 

Características de la comunidad 
(marque con x) 

País  Tipo de beneficio 
(marque con x) 

Número 
de beneficiarios 
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* Si marcó “Otros” para describir las características de la comunidad, por favor explique a continuación con mayor detalle: 
  
Otros se refiere a Campesinos actualmente reconocidos en Colombia como “sujetos de especial protección constitucional” 
 
18. Políticas, leyes y reglamentos 



 

 

Número de políticas, leyes y reglamentos con disposiciones de conservación que se han promulgado o enmendado. 
 
Informe sobre políticas, leyes y reglamentos con disposiciones de conservación que hayan sido promulgadas o enmendadas, como resultado de 
su proyecto. Las “políticas” se refieren a declaraciones de intenciones formalmente adoptadas o seguidas por un gobierno, incluso a nivel 
sectorial o subnacional. Las “leyes y reglamentos” se refieren a reglas u órdenes oficiales, prescritas por la autoridad. Cualquier ley, reglamento, 
decreto u orden es elegible para ser incluido. 
  
18a. Nombre, alcance y tema de la política, ley o reglamento que ha sido enmendado o promulgado como resultado de su proyecto. 
  

  
No.   

Alcance 
(marcar 
con x) 

 
Tema (s) atendidos (marcar con X) 

  

Nombre de la ley, política o 
reglamento 

Lo
ca

l 

N
ac

io
na

l 

In
te

rn
ac

io
na

l 

Ag
ric

ul
tu

ra
 

Cl
im

a 

G
es

tió
n 

de
 E

co
si

st
em

as
 

Ed
uc

ac
ió

n 

En
er

gí
a 

Pe
sc

a 

Si
lv

ic
ul

tu
ra

 

M
in

as
 y

 c
an

te
ra

s 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 /
 

Zo
ni

fic
ac

ió
n 

Co
nt

am
in

ac
ió

n 

Ár
ea

s p
ro

te
gi

da
s 

Pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
Es

pe
ci

es
 

Tu
ris

m
o 

Tr
an

sp
or

te
 

Co
m

er
ci

o 
de

 v
id

a 
si

lv
es

tr
e 

O
tr

o*
 

1 Plan de Acción SIMAP   X                          X  X  X      
                       
                       

* Si seleccionó "otro" en la lista anterior, proporcione una breve descripción de los principales temas tratados por la política, ley o 
reglamento.  
 

18b. Por cada ley, política o reglamento enumerados anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con su número 
asignado. 

  
No. País (es) Fecha de 

promulgación / 
enmienda 

Impacto esperado Acción que realizó para lograr este 
cambio 



 

 

MM / DD / 
AAAA 

1 Plan de Acción 
SIMAP actualizado 

 02/01/2023  Mejor gestión, participación, monitoreo, 
financiación 

Se actualizó el Plan de Acción del SIMAP, 
lo cual llevó al fortalecimiento de la Mesa 
Local del SIMAP, trabajo conjunto con las 
otras Mesas Locales en el KBA Serranía de 
los Paraguas.Se realizó seguimiento a los 
resultados. 

     
     



 

 

 
19. Prácticas favorables a la biodiversidad 
Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad 
Enumere las empresas que han adoptado prácticas favorables a la biodiversidad como resultado 
de su proyecto. Si bien las empresas adoptan diversas formas, a los efectos del CEPF, una 
empresa se define como una entidad comercial con fines de lucro. Una práctica favorable a la 
biodiversidad es aquella que conserva o usa los recursos naturales de manera sostenible. 
 

 
No. Nombre de la 

empresa  
Descripción de las prácticas 

favorables a la biodiversidad 
adoptadas durante el proyecto 

País(es) donde la empresa ha 
adoptado la práctica 

1     
  
  
  

 

2     
  
  
  

 

  
20. Redes y asociaciones 
Número de redes y asociaciones creadas y / o fortalecidas 
Informar sobre las redes o asociaciones entre grupos de la sociedad civil y otros sectores que se 
haya establecido o fortalecido como resultado de su proyecto. Las redes / asociaciones deberían 
tener algún beneficio duradero más allá de la implementación inmediata del proyecto. Las redes 
/ asociaciones informales son aceptables. Ejemplos de redes y alianzas: una alianza de 
pescadores para promover prácticas sostenibles de pesca, una red de periodistas ambientales, 
una asociación entre una o más ONGs con uno o más socios del sector privado para mejorar la 
gestión de la biodiversidad en tierras privadas, un grupo de trabajo dedicado a la conservación 
de reptiles. 
 
No enumere las asociaciones que formó con otros para implementar este proyecto, a menos 
que estas asociaciones continúen después de que finalice su proyecto.  
 
 

No. Nombre de la 
red / 

asociación 

Año de 
creación 
(AAAA) 

¿Su proyecto 
estableció 
esta red / 

asociación? 
S/N 

País (es) 
participante 

(s) 

Propósito 

1 Mesa Local del 
SIMAP 

2018 
 

N  Colombia Mecanismo de consulta y 
participación del Sistema 
Municipal de Áreas 
Protegidas el cual fue 
fortalecido por el 
proyecto mediante giras 



 

 

de aprendizaje, talleres 
sobre cartografía, 
monitoreo y construcción 
participativa del proyecto 
de acuerdo SIMAP. 

2 Nodo de 
reservas 
naturales 
Tatamá - 
Paraguas 

2002 N Colombia Propietarios de reservas 
naturales participan del 
proyecto, de los talleres 
de formación, de los 
planes de manejo 
participativos, de los 
espacios de coordinación 
y toma de decisiones.  

3 Grupo 
Ecológico 
Reverdecer IE 
GAA 

1997 N Colombia Grupo ecológico para 
consolidar la modalidad 
técnico ambiental de la 
Institución Educativa 
Gilberti Alzate Avendaño 
(GAA) y el Arboretum 
Escolar fortalecido con 
capacitación básica en 
cartografía y 
caracterización biológica. 

  
 
 
21. Mecanismo de financiamiento sostenible 
Número de mecanismos de financiación sostenible que entregan fondos para la conservación. 
Enumere cualquier mecanismo de financiación sostenible en funcionamiento creado o apoyado 
por su proyecto. Los mecanismos de financiación sostenible generan financiación a largo plazo 
(generalmente cinco años o más). Estos incluyen, entre otros, fondos fiduciarios de 
conservación, canjes de deuda por naturaleza, esquemas de pago por servicios ambientales 
(PSA) y otros esquemas de ingresos, tarifas o impuestos que generan fondos a largo plazo para 
la conservación. Para ser incluido, un mecanismo debe entregar fondos para la conservación. 
 
21a. Detalles sobre el mecanismo 
 

NO. Nombre del 
mecanismo 

Finalidad del mecanismo* Fecha de 
creación** 

Descripción*** País(es) 

1      
2      
3      
…      
      

* Proporcione una descripción concisa de la finalidad del mecanismo. 
** Por favor indique cuándo se creó oficialmente el mecanismo de financiamiento sostenible. Si 
no sabe la fecha exacta, proporcione una mejor estimación. 



 

 

*** Descripción, por ejemplo, fondo fiduciario, dotación, esquema de PSA esquema de 
incentivos, etc. 
 
21b. Desempeño del mecanismo 
Para cada Mecanismo de Financiamiento enumerado anteriormente, sírvase proporcionar la 
información solicitada de acuerdo con el número asignado. 
 

NO. Acciones del proyecto (mark with 
x) 

¿El mecanismo ha entregado fondos para la 
conservación durante su proyecto? 
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22. Especies de la Lista Roja 
Número de especies de la Lista Roja que se benefician de la intervención de conservación 
directa. 
Enumere aquí cualquier especie amenazada globalmente (CR, EN, VU, EW) que el proyecto 
benefició y la intervención relacionada con esas especies. Ejemplos de intervenciones incluyen: 
preparación o implementación de un plan de acción de conservación, programas de cría en 
cautiverio, protección del hábitat de especies, especies monitoreo, patrullaje para detener el 
tráfico de vida silvestre y eliminación de especies invasoras. 
 

Género Especie Nombre 
común (ing) 

Estado (VU, 
EN, CR o 
EW - Extinct 
in the Wild) 

Intervención Tendencia 
poblacional en 
el sitio 
(creciente, 
decreciente, 
estable o 
desconocido) 

      
      
      
      
      
      
      

 
 
Parte V. Intercambio de información y política del CEPF 
 



 

 

El CEPF se compromete a realizar operaciones transparentes y ayudar a los grupos de la 
sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales 
de finalización del proyecto están disponibles en nuestro sitio web, www.cepf.net, y se publican 
en nuestro boletín informativo y otras comunicaciones. 
 
Proporcione los datos de contacto de su organización (nombre de la organización y dirección de 
correo electrónico genérica) para que las partes interesadas puedan solicitar más información 
sobre su proyecto: 
 
Nombre de la organización: Corporación Serraniagua 
Dirección de correo electrónico genérica: info@serraniagua.org  

http://www.cepf.net/
mailto:info@serraniagua.org

