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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  
Asociación para el Estudio y Conservación de las 
Aves Acuáticas en Colombia

Project Title:
Planning the Paraguas - Munchique Conservation 
Corridor Birding Trail in Colombia - Phase I

Grant Number: 66245
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 

4 Promote and scale up opportunities to foster 
private sector approaches for biodiversity 
conservation to benefit priority KBAs in the seven 
corridors.

Grant Amount: $75,000.00
Project Dates: July 01, 2016 - September 30, 2017
Date of Report: November 30, 2017 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

National Audubon Society: socio principal en el desarrollo de las Rutas de Aviturismo en 
Colombia. Apoyo técnico en planeación y en taller de Club de Aves.
Corporación Serraniagua, Fundación Trópico y Fundación Ecológica Fedena: socios de CEPF; apoyo 
logístico y fuentes de contactos e información sobre la región y actores potenciales. Establecimos 
una alianza de cooperación con Serraniagua para colaborar en actividades de conservación y 
desarollo social.
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Turismo y Comercio: Calidris, 
Audubon y PTP han formado 7 Clubes de aves regionales en el país. En diciembre de 2016, las tres 
entidades llevaron a cabo un taller de Fundamentos Básicos de Aviturismo en que se creó el Club 
de Aves del Valle del Cauca. Participaron más de 100 personas relacionados con el aviturismo. 
Mesa de Turismo de Naturaleza de Cali y Valle del Cauca: en que Calidris socializa las noticias del 
proyecto y se conecta con actores claves del turismo de naturaleza en el Valle del Cauca y el país.
Secretaria de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca: Interesada en apoyar la 
implementación de la Ruta por nuestro involucramiento en el gremio ecoturístico. Un aliado 
esencial en la implementación de la Ruta en el departamento.

Conservation Impacts
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Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

Durante este proyecto realizamos una fase de evaluación del potencial de varios sitios en la región 
del Corredor Paraguas-Munchique para la prestación de servicios de aviturismo.  La estrategia de 
esta fase del proyecto incluyó la realización de varios diagnósticos que permitieron crear la base 
de información necesaria para una posterior etapa de implementación.
El primer diagnóstico, sobre el potencial del área desde la óptica de la avifauna presente, concluyó 
que en el corredor hay 741 especies de aves, de las cuales 14 son especies endémicas y 56 son 
especies con algún grado de amenaza a nivel Global (IUCN, 2016): 4 especies se reportan como 
críticamente amenazadas (CR), 7 especies En Peligro (EN), 20 especies Vulnerables (VU) y 21 
especies Casi-amenazadas (NT). Entre las especies de aves encontradas en los sitios priorizados de 
la Ruta de Aviturismo, se encuentran el águila crestada (Spizaetus isidori), la pava caucana 
(Penelope perspicax), la bangsia de Tatamá (Bangsia aureocincta) y el cucarachero de Munchique 
(Henicorhina negreti).
Un segundo diagnóstico permitió analizar el potencial de los sitios para ofrecer servicios de 
aviturismo. Se comparó la oferta actual con las necesidades e intereses del mercado y se 
priorizaron seis sitios para implementar la Ruta, cinco de los cuales hacen parte del Corredor 
Paraguas – Munchique. Se busca que estos sitios puedan servir como modelo para que otras 
comunidades o sitios con potencial para el aviturismo y que están en un estado básico, 
desarrollen sus propios productos en el futuro.
Estos cinco sitios priorizados en el Corredor Paraguas- Munchique son:

• AICA Bosque de San Antonio/Kilometro 18 (Área Clave para la Biodiversidad)
• Corregimiento de Dapa y vereda Chicoral (parte del ACB anterior)
• Serranía de Los Paraguas, El Cairo (Área Clave para la Biodiversidad y AICA)
• Sector Pance (zona de amortiguación del PNN Farallones de Cali)
• Anchicayá: Antigua vía al mar (zona de amortiguación del PNN Farallones de Cali)

 
Solo logramos priorizar sitios en el departamento del Valle del Cauca, porque los sitios en el 
departamento de Cauca que tienen potencial de aves dentro del Corredor no pueden ser visitados 
actualmente por temas de seguridad. Por esta razón, proponemos que la Ruta de Aviturismo de 
Andes Occidentales “se amplíe” a otros sitios en Cauca y Nariño que tienen potencial y buena 
seguridad e infraestructura, y que aunque no hacen parte del Corredor Paraguas-Munchique, sí 
son del interés de otras entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). 
Aportamos a la capacitación de organizaciones socias que trabajan en el Corredor en el tema de la 
observación de aves a través de  talleres y reuniones durante nuestras visitas a las regiones. 
Además, logramos trabajar conjuntamente con estas organizaciones para articular las actividades 
los proyectos financiados por CEPF.
El proyecto ha posicionado el tema del aviturismo en la región como una alternativa económica y 
técnica de conservación. Promocionamos el tema de la conservación como un elemento 
importante para el futuro económico sostenible del país. Hemos hecho visible sitios de alto 
potencial para el aviturismo, lo que hizo posible que financiadores se interesaran en apoyar esta 
iniciativa.
En la búsqueda de financiación, sometimos tres propuestas para desarrollar la Ruta de Aviturismo 
en el corredor Paraguas-Munchique: Gobernación del Valle del Cauca (Secretaria de Turismo del 
Valle del Cauca) para desarrollar la Ruta en el Valle del Cauca, al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MinCIT) y FonTur en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Firmamos 
un convenio con la Universidad ICESI para capacitar los informadores de aves en la región de 
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Anchicayá en el Valle del Cauca. Además recibimos compromisos de apoyo para la financiación de 
FonTur y de la Gobernación. La propuesta presentada a MinCIT está alineada con su estrategia de 
corredores turísticos, que incluye los tres departamentos. Con estas tres propuestas se podrán 
cubrir aproximadamente nueve sitios de los cuales cinco hacen parte del Corredor.
La fase de implementación incluirá cuatro elementos principales: Capacitaciones de informadores 
de aves y del servicio al cliente, Equipamiento y señalética, Promoción de la Ruta, y Acciones de 
conservación. Buscaremos fortalecer los procesos aviturísticos y ambientales actuales para crear 
un producto sostenible y competitivo en el mercado. Adicionalmente crearemos indicadores para 
medir los impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto en las comunidades y 
ecosistemas de la Ruta. En cada sitio haremos actividades de conservación para mejorar la 
comprensión científica del sitio y del efecto del aviturismo, y para conectar a las comunidades 
locales con los hábitats importantes en que viven. Pensando en la conservación de los sitios, será 
fundamental desarrollar las actividades identificadas en esta primera fase de la iniciativa con 
Critical Ecosystem Partnership Fund.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 

La biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas existentes en el Corredor 
Paraguas-Munchique, se mantienen, se mejora 
su valoración y se incentiva un mayor interés 
por su conservación, gracias a los beneficios 
económicos que el turismo de observación de 
aves genera para las comunidades locales 
ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Se ha construido una serie de diagnósticos que 
permiten realizar la implementación de la Ruta de 
Aviturismo de los Andes Occidentales que aportan a la 
conservación y al desarrollo social de las comunidades 
del corredor y otras áreas.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary

1. Mejoramiento de la información y el 
conocimiento existente para el Corredor 
Paraguas – Munchique (presencia, 
ausencia, riqueza) sobre las aves de 
importancia para la conservación 
(migratorias, amenazadas, endémicas).

Según nuestro diagnóstico sobre el potencial natural 
para desarrollar el aviturismo en el Corredor de 
Conservación Paraguas-Munchique, el Corredor tiene 
alrededor de 781 especies de aves, con 129 especies 
con alguna categoría de endemismo y 56 especies con 
algún grado de amenaza a nivel Global. Para más 
información sobre la avifauna del Corredor, por favor 
referir al documento “Aves del Corredor Paraguas-
Munchique”, entregado el trimestre 2.

2. Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales del Corredor Paraguas-
Munchique, diseñada involucrando 
actores locales y teniendo en cuenta a los 
diferentes elementos de la cadena de 
valor del aviturismo, pensando en 
garantizar beneficios a las comunidades 
locales.

Diseñamos la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales, con el objetivo principal de conservar las 
aves y sus hábitats por involucrar a las comunidades 
locales en los sitios de aviturismo en actividades 
económicas y de conservación, que contiene cinco sitios 
del Corredor Paraguas-Munchique, tres de estos en 
Áreas Claves para la Biodiversidad. Incorporamos las 
comunidades locales y entidades ambientales y públicas 
en la planeación de esta Ruta. Grupos como 
Serraniagua, Fedena, Parques Nacionales de Colombia y 
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DapaViva, nos apoyaron en crear un plan de 
implementación que integra a las comunidades y 
servicios actuales en las actividades de la Ruta y 
desarrollar programas y actividades para fortalecer los 
servicios de la Ruta de Aviturismo.

3. Estrategia de promoción y divulgación 
diseñada para el posicionamiento a nivel 
nacional e internacional de la Ruta de los 
Andes Occidentales del Corredor 
Paraguas-Munchique como un destino 
importante para los observadores de aves.

Las estrategias de medios y mercadeo elaboradas 
analizan los mercados posibles y las tendencias del 
aviturismo en el país y en países con ofertas o avifauna 
parecida para crear un plan de promoción de la Ruta y 
sus objetivos ambientales y sociales. Estas estrategias 
guiarán a la promoción de la Ruta en la fase de 
implementación para promover la biodiversidad del 
Corredor Paraguas-Munchique y un aviturismo 
responsable y sostenible. Esperamos que también 
podremos adaptar estas estrategias para futuras Rutas 
de Aviturismo en Colombia.

4. Al menos 500.000 observadores de aves 
miembros de los Capítulos de Audubon en 
los Estados Unidos son informados sobre 
la existencia de la nueva Ruta de 
Aviturismo de los Andes Occidentales del 
Corredor Paraguas-Munchique, a través 
de los mecanismos de comunicación de la 
Sociedad (Revista, página web).

En nuestra enmienda, Amendment A-00549, pedimos 
quitar este impacto. Por favor, referir a la enmienda 
para más información.

5. Al menos 4 nuevas fuentes de 
financiamiento identificadas e interesadas 
en aportar en el desarrollo e 
implementación de la Ruta de 
Observación de Aves de los Andes 
Occidentales del Corredor Paraguas-
Munchique de Colombia para garantizar 
su sostenibilidad.

En esta fase de la iniciativa de la Ruta de Aviturismo de 
los Andes Occidentales, hemos promovido el concepto 
de aviturismo sostenible, que involucra activamente a 
las comunidades locales y la conservación de los sitios 
turísticos con la participación de autoridades de 
conservación y turismo nacional, regional y municipal, y 
a organizaciones e individuos del Corredor Paraguas-
Munchique. Logramos captar el interés de entidades 
públicas y privadas en apoyarnos en la iniciativa, como 
la Gobernación del Valle del Cauca, el tour operador 
Colombia BirdWatch y las Universidades Autónoma de 
Occidente e ICESI. Sometimos propuestas a tres nuevas 
fuentes de financiamiento: la Secretaría de Turismo del 
Valle del Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y la Universidad ICESI.

6. Propuesta técnica y económica para la 
Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales del Corredor Paraguas-
Munchique preparada y sometida al 
menos a un financiador.

Elaboramos y sometimos propuestas técnicas y 
económicas a tres fuentes de financiación para 
desarrollar la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives
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En general, el proyecto tuvo buenos resultados y recibieron respuestas positivas de los actores 
involucrados en la región. Las estrategias de la Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales 
proponen cómo desarrollar un aviturismo amigable con la naturaleza y las comunidades locales del 
Corredor Paraguas-Munchique. Nuestros diagnósticos analizan la biodiversidad del Corredor y 
recalcan la importancia de acciones bien  planificadas para su conservación. Además, logramos el 
interés de diferentes sectores por involucrarse en el desarrollo del aviturismo como una actividad 
sostenible e incluyente, que mejora la valoración de la biodiversidad de la región. Percibimos que 
medir los impactos ambientales y socioeconómicos de la iniciativa es una tarea difícil. Por eso, 
queremos construir en la siguiente etapa una batería de indicadores para el seguimiento de las 
acciones de conservación y estará en nuestra propuesta a la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca.
Mejoramos la información y conocimiento sobre las aves del Corredor por nuestro análisis sobre la 
avifauna, y por nuestra socialización con actores. El análisis “Aves del Corredor Paraguas-Munchique”, 
estableció que en el Corredor hay 741 especies de aves, 14 de ellas endémicas y 56 especies 
amenazadas a nivel Global. Además el equipo técnico del proyecto ha ingresado alrededor de 20 
listados de aves en la plataforma eBird de las salidas de campo. Compartimos esta información y la 
importancia de la conservación de las aves y hábitats del Corredor en reuniones con actores 
potenciales, en visitas a los sitios y en nuestro evento de presentación de la propuesta Ruta. 
Esperamos seguir con actividades de investigación en la etapa de implementación.
Diseñamos una Ruta de Aviturismo que involucra actores y comunidades locales en la cadena de valor 
del aviturismo por nuestros análisis completos del potencial de aviturismo de sitios en el Corredor. Los 
diagnósticos realizados son un insumo técnico que nos permitió hacer una selección objetiva de los 
sitios y planificar las actividades necesarias para la implementación. La propuesta Ruta de Aviturismo 
de los Andes Occidentales contiene cinco sitios dentro del Corredor Paraguas--Munchique: sector 
Pance, Anchicayá, y las ACBs Km 18/Bosque de San Antonio, Dapa/Chicoral (parte de la anterior), y El 
Cairo/Serranía de los Paraguas. El Corredor cuenta con un diagnóstico de su oferta ambiental y 
turística y una priorización de sitios potenciales de acuerdo a temas como la seguridad, 
infraestructura y servicios turísticos.
Muchos sitios importantes para la conservación dentro del Corredor que podrían tener potencial para 
el aviturismo, son inaccesibles por las condiciones del terreno, la logística o la seguridad, por lo cual se 
disminuye la posibilidad de usar el aviturismo como una herramienta de conservación en buena parte 
del área del corredor. Esperamos que los sitios que hagan parte de la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales sirvan como ejemplo del aviturismo sostenible que ofrece beneficios económicos a las 
comunidades locales de estos sitios que actualmente no tienen las condiciones necesarias..
El plan propuesto involucra a las comunidades locales de los sitios priorizados como actores 
principales en el aviturismo. La tendencia al aviturismo en Colombia ha creado elevadas expectativas; 
muchas personas y negocios esperan beneficiarse económicamente del aviturismo e involucrarse en la 
industria. La mayoría de los 320 actores potenciales identificados expresaron interés en participar en 
la implementación de las actividades de aviturismo en el Corredor. No todos los sitios tienen el 
potencial para desarrollar el aviturismo ni están listos para recibir a avituristas. Además, el “boom” ha 
creado muchas expectativas poco realistas sobre el aviturismo, especialmente relacionadas con las 
ganancias económicas para los actores dentro la cadena de valor del aviturismo, y los requerimientos 
del mercado internacional. En nuestras reuniones y visitas con los actores locales, enfatizamos las 
expectativas del aviturista, las medidas para desarrollar el aviturismo, la importancia de la planeación 
y de los elementos de la iniciativa. Por el interés de las comunidades y las entidades públicas, es el 
momento ideal para incluir a las comunidades locales en la conservación de los hábitats importantes 
de las aves como una forma de empleo lícito y sostenible.
Elaboramos las estrategias de mercadeo y medios para promocionar la Ruta. La estrategia de 
mercadeo se enfoca en comprender el mercado objetivo y los factores del aviturismo en la región y 
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definir el plan estratégico de mercadeo. El plan de medios estudia el manejo de medios de productos 
parecidos y propone actividades para promocionar la Ruta. La implementación de la estrategia se 
realizará cuando se desarrolle la Ruta.
El único objetivo que no cumplimos es el cuarto impacto. En la enmienda, se solicitó quitar este 
impacto.
Uno de los aspectos claves de la fase de planeación del proyecto fue someter propuestas a tres 
entidades para la implementación de la Ruta de Aviturismo. En este momento, tenemos compromisos 
de apoyo de la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca, al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y FonTur, y a la Universidad ICESI. Aún nos faltará financiación para actividades de 
implementación.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Hubo una positiva respuesta de muchos actores que están interesados en el tema: comunidad, 
academia, entidades del gobierno y empresarios. Por ejemplo, la Mesa de Turismo de Naturaleza de 
Cali y Valle del Cauca, que articula esfuerzos con diferentes entidades del departamento e identifica 
oportunidades para mejora en el turismo de naturaleza en el departamento, ha tomado mucho 
interés en fomentar el aviturismo sostenible y comunitario. Apoya a nuestro proyecto en la región con 
promoción, contactos e involucramiento en actividades relacionadas con el turismo de naturaleza.
El gobierno nacional en representación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como 
objetivo fortalecer el turismo de naturaleza que involucra las comunidades locales como actores 
principales en la cadena de valor y que está en armonía con la naturaleza, como una nueva dirección 
para el crecimiento económico y social del país. Esta nueva tendencia ha ha permitido que el 
Ministerio esté interesado en apoyar la etapa de implementación de la Ruta, que planeamos con el 
apoyo de CEPF. La Gobernación del Valle del Cauca se interesó en apoyar la implementación de la 
Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales para desarrollar el aviturismo en su departamento y 
llegar a ser competitivo a escala mundial.
 
El capítulo del Valle del Cauca del Club de Producto de Avistamiento de Aves que se conformó con el 
apoyo  del Programa de Transformación Productiva, Calidris y Audubon Society no ha avanzado como 
se planeó. Articulamos la iniciativa del Club con esta fase de planeación de la Ruta para trabajar 
conjuntamente en el aviturismo de la región, identificar actores claves, desarrollar una red de 
comunicación y marketing entre los actores, y fomentar la cadena de valor del aviturismo en la región. 
Mientras el taller nos apoyó en identificar actores claves para la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales, los participantes no se han consolidado como grupo que seguirá el trabajo del Club en la 
región ni las actividades identificadas en el taller. Esperamos continuar promoviendo el capítulo del 
Valle del Cauca en el futuro con otros talleres y actividades.
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 Se realiza un 
diagnóstico de 
los recursos 
existentes 
(humanos, 
organizativos, de 
infraestructura, 
de capacidades, 
potencial 
natural) ligados 
al aviturismo 
para el Corredor 
Paraguas-
Munchique.

1.1 Un documento 
elaborado con 
la 
actualización 
de la 
información 
existente 
sobre el 
potencial 
natural y las 
fortalezas, 
debilidades y 
oportunidades 
locales para 
desarrollar la 
actividad de la 
observación 
de aves.

Para el “Análisis socioeconómico de localidades en el 
Corredor Paraguas-Munchique, con énfasis en su 
potencial para el desarrollo de aviturismo”, entregado el 
Trimestre 2,  se creó un matriz de las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades para cada sitio 
potencial

Para elaborar la estrategia de aviturismo e itinerarios, se 
utilizó este análisis para profundizar en el análisis de los 
sitios priorizados e identificar las acciones necesarias para 
una Ruta de Aviturismo sostenible y basada en la 
comunidad.

1 Se realiza un 
diagnóstico de 
los recursos 
existentes 
(humanos, 
organizativos, de 
infraestructura, 
de capacidades, 
potencial 
natural) ligados 
al aviturismo 
para el Corredor 
Paraguas-
Munchique.

1.2 Caracterizació
n y 
priorización de 
3 núcleos 
dentro de las 
ACBs para 
concentrar las 
actividades 
ecoturísticas, 
con enfoque 
en los sitios de 
prioridad para 
CEPF.

Entregado el Trimestre 2: el “Análisis socioeconómico de 
localidades con énfasis en potencial para aviturismo” 
analizó los sitios potenciales para el aviturismo en el 
Corredor Paraguas-Munchique. Se recopiló información 
sobre los sitios a través de visitas, reuniones y 
conversaciones con actores locales, y recursos escritos 
como informes y artículos. Utilizamos una rúbrica que 
examina la preparación de los sitios a participar en la Ruta 
de Aviturismo por categorías como seguridad, 
infraestructura, servicios turísticos y grupos aliados. 
Combinamos este análisis con el análisis “Aves del 
Corredor Paraguas-Munchique” para identificar los sitios 
más preparados del Corredor Paraguas-Munchique, los 
cuales son: sector Pance, Anchicayá, y las ACBs Km 
18/Bosque de San Antonio, Dapa/Chicoral (parte de la 
anterior), y El Cairo/Serranía de los Paraguas. Solo 
logramos priorizar sitios en Valle del Cauca, porque los 
sitios en el departamento de Cauca que tienen potencial 
de aves dentro del Corredor no pueden ser visitados 
actualmente por temas de seguridad.

1 Se realiza un 1.3 Mapa de Entregado el Trimestre 2: “Calidris aviturismo Mapa de 
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diagnóstico de 
los recursos 
existentes 
(humanos, 
organizativos, de 
infraestructura, 
de capacidades, 
potencial 
natural) ligados 
al aviturismo 
para el Corredor 
Paraguas-
Munchique.

actores clave 
elaborado 
para orientar 
la búsqueda 
de alianzas 
estratégicas y 
financiación a 
nivel local, 
regional y/o 
nacional.

actores potenciales”

1 Se realiza un 
diagnóstico de 
los recursos 
existentes 
(humanos, 
organizativos, de 
infraestructura, 
de capacidades, 
potencial 
natural) ligados 
al aviturismo 
para el Corredor 
Paraguas-
Munchique.

1.4 Documento 
con análisis 
básico de 
mercado.

El diagnóstico, “66245 Calidris Aviturismo Características 
del mercado de aviturismo en los departamentos Valle 
del Cauca y Cauca”, entregado el Trimestre 2, exploró “la 
oferta y demanda de planes de observación de aves en el 
Corredor”, las características de esos planes y el perfil del 
cliente esperado. Se concluyó que el aviturismo es poco 
desarrollado actualmente en Colombia y que hay pocos 
operadores turísticos que ofrecen tours de avistamiento 
de aves en el Corredor Paraguas-Munchique, por “déficit 
de guías locales, hospedajes, y servicios de alimentación” 
adecuados.

1 Se realiza un 
diagnóstico de 
los recursos 
existentes 
(humanos, 
organizativos, de 
infraestructura, 
de capacidades, 
potencial 
natural) ligados 
al aviturismo 
para el Corredor 
Paraguas-
Munchique.

1.5 Un análisis de 
necesidades 
de corto y 
mediano plazo 
para la 
prestación del 
servicio de 
aviturismo en 
los sitios 
priorizados.

Entregado el Trimestre 2, el “Análisis socioeconómico de 
localidades en el Corredor Paraguas-Munchique, con 
énfasis en su potencial para el desarrollo de aviturismo” 
analiza el Corredor Paraguas – Munchique y los 
elementos importantes de desarrollar el aviturismo para 
priorizar los sitios con alto potencial para el aviturismo.
El análisis de necesidades de corto y mediano plazo apoyó 
en la creación de la hoja de ruta con recomendaciones y 
acciones para fortalecer la cadena de valor y la promoción 
del aviturismo en el Corredor, en la estrategia de 
aviturismo, por mostrar las necesidades de desarrollar la 
Ruta y las amenazas de los sitios priorizados.

2 Se diseña 
participativamen
te la propuesta 
para el producto 

2.1 Se establece 
una mesa de 
trabajo con 
actores 

La mesa de trabajo está compuesta por nuestros tres 
socios de CEPF del Corredor Paraguas – Munchique: la 
Corporación Serraniagua, Fundación Trópico y Fundación 
Ecológica Fedena. Las tres entidades y sus representantes 



Template version: September 10, 2015 Page 9 of 19

Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

estratégicos 
(públicos, 
privados y 
comunitarios) 
para abordar y 
articular las 
iniciativas de 
ecoturismo 
existentes en 
el Corredor 
Paraguas – 
Munchique, 
que incluye los 
proyectos que 
sean apoyados 
por CEPF.

sirven de apoyo para organizar las visitas y talleres del 
proyecto y en analizar los sitios potenciales. Mantenemos 
a todos al día en nuestro trabajo.

Aparte de la mesa de trabajo, la coordinadora del 
proyecto sirve como representante de la Asociación 
Calidris en la Mesa de Turismo de Naturaleza de Cali y el 
Valle del Cauca, en que se socializan las noticias de la 
iniciativa y se conectan con actores regionales 
importantes para el turismo de naturaleza.

2 Se diseña 
participativamen
te la propuesta 
para el producto 
Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

2.4 Al menos una 
alianza de 
cooperación 
establecida 
entre los 
actores locales 
identificados y 
priorizados, 
con el objetivo 
de apoyar la 
implementació
n de la 
propuesta 
Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales.

Hemos establecido una alianza de cooperación con la 
Corporación Serraniagua para colaborar no solamente en 
actividades relacionadas con el aviturismo, sino también 
en torno a la conservación de las aves. Vemos en ellos un 
aliado clave para el desarrollo de la Ruta en la región de la 
Serranía de los Paraguas y El Cairo por su compromiso y 
experiencia con la comunidad.
Tenemos otros actores identificados como aliados 
importantes en otros sitios de la Ruta, como DapaViva y 
Agrícola Himalaya en la región del ACB Bosque de San 
Antonio/Km 18.

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 

3.1 20 actores de 
importancia 
para el 
proceso 
identificados, 
priorizando su 
rol y 
definiendo el 
nivel de 
participación.

Entregamos a CEPF una tabla de 24 actores de 
importancia en el trimestre 2, que describe el actor, su 
alcance, y la estrategia de relacionamiento de cada uno. 
Por ejemplo, el SENA es una entidad pública y educativa 
nacional que ofrece formación gratuita a estudiantes 
enfocada en el desarrollo económico, tecnológico y social 
del país; con ellos buscamos planear las capacitaciones de 
los servicios turísticos en los sitios priorizados. Seguimos 
desarrollando relaciones con muchos de estos actores, 
como la Gobernación del Valle del Cauca, Colombia 
Birdwatch, Corporación Serraniagua, Fundación Trópico y 
Fundación Ecológica Fedena, que nos apoyaron en 
consolidar la información de los sitios en que trabajan y 
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Corredor 
Paraguas-
Munchique.

en organizar los talleres de aves que dimos en las 
comunidades.

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

3.2 Propuesta de 
estrategia de 
mercadeo y de 
medios 
elaborada 
para promover 
la ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales a 
diferentes 
niveles.

La estrategia de mercadeo contiene un estudio de análisis 
del mercado y la oferta actual, formulación estratégica, 
mezcla de mercadeo y lineamientos de operación para la 
Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales. Diseña la 
propuesta del posicionamiento de marca, considerando 
factores estratégicos para la promoción, como el 
producto, propósito y personalidad de la Ruta. Se 
describen los lineamientos para implementar la 
promoción. La estrategia analiza los elementos visuales 
de productos parecidos nacionales e internacionales, 
empresas de aviturismo, y organizaciones relacionadas 
con las aves para crear el logotipo y la estrategia visual de 
la Ruta. 
El manual de identidad, que acompaña el plan estratégico 
de mercadeo, explica los elementos del logotipo de la 
Ruta, establece los parámetros para su uso, y diseña unas 
posibles aplicaciones del logotipo. 

La estrategia de medios propone optimizar el alcance de 
la Ruta por los medios de comunicación nacionales e 
internacionales para eficazmente alcanzar el público 
objetivo, establecido en el plan estratégico de mercadeo. 
Define y sugiere tácticas de medios aptas para el público 
objetivo y el producto. 
Se espera ejecutar estas dos estrategias en la fase de 
implementación.

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

3.3 Marca e 
identidad 
desarrollada 
para la Ruta 
de Aviturismo 
de los Andes 
Occidentales

Se diseñó el logotipo, acompañado por su manual de 
identidad, para la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales y productos relacionados, como tarjetas de 
negocio y carpetas. Se socializó esta imagen en el evento 
de la Ruta el 17 de agosto de 2017.
Para más información, por favor referir a “66245 Calidris 
aviturismo  Logo Ruta Aviturismo” y “66245 Calidris 
aviturismo  Manual de Identidad Ruta Aviturismo”.
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3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

3.4 Elaboración de 
hoja de ruta 
con las 
actividades 
necesarias 
para el 
fortalecimient
o de la cadena 
de valor para 
promover y 
promocionar 
el aviturismo 
en la región 
del corredor 
Paraguas-
Munchique.

La hoja de ruta se concentra en diferentes momentos que 
vive el turista en torno a la ruta que se propone, y provee 
acciones y recomendaciones relacionadas con la 
preparación del sitio, la educación de los turistas y los 
servicios turísticos, y la conservación de las aves y 
hábitats. Cada programa sugerido tiene una directriz, 
objetivo, técnicas y beneficios para los visitantes, la Ruta 
y las aves. 
Para el operador local que comercialice la ruta, el 
documento facilitará alcanzar un alto estándar de servicio 
y calidad, generando impactos positivos en lo económico, 
ambiental y sociocultural.

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

3.5 Listado de 
potenciales 
financiadores/
donantes 
identificados y 
contactados 
como fuentes 
de 
financiación 
para la etapa 
de 
implementació
n.

Entregado el Trimestre 2: “66245 Calidris Aviturismo 
Listado de posibles financiadores”

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 

3.6 Al menos una 
propuesta 
preparada y 
sometida para 
su 
financiación.

Sometimos tres propuestas para la etapa de 
implementación de la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales, a la Secretaría de Turismo del Valle del 
Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT) y la Universidad ICESI. Hemos empezado el 
convenio con la Universidad ICESI para capacitar guías 
locales en la localidad de Anchicayá. La articulación de 
estas propuestas cubrirá las capacitaciones de guías y 
servicios turísticos, promoción nacional e internacional, 
equipamiento e infraestructura, y actividades de 
conservación. Las propuestas sometidas seguirán las 
estrategias creadas en la fase de planeación apoyada.
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Paraguas-
Munchique.

4 Esquema de 
manejo del 
proyecto para 
ser efectivo y 
eficiente, dando 
cumplimiento a 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades 
exigidas por 
CEPF

4.1 La capacidad 
Institucional 
de la 
Asociación 
Calidris es 
evaluada a 
través de la 
herramienta 
HSCC 
suministrada 
por CEPF.

Entregamos el HSCC al inicio y final del proyecto.

4 Esquema de 
manejo del 
proyecto para 
ser efectivo y 
eficiente, dando 
cumplimiento a 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades 
exigidas por 
CEPF

4.2 Un informe 
técnico de 
avance es 
elaborado y 
enviado al mes 
6 y un informe 
final un mes 
después de 
concluido el 
proyecto.

Entregamos el informe técnico a tiempo con los otros 
entregables del Trimestre 2.

4 Esquema de 
manejo del 
proyecto para 
ser efectivo y 
eficiente, dando 
cumplimiento a 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades 

4.3 Informes 
financieros 
trimestrales 
son 
elaborados y 
enviados 
oportunament
e.

Todos los informes financieros han sido preparados y 
enviados a tiempo con sus aportes.
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exigidas por 
CEPF

4 Esquema de 
manejo del 
proyecto para 
ser efectivo y 
eficiente, dando 
cumplimiento a 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades 
exigidas por 
CEPF

4.4 Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s hechos por 
CEPF en 
relación con el 
monitoreo de 
los impactos 
del proyecto y 
políticas de 
salvaguardas.

Se realizó monitoreo del proyecto permanentemente por 
parte de CEPF y Patrimoio Ambiental mediante reuniones 
y comunicaciones permanentes utilizando el correo 
electrónico, llamadas telefónicas y vía Skype y reuniones 
y visitas con socios en el corredor.
Mónica Orjuela visitó la oficina de Calidris la semana del 
14 de febrero 2017 durante una visita a la región para 
conversar sobre el progreso del proyecto.

4 Esquema de 
manejo del 
proyecto para 
ser efectivo y 
eficiente, dando 
cumplimiento a 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades 
exigidas por 
CEPF

4.5 Auditoria 
anual 
realizada y 
enviada a 
CEPF.

Según el correo “66245, 66238 Calidris y requisitos de 
auditoría” del 1 de diciembre de 2016, “una auditoría no 
está actualmente dentro del alcance de los proyectos de 
Calidris”. También se discutió  sobre este punto con 
Mónica Orjuela en nuestra reunión el 14 de febrero de 
2017 en la oficina de la Asociación Calidris en Cali.

2 Se diseña 
participativamen
te la propuesta 
para el producto 
Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

2.2 2 reuniones 
regionales con 
actores locales 
para hacer la 
socialización 
de la iniciativa, 
recibir 
retroalimentac
ión y ajustar la 
propuesta 
Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 

Más de 50 reuniones con aproximadamente 320 personas 
en sitios aviturísticos en el Corredor. Incluye reuniones 
con líderes y actores locales, operadores turísticos y 
actores estratégicos, y reuniones regionales con los 
cuatro ACBs y autoridades ambientales y de turismo. El 
propósito de las primeras reuniones fue presentar el 
proyecto y conocer las diferentes organizaciones activas 
en la región, sus proyectos y la visión de su entidad y 
región para articularse en la Ruta de Aviturismo. En 
reuniones posteriores en los sitios priorizados, se 
presentó el proyecto con el enfoque del diseño de la Ruta 
y las posibilidades que en la etapa de implementación se 
ofrecerán a las comunidades locales. 
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Occidentales. Además, se llevó a cabo la presentación oficial de la Ruta 
de Aviturismo de los Andes Occidentales en un evento en 
el Zoológico de Cali en agosto de 2017, en que se 
socializaron los resultados obtenidos en la primera fase 
de la iniciativa y los próximos pasos de desarrollo. 
Asistieron cien personas entre las que se destacan 
autoridades de turismo nacional, regional y municipal, 
quienes reiteraron lo estratégico que es este tema en la 
actualidad para el país y anunciaron su intención de 
vincularse a la iniciativa en su etapa de implementación.

2 Se diseña 
participativamen
te la propuesta 
para el producto 
Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

2.3 1 propuesta 
de Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales - 
Corredor 
Paraguas – 
Munchique 
elaborado y 
concertado 
con los actores 
pertinentes, 
teniendo en 
cuenta los 
elementos del 
modelo 
desarrollado 
para su 
implementació
n

Propuesta de la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales, que incluye una evaluación detallada de los 
sitios de la Ruta descripciones de los sitios y ofertas, 
recomendaciones para el aviturista, oportunidades de 
mejora, una descripción general de la Ruta de Aviturismo 
de los Andes Occidentales, y 6 itinerarios sugeridos que 
recorren parte o toda de la Ruta de Aviturismo y que 
involucran los actores locales. Esta propuesta servirá 
como guía en la implementación de la Ruta de 
Aviturismo.
Para más información, por favor referir a “66245 Calidris 
aviturismo  Estrategia de aviturismo, itinerarios, hoja de 
ruta”.

3 Se elabora la 
hoja de ruta para 
la cadena 
productiva y de 
valor para 
promover y 
promocionar las 
actividades de 
aviturismo para 
la Ruta de 
Aviturismo de 
los Andes 
Occidentales del 
Corredor 
Paraguas-
Munchique.

3.7 Articulación de 
al menos 10 
organizaciones 
locales al 
“Club de Aves 
– del 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo con 
organizaciones 
públicas y 
privadas para 
promover 
alianzas 
estratégicas y 

El 1 y 2 de diciembre de 2016 se realizó el primer taller de 
Fundamentos Básicos de Aviturismo, para dar lugar a la 
creación del Club de Aves, capítulo Valle del Cauca. Más 
de 100 personas asistieron en los dos días. El taller es una 
iniciativa del Programa de Transformación Productiva 
(PTP), con apoyo de la Asociación Calidris y National 
Audubon Society. Desde 2016, las tres entidades han 
venido trabajando en la formación de estos Clubes 
regionales, para un total de seis clubes en Magdalena, Eje 
Cafetero, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y 
Antioquia. Articulamos el proyecto a esta iniciativa del 
Club con la esperanza de que ayudará a fomentar el 
trabajo colaborativo en la región y fomentará la cadena 
de valor del aviturismo en la región.
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estrategias de 
promoción del 
aviturismo.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.

Realizamos los productos necesarios para el cumplimiento del proyecto. Aquí compartimos los que no 
hemos entregado en otros informes: - Estrategias de mercadeo y medios, para la promoción de la 
Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales en la fase de implementación y en el futuro - Marca e 
identidad para la Ruta: el logotipo para la Ruta de Aviturismo de los Andes Occidentales y su manual 
de identidad - Plan de desarrollo para los sitios priorizados y la Ruta en general, con varios itinerarios 
sugeridos y programas: analiza las tendencias del aviturismo, el diseño de una ruta temática, y los 
documentos existentes relacionados con el aviturismo y la región y los elaborados durante este 
proyecto para crear el plan de implementación de la Ruta propuesta. Para los análisis de los sitios 
potenciales del Corredor Paraguas-Munchique, el equipo técnico realizó varias visitas y reuniones para 
presentar la iniciativa y el concepto de la Ruta de Aviturismo y para documentar los servicios 
disponibles y necesidades de los sitios con las comunidades, autoridades del medio ambiente y de 
turismo, y organizaciones y personas interesadas en involucrarse en el aviturismo. Para evaluar y 
priorizar los sitios de alto potencial en el corredor Paraguas-Munchique, se llevaron a cabo los 
siguientes pasos: 1. Evaluación de avifauna (entregada el Trimestre 2) 2. Evaluación del potencial para 
el aviturismo en las localidades (entregada el Trimestre 2) 3. Acercamiento con las comunidades: 
reuniones con miembros de las comunidades y visitas a los sitios de avistamiento potenciales y los 
servicios turísticos de la región 4. Priorización de los sitios potenciales, utilizando las evaluaciones y 
una rúbrica para calificar objetivamente los sitios. 5. Visita adicional a los sitios priorizados para 
hablar con miembros de la comunidad interesados y representantes de entidades claves, y añadir 
contenido a las evaluaciones para la estrategia de la Ruta y sus itinerarios. En adición, ofrecimos un 
taller básico sobre aves en tres sitios de los socios de CEPF (Fundación Ecológica Fedena, Corporación 
Serraniagua y Fundación Trópico), para introducir las aves a las comunidades en las áreas claves para 
la biodiversidad, Serranía de los Paraguas, Alto Calima y Páramo del Duende. Por favor, referir a los 
tres informes de taller para más información.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
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La participación de los aliados estratégicos de los sitios ha sido y seguirá siendo esencial en la toma de 
decisiones y en temas de logística y comunicación con las comunidades. Con el apoyo de nuestros 
contactos y socios, identificamos grupos e individuos interesados en desarrollar un aviturismo 
sostenible y basado en las comunidades. Fue muy positiva la dinámica de trabajo que se dio entre los 
otros proyectos de CEPF, que permitió hacer algunas actividades en conjunto, compartir experiencias 
y transmitir un mensaje de coherencia con relaciona a la Iniciativa de CEPF.
Es grato sentir el interés que el aviturismo despierta en la actualidad, que sin lugar a dudas puede ser 
una oportunidad para las comunidades rurales en muchas áreas, pero este interés debe ser manejado 
y acompañado adecuadamente para que no se convierta en una frustración.
En esta fase de planeación, vimos la importancia de la implementación de la Ruta de Aviturismo de los 
Andes Occidentales, un modelo enfocado en la conservación y la sostenibilidad, en no solamente 
conservar los hábitats de la Ruta y sus especies, sino también orientar a las comunidades en crear un 
ecoturismo que respeta a las culturas y ecosistemas locales.
La realización de los diagnósticos permite realizar una evaluación objetiva del potencial en aves de 
interés para los observadores de aves y la preparación actual de los sitios para prestar servicios de 
aviturismo.  De esta manera, se puede informar a las comunidades sobre cuál es el potencial real de 
sus regiones para entrar en la actividad y así, manejar sus expectativas.  Es necesario que durante las 
capacitaciones a realizar durante la etapa de implementación se explique claramente qué debe tener 
un sitio para realizar actividades de aviturismo de calidad, y aclarar que no todos los sitios tienen 
potencial o que les falta mucho trabajo para llegar a un estándar de calidad adecuado.
En relación a los consultores del proyecto, no hay muchas personas u organizaciones en Colombia y 
especialmente en la región de interés con experiencia en el aviturismo o ecoturismo sostenible y 
basado en la comunidad. Además, los consultores cualificados hicieron propuestas económicas mucho 
más altas que lo inicialmente presupuestado en el proyecto, lo cual dificultó la selección de 
profesionales idóneos para hacer el trabajo, y el equipo técnico tuvo que dedicar mucho tiempo de 
acompañamiento a estos consultores
No cumplimos el Impacto #4 de “Al menos 500.000 observadores de aves miembros de los Capítulos 
de Audubon en los Estados Unidos son informados sobre la existencia de la nueva Ruta de 
Aviturismo” ni la actividad relacionada, 3.11, y se solicitó removerlos del proyecto por una enmienda. 
Mientras la promoción es un elemento esencial del desarrollo de la Ruta, decidimos que sería mucho 
más eficaz realizar las actividades relacionadas en la implementación de la Ruta, cuando se tenga un 
producto mucho más estructurado y se haya comenzado la etapa de implementación con los actores 
locales involucrados.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Previo a este proyecto, se desarrolló un modelo de implementación para la Ruta de Aviturismo del 
Caribe Colombiano, creado por la Asociación Calidris y la Audubon, que demostró ser exitoso y que se 
replica actualmente en el Eje Cafetero. Este modelo está basado en el trabajo que Audubon ha 
realizado en otros países de América Latina y el Caribe, desarrollando Rutas de Aviturismo con 
comunidades.
En este proyecto se diseñó el plan de implementación de la Ruta de Aviturismo de los Andes 
Occidentales, que incluye estrategias de aviturismo, mercadeo y medios, lo cual nos guiará en la etapa 
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de implementación. Con las actividades realizadas en este proyecto, creamos los contactos necesarios 
en los sitios priorizados para la Ruta, dentro del Corredor Paraguas-Munchique para incluir las 
comunidades en una manera activa en el desarrollo de la Ruta y en el futuro. Además, establecimos 
relaciones con tres fuentes de financiación potenciales para desarrollar la Ruta de Aviturismo de los 
Andes Occidentales en el Corredor Paraguas-Munchique y en los departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño.
En agosto 2017, realizamos un evento de lanzamiento del proyecto para presentar los resultados de la 
etapa de planeación y los próximos pasos de la iniciativa. Esperamos que la socialización durante el 
evento y en el transcurso del proyecto ha permitido difundir el concepto de una Ruta de Aviturismo 
sostenible y basada en la comunidad.
En términos de los retos para implementar la Ruta, actualmente tenemos solamente una fuente de 
financiación confirmada. La continuación de financiación es clave para el éxito de esta iniciativa y el 
aviturismo sostenible ambientalmente y económicamente.
Como toda actividad turística, depende de factores que muchas veces están fuera del control local; en 
este caso, los procesos de negociación actuales con los grupos armados abren una puerta a la 
esperanza de lograr una paz duradera, pero esa transición es progresiva e incluso puede ser lenta y en 
algunos casos, a lo mejor solo se dé un cambio en los grupos que ejercen el poder en una zona, por lo 
que mantener la comunicación y consolidar la confianza con las comunidades y actores locales 
presentes en la Ruta será fundamental para saber  cómo evolucionan las cosas y si los sitios ofrecen 
las garantías necesarias para ser considerados como un destino.
Algunos sitios de Colombia están ya bien establecidos como destinos para el aviturismo, sin embargo, 
en el Corredor existen otros con gran potencial y que han estado aislados por el conflicto armado, lo 
que ha tenido como resultado indirecto la conservación de los bosques que son hábitat de muchas 
especies de interés para la conservación. Como resultado del proceso de paz, quizás muchas de estas 
zonas serán accesibles. En casos de postconflicto en otros países, la extracción de los recursos 
naturales (madera, carbón, minerales, petróleo, metales preciosos) ha resultado en la destrucción de 
sus ecosistemas naturales. El reto para el país es lograr hacer de esta actividad algo sostenible e 
incluyente, que permita la conservación de los bosques y la biodiversidad, mejorando la calidad de 
vida de comunidades rurales.
El desarrollo de un aviturismo sostenible en Colombia es posible, pero será clave avanzar de manera 
planificada. Las alianzas con los Gobiernos a escala nacional, regional y local es fundamental para el 
establecimiento del sector, así como la generación de infraestructura que permita el acceso y disfrute 
de las zonas con alto potencial para esta actividad. En este punto, tenemos contacto establecido con 
representantes de la Secretaria de Turismo del Valle del Cauca, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y ProColombia, que promueve el turismo de Colombia en el exterior
La etapa de implementación – que incluirá entrenamiento y capacitación a las comunidades - es clave 
ya que aspectos como la prestación de servicios, la guianza especializada, y las buenas prácticas en la 
actividad serán componentes fundamentales para el éxito del proceso no solo para esta Ruta, sino 
para la actividad en todo el país.
Para asegurar que las consecuencias de las acciones de la Iniciativa sean positivas, proponemos en la 
fase de implementación diseñar una batería de indicadores socioeconómicos y ambientales para 
medir los impactos sociales, económicos y ambientales del proyecto.
Sin lugar a dudas estamos en un momento determinante para Colombia y tenemos la oportunidad de 
incidir de forma positiva para hacer que esta actividad haga de nuestro país una potencia mundial del 
turismo de observación de aves, brindando alternativas económicas sostenibles a sus comunidades  y 
conservando su biodiversidad. 
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Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

No tenemos safeguards.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

No caben todos los documentos elaborados en los últimos trimestres. Se los compartimos por 
Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/skajithkep1osil/AACx6213y-q4zcFLGu0ajPhxa?dl=0 Gracias.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)
$33,551.00

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

A, Project Co-financing: $27.500USD total
Fondo de contrapartida: $24.500USD
Contribución en especie: $3.000 USD
 
B. Grantee and Partner Leveraging: Tenemos 3 fuentes de financiación en proceso de formalización 
por la etapa de planeación. Solamente una de las tres fuentes se ha asegurado, de la Universidad ICESI 
con $6.051USD.
 
Financiación Entidad Área de impacto Recursos en proceso Estado de Dura
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encargada de formalización financiación ción
Gobernación del 
Valle del Cauca – 
Secretaría de 
turismo

Asociación 
Calidris

4 sitios en el Valle del 
Cauca, 2 en el Corredor 
Paraguas-Munchique

$400.000.000 COP,
$137.528 USD

Propuesta 
aprobada

15 meses

Universidad ICESI
Asociación 
Calidris

Anchicayá, en la zona 
de amortiguadora de 
PNN Farallones, Valle 
del Cauca
 

$17.600.000 COP,
$6.051 USD
 

Convenio 
firmado

12 meses

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo a través 
de FONTUR

Audubon

3 sitios en el Valle del 
Cauca, todos en el 
Corredor Paraguas-
Munchique
 
1 sitio en Nariño
 
1 sitio en Cauca

$1.161.464.400 
COP,
$399.335 USD
 
 

Aprobación 
en proceso

24 meses

 
Si se aprueban las tres propuestas, tendremos $542.914USD de financiación para 8 sitios de la Ruta de 
Aviturismo de los Andes Occidentales.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

Kendra Hasenick Asociación Calidris Carrera 24 #4-20, Barrio Miraflores, Cali, Colombia 
(+57)(2)5560455, (+57)4384356 khasenick@calidris.org.co
  

http://www.cepf.net/

